

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP								
k) Planes y programas de la institución en ejecución								
Plan Estratégico Institucional				PEI 2023				
Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas				POA 2023 Gasto de Inversión		POA 2023 Gasto Permanente		
Plan Anual de Inversiones (PAI)				PAI corte 31 de agosto 2023				
Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Construcción y fiscalización del paso lateral de Guaranda y Ambato	Incrementar la cobertura de servicios del transporte	Al 2023 se contará con el 66.99 % del Paso Lateral de Guaranda y Ambato de 13,2 km longitud de 2 carriles de 3,65 m c/u con carpeta asfáltica con 2 espaldones de 2 mts c/u	79.154,11	20/08/2018	31/12/2024	Reporte GPR	Paso lateral Guaranda - Ambato.
Proyecto	Proyecto de Reconstrucción de Obras por el Terremoto 2016	Incrementar la calidad de la infraestructura de obra pública estatal	En el año 2023, se prevé concluir con el 9,63% que corresponde a la Rehabilitación, Rectificación y Mejoramiento de la Vía Quinindé - Las Golondrinas orientada a la Reconstrucción del Terremoto, además de los pagos pendientes de planillas de las obras como el Aeropuerto de Manta y Acceso a Bahía de Caráquez	2.260.236,62	05/10/2018	31/12/2020	Reporte GPR	Obras Terremoto 16 de abril
							Reporte GPR	
Programa	Programa Nacional de Conservación de la Red Vial Estatal	Incrementar la calidad en la infraestructura del transporte	Realizar actividades de Conservación durante el año 2023, en los 6.733 km de la RVE que se encuentran por administración directa, para reducir el deterioro de las condiciones actuales del estado de la red	3.060.636,77	07/03/2022	31/12/2025	Reporte GPR	Conservación de la red vial estatal
Proyecto	Obras Viales en la Provincia de Santa Elena en el Corredor Delegado Chongón - Santa Elena	Incrementar modelos de gestión sostenibles y eficientes en la infraestructura del transporte	Al finalizar el año 2023, se contará con el 43,96% de la rehabilitación y construcción del paso lateral de 120 km. del tramo Chongón - Santa Elena, permitiendo la interconexión con el corredor vial	2.379.135,61	04/05/2022	31/12/2023	Reporte GPR	Corredor Chongón-Santa Elena
Proyecto	Intervención de obras emergentes corredor delegado Naranjal - Tenguel	Incrementar modelos de gestión sostenibles y eficientes en la infraestructura del transporte	Al finalizar el año 2023, se recuperará 44.64 %. Del corredor vial Naranjal - Tenguel, permitiendo la interconexión de las provincias de El Oro y Guayas	474.072,15	07/03/2022	31/12/2025	Reporte GPR	Naranjal - Tenguel
Proyecto	Proyecto de Reconstrucción y Rehabilitación de Infraestructura física en las zonas afectadas por el Terremoto	"NO APLICA", el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Salud Pública, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor	NO APLICA, el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Salud Pública, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor	80.628,45	NO APLICA, el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Salud Pública, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor	NO APLICA, el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Salud Pública, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor	Reporte GPR	NO APLICA, el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Salud Pública, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor.

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Tipo (Programa, proyecto)	Nombre del programa, proyecto	Objetivos estratégicos	Metas	Montos presupuestados programados	Fecha de inicio	Fecha de culminación	Estado actual de avance por proyecto (link para descargar el documento)	Link para descargar el documento completo del proyecto aprobado por la SENPLADES
Proyecto	Rectificación y apertura de la vía E29 tramo las Golondrinas - Saguangal de 62 km de longitud ubicada en la Provincia de Imbabura incluye la construcción de 10 puentes.	Incrementar la cobertura del servicios de transporte	Al 2023 se contará con el 17,05% de avance del proyecto	5.127.060,09	14/02/2019	31/12/2022	Reporte GPR	Golondrinas - Saguangal
Proyecto	Nueva infraestructura educativa	"NO APLICA", el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Educación, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor	"NO APLICA", el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Educación, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor	23.321,00	"NO APLICA", el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Educación, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor	"NO APLICA", el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Educación, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor	Reporte GPR	"NO APLICA", el ejecutor del proyecto es el Ministerio de Educación, El MTOP asumió las funciones del SECOB por tanto es coejecutor
Proyecto	Estructuración de proyectos de delegaciones	Incrementar modelos de gestión sostenibles y eficientes en la infraestructura del transporte.	Al 2023, 70% de cinco estudios a nivel de prefactibilidad de la infraestructura vial de la Red Vial Estatal a nivel nacional	4.748,80	01/04/2023	31/12/2024	Reporte GPR	Proyectos de delegaciones
Proyecto	Programa de inversión Ecuador Estratégico 2012	Incrementar la calidad de la infraestructura de obra pública estatal	Proyecto de arrastre incluido en el PAI 2023, considerado prioritario para pagos pendientes	140.412,09	01/01/2012	31/12/2023	Reporte GPR	Proyecto de arrastre incluido en el PAI 2023, considerado prioritario para pago de sentencia
TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN				13.629.405,69				
FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				31/08/2023				
PERIODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:				MENSUAL				
UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):				COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA				
RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):				CARLOS JAVIER BECERRA ALBUJA				
CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				cbecerra@mtop.gob.ec				
NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:				(02) 397-4600 EXTENSIÓN 20011				