ACTA DE REUNIÓN Nro. 13

ACTA DE REUNIÓN DE LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nro. 001-2019-TDP-MTOP, QUE TIENE POR OBJETO DELEGAR AL SECTOR PRIVADO EL "DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL PROYECTO FERROVIARIO FASE I DAULE-POSORJA, DENOMINADO "TREN PLAYERO" DE 115 KM. DE LONGITUD".

En la ciudad de Quito, Distrito Metropolitano, República del Ecuador, siendo las 16h00 del jueves 03 de octubre de 2019, en la sala de reuniones del Viceministerio de Infraestructura del Transporte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se reúne la Comisión Técnica, encargada de llevar adelante el procedimiento de Concurso Público Internacional Nro. 001-2019-TDP-MTOP; designada mediante Resolución Nro. 105-2019, de 08 de mayo de 2019, suscrita por el Viceministro de Gestión del Transporte, delegado del Ministro de Transporte y Obras Públicas, integrada por los siguientes miembros: Ing. Ricardo Paula, Viceministro de Infraestructura del Transporte (E), en calidad de Presidente de la Comisión; Ing. Juan Diego Idrovo, Subsecretario de Delegaciones y Concesiones del Transporte (E); Ing. Paúl Hernández, Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario. Además, actúa con voz, pero sin voto, el Mgs. Pablo José Cevallos, Coordinador General de Asesoría Jurídica.

Constatado el quórum, se instala la sesión y por secretaría se da lectura al orden del día:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÒN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS No. 001, DE 02 DE OCTUBRE DE 2019, RESPECTO DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nro. 001-2019-TDP-MTOP.**
2. **MODIFICACIÒN DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nro. 001-2019-TDP-MTOP.**

Puesto en consideración de la Comisión Técnica el orden día por el señor Presidente, este se aprueba sin modificaciones. Se inicia el desarrollo de la sesión con el tratamiento del primer punto del orden del día:

DESARROLLO DE LA REUNIÓN:

1. **CONOCIMIENTO Y RESOLUCIÓN DEL INFORME PRESENTADO POR LA GERENCIA DE PROYECTOS ESTRATÉGICOS No. 001, DE 02 DE OCTUBRE DE 2019, RESPECTO DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nro. 001-2019-TDP-MTOP.**

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana • Código Postal: 170522 / Quito - Ecuador • Telefono: 593-2 397-4600
www.obraspublicas.gob.ec

Toma la palabra el Presidente de la Comisión Técnica y solicita que por Secretaria se dé lectura al Informe No. 001, de 02 de octubre de 2019 presentado por la Gerencia de Proyectos Estratégicos.

El Secretario de la Comisión Técnica procede a dar lectura del referido informe, en el que se indica que: "*se ha realizado el análisis al modelo financiero respecto de las medidas económicas tomadas por el Señor Presidente de la República Lenín Moreno Garcés mediante Decreto Ejecutivo No. 883 de 01 de octubre de 2019, en el cual se liberó el Diesel mediante la reforma el Reglamento Sustitutivo para la Regulación de los Precios de los Derivados de los Hidrocarburos expedido mediante Decreto Ejecutivo Nro. 338, publicado en el Registro Oficial Nro. 73 de 2 de agosto de 2005.*"

En el informe se determinó que con dicha medida *"existiría un incremento de 78.16 millones de dólares en el OPEX de la concesión, denotando un aumento del 50% de la inversión para la operación y mantenimiento durante los 27 años de operación del tren. Con dichas consideraciones se concluyó que al presentarse un valor del VAN de -13 millones de dólares (VAN<0) el proyecto no es rentable debido al incremento del Diesel".*

El referido informe contiene una recomendación en la cual se indica que se estima necesario *"aumentar el plazo de la etapa de preguntas y respuestas en 100 días para realizar los correspondientes análisis y determinar medios que puedan mitigar el desbalance de la rentabilidad del proyecto por el incremento del Diesel, especificando la fecha de la presentación de oferta para el 13 de enero de 2020."*

Luego de las deliberaciones de los miembros de la Comisión Técnica, por unanimidad resuelven acoger la recomendación de aplazar la etapa de preguntas y respuestas y la presentación de ofertas en 100 días.

2. MODIFICACIÓN DEL CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL Nro. 001-2019-TDP-MTOP.

El Presidente de la Comisión Técnica solicita que por Secretaría se informe respecto de las fechas que rigen el Concurso Público Internacional Nro.001-2019-TDP-MTOP.

El Secretario informa que mediante Acta de Reunión Nro. 04 de 24 de junio de 2019, la Comisión Técnica realizó la última modificación al cronograma del proceso; siendo las fechas que a continuación se detallan las que se encuentran vigentes:

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO No. 001-2019-TDP-MTOP			
Descripción		Desde	Hasta
1.	Convocatoria a Concurso Público		10 de mayo de 2019
2.	Etapa de Visitas técnicas	11 de junio de 2019	23 de septiembre de 2019
3.	Etapa Consultas, Respuestas y Aclaraciones	13 de junio de 2019	30 de septiembre de 2019
3.1	Consultas	13 de junio de 2019	25 de septiembre de 2019
3.2	Respuestas y aclaraciones	24 de junio de 2019	30 de septiembre de 2019
4.	Etapa de Presentación de Ofertas;		04 de octubre de 2019
5.	Etapa de Elegibilidad (incluida las propuestas técnica y económica)	05 de octubre de 2019	18 de octubre de 2019
6.	Etapa de Evaluación Económica	22 de octubre de 2019	16 de noviembre de 2019

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana • Código Postal: 170522 / Quito - Ecuador • Telefono: 593 2 397-4600
www.obraspublicas.gob.ec

7.	Etapa de Negociación	19 de noviembre de 2019	26 de noviembre de 2019
8.	Etapa de Adjudicación	27 de noviembre de 2019	30 de noviembre de 2019
9.	Suscripción del Contrato	03 de diciembre de 2019	20 de diciembre de 2019

Toma la palabra el Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario y propone que se actualice el Cronograma del Concurso, ajustando el mismo con los 100 días de prórroga para la etapa de preguntas y respuestas y a la presentación de ofertas de conformidad con lo que la Comisión Técnica resolvió en el punto que antecedente.

Los miembros de la Comisión Técnica, acogen favorablemente la propuesta y resuelven por unanimidad realizar la modificación del cronograma del Concurso Público Internacional Nro. 001-2019-TDP-MTOP, en los siguientes términos:

CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO No. 001-2019-TDP-MTOP			
Descripción		Desde	Hasta
1.	Convocatoria a Concurso Público		10 de mayo de 2019
2.	Etapa de Visitas técnicas	11 de junio de 2019	23 de septiembre de 2019
3.	Etapa Consultas, Respuestas y Aclaraciones	13 de junio de 2019	08 de enero de 2019
3.1	Consultas	13 de junio de 2019	03 de enero de 2019
3.2	Respuestas y aclaraciones	24 de junio de 2019	08 de enero de 2020
4.	Etapa de Presentación de Ofertas;		13 de enero de 2020
5.	Etapa de Elegibilidad (incluida las propuestas técnica y económica)	14 de enero de 2020	27 de enero de 2020
6.	Etapa de Evaluación Económica	31 de enero de 2020	26 de febrero de 2020
7.	Etapa de Negociación	27 de febrero de 2020	06 de marzo de 2020
8.	Etapa de Adjudicación	09 de marzo de 2020	12 marzo de 2020
9.	Suscripción del Contrato	13 de marzo de 2020	30 de marzo de 2020

La Comisión Técnica dispone que por Secretaría se gestione a través de las unidades competentes la publicación de la presente Acta en la página web del MTOP, para que sea de conocimiento general y cumplir con los principios de publicidad y divulgación.

Sin tener más puntos que tratar, siendo las 17 horas, se da por concluida la sesión y se dispone un receso de 30 minutos para que el secretario elabore el Acta. Terminado el receso, se da lectura al Acta elaborada por Secretaría, la que es aprobada sin modificaciones.

Firman para constancia quienes intervinieron en la sesión y el secretario que certifica.

Ing. Ricardo Paula
Viceministro de Infraestructura del Transporte (E)
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana • Código Postal: 170522 / Quito - Ecuador • Teléfono: 593-2 397-4600
www.obraspublicas.gob.ec

CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL
Nro. 001-2019-TDP-MTOP

Ing. Juan Diego Idrovo
Subsecretario de Delegaciones y Concesiones (E)
MIEMBRO DE LA COMISIÓN ----------

Ing. Paúl Hernández
Subsecretario del Transporte y Ferroviario
MIEMBRO DE LA COMISIÓN ----------

Mgs. Pablo José Cevallos
Coordinador General de Asesoría Jurídica
SECRETARIO COMISIÓN ----------

Dirección: Juan León Mera N26-220 y Av. Orellana •**Código Postal:** 170522 / Quito - Ecuador •**Teléfono:** 593-2 397-4600
www.obraspublicas.gob.ec