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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Imbabura
PROYECTO:  K004 MTOP - Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura

Líder del Proyecto: Vásquez Rivera, José Elías (jvasquez@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Cruz Chicaiza, Rene Alejandro Programas Relacionados: MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE IMBABURA,
Provincia - Imbabura, SECTOR
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD, STPE -
Inversión en 40km de frontera
norte

Titular: Yépez Rivera, Milton Annelio Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.506.3747 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 4 VAN: 2.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 16,944,925.91

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2012 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 26/08/2019 Fecha de Fin Base: 31/12/2013

Modificado por: Vásquez Rivera, José Elías Fecha del siguiente Hito: 30/09/2019

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCION: Mantener la red vial en buen estado
Se propende tener toda la Red Provincial en estado óptimo para la circulación vehicular, tos tramos que se trabajan ACTUALMENTE en
este objetivo son:
1.- Carretera Otavalo - Las Golondrinas 172,38 KM     Administración Directa-DD-I     USD.0.00
2.- Carretera Salinas-Lita 76.79 Km.                               Administración Directa-DD-I     USD. 0.00
PRESUPUESTO TOTAL 1'557.016,85
.PRODUCTO / SERVICIO: Mantener la Red Vial Provincial en buen Estado
*LÍNEA BASE: 331.97  Km. Mantenimiento períodico y rutinario
.OBJETIVO GENERAL O PROPÓSITO Y OBJETIVOS ESPECÍFICO: Incrementar la calidad de prestación de servicios en la movilidad
del transporte
Se incremetó el costo considerando la contratación de 6 microempresas de conservación vial para el mantenimiento rutinario en el año
2.019

Beneficios Cualitativos

Reducir los costos operativos de los vehículos, brindar seguridad en la Vía, reducir los tiempos de viaje, incrementar el turismo provincial.

Tipo de Beneficiario

Sector, industrial , Agropecuario y turistico.

Restricciones

En mantenimiento vial, existen varios factores que componen este proyecto, por tanto se establecen prioridades para la normal ejecución
de las actividades, el factor económico es determinante así como la asignación en los tiempos indicados, el retraso en dicho trámite
restringe el funcionamiento y ejecución del mantenimiento vial.
TIEMPO: ESTE PROYECTO SE EJECUTA DURANTE TODO EL 2019 CON CADA UNO DE SUS ITEMS
COSTO: 1'869.781,17
RECURSOS: SE EJECUTARAN CON CARGO A RECURSOS FISCALES
ALCANCE: ESTE PROYECTO  ABARCA TODOS LOS GASTOS OPERACIONALES QUE SE UTILIZAN EN EL MANTENIMIENTO VIAL
PARA LOS TRAMOS BAJO EL MODELO DE GESTIÓN POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y CONTRATACION DE MICROEMPRESAS
VIALES  DE OTAVALO - SELVA ALEGRE - SAGUANGAL - LAS GOLONDRINAS Y Y DE SALINAS - LITA

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 76.68 %
Fecha de Inicio: 01/01/2012 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 86 % 87 % 87 % 87 % 90 %

Avance real acumulado

            

Estado

2019

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

JULIO 2019

El eje vial E 35, tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km.  se encuentra
concesionado a PANAVIAL S.A el mismo que se encuentra en óptimo estado de circulación, la
administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y Concesiones-
MTOP.

El mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-Selva Alegre- Saguangal RVE-29 y
la vía Salinas-Lita RVE-10. la realiza la Dirección Distrital de Imbabura por administración directa
y con micro empresas viales

En el Tramo Salinas-Lita E-10, de 76.79 Km. de la RVE-10 se realizan trabajos de mantenimiento
rutinario, se interviene con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y
deslizamientos de materiales de distinta magnitud por la inestabilidad de taludes por fallas
geológicas activas.

En la via Salinas Lita se encuentran realizando el mantenimiento vial dos Micro Empresas
contratadas con las siguientes actividades:

MICRO EMPRESAS VIALES:
NUEVA LITA: Limpieza de Espaldones , cunetas y alcantarillas el tramo comprendido desde el
Km. 75+600 al 93+200
VIA LIMPIA: Limpieza de Espaldones , cunetas y alcantarilla en el tramo comprendido desde el
km. 146+200 al 138+200

En la RVE-29 vía Otavalo-Quinindé , Tramo Otavalo-Selva Alegre-La Magdalena, se realizarán
trabajos de reconformación de rasante de vía y reposición de materiales de calzada , desde el km
35+00 al 38+000

La Micro Empresa de mantenimiento vial en el mes de julio ha realizado los siguientes trabajos:

INTAG VIAL: Limpieza de Espaldones , cunetas y alcantarillas en una longitud de 10.0 Km. desde
el km 89+00 al 99+000

El patrullaje Vial   realiza continuamente, la inspección de las vías dentro de la jurisdicción
provincial, vigilando en especial el respeto al derecho de vía

Yépez Rivera,
Milton Annelio

05/08/2019 -
12:50 PM

JUNIO  2019 Vásquez Rivera,
José Elías

03/07/2019 -
12:47 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2019

02/09/2019 6:54 PM GPR | 3/42

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

A la Fecha Se encuentra concesionado a PANAVIAL S.A ,El eje vial E 35, tramo Puente Juncal-
Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km. el mismo que  se encuentra en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal ,
Otavalo-Selva Alegre- Saguangal RVE-29 y la vía Salinas-Lita RVE-10. por administración directa
y con microempresas viales

En la RVE-10 Tramo Salinas-Lita E-10, de 76.79 Km., se realizan trabajos de mantenimiento
rutinario, se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos
de materiales de distinta magnitud por época invernal e inestabilidad de taludes por fallas
geológicas.

En la Via E-10, Tramo Salinas Lita se encuentran realizando el  mantenimiento vial  dos Micro
Empresas contratadas con las siguientes actividades:

MICRO EMPRESA NUEVA LITA: Limpieza de Espaldones ,  cunetas y alcantarillas  el tramo
comprendido desde el Km. 75+600 al 93+200
VIA LIMPIA: Limpieza de Espaldones ,  cunetas y alcantarilla  en el tramo comprendido  desde el
km. 146+200 al 138+200

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizarán trabajos de reconformación de razante de vía y
reposición de materiales de calzada , desde el km 35+00 al 38+000

La Micro Empresa de mantenimiento vial en el mes de junio ha realizado los siguientes trabajos:

INTAG VIAL: Limpieza de Espaldones , cunetas y alcantarillas en  una longitud de 10.0 Km.
desde el km 89+00 al 99+000

El Equipo de patrullaje de la Dirección Distrital de Imbabura realiza continuamente la inspección
de las vías dentro de la jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al derecho de vía

Mayo 2019

-El eje vial E 35, tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km.,  Se encuentra
concesionado a PANAVIAL S.A , el mantenimiento se encuentra en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

Por  administración directa, la Dirección Distrital de Imbabura realiza el mantenimiento de las vías
de la Red Vial Estatal , Otavalo-Selva Alegre- Saguangal RVE-29 y la vía Salinas-Lita RVE-10.

En la RVE-10 Tramo Salinas-Lita E-10, de 76.79 Km., se realizan trabajos de mantenimiento
rutinario, se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos
de materiales de distinta magnitud por época invernal e inestabilidad de taludes por fallas
geológicas.

Las Micro Empresas de mantenimiento vial contratadas para La via E-10 han relaizado los
siguientes Trabajos:

MICRO EMPRESA NUEVA LITA: Limpieza de Espaldones y cunetas una longitud de 2.2 Km.
desde el Km. 84+100 al 86+300
VIA LIMPIA: Limpieza de Espaldones y cunetas una longitud de 5.0  Km. desde el km. 145+000
al 150+000

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizarán trabajos de reconformación de razante de via y
reposición de materiales de calzada , desde el km 80+000 al 90+500

La Micro Empresa de mantenimiento vial en el mes de mayo ha realizado los siguientes trabajos:
INTAG VIAL: Limpieza de Espaldones y cunetas una longitud de 10.5 Km. desde el km 80+000 al
90+500

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al derecho de vía

Vásquez Rivera,
José Elías

04/06/2019 -
02:13 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Abril 2019

- Se encuentra concesionado a PANAVIAL S.A  el eje vial E 35,  tramo Puente Juncal-Salinas-
Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km.,  el mantenimiento se encuentra en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

Mediante administración directa, la Dirección Distrital de Imbabura realiza el mantenimiento de
las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-Selva Alegre- Saguangal RVE-29 y la vía Salinas-Lita
RVE-10.

En la RVE-10 Tramo  Salinas-Lita E-10, de 76.79 Km., se realizan trabajos de mantenimiento
rutinario, se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos
de materiales de distinta magnitud por época invernal e inestabilidad de taludes por fallas
geológicas.

Se realizo la contratación de 2 Micro Empresas de mantenimiento vial a partir del mes  de Abril
del presente año:
MICRO EMPRESA NUEVA LITA: Trabajos de roza mano  1.5. Km.  desde el km 82+600 al
84+100
VIA LIMPIA: Trabajos de roza mano 2.5 Km.  desde el km 110+700 al 113+200

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizarán trabajos de mantenimiento , desde el km 61+00 al
63+000
Se realizó la contratación de 1 Micro empresa de mantenimiento vial a partir del mes de abril del
presente año.
INTAG VIAL: Trabajos de roza mano 1.5 Km.  desde el km 4+000 al 5+500

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al derecho de vía

Vásquez Rivera,
José Elías

02/05/2019 -
07:14 AM

Marzo 2019

- En el eje vial E 35, el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km., se
encuentra concesionado a PANAVIAL S.A, el mantenimiento se encuentra en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal ,
Otavalo-Selva Alegre- Saguangal RVE-29 y la vía Salinas-Lita RVE-10; mediante administración
directa

En la vía Salinas-Lita E-10, de 76.79 Km., se realizan trabajos de mantenimiento rutinario,
se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos
de materiales de distinta magnitud por época invernal e inestabilidad de taludes por fallas
geológicas.

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizarán trabajos de mantenimiento , desde el km00+000 al
39+910

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al derecho de vía

Andrade Godoy,
Luis Marcelo

03/04/2019 -
12:04 PM

FEBRERO 2018

En el eje vial E 35, el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km.,  se
encuentra concesionado a PANAVIAL S.A, el mantenimiento se encuentra en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La Dirección Distrital de Imababura realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal ,
Otavalo-Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa y micro
empresas viales

Leyton Ruano,
Napoleon Dilon

01/03/2019 -
11:37 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

En la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, se intervino con la
maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta
magnitud, de 76.79 Km.

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizarán trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 27+400 al 33+810
La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al derecho de vía

ENERO 2018

El tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km., parte de la RVE E35, en se
encuentra concesionado a PANAVIAL S.A, el mantenimiento se encuentra en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La DDI realiza  el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-Quinindé E-29 y la
vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa y micro empresas viales

En la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, se intervino con la
maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta
magnitud, de 76.79 Km.

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizarán trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 66+500 el siguiente mes

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al derecho de vía

Leyton Ruano,
Napoleon Dilon

05/02/2019 -
09:33 AM

DICIEMBRE-2018

El tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km., parte de la RVE E35, en se
encuentra concesionado a PANAVIAL S.A, el mantenimiento se encuentra en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La DDI realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-Quinindé E-29 y la
vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa y micro empresas viales

En la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, se intervino con la
maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta
magnitud, se sigue realizado la limpieza y habilitación de las alcantarillas gemelas en el sector
peña negra

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas ,  del 142+500 al 134+500 de acuerdo al informe de
mantenimiento Diciembre-2018

MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,101+000 al 103+700, según Informe de mantenimiento
Diciembre-2018

MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas, desde el Km.75+600 al 81+600 Informe de mantenimiento
Diciembre-2018.

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 66+500 al 80+000, , lo que ha permitido conservar en buen estado la vía, el tramo
desde Otavalo al sector García Moreno.

La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km.12+000 al
22+000 , según Informe de mantenimiento Diciembree-2018.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

04/01/2019 -
10:48 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.

NOVIEMBRE-2018

El tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km., parte de la RVE E35, en se
encuentra concesionado a PANAVIAL S.A, el mantenimiento se encuentra en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Subsecretaría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La DDI realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-Quinindé E-29 y la
vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa y micro empresas viales

En la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, se intervino con
la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de
distinta magnitud, se sigue  realizado la limpieza y habilitación de las alcantarillas gemelas en
el sector peña negra que se siguen  colapsando por deslizamientos de materiales desde la
montaña a causa de la temporada invernal en el sector con excavadora de la Dirección Distrital
de Esmeraldas.

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas , con avance de 5.0 km. del 147+500 al 142+500 de acuerdo al
informe de mantenimiento Noviembre-2018

MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance de 2.5 Km.106+200 al 103+700, según
Informe de mantenimiento Noviembre-2018

MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance 5.32 km.  desde el Km. 87+700 al 93+020
Informe de mantenimiento Noviembre-2018.

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 66+500 al  80+000, , lo que ha permitido conservar en buen estado la vía, el tramo
desde Otavalo al sector García Moreno.

La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km.6+000 al
12+000 con 6.0 km. de avance, según Informe de mantenimiento Noviembre-2018.

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

05/12/2018 -
10:33 AM

OCTUBRE -2018

Alcance resumen ejecutivo de octubre ingresado subido el 31/10/2018.

En la RVE E35, en el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km., se
encuentra concesionada a PANAVIAL S.A, el mantenimiento está en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Sub-Secretría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La DDI realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-Quinindé E-29 y la
vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa y micro empresas viales

En la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, se intervino con la
maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta
magnitud, se ha realizado la limpieza y habilitación de las alcantarillas gemelas en el sector peña
negra que se encontraban colapsadas por deslizamientos de materiales desde la montaña a
causa de torrencial lluvia en el sector con excavadora de la Dirección Distrital de Esmeraldas con
un volumen de 1800 m3

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

05/11/2018 -
08:32 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas con avance de 5.9 km. del 114+000 al 111+600 y del
150+000al 147+500 de acuerdo al informe de mantenimiento Octubre -2018

MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance de 2.8 Km. 109+000 al 106+200. Informe de
mantenimiento Octubre-2018

MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance 6.1 km. 81+600 al 87+700 Informe de
mantenimiento Octubre-2018

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 27 al km 66+500, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de
Imbabura, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido
conservar en buen estado la vía, el tramo desde Otavalo al Km. 27 se encuentra asfaltado con
bacheo mayor y se encuentra en estado óptimo la circulación vehicular.

La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km.0+000 al 6+000
con 6.0 km. de avance, según Informe de mantenimiento Octubre-2018.

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.Maldonado
Saravino, Toa Priscila04/10/2018 - 07:35 AM
Maldonado Saravino, Toa Priscila

OCTUBRE -2018

En la RVE  E35, en el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8 Km., se
encuentra concesionada a PANAVIAL S.A, el mantenimiento está en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Sub-Secretría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La DDI realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-Quinindé E-29 y la
vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa y micro empresas viales

En la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario, se intervino con la
maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta
magnitud, se ha realizado la limpieza y habilitación de las alcantarillas gemelas en el sector peña
negra que se encontraban colapsadas por deslizamientos de materiales desde la montaña a
causa de torrencial lluvia en el sector con excavadora de la Dirección Distrital de Esmeraldas con
un volumen de 1800 m3

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas con avance de 5.9 km. del  114+000 al 111+600 y del
150+000al 147+500 de acuerdo al informe de mantenimiento Octubre -2018

MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance de 2.8 Km.  109+000 al 106+200. Informe de
mantenimiento Octubre-2018

MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance 6.1 km.  81+600 al 87+700 Informe de
mantenimiento Octubre-2018

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 27 al km 66+500, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de
Imbabura, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido
conservar en buen estado la vía, el tramo desde Otavalo al Km. 27 se encuentra asfaltado con
bacheo mayor y se encuentra en estado óptimo la circulación vehicular.

La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km.0+000 al 6+000
con 6.0  km. de avance, según Informe de mantenimiento Octubre-2018.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

31/10/2018 -
03:36 PM
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La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.Maldonado
Saravino, Toa Priscila04/10/2018 - 07:35 AM

SEPTIEMBRE -2018

En la Red Vial Estatal E35, e el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 82.8
Km., se encuentra concesionada a PANAVIAL S.A, el mantenimiento está en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Sub-Secretría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La Dirección Distrital realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-
Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa

En lo que corresponde a la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario,
se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de
materiales de distinta magnitud, se ha realizado la limpieza y habilitación de las alcantarillas
gemelas en el sector peña negra que se encontraban colapsadas por deslizamientos de
materiales desde la montaña a causa de torrencial lluvia en el sector con excavadora de la
Dirección Distrital de Esmeraldas.

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas con avance de 5 km. del 119+000 al 114+000  Informe de
mantenimiento  Septiembre-2018
MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance de 2.6 Km. 111+600 al 109+000. Informe de
mantenimiento  Septiembre-2018

MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance 6 km. 75+600 al 81+600 Informe de
mantenimiento  Septiembre-2018

El contrato con la Empresa Pública IMBAVIAL EP para la intervención de Bacheo Mayor de
puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra suscrita el acta de entrega recepción
provisional

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 27 al km 66+500, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de
Imbabura, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido
conservar en buen estado la vía, el tramo desde Otavalo al Km. 27 se encuentra asfaltado con
bacheo mayor y se encuentra en estado óptimo la circulación vehicular.

La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km.29+000 al
37+700 con 8.7 km. de avance, según Informe de mantenimiento  Septiembre-2018.

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

04/10/2018 -
07:35 AM

AGOSTO -2018

En la Red Vial Estatal E35, e el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 84.9 Km.,
se encuentra concesionada a PANAVIAL S.A, el mantenimiento está   en óptimo estado de
circulación, la administración de este tramo de vía lo realiza la Sub-Secretría de Delegaciones y
Concesiones-MTOP.

La Dirección Distrital realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-
Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 27 al km 65, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura, la
cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar en buen
estado la vía, el tramo desde Otavalo al Km. 27 se encuentra asfaltado con bacheo mayor y a
permitido mantener en estado óptimo la circulación vehicular.

La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km.24+000 al
29+000 con 5.0 km. de avance Informe  Memo No. MTOP-DDI-2018-1466-ME del 31/08/2018

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

04/09/2018 -
11:59 AM
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En la que corresponde a la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario,
se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de
materiales de distinta magnitud,

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas con avance de 2.5 km. del 121+500 al 124+000  según Informe
Memo No. MTOP-DDI-2018-1464-ME
MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas con avance de 2.5 Km. del 119+000 al 121+500 según Informe
Memo No. MTOP-DDI-2018-1464-ME
MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance de 2.8 Km. 97+300 al 94+500. según
Informe Memo No. MTOP-DDI-2018-1464-ME
MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance 2.2 km. 84+600 al 91+800 según Informe Memo
No. MTOP-DDI-2018-1464-ME
MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance 2.2 km. 91+800 al 94+000 según Informe Memo
No. MTOP-DDI-2018-1464-ME

El contrato suscrito con la Empresa Pública IMBAVIAL EP para la intervención de Bacheo Mayor
de puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra en etapa del acta de entrega
recepción provisional

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.Maldonado
Saravino, Toa Priscila03/08/2018 - 02:48 PM

JULIO -2018

En  la Red Vial Estatal E35, el tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 84.9 Kms.
perteneciente a la Red Vial Estatal E35, se encuentra concesionada a PANAVIAL S.A, se
mantiene en óptimo estado de circulación, la administración esta a cargo de la Sub-Secretría de
Delegaciones y Concesiones.

La Dirección Distrital  realiza el mantenimiento de las vías de la Red Vial Estatal , Otavalo-
Quinindé E-29 y la vía Salinas-Lita E-10; mediante administración directa

En la vía Otavalo-Quinindé E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,
desde el km 27 al km 65, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura,
la cementera UNACEM, transportistas y moradores del lugar,   ha permitido conservar en buen
estado la vía, el tramo desde Otavalo al Km. 27  se encuentra asfaltado con bacheo mayor y a
permitido mantener en estado  óptimo la circulación vehicular.

La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " realiza trabajos en el Km.20+000 al
24+000 con 4.0 km. de avance

En la vía Salinas-Lita E-10, se realizan trabajos de mantenimiento rutinario como son la poda
de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, se intervino con la maquinaria
institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta magnitud,

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas con avance de 5.0 Km. del 126+500 al 129+000
MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance de 2.9 Km. 97+300 al 100+200.
MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance 5.0 km. 84+600 al 89+600

El contrato suscrito con la Empresa Pública IMBAVIAL EP para la intervención de Bacheo Mayor
de puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra en etapa del acta de entrega
recepción provisional

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

03/08/2018 -
02:48 PM
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La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.

JUNIO -2018

El  tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 84.9 Kms. perteneciente a la Red Vial
Estatal E35,  se encuentra concesionada a PANAVIAL S.A, se mantiene en óptimo estado de
circulación, la administración esta a cargo de la Sub-Secretría de Delegaciones y Concesiones.

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de las vías de la RVE.,  Otavalo-Quinindé
E-29 y la vía Salinas-Lita E-10;

En la vía E-29, se realizan trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado,  desde el km 27 al km
65, en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura, la cementera UNACEM,
transportistas y moradores del lugar, ha permitido conservar el tramo desde  Otavalo al Km. 27 y
a permitido mantener en estado estado óptimo la circulación vehicular.

La Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL "  realiza trabajos en el Km. 98+000 al
98+800 con 0.8 km. de avance

Se realizan  trabajos de mantenimiento rutinario en la vía E-10 como son la poda de vegetación,
limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, se intervino con la maquinaria institucional en la
limpieza de derrumbes y deslizamientos de materiales de distinta magnitud, en el sector Peña
Negra se realiza limpieza de alcantarilla taponada con maquinaria de la DDI.

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas con avance  de 0.8 Km.
MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance de 0.6 Km.
MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,con un avance 0.8 km.

De acuerdo al contrato suscrito con la Empresa Pública IMBAVIAL EP se realizó la intervención
de Bacheo Mayor de puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra en etapa del
acta de entrega recepción provisional

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

04/07/2018 -
10:16 AM

MAYO -2018

La Red Vial Estatal E35 tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 93.72 Kms. que se
encuentra concesionada,  se encuentra en óptimo estado de circulación, la administración esta a
cargo de la Sub-Secretría de Delegaciones y Concesiones.

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Otavalo Quinindé E-29 y la vía
Salinas-Lita E-10;

En la vía E-29, se realizan  trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km
27 al km 65,  en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura, la cementera
UNACEM, transportistas y moradores del lugar,   ha permitido conservar  el tramo de Otavalo al
Que. 27 y a permitido mantener en estado estado óptimo  la circulación vehicular.

El 15 de febrero se contrata la Micro Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " que realiza
trabajos en el Km. 28+000 al 32+000 con 4 km. de avance

Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son la poda de
vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera;
se intervino con la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de
materiales de distinta magnitud, en el sector peña negra, y Guallupe, se realiza limpieza de
alcantarilla taponada con colaboración de maquinaria de la Dirección Distrital de Esmeraldas

las Micro-Empresas que se encuentran en la vía E-10 han realizado los siguiente trabajos

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 142+000 al  149+000 avance  7 Km.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

04/06/2018 -
09:47 AM
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MICRO EMPRESA " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 109+000 al 112 +000 avance de 3 Km.
MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 94+100 al 103+140 avance 9.04 km.

De acuerdo al contrato suscrito con la Empresa Pública IMBAVIAL EP se realizó la intervención
de Bacheo Mayor de puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra en etapa del
acta de entrega recepción provisional

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA.

ABRIL -2018

La Red Vial Estatal E35 tramo Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas de 93.72 Kms. se
encuentra concesionada razón por la cual se encuentra  en  óptimo estado de circulación, la
misma que se encuentra administrada por la Sub-Secretría de Delegaciones y Concesiones.

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la vía Otavalo Quinindé E-29 y la vía
Salinas-Lita E-10;

En la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el
km 27 al km 72 en el marco de cooperación entre la Dirección Distrital de Imbabura, la cementera
UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en
estado óptimo para la circulación vehicular, se realiza mantenimiento y limpieza de derrumbes

El 15 de febrero se contrata la Micro Empresa  de mantenimiento vial "INTAG VIAL " que realiza
trabajos en el Km.  12+000 al 16+000 con 4 km. de avance

Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son la poda de
vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera;
se intervino con  la maquinaria institucional en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de
materiales de distinta magnitud,  en el sector peña negra, y Guallupe, se realiza limpieza de
alcantarilla taponada con colaboración de maquinaria de la Dirección Distrital de Esmeraldas

Se contrató micro empresas para mantenimiento vial el 15 de febrero-2018 para la RVE E 10:

MICRO EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 142+000 a 136+000 avance 6.000 mts.
MICRO EMPRESA  " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza
de cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 109+100 al 94+160 avance 8.800 mts.
MICRO EMPRESA " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 94+100 al 94+100 avance 4.62 km..

De acuerdo al contrato suscrito  con la Empresa Pública IMBAVIAL EP  se realizó la intervención
de Bacheo Mayor de puntos críticos en la vía Otavalo Selva Alegre, se encuentra en etapa del
acta de entrega recepción provisional

La Dirección Distrital de Imbabura realiza el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción provincial, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA, que por temas
sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que  deberá ser abordado  en su
momento, por  las autoridades del MTOP.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

04/05/2018 -
03:47 PM

MARZO -2018

El mantenimiento de la E35 está concesionado por lo tanto se ejecutan trabajos de en el tramo
Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas y se mantiene en estado óptimo de circulación.

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé E-29 y la
via Salinas-Lita E-10; en la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo
lastrado que va desde el km 27 al km 65 en el marco de cooperación entre la DDI, la cementera
UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en
estado óptimo para la circulación vehicular,  se realiza mantenimiento y limpieza de derrumbes
Kmm. 16+800; 12+100;16+400, el 15 de febrero se contrata la Empresa de mantenimiento vial
"INTAG VIAL " que realiza trabajos en el Km. 10+000 y 12+000

Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son de poda de
vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera;

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

05/04/2018 -
04:20 PM
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se intervino con en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud en las absisas
129+800; 128+500 y 130+000 Y 136+100 , 108+940

Se contrata micro empresas para mantenimiento vial el 15 de febrero-2018 :
EMPRESA VIAL " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas,
espaldones, alcantarillas,Km. 146+200 Y 150+000
EMPRESA VIAL " PROGRESO DE LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,Km.  110+200, 111+600
EMPRESA VIAL " NUEVA LITA " Realiza Trabajos de poda de vegetación, limpieza de cunetas,
espaldones, alcantarillas,Km.  87+000, 89+480.

Se contrata con la Empresa Pública IMBAVIAL EP la intervención de Bacheo Mayor de puntos
crítico en la vía Otavalo Selva Alegre, tramo que va de Otavalo del 1+500 al km 27 (asfaltado).

El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía Otavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé.,

La Dirección Distrital de Imbabura continúa con el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción de la provincia de Imbabura, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA,
que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que se deberá de
abordar en su momento, por parte de las autoridades del MTOP, para buscar soluciones globales
e integrales, considerando las problemáticas sociales

FEBRERO-2018

El mantenimiento  de la E35 está concesionado por lo tanto se ejecutan trabajos de en el tramo
Puente Juncal-Salinas-Ibarra-Otavalo-Cajas y se mantiene en estado óptimo de circulación.

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé E-29 y la
via Salinas-Lita E-10; en la vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo
lastrado que va desde el km 27 al km 65 en el marco de cooperación entre la DDI, la cementera
UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en
estado óptimo para la circulación vehicular, se realiza trabajos en la mesa de la vía en el Km.
22+000, el 15 de febrero se contrata la Empresa de mantenimiento vial "INTAG VIAL " que realiza
trabajos en el Km. 8+000 y 10+000

Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía E-10 como son de poda de
vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales, de igual manera;
se intervino con en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud en las absisas
12+00; 128+700 y 136+000.

Se contrata micro empresas para mantenimiento vial  el 15 de febrero-2018 :
EMPRESA VIAL  " VÍA LIMPIA " Realiza trabajos de  poda de vegetación, limpieza de cunetas,
espaldones, alcantarillas,Km. 142+00 y 146+200.
EMPRESA VIAL " PROGRESO DE LITA "  Realiza Trabajos de  poda de vegetación, limpieza de
cunetas, espaldones, alcantarillas,Km. 109+000, 110+200.
EMPRESA VIAL " NUEVA LITA "  Realiza Trabajos de  poda de vegetación, limpieza de cunetas,
espaldones, alcantarillas,Km. 84+600Y 87+000.

Se contrata con la Empresa Pública IMBAVIAL EP la intervención de Bacheo Mayor de puntos
crítico en la vía Otavalo Selva Alegre, tramo que va de Otavalo del 1+500 al km 27 (asfaltado),

El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía Otavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé.,

La Dirección Distrital de Imbabura continúa con el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción de la provincia de Imbabura, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA,
que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que se deberá de
abordar en su momento, por parte de las autoridades del MTOP, para buscar soluciones globales
e integrales, considerando las problemáticas sociales

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

05/04/2018 -
03:50 PM

ENERO  2018

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé  E-29 y la
via Salinas-Lita E-1;  en la  vía E-29, se continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo
lastrado que va desde el km 27 al km 65 en el marco de cooperación entre la DDI, la cementera
UNACEM, transportistas y moradores del lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en
estado óptimo para la circulación vehicular.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

05/04/2018 -
03:29 PM
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Se realizan de manera constante trabajos de mantenimiento en la vía  E-10  como son  de
poda de vegetación, limpieza de cunetas, espaldones, alcantarillas, señales verticales,  de igual
manera; se intervino con  en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud en
las absizas 12610; 132+050 y 136+300.

Se contrata con la Empresa Pública IMBAVIAL EP la intervención de Bacheo Mayor de puntos
crítico en la vía Otavalo Selva Alegre,  tramo que va de Otavalo del 1+500 al km 27 (asfaltado),

El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía Otavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé.,

La Dirección Distrital de Imbabura continúa con el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción de la provincia de Imbabura, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA,
que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que se deberá de
abordar en su momento, por parte de las autoridades del MTOP, para buscar soluciones globales
e integrales, considerando las problemáticas sociales

DICIEMBRE 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé y la via Salinas-
Lita, en la que se atienden trabajos de limpieza con microempresas asi como en la vía E-29, se
continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 72 en
el marco de cooperación entre la DDI, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del
lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en estado óptimo para la circulación vehícular.
Estos trabajos se encuentran en la abscisa 50+000. Además con maquinaria de la DDI se realiza
actualmente la limpieza de alcantarillas desde la 56+000 a la 65+000

En las vías bajo administración directa de la DDI, se continúa con las actividades para su
adecuada conservación. Se produjo varias averías al Equipo Caminero, lo que provocó
reprogramar los trabajos de mantenimiento rutinario que se realizan de manera constante a
lo largo de todos los tramos y que consisten en la poda de vegetación, limpieza de cunetas,
espaldones, alcantarillas, señales verticales, etc. En este mes se continuó los trabajos con 4
microempresas;  tres en la vía E-10 tramo Salinas -Lita (VIA LIMPIA, NUEVA LITA, PROGRESO
DE LITA) y una en la vía E-29 tramo Selva Alegre-Saguangal (INTAG VIAL), para atender los
requerimientos de estas importantes arterias viales; igualmente se intervino con recursos propios,
en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud.

En el tramo que va de Otavalo al km 27 (asfaltado), se realizó el proceso para contratar la
intervención de Bacheo Mayor de puntos críticos, proceso que se tuvo que decalrar DESIERTO
mediante RESOLUCIÓN N°107-MTOPI-AJP-2017 de 13 de noviembre de 2017. Se está
gestionando a fin de realizar estos trabajos a través de Regimen Especial de acuerdo a la base
legal correspondiente.

El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con
manteniento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Para el mes de noviembre
se lanzara un proceso de Contratación para Bacheo Mayor por 27 km en el tramo Otavalo
- Sel va Alegre.Actualmente se encuentra realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario
la Microempresa Intag Vial, con una capacidad productiva de 15 personas, cubriendo
mensualmente 3.75 km

La Dirección Distrital de Imbabura continúa con el patrullaje continúo de las vías dentro de la
jurisdicción de la provincia de Imbabura, vigilando en especial el respeto al DERECHO DE VÍA,
que por temas sociales se torna en un problema cada vez más preocupante y que se deberá de
abordar en su momento, por parte de las autoridades del MTOP, para buscar soluciones globales
e integrales, considerando las problemáticas sociales

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

05/01/2018 -
08:36 AM

NOVIEMBRE 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé y la via Salinas-
Lita, en la que se atienden trabajos de limpieza con microempresas asi como en la vía E-29, se
continúan los trabajos de mantenimiento en el tramo lastrado que va desde el km 27 al km 72 en
el marco de cooperación entre la DDI, la cementera UNACEM, transportistas y moradores del
lugar, lo que ha permitido conservar este tramo en estado óptimo para la circulación vehícular.
Estos trabajos se encuentran en la abscisa 50+000.  Además con maquinaria de la DDI se realiza
actualmente la limpieza de alcantarillas desde la 56+000 a la 65+000

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

04/12/2017 -
10:39 AM
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En el tramo que va de Otavalo al km 27 (asfaltado), se realizó el proceso para contratar la
intervención de Bacheo Mayor de puntos críticos, proceso que se tuvo que decalrar DESIERTO
mediante RESOLUCIÓN N°107-MTOPI-AJP-2017 de 13 de noviembre de 2017. Se está
gestionando a fin de realizar estos trabajos a través de Regimen Especial de acuerdo a la base
legal correspondiente.

El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con
manteniento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Para el mes de noviembre
se lanzara un proceso de Contratación para Bacheo Mayor por 27 km en el tramo Otavalo
- Sel va Alegre.Actualmente se encuentra realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario
la Microempresa Intag Vial, con una capacidad productiva de 15 personas, cubriendo
mensualmente 3.75 km

Dentro del marco de actividades a nivel nacional, sobre los eventos realizados por la jornada
en Conmemoración a las Víctimas por Siniestros de Tránsito la DDI realizó una jornada de
actividades del 16 al 19 de noviembre de 2017, cuyo Informe se remitió por parte del Ing. Luis
Salgado a la Directora Distrital mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_IMB-2017-220-ME de
23 de noviembre de 2017.Salinas Lita
Se realiza mantenimiento rutinario por parte de tres microempresas de conservación vial, Via
Limpia, Progreso de Lita, Nueva Lita con un avance de 32 km en los dos tramos.

En las vías bajo administración directa de la DDI, se continúa con las actividades para su
adecuada conservación. Los trabajos de mantenimiento rutinario se realizan de manera constante
a lo largo de todos los tramos y consisten en la poda de vegetación, limpieza de cunetas,
espaldones, alcantarillas, señales verticales, etc. Actualmente, se amplió a 4 microempresas;
tres en la vía E-10 tramo Salinas -Lita y una en la vía E-29 tramo Selva Alegre-Saguangal, para
atender los requerimientos de estas importantes arterias viales; igualmente se intervino con
recursos propios, en la limpieza de derrumbes y deslizamientos de distinta magnitud.

OCTUBRE 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Otavalo Quinindé y la via Salinas-
Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.
Otavalo - Quinindé:

El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con
manteniento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Para el mes de noviembre
se lanzara un proceso de Contratación para Bacheo Mayor por 27 km en el tramo Otavalo
- Sel va Alegre.Actualmente se encuentra realizando trabajos de Mantenimiento Rutinario
la Microempresa Intag Vial, con una capacidad productiva de 15 personas, cubriendo
mensualmente 3.75 km

Salinas Lita
Se realiza mantenimiento rutinario por parte de tres microempresas de conservación vial, Via
Limpia, Progreso de Lita, Nueva Lita con un avance de 32 km en los dos tramos.

Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de diciembre 2017.

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

10/11/2017 -
03:07 PM

SEPTIEMBRE 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.

Selva Alegre Saguangal:

El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con
manteniento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Se continúa desalojando material
de derrumbe en km 20+300 y trasladando el mismo al relleno para recuperación de la mesa del
camino en el km 24+730; la vía se encuentra en estado regular, para el mes de octubre se lanzó
un proceso de Contratación para Bacheo Mayor por 27 km en el tramo Otavalo - Sel va Alegre.

Salinas Lita

Maldonado
Saravino, Toa
Priscila

05/10/2017 -
12:22 PM
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Derrumbes esporádicos en sectores de San Jerónimo, Lita; se realiza mantenimiento rutinario por
parte de la microempresa de conservación vial, en el mes de agosto se trabaja con 11 personas.

Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de diciembre 2017.

AGOSTO 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.

Selva Alegre Saguangal:

El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con
manteniento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Se continúa desalojando
material de derrumbe en km 20+300 y trasladando el mismo al relleno para recuperación de
la mesa del camino en el km 24+730; la vía se encuentra en regular estado en general, por
lo que actualmente se cuenta con maquinaria que realiza el resanteo y compactación de la
calzada, ademas de la limpieza continua de derrumbes de diversa magnitud. En el mes de julio
se continuó, trabajos por administración directa.La Microempresa de conservación vial continua
con mantenimiento rutinario con 10 personas.

Salinas Lita
Derrumbes esporádicos en sectores de San Jerónimo, Lita;  se realiza mantenimiento rutinario
por parte de la microempresa de conservación vial, en el mes de agosto se trabaja con 11
personas.

Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de diciembre 2017.

Pérez Hinojosa,
Jaime Mauricio

05/09/2017 -
02:07 PM

JULIO 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.

Selva Alegre Saguangal:
Se continúa trabajando en el relleno y reconformación de la mesa de la vía que colapso en el km
24+730
El 7 de marzo de 2017 mediante Acuerdo Ministerial 010, se incluye en la RVE al vía OTavalo-
Selva Alegre-Saguangal-La Golondrinas -Quinindé., hasta ese momento la DDI actuaba con
manteniento vial en el tramo Selva Alegre-Saguangal (lastrado). Se continúa desalojando
material de derrumbe en km 20+300 y trasladando el mismo al relleno para recuperación de
la mesa del camino en el km 24+730; la vía se encuentra en regular estado en general,  por
lo que actualmente se cuenta con maquinaria que realiza el resanteo y compactación de la
calzada, ademas de la limpieza continua de derrumbes de diversa magnitud. En el mes de julio
se continuó, trabajos por administración directa.La Microempresa de conservación vial continua
con mantenimiento rutinario con 10 personas. Se realizó trabajos de voladura de rocas que
afectaban a la vía y ponían en riesgo a los usuarios por peligro de colapso.

Salinas Lita
Derrumbes esporádicos en sectores de San Jerónimo, Lita; Se pinta los reductores de velocidad
existentes en Lita por desgaste; Se interviene en socavón producido en el puente de San Pedro;
se realiza mantenimiento rutinario por parte de la microempresa de conservación vial, en el mes
de julio se trabaja  con 11 personas.
Se realizó el repintado de los reductores de velocidad ubicados en Lita.

Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de diciembre 2017.

Pérez Hinojosa,
Jaime Mauricio

03/08/2017 -
04:08 PM

JUNIO 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.

Pérez Hinojosa,
Jaime Mauricio

05/07/2017 -
05:36 PM
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El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, en revisión la liquidación económica, nos encontramos a la espera de que el
contratisa elabore el acta entrega recepción definita, con la cual se procederá a la liquidación
económica.

Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de diciembre 2017.

Se incrementó a la RVE de Imbabura para mantenimiento por administración directa el
tramo Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas en la vía E29 ademas se realiza
mantenimiento para el tramo Lita - San Lorenzo en la vía E10

Se realiza mantenimiento rutinario de la RVE por parte de dos microempresas de conservación
vial "Via Limpia" para el tramo E10 e Intag Vial para la vía E29

MAYO 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, en la que se atienden trabajos emergentes por deslizamientos.

El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, en revisión la liquidación económica, nos encontramos a la espera de que el
contratisa elabore el acta entrega recepción definita, con la cual se procederá a la liquidación
económica.

Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de diciembre 2017.

Se incrementó a la RVE de Imbabura para mantenimiento por administración directa el
tramo Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas en la vía E29 ademas se realiza
mantenimiento para el tramo Lita - San Lorenzo en la vía E10

Se realiza mantenimiento rutinario de la RVE por parte de dos microempresas de conservación
vial "Via Limpia" para el tramo E10 e Intag Vial para la vía E29

Pérez Hinojosa,
Jaime Mauricio

05/06/2017 -
03:46 PM

ABRIL 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, trabajos emergentes.
El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, en revisión la liquidación económica, una vez la fiscalización apruebe procederá con
la suscripción del acta de recepción definitiva , para dar por terminado el proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de mayo 2017.
Se incrementó a la RVE de Imbabura para mantenimiento por administración directa el
tramo Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas en la vía E29 ademas se realiza
mantenimiento para el tramo Lita - San Lorenzo en la vía E10
Se realiza mantenimiento rutinario de la RVE por parte de dos microempresas de conservación
vial "Via Limpia" para el tramo E10 e Intag Vial para la vía E29

Pérez Hinojosa,
Jaime Mauricio

04/05/2017 -
02:58 PM

MARZO 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, trabajos emergentes.
El Proyecto adoquinado de las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, en revisión la liquidación económica, una vez la fiscalización apruebe procederá con
la suscripción del acta de recepción definitiva , para dar por terminado el proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de mayo 2017.
Se incrementó a la RVE de Imbabura para mantenimiento por administración directa el
tramo Otavalo - Selva Alegre - Saguangal - Las Golondrinas en la vía E29 ademas se realiza
mantenimiento para el tramo Lita - San Lorenzo en la vía E10

Pérez Hinojosa,
Jaime Mauricio

05/04/2017 -
11:25 AM

FEBRERO 2017 Pérez Hinojosa,
Jaime Mauricio

06/03/2017 -
08:40 AM
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Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, trabajos emergentes.
El Proyecto adoquinado de  las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, en revisión  la liquidación económica,  una vez la fiscalización apruebe  procederá
con la suscripción  del acta de recepción definitiva , para dar por terminado el proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de mayo 2017.

ENERO 2017

Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita, trabajos emergentes.
El Proyecto adoquinado de  las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, en revisión  la liquidación económica,  una vez la fiscalización apruebe  procederá
con la suscripción  del acta de recepción definitiva , para dar por terminado el proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados por
parte de los técnicos de la Subsecretaría Z1. El contratista debe presentar el formato Senplades.
Está en tramite la recepción ünica, prevista para finales de mayo 2017.

Pérez Hinojosa,
Jaime Mauricio

06/03/2017 -
08:37 AM

NOVIEMBRE 2015
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, en
elaboración del acta de recepción definitiva y liquidación económica del proyecto.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto
Terminado.
Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción del acta definitiva, terminado.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, se procederá con la liquidación económica una vez el contratista conluya obras
adicionales dispuestas por ficalización y elaboración del acta de recepción definitiva del proyecto,
para dar por terminado el proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados.
Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se
procederá con el Acta de Recepción de los Estudios prevista para el mes de diciembre de 2015.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/12/2015 -
04:21 PM

SEPTIEMBRE 2015
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, en
elaboración del acta de recepción definitiva y liquidación económica del proyecto.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto
Terminado.
Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción del acta definitiva, terminado.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, se procederá con la liquidación económica una vez el contratista conluya obras
adicionales dispuestas por ficalización y elaboración del acta de recepción definitiva del proyecto,
para dar por terminado el proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados.
Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se
procederá con el Acta de Recepción de los Estudios prevista para el mes de octubre de 2015

Páez Salaza,
Marco Antonio

08/10/2015 -
04:42 PM

AGOSTO 2015
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, en
elaboración del acta de recepción definitiva y liquidación económica del proyecto.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto
Terminado.
Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción del acta definitiva, terminado.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, se procederá con la liquidación económica una vez el contratista conluya obras
adicionales dispuestas por ficalización y elaboración del acta de recepción definitiva del proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados.
Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se
procederá con el Acta de Recepción de los Estudios prevista para el mes de octubre de 2015.

Páez Salaza,
Marco Antonio

08/09/2015 -
12:11 PM

JULIO 2015 Páez Salaza,
Marco Antonio

11/08/2015 -
01:59 PM
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Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, en
elaboración del  acta de recepción definitiva y liquidación económica del proyecto.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto
Terminado.
Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, terminado.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, se procede con la liquidación económica y elaboración del acta de recepción
definitiva del proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo - Selva Alegre, estudios entregados y aprobados.
Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se
procederá con el Acta de Recepción de los Estudios

JUNIO 2015
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, se
procede a la recepción definitiva y liquidación económica del proyecto.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto
Terminado.
Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, terminado.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, se procede con la liquidación económica y recepción definitiva del proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo Selva Alegre, estudios entregados y aprobados.
Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se
procederá con el Acta de Recepción de los Estudios

Páez Salaza,
Marco Antonio

08/07/2015 -
10:27 AM

MAYO 2015
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, se
procede a la recepción definitiva y liquidación económica del proyecto.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto
Terminado.
Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, terminado.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, se procede con la liquidación económica y recepción definitiva del proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo Selva Alegre,estudios entregados y aprobados.
Los estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran aprobada, luego de lo cual se
procederá con el Acta de Recepción de los Estudios

Páez Salaza,
Marco Antonio

05/06/2015 -
06:21 PM

ABRIL 2015
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, se
procede a la recepción definitiva y liquidación económica del proyecto.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto
Terminado.
Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, terminado.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, se procede con la liquidación económica y recepción definitiva del proyecto.
Estudios Definitivos de la carretera Otavalo Selva Alegre,estudios entregados y aprobados. Los
estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran en revisión,  luego de lo cual se
procederá con el Acta de Recepción de los Estudios.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/05/2015 -
10:25 AM

MARZO 2015

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto con recepción provisional, se
procede a la recepción definitiva y liquidación económica del proyecto.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto
Terminado.
Proyecto Ibarra-Urcuqui, con recepción definitiva, se encuentra en liquidación económica, pagada
la  planilla de liquidación.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional, se procede con la liquidación económica y recepción definitiva del proyecto.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/05/2015 -
10:25 AM
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Estudios Definitivos de la carretera Otavalo Selva Alegre,estudios entregados y aprobados. Los
estudios presentados y planilla de liquidación se encuentran en revisión,  luego de lo cual se
procederá con el Acta de Recepción de los Estudios.

AGOSTO/2014

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se elaboró el acta de
recepción provisional.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto Terminado
El proyecto Cotacachi cuicocha, se realiza mantenimiennto por administración Directa.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional.

Páez Salaza,
Marco Antonio

06/09/2014 -
01:36 PM

JULIO/2014

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se elaboró el acta de
recepción provisional.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal y la via
Salinas-Lita.
El proyecto Pinsaqui-Cotacachi, se encuentra con acta de recepción definita, Proyecto Terminado
El proyecto Cotacachi cuicocha, se realiza mantenimiennto por administración Directa.
El Proyecto adoquinado del las Calles Galo Plazo y Camilo Ponce se encuentra con recepción
provisional.

Páez Salaza,
Marco Antonio

06/09/2014 -
01:34 PM

JUNIO/2014

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se encuentra elaborando el
acta de recepción provisional.
Por administración Directa se realiza el mantenimiento de la via Selva Alegre-Saguangal  y la via
Salinas-Lita

Páez Salaza,
Marco Antonio

09/07/2014 -
07:23 PM

MAYO/2014

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se encuentra elaborando el
acta de recepción provisional.
Terminación del Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard
de Ibarra: Se encuentra con recepción provisional con la Empresa IMBAVIAL EP.

Páez Salaza,
Marco Antonio

06/06/2014 -
02:35 PM

ABRIL/2014

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra terminado el proyecto y se encuentra elaborando el
acta de recepción provisional.
Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se
encuentra en liquidación económica y técnica por la rescisión unilateral.
Terminación del Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard
de Ibarra: Se encuentra con recepción provisional con la Empresa IMBAVIAL EP.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/05/2014 -
04:53 PM

MARZO/2014

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra en trámite el acta de recpción provisional.
Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se
encuentra en liquidación económica y técnica por la rescisión unilateral.
Terminación del Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard
de Ibarra: Se encuentra realizando la liquidación económica para la recepción provisional del
Proyecto.

Páez Salaza,
Marco Antonio

17/04/2014 -
09:35 AM

FEBRERO/2014

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra en trámite el acta de recpción provisional.
Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra: Se
encuentra en liquidación económica y técnica por la rescisión unilateral.
Terminación del Adoquinado de las avenidas Galo Plaza y Camilo Ponce del Parque Boulevard
de Ibarra: Se encuentra realizando la liquidación económica paa la recepción provisional del
Proyecto.

Páez Salaza,
Marco Antonio

08/03/2014 -
10:42 AM

ENERO/2014

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para
la construcción de obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/02/2014 -
02:15 PM
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Se encuentra terminada la construcción del puente,  se presenta planilla No. 2 CC. por USD.
248.289,61 Y 1 CO Liquidación  Por 196.841,64 por los períodos Junio/Abril/2013 y Sept./
Noviembre/2013 .

El proyecto de Terminación del adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra,
se encuentra contratado con IMBAVIAL EP y presenta la planilla No. 1 por USD. 1.454.027,19
correspondiente a enero/2014

DICIEMBRE 2013:

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para
la construcción de obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).
Se encuentra terminada la construcción del puente, no se presenta planilla del mes de
Diciembre /2013 por cuanto en el contrato no constan rubros componentes de compra,
fabricación, transporte y montaje de la estructura metálica del puente, por cuanto se presentará
una sola planilla y su liquidación final.

El proyecto de Terminación del adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra,
se encuentra contratado con IMBAVIAL EP.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/01/2014 -
02:12 PM

NOVIEMBRE 2013:

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para
la construcción de obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).
Se encuentra montada la superestructura del puente., no se presenta planilla del mes de
Noviembre/2013 por cuanto en el contrato no consta rubros componentes de compra, fabricación,
transporte y montaje de la estructura metálica del puente.

El proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra, se encuentra
notificado la terminación unilateral del contrato ,se presenta las planillas No. 5 CO. 3CC y 1 C+%
por el periodo Septiembre/2013,  hasta su liquidación.

Páez Salaza,
Marco Antonio

06/12/2013 -
03:03 PM

OCTUBRE 2013:

Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para
la construcción de obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).
Se encuentra en fabricación la superestructura del puente de acuerdo al informe presentato
por IMBAVIAL EP mediante Oficio No. IMBV-126-GG-2013, no se presenta planilla del mes de
Octubre/2013 por cuanto en el contrato no consta rubros componentes de compra, fabricación,
transporte y montaje de la estructura metálica del puente y se realizó el acta de suspensión de
trabajos.

El contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial, se
encuentra legalizada el acta entrega-recepción provisional de la obra.

El proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de Ibarra, se encuentra
notificado la terminación unilateral del contrato ,razón por la cual no existe planilla por el periodo
octubre/2013 hasta su liquidación.

Páez Salaza,
Marco Antonio

11/11/2013 -
12:00 PM

SEPTIEMBRE 2013:
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para
la construcción de obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).
Se encuentra en fabricación la superestructura del puente de acuerdo al informe presentato
por IMBAVIAL EP mediante Oficio No. IMBV-126-GG-2013,  no se presenta planilla del mes
de Septiembre/2013 por cuanto en el contrato no consta rubros componentes de compra,
fabricación, transporte y montaje de la estructura metálica del puente.

El contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial, se
encuentra solicitado por parte de Imbavial realizar el acta entrega-recepción provisional de la
obra, mediante Oficio No.IMB-093-66-2013, la misma que se encuentra en trámite.

Se encuentra presentadas las planillas No.4 C.O. por un monto de USD. 378.386.96 y 2 CC y
por un valor de USD.216.676,44 del proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en
la ciudad de Ibarra, se encuentra notificado el incumplimiento del contrato razón por la cual no
existe planilla por el periodo septiembre/2013 hasta su liquidación.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/10/2013 -
03:26 PM

AGOSTO 2013:
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para
la construcción de obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).

Páez Salaza,
Marco Antonio

06/09/2013 -
02:58 PM
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Se encuentra suspendidas las obras de construcción del puente debido a que no se encuentran
los predios expropiados en el sitio de construcción, por eso no se presenta planilla del mes de
Agosto/2013.

El contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial, se
encuentra solicitado por parte de Imbavial realizar el acta entrega-recepción provisional de la
obra, mediante Oficio No.IMB-093-66-2013

Se encuentra presentadas las planillas No.3 C.O. por un monto de USD. 290.305,00 y 1 CC y
por un valor de USD.329.593,96 del proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la
ciudad de Ibarra.

JULIO 2013:
Proyecto Juncal Pimampiro:  Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para
la construcción de obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).
Se encuentra presentada la Planilla No. 02 CC por un monto de USD. 10.733, 83 y sus respectivo
reajuste de precios.

El  contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial, se
encuentra en la fase de liquidación de trabajos razón por la cual no se presenta planillas, el
avance físico es del 100%

Se encuentra presentadas las planillas No. 1 por un monto de USD.  44.313,66   y 2 por un valor
de USD. 55.110.49      del proyecto de adoquinado del Parque Céntrica Bulevar en la ciudad de
Ibarra.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/08/2013 -
02:57 PM

JUNIO 2013:
Proyecto Juncal Pimampiro: Se encuentra legalizada la Orden de cambio No. 01 de ampliación
de plazo a 60 dias hasta el 13 de abril del 2013, existen aprobados los estudios del puente
Chalguayacu, Se encuentra suscrito y legalizado el contrato complementario para la construcción
de obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).
Se encuentra presentada la Planilla No. 01 CC por un monto de USD. 162.191.68 y sus
respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 8 correspondiente al mes de Junio
2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial
por un monto de USD. 388.543,16 y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra legalizada el acta de recepción provisional de trabajos de la via Pinsaqui-Cotacachi.

MAYO 2013:
Proyecto Juncal Pimampiro:          Se encuentra legalizada la Orden de cambio No. 01 de
ampliación de plazo a 60 dias hasta el 13 de abril del 2013, existen aprobados los estudios del
puente Chalguayacu, Se encuentra en trámite el contrato complementario para la construcción de
obras complementarias en el Proyecto ( Puente Chalguayacu).

Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No.7 correspondiente al mes de mayo
2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial
por un monto de USD. 158372.92 y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra en tramite de aprobación el acta de   recepción provisional de trabajos de la via
Pinsaqui-Cotacachi.

Páez Salaza,
Marco Antonio

05/07/2013 -
03:21 PM

Abril 2013:
Se encuentra legalizada la Orden de cambio No. 01 de ampliación de plazo a 60 dias hasta el 13
de abril del 2013, se encuentran aprobados los estudios del puente Chalguayacu.
Se encuentra en trámite el contrato complementario para la construcción de obras
complementarias en el Proyecto Juncal-Pimampiro ( Puente Chalguayacu)

Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 6 correspondiente al mes de abril
2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial
por un monto de USD. 432.096,94y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada la planilla No. 06 del proyecto Pinsaqui-Cotacachi por un monto de USD.
y su respectivo reajuste de precios.

Páez Salaza,
Marco Antonio

08/05/2013 -
10:23 AM
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FEBRERO2013:
Se encuentra en trámite el contrato complementario para la construcción de obras
complementarias en el Proyecto Juncal-Pimampiro ( Puente Chalguayacu)

Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 4 correspondiente al mes de
Febrero 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa
Imbavial por un monto de USD. 279816.42 y su respectivo reajuste de precios.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/03/2013 -
05:08 PM

ENERO 2013:
Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 7 correspondiente al mes de
enero 2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa
Imbavial. por un monto de USD.  234.056,61     y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 3 correspondiente al mes de enero
2013 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa Imbavial
por un monto de USD.  474.401,52 y su respectivo reajuste de precios.

trámite de pago la planilla No. 3 correspondiente al mes de enero 2013 del contrato de
mantenimiento periódico de la vía Pinsaqui-Cotacachi con la Empresa Imbavial por un monto de
USD.183.504.59 y su respectivo reajuste de precios.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/02/2013 -
04:45 PM

DICIEMBRE/2012:
Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 6 correspondiente al mes de
diciembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la
Empresa Imbavial. por un monto de USD. 321.714,44 y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 2 correspondiente al mes de
Diciembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcuqui con la Empresa
Imbavial por un monto de USD.225.522,21y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada y para trámite de pago la planilla No. 2 correspondiente al mes de
Diciembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Pinsaqui-Cotacachi con la
Empresa Imbavial por un monto de USD.289.773,06y su respectivo reajuste de precios.

Con fecha 14 de diciembre/2012 se encuentra suscrita el acta entrega-recepcion provisional del
contrato de construcción de cunetas revestidas con el Ing. Alfonso Cevallos de la carretera Ibarra-
Urcuquí.

Con fecha 14 de diciembre/2012 se encuentra suscrita el acta entrega-recepcion provisional
del contrato de construcción de cunetas revestidas con el Ing. Pablo Almeida de la carretera
Cotacachi-Cuicocha.

NOVIEMBRE:
Se encuentra aprobada  y para trámite de pago la planilla No. 5 correspondiente al mes de
Noviembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la
Empresa Imbavial. por un monto de USD. 340.230,32 y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada  y para trámite de pago la planilla No. 1 correspondiente al mes de
Noviembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Ibarra-Urcucqui con la
Empresa Imbavial por un monto de USD. 54.079,69  y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada  y para trámite de pago la planilla No. 1 correspondiente al mes de
Noviembre/2012 del contrato de mantenimiento periódico de la vía Pinsaqui-Cotacachi con la
Empresa Imbavial  por un monto de USD. 129.264,89  y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada y en trámite de pago  la planilla No. 03 correspondiente al mes de
Noviembre/2012 del contrato de construcción de cunetas revestidas suscrito con el Ing. Alfonso
Cevallos de la carretera Ibarra-Urcuquí por un monto de USD. 102.758,37.

OCTUBRE 2012:

n fecha 27-09-2012, mediante CUR NO: 2494 se solicitó el pago del anticipo a IMBAVIAL EP.
por el mantenimiento rutinario de la carretera Pinsaqui-Cotacachi, con  Oficio No. 003-PC-
DPI-2012 de fecha 15/10/2012    se comunica a la contratista la disponibilidad del anticipo y con
Memorando No. MTOP-DPI-2012-1411-ME de fecha 23/10/2012   se comunica a la Directora
Provincial que la empresa no inicia los trabajos.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/01/2013 -
04:37 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Con fecha 27-09-2012, mendiante CUR. No. 2495, se solicitó el pago del anticipo a IMBAVIAL
EP. por el mantenimiento rutinario de la carretera Ibarra-Urcuquí, con Oficio No. No. 009-SC-DP-I
de fecha 15/10/2012,  se comunica a la contratista la disponibilidad del anticipo y con Memorando
No.  MTOP-DPI-2012-1426-ME de fecha 26/10/2012,  se comunica a la Directora Provincial que
la empresa no inicia los trabajos, por lo tanto no exite avance de obra.

Se encuentra aprobada  y para trámite de pago la planilla No. 4 del contrato de mantenimiento
periódico de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 281.075,24
y su respectivo reajuste de precios.

Se encuentra aprobada y en trámite de pago  la planilla No. 02 del contrato de construcción de
cunetas revestidas suscrito con el Ing. Alfonso Cevallos para la carretera Ibarra-Urcuquí

Se encuentra aprobada y en trámite de pago  la planilla No. 02 del contrato de construcción de
cunetas revestidas suscrito con el Ing. Pablo Almeida para la carretera Cotacachi-Cuicocha.

SEPTIEMBRE 2012:
Con fecha 27-09-2012, mediante CUR NO: 2494 se solicitó el pago del anticipo a IMBAVIAL EP.
por el mantenimiento de la carretera Pinsaqui-Cotacachi, por un monto de USD: 515.485,22
Con fecha 27-09-2012, mendiante CUR. No. 2495, se solicitó el pago del anticipo a IMBAVIAL
EP. por el mantenimiento de la carretera Ibarra-Urcuquí, por un monto de USD: 943.893,89
Se encuentra tramitada y cancelada la planilla No. 2 del contrato de mantenimiento periódico
de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 196.199,16 y su
respectivo reajuste de precios.
Se encuentra en trámite la planilla No. 01 del contrato de construcción de cunetas revestidas
suscrito con el Ing. Alfonso Cevallos para la carretera Ibarra-Urcuquí
Se encuentra en trámite la planilla No. 01 del contrato de construcción de cunetas revestidas
suscrito con el Ing. Pablo Almeida para la carretera Cotacachi-Cuicocha.
AGOSTO/2012:
Con fecha 28 de Agosto del 2012 se firmaron los contratos de reposición de cunetas en las vías
Ibarra-Urcuquí y Cotacachi Cuicocha,
Se han realizado trabajos de bacheo, limpieza de derrumbes y desbroce a mano en la via
Cotacachi-Cuicocha por administración directa.
Se encuentra tramitada y cancelada la planilla No. 1 del contrato de mantenimiento periódico
de la vía Juncal-Pimampiro con la Empresa Imbavial. por un monto de USD. 49.480,41 y su
respectivo reajuste de precios.
El proyecto de mantenimiento Periódico de la vía Ibarra-Urcuqui, Tramo Imbaya-Urcuqui, se
encuentra listo para el proceso de contratación, al igual que el proyecto de mantenimiento
periódico de la vía Pinsaquí-Cotacachi.
JULIO 2012:
La falta de asignaciones presupuestarias a tiempo, incide en el cumplimiento de la programación
operativa anual de la Dirección y el retraso en el avance de mantenimiento vial de la Provincia.
Con cargo al programa de mantenimiento vial en la provincia de Imbabura, se ha previsto,
en calidad de compromisos presidenciales el mejoramiento de los accesos a las ciudades de
Cotacachi, Urcuquí y Pimampiro.
Para el acceso a la ciudad de Cotacachi se encuentran terminados  los estudios del tramo
Pinsaquí - Cotacachi por parte del Gobierno Provincial de Imbabura en tanto que la Dirección
Provincial subió al Portal de Compras Públicas el proceso de la construcción de cunetas en el
tramo Cotacachi - Cuicocha por un valor de $ 202.406,06 el mismo que se encuentra en proceso
de adjudicación.
Para el acceso a la ciudad de Urcuquí se encuentran terminados y entregados por parte del
Gobierno Provincial de Imbabura los estudios para el mejoramiento de la carpeta asfáltica del
tramo Imbaya - Urcuquí, en tanto que la Dirección Provincial subió al Portal de Compras Públicas
el proceso de construcción de cunetas por el valor de $ 249.316,28 el mismo que se encuentra
en proceso de adjudicación. Por administración directa se están realizando  trabajos de recapeo
desde el mes de julio para el tramo Ibarra - Imbaya.
Para el acceso a la ciudad de Pimampiro con cargo al respectivo contrato la empresa pública
IMBAVIAL en el presente mes ha ejecutado los rubros de limpieza de derrumbes, escarificación
de la obra básica, transporte de material de base clase 2 y señalización preventiva habiéndose
planillado un valor total equivalente al 2.61% del monto contratado.

Páez Salaza,
Marco Antonio

07/11/2012 -
09:08 AM

 
Problemas cerrados: 7, Abiertos: 0
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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

2- NACIONAL. Económico.
La falta de asignación presupuestaria
de manera oportuna, CAUSARIA El
retraso en la ejecución de los trabajos

05/08/2019 José Elías
Vásquez Rivera

10 % 30 3 2/2

2- NACIONAL. Ambiental.
Establecer un plan de intervención
sin tomar en cuenta los períodos
invernales y tipo de terreno
CAUSARIA Que no se cumpla
con la planificación anual de
mantenimientos y proyectos

05/08/2019 José Elías
Vásquez Rivera

10 % 10 1 2/2

Riesgos cerrados: 3, Abiertos: 2

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Imbabura > Cotacachi

2 Zona 1 - Norte > Imbabura > Ibarra

3 Zona 1 - Norte > Imbabura > Pimampiro

4 Zona 1 - Norte > Imbabura > Sn. Miguel de Urcuqui

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACION: Aprobación
Interna Proyecto Juncal-
Pimampiro; Ibarra-Urcuqui,
Cotacachi-Cuicocha; Pinsaqui-
Cotacachi.Realizado

1-Solicitud de
Información

15/02/2012 15/02/2012 Sí 0.25

2 PLANEACION: Certificación
Presupuestaria Proyecto
Juncal-Pimampiro.Realizado

1-Solicitud de
Información

04/05/2012 04/05/2012 Sí 0.25

3 PLANEACION: Resolución
contratación Régimen Especial
Proyecto Juncal-Pimampiro,
Realizado

1-Solicitud de
Información

04/05/2012 04/05/2012 Sí 0.25

4 PLANEACION: Acta
Adjudicación contrato Proyecto
Juncal-Pimampiro,Realizado

3-Adjudicación 17/05/2012 17/05/2012 Sí 0.25

5 PLANEACION: Certificación
Presupuestaria Proyecto;
Ibarra-Urcuqui, Cotacachi-
Cuicocha; Pinsaqui-
Cotacachi,Realizado

1-Solicitud de
Información

26/05/2012 26/05/2012 Sí 0.25

6 PLANEACION: Contrato
suscrito Proyecto Juncal-
Pimampiro,Realizado

3-Adjudicación 28/05/2012 28/05/2012 Sí 0.25

7 PLANEACION: Publicación
Cotización Obras - cunetas
Proyecto Ibarra-Urcuqui y
Cotacachi Cuicocha,Realizado

1-Solicitud de
Información

24/07/2012 24/07/2012 Sí 0.25

8 PLANEACION: Acta
Adjudicacion Subasta
Inversa Cunetas Proyectos,
Ibarra-Urcuqui y Cotacachi-
Cuicocha,Realizado

1-Solicitud de
Información

20/08/2012 20/08/2012 Sí 0.25
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

9 PLANEACION: Resolución
Contratación Regimen Especial
Proyecto Mantenimiento
Periódico Proyecto Ibarra-
Urcucqui,Realizado

1-Solicitud de
Información

25/08/2012 25/08/2012 Sí 0.25

10 PLANEACION: Contrato
suscrito Subasta Inversa
cuneta Proyecto Cotacachi-
Cuicocha,Firmado

1-Solicitud de
Información

28/08/2012 28/08/2012 Sí 0.25

11 PLANEACION: Contrato
suscrito Subasta Inversa
cuneta Proyecto Ibarra-
Urcuqui, Firmado

1-Solicitud de
Información

28/08/2012 28/08/2012 Sí 0.25

12 EJECUCION: Movimiento
de tierras cunetas Proyecto
Cotacachi-Cuicocha,
Terminado

1-Solicitud de
Información

03/09/2012 03/09/2012 Sí 0.12

13 EJECUCION: Movimiento
de tierras, cunetas Proyecto
Ibarra- Urcuqui, Terminado

1-Solicitud de
Información

03/09/2012 03/09/2012 Sí 0.12

14 EJECUCION: Limpieza ,
Desbroce, Limpieza Calzada
Proyecto Cotacachi-Cuicocha
Administración Directa,
Terminado

1-Solicitud de
Información

05/09/2012 05/09/2012 Sí 0.12

15 EJECUCION: Terracería
Proyecto Juncal-Pimampiro,
Terminado

1-Solicitud de
Información

13/09/2012 13/09/2012 Sí 0.12

16 PLANEACION: Resolución
Contratación Regimen Especial
Proyecto Pinsaqui-Cotacachi,
Realizado

1-Solicitud de
Información

14/09/2012 14/09/2012 Sí 0.25

17 PLANEACION: Contrato
suscrito Proyecto Pinsaqui-
Cotacachi, Firmado

1-Solicitud de
Información

26/09/2012 26/09/2012 Sí 0.25

18 PLANEACION: Contrato
suscrito Régimen Especial
Mantenimiento Periódico
Proyecto Ibarra-Urcuqui,
Realizado

1-Solicitud de
Información

26/09/2012 26/09/2012 Sí 0.25

19 EJECUCION: Obras
preliminares Mantenimiento
periódico proyecto Ibarra-
Urcuqui, Terminado

1-Solicitud de
Información

27/09/2012 27/09/2012 Sí 1.12

20 EJECUCION: Recapeo
Administración Directa
Proyecto-Ibarra Urcuquí,
Terminado

1-Solicitud de
Información

30/11/2012 30/11/2012 Sí 1.12

21 EJECUCION: Acta Recepción
Provisional cunetas Proyecto
Cotacachi-Cuicoch, Elaborado

1-Solicitud de
Información

14/12/2012 14/12/2012 Sí 0.8

22 EJECUCION: Acta Recepción
Provisional Cunetas Proyecto-
Ibarra Urcuquí, Elaborado

1-Solicitud de
Información

14/12/2012 14/12/2012 Sí 0.8

23 EJECUCION: Cierre cunetas
Proyecto Cotacachi-Cuicocha,
Terminado

1-Solicitud de
Información

17/12/2012 17/12/2012 Sí 0.8

24 EJECUCION: Cierre de
Cunetas Proyecto-Ibarra
Urcuquí, Terminado

1-Solicitud de
Información

17/12/2012 17/12/2012 Sí 0.8
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

25 EJECUCION: Mantenimiento
Proyecto Cotacachi-Cuicocha
Administración Directa,
Realizado

1-Solicitud de
Información

28/12/2012 28/12/2012 Sí 2.12

26 EJECUCION: Terracería
Proyecto Pinsaquí-Cotacachi,
Terminado

1-Solicitud de
Información

30/12/2012 30/12/2012 Sí 2.12

27 EJECUCION: Muros
Infraestructura Proyecto
Juncal-Pimampiro, Realizado

1-Solicitud de
Información

12/01/2013 12/01/2013 Sí 2.12

28 EJECUCION: Impacto
Ambiental Proyecto Juncal-
Pimampiro, Realizado

1-Solicitud de
Información

02/02/2013 02/02/2013 Sí 2.12

29 EJECUCION: Calzada
Proyecto Juncal-Pimampiro,
Terminado

1-Solicitud de
Información

12/02/2013 12/02/2013 Sí 2.12

30 EJECUCION: Señalización
Proyecto Juncal-Pimampiro,
Terminado

1-Solicitud de
Información

12/02/2013 12/02/2013 Sí 2.12

31 EJECUCION: Drenaje Proyecto
Juncal-Pimampiro, Terminado

1-Solicitud de
Información

28/02/2013 28/02/2013 Sí 2.12

32 EJECUCION: Drenaje Proyecto
Pinsaquí-Cotacachi, Terminado

1-Solicitud de
Información

20/03/2013 20/03/2013 Sí 2.12

33 EJECUCION: Señalización
Proyecto Pinsaquí-Cotacachi,
Terminado

1-Solicitud de
Información

07/04/2013 07/04/2013 Sí 2.12

34 EJECUCION: Calzada
Proyecto Pinsaquí-
Cotacachi,Terminado

1-Solicitud de
Información

09/04/2013 09/04/2013 Sí 2.12

35 EJECUCION: Impacto
Ambiental Proyecto Pinsaquí-
Cotacachi, Terminado

1-Solicitud de
Información

09/04/2013 09/04/2013 Sí 2.12

36 EJECUCION: Acta Recepción
Provisional Proyecto Pinsaquí-
Cotacachi, Elaborado

1-Solicitud de
Información

15/06/2013 15/06/2013 Sí 2.12

37 EJECUCION: Calzada
Mantenimiento Periódico
Proyecto Ibarra-Urcuqui,
Terminado

1-Solicitud de
Información

20/06/2013 20/06/2013 Sí 2.12

38 CIERRE: Cierre Proyecto
Pinsaquí-Cotacachi, Terminado

1-Solicitud de
Información

30/06/2013 30/06/2013 Sí 0.8

39 EJECUCION: Movimiento
de tierras -sub rasante
del Proyecto Adoquinado
calles parque bulevar-ibarra,
Realizado

1-Solicitud de
Información

30/06/2013 30/06/2013 Sí 2.12

40 EJECUCION: Señalización
Mantenimiento Periódico
Proyecto Ibarra-Urcuqui,
Realizado

1-Solicitud de
Información

10/07/2013 10/07/2013 Sí 2.12

41 EJECUCION: Colocación
base del Proyecto Adoquinado
calles Parque Bulevar-Ibarra,
Ejecutado

1-Solicitud de
Información

20/08/2013 20/08/2013 Sí 2.12

42 CIERRE:Cierre Mantenimiento
Periódico Proyecto Ibarra-
Urcuqui, Terminado

1-Solicitud de
Información

15/09/2013 15/09/2013 Sí 0.8

43 EJECUCION: Construcción
Puente Chalguayacu Proyecto
Juncal-Pimampiro, Terminado

1-Solicitud de
Información

26/12/2013 26/12/2013 Sí 2.12
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

44 CIERRE: Recepción Proyecto
Juncal-Pimampiro, Terminado

1-Solicitud de
Información

30/12/2013 30/12/2013 Sí 0.8

45 EJECUCION: Liquidación
tecnico-economica del
Proyecto Adoquinado calles
Parque Bulevar-Ibarra,
Ejecutado

1-Solicitud de
Información

31/12/2013 31/12/2013 Sí 2.12

46 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
derrumbes Salinas-Lita ,
Realizado

1-Solicitud de
Información

30/03/2014 30/03/2014 Sí 0.12

47 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
derrumbes Selva Alegre-
Saguangal, Ejecutado

1-Solicitud de
Información

30/03/2014 30/03/2014 Sí 0.12

48 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Recapeo Asfalto
en frio Cotacachi-Ciucocha

1-Solicitud de
Información

30/03/2014 30/03/2014 Sí 1.12

49 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
cunetas, alcantarillas y
espaldones Salinas-Lita,
Realizado

5-Entregables
Intermedios

30/04/2014 30/04/2014 Sí 2.12

50 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
alcantarillas, cunetas y
espaldones Selva Alegre-
Saguangal, Realizado

5-Entregables
Intermedios

29/07/2014 29/07/2014 Sí 2.12

51 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
cunetas, alcantarillas y
espaldones Salinas-Lita,
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

29/07/2014 29/07/2014 Sí 2.12

52 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
alcantarillas, cunetas y
espaldones Selva Alegre-
Saguangal

5-Entregables
Intermedios

30/07/2014 30/07/2014 Sí 2.12

53 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Limpieza de cunetas,
alcantarillas y espaldones,
Cotacachi-Ciucocha, Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/07/2014 30/07/2014 Sí 1.12

54 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Limpieza de cunetas,
alcantarillas y espaldones,
Cotacachi-Ciucocha, Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

29/08/2014 29/08/2014 Sí 1.12

55 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
derrumbes Selva Alegre-
Saguangal, Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2014 31/08/2014 Sí 2.12

56 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
derrumbes Salinas-Lita,
Ejecutado

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 2.12

57 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Recapeo Asfalto
en frio Cotacachi-Ciucocha,
Realizado

1-Solicitud de
Información

30/09/2014 30/09/2014 Sí 2.12

58 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa limpieza de

5-Entregables
Intermedios

30/12/2014 30/12/2014 Sí 2.77
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

derrumbes Selva Alegre-
Saguangal, Ejecutado.

59 PLANEACION: Invitación
a Microempresas para
mantenimiento Salinas - Lita

1-Solicitud de
Información

01/07/2015 31/03/2016 Sí 0.25

60 PLANEACION: Invitación
a Microempresas para
mantenimiento Selva Alegre -
Saguangal

1-Solicitud de
Información

10/07/2015 29/07/2016 Sí 0.25

61 CIERRE: Acta de recepción
de los Estudios Otavalo- Selva
Alegre

1-Solicitud de
Información

31/07/2015 29/12/2017 Sí 0.8

62 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
derrumbes Salinas-Lita.

1-Solicitud de
Información

31/07/2015 30/04/2016 Sí 0.25

63 PLANEACION: Conformación
de las Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

1-Solicitud de
Información

31/07/2015 31/08/2016 Sí 0.25

64 CIERRE: Acta de Recepción
definitiva Mantenimiento
Juncal- Pimampiro

1-Solicitud de
Información

31/08/2015 29/01/2016 Sí 0.8

65 CIERRE: Cierre del
Mantenimiento Juncal
Pimampiro

1-Solicitud de
Información

31/08/2015 29/01/2016 Sí 0.8

66 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa limpieza de
derrumbes Selva Alegre-
Saguangal.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2015 30/11/2017 Sí 2.31

67 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
derrumbes Salinas-Lita.

1-Solicitud de
Información

31/10/2015 01/05/2016 Sí 1.25

68 EJECUCION: Acta de
Recepción definitiva
Adoquinado calles parque
Boulevar-Ibarra

1-Solicitud de
Información

31/12/2015 29/05/2015 Sí 0.6

69 EJECUCION: Liquidación
económica de construcción
Selva Alegre - Saguangal

1-Solicitud de
Información

31/12/2015 29/12/2017 Sí 0.6

70 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
derrumbes Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017 31/01/2017 Sí 0.05

71 PLANEACION: Actualización
de Microempresas para
mantenimiento Salinas - Lita

1-Solicitud de
Información

15/02/2017 15/02/2017 Sí 0.05

72 PLANEACION: Actualización
de Microempresas para
mantenimiento Selva Alegre -
Saguangal

1-Solicitud de
Información

15/02/2017 15/02/2017 Sí 0.05

73 EJECUCION: Mantenimiento
Adm. Directa Limpieza de
derrumbes Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017 28/02/2017 Sí 0.05

74 PLANEACION: Habilitación
de la Microempresa vía Selva
Alegre - Saguangal

3-Adjudicación 28/02/2017 28/02/2017 Sí 0.05

75 PLANEACIÓN: Habilitación de
Microempresa vía salinas - Lita

3-Adjudicación 28/02/2017 28/02/2017 Sí 0.05

76 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita.

4-Inicio de Trabajo 01/03/2017 01/03/2017 Sí 0.05
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

77 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

4-Inicio de Trabajo 10/03/2017 10/03/2017 Sí 0.05

78 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 30/06/2017 Sí 0.05

79 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 30/06/2017 Sí 0.05

80 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2017 30/06/2017 Sí 0.05

81 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

5-Entregables
Intermedios

30/04/2017 30/06/2017 Sí 0.05

82 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2017 30/06/2017 Sí 0.05

83 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

5-Entregables
Intermedios

31/05/2017 30/06/2017 Sí 0.05

84 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017 30/06/2017 Sí 0.05

85 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017 30/06/2017 Sí 0.05

86 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.05

87 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017 31/07/2017 Sí 0.05

88 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.05

89 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017 31/08/2017 Sí 0.05

90 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita. Fase 1

5-Entregables
Intermedios

30/09/2017 30/09/2017 Sí 0.05

91 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal

5-Entregables
Intermedios

30/09/2017 30/09/2017 Sí 0.05

92 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017 31/10/2017 Sí 0.05

93 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal Fase 1

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017 31/10/2017 Sí 0.05

94 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita. Fase 1

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017 30/11/2017 Sí 0.05

95 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal Fase 1

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017 30/11/2017 Sí 0.05

96 CIERRE: Acta Entrega
Recepción definitiva de
Trabajos a traves de

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017 29/12/2017 Sí 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Microempresas Salinas-Lita.
Fase I, realizado

97 CIERRE: Acta Entrega
Recepción definitiva de
Trabajos a traves de
Microempresas Selva Alegre -
Saguangal Fase I, realizado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

29/12/2017 29/12/2017 Sí 0.5

98 EJECUCIÓN: Liquidación
Económica Acta Entrega
Recepción Definitva Fase I,
realizado

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

29/12/2017 29/12/2017 Sí 0.15

99 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita. Fase II, realizado

4-Inicio de Trabajo 15/02/2018 15/02/2018 Sí 0.05

100 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva
Alegre - Saguangal Fase II,
realizado

4-Inicio de Trabajo 15/02/2018 15/02/2018 Sí 0.03

101 EJECUCION: Mantenimiento
Adinistración Directa Gastos
Operacionales

5-Entregables
Intermedios

29/06/2018 29/06/2018 Sí 1.0

102 EJECUCION: Bacheo Mayor y
Menor 27 Km. E29

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/06/2018 30/06/2018 Sí 1.0

103 EJECUCION: Acta Entrega
Recepción Definitiva
Mantenimiento a traves de
Microempresas Salinas-Lita.
Fase II

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2018 31/12/2018 Sí 1.0

104 EJECUCION: Acta Entrega
Recepción Definitiva
Mantenimiento a traves de
Microempresas Selva Alegre -
Saguangal. Fase II

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2018 31/12/2018 Sí 0.01

105 EJECUCION: Acta entrega
recepción Mantenimiento
Adminiistración Directa Gastos
Operacionales

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2018 31/12/2018 Sí 1.0

106 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Provisional
Ampliación Subsecretaría zona
1

5-Entregables
Intermedios

30/09/2019 30/09/2019 No 1.0

107 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva
Mantenimiento a traves de
Microempresas Salinas-Lita.
Fase III

9-Entregables
Formales

31/12/2019 31/12/2019 No 0.5

108 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva
Mantenimiento a traves de
Microempresas Selva Alegre -
Saguangal. Fase III

9-Entregables
Formales

31/12/2019 31/12/2019 No 0.21

109 CIERRE: Acta entrega-
Recepción Mantenimiento
Bacheo Mayor via e-29 Selva
Alegre-Saguangal

9-Entregables
Formales

31/12/2019 31/12/2019 No 0.4

110 EJECUCION: Mantenimiento
a traves de Microempresas
Salinas-Lita. Fase IIi, realizado

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/12/2019 No 0.5

111 EJECUCION: Mantenimiento a
traves de Microempresas Selva

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/12/2019 No 0.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

Alegre - Saguangal Fase III,
realizado,

112 EJECUCION: Mantenimiento
BAcheo Mayor via e-29 Selva
Alegre-Saguangal

5-Entregables
Intermedios

31/12/2019 31/12/2019 No 1.0

113 PLANEACION : Mantenimiento
vial RVe año 2019

5-Entregables
Intermedios

31/12/2020 31/12/2020 No 5.0

114 PLANEACION : Mantenimiento
vial RVe año 2019

5-Entregables
Intermedios

31/12/2021 31/12/2021 No 5.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 10/05/2016

2 Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 20/04/2016

3 Supervisión Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 19/01/2016

4 Supervisión Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 14/10/2015

5 Supervisión-Mantenimiento Vial de la Provincia de Imbabura García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 14/09/2015

6 Supervisión García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 24/10/2014

7 Supervisión García Pozo, Diego
Oswaldo

{PR} - Provincia - IMBABURA 24/08/2014

8 Supervisor Taboada Salazar,
Wilmer Roberto

{PR} - Provincia - IMBABURA 30/06/2014

9 SUPERVISIÓN Taboada Salazar,
Wilmer Roberto

{PR} - Provincia - IMBABURA 29/04/2014

10 SUPERVISION Taboada Salazar,
Wilmer Roberto

{PR} - Provincia - IMBABURA 31/03/2014

11 Supervisión de proyecto Villamarin Carrascal,
Julio Marcelo

{PR} - Provincia - IMBABURA 03/12/2013

12 Supervisión de la obra Villamarin Carrascal,
Julio Marcelo

{PR} - Provincia - IMBABURA 09/09/2013

13 Supervición Villamarin Carrascal,
Julio Marcelo

{PR} - Provincia - IMBABURA 31/07/2013

14 Vía Pimampiro-Juncal Villamarin Carrascal,
Julio Marcelo

{PR} - Provincia - IMBABURA 26/04/2013

15 Inspección de la obra Villamarin Carrascal,
Julio Marcelo

{PR} - Provincia - IMBABURA 12/04/2013

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de intervención de
mantenimiento de la Red Vial
Provincial

607.00 % 0.05 0.3035 01/01/2015 Abr-Jun
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 194,869.82

Estimado Al Fin Del Proyecto: 16,944,925.91 **

Costo Total: 18,621,220.51

Total Devengado: 15,566,707.28

% Costo Total Devengado: 83.60 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 83.60 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 20,247,533.37 4,232,044.91 0.00 24,479,578.28

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 14,923,916.42 1,557,016.85 0.00 16,480,933.27

Ppto. Codificado 16,846,981.79 1,557,016.85 0.00 18,403,998.64

Ppto. Comprometido 7,008,321.81 439,612.21 0.00 7,447,934.02

Planeado - Codificado
(2019)

 2,675,028.06   

 

Programado a
Devengar

16,130,339.37 1,557,016.85 0.00 17,687,356.22

Ppto. Devengado 15,387,909.06 178,798.22 0.00 15,566,707.28

Pagado Real 6,480,113.81 138,785.78 0.00 6,618,899.59

Estimado a fin de año * 15,387,909.06 0.00 0.00 15,387,909.06

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

742,430.31 1,557,016.85 0.00 2,299,447.16

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 95.40 % 11.48 % 0.00 % 88.01 %

 

Ppto. Codificado 998 1,713,711.95 0.00 0.00 1,713,711.95

Ppto. Devengado 998 1,669,413.73 0.00 0.00 1,669,413.73

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 9,171.80 7,790.65 9,171.80 7,790.65 84.94 % 0.50 %
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 9,171.80 11,397.39 18,343.60 19,188.04 104.60 % 1.23 %

Mar 14,171.80 8,315.43 32,515.40 27,503.47 84.59 % 1.77 %

Abr 437,444.36 12,811.77 469,959.76 40,315.24 8.58 % 2.59 %

May 457,169.64 11,254.62 927,129.40 51,569.86 5.56 % 3.31 %

Jun 91,207.22 61,653.20 1,018,336.62 113,223.06 11.12 % 7.27 %

Jul 121,540.55 65,575.16 1,139,877.17 178,798.22 15.69 % 11.48 %

Ago 100,740.55  1,240,617.72     

Sep 79,177.45  1,319,795.17     

Oct 83,740.55  1,403,535.72     

Nov 76,740.56  1,480,276.28     

Dic 76,740.57  1,557,016.85     

Total 1,557,016.85 178,798.22     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

17 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

18 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

19 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la
contratación de personal calificado para la operación del mismo.

20 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 EQUIPO CAMINERO REQUERIDO PARA TRABAJOS
DE ADMINISTRACIÓN DIRECTA DDI

solicitud_equipo_2017__ddi.pdf 03/08/2017

2 F4.- Informe ejecutivo Juncal-Pimampiro mayo/2013 GestionReporteFN_juncal-Pimampiro_mayo-2013.pdf 06/06/2013

3 A1.-Croquis Proyecto Juncal-Pimampiro img026.jpg 04/07/2012

4 A2.-Cur de pago del Anticipo por el contrato de
mantenimiento de la carretera Juncal-Pimampiro

Cur_No._31922653.jpg 09/07/2012

5 A3.- Informe Mantenimiento Vial Imbabura Julio-2012 Memo_035-SM-2012-DP-I.jpg 08/08/2012

6 A4.- Informe Ejecutivo Juncal-Pimampiro Julio-2012 informe_ejecutivo_julio-2012_juncal-pimampiro.pdf 08/08/2012

7 A5.- Trabajos proyecto Juncal Pimampiro Juncal_Julio_2012.jpg 09/08/2012

8 A6.- Fotografias trabajos Juncal-Pimampiro Juncal_Julio_2012_(2).jpg 09/08/2012

9 A7.- Fotografias trabajos Juncal-Pimampiro Juncal_Julio_2012_(3).jpg 09/08/2012

10 A7.- Memorando Aprobación Palnilla 02 Juncal-
Pimampiro

Memorando_Aprobación_planilla_2_Juncal-Pimampiro.pdf 07/09/2012

11 A8.- Informe Ejecutivo Agosto/2012 Informe_ejecutivo_Juncal_agosto_2012.PDF 07/09/2012

12 Acta de recepción definitiva Caminos Vecinales Acta_recepción_definitiva_caminos_vecinales_mp.pdf 04/06/2015

13 Acta Provisional Mantenimiento Juncal - Pimampiro Acta_Recepcion_provisional_mantenimiento_Juncal_Pimampiro_MP.pdf10/11/2014

14 ACTA RECEPCION PROVISIONAL DEL
MANTENIMIENTO DE LA VIA IBARRA-URCUQUI

acta_recepción_provisional_mantenimiento_ibarra_urcuqui.pdf07/11/2013

15 Acta Recepción Definitiva Mantenimiento Ibarra -
Cotacachi

Acta_Recepción_Definitiva_Pinsaquí_Cotacachi_mp.pdf 10/11/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

16 Acta Recepción Definitiva Mantenimiento Ibarra -
Urcuqui

Acta_Recepción_definitiva_mantenimiento_Ibarra_-
_Urcuquí_mp.pdf

10/11/2014

17 Acta Recepción Provisional Terminación Adoquinado
Ave. Galo PLaza Y Camilo Ponce IMBAVIAL

Acta_Recepción_provisional_Terminación_Adoquinado_Av._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce_IMBAVIAL.pdf10/11/2014

18 B1.-CUR de pagos de anticipos de las vías Ibarra-
Urcuquí , Pinsaquí -Cotacachi.

CURS_Pagos_anticipos_Pinsaqui-Cuicocha_y_Ibarra-
Urcuquí.pdf

08/10/2012

19 B2.- Informe ejecutivo de la carretera Juncal-Pimampiro
Septiembre/2012

informe_ejecutivo_juncal-pimampiro_septiembre-2012.pdf 08/10/2012

20 B3.- Croquis Ibarra Urcuquí Croquis_Urcuqui_-_Imbaya.jpg 09/10/2012

21 B4.-Croquis Carretera Pinsaqui-Cotacachi croquis_pinsaqui_-_cotacachi.dwg 09/10/2012

22 B5.- Croquis Proyecto Construcción Cunetas Ibarra-
Urcuqui

croquis__CUNETAS_IBARRA-URCUQUI-4.xlsx 09/10/2012

23 B6.- Croquis proyecto Cunetas Cotacachi-Cuicocha. Croquis__CUNETAS_CUICOCHA-COTACACHI.xlsx 09/10/2012

24 B7.- Oficio No. 009-SC-DP-I de 15/10/2012 comunicando
disponibilidad anticipo y Memorando No. MTOP-
DPI-2012-1426-ME del 26/10/2012 comunicando el no
inicio de trabajos en el proyecto Mantenimiento rutinario
Ibarra-Urcuqui.

Oficicio__entrega_anticipo_y_no_inicio_trabajos.pdf 07/11/2012

25 B8.- Reporte ejecutivo Proyecto Juncal Pimampiro
Octubre 2012 Planilla 4

GestionReporteFN_Juncal_octubre_2012.pdf 07/11/2012

26 B9.- Informe ejecutivo octubre/2012 cunetas ibarra-
urcuqui

GestionReporteFNcunetas_urcuqui_octubre_2012.pdf 07/11/2012

27 C1.- Informe ejecutivo mantenimiento rutinario carretera
ibarra-Urcuqui Octubre/2012

GestionReporteFNmantenimiento_rutinario_ibarra-
urcuqui_octubre_2012.pdf

07/11/2012

28 C2.- Oficios de comunicación de disponiblidad del
anticipo y Memorando comunicando el no inicio de
trabajos del proyecto Pinsaqui-Cotacachi

oficio_anticipo_disponible_y_comunic_no_inicio_trabajos.pdf 07/11/2012

29 C3.- Informe ejecutivo Pinsaqui-Cotacachi Octubre 2012 GestionReporteFN_Pinsaqui-Cotacachi_Octubre-2012.pdf 07/11/2012

30 C4.- Informe ejecutivo de la construccion cunetas en
la via Cuicocha-Cotacachi correspondiente al mes de
octubre/2012

GestionReporteFN_cuicocha-Cotacachi_octubre_2012.pdf 08/11/2012

31 C5.- Informe ejecutivo noviembre/2012 carretera Juncal-
Pimampiro

GestionReporteFN_juncal_noviembre.pdf 07/12/2012

32 C6.- Fotos de los trabajos de la via Juncal Pimampiro del
mes de noviembre/2012

Juncal_noviembre_(2).jpg 07/12/2012

33 C7.- Informe ejecutivo cunetas Ibarra-Urcucuqi
Noviembre-2012

GestionReporteFN_cunetas_ibarra-
urcuqui_noviembre-2012.pdf

07/12/2012

34 C8. Informe ejecutivo mantenimiento periódico carretera
Ibarra-Urcuqui noviembre/2012

GestionReporteFN_mantenimiento_Ibarra-
Urcuqui_noviembre-2012.pdf

07/12/2012

35 C9.- Informe ejecutivo via Pinsaqui-Cotacachi
Noviembre/2012

GestionReporteFN_via_pinsaqui-
cotacahi_noviembre-2012.pdf

07/12/2012

36 CONTRATACION DE MICROEMPRESAS ENERO -
MARZO 2017

CONTRATACION_DE_MICROEMPRESAS.pdf 05/04/2017

37 Contratacion Microempresa Conservación Vía Salinas
Lita

Contrato_Microempresa_Conservación_Vía_Limpia.pdf 05/04/2017

38 CRONOGRAMAS SEMANALES MANTENIMIENTO
VIAL DDI-2019

cronogramas_semanales_mantenimiento_vial_ddi-2019.pdf 27/03/2019

39 D1.- Actas del Contrato de construcción de Cunetas de
la Via. Cotacachi-Cuicocha.

acta_cunetas_Cotacachi-Cuicocha.pdf 07/01/2013

40 D1.- Fotos mantenimiento via Pinsaqui-Cotacachi foto_de_la_via_pinsaqui-cotacachi.jpg 07/12/2012

41 D2.- Acta Provisional del contrato de construcción de
cunetas de la Carretera Ibarra-Urcuqui.

acta_cunetas_Ibarra-urcuqui.pdf 07/01/2013

42 D3.- Cunetas terminadas carretera Ibarra-urcuqui cunetas_terminadas_carretera_Ibarra-Urcuqui.jpg 07/01/2013

43 D3.- Cunetas terminadas del contrato Cotacachi-
Cuicocha

Cunetas_terminadas_contrato_Cotacachi-cuicocha.pdf 07/01/2013
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

44 D4.- Informe ejecutivo mantenimiento Ibarra-Urcuqui
Diciembre/2012

GestionReporteFN_urcuqui_diciembre.pdf 07/01/2013

45 D5.- Informe de trabajos de mantenimiento rutinario de la
via Cotacachi-Cuicocha.

informe_mantenimiento_via_cotacachi-cuicocha.jpg 07/01/2013

46 D6.- Informe indicador " tiempo Promedio de
desplazmiento"

informe_indicador__tiempo_promedio_desplazamiento.jpg 07/01/2013

47 D7.- Informe ejecutivo de diciembre/2012 de la carretera
Juncal-Pimampiro

GestionReporteFN_juncal_diciembre.pdf 07/01/2013

48 D8.- Informe ejecutivo carretera Pinsaqui-Cotacachi
Diciembre/2012

GestionReporteFN_pinsaqui_diciembre-2012.pdf 08/01/2013

49 D9.- Informe ejecutivo Pinsaqui-Cotacachi enero/2013 GestionReporteFN_pinsaqui-cotacachi_Enero-2013.pdf 07/02/2013

50 E1.- Informe ejecutivo Ibarra-Urcuqui enero 2013 GestionReporteFN_urcuqui-ibarra_enero_2013.pdf 07/02/2013

51 E2.- Informe ejecutivo Juncal-Pimampiro enero 2013 GestionReporteFN_Juncal-Pimampiro_enero_2013.pdf 07/02/2013

52 E3.- Informe ejecutivo Febrero/2013 GestionReporteFN_ibarra-urcuqui-febrero-2013.pdf 07/03/2013

53 E4.- Informe Ejecutivo Febrero 2013 GestionReporteFN_Juncal-Pimampiro_febrero-2013.pdf 07/03/2013

54 E5.- Informe ejecutivo Febrero/2013 Carretera Pinsaqui-
Cotacachi

GestionReporteFN_Pinsaqui-Cotacachi_Febrero-2013.pdf 08/03/2013

55 E6.- Informe ejecutivo carretera Ibarra-Urcuqui
marzo-2013

GestionReporteFN_Ibarra-Urcuqui-marzo-2013.pdf 05/04/2013

56 E7.- Informe ejecutivo abril/2013 proyecto Ibarra-
Urcucuqi

GestionReporteFN_ibarra-urcuqui_abril-2013.pdf 07/05/2013

57 E8.- Fotografias proyecto Ibarra-Urcuqui abril/2013 img157.jpg 07/05/2013

58 E9.- Informe ejecutivo marzo/2013 proyecto Pinsaqui-
Cotacachi

GestionReporteFN_pinsaqui-cotacachi_marzo-2013.pdf 07/05/2013

59 Estado Administración Directa Diciembre 2017 INFORME_ESTADO_AD_IMBABURA_DICIEMBRE_2017-1.docx04/01/2018

60 F1.- Informe ejecutivo carretera Juncal -Pimampiro
abril-2013

GestionReporteFN_juncal-Pimampiro_abril-2013.pdf 08/05/2013

61 F2.- Orden de cambio No. 1 carretera juncal Pimampiro. Orden_de_cambio_1_Juncal_Pimampiro.pdf 08/05/2013

62 F3.- Informe Ejecutivo carretera Ibarra-Urcuqui, mayo
2013

GestionReporteFN_ibarra-urcuqui_mayo-2013.pdf 06/06/2013

63 F5.- Informe ejecutivo Via Ibarra-urcuqui Junio/2013 GestionReporteFN_Ibarra-Urcuqui_Junio-2013.pdf 05/07/2013

64 F6.- Informe ejecutivo vía Juncal-Pimampiro Junio-2013 GestionReporteFN_Juncal-Pimampiro_junio-2013.pdf 05/07/2013

65 F7.- Acta de Recepción Provisional de la via Pinsaqui-
Cotacachi

Acta_de_Recepcion_Provisional_via_Pinsaqui-
Cotacachi.pdf

05/07/2013

66 F8.- Informe sobre Indicador Proyecto Mantenimiento
Vial Juni-2013 Tiempo Promedio de Desplazamiento

Informe_Indicador_GPR_Tiempo_Promedio_Desplazamiento.pdf05/07/2013

67 F9.- Informe ejecutivo julio/2013 carretera Juncal-
Pimampiro

GestionReporteFN_juncal-Pimampiro_julio-2013.pdf 07/08/2013

68 G1. Informe ejecutivo julio/2013 carretera Ibarra-Urcuqui GestionReporteFN-2_Ibarra-urcuqui_julio-2013.pdf 07/08/2013

69 G2.- Informe ejecutivo mayo/2013 Proyecto adoquinado
calles Parque céntrica Bulevar-Ibarra

GestionReporteFN-1_parque_Céntrica__Bulevard_Mayo-2013.pdf07/08/2013

70 G3.- Fotografias del proyecto adoquindao de las calles
del ParqueCéntrica Bulevar-Ibarra

img221.jpg 07/08/2013

71 G4.- Solicitud de ampliación de plazo del adoquinado de
las avenidas del parque boulevard

SOLICITUD_DE_AMPLIACION_DE_PLAZO_ADOQUINADO_AVENIDAS_PARQUE_BOULEVARD.pdf06/09/2013

72 G5.- Informe ejecutivo agosto proyecto Ibarra-Urcuqui GestionReporteFN_agosto_2013-Ibarra-Urcuqui.pdf 06/09/2013

73 INFOGRAFIA INICIO DE TRABAJOS DE
MANTENIMIENTO VIA SELVA ALEGRE - SAGUANGAL
JUNIO - 2017

INFOGRAFIA_INICIOS_DE_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_VIA_SELVA_ALEGRE.pdf06/07/2017

74 INFOGRAFIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO
TRAMO SELVA ALEGRE SAGUANGAL 2017

INFOGRAFIA_MANTENIMIENTO_VIAL_TRAMO_SELVA_ALEGRE_AGOSTO_2017.pdf05/09/2017

75 INFOGRAFIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIA
E10 SALINAS - LITA

MANTENIMIENTO_SALINAS_-_LITA.pdf 03/08/2017

76 INFOGRAFIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL
VIA SALINAS - LITA AGOSTO 2017

INFOGRAFIA_MANTENIMIENTO_VIAL_TRAMO_SALINAS_-
_LITA_AGOSTO_2017.pdf

05/09/2017
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77 INFOGRAFIA TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL
VIA SALINAS - LITA JUNIO 2017

INFOGRAFÍA_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_VIAL_VIA_SALINAS_-
_LITA_JUNIO_2017.pdf

06/07/2017

78 Informe Ejecutivo mes de abril 2015 Auditoría Ambiental
Selva Alegre - Saguangal.

Informe__Ejecutivo_mes_de_abril_2015_Auditoría_Ambiental_Selva_Alegre_-
_Saguangal...pdf

06/05/2015

79 Informe Ejecutivo mes de abril 2015 Estudios Otavalo -
Selva Alegre

Informe_Ejecutivo_me_sde_abril_2015_Estudios_Otavalo_-
_Selva_Alegre..pdf

06/05/2015

80 Informe Ejecutivo mes de marzo 2015 Estudios Piñán Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2015_Estudios__Piñán.pdf08/04/2015

81 Informe Administración Directa Diciembre/2017 INFORME_FOTOGRAFICO_ADM_DIRECTA_IMBABURA_DICIEMBRE_2017.docx04/01/2018

82 Informe de actividades en Mantenimiento Rutinario Selva
Alegre - Saguangal.

Informe_actividades_de_Mantenimiento_Rutinario_Salinas_-
_Lita_mes_de_febrero_2015.pdf

06/03/2015

83 Informe de actividades en Mantenimiento Rutinario Selva
Alegre - Saguangal. cuarta semana mes de octubre 2014

Informe_de_actividades_Mantenimiento_Rutinario_Selva_Alegre_-
_Saguangal_cuarta_semana.pdf

10/11/2014

84 Informe de Ejecución presupuesto febrero 2015 Informe_de_Ejecución_de_presupuesto_febrero_2015..pdf 11/03/2015

85 Informe de mantenimiento Febrero-2018 Informe_de_trabajos_de_mantenimiento_FEBRERO-2018.pdf05/04/2018

86 Informe de trabajos de mantenimiento Marzo-2018 Informe_de_trabajos_de_mantenimiento_MARZO-2018.pdf 05/04/2018

87 INFORME DE TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RED
VIAL ESTATAL DE IMBABURA SEPTIEMBRE-2018

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
_SEPTIEMBRE_2018.docx

03/10/2018

88 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE
IMBABURA - DICIEMBRE 2018-1-2

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
_DICIEMBRE_2018-1-2.docx

04/01/2019

89 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE
IMBABURA - ENERO 2019

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
_ENERO_2019.docx

05/02/2019

90 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE
IMBABURA - NOVIEMBRE 2018

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
_NOVIEMBRE_2018.docx

05/12/2018

91 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE
IMBABURA - OCTUBRE 2018

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
_OCTUBRE_2018.docx

31/10/2018

92 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE
IMBABURA -ABRIL-2019

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
ABRIL-2019.docx

02/05/2019

93 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE
IMBABURA -JULIO-2019

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
JULIO-2019.docx

05/08/2019

94 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE
IMBABURA -JUNIO-2019

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
JUNIO-2019.docx

01/07/2019

95 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL RVE
IMBABURA -MAYO-2019

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_-
MAYO-2019.docx

04/06/2019

96 INFORME DE TRABAJOS MANTENIMIENTO VIAL.
RVE IMBABURA - FEBRERO 2019

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL._RVE_IMBABURA_-
_FEBRERO_2019.docx

01/03/2019

97 INFORME DE TRABAJOS MICROEMPRESA INTAG
VIAL VIA SELVA ALEGRE SAGUANGAL JULIO 2017

MTOP-CON_IMB-2017-188-ME.PDF 03/08/2017

98 INFORME DE TRABAJOS MICROEMPRESA INTAG
VIAL VIA SELVA ALEGRE SAGUANGAL JULIO 2017

MTOP-CON_IMB-2017-168-ME.PDF 03/08/2017

99 Informe Ejecutivo mes de diciembre 2016 Fiscalización
Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.

Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2016_Fiscalización_Ave._Galo_PLaza_y_Camilo_Ponce.pdf05/01/2017

100 Informe Ejecutivo mes de diciembre 2016 Fiscalización
Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.

Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2016_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf05/01/2017

101 Informe ejecutivo mes de marzo/2014 Adoquinado
Avenidas Parque Boulevard

A.5_GestionReporteFN_marzo_Adoquinado_Parque_Boulevard.pdf07/04/2014

102 Informe ejecutivo Abril-2014 Juncal-Pimampiro A.7_GestionReporteFN_Abril-2014_Juncal.pdf 08/05/2014

103 Informe ejecutivo abril-2014 Terminacion adoquinado
PArque Boulevar Cia. IMBAVIAL EP.

A.9_GestionReporteFN_Abril-2014_Terminacion_adoquinado_Parque_Boulevard.pdf08/05/2014

104 Informe ejecutivo abril/2014 Adoquinado PArque
Boulevard Cia. Tapia y Mera

A.8_GestionReporteFN_Abril-2014_adoquinado_boulevard.pdf08/05/2014

105 Informe ejecutivo Adoquinado Avenidas Galo Plaza y
Camilo Ponce del Parque Boulevard de Ibarra

GestionReporteFN_noviembre_adoquinado_parque_boulevard.pdf06/12/2013

106 Informe ejecutivo diciembre del Proyecto adoquinado
avenidas Parque Boulevard

A.2_GestionReporteFN_diciembre-2013-
Adoquinado_Parque_Boulevard.pdf

14/03/2014
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107 Informe Ejecutivo Diciembre/2013 Juncal-Pimampiro A.1_GestionReporteFN_diciembre-2013_Juncal-
Pimampiro.pdf

14/03/2014

108 Informe ejecutivo enero/2014 juncal-Pimampiro A.3_GestionReporteFN_enero_2014_juncal-
pimampiro.pdf

14/03/2014

109 Informe ejecutivo estudios caminos vecinales de cuella-
Rio Verde marzo-2014

A.4_GestionReporteFN_Estudios_caminos_vecinales_de_cuellaje-
_Rio_Verde.pdf

07/04/2014

110 Informe Ejecutivo Fiscalización Adoquinado Avenidas
Parque Boulevard de Ibarra

GestionReporteFN_noviembre_fiscalizacion_Parque_boulevard.pdf06/12/2013

111 Informe ejecutivo julio Adoquinado Avenidas del Parque
Boulevard de Ibarra.

GestionReporteFN_Julio_adoquinado_avenidas_Parque_Boluevard.pdf09/09/2013

112 Informe ejecutivo Juncal Pimampiro marzo-2014 A.6_GestionReporteFN_Juncal_Pimampiro_marzo-2014.pdf 09/04/2014

113 Informe ejecutivo Juncal Pimampiro-Noviembre/2013 GestionReporteFN_noviembre_Juncal-Pimampiro.pdf 06/12/2013

114 Informe ejecutivo Juncal-Pimampiro Octubre-2013 GestionReporteFN_juncal-pimampiro_octubre-2013.pdf 12/11/2013

115 Informe Ejecutivo Mantenimeinto Pimampiro mes de
octubre 2014

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2014_Mantenimiento_Pimampiro.pdf07/11/2014

116 Informe Ejecutivo Mantenimiento Urcuqui mes de agosto
2014

Informe_ejecutivo_mes_de_agosto_2014_Ibarra_-
_Urcuqui.pdf

07/11/2014

117 Informe ejecutivo mayo/2014- Juncal-Pimampiro B.1_GestionReporteFN_mayo-2014_Juncal-
Pimampiro.pdf

06/06/2014

118 Informe Ejecutivo mes de Abril 2016 Avenida Parque
Boulevard

Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_2016_Avenidas_Parque_Boulevard.pdf05/05/2016

119 Informe Ejecutivo mes de abril 2016 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_2016_Mantenimiento_Juncal_-
_Pimampiro.pdf

05/05/2016

120 Informe Ejecutivo mes de abril 2016, Estudios Otavalo-
Selva Alegre.

Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_de_2016__Estudios_Otavalo-
Selva_Alegre..pdf

05/05/2016

121 Informe Ejecutivo mes de abril de 2016, Estudios
Ciclovias de la ciudad de Ibarra.

Informe__mes_de_abril_de_2016__Estudios_Ciclovias_de_la_ciudad_de_Ibarra..pdf05/05/2016

122 Informe Ejecutivo mes de agosto 2015, Adoquinado
Parque Céntrica Boulevard.

Informe__Ejecutivo_mes_de_agosto_2015___Adoquinado_Parque_Céntrica_Boelevard..pdf08/09/2015

123 Informe Ejecutivo mes de agosto 2015, Mantenimiento
Juncal Pimampiro.

Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2015__Mantenimiento_Juncal_Pimampiro..pdf08/09/2015

124 Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Adoquinado Ave.
Galo Plaza y Camilo Ponce Centrica Boulevard

Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Adoquinado_Centrica_Boulevard.pdf06/09/2016

125 Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Adoquinado
Parque Boulevard.

Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Adoquinado_Parque_Boulevard.pdf05/09/2016

126 Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Estudios Otavalo
- Selva Alegre.

Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Estudios_Otavalo_-
_Selva_Alegre..pdf

05/09/2016

127 Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Estudios Piñán. Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Estudios_Piñán.pdf05/09/2016

128 Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Fiscalización
Adoquinado.

Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Fiscalización_Adoquinado.pdf05/09/2016

129 Informe Ejecutivo mes de agosto 2016 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro.

Informe_Ejecutivo_mes_de_agosto_2016_Mantenimiento_Pimampiro.pdf05/09/2016

130 Informe Ejecutivo mes de diciembre 2014 Mantenimiento
Ibarra - Urcuqui

Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2014_Mantenimiento_Ibarra_-
_Urcuqui.pdf

09/01/2015

131 Informe Ejecutivo mes de Diciembre 2014 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2014_Mantenimiento_Juncal_-
_Pimampiro.pdf

09/01/2015

132 Informe Ejecutivo mes de diciembre 2015 Estudios Selva
Alegre - Otavalo

Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2015_Estudios_Otavalo_-
_Selva_Alegre..pdf

05/01/2016

133 Informe Ejecutivo mes de diciembre 2015 Mantenimiento
Juncal Pimampiro

Informe__Ejecutivo_mes_de_diciembre_2015_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro..pdf05/01/2016

134 Informe Ejecutivo mes de diciembre 2016 Estudios Selva
Alegre - Otavalo

Informe_Ejecutivo_mes_de_diciembre_2016_Estudios_Selva_Alegre_-
_Otavalo.pdf

05/01/2017

135 Informe Ejecutivo mes de enero 2015 Estudios carretera
Otavalo-Selva Alegre.

A3._Informe_Ejecutivo_mes_de_enero_2015_Rstudios_carretera_Otavalo_-
Selva_Alegre..pdf

10/02/2015

136 Informe Ejecutivo mes de enero 2015 Mantenimiento
Ibarra-Urcuqui

Informe_Ejecutivo_mes_de_enero_2015_Mantenimiento_Ibarra_-
_Urcuqui.pdf

10/02/2015
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137 Informe ejecutivo mes de enero 2015 Mantenimiento
Rutinario Juncal-Pimampiro

Informe_ejecutivo_mes_enero_2015_Mantenimiento_Rutinario_Juncal-
Pimampiro.pdf

10/02/2015

138 Informe Ejecutivo mes de enero 2016 Mantenimiento
Juncal Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_enero_2016_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf13/02/2016

139 Informe Ejecutivo mes de febrero 2015 Mantenimiento
Luncal Pimampiro.

Informe_Ejecutivo_mes_de_febrero_2015_Juncal_-
_Pimampiro..pdf

06/03/2015

140 Informe Ejecutivo mes de febrero 2015 Mantenimiento
Urcuqui

Informe_Ejecutivo_mes_de_febrero_2015_Mantenimiento_Urcuqui.pdf06/03/2015

141 INFORME EJECUTIVO MES DE FEBRERO 2016
ADOQUINADO PARQUE BULEVARD

INFORME_EJECUTIVO_MES_DE_FEBRERO_2016_ADOQUINADO_PARQUE_BULEVARD.pdf04/03/2016

142 Informe Ejecutivo mes de febrero 2016 Estudios
Ciclovías Ibarra

Informe_Ejecutivo_mes_de_febrero_2016_Estudios_ciclovías_Ibarra..pdf03/03/2016

143 Informe Ejecutivo mes de febrero 2016 Estudios Otavalo
- Selva Alegre

Informe_Ejecutivo_mes_de_febrero_2016_Estudios_Selva_Alegre_-
_Otavalo.pdf

03/03/2016

144 Informe Ejecutivo mes de febrero 2016 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_enero_2016_Mantenimiento_Juncal_Pimampiro.pdf03/03/2016

145 Informe Ejecutivo mes de Julio 2015 Estudios Ciclovías
Ibarra

Informe_Ejecutivo_Mes_de_Julio_2015_Estudios_de_Ciclovias_Ibarra.pdf10/08/2015

146 Informe Ejecutivo mes de Julio 2015 Mantenimiento
Selva Alegre-Saguangal

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2015_Selva_Alegre_-
_Saguangal..pdf

10/08/2015

147 Informe Ejecutivo mes de Julio 2015 Selva Alegre-
Otavalo

Informe_Ejecutivo_Mes_de_Julio_2015_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre.pdf10/08/2015

148 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Adoquinado
Avenidas Galo Plazo y Camilo Ponce

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016__Terminación_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce..pdf05/08/2016

149 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Adoquinado parque
Boulevard Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Adoquinado__parque_Boulevard_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce..pdf05/08/2016

150 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Estudios de
Ciclovías ciudad de Ibarra.

Informe_Ejeutivo_mes_de_julio_2016_Estudios_Ciclovías_ciudad_de_Ibarra.pdf05/08/2016

151 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Estudios ingreso
Piñán

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Estudios_ingreso__Piñán.pdf05/08/2016

152 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Estudios Selva
Alegre - Otavalo

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Estudios_Selva_Alegre_-
_Otavalo.pdf

05/08/2016

153 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Fiscalización
Adoquinado Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Fiscalización_Adoquinado_Ave._Galo_Plazo_y_Camilo_Ponce.pdf05/08/2016

154 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro.

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Mantenimiento_Juncal_-
_Pimampiro.pdf

05/08/2016

155 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Microempresa
Progreso de Lita

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Microempresa_Progreso_de_Lita.pdf05/08/2016

156 Informe Ejecutivo mes de julio 2016 Microempresa Vía
Limpia

Informe_Ejecutivo_mes_de_julio_2016_Microempresa_Vía_Limpia..pdf05/08/2016

157 Informe Ejecutivo mes de Julio del 2015 Piñán Informe_Ejecutivo_Julio_2015_Estudios_Piñán.pdf 10/08/2015

158 Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Adoquinado
Avenidas Camilo Ponce y Camilom Plaza

Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Adoquinado_Avenidas_Camilo_Ponce_y_Camilo_Plaza.pdf06/07/2016

159 Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Estudios Acceso
Comunidad de Piñán

Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Estudios_Acceso_Comunidad_de_Piñan.pdf06/07/2016

160 Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Estudios Ciclovías
ciudad de Ibarra

Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Estudios_Ciclovías_ciudad_de_Ibarra.pdf06/07/2016

161 Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Estudios Selva
Alegre - Otavalo

Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Estudios_Selva_Alegre_-
_Otavalo.pdf

06/07/2016

162 Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro

Informe_ejecutivo_mes_de_junio_2016_Mantenimiento_Juncal_-
_Pimampiro.pdf

06/07/2016

163 Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Microempresa
Progreso de LIta.

Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Microempresa_Progreso_de_Lita..pdf06/07/2016

164 Informe Ejecutivo mes de junio 2016 Microempresa Vía
Limpia.

Informe_Ejecutivo_mes_de_junio_2016_Microempresa_Vía_Limpia.pdf06/07/2016
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165 Informe Ejecutivo mes de marzo 2015 Estudios Otavalo
Selva Alegre.

Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_Estudios_Otavalo_Selva_Alegre..pdf10/04/2015

166 Informe Ejecutivo mes de marzo 2015 Mantenimiento
Ibarra - Urcuqui

Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2015_Mantenimiento_Ibarra_-
_Urcuqui..pdf

08/04/2015

167 Informe Ejecutivo mes de marzo 2015 Mantenimiento
Juncal Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2015_Mantenimiento_Juncal_-
_Pimampiro..pdf

08/04/2015

168 Informe Ejecutivo mes de marzo 2016 Adoquinado Ave.
Galo Plaza Parque Boulevard.

Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza.pdf05/04/2016

169 Informe Ejecutivo mes de marzo 2016 Estudios acceso a
Piñán

Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Estudios_acceso_a_Piñán..pdf05/04/2016

170 Informe Ejecutivo mes de marzo 2016 Estudios Otavalo -
Selva Alegre

Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Estudios_Otavalo_-
_Selva_Alegre..pdf

04/04/2016

171 Informe Ejecutivo mes de marzo 2016 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_marzo_2016_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza.pdf04/04/2016

172 Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Adoquinado
Parque Boulevarad.

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Adoquinado_Parque_Boulevard..pdf04/06/2015

173 Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Auditoría
Ambiental Selva Alegre - Saguangal

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Auditoría_Ambiental_Selva_Alegre_-
_Saguangal..pdf

04/06/2015

174 Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Estudios Otavalo -
Selva Alegre.

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Estudios_Otavalo_-
_Selva_Alegre..pdf

04/06/2015

175 Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro.

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Juncal_-
_Pimampiro..pdf

04/06/2015

176 Informe Ejecutivo mes de mayo 2015 Mantenimiento
Selva Alegre - saguangal.

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2015_Selva_Alegre_-
_Saguangal..pdf

04/06/2015

177 Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Adoquinado Ave.
Camilo Ponce y Galo PLaza

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2016_Adoquinado_Ave._Camilo_POnce_y_Galo_Plaza.pdf06/06/2016

178 Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Estudios Ciclovías
ciudad de Ibarra.

Informe_mes_de_mayo_2016_Estudios_ciclovías_ciudad_de_IBarra..pdf07/06/2016

179 Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Estudios de
Ciclovías ciudad de Ibarra.

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2016_Estudios_Ciclovías_ciudad_de_Ibarra.pdf07/06/2016

180 Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Estudios Selva
Alegre - Otavalo.

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2016_Estudios_Selva_Alegre_-
_Otavalo.pdf

06/06/2016

181 Informe Ejecutivo mes de mayo 2016 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_mayo_2016_Mantenimiento_Juncal_-
_Pimampiro.pdf

06/06/2016

182 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2014 - Ibarra -
Urcuqui.

Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2014_-_Ibarra_-
_Urcuqui..pdf

08/12/2014

183 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2014 - Juncal -
Pimampiro.

Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2014_Mantenimiento_Juncal_-
_Pimampiro..pdf

08/12/2014

184 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2014 -Adoquinado
Parque Bulevard.

Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2014_-
_Adoquinado_Parque_Bulevard.pdf

08/12/2014

185 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2015 Adoquinado
Parque Boulevard.

Informe__Ejecutivo_mes_de_noviembre_2015___Adoquinado_Parque_Céntrica_Boelevard..pdf08/12/2015

186 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2015 Estudios
Otavalo - Selva Alegre.

Informe__Ejecutivo_mes_de_noviembre_2015___Estudios_Selva_Alegre_-
_Otavalo..pdf

08/12/2015

187 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2015
Mantenimiento Juncal Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2015__Mantenimiento_Juncal_Pimampiro..pdf07/12/2015

188 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2016 Adoquinado
Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.

Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2016_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf05/12/2016

189 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2016 Estudios
Acceso a Piñán.

Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2016_Estudios_Piñán..pdf05/12/2016

190 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2016 Estudios
Selva Alegre - Saguangal

Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2016_Estudios_Selva_Alegre_-
_Otavalo.pdf

05/12/2016

191 Informe Ejecutivo mes de noviembre 2016 Fiscalización
Adoquinado Ave. Camilo Ponce y Galo Plaza

Informe_Ejecutivo_mes_de_noviembre_2016_Fiscalización_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce.pdf05/12/2016

192 Informe Ejecutivo mes de octubre 2014 Manatenimiento
Urcuqui

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2014_Mantenimiento_Urcuqui.pdf07/11/2014
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193 Informe Ejecutivo mes de Octubre 2015 Adoquinqdo
Parque Boulevard.

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2015_Adoquinado_Ave._Boulevard..pdf12/11/2015

194 Informe Ejecutivo mes de Octubre 2015 Estudios
Otavalo -Selva Alegre

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2015_Estudios_Otavalo_-
_Selva_Alegre.pdf

06/11/2015

195 Informe Ejecutivo mes de Octubre 2015 Mantenimiento
Juncal - Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2015_Mantenimiento_Juncal_-
_Pimampiro.pdf

06/11/2015

196 Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Estudios Acceso
a Piñán.

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Estudios_Acceso_Piñán..pdf07/11/2016

197 Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Estudios Acceso
a Piñán.

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Estudios_Acceso_Piñán..pdf_mp.pdf08/11/2016

198 Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Estudios Selva
Alegre-Otavalo

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Estudios_Selva_Alegre_-
_Otavalo.pdf

08/11/2016

199 Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Fiscalización
Adoquinado Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Fiscalización_Adoquinado_Ave._Galo_PLaza_y_Camilo_Ponce..pdf07/11/2016

200 Informe Ejecutivo mes de octubre 2016 Juncal -
Pimampiro

Informe_Ejecutivo_mes_de_octubre_2016_Juncal_-
_Pimampiro..pdf

07/11/2016

201 Informe Ejecutivo mes de septiembre 2014,
Mantenimiento Urcuqui.

Informe_Ejecutivo_mes_de_septiembre_2014__Mantenimiento_Urcuqui.pdf11/10/2014

202 Informe Ejecutivo mes de septiembre 2016 Adoquinado
Ave. Galo Plaza y Camilo Ponce.

Informe_Ejecutivo_mes_de_septiembre_2016_Adoquinado_Ave._Galo_Plaza_y_Camilo_Ponce..pdf05/10/2016

203 Informe Ejecutivo mes de septiembre 2016 Estudios
Otavalo - Selva Alegre.

Informe_Ejecutivo_mes_de_septiembre_2016_Estudios_Otavalo_-
_Selva_Alegre..pdf

05/10/2016

204 Informe Ejecutivo mesa de marzo 2016 Estudios acceso
a Piñán

Informe__Ejecutivo_mes_de_marzo_2016___Estudios_Acceso__a_Piñan..pdf05/04/2016

205 Informe ejecutivo Parque Bolulevard Ibarra,
Octubre-2013

GestionReporteFN_Parque_Boulevard_octubre-2013.pdf 12/11/2013

206 Informe ejecutivo septiembre/2013 GestionReporteFN_Septiembre-2013_Juncal_-
Pimampiro.pdf

07/10/2013

207 Informe Ejecutivo, mes de abril 2016, Estudios Acceso a
Piñan.

Informe_Ejecutivo_mes_de_abril_de_2016__Estudios_Acceso_a_Piñan.pdf05/05/2016

208 Informe estado Red Vial Estatal de Imbabura Abril 2018 INFORME_ESTADO_RVE_-_IMBABURA_-
_ABRIL_2018.pdf

04/05/2018

209 INFORME FOTOGRAFICO ADMNISTRACION
DIRECTA NOVIEMBRE/2017

INFORME_FOTOGRAFICO_ADMIN_DIRECTA_IMBABURA_NOVIEMBRE_2017.docx04/12/2017

210 Informe fotográfico de mantenimiento administración
directa enero-2018

INFORME_FOTOGRAFICO_TRABAJOS_ENERO_2018.pdf 05/04/2018

211 Informe fotográfico de mantenimiento administración
directa febrero-2018

Informe_Fotografico_Mantenimiento_FEBRERO-2018.pdf 05/04/2018

212 INFORME INICIO DE TRABAJOS MICROEMPRESA
INTAG VIAL VIA SELVA ALEGRE SAGUANGAL

MTOP-DDI-2017-473-
ME_INFORME_INICIO_DE_TRABAJOS_MICROEMPRESA_INTAG_VIAL_VIA_SELVA_ALEGRE_SAGUANGAL.pdf

05/07/2017

213 informe mantenimiento vial octubre2017 INFORME_ESTADO_RVE_IMBABURA_OCTUBRE_2017-1.docx16/11/2017

214 INFORME SOBRE CAMBIO DE KILOMETRAJE DE LA
RVE DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

Informe_cambio_de_kilometros_de_red_vial_estatl_de_imbabura.pdf04/10/2018

215 Informe sobre fabricación de la Superestructura metálica
del puente chalguayaco OF. IMBV-126-GG-2013 del
17/09/2013

Oficio_No._IMBV-126-GG-2013.pdf 07/10/2013

216 INFORME TRABAJOS DE MANTENIMIENTO AGOSTO
2018

INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_RVE_IMBABURA_AGOSTO_2018.pdf04/09/2018

217 INFORME TRABAJOS DE MANTENIMIENTO VIAL
PROGRAMADOS SEPTIEMBRE 2017

INFORME_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_PROGRAMADOS__SEPTIEMBRE_2017.pdf05/10/2017

218 INFORME TRABAJOS MANTENIMIENTO ENERO-2018 informe_trabajos_enero-2018_mantenimiento.pdf 05/04/2018

219 INFORME TRABAJOS MANTENIMIENTO JULIO-2018 INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURA_Julio__2018.docx03/08/2018

220 INFORME TRABAJOS MANTENIMIENTO JUNIO-2018 INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_VIAL_RVE_IMBABURAJunio__2018.pdf04/07/2018

221 INFORME TRABAJOS MANTENIMIENTO MAYO-2018 INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO__RVE_IMBABURA_mayo_2018.docx04/06/2018

222 INFORME TRABAJOS OCTUBRE-2018 INFORME_TRABAJOS_OCTUBRE-2018.PDF 31/10/2018
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223 INFORME VIAS ADMINISTRACION DIRECTA
NOVIEMBRE/2017

INFORME_ESTADO_ADMIN_DIRECTA_IMBABURA_NOVIEMBRE_2017-.docx04/12/2017

224 INFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_RVE_IMBABURA_AGOSTO_2018.pdfINFORME_DE_TRABAJOS_MANTENIMIENTO_RVE_IMBABURA_AGOSTO_2018_SALINAS-
LITA.pdf

04/09/2018

225 INFORME_VIA_SELVA_ALEGRE_-
_SAGUANGAL_RVE_IMBABURA-MARZO_2019 (1)

INFORME_VIA_SELVA_ALEGRE_-
_SAGUANGAL_RVE_IMBABURA-MARZO_2019_(1).docx

03/04/2019

226 MARCO LOGICO K004 MTOP.- MANTENIMIENTO VIAL
DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

MARCO_LOGICO__K004_MTOP.-
_MANTENIMIENTO_VIAL_DE_LA_PROVINCIA_DE_IMBABURA.xlsx

10/06/2019

227 MARCO LÓGICO DEFINITIVO DEL MANTENMIENTO
VIAL IMBABURA

MARCO_LÓGICO_DEFINITIVO_DEL_MANTENMIENTO_VIAL_IMBABURA.docx11/06/2019

228 Notificación a Tapia Mera - Adoquinada Avdas.PArque
Boulevard

Notificacion_a_Cia._Tapia__Mera.pdf 08/10/2013

229 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESA
MANTENIMIENTO INTAG VIAL TRAMO SELVA
ALEGRE - SAGUANGAL PERIODO MAYO -
DICIEMBRE 2017

ORDEN_DE_COMPRA_MICROEMPRESA_INTAG_VIAL__2017.pdf05/06/2017

230 ORDEN DE COMPRA MICROEMPRESA
MANTENIMIENTO VIAL E10 LITA PERIODO MAYO -
DICIEMBRE 2017

ORDEN_DE_COMPRA_MICROEMPRESA_LITA_MAYO_DICIEMBRE_2017.pdf05/06/2017

231 PLANILLA AGOSTO MANTENIMIENTO VIA SALINAS -
LITA MICROEMPRESA VIA LIMPIA

Planilla_N°_5_julio_-
_agosto_2017_MANTENIMIENTO_VIA_SALINAS_-
_LITA.pdf

05/09/2017

232 PLANILLA MANTENIMIENTO VIA SELVA ALEGRE -
SAGUANGAL MICROEMPRESA INTAG VIAL

Planilla_05_Intag_Vial_MANTENIMIENTO_VIA_SELVA_ALEGRE_-
_SAGUANGAL.pdf

05/09/2017

233 PROGRAMACION SEMANA DEL 5 AL 8 DE AGOSTO
2019

PROGRAMACION_SEMANA_DEL_5_AL_8_DE_AGOSTO_2019.pdf05/08/2019

234 REQUERIMIENTO EQUIPO CAMINERO NUEVO
PARA TRABAJOS DE CONSERVACION POR
ADMINISTRACIÓN DIRECTA

MTOP-DDI-2017-1187-ME.pdf 03/08/2017

235 RESUMEN EJECUTIVO MANTENIMIENTO VIAL DE
SEP. 2014 A FEBRERO 2015

RESUMEN_EJECUTIVO_DE_SEPTIEMBRE_2014_A_FEBRERO_2015.docx08/05/2015

236 SOLICITUD DE AVAL PRESUPUESTARIO
COMBUSTIBLES DDI-2019

COMBUSTIBLES_MTOP-DDI-2019-141-ME_(5).pdf 27/03/2019

237 SOLICITUD DE AVAL PRESUPUESTARIO
FISCALIZACION DDI-2019

FISCALIZACIÓN_E29_MTOP-DDI-2019-281-ME_(2).pdf 27/03/2019

238 SOLICITUD DE AVAL PRESUPUESTARIO
MANTENIMIENTO EDIFICIOS DDI-2019

MANTENIMIENTO_EDIFICIOS_MTOP-DDI-2019-463-
ME_(1).pdf

27/03/2019

239 SOLICITUD DE AVAL PRESUPUESTARIO
MATERIALES DE CONSTRUCCION DDI-2019

MATERIALES_DE_CONSTRUCCION_MTOP-
DDI-2019-460-ME.pdf

27/03/2019

240 SOLICITUD DE AVAL PRESUPUESTARIO
MICROEMPRESAS VIALES DDI-2019

MICROEMPRESAS_MTOP-DDI-2019-455-ME_(1).pdf 27/03/2019

241 SOLICITUD DE AVAL PRESUPUESTARIO RECAPEO
DDI-2019

RECAPEO_MTOP-DDI-2019-183-ME.pdf 27/03/2019

242 SOLICITUD DE AVAL PRESUPUESTARIO
REPUESTOS DDI-2019

REPUESTOS_MTOP-DDI-2019-471-ME.pdf 27/03/2019

243 Solicitud de recepción provisional de trabajos de la via
Ibarra-Urcuqui

img228.pdf 06/09/2013

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Hoyos Peñaherrera,
Angel Alfonso

Supervidor de Equipo Jefe de Trabajos ahoyos@mtop.gob.ec 023974600

Velasco Portilla, Miguel
Angel

Supervisor Financiero Supervisor Financiero mavelasco
@mtop.gob.ec

13405

Vásquez Rivera, José
Elías

Administrador del
Proyecto

Supervisor de
Construcciones

jvasquez@mtop.gob.ec 023974600
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Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Vásquez Rivera, José
Elías

Fiscalizador del Proyecto Supervisor de
Construcciones

jvasquez@mtop.gob.ec 023974600
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