
Ficha Informativa de Proyecto 2019

02/10/2019 10:31 AM GPR | 1/8

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 4
Dirección Provincial Santo Domingo de los Tsáchilas
PROYECTO:  K014 MTOP - Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del anillo vial de Santo Domingo

Líder del Proyecto: Linzán Mora, Luciano Vicente (llinzan@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Ganchozo Villavicencio, Iván
Fernando

Programas Relacionados:

Titular: Navarro Batallas, Washington
Patricio

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.0000.383243 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 8,298,239.51

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 12/02/2018 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 01/10/2019 Fecha de Fin Base: -

Modificado por: Navarro Batallas, Washington
Patricio

Fecha del siguiente Hito: 31/12/2018

DATOS GENERALES
Descripción

Proyecto de Ampliación y Rehabilitación a cuatro carriles del Anillo Vial de Santo Domingo

Beneficios Cualitativos

Contribuir al mejoramiento de las condiciones de movilidad de los usuarios, disminuyendo el tiempo de traslado y mejorando la
conectividad con las distintas poblaciones., así como contribuir al desarrolo de los sectores agrícola, ganadero, turístico, comercial y
logístico.

Tipo de Beneficiario

Usuarios de la Red Vial Estatal correspondientes a los sectores agrícola, ganadero, turístico, comercial y ciudadanía en general.

Restricciones

El proyecto debe ejecutarse en el plazo establecido y que las políticas del estado respeten los programas de vialidad que fomentan la
productividad, desarrollo económico y empleo.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 42.07 %
Fecha de Inicio: 12/02/2018 Fecha de Fin: 31/12/2021
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Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

4 % 4 % 6 % 6 % 6 % 8 % 10 % 14 % 18 % 28 % 36 % 44 %

Avance real acumulado

1 % 1 % 2 % 4 % 4 % 6 % 8 % 12 % 15 %    

Estado

2019

   

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

AGOSTO 2019.- en este periodo la compañia contratista ejecutó los trabajos de excavación en
cajoneras, transporte y colocación de material de mejoramientro, piedra escollera (Terraplene)
y material para subdrenes, en este periodo se registra un avance físico global acumulado del
12.42%. Adicionalmente se efectuó el cambio de alcantarilla en la abscisa 2+740 de 1.50 m de
diámetro, la prolongación de la alcantarilla super luz tipo elipse en la abcisa 6+491, así como
la imprimación desde la abscisa 3+500 hasta la 5+100 lado izquierdo (sentido By Pass Quito -
Quevedo).

Linzán Mora,
Luciano Vicente

03/09/2019 -
03:21 PM

JULIO 2019.- en este periodo la compañia contratista ejecutó el de excavación sin clasificar,
gransporte y colocación de material de mejoramientro, piedra escollera (Terraplene) y material
para subdrenes, en este periodo se registra un avance físico global acumulado del 8%.
Adicionalmente se efectuaron charlas de socialización con la comunidad, así como realizar un
recorrido a la obra convocado por el señor Gobernador y Autoridades de la provincia, a efecto de
constatar el avance físico de los trabajos.

Linzán Mora,
Luciano Vicente

05/08/2019 -
10:01 AM

JUNIO 2019.- en este periodo la compañia contratista continua con la excavavión en cajera
desde la abscisa 0+600 hasta la 1+200 del By Pass Quito - Quevedo, así como realizar el
relleno con material de mejoramiento de las cajeras, de igual manera se realizan trabajos de
estabilizacion de taludes con piedra escollera y cambio de tubería de agua potable de 500 y 600
mm respectivamente.

Linzán Mora,
Luciano Vicente

04/07/2019 -
04:55 PM

MAYO 2019.- en este periodo se designa al Supervisor y Fiscalizador del proyecto, se efectuó el
pago correspondiente al 30% del valor del anticipo, adicionalmente se coordinó con CNEL EP la
rehubicación de los postes de red electríca ubicados en la obra, razón por la cual aún no se han
podido realizar trabajos de excavación en el proyecto.

Vera Marcillo,
Carlos Leonidas

05/06/2019 -
05:37 PM

ABRIL 2019.- Con fecha 17 de Abril del 2019, el Ing. Ricardo Paula, en calidad de Viceministro de
Infraestructura de Transporte (E) y delegado del señor Ministro, firmó el contrato correspondiente
proceso de contratación LO-MTOP-002-2018, mismo que tiene por objeto la "AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN A CUATRO CARRILES DEL ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO", con un
presupuesto referencial de 24'079.492,91 y un plazo de ejecución de 450 días contados a partir
de la suscripción del contrato y un anticipo 30%.

Vera Marcillo,
Carlos Leonidas

02/05/2019 -
04:17 PM

MARAZO 2019.- en este periodo, en cumplimiento a las etapas del proceso de contratación
del proyecto de "AMPLIACION Y REHABILITACION A CUATRO CARRILES DEL ANILLO
VIAL DE SANTO DOMINGO", se efectuó la calificación de las ofertas técnicas presentadas.
Con fecha 25 de marzo, el Ing. Ricardo Paula, en calidad de Viceministro de Infraestructura
del Transporte, aprueba el informe de recomendación de adjudicación para el proceso de
contratación LO-MTOP-002-2018, así como autorizar a la Dirección de Contratación Pública
del MTOP Administración Central, el acto administrativo correspondiente a la adjudicación del
contrato.

Vera Marcillo,
Carlos Leonidas

05/04/2019 -
12:48 PM

FEBRERO 2019.- en este periodo el proyecto se encuentra en proceso precontractual en estapa
de entrega de ofertas técnicas hasta el 15 de Febrero del 2019, teniendo como fecha estimada de
adjudicación el 08 de Marzo del 2019.

Vera Marcillo,
Carlos Leonidas

01/03/2019 -
03:59 PM

ENERO 2019.- en este periodo el proyecto se encuentra en proceso precontractual en estapa de
entrega de ofertas técnicas hasta el 15 de Febrero del 2019, teniendo como fecha estimada de
adjudicación el 08 de Marzo del 2019.

Vera Marcillo,
Carlos Leonidas

05/02/2019 -
05:15 PM
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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

3- REGIONAL. * General.
La falta de planificación considerando
los periodos invernales y tipo de
terreno CAUSARIA que NO se
cumpla con la ejecución efectiva de
los trabajos en el proyecto.

02/09/2019 Luciano Vicente
Linzán Mora

40 % 60 24 5/5

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

No hay información disponible

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Documento
de Proyecto en formato
SENPLADES elaborado

1-Solicitud de
Información

25/07/2018 25/07/2018 Sí 0.2

2 PLANEACIÓN: Priorización
SENPLADES emitida

1-Solicitud de
Información

25/07/2018 25/07/2018 Sí 0.2

3 PLANEACIÓN: Proyecto en
PAI incluído

1-Solicitud de
Información

03/12/2018 03/12/2018 Sí 0.2

4 DEFINICIÓN: Proyecto en
SIPeIP postulado

1-Solicitud de
Información

31/12/2018 31/12/2018 No 0.4

5 EJECUCIÓN: Aval aprobado 1-Solicitud de
Información

31/12/2018 31/12/2018 No 0.4

6 EJECUCIÓN: Certificación
presupuestaria aprobada

1-Solicitud de
Información

31/12/2018 31/12/2018 No 0.5

7 EJECUCIÓN: Programación
presupuestaria aprobada
(Patrocinador Ejecutivo)

1-Solicitud de
Información

31/12/2018 31/12/2018 No 0.5

8 EJECUCIÓN: Términos de
Referencia aprobados

1-Solicitud de
Información

31/12/2018 31/12/2018 No 0.5

9 PLANEACIÓN: Acta de
constitución del proyecto
aprobada

1-Solicitud de
Información

31/12/2018 20/12/2018 Sí 0.5

10 PLANEACIÓN: Proyecto
con recursos económicos
asignados

1-Solicitud de
Información

31/12/2018 28/03/2019 Sí 0.5

11 EJECUCIÓN: Adjudicación
realizada

1-Solicitud de
Información

15/03/2019 01/04/2019 Sí 1.0

12 EJECUCIÓN: Contrato
Principal suscrito

1-Solicitud de
Información

31/03/2019 17/04/2019 Sí 1.0

13 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período MAYO
2019

V - Verificación
ejecutiva

31/05/2019 31/05/2019 Sí 0.5

14 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período JUNIO
2019

V - Verificación
ejecutiva

30/06/2019 30/06/2019 Sí 1.4

15 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período JULIO
2019

V - Verificación
ejecutiva

31/07/2019 31/07/2019 Sí 2.5
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

16 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período AGOSTO
2019

V - Verificación
ejecutiva

31/08/2019 31/08/2019 Sí 3.5

17 EJECUCIÓN: Avance de
Obra en ejecución período
SEPTIEMBRE 2019

V - Verificación
ejecutiva

30/09/2019 30/09/2019 Sí 3.8

18 EJECUCIÓN: Avance de
Obra en ejecución período
OCTUBRE 2019

V - Verificación
ejecutiva

31/10/2019 31/10/2019 No 4.9

19 EJECUCIÓN: Convenio de
Pago suscrito (En caso que
aplique)

1-Solicitud de
Información

31/10/2019 31/10/2019 No 5.0

20 EJECUCIÓN: Avance de
Obra en ejecución período
NOVIEMBRE 2019

V - Verificación
ejecutiva

30/11/2019 30/11/2019 No 8.7

21 EJECUCIÓN: Avance de
Obra en ejecución período
DICIEMBRE 2019

V - Verificación
ejecutiva

31/12/2019 31/12/2019 No 7.7

22 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período ENERO
2020

V - Verificación
ejecutiva

31/01/2020 31/01/2020 No 7.2

23 EJECUCIÓN: Avance de
Obra en ejecución período
FEBRERO 2020

V - Verificación
ejecutiva

29/02/2020 29/02/2020 No 6.5

24 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período MARZO
2020

V - Verificación
ejecutiva

31/03/2020 31/03/2020 No 7.0

25 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período ABRIL
2020

V - Verificación
ejecutiva

30/04/2020 30/04/2020 No 5.7

26 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período MAYO
2020

V - Verificación
ejecutiva

31/05/2020 31/05/2020 No 7.0

27 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período JUNIO
2020

V - Verificación
ejecutiva

30/06/2020 30/06/2020 No 7.0

28 EJECUCIÓN: Avance de Obra
en ejecución período JULIO
2020

V - Verificación
ejecutiva

10/07/2020 10/07/2020 No 6.7

29 CIERRE: Liquidación
Económica aprobada

1-Solicitud de
Información

31/07/2020 31/07/2020 No 1.0

30 CIERRE: Informes de
Fiscalización aprobados

1-Solicitud de
Información

31/07/2020 31/07/2020 No 1.0

31 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Provisional suscrita

9-Entregables
Formales

31/08/2020 31/08/2020 No 1.0

32 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva suscrita

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

11/01/2021 11/01/2021 No 1.0

33 CIERRE: Certificación de la
Cordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno, suscrita

1-Solicitud de
Información

31/01/2021 31/01/2021 No 1.0

34 CIERRE: Certificación de
la Cordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago - suscrito

1-Solicitud de
Información

28/02/2021 28/02/2021 No 1.0



Ficha Informativa de Proyecto 2019

02/10/2019 10:31 AM GPR | 5/8

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

35 CIERRE: Cierre de proyecto
según Formato SENPLADES
aprobado

1-Solicitud de
Información

28/02/2021 28/02/2021 No 1.0

36 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables
o de tesorería pendietes por
liquidar - suscrito MEF

1-Solicitud de
Información

31/03/2021 31/03/2021 No 1.0

37 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

1-Solicitud de
Información

31/03/2021 31/03/2021 No 1.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de Avance de Obra 99.81 % 4.4286 4.42 17/04/2019 Agosto
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 8,298,239.51 **

Costo Total: 33,949,275.06

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 16,192,969.05 0.00 16,192,969.05

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 12,069,726.79 0.00 12,069,726.79

Ppto. Codificado 0.00 12,069,726.79 0.00 12,069,726.79

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2019)

 4,123,242.26   

 

Programado a
Devengar

0.00 8,298,239.51 0.00 8,298,239.51

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 8,298,239.51 0.00 8,298,239.51

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 5,238,372.00  5,238,372.00     

Jun 0.00  5,238,372.00     

Jul 0.00  5,238,372.00     

Ago 736,906.94  5,975,278.94     

Sep 1,416,698.59  7,391,977.53     

Oct 0.00  7,391,977.53     

Nov 906,261.98  8,298,239.51     

Dic 0.00  8,298,239.51     

Total 8,298,239.51       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

17 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 01042019 RESOLUCION ADJUDICACION PROCESO
LO-MTOP-002-2018

A.4.pdf 04/07/2019

2 01102019 PLANILLA 03 AVANCE DE OBRA ANILLO
VIAL STODGO

B.5.pdf 01/10/2019

3 01102019 PLANILLA 04 AVANCE DE OBRA ANILLO
VIAL STODGO

B.6.pdf 01/10/2019

4 02052019 DESIGNACION SUPERVISOR Y
FISCALIZADOR ANILLO VIAL STODGO MTOP-
DDSCH-Z4-2019-1086-ME

A.9.pdf 04/07/2019

5 04042019 CERTIFICACION PLURIANUAL ANILLO VIAL
STODGO MTOP-SUBZ4-2019-0464-ME

A.5.pdf 04/07/2019

6 05082019 PLANILLA 02 AVANCE DE OBRA ANILLO
VIAL STODGO

B.4.pdf 05/08/2019

7 08052019 PAGO DE ANTICIPO ANILLO VIAL STODGO
MTOP-DF-2019-368-ME

B.1.pdf 04/07/2019

8 10122018 CRONOGRAMA VALORADO PROYECTO
ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

A.3.pdf 04/07/2019

9 10122018 PRESUPUESTO REFERENCIAL DEL
PROYECTO ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

A.2.pdf 04/07/2019

10 12062019 PLANILLA 01 AVANCE DE OBRA ANILLO
VIAL STODGO

B.3.pdf 04/07/2019

11 17042019 CONTRATO DE AMPLIACIÓN Y
REHABILITACIÓN ANILLO VIAL DE SANTO DOMINGO

A.6.pdf 04/07/2019

12 18042019 ACTA DE INICIO DE PROYECTO ANILLO
VIAL STODGO

A.7.pdf 04/07/2019

13 18042019 EJECUCION DE TRABAJOS EMERGENTES
ALCANTARILLA KM 8+240 MTOP-DDSCH-Z4-19-012-
OF-I

A.8.pdf 04/07/2019

14 21052019 SOLICITUD DE PEDIDO PROYECTO
ELECTRICO AVSDT MTOP-DDSCH-Z4-2019-1232-ME

B.2.pdf 04/07/2019

15 25072018 DICTAMEN PRIORIDAD ANILLO VIAL
STODGO SENPLADES-SIP-2018-0625-OF

A.1.pdf 04/07/2019
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EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Ganchozo Villavicencio,
Iván Fernando

Subsecretario Regional 4 Subsecretario Zonal 4 iganchozo@mtop.gob.ec 023974600

Linzán Mora, Luciano
Vicente

Supervisor del Proyecto Supervisor de Obra /
Dirección Provincial de
Santo Domingo MTOP

llinzan@mtop.gob.ec 023974600

Quimiz Loor, Victor Hugo Fiscalizador del Proyecto Analista de
Infraestructura Provincial
1

vquimiz@mtop.gob.ec 023974600

Vera Marcillo, Carlos
Leonidas

Administrador de
Contrato

Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de Santo
Domingo de Los
Tsachilas

cvera@mtop.gob.ec

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fecha
de Alta

132282_1.jpg 04/07/2019


