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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial El Oro
PROYECTO:  K037 MTOP - Lote uno, proyecto apoyo a la integración física regional eje vial no.1 Perú
Ecuador, variante internacional lado

Líder del Proyecto: Nieto Orellana, Galo Secundino (gsnieto@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Programas Relacionados: LOTE UNO, PROYECTO
APOYO A LA INTEGRACION
FISICA REGIONAL EJE VIAL
NO.1 PERU ECUADOR,
VARIANTE INTERNACIONAL
LADO

Titular: Bazurto Orellana, Pedro Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.777.3655 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 4 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 592,375.62

Localidad de Gestión: Zona 7 - Sur > El Oro > Toda la Provincia de El Oro

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 31/05/2007 - 31/12/2020

Fecha de última actualización: 05/03/2020 Fecha de Fin Base: 30/12/2017

Modificado por: Nieto Orellana, Galo Secundino Fecha del siguiente Hito: 30/04/2020

DATOS GENERALES
Descripción

Construcción de variante internacional cuatro carriles con parterre central hacia el nuevo Puente Limítrofe entre Ecuador y Perú

Beneficios Cualitativos

Agilta el Comercio Internacional  de carga pesada entre Ecuador y Perú

Tipo de Beneficiario

Usuarios del  comercio y transportistas Ecuado  - Perú

Restricciones

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 94.46 %
Fecha de Inicio: 31/05/2007 Fecha de Fin: 31/12/2020

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

2020 Avance programado acumulado
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Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

96 % 96 % 96 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Febrero 2020: Proyecto consta en el POA 2020, para cancelar valores pendientes constantes en
el Acta de Recepción Definitiva, una vez que se encuentra habilitado en el Sistema ESIGEF de
acuerdo a la reprogramación del POA 2020 en la planificación se procederá con la cancelación
en el mes de marzo 2020.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/03/2020 -
12:48 PM

Enero 2020: Proyecto consta en el PAI 2020, para cancelar valores pendientes constantes en la
Acta de Recepción Definitiva, se gestionará la apertura en eSistema ESIGEF con la finalidad que
se incluyan las plantillas de los años anteriores y proceder a cancelar el valor pendiente.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/02/2020 -
04:22 PM

Diciembre 2018: Proyecto consta en el PAI 2018, por que falta liquidar valores del Contrato:
LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1
PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN
LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos
así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009
y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, actualmente hasta la presente fecha Contratista no
presenta información solicitada por Planta Central para la continuidad del pago de los haberes
pendientes.

Bazurto
Orellana, Pedro

04/01/2019 -
02:32 PM

Noviembre 2018: Proyecto consta en el PAI 2018, por que falta liquidar valores del Contrato:
LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1
PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN
LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos
así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009
y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje, actualmente hasta la presente fecha Contratista no
presenta información solicitada por Planta Central para la continuidad del pago de los haberes
pendientes.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2018 -
11:09 AM

Octubre 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/11/2018 -
06:08 PM

Septiembre 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato:
LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1
PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN
LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos
así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009
y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/10/2018 -
04:10 PM

Agosto 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/09/2018 -
03:12 PM

Julio 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/08/2018 -
05:58 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje.

Junio 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/07/2018 -
08:45 PM

Mayo 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/06/2018 -
10:58 PM

Abril 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje.

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/05/2018 -
05:05 PM

Marzo 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/04/2018 -
05:36 PM

Febrero 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/03/2018 -
04:13 PM

Enero 2018: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje

Nieto Orellana,
Galo Secundino

21/02/2018 -
11:22 AM

Diciembre 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato:
LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1
PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN
LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos
así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009
y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/01/2018 -
02:34 PM

Noviembre 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato:
LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1
PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN
LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos
así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009
y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/12/2017 -
05:49 AM

Octubre 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y

Nieto Orellana,
Galo Secundino

06/11/2017 -
08:30 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Septiembre 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato:
LOTE UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1
PERU - ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN
LA PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos
así como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009
y 28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/10/2017 -
11:20 PM

Agosto 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/09/2017 -
05:38 PM

Julio 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/08/2017 -
05:59 AM

Junio 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

03/07/2017 -
02:36 PM

Mayo 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

05/06/2017 -
05:35 PM

Abril 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

02/05/2017 -
04:37 PM

Marzo 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

04/04/2017 -
08:56 AM

Febrero 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y
28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

Nieto Orellana,
Galo Secundino

01/03/2017 -
04:54 PM

Enero 2017: Proyecto consta en el PAI 2017, por que falta liquidar valores  del Contrato: LOTE
UNO, PROYECTO DE APOYO A LA INTEGRACION FISICA REGIONAL EJE VIAL No 1 PERU
- ECUADOR, VARIANTE INTERNACIONAL LADO ECUADOR DE 2,81 KM, UBICADO EN LA
PROVINCIA DE EL ORO, en base a los diversos pronuciamientos legales y administrativos así
como en las Actas de entrega Provisional y Definitiva suscritas con fechas 08 Julio de 2009 y

González
Villavicencio,
Volter Hernel

17/02/2017 -
04:09 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

28 de Marzo de 2012 (liquidacion de reajuste de precios; liquidación de reajustes definitivo de
antcipo 1 y 2; planillas costo más porcentaje,

 
Problemas cerrados: 1, Abiertos: 0

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. * General.
La falta de pago oprtuna
de liquidación económica
OCASIONARIA retraso cierre de
proyecto

05/03/2020 Galo Secundino
Nieto Orellana

10 % 10 1 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 7 - Sur > El Oro > Huaquillas

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANEACION: Contrato
firmado

3-Adjudicación 31/05/2007 31/05/2007 Sí 10.0

2 EJECUCION: Trabajos
Iniciados

4-Inicio de Trabajo 01/06/2007 01/06/2007 Sí 5.0

3 EJECUCION: Planilla No. 01 5-Entregables
Intermedios

31/08/2008 31/08/2008 Sí 5.0

4 EJECUCION: Planilla No. 02 5-Entregables
Intermedios

31/08/2008 31/08/2008 Sí 5.0

5 EJECUCION: Planilla No. 03 5-Entregables
Intermedios

31/08/2008 31/08/2008 Sí 5.0

6 EJECUCION: Planilla Costo
más Porcentaje No. 01

5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

7 EJECUCION: Planilla Costo
más Porcentaje No. 02

5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

8 EJECUCION: Planilla No. 04 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

9 EJECUCION: Planilla No. 05 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

10 EJECUCION: Planilla No. 06 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

11 EJECUCION: Planilla No. 07 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

12 EJECUCION: Planilla No. 08 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

13 EJECUCION: Planilla No. 09 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

14 EJECUCION: Planilla No. 10 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

15 EJECUCION: Planilla No. 11 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

16 EJECUCION: Planilla No. 12 5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

17 EJECUCION: Planilla No.
Liquidación de obra

5-Entregables
Intermedios

30/04/2009 30/04/2009 Sí 5.0

18 CIERRE: Acta de Recepción
Provisional

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

08/07/2009 08/07/2009 Sí 3.0

19 CIERRE: Acta de Recepción
Definitiva

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

28/03/2012 28/03/2012 Sí 3.0

20 COMPLETADO: Liquidación
Valores Adeudados

V - Verificación
ejecutiva

30/04/2020 30/04/2020 No 4.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Numero de informes técnicos de
control de obra.

- - - 01/01/2017 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 592,375.62 **

Costo Total: 1,187,751.00

Total Devengado: 0.00

% Costo Total Devengado: 0.00 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 0.00 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 1,184,751.24 592,375.62 0.00 1,777,126.86

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 592,375.62 592,375.62 0.00 1,184,751.24

Ppto. Codificado 0.12 592,375.62 0.00 592,375.74

Ppto. Comprometido 0.00 0.00 0.00 0.00

Planeado - Codificado
(2020)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

1,184,751.24 592,375.62 0.00 1,777,126.86

Ppto. Devengado 0.00 0.00 0.00 0.00

Pagado Real 0.00 0.00 0.00 0.00

Estimado a fin de año * 0.00 0.00 0.00 0.00

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

1,184,751.24 592,375.62 0.00 1,777,126.86

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Devengado 998 0.00 0.00 0.00 0.00

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00  0.00     

Abr 592,375.62  592,375.62     

May 0.00  592,375.62     

Jun 0.00  592,375.62     

Jul 0.00  592,375.62     

Ago 0.00  592,375.62     

Sep 0.00  592,375.62     

Oct 0.00  592,375.62     

Nov 0.00  592,375.62     

Dic 0.00  592,375.62     

Total 592,375.62 0.00     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

20 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

21 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

22 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la
contratación de personal calificado para la operación del mismo.

23 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 ACTA DE RECEPCION DEFINITIVA ACTA_DE_RECEPCION_DEFINITIVA.pdf 10/03/2017

2 ASIGNACION DE RECURSOS PERIODO FISCAÑ 2020 CEDULA_PRESUPUESTARIA_2020.pdf 05/02/2020

3 CONTRATO ORIGINAL CONTRATO.pdf 10/03/2017

4 DESGLOSE VALORES PENDIOENTES DE PAGO
LOTE UNO VARIANTE INTERNACIONAL LADO
ECUADOR

DESGLOSE_VALORES_PENDIENTES_DE_PAGO_LOTE_UNO_VARIANTE_INTERNACIONAL_LADO_ECUADOR.pdf17/02/2017

5 SOLICITUD DE REPROGRAMACION POA 2020 MTOP-DDDO-2020-619-ME.pdf 05/03/2020

6 TRAMITE PAGO VALORES PENDIENTES
ADEUDADOS LOTE UNO VARIANTE INTERNACIONAL
LADO ECUADOR

TRAMITE_PAGO_VALORES_PENDIENTES_ADEUDADOS_LOTE_UNO__VARIANTE_INTERNACIONAL_LADO_ECUADOR.pdf17/02/2017

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Patrocinador Ejecutivo
Subsecretario REgión 7

Subsecretario Zonal 7 faltamirano@mtop.gob.e
c

Bazurto Orellana, Pedro Director Distrital MTOP -
El Oro

Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de El Oro

pbazurto@mtop.gob.ec

González Villavicencio,
Volter Hernel

Coordinador de
infrestructura

Analista de
Infraestructura Provincial
1

vgonzalez@mtop.gob.ec 023974600

Nieto Orellana, Galo
Secundino

Líder del Proyecto Supervisor de
Construcciones

gsnieto@mtop.gob.ec 023974600
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Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)
Dirección Provincial de
El Oro


