
Ficha Informativa de Proyecto 2021

03/05/2022 11:33 AM GPR | 1/74

MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Zamora Chinchipe
PROYECTO:  K028 MTOP- Troncal Amazónica - Mantenimiento por Resultados de la carretera Zamora-
Yantzaza-Los Encuentros-Puente Chuchumbletza-Gualaquiza de 114.15 Km.

Líder del Proyecto: Romero Arciniega, Franz Hernan (fromero@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Punin Burneo, Eduardo Patricio Programas Relacionados: MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS ZAMORA
GUALAQUIZA, Provincia -
Zamora Chinchipe, Proyectos
Prioritarios PAI, SECTOR
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD

Titular: Lalvay Macancela, Cristian
Geovanny

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 12.00

CUP: 175200000.1077.7116 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 2 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,612,691.14

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/09/2011 - 31/12/2021

Fecha de última actualización: 05/04/2022 Fecha de Fin Base: 04/07/2016

Modificado por: Romero Arciniega, Franz
Hernan

Fecha del siguiente Hito: 31/12/2021

DATOS GENERALES
Descripción

Convertido del Proyecto de Gasto Corriente I001 el 30/12/2014
Convertido del Proyecto de Inversión K015 el 30/12/2014
DESCRIPCIÓN GENERAL:

OBJETO  GENERAL :    Mantenimiento por resultados de la carretera Zamora-Yantzaza-Los Encuentros-Puente Chuchumbletza-
Gualaquiza, Red Estatal E45, longitud del proyecto: 114,15 km. provincias de Zamora Chinchipe - Morona Santiago.

OBEJETIVOS ESPECÍFICOS:
1.- Ejecución de Obras obligatorias y mantenimiento del proyecto durante el primer año
2.- Ejecución de la Etapa del Mantenimiento por resultados de la vía, durante tres años, contados a partir de concluir las obras
obligatorias.
3.-Tener la Carretera:  Zamora - Yanzatza - Los Encuentros - Puente Chuchumbletza - Gualaquiza en buenas condiciones y mantenerla
habilitada al tráfico durante los cuatro años que dura el contrato.

LONGITUD                                              :   114,15 km
FUENTE DE FINANCIAMIENTO       :   Banco Interamericano de Desarrollo - BID
TRAMO                                                    :   0+000 - 114+150
ANCHO                                                    :   9 metros
CICLOVIA                                                :   No
PAVIMENTO                                         :   Carpeta asfática
CARRILES                                                :   2

CONTRATISTA                                       :   COMPAÑÍA VERDU S.A.
FISCALIZADOR                                      :   Trazados Cía Ltda
SUPERVISOR                                         :   Ing. Esner Bustamante Rivera

FECHA DE CONTRATO                        :   12 de diciembre de 2011
PLAZO DE EJECUCIÓN                        :   48,00 meses calendario (4 años)
FECHA TERMINACION ORIGINAL  :   19 de diciembre de 2015
FECHA TERMINACION VIGENTE    :   03 de abril de 2016
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DATOS GENERALES
Descripción
MONTO DE CONTRATO ORIGINAL DE OBRA:     $  14.587.511,05
ANTICIPO (USD)                                                     :     $    3.063.377,32

MONTO DE OBRAS EXTRAORDINARIAS: $ 777.359,76

MONTO DE CONTRATO DE FISCALIZACION:       $ 2.132.290,00
ANTICIPO (USD)                                                  :       $    282.894,00

MONTO TOTAL CONTRACTUAL VIGENTE     :    $  17.497.160,81

COSTO PROMEDIO DEL PROYECTO     :   $  146.472,19 USD/KM
INDICCE PROMEDIO DEL ESTADO DE LA VIA : BUENO
VELOCIDAD PROMEDIO DE CIRCULACION VEHICULAR 60 KM/H

DESCRIPCIÓN GENERAL:
Esta obra es de gran importancia para la provincia de Zamora, ya que con el Mantenimiento por Resultados se prestará un mejor servicio
a los usuarios de la vía disminuyendo los tiempos de movilización, incrementando el nivel de seguridad vial y contribuyendo al desarrollo
de la Región Amazónica.

PRODUCTO
Se tendrá una vía de pavimento flexible con señalización horizontal y vertical de calidad, la cual prestará excelentes condiciones para el
tráfico provincial e interprovincial

LÍNEA BASE
- Para la construcción de las obras obligatorias se tomará como referencia el cronograma establecido
- Para el mantenimiento se tomará como refrencia el cronograma establecido, desglosado en:
Cantidad de bacheo asfáltico menor
Limpieza de alcantarillas
Limpieza de cunetas a mano
Limpieza de derrumbes
Cantidad de roza a mano ejecutada

ESTRATEGIA
- Fiscalización y Supervisión permanente
- Ensayos de suelos, de compactación y extracción de nuclos para comprobar el espesor y porcentajes de asfalto
- Seguimiento y comprobación de trabajos y del mantenimiento según cronograma

Beneficios Cualitativos

* Contribuir al desarrollo agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico de las provincias de Zamora Chinchipe y Morona Santiago
* Aumentar el tiempo de vida útil de la vía
* Mantener en buen estado la vía para el tráfico vehicular durante todo el tiempo de duración del contrato
* Contribuir a la disminución del tiempo de recorrido de los vehículos en el tramo
* Contribuir a la disminución del costo operativo del transporte vehicular
* Aumentar capacidad de tráfico de la vía

Tipo de Beneficiario

Los habitantes de los cantones de: Zamora, Yacuambi, Centinela del Cóndor, Guysimi, Paquisha, Yanzatza, El Pangui y Gualaquiza, en
los sectores agrícola, ganadero, minero, comercial y turístico.

Restricciones

Tiempo: La compañia constructora tiene plazo de doce meses para la ejecución de las obras obligatorias y  36 meses adicionales para la
gestión del mantenimiento

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO
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% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/09/2011 Fecha de Fin: 31/12/2021

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado

            

Estado

2021

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

MARZO 2022
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital
autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP.
Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30/08/2021 el Analista Jurídico informa
al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe
la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021,
y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-
DDZCH-2021-1586-ME de 31/08/2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaria
Zonal 7.  Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021, MTOP-
CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2022-15-ME de 05/01/2022, se
solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite. Con Memorando
Nro. MTOP-DDZCH-2022-97-ME de 18/01/2022, el Jurídico traslada la consulta al Director
Distrital, quién a su vez con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-148-ME de 25/01/2022 hace
la consulta hacia el Subsecretario Zonal.  Al no recibirse respuesta, mediante Memorando Nro.
MTOP-CON_ZAM-2022-211-ME de 17 de marzo de 2022, se solicita al Director Distrital y al
Jurídico que se insista a la Subsecretaria que emita respuesta, caso contrario se sugiere que se
haga la consulta a la Coordinación General Jurídica.

Hasta el término de este mes no se ha recibido respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-El 09 /06/2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede Cantón Quito, emite
sentencia resolviendo el pago.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-
FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11/08/2021 la Financiera emite la liquidación solicitada.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se
conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

03/04/2022 -
08:35 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-2313-ME de 17/12/2021, el Jurídico solicita al
Director Distrital se gestione los recursos económicos para el pago de TRAZADOS.
-Para PAI 2022 ya se asignación recursos, pero no en la cantidad requerida para cubrir todo el
pago más intereses, el Director Distrital solicitó el incremento del monto para pagar las planillas
pendientes de pago. Hasta el término del mes aún no han asignado los recursos adicionales.

CAMBIO DE ESTADO DE CONGELADO A EJECUCIÓN
-El proyecto se encontraba en estado CONGELADO debido a que no se encontraba en el PAI
2021

-Mediante Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2022-78-ME de 03/feb/2022, se ha solicitado
al Director Distrital, que efectúe el pedido de apertura y cambio de estado del proyecto de
CONGELADO a EJECUCIÓN, debido a que ya consta en el PAI 2022. Hasta la fecha no han
aperturado para actualizar la fecha de terminación y aparezca en el sistema GPR en el año 2022.

FEBRERO 2022
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital
autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP.
Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30/08/2021 el Analista Jurídico informa
al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe
la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021,
y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-
DDZCH-2021-1586-ME de 31/08/2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaria
Zonal 7.  Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021, MTOP-
CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2022-15-ME de 05/01/2022, se
solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite. Con Memorando
Nro. MTOP-DDZCH-2022-97-ME de 18/01/2022, el Jurídico traslada la consulta al Director
Distrital, quién a su vez con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-148-ME de 25/01/2022
hace la consulta hacia el Subsecretario Zonal. Hasta el término de este mes no se ha recibido
respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-El 09 /06/2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede Cantón Quito, emite
sentencia resolviendo el pago.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-
FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11/08/2021 la Financiera emite la liquidación solicitada.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se
conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-2313-ME de 17/12/2021, el Jurídico solicita al
Director Distrital se gestione los recursos económicos para el pago de TRAZADOS.
-Para PAI 2022 ya se asignación recursos, pero no en la cantidad requerida para cubrir todo el
pago más intereses, el Director Distrital solicitó el incremento del monto para pagar las planillas
pendientes de pago. Hasta el término del mes aún no han asignado los recursos adicionales.

CAMBIO DE ESTADO DE CONGELADO A EJECUCIÓN
-El proyecto se encontraba en estado CONGELADO debido a que no se encontraba en el PAI
2021
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2022-78-ME de 03/feb/2022, se ha solicitado
al Director Distrital, que efectúe el pedido de apertura y cambio de estado del proyecto de
CONGELADO a EJECUCIÓN, debido a que ya consta en el PAI 2022.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

03/04/2022 -
08:35 PM

ENERO 2022
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

03/02/2022 -
11:48 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital
autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP.
Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30/08/2021 el Analista Jurídico informa
al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre quién suscribe
la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial 017-2021,
y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro. MTOP-
DDZCH-2021-1586-ME de 31/08/2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la Subsecretaria
Zonal 7.  Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021, MTOP-
CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2022-15-ME de 05/01/2022, se
solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite. Con Memorando
Nro. MTOP-DDZCH-2022-97-ME de 18/01/2022, el Jurídico traslada la consulta al Director
Distrital, quién a su vez con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2022-148-ME de 25/01/2022
hace la consulta hacia el Subsecretario Zonal. Hasta el término de este mes no se ha recibido
respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-El 09 /06/2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede Cantón Quito, emite
sentencia resolviendo el pago.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-
FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11/08/2021 la Financiera emite la liquidación solicitada.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se
conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-2313-ME de 17/12/2021, el Jurídico solicita al
Director Distrital se gestione los recursos económicos para el pago de TRAZADOS.

CAMBIO DE ESTADO DE CONGELADO A EJECUCIÓN
-El proyecto se encontraba en estado CONGELADO debido a que no se encontraba en el PAI
2021
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CON_ZAM-2022-78-ME de 03/feb/2022, se ha solicitado
al Director Distrital, que efectúe el pedido de apertura y cambio de estado del proyecto de
CONGELADO a EJECUCIÓN, debido a que ya consta en el PAI 2022.

DICIEMBRE 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital
autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP.
Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico
informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre
quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial
017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la
Subsecretaria Zonal 7.  Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021
y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021, se solicita al Director
Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite; hasta el término del mes no se ha
tenido respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el
Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-
FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

04/01/2022 -
02:16 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se
conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-2313-ME de 17 de diciembre de 2021, el Analista
Jurídico Provincial solicita al Director Distrital se gestione los recursos económicos para el pago
de TRAZADOS.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto ha CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto ha CONGELADO

NOVIEMBRE 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital
autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP.
Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico
informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre
quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial
017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la
Subsecretaria Zonal 7.  Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021
y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME de 30/11/2021, se solicita al Director
Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite; hasta el término del mes no se ha
tenido respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el
Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-
FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se
conoce que hasta el término del mes aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto ha CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto ha CONGELADO

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

02/12/2021 -
06:38 PM
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OCTUBRE 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital
autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP.
Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico
informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre
quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial
017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la
Subsecretaria Zonal 7.  Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME de 28/oct/2021
se solicita al Director Distrital y al Jurídico que informen sobre el estado del trámite; hasta el
término del mes de octubre 2021 la Subsecretaria Zonal aún no ha emitido respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el
Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-
FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Se
conoce que hasta el término del mes de octubre 2021 aún no existen recursos para el pago de
las obligaciones.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto ha CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto ha CONGELADO

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

04/11/2021 -
12:04 PM

SEPTIEMBRE 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital
autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP.
Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico
informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre
quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial
017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia
la Subsecretaria Zonal 7. Hasta el término del mes de septiembre 2021 la Subsecretaria Zonal no
ha emitido respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

05/10/2021 -
11:06 AM
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-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el
Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. Con Memorando Nro. MTOP-
FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva. Hasta
el término del mes de septiembre 2021 aún no existen recursos para el pago de las obligaciones.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto ha CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto ha CONGELADO

AGOSTO 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
- Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1522-ME de 23 de agosto 2021, el Director Distrital
autoriza al Analista Jurídico realizar la Resolución para Recepción Presunta a favor del MTOP.
Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1562-ME de 30 de agosto 2021 el Analista Jurídico
informa al Director Distrital, que se eleve a consulta hacia las instancias pertinentes, sobre
quién suscribe la Resolución cuando no existe este tipo de caso dentro del Acuerdo Ministerial
017-2021, y cuando el Director Distrital es el Administrador del Contrato. Con Memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2021-1586-ME de 31 de agosto 2021 el Director Distrital eleva a consulta hacia la
Subsecretaria Zonal 7.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el
Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago. . Con Memorando Nro. MTOP-
FINAN_ZAM-2021-103-ME de 11 de agosto la Financiera emite la liquidación solicitada.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto ha
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto ha CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto ha CONGELADO

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

02/09/2021 -
07:24 PM

JULIO 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

01/08/2021 -
08:06 PM
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-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-555-ME de 05/04/2021, hacen conocer que con
fecha 02 de enero de 2020 el Contratista recibió la notificación; con Memorando Nro. MTOP-
CONS_ZAM-2021-396-ME de 06/04/2021 el Supervisor solicita continuidad con el trámite de la
recepción presunta a favor del MTOP.
-Con Memorando MTOP-CON_ZAM-2021-616-ME de 31/may/2021 y MTOP-
CONS_ZAM-2021-744-ME de 01/07/2021, el Supervisor solicita al Administrador (Director
Distrital), que se informe sobre el estado del trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1216-ME de 12 de julio de 2021, el Analista
Jurídico Provincial en relación al MTOP-CONS_ZAM-2021-744-ME, comunica al Director Distrital,
que con fecha 14 de abril del 2021 emití el memorando MTOPP-DDZCH-2021-634-ME  en el que
recomiendo  efectuar la recepción presunta en favor del MTOP por cuanto se han configurado
los elementos legales para el caso; por lo que dicho trámite se encuentra en la Dirección y está a
espera de su AUTORIZACION
-Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-865-ME de 27 de julio de 2021, se comunica
al Director Distrital, que se tratado de llamar por celular a un contacto de VERDU, pero no hubo
respuesta, se envió r un mensaje de texto vía WhatsApp,  y dado que hasta el 27 de julio de
2021, no se ha tenido ningún tipo de respuesta del supuesto directivo o técnico de la Compañía
VERDU, se solicita que de una vez se proceda a dar continuación con el trámite de la Recepción
Presunta a favor del MTOP.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el
Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital, que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto ha CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto ha CONGELADO

JUNIO 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-555-ME de 05/04/2021, hacen conocer que con
fecha 02 de enero de 2020 el Contratista recibió la notificación; con Memorando Nro. MTOP-
CONS_ZAM-2021-396-ME de 06/04/2021 el Supervisor solicita continuidad con el trámite de la
recepción presunta a favor del MTOP.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

02/07/2021 -
10:59 AM
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-Con Memorando MTOP-CON_ZAM-2021-616-ME de 31/may/2021 y MTOP-
CONS_ZAM-2021-744-ME de 01/07/2021, el Supervisor solicita al Administrador (Director
Distrital), que se informe sobre el estado del trámite de la recepción presunta a favor del MTOP.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%.
-El 24 de julio de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el
pago pendiente.
-Con fecha 09 de junio de 2021, el Tribunal de lo Contencioso Administrativo con sede en el
Cantón Quito, emite sentencia, resolviendo el pago adeudado a Trazados.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-1115-ME de 29/06/2021, el Analista Jurídico
Provincial solicita al Director Distrital, que se disponga al Área Financiera la liquidación de
intereses y se gestione la partida presupuestaria para el pago.
-Efectuado el pago, se estaría cerrando las relaciones contractuales de manera definitiva.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto ha CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto ha CONGELADO

MAYO 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-555-ME de 05/04/2021, hacen conocer que con
fecha 02 de enero de 2020 el Contratista recibió la notificación; con Memorando Nro. MTOP-
CONS_ZAM-2021-396-ME de 06/04/2021 el Supervisor solicita continuidad con el trámite de la
recepción presunta a favor del MTOP.
-Con Memorando MTOP-CON_ZAM-2021-616-ME de 31/may/2021, el Supervisor solicita al
Administrador (Director Distrital), que se informe sobre el estado del trámite de la recepción
presunta a favor del MTOP.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas
en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una
reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos
planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder
determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no
hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continúa; se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no está definido.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

01/06/2021 -
08:17 AM
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-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial, la misma que hasta la
fecha se conoce que se encuentra aplazada.
-Mientras no se conozca la sentencia del Tribunal no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto ha CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto ha CONGELADO

ABRIL 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020 , MTOP-
CONS_ZAM-2021-2-ME de 04/01/2021,MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME de 01/02/2021 y
MTOP-CONS_ZAM-2021-358-ME de 31/03/2021 el Supervisor efectúa consulta al Director
Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista.
-Con Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-555-ME de 05/04/2021, hacen conocer que con
fecha 02 de enero de 2020 el Contratista recibió la notificación; con Memorando Nro. MTOP-
CONS_ZAM-2021-396-ME de 06/04/2021 el Supervisor solicita continuidad con el trámite de la
recepción presunta a favor del MTOP.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas
en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una
reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos
planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder
determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no
hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continúa; se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no está definido.
-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial, la misma que hasta la
fecha se conoce que se encuentra aplazada.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a
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CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto a CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto a CONGELADO

MARZO 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020 , MTOP-
CONS_ZAM-2021-2-ME de 04/01/2021,MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME de 01/02/2021 y
MTOP-CONS_ZAM-2021-358-ME de 31/03/2021 el Supervisor efectúa consulta al Director
Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista, pero hasta el término del mes no se ha
generado respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas
en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una
reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos
planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder
determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no
hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continua; se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no está definido.
-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto a CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto a CONGELADO

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

01/04/2021 -
09:36 AM

FEBRERO 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
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-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020,  MTOP-
CONS_ZAM-2021-2-ME de 04/01/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME de 01/02/2021 el
Supervisor efectúa consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista,
pero hasta el término del mes no se ha generado respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas
en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una
reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos
planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder
determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no
hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continua; se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad
pública sanitaria que atraviesa el país.
-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

CAMBIO DE ESTADO A CONGELADO
-Con Memorando Nro. MTOP-CGP-2021-138-ME de 22/02/2021 y MTOP-CONS_ZAM-2021-178-
ME de 23/02/2021, se hace conocer el POA 2021 aprobado para la Zonal 7.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME de 24/02/2021, el Supervisor
solicita al Director Distrital que se pida autorización para el cambio de estado del proyecto a
CONGELADO, dado que no consta con financiamiento dentro del Plan Anual de Inversión (PAI)
2021.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2021-281-ME de 25/02/2021, el Director Distrital
solicita al Subsecretario Zonal 7 continuar con el trámite de autorización para cambiar de estado
del proyecto a CONGELADO
-Mediante Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME de 25/02/2021, el Subsecretario Zonal
7 solicita a la Coordinadora General de Planificación autorización para cambiar de estado del
proyecto a CONGELADO

ENERO 2021
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido con un avance físico del 100% y económicamente
se encuentra liquidado, únicamente se encuentra pendiente la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe y solicita nuevamente que se notifique al Contratista para la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras, pidiendo obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020 y MTOP-
CONS_ZAM-2021-2-ME de 04/01/2021 el Supervisor efectúa consulta al Director Distrital,
respecto a la notificación hacia el Contratista, pero hasta el término del mes no se ha generado
respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN CON TRAZADOS

Romero
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-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago ocurridas
en el año 2012 que difiere a la modalidad de pago establecida en el contrato; se realizó una
reliquidación. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos
planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder
determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-El día 15 de enero de 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR, donde no
hubo conciliación, por lo que el proceso judicial continua; se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad
pública sanitaria que atraviesa el país.
-Se efectúa seguimiento periódico sobre la fecha de la Audiencia Judicial.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

DICIEMBRE 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019,
el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME
de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta;
el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-
CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y
MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,
-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica que
con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, y que no
hay respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe, el acta y anexos, para que se nuevamente se notifique al Contratista, asegurándose
obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16/nov/2020, el Supervisor efectúa
consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista, pero hasta el término
del mes no se ha generado respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día
15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas
en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad
pública sanitaria que atraviesa el país.
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-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-
ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere
notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-
DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este
mes no existe respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre
el estado de la Audiencia Judicial, el 08/09/2020 el Jurídico informa que se encuentra aplazado.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

NOVIEMBRE 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019,
el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME
de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta;
el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-
CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y
MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,
-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica que
con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, y que no
hay respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe, el acta y anexos, para que se nuevamente se notifique al Contratista, asegurándose
obtener el comprobante de recepción de la notificación.
-Con Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME de 16 de noviembre de 2020, el
Supervisor efectúa consulta al Director Distrital, respecto a la notificación hacia el Contratista,
pero hasta el término del mes no se ha generado respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día
15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas
en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad
pública sanitaria que atraviesa el país.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-
ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere
notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-
DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este
mes no existe respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre
el estado de la Audiencia Judicial, el 08/09/2020 el Jurídico informa que se encuentra aplazado.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

01/12/2020 -
11:11 AM

OCTUBRE 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
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04/11/2020 -
10:19 AM



Ficha Informativa de Proyecto 2021

03/05/2022 11:33 AM GPR | 16/74

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019,
el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME
de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta;
el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-
CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y
MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,
-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica que
con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la Contratista, y que no
hay respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020
y con memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME de 19/10/2020 el Supervisor remite el
informe, el acta y anexos, para que se nuevamente se notifique al Contratista, asegurándose
obtener el comprobante de recepción de la notificación.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día
15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas
en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad
pública sanitaria que atraviesa el país.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-
ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere
notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-
DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este
mes no existe respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre
el estado de la Audiencia Judicial, el 08/09/2020 el Jurídico informa que se encuentra aplazado.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

SEPTIEMBRE 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019,
el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME
de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta;
el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-
CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y
MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,
-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica
al Supervisor que con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la
Contratista, y que no hay respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, se recibe respuesta el 03/09/2020,
por lo que se está trabajando en la preparación de la documentación para el trámite pertinente.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
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-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/05/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Todo el año 2019 no se pudo establecer la Audiencia Preliminar.
-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día
15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas
en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad
pública sanitaria que atraviesa el país.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-
ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere
notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-
DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este
mes no existe respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre
el estado de la Audiencia Judicial, el 08/09/2020 el Jurídico informa que se encuentra aplazado.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

AGOSTO 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/feb/2019,
el Supervisor presentó el informe de supervisión. Con memorando MTOP-DDZCH-2019-862-ME
de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción Definitiva.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador del acta;
el Supervisor con memorando MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019, MTOP-
CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/feb/2020 y
MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020. se pide que sea notificado al Contratista,
-El Director Distrital con memorando MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020, comunica
al Supervisor que con Oficio MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019 había notificado a la
Contratista, y que no hay respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME de 31/08/2020 se pide al Jurídico emitir requisitos
para la declaratoria de recepción presunta a favor del MTOP, a falta de respuesta del Contratista.
Desde el 17 de marzo 2020 se aplica el decreto de emergencia sanitaria a nivel nacional, se
espera que cambie la situación para reactivar el trámite
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; no se ha tenido
respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago
pendiente.
-Memorando MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Jurídico comunica que el Tribunal
de lo Contencioso Administrativo, había señalado la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 y que luego el 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la
audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019. Por consulta realizada el 30 de septiembre
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2019, se supo que la Audiencia fue diferida al día 9/dic/2019; y con fecha 17/dic/2019 informan
que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.
-Memorando MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico hace conocer que el día
15/ene/2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA PRELIMINAR las decisiones adoptadas
en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura y se espera que el Tribunal señale fecha
para la AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad
pública sanitaria que atraviesa el país.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-279-
ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020 el Supervisor sugiere
notificar a TRAZADOS para la aceptación de la reliquidación económica. Mediante Oficio MTOP-
DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este
mes no existe respuesta.
-Memorando MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME de 31/08/2020, se hace consulta al Jurídico sobre
el estado de la Audiencia Judicial.
-Mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá completar con la liquidación
económica del contrato y por ende el cumplimiento de hitos y cierre del proyecto.

JULIO 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/
feb/2019, el Supervisor presentó al Administrador el informe de supervisión. Con memorando
Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción
Definitiva.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador
del acta; el Supervisor con memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019
se pide que sea notificado al Contratista, al no tener respuesta se insiste con memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/
feb/2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020.
-El Director Distrital con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020,
comunica al Supervisor que mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019
había notificado a la Contratista, no hay respuesta. Desde el 17 de marzo 2020 se aplica el
decreto de emergencia sanitaria a nivel nacional, se espera que cambie la situación para
reactivar el trámite

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha no se
ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la
que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá
completar con la liquidación económica del contrato.
-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Jurídico MTOPZCH,
comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, había señalado la audiencia
preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30 y que luego el 19 de noviembre del 2018 el
Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las
11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida
para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan
que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.
-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico
hace conocer que el día 15 de enero del 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA
PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura
y a fin de que prospere el tramite hay que estar a la espera que el Tribunal señale fecha para la
AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública
sanitaria que atraviesa el país.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-
CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020
el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles aceptación a
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la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se
genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.

JUNIO 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/
feb/2019, el Supervisor presentó al Administrador el informe de supervisión. Con memorando
Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción
Definitiva.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador
del acta; el Supervisor con memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019
se pide que sea notificado al Contratista, al no tener respuesta se insiste con memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/
feb/2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020.
-El Director Distrital con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06/abr/2020,
comunica al Supervisor que mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26/dic/2019
había notificado a la Contratista, no hay respuesta. Desde el 17 de marzo 2020 se aplica el
decreto de emergencia sanitaria a nivel nacional, se espera que cambie la situación para
reactivar el trámite

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la reliquidación económica. Mediante Oficio
Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha no se
ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso demanda en contra del MTOP en la
que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá
completar con la liquidación económica del contrato.
-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Jurídico MTOPZCH,
comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo, había señalado la audiencia
preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30 y que luego el 19 de noviembre del 2018 el
Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las
11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida
para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan
que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.
-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico
hace conocer que el día 15 de enero del 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA
PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura
y a fin de que prospere el tramite hay que estar a la espera que el Tribunal señale fecha para la
AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir por la calamidad pública
sanitaria que atraviesa el país.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-
CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30/mar/2020
el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles aceptación a
la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/abr/2020, se
genera pedido a TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.
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MAYO 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/
feb/2019, el Supervisor presentó al Administrador el informe de supervisión. Con memorando
Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción
Definitiva.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador
del acta; el Supervisor con memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019
se pide que sea notificado al Contratista, al no tener respuesta se insiste con memorando Nro.
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MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/
feb/2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020.
-El Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06 de abril
de 2020, comunica al Supervisor que mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26
de diciembre de 2019 había notificado a la Contratista, sin que hasta la fecha haya emitido
respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la  reliquidación económica. Mediante Oficio
Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el
Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación
económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa
fecha no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en
la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá
completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Analista Jurídico
MTOPZCH, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, había señalado
la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30 y que luego el 19 de noviembre
del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del
2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia
fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019
informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.
-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico
hace conocer que el día 15 de enero del 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA
PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura
y a fin de que prospere el tramite hay que estar a la espera que el Tribunal  señale fecha para la
AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir  por la calamidad pública
sanitaria que atraviesa el país.

-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-
CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30 de
marzo 2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles
aceptación a la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/
abr/2020, se genera pedido a  TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.

ABRIL 2020
-Avance físico del Proyecto es del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra se encuentra concluido en un 100%, el período de responsabilidad de O.
Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de 26/
feb/2019, el Supervisor presentó al Administrador el informe de supervisión. Con memorando
Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27/may/2019 se conforma la Comisión para la Recepción
Definitiva.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite borrador
del acta; el Supervisor con memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019
se pide que sea notificado al Contratista, al no tener respuesta se insiste con memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30/01/2020, MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27/
feb/2020 y Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020.
-El Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-604-ME de 06 de abril
de 2020, comunica al Supervisor que mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH -19-191-OF, de 26
de diciembre de 2019 había notificado a la Contratista, sin que hasta la fecha haya emitido
respuesta.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato Fiscalización concluido en 100%. Se detectó errores en la forma de pago del
año 2012 que difiere al contrato, se realizó el cálculo real para poder determinar los valores
como debía haberse pagado. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de
Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite
de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
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-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó la  reliquidación económica. Mediante Oficio
Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07/may/2018 se comunicó a TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a MTOP Zamora para su
legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el
Director Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación
económica y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa
fecha no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso una demanda en contra del MTOP en
la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no se podrá
completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30/ene/2019, el Analista Jurídico
MTOPZCH, comunica que el Tribunal de lo Contencioso Administrativo de Quito, había señalado
la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30 y que luego el 19 de noviembre
del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del
2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia
fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019
informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.
-Mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2020-573-ME de 02/abr/2020, el Jurídico
hace conocer que el día 15 de enero del 2020 a las 09h00 se llevó a cabo la AUDIENCIA
PRELIMINAR las decisiones adoptadas en dicha audiencia reposa en el archivo de la judicatura
y a fin de que prospere el tramite hay que estar a la espera que el Tribunal  señale fecha para la
AUDIENCIA DE JUICIO, misma que al momento no se puede definir  por la calamidad pública
sanitaria que atraviesa el país.

-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-
CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30 de
marzo 2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles
aceptación a la reliquidación económica. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-20-39-OF de 05/
abr/2020, se genera pedido a  TRAZADOS que hasta el término de este mes no existe respuesta.

MARZO 2020
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de Obras Extraordinarias se completó. Con memorando Nro. MTOP-
CONS_ZAM-2019-138-ME de 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al Administrador del
Contrato, el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de 27
de mayo de 2019 se conforma la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva. El borrador del
Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio al Contratista
para que sea convocado para su revisión y legalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite
borrador del acta, el Supervisor mediante Memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-
ME de 17/12/2019 se pide que sea notificado la Contratista para legalizar el acta, al no
tener respuesta con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30-01-2020,
MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME de 27 de febrero de 2020 y Memorando Nro. MTOP-
CONS_ZAM-2020-408-ME de 30/03/2020 el Supervisor solicita conocer estado de respuesta.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en 100%. Se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que es diferente a forma de pago establecida en el contrato, se realizó el
cálculo real para poder determinar los verdaderos valores como debía haberse pagado. Existen 4
planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de
precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores
a liquidar.
-El 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó el cálculo de reliquidación económica.
Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de 07 de mayo de 2018 se comunicó a la
Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica
y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-
DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora
TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para
dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha no se ha tenido respuesta de
TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso una demanda en contra del
MTOP en la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no
se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de 30 de enero de 2019, el Analista
Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Quito, señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26
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de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal
reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.
Por consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para
las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que
nuevamente fue diferida para una nueva fecha. Con fecha 13 de febrero de 2020 y 30 de marzo
2020 se pide al Jurídico Distrital que informe sobre el tema de audiencia, al término del mes no
emite respuesta.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020, MTOP-
CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 y MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME de 30 de
marzo 2020 el Supervisor ha sugerido al Director Distrital notificar a TRAZADOS solicitándoles
aceptación a la reliquidación económica, al término del mes de marzo el Supervisor no ha tenido
respuesta.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.

FEBRERO 2020
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de Obras Extraordinarias se completó. Con memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó
al Administrador del Contrato, el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-
DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 se conforma la Comisión Técnica para la
Recepción Definitiva. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a
notificar mediante oficio al Constratista para que sea convocado para su revisión y legalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019 se remite
borrador del acta, el Supervisor mediante Memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-
ME de 17/12/2019 se pide que sea notificado la Contratista para legalizar el acta, al no tener
respuesta con memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME de 30-01-2020 y MTOP-
CONS_ZAM-2020-276-ME de 27 de febrero de 2020 el Supervisor solicita conocer estado de
respuesta.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en 100%. Se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 diferente a forma de pago establecida en el contrato, se realizó el cálculo
real para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el
contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos
planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder
determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó el cálculo de reliquidación económica.
Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la
Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación económica
y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización. Mediante Oficio Nro. MTOP-
DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a la Consultora
TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la legalice para
dar continuidad con el trámite correspondiente; desde esa fecha hasta Diciembre 2019 no se ha
tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que TRAZADOS impuso una demanda en contra del
MTOP en la que solicita el pago pendiente; mientras no se conozca la resolución final del juez no
se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Quito, señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26
de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal
reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por
consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30
del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente
fue diferida para una nueva fecha. Con fecha 13 de febrero de 2020 se pide al Jurídico Distrital
que informe sobre el tema de audencia, al término del mes no emite respuesta.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME de 29-ene-2020 y memorando
Nro. MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME de 27-feb-2020 el Supervisor ha sugerido al Director
Distrital notificar a TRAZADOS solicitandoles aceptación a la reliquidación económica, al término
del mes de febrero el Supervisor no ha tenido respuesta.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de febrero no se ha podido completar ningún
HITO
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ENERO 2020
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de Obras Extraordinarias se completó. Con memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó
al Administrador del Contrato, el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-
DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 se conforma la Comisión Técnica para la
Recepción Definitiva. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a
notificar mediante oficio al Constratista para que sea convocado para su revisión y legalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019, se remite
borrador del acta y Memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019 y MTOP-
CONS_ZAM-2020-134-ME de 30-01-2020 el Supervisor solicita conocer estado de respuesta.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago del año 2012 diferente a forma de pago establecida en el contrato, se realizó el cálculo real
para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato.
Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de
reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar
los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor presentó el cálculo de reliquidación económica,
el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de
fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y
aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su
legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del
mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Diciembre 2019 no se ha tenido respuesta de
TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Quito, señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26
de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal
reconsidera el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por
consulta realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30
del día 9 de diciembre de 2019; y con fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente
fue diferida para una nueva fecha.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Noviembre 2019 no se ha podido
completar ningún HITO
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DICIEMBRE 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de Obras Extraordinarias  se completó. Con memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó
al Administrador del Contrato, el informe de supervisión. Con memorando Nro. MTOP-
DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo de 2019 se conforma la Comisión Técnica para la
Recepción Definitiva. El borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a
notificar mediante oficio al Constratista para que sea convocado para su revisión y legalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME de 26/11/2019, se remite
borrador del acta y Memorando Nro. MTOP-CONS-ZAM-2019-1313-ME de 17/12/2019
Supervisor solicita conocer estado de respuesta.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
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-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago del año 2012 diferente a forma de pago establecida en el contrato, se realizó el cálculo real
para poder determinar los verdaderos valores y así poder liquidar económicamente el contrato.
Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y 35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de
reajuste de precios), los mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar
los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor  presentó el cálculo de reliquidación económica,
el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de
fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y
aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su
legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del
mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Diciembre 2019 no se ha tenido respuesta de
TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo de Quito, mediante notificación del 10 de noviembre del 2018 señala
día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero del 2020 a las 14:30; sin embargo
con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el tema y señala la audiencia
preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta realizada el 30 de septiembre
2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día 9 de diciembre de 2019; y con
fecha 17 de diciembre de 2019 informan que nuevamente fue diferida para una nueva fecha.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Noviembre 2019 no se ha podido
completar ningún HITO

NOVIEMBRE 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo
de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio
al Constratista para que sea convocado para su revisión y legalización.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del
mes de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Noviembre 2019 no se ha tenido respuesta de
TRAZADOS.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

02/12/2019 -
11:26 AM
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-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera
el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta
realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día
9 de diciembre de 2019
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Noviembre 2019 no se ha podido
completar ningún HITO

OCTUBRE 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo
de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio
al Constratista para que sea convocado para su revisión y legalización.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes
de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera
el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00. Por consulta
realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día
9 de diciembre de 2019
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Agosto 2019 no se ha podido
completar ningún HITO.
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SEPTIEMBRE 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo
de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio
al Constratista para que sea convocado para su revisión y legalización.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes
de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera
el tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.  Por consulta
realizada el 30 de septiembre 2019, se supo que la Audiencia fue diferida para las 14h30 del día
9 de diciembre de 2019
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a Agosto 2019 no se ha podido
completar ningún HITO.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

05/11/2019 -
10:05 AM

AGOSTO 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-ME de fecha 27 de mayo
de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
borrador del Acta Definitiva se encuentra lista, por lo que se procederá a notificar mediante oficio
al Constratista para que sea convocado para su revisión y legalización.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
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y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes
de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el
tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo a  Agosto 2019 no se ha podido
completar ningún HITO.

JULIO 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. Con
fecha de mayo de 2019 el Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-
ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción
Definitiva del contrato.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes
de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
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del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el
tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo, Junio 2019 no se ha podido
completar ningún HITO.

JUNIO 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. Con
fecha de mayo de 2019 el Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-
ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción
Definitiva del contrato.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes
de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el
tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo, Junio 2019 no se ha podido
completar ningún HITO.
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MAYO 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. Con
fecha de mayo de 2019 el Director Distrital mediante memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-862-
ME de fecha 27 de mayo de 2019 procede a conformar la Comisión Técnica para la Recepción
Definitiva del contrato.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
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de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes
de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el
tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de Mayo 2019 no se ha podido completar
ningún HITO.

ABRIL 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.
Al Término del mes de marzo y abril 2019 el Director Distrital aún no emite respuesta, con
memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2019-437-ME de fecha 29 de abril de 2019 el Supervisor
solicita al Director que se informe sobre el estado de la aprobación del informe y respecto a la
conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director
Distrital pide a la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica
y que se la legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes
de mayo a diciembre 2018, ni en Enero-Abril 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
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-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el
tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
-Por lo expuesto se reporta, que en el presente mes de ABRIL 2019 no se ha podido completar
ningún HITO.

MARZO 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.
CONTRATO DE OBRA CON LA COMPAÑIA VERDU
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó. Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato. El
Director Distrital solicitó criterio jurídico respecto al trámite de recepción definitiva, es mediante
memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-364-ME de fecha 07 de marzo de 2019 que el Analista
Jurídico Provincial emite el criterio jurídico. Al Término del mes de marzo 2019 el Director Distrital
aún no emite respuesta respecto a la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción
Definitiva del contrato.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va de acuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante
Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a
la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la
legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a
diciembre 2018, ni en Enero-Mayo 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización. Desde el mes de
septiembre 2018 al término del mes de marzo 2019, aún no existe pronunciamiento del Juez.
-Mediante Memorando Nro. MTOP-DDZCH-2019-180-ME de fecha 30 de enero de 2019, el
Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, comunica que el Tribunal de lo
Contencioso Administrativo con sede en el Distrito Metropolitano de Quito, mediante notificación
del 10 de noviembre del 2018 señala día y hora para la audiencia preliminar para el 26 de febrero
del 2020 a las 14:30; sin embargo con fecha 19 de noviembre del 2018 el Tribunal reconsidera el
tema y señala la audiencia preliminar para el 5 de agosto del 2019 a las 11:00.
-El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.

Romero
Arciniega, Franz
Hernan

02/04/2019 -
09:00 AM

FEBRERO 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.

CONTRATO DE OBRA
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó.  Mediante memorando Nro.
MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME de fecha 26 de febrero de 2019, el Supervisor presentó al
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Administrador del Contrato, el informe de supervisión para su revisión y aprobación, al igual que
se solicitó la conformación de la Comisión Técnica para la Recepción Definitiva del contrato.
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma
de pago del año 2012 que no va deacuerdo a la forma de pago establecida en una cláusula
contractual, por lo que se realizó el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Supervisor del Contrato presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación.  Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-
OF de fecha 07 de mayo de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar
y aprobar la planilla de reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para
su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante
Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a
la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la
legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a
diciembre 2018, ni en Enero-Febrero 2019 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoció que la Consultora TRAZADOS impuso una demanda
en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección Distrital de
Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central prepararon y remitieron la documentación
para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que solicitan y que
constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final del juez no se
podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización. Desde el mes de
septiembre 2018 al término del mes de febrero 2019, aún no existe pronunciamiento del Juez.
Por información del Analista Jurídico de la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, se conoce
que la audiencia está programada para el mes de agosto del 2019.

El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.

ENERO 2019
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto ya se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2019.

CONTRATO DE OBRA
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período
de responsabilidad de las Obras Extraordinarias ya se completó, en actuales momentos se
está desarrollando el Informe de Supervisión para realizar inmediatamente el Certificado de
Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).
CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se está realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se
comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación
económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante
Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a
la Consultora TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la
legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a
diciembre 2018 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una
demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección
Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la
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documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que
solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución
final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la fiscalización.
Hasta el término del mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2018, aún no existe
pronunciamiento del Juez.

El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.

JUNIO  2013
- Gestión y ejecución de Mantenimiento 114.15 km
- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 21.419,60 m2
- Limpieza de cunetas a mano 2.162,62 m3
- Limpieza de alcantarillas a mano 645,56 m3
- Limpieza de alcanatrillas con retroexcavadora 4 Unds.
- Roza a mano 14,95 hás
- Limpieza de derrumbes 300 m3
- Reposición de tachas 40 Und.
- Reposición de senalización horizontal 460 ml
- Accesos a propiedades 28 ml
- Reposición  de guardavias de doble viga 60 ml
- Reconstrucción  de bordillos 58 ml

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

MAYO 2013
- Gestión y ejecución de Mantenimiento 114.15 km
- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 10.796.69 m2
- Limpieza de cunetas a mano 2.077.71 m3
- Limpieza de alcantarillas 668.24 m3
- Roza a mano 13.79 hás
- Limpieza de derrumbes 320 m3
- Reposición de tachas 130 Und.
- Reposición de senalización horizontal 175 ml
- Reposición  de guardavias de doble viga 470 ml
- Reconstrucción  de bordillos 52 ml

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

ABRIL 2013
- Gestión y ejecución de Mantenimiento 114.15 km
- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 16.466,48 m2
- Limpieza de cunetas a mano 2.358,66 m3
- Limpieza de alcantarillas 798.31 m3
- Roza a mano14.71 hás
- Limpieza de derrumbes 305 m3

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

MARZO 2013
- Gestion y ejecución de Mantenimiento 114.15 km
- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 11.445.98 m2
- Limpieza de cunetas a mano 2.407.33 m3
- Limpieza de alcantarillas 846.32 m3
- Roza a mano14.08 hás
- Limpieza de derrumbes 300.26 m3

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

DICIEMBRE 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2018, situación que se mantiene hasta el término del año 2018.

CONTRATO DE OBRA
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima
que para el mes de diciembre se finiquite con este tema.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM
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-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se
comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación
económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante
Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a
la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la
legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a
diciembre 2018 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una
demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección
Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la
documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que
solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución
final del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización.
Hasta el término del mes de septiembre, octubre, noviembre, diciembre de 2018, aún no existe
pronunciamiento del Juez.

El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.

NOVIEMBRE 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2018, situación que se mantiene hasta el término del mes de septiembre 2018.

CONTRATO DE OBRA
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima
que para el mes de diciembre se finiquite con este tema.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se
comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación
económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante
Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a
la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la
legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo a
noviembre 2018 no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una
demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección
Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la
documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que
solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final
del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización. Hasta
el término del mes de septiembre, octubre, noviembre de 2018, aún no existe pronunciamiento
del Juez.
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El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.

OCTUBRE 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2018, situación que se mantiene hasta el término del mes de septiembre 2018.

CONTRATO DE OBRA
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima
que para el mes de noviembre se finiquite con este tema.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se
comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación
económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante
Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a
la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la
legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo,
junio, julio y Agosto no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una
demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección
Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la
documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que
solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final
del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización. Hasta
el término del mes de septiembre, octubre de 2018, aún no existe pronunciamiento del Juez.

El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
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SEPTIEMBRE 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %. El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2018, situación que se mantiene hasta el término del mes de septiembre 2018.

CONTRATO DE OBRA
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima
que para el mes de octubre se finiquite con este tema.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
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se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se
comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación
económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante
Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a
la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la
legalice para dar continuidad con el trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo,
junio, julio y Agosto no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoce que la Consultora TRAZADOS a impuesto una
demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección
Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la
documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que
solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final
del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización. Hasta
el término del mes de septiembre de 2018, aún no existe pronunciamiento del Juez.

El Hito 38 no podrá completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.

AGOSTO 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %.  El presente proyecto no se encuentra incluido en el Plan Anual de Inversión (PAI)
2018, situación que se mantiene hasta el término del mes de agosto 2018.

CONTRATO DE OBRA
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva); se estima
que para el mes de octubre se finiquite con este tema.

CONTRATO DE FISCALIZACIÓN
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago (34 y
35 de la etapa de Mantenimiento y dos planillas de reajuste de precios), los mismos que fueron
detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se
comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación
económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite. Mediante
Oficio Nro MTOP-DDZCH-18-114-OF de fecha 8 de agosto de 2018, el Director Distrital pide a
la Consulotra TRAZADOS emitir pronunciamiento sobre la reliquidación económica y que se la
legalice para dar continuidad con el  trámite correspondiente. Hasta el término del mes de mayo,
junio, julio y Agosto no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.
-En el mes de agosto de 2018, se conoce que  la Consultora TRAZADOS a impuesto una
demanda en contra del MTOP en la que solicita el pago de las planillas pendientes; la Dirección
Distrital de Zamora Chinchipe en coordinación con Planta Central se encuentra preparando la
documentación para la defensa, en la cual se sostiene que el pago adeudado es inferior al que
solicitan y que constan en la Planilla de Reliquidación; mientras no se conozca la resolución final
del juez no se podrá completar con la liquidación económica del contrato de la ficalización.

El Hito 38 no podrá  completarse una vez que se resuelvan los temas expuestos.
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JULIO 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se
comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación
económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
-Mediante memorando Nro. MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME de fecha 31 de julio de 2018, el
Supervisor solicita al Director Distrital que informe sobre el estado actual del trámite.
Hasta el término del mes de mayo, junio y julio no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.

Se estima que el Hito 38 pueda completarse durante el presente mes de julio 2018
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JUNIO 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07 de mayo de 2018 se
comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de reliquidación
económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
Hasta el término del mes de junio no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.

Se estima que el Hito 38 pueda completarse durante el presente mes de julio 2018
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MAYO 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar
el pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe
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informe del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término
del mes de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el
trámite correspondiente. Mediante Oficio Nro. MTOP-DDZCH-18-67-OF de fecha 07  de mayo
de 2018 se comunicó a la Consultora TRAZADOS que proceda a revisar y aprobar la planilla de
reliquidación económica y que se acerque a la Dirección de Zamora para su legalización.
Hasta el término del mes de mayo no se ha tenido respuesta de TRAZADOS.

Se estima que el Hito 38 pueda completarse durante el presente mes de mayo 2018

ABRIL 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el
período de responsabilidad de las Obras Extraordinarias debía completarse la cual ya se
cumplió, en actuales momentos se esta desarrollando el Informe de Supervisión para realizar
inmediantamente el Certificado de Terminación de Obras (Acta Recepción Definitiva).
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica, a la fecha ya existe informe
del Técnico que revisó la reliquidación y existe criterio Jurídico, cuyo trámite al término del mes
de abril se encuentran donde el Director Distrital (Administrador del Contrato) para el trámite
correspondiente.

Se estima que el Hito 38 pueda completarse durante el presente mes de mayo 2018
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MARZO 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
Con fecha 31 de enero de 2018 se realizó una reunión de trabajo en la Subsecretaria Zonal 7 con
representantes de la Consultora TRAZADOS, donde se estableció el compromiso que hasta el 20
de febrero se presente por parte del Actual Gerente de Obra la reliquidación de pagos, con el fin
de establecer los verdaderos montos que tenían que haberse cancelado.
-Con fecha 20 de febrero de 2018 el Gerente de Obra presentó el cálculo de reliquidación
económica, el cual fue puesto a revisión y validación  por parte de otro Técnico. Actualmente
se esta realizando una consulta jurídica respecto a un tema específico para poder finiquitar el
pronunciamiento del valor determinado en la reliquidación económica.

-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.

-El Ing. Franz Romero Arciniega, con fecha 20 de Febrero de 2018 ha entregado al Director
Distrital la reliquidación económica del Contrato de Fiscalización; con fecha 23 de febrero de
2018, el Director dispone a un Técnico para que proceda a realizar la revisión de la reliquidación
realizada. Hasta el término de este mes de Febrero 2018 aún no existe respuesta.

-El Gerente de Obra no ha podido completar el trámite de la recepción definitiva de la obra,
debido a que tiene también otros contrato a su cargo y que tiene que también dar atención. Se
estima que para el mes de marzo 2018 se pueda finiquitar los aspectos pendientes
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FEBRERO 2018
-El avance físico del Proyecto Mantenimiento por Resultados Zamora-Gualaquiza a la fecha es
del 100 %
-El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
-El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
Con fecha 31 de enero de 2018 se realizó una reunión de trabajo en la Subsecretaria Zonal 7 con
representantes de la Consultora TRAZADOS, donde se estableció el compromiso que hasta el
20 de febrero se presente por parte del Actual Gerente de Obra la reliquidación de pagos, con
el fin de establecer los verdaderos montos que tenían que haberse cancelado, para lo cual se
convocará a una nueva reunión.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.

-El Ing. Franz Romero Arciniega, con fecha 20 de Febrero de 2018 ha entregado al Director
Distrital la reliquidación económica del Contrato de Fiscalización; con fecha 23 de febrero de
2018, el Director dispone a un Técnico para que proceda a realizar la revisión de la reliquidación
realizada. Hasta el término de este mes de Febrero 2018 aún no existe respuesta.

-El Gerente de Obra no ha podido completar el trámite de  la recepción definitiva de la obra,
debido a que tiene también otros contrato a su cargo y que tiene que también dar atención.  Se
estima que para el mes de marzo 2018 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

ENERO 2018
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
Con fecha 31 de enero de 2018 se realizó una reunión de trabajo en la Subsecretaria Zonal 7 con
representantes de la Consultora TRAZADOS, donde se estableció el compromiso que hasta el
20 de febrero se presente por parte del Actual Gerente de Obra la reliquidación de pagos, con
el fin de establecer los verdaderos montos que tenían que haberse cancelado, para lo cual se
convocará a una nueva reunión.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene 5 contrato a su cargo; por
la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la
proforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional. Una vez que pueda desocuparse
de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima
que para el mes de febrero 2018 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

DICIEMBRE 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM
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y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene 5 contrato a su cargo; por
la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la
proforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional. Una vez que pueda desocuparse
de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima
que para el mes de febrero 2018 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.

NOVIEMBRE 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene 5 contrato a su cargo; por
la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la
proforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional. Una vez que pueda desocuparse
de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima
que para el mes de diciembre 2017 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

OCTUBRE 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a que tiene 5 contrato a su cargo; por
la falta de Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la
proforma presupuestaria 2018 que es de interés institucional. Una vez que pueda desocuparse
de esas tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima
que para el mes de noviembre 2017 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

SEPTIEMBRE 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores

Luzuriaga
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Alexander

08/01/2019 -
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y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la falta de
Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la proforma
presupuestaria 2018 que es de interés institucional, una vez que pueda desocuparse de esas
tareas recién allí podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto. Se estima que
para el mes de octubre 2017 se pueda finiquitar los aspectos pendientes.

AGOSTO 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la falta de
Técnicos y por estar atendiendo requerimiento en el campo de la Planificación para la proforma
presupuestaria 2018 que es de interés institucional, una vez que pueda desocuparse de esas
tareas recién allí  podría dedicarse de manera exclusiva a finiquitar el Proyecto.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

JULIO 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de
Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón
que era el Director Titular. Se podría retomar el trámite cuando el Ing. Franz Romero Arciniega,
deje el Encargo de Director Distrital y que se pueda dedicar de manera esclusiva a finiquitar el
Proyecto.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

JUNIO 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
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y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de
Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón
que era el Director Titular. Se podría retomar el trámite cuando el Ing. Franz Romero Arciniega,
deje el Encargo de Director Distrital y que se pueda dedicar de manera esclusiva a finiquitar el
Proyecto.

MAYO 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de
Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón
que era el Director Titular. Se podría retomar el trámite cuando el Ing. Franz Romero Arciniega,
deje el Encargo de Director Distrital y que se pueda dedicar de manera esclusiva a finiquitar el
Proyecto.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

ABRIL 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%,  el período de
responsabilidad de 6 meses se completó en el mes de diciembre 2016, luego del cual se deberá
tramitar la Recepción Definitiva de las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de
Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón
que era el Director Titular. Se podría retomar el trámite cuando el Ing. Franz Romero Arciniega,
deje el Encargo de Director Distrital y que se pueda dedicar de manera esclusiva a finiquitar el
Proyecto.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

MARZO 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se está
esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en
este mes de diciembre 2016, luego del cual se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitiva de
las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
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pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.
-El Ing. Franz Romero Arciniega, no ha podido completar el trámite de liquidación de la
Fiscalización y la recepción definitiva de la obra, debido a sobrecarga laboral, por la salida de
Técnicos y por estar encargado de la Dirección Distrital por la renuncia del Ing. Jaime Calderón
que era el Director Titular

FEBRERO 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se está
esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en
este mes de diciembre 2016, luego del cual se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitiva de
las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros, Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander
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ENERO 2017
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se está
esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en
este mes de diciembre 2016, luego del cual se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitiva de
las Obras.
El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.
-Desde el martes 31 de enero al viernes 3 de febrero de 2017, los Ingenieros Sofía Herrería
Cisneros,  Ing. Patricio Valle, Coordinadores Zonal de la Dirección de Construcciones Quito,
laboran en la Dirección Distrital de Zamora Chinchipe, para revisar todos los documentos
contractuales de los contratos de Obra y de Fiscalización, de las observaciones encontradas
se las harán conocer para que se corrijan previo a la suscripción de las Actas de Recepción y/o
Liquidaciones económicas.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

DICIEMBRE 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %

El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se esta
esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en
este mes de diciembre 2016, luego del cuál se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitva de
las Obras.

El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

NOVIEMBRE 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %

El contrato de obra con la Compañía VERDU se encuentra concluido en un 100%, se esta
esperando que se complete el período de responsabilidad de 6 meses, el mismo que concluye en

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM
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este mes de diciembre 2016, luego del cuál se podrá suscribir el Acta de Recepción Definitva de
las Obras.

El contrato de la Fiscalización se encuentra concluido en un 100%, tiene Acta de Recepción
Definitiva. En una revisión de pagos de planillas a la Consultora se detectó errores en la forma de
pago, por lo que se está efectuado el cálculo real para poder determinar los verdaderos valores
y así poder liquidar económicamente el contrato. Existen 4 planillas pendientes de pago, los
mismos que fueron detenidos el trámite de pago hasta poder determinar los valores a liquidar.

OCTUBRE 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre 2015 se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras
Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de
2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la
AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de
2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de
la Fiscalización y de la Supervisión
Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto
se encuentra liquidado economicamente. Se tiene el cierre ambiental aprobado. Está en trámite
de legalización del Acta de Entrega Recepción de las Obras Extraordinarias.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

SEPTIEMBRE 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre 2015 se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras
Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de
2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la
AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de
2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de
la Fiscalización y de la Supervisión
Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto
se encuentra liquidado economicamente. Se tiene el cierre ambiental aprobado. Está en trámite
de legalización del Acta de Entrega Recepción de las Obras Extraordinarias.

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

MARZO 2014
Gestión y Ejecución  del Mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada y espaldones 11446.88 m2
Limpieza de cunetas a mano 1944.44 m3
Limpieza de alcanatrillas 1080.06 m3
Roza a mano 17.12 Hás
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 340 und.
Reposición de señalización horizontal 165 ml
Accesos a propiedades 47 ml
Reposición de guardavias de doble viga 865 ml
Reconstrucción de cunetas y bordillos 150 ml
Limpieza de derrumbes 137 m3
Limpieza de alacantarilla 12 Und.
Reposici{on  de señalización vertical 45 Und.
Reparación de alcaantarillas 16 Und.
Construcción de muro de gaviones 62 m3

Luzuriaga
Toledo, Javier
Alexander

08/01/2019 -
10:30 AM

AGOSTO 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras
Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de
2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la
AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de
2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de
la Fiscalización y de la Supervisión
Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto
se encuentra liquidado economicamente. Se tiene el cierre ambiental aprobado. Está en trámite
de legalización del Acta de Entrega Recepción de las Obras Extraordinarias.

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

02/09/2016 -
12:46 PM

JULIO 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras
Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de
2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

05/08/2016 -
12:04 PM
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MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la
AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de
2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de
la Fiscalización y de la Supervisión
Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto
se encuentra liquidado economicamente. Está en trámite el cierre ambiental para luego proceder
a realizar la recepción de las obras.

JUNIO 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras
Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de
2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la
AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de
2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de
la Fiscalización y de la Supervisión
Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto
se encuentra en etapa de liquidación de cantidades de obra.

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

04/07/2016 -
12:54 PM

MAYO 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras
Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de
2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la
AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de
2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de
la Fiscalización y de la Supervisión
Con fecha 13 de mayo de 2016 se terminan los trabajos de las Obras Extraordinarias. El proyecto
se encuentra en etapa de liquidación de cantidades de obra. El Hormigón de la  losa del puente
se encuentra en etapa de fraguado, luego de que el mismo alcance su resistencia de diseño se
procederá a realizar las pruebas de carga y se pondrá al servicio de la comunidad. El día 10 de
junio la losa del puente cumple los 28 días de fraguado.

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

05/06/2016 -
11:20 PM

ABRIL 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras
Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de
2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la
AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de
2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de
la Fiscalización y de la Supervisión
Al 30 de abril se encuentran fundidos los 2 estribos y un avance al 100% los muros de gaviones.
Se encuentra en un 100% del encofrado del puente, se esta colocando el hierro en vigas y losa

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

05/05/2016 -
10:21 AM

MARZO 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre se firma la Orden de Trabajo Nro. 1 para la ejecución de Obras
Extraordinarias por USD 777.359,76 con un plazo de 135 días a partir del 20 de noviembre de
2015, la fecha de terminación contractual es el 03 de abril de 2016. Mediante memorando Nro.
MTOP-DDZCH-2016-648-ME de fecha 2 de abril de 2016, el administrador del contrato emite la
AUTORIZACIÓN para la ampliación de plazo por 40 días, contados a partir del día 4 de abril de
2016, por lo que el nuevo plazo será el 13 de mayo de 2016, esto en base a las autorizaciones de
la Fiscalización y de la Supervisión
Al 30 de marzo se encuentran fundidos los 2 estribos y un avance al 100% los muros de
gaviones. Se encuentra en un 50% del encofrado del puente, se esta colocando el hierro en vigas

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

05/04/2016 -
11:01 PM

FEBRERO 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre de 2015 se firmó la Orden de trabajo para ejecutar las obras
obligatorias, la fecha de terminación es el 03 de abril de 2016
Al 26 de febrero se encuentran fundidos los 2 estribos y los muros de gaviones tiene un avance
del 65%

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

02/03/2016 -
10:39 AM

ENERO 2016
El avance físico del Mantenimiento por Resultados a la fecha es de 100 %
Con fecha 20 de noviembre de 2015 se firmó la Orden de trabajo para ejecutar las obras
obligatorias, la fecha de terminación es el 03 de abril de 2016

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

05/02/2016 -
08:55 AM
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Hasta el 31 de enero esta fundido el estribo y los muros de ala derecho y la colocación de hierro
y fundición del estribo y muros de ala izquierdo. Se ha realizado la estabilización de taludes de el
Pincho

DICIEMBRE 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 3.343,97 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.009,82 m3
Limpieza de alcantarillas 1.072,37 m3
Roza a mano 20,300 hás
Reposición de elementos faltantes (tachas) 74 und
Reposición de señalización horizontal 64.516,00 ml
Accesos a propiedades 10 ml
Reposición de gemas y limpieza de guardavias de doble viga 221 ml
Construcción de cunetas, bordillos y brocales 182 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 13.048,00 m3
Limpieza de cuentas, alcanatrilla sy tendido d ematerial 343 m3
Sellado de fisuras en calzada 1.287,00 ml
Reposición de señalización vertical 19 und
Reposición de delineadores y cinta reflectiva 186,00 und
Construcción de enrocados 32 m3
El avance físico a la fecha es de 100.00%
Con fecha 20 de noviembre de 2015 se firmó la Orden de trabajo para ejecutar las obras
obligatorias
El 30 de diciembre de 2015 se funde hasta el 1/3 del estribo derecho y hasta el 1/3 de los muros
de ala del estribo derecho

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

05/02/2016 -
12:08 AM

NOVIEMBRE 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 3.343,97 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.009,82 m3
Limpieza de alcantarillas 1.072,37 m3
Roza a mano 20,300 hás
Reposición de elementos faltantes( tachas) 74 und
Reposición de señalización horizontal 64.516,00 ml
Accesos a propiedades 10 ml
Reposición de gemas y limpieza de guardavias de doble viga 221 ml
Construcción de cunetas, bordillos y brocales182 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 13.048,00 m3
Limpieza de cuentas, alcanatrilla sy tendido d ematerial 343 m3
Sellado de fisuras en calzada 1.287,00 ml
Reposición de señalización vertical 19 und
Reposición de delineadores y cinta reflectiva 186,00 und
Construcción de enrocados 32 m3
El avance físico a la fecha es de 97.60%
Con fecha 20 de noviembre de 2015 se firmó la Orden de trabajo para ejecutar las obras
obligatorias

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

04/01/2016 -
02:41 PM

OCTUBRE 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada, espaldones y derecho d evía 3.343,97 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.009,82 m3
Limpieza de alcantarillas 1.072,37 m3
Roza a mano 20,300 hás
Reposición de elementos faltantes( tachas) 74 und
Reposición de señalización horizontal 64.516,00 ml
Accesos a propiedades 10 ml
Reposición de gemas y limpieza de guardavias de doble viga 221 ml
Construcción de cunetas, bordillos y brocales182 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 13.048,00 m3
Limpieza de cuentas, alcanatrilla sy tendido d ematerial 343 m3
Sellado de fisuras en calzada 1.287,00 ml
Reposición de señalización vertical 19 und
Reposición de delineadores y cinta reflectiva 186,00 und
Construcción de enrocados 32 m3

Román Carrión,
Carlos Aníbal

05/11/2015 -
09:39 AM

SEPTIEMBRE 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km
Limpieza de calzada,  espaldones y derecho de vía  3.392,49 m2

Román Carrión,
Carlos Aníbal

05/10/2015 -
11:28 AM
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Limpieza de cunetas a mano 2.071,76 m3
Limpieza de alcantarillas  1.004,48 m3
Roza a mano 17,27 hás
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 2.129 und
Reposición de señalización horizontal 4.050,00 ml
Accesos a propiedades 15,00 ml
Reposición de gemas y limpieza de gaurdavias doble viga 1.290,00 ml
Construcción de cunetas, bordillos y brocales 45,00 ml
Limpieza de derrumbes 2.332,00 m3
Limpieza de cuentas, alcantarillas y tendido de material  418,00 m3
Sellado de fisuras superficiales 574,60 ml
Reposición de señalización vertical 8 und
Reposición de delineadores y cinta reflectiva 144,00 und
Bacheo asfaltico menor 26,11 m3

AGOSTO 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento  114.15 km
Limpieza de calzada espaldones y derecho d evía 4.007,83 m2
Limpieza de cuentas a mano 1.980,97 m3
Limpieza de alacantarillas 971,24 m3
Roza a mano 19,05 hás
Reposición d eelementos faltantes ( tachas) 95 und.
Reposición d eseñalización horizontal 30.812,00 ml
Accesos a propiedades 5 ml
Reposición de gemas y limpieza de guardavias de doble viga 1.563 ml
Construcción d ecunetas y bordiloos 43,00 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 8.395,00 m3
Limpieza de cuentas, alacanatrillas y tendido de material 1.970,00 m3
Sellado d efisuras en calzada 790,00 ml
Reposición de señalización vertical 24 und
Reposición d edelineadores y cinta reflectiva 263 und.

Román Carrión,
Carlos Aníbal

01/09/2015 -
08:44 AM

JULIO 2015

Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km
limpieza de calzada, espaladones y derecho de vía 3.570,03 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.540,56 m3
Limpieza de alcantarillas 992,63 m3
Roza a mano 19,71 hás
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 268 und.
Reposición de señalización horizontal  23.770,00 ml
Accsesos a propiedades 12 ml
Reposición y limpíeza de guardavias de doble viga 91 ml
Reconstrucción de cunetas y bordillos 24 ml
Limpieza de derrumbes a máquina  14.786,00 m3
Construcción de ceja de descargas de agua 4 ml
Tendido de material  3.128 m3
Sellado de fisuras en calzada 4.162,00 ml
Reposición de señalización vertical 23 und.
Reposición de delineadores y cinta refelectiva 172 und.
Construcción de enrocados 320 m3
Reparaciones ( Hormigón hidráulico) 1,44 m3
Bacheo con mezcla asfaltica 1.70 m3

Román Carrión,
Carlos Aníbal

04/08/2015 -
08:53 AM

JUNIO 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km
Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 4009,76 m2
Limpieza de cunetas a mano 2413,93 m3
Limpieza de alcantarillas 1101,33 m3
Roza a mano 18,52 has
Reposición de elementos faltantes (tachas) 375 und.
Reposición de señalizaciòn  horizontal  24091 ml
Accesos a propiedades 3,50 ml
Reposición y limpieza de guardavías doble viga 171 ml
Construcción de cunetas y bordillos 74,80 ml
Limpieza de derrumbes 6600 m3
Construcción de ceja y descargas de agua 1 ml

Román Carrión,
Carlos Aníbal

06/07/2015 -
07:44 PM
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Limpieza de alcantarillas 166 Und.
Sellado de fisuras en calzada 2198 ml
Reposicion de señalizacion vertical 18 und.
Reposición de delineadores y cinta reflectiva  260 und.
Constuccion de muro de gaviones 98 m3
Reparaciones (Hormigon hidraulico) 88,97 ml
Bacheo con mezcla asfáltica en reductores de velocidad  26,92 m3

MAYO 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 4.528,83 m3
Limpieza de cunetas a mano 1.764,56 m3
Limpieza de alcantarillas 1.015,78 m3
Roza a mano 18,13 hás.
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 250 und
Reposición de señalización horizontal 14.801,90 ml
Accesos a propiedades 6,70 ml
Reposición de guardavias doble viga 100 ml
Construcción de cunetas y bordillos 50 ml
Limpieza de derrumbes 1952,00 m3
Construcción de descargas de aguas 2,40 ml
Sellado de fisuras superficiales 1.835,00 ml
Reposición de señalización vertical 10 und
Reposición de delinedores y cinta reflectiva 234 und.
Construcción de enrocados 16 m3
Reparaciones ( hormigón hidráulico) 175,19 m3
Mantenimiento de refugios peatonales 1 und.

Román Carrión,
Carlos Aníbal

05/06/2015 -
10:21 AM

ABRIL 2015
Gestión y ejecución de mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada, espaldones  y derecho de vía  5.489,02 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.224,02 m3
Limpieza de alcantarillas 1.031,46 m3
Roza a mano 19,59 hás
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 101 und
Reposición de señalización horizontal 12.479,00 ml
Accesos a propiedades 3,50 ml
Reposición y limpieza de guardavias doble viga 570,00 ml
Construcción de cunetas y bordillos 28,50 ml
Limpieza de derrumbes 1.900 m3
Construcción de descargas de agua 9,00 ml
Limpieza de alcantarillas 4 Und. ( 183,50 m3)
Sellado de fisuras en calzada 354,00 ml
Reposición de señalización vertical 6 und
Reposición de delinedores y cinta reflectiva 311,00 und
Construcción de enrocados 136 ml
Reparaciones ( hormigón hidraulico) 62.73 ml
Mantenimiento de refugios peatonales 3 und

Román Carrión,
Carlos Aníbal

05/05/2015 -
06:00 PM

MARZO 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento ejecutado 114.15 km
Limpieza de calzada y espaldones  8.085,96 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.318,72 m3
Limpieza de alcantarillas 1.333.65  m3
Roza a mano 16.00 hàs
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 107 Und.
Reposición de señalizaciòn horizontal  19.559.,60  ml
Acceso a propiedades 3,50 ml
Reposición de guardavìas doble viga 1.428,00 ml
Construcción de cunetas y bordillos 14,20  ml
Limpieza de derrumbes a maquina 584,00 m3
Construcción de descargas de agua 74,30 ml

Román Carrión,
Carlos Aníbal

05/04/2015 -
07:35 PM
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Sellado de fisuras en calzada 208,00 ml
Reposición de señalizaciòn vertical 465 und.
Reposición de delineadores 465 und.
Construcción de enrocados 184 m3
Reparaciones de hormigón hidráulico 12.37 m3
Transporte de material de mejoramiento 8 m3/km
Construcción de resaltos y bacheo 33,83 m3
Mantenimiento de refugios peatonales 3 und.

FEBRERO 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento ejecutado 114.15 km
Limpieza de calzada y espaldones  12.446,41 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.880,39 m3
Limpieza de alcantarillas 937,72 m3
Roza a mano 18,07 hàs
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 442 Und.
Reposición de señalizaciòn horizontal  231,70 ml
Acceso a propiedades 8,60 ml
Reposición de guardavìas doble viga 410 ml
Construcción de cunetas y bordillos 33,30 ml
Limpieza de derrumbes a maquina 174,80 m3
Construcción de descargas de agua 35,84 ml
Sellado de fisuras en calzada 482,30 ml
Reposición de señalizaciòn vertical 13 und.
Reposición de delineadores 617 und.
Construcción de enrocados 40 m3
Reparaciones de hormigón hidráulico 3,23 m3
Transporte de material de mejoramiento 8 m3/km
Construcción de resaltos y bacheo 33,83 m3
Mantenimiento de refugios peatonales 3 und.

ENERO 2015
Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada y espaldones 14.194,54 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.880,77 m3
Limpieza de alcantarillas 944,86 m3
Roza a mano 19,54 hàs
Reposición de señalizaciòn horizontal  6.630 ml
Construcción de descargas de agua 4 ml
Limpieza de alcantarillas  4 und.
Sellado de fisuras en calzada 50,10 ml
Reposición de señales verticales 51 und.
Reposición de delineadores 79 und
Construcción de enrocados 137,40 m3
Reparaciones ( hormigón hidráulico) 66,22 m3
Transporte de material de mejoramiento 92 m3/km
Mantenimiento de refugios peatonales 5 und

Román Carrión,
Carlos Aníbal

05/02/2015 -
11:32 AM

DICIEMBRE 2014
Getsión y ejecución del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía  14.791,92 m2
Limpieza de cuentas a mano 3.340,13 m3
Limpieza de alcantarillas 1.194,72 m3
Roza a mano 17,63 hás
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 3.541,00 und
Reposición de señalización horizontal  13.162,00 ml
Acceso a propiedades 17,00 ml
Construcción de cunetas y bordillos 71,00 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 96,00 m3
Construcción de descargas de agua 23,00 ml
Sellado de fisuras en calzada 160,00 ml
Reposición de señalización vertical 25 und
Construcción de enrocados 160,00 m3
Reparaciones ( hormigón hidráulico ) 17,90 m3
Transporte de material de mejoramiento 76,00 m3
Construcción de resaltos 98,00 m3
Mantenimiento de refugios peatonales 5,00 und

Román Carrión,
Carlos Aníbal

31/12/2014 -
06:49 PM
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NOVIEMBRE 2014
Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km
Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 38.850,51 m2
Limpieza de cunetas a mano 3.321,27 m3
Limpieza de alcantarillas 1.145,30 m3
Roza a mano 16,17 hás
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 2.450 und
Reposición de señalización horizontal 36.333 ml
Accesos a propiedades 3 und.
Reposición de guardavías de doble viga 8 ml
Construcción de cunetas y bordillos 105 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 72 m3
Construcción de descargas de agua 16 ml
Sellado de fisuras en calzada 175 ml
Reposición de señalización vertical 90 und
Reposición de delineadores 156 und
Construcción de enrocados 192,00 m3
Reparaciones (hormigón hidráulico) 22,91 m3
Trasnporte de material de mejoramiento  64,00 m3
Construcción de resaltos y bacheo con mezcla asfaltica 88,00 m3
Mantenimiento de refujios peatonales  8,00 Und,

Román Carrión,
Carlos Aníbal

04/12/2014 -
12:02 PM

OCTUBRE 2014
Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 7478.77 m2
Limpieza de cunetas a mano3069.79 m3
Limpieza de alcantarillas 1101.48 m3
Roza a mano 16.81 hás
Limpieza de derrumbes a mano 10.60 m3
Reposición de elementos faltantes (tachas) 454.00 und.
Reposición de señalización horizontal 13732.00 ml
Accesos a propiedades 6.00 ml
Construcción de cunetas y bordillos 148.00 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 230.00 m3
Construcción de descargas de agua  4.00 ml
Sellado de fisuras de calzada 102.00 ml
Reposición de señalización vertical 3.00 und.
Reposición de delineadores 25.00 und.
Construcción de enrocados 80.00 m3
Remediación en la via ( reposición de cinta refelactiva) 81.00 und
Construcción de resaltos ( mezcla asfáltica)  61.20 m3

Román Carrión,
Carlos Aníbal

04/11/2014 -
02:34 PM

SEPTIEMBRE 2014
Gestión y ejecución del  mantenimiento 114.15 km
Limipieza de calzada espaldones y derecho de vía 6384.04 m2
Limpieza de cunetas a mano 2827.14 m3
Limpieza de alcantarillas 1083.83 m3
Roza a mano 16.67 hás
Limpieza de derrumbes a mano 18.00 m3
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 6954 und
Reposición de señalización horizontal 78564.00 ml
Acceso a propiedades 17 ml
Construcción de cunetas y bordillos 145 ml
Limpieza de derrumbes 64 m3
Sellado de fisuras en calzada 2105.00 ml
Reposición de señalización vertical  14 und
Reposición de delineadores 49 und
Construcción de enrocados 152 m3
Remediaciones en la vía (reposición de cinta reflectiva en delineadores)  204 und.
Reparación de espigones 68 m3
Arreglo de brocales de alcantarillas y sumideros 12 und.

Román Carrión,
Carlos Aníbal

03/10/2014 -
12:03 PM

AGOSTO 2014
Gestión y ejecución  del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada espaldones y derecho de vía 26.218,94 m2
Limpieza de cunetas a mano 3.131,72 m3
Limpieza de alcantarillas 1.110,63 m3
Roza a mano 16,33 hás
Limpieza de ederrumbes a mano 18 m3

Román Carrión,
Carlos Aníbal

04/09/2014 -
02:24 PM



Ficha Informativa de Proyecto 2021

03/05/2022 11:33 AM GPR | 50/74

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Reposición de elementos faltantes (tachas) 2.896 und
Reposición de señalización horizontal 51.541 ml
Accesos a propiedades 10 ml
Reposición de guaradvias de doble viga 648 ml
Construcción de cunetas y bordillos 156 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 99 m3
Construcción de descargas de agua 35 ml
Sellado de fisuras en calzada 1.140 ml
Reposición de señalización vertical 23 und
Reposición de delineadores  50 und
Construcción de enrocados 115 m3
Reparaciones de calzada (bacheo con mezcla asfáltica) 435 m3
Reparaciones hormigón hidráulico 3.68 m3
Arreglo de brocales de alcantarillas y sumideros  20und.

JULIO 2014
Gestión y ejecución  del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada espaldones y derecho de vía 66.404,46 m2
Limpieza de cunetas a mano 3.188,03 m3
Limpieza de alcantarillas 1.092,14 m3
Roza a mano 17,50 hás
Limpieza de derrumbes a mano 44,20 m3
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 1.236 und
Reposición de señalización horizontal 43.221,00 ml
Accesos a propiedades 4 und
Reposición de guardavias de doble viga 12 ml
Reconstrucción de cunetas y bordillos 227 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 139 m3
Cosntrucción de descargas de agua 31 ml
Sellado de fisuras superficiales 1.630,00 ml
Reposición de señalización vertical 125 und
Reposición de delineadores 73 und
Construcción de subdrenes 140 ml
Construcción de enrocados 152 m3
Bacheo asfáltico menor 19,46 m3

Román Carrión,
Carlos Aníbal

05/08/2014 -
09:57 AM

JUNIO 2014
Gestión y ejecución  del mantenimiento 114,15 km
Limpieza de calzada , espaldones y derecho de vía 36.101,61 m2
Limpieza de cuentas a mano 2.829,70 m3
Limpieza de alacantarillas 940,52 m3
Roza a mano 15,90 hás
Reposición  de señalización horizontal 90 ml
Accsesos a propiedades 53 ml
Reposición  de guardavias de doble viga 1.683,00 ml
Reconstrucción  de cunetas y bordillos 606,00 ml
Limpieza de derrumbes 618,00 m3
Limpieza de alcantarillas 3 Und.
Sellado de fisuras en calzada 20 ml
Reposición  de señales verticales 20 und
Reposición  de delineadores 900 und
Reparación  de alcantarillas 9 und
Construcción  de muro de gaviones 22 m3
Bacheo asfaltico menor 111.55 m3

Román Carrión,
Carlos Aníbal

02/07/2014 -
01:50 PM

MAYO 2014
Gestión y ejecución  del mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada  espaldones  y derecho de vía 32.865,72 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.692,19 m3
Limpieza de alcantarillas 1.028,04 m3
Roza a mano 14,15 hás.
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 400 und.
Reposición de señalización horizontal 148,00 ml
Accesos a propiedades 53,00 ml
Reposición de guardia doble viga 740,00 ml
Construcción  de cunetas y bordillos 267,00 ml
Limpieza de derrumbes 109,00 m3
Limpieza de alcantarillas 16 und.
Sellado de fisuras en calzada 100,00 ml

Román Carrión,
Carlos Aníbal

03/06/2014 -
09:17 AM
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Reposición  de señales verticales 9,00 und
Reposición de delineadores 320,00 und
Reparación  de alcantarillas 19 und
Bacheo asfáltico menor 438,00 m3

ABRIL 2014
Gestión y ejecución  del mantenimiento 114.15 km.
Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 19.067,54 m2
Limpieza de cunetas a mano 1.393,38 m3
Limpieza de alcantarillas 711,76 m3
Roza a mano 14,62 hás
Reposición de elementos faltantes  ( tachas) 223 Und.
Reposición de  señalizacion horizontal 4.065,00 ml
Accesos a propiedades 19,00 ml
Reposición de guardavias doble viga 1.755,00 ml
Construcción de cunetas y bordillos 208,00 ml
Limpieza de derrumbes 1.693,00 m3
Limpieza de alcantarillas 14 Und.
Reposición  de señalizacion vertical 68 Und.
Sellado de fisuras en calzada 2.841,00 ml
Reparación  de alcantarillas 30 und.

Román Carrión,
Carlos Aníbal

07/05/2014 -
09:29 AM

FEBRERO 2014
Gestión y ejecución del mantenimiento 110.11 KM
Limpieza de calzada y espaldones 9.078,79 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.329,77 m3
Limpieza de alcantarillas  728,07 m3
Roza a mano 15,02 hás
Limpieza de derrumbes a mano 620 m3
Reposición de elementos faltantes (tachas) 780 und.
Reposición de señalización horizontal 400,00 ml
Reposición de guardavia doble viga 1.000,00 ml
Construcción de cunetas y bordillos 101,00 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 1.000,00 m3
Limpieza de alcantarillas a máquina 35 und.
Reposición de señalización vertical 230 und.
Reparación de alcantarillas 1 Und.
Construcción d emuro de gaviones 120 m3
Remediación de la via 3 Und. ( tramo 2 y tramo3)

Bustamante
Rivera, Esner
Fidel

12/03/2014 -
01:53 PM

ENERO 2014
Gestión y ejecución del mantenimiento 114.15 KM
Limpieza de calzada y espaldones 10.048,79 m2
Limpieza de cunetas a mano 2.329,77 m3
Limpieza de alcantarillas  928,07 m3
Roza a mano 15,42 hás
Limpieza de derrumbes a mano 500 m3
Reposición de elementos faltantes (tachas) 3.780 und.
Reposición de señalización horizontal 7.400,00 ml
Accsesos a propiedades 28 ml
Reposición de guardavia doble viga 2.000,00 ml
Construcción de cunetas y bordillos 141,00 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 3.000,00 m3
Limpieza de alcantarillas a máquina 37 und.
Reposición de señalización vertical 230 und.
Reparación de alcantarillas 1 Und.
Construcción d emuro de gaviones 120 m3
Remediación de la via 3 Und. ( tramo 2 y tramo3)

DICIEMBRE 2013
Gestión y ejecución del mantenimiento 114,15 km
Limpieza de calzada y espaldones 9.643,51 m2
Limpieza de cunetas a mano 1.634,02 m3
Limpieza de alcantarillas 579,98 m3
Roza a mano 19,09 hás
Limpieza de derrumbes a mano 500 m3
Reposición de elementos faltantes ( tachsa) 50 und
Reposición  de señalización horizontal 4.800,00 ml

Toledo Vásquez,
Ximena del
Cisne

11/03/2014 -
04:12 PM
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Acseso a propiedades 4 Und
Construcción de bordillos 50 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 500 m3
Limpieza de alcantarillas a máquina 3 Und.
Reposición de señalización vertical 80 und.

NOVIEMBRE 2013
Gestión y Ejecución del Mantenimiento 114.15 km
Limpieza de calzada y espaldones 9300.86m2
Limpieza de cuntesa a mano 1634.02 m3
Limpieza de alcantarillas 1045.44 m3
Roza a mano 19.22 hás
Limpieza de derrumbes a mano 500.00 m3
Reposición de elementos faltantes ( tachas) 128 Und
Reposición de señalización horizontal 9200 ml
Acsesos a propiedades 35 ml
Construcción de cunetas y bordillos 143 ml
Limpieza de derrumbes a máquina 970 m3
Limpieza de alcantarillas  a máquina 21 unds.
Reposición de señalización vertical 77 Unds.

Román Carrión,
Carlos Aníbal

04/12/2013 -
09:11 AM

OCTUBRE 2013
Gestion y ejecución del mantenimiento 114,15 km
-Limpieza de calzada y espaldones 10.159,38 m2
- Limpieza de cunetas a mano 2.307,17 m3
- Limpieza de alcantarillas 900,46 m3
- Roza a mano 15,44 hás
- Limpieza de derrumbes a mano 500 m3
- Reposición de tachas 70 und.
- Reposición de señalización horizontal 9500 ml
- Accesos a propiedades 21 ml
- Reposición d eguardavias doble viga 185 ml
- Reconstrucción d ecunetas y bordillos 55 ml
- Limpieza de derrumbes a máquina 1200 m3
- Limpieza de alcantarillas 17 und.
- Sellado de fisuras 1340 ml
- Reposición de señales verticales 58 und.
- Reparación de alcantarillas 1 Und.
-Construcción de muro de gaviones 80 m3

Román Carrión,
Carlos Aníbal

06/11/2013 -
12:30 PM

SEPTIEMBRE 2013
-Gestión y Ejecución  del Mantenimiento 114,15 km
- Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 11.439,08 m2
- Limpieza de cunetas a mano 1.517,97 m3
- Limpieza de alcantarillas 548,71 m3
- Roza a mano 11,65 hás
- Limpieza de derrumbes a mano 500 m3
- Reposición de elementos faltantes ( tachas) 95 Und
- Reposición de señalización horizontal 2.350 ml
- Acsesos a propiedades 34 ml.
- Reposición de guardavias de doble viga 130 ml.
- Construcción de bordillos de cuneta 75 ml.
- Limpieza de derrumbes a máquina 130 m3
- Limpieza de alcantarillas a máquina 12 Und.

Román Carrión,
Carlos Aníbal

02/10/2013 -
11:22 AM

AGOSTO  2013
- Gestion y Ejecución  del Mantenimiento 114,15 km
-Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 9471,37 m2
- Limpieza de cunetas a mano 2307,17 m3
- Limpieza de alcantarillas 801,73 m3
- Roza a mano 14,32 hás
- Limpieza de derrumbes a mano 100 m3
- Construcción  de cunetas y bordillos 180 ml
- Limpieza de derrumbes a máquina  400 m3
- Limpieza de calzada con escoba mecánica 4 km
- Reposición de tachas 90 und.
- Reposición de balizas 320 Und.
- Reposición  de señalización horizontal 750 ml
- Accsesos a propiedads 25 ml
-Limpieza de alcanatrillas 7 Und.

Román Carrión,
Carlos Aníbal

17/09/2013 -
08:42 AM
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JULIO 2013
- Gestion y Ejecución  del Mantenimiento 114,15 km
-Limpieza de calzada, espaldones y derecho de vía 10864.62 m2
- Limpieza de cunetas a mano 2393,11 m3
- Limpieza de alcanatrillas 809.78 m3
- Roza a mano 15,14 hás
- Limpieza de derrumbes a mano 40 m3
- Bacheo con mezcla asfaltica en caliente 40 m3
- Reposición  d elelementos faltantes ( tachas) 35 und
- Senalización horizontal 2300 ml
-- Acsesos a propiedades 21 ml
- Construcción  d ebordillos 55 ml
- Limpieza de derrumbes 260 m3
- Limpieza de alcanatrillas con retroexcavadora 4 und.

FEBRERO 2013
* Marcas de pavimento (pintura)(hormigón asfáltico, base de agua e=2,3 mm) 24000,00 m
* Marcas sobresalidas de pavimento (tachas bidireccionales-unidireccionales) 3428,00 und
* Delineadores con material reflectivo (tres franjas de 10 cm c/u) 600,00 und.
* Trabajos de Roza a mano, Limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas y limpieza de
derrumbes a mano con Microempresa.

Román Carrión,
Carlos Aníbal

25/03/2013 -
02:46 PM

ENERO 2013
*Marcas de pavimento (pintura)(hormigón asfáltico, base de agua e=2,3 mm) 24000,00 m
*Marcas sobresalidas de pavimento (tachas bidireccionales-unidireccionales) 3428,00 und
*Delineadores con material reflectivo (tres franjas de 10 cm c/u) 600,00 und.
* Trabajos de Roza a mano, Limpieza de cunetas, limpieza de alacantarillas y limpieza de
derrumbes a mano con Microempresas

Román Carrión,
Carlos Aníbal

25/03/2013 -
02:46 PM

DICIEMBRE 2012

Trabajos realizados en los tramos: Zamora - Zumbi, Zumbi - Los Encuentros,, Los Encuentros -
Puente CHuchumbletza y Puente CHuchumbletza - Gualaquiza
* Capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta 677,87 m3
*Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura2834,22 m3
*Asfalto diluido para riego de adherencia 4609,38 lts
*Marcas de pavimento (pintura)(hormigón asfáltico, base de agua e=2,3 mm) 320380,00 m
*Marcas sobresalidas de pavimento (tachas bidireccionales-unidireccionales)28357,00 und
*Delineadores con material reflectivo (tres franjas de 10 cm c/u)8052,00 und.
*Tubería de acero corrugado (d = 1,80 m; e = 3,5 mm; epóxica) 17,00 ml
*Excavación para cunetas y encauzamiento216,02 m3
*Tubería de acero corrugado (d=1,22m; e=3,5mm; epóxima)19,00 ml

Román Carrión,
Carlos Aníbal

25/03/2013 -
02:45 PM

A C T I V I D A D E S                     R E A L I Z A D A S:

NOVIEMBRE 2012
Trabajos realizados en los tramos: Zamora- Zumbi, Zumbi - Los Encuentros, Los Encuentros -
Puente Chuchumbltza y Puente Chuchumbletza - Gualaquiza
* Capa de rodaura de hormigón asfaltico mezclado en planta 7211,67 m3
*Transporte de mezcla asafaltica para capa de rodaura 145.756,21 m3/km
*Asfalto diluido para riego d eadherencia 49.038,65 m3
*Marcas del pavimento ( pintura) hormigón asfaltico, base de agua e= 2,3 mm)
* Excavación sin clasificar 717,60 m3
* Mejoramiento de la subrasante con suelo selecionado 1.854,00m3
* Excavación y relleno para estructuras menores 2.488,00 m3
* Transporte de suelo selecionado para mejoramiento de subrasante 6.494,40 m3
* Hormigón estructural de cemento Porteland Clase A fc'= 210 kg/cm2 81,90 m3
* Material filtrante 799,20 m3
* Transporte de subbase 3.379,20 m3
* Base clase 2 570 m3
* Transporte de material de base 4.140,48 m3
* Geotextil para subdren (1600NT) 6.800,00 m2
* Subbase clase 3 948,00 m3
* Transporte de material filtrante 7.771,80 m3/km
* Acero de refuerzo fy = 4200kg/cm2   539,18 kg
*Gaviones 7.924,00 m3

OCTUBRE 2012

Román Carrión,
Carlos Aníbal

05/01/2013 -
02:05 PM
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Tramo: Zamora - Zumbi
* Excavacion para cunetas y encauzamientos 11,73 m3 del km 16+500 al 17+660

Tramo: Los Encuentros - Puente Chuchumbletza
* Excavacion y relleno para estructuras 438,40 m3 del km 30+173 al 31+040
*Geotextil para subdren 1790 m2 del km 30+173 al 31+040
* Materila filtrante 358, 32 m3 del km 30+173 al 31+040
* Transporte de material filtrante 829,14 m3/km del 30+173 al 30+960
* Excavación sin clasificar 5934,20 m3 km 17+910 al 30+330
*Mejoramieneto de subrasante con suelo selecionado 5213,32 m3 del km 17+870 al 30+226
* Transporte de manetrial de mejoramiento 37520,61 m3/km del km 17+870 al 30+226
*Subbase clase 2     450,55 m3 del km 17+870 al 30+266
* Transporte de material de Subbase 3380,56 m3/km
**Base clase 1    294,33 m3
*Transporte material de base 12215,6  m3/km

Tramo Puente Chuchumbletza  Gualaquiza
* Capa de rodadura de hormigón asfaltico mezclado en planta 5943,56 m3 del km 6+500 al
18+060 y del 19+140 al 22+420
* Bacheo asfaltico menor 922,84 m3 del km 11+413,80 al 22+363
* Trasnporte de mezcla asafaltica para capa de rodadura 244415,53 m3/km del km 15+560 al
22+420
* Trasnporte de mezcla asfaltica para bacheo 17586,95 m3/km del km 11+413,8 al 22+363
* Asfalto diluido para riego de adherencia  40413,63 lts del km 6+560 al 22+420
*Excavación sin clasificar 841,18 m3  km 6+448,60 al 6+538,90
*Subbase clase 2     53,89 m3  del km 6+448,6 al 6+513,50
*Transporte Subbase clase 2     358,37 m3  del km 6+448,6 al 6+513,50
* Mejoramiento de la subrasante con suelo selecionado 754,97 m3 del km 6+448,60 al 6+513,5
* Trasnporte de suelo selecionado 5058,64 m3/km del km  6+448,60 al 6+513,5

SEPTIEMBRE 2012
Tramo : Zamora - Zumbi
* Encauzamiento del río Zamora en el sector de Soapaca: se continúa con los trabajos de
excavación en aluvial a máquina y se construye  los
espigones de gaviones para protección de población de Panguintza y Troncal Amazónica
Tramo: Los Encuentros - Chuchumbletza
* Trabajos de Bacheo con mezcla asfáltica Km 19+429,60 al 33+077,20 (163,99 m3)
* Colocación  de capa de rodadura con mezcla asfáltica km 11+593 al 25+300 ( 6.478,05 m3)
* Transporte de mezcla asfáltica para capa de rodadura Km 11+593 al 25+300 (capa de
rodadura) y19+429,60 al 33+077,20  ( Bacheo) (268.719.84
m3/km)
* Trabajos de mantenimiento rutinario y atención de emergencias realizados con las cinco
Microempresas dentro del proyecto:
- Limpieza de cunetas a mano
- Limpieza de alcantarillas
- Roza a mano
- Limpieza de pequeños derrumbes a mano

 
Problemas cerrados: 6, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 11, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 6 - Austro > Morona Santiago > Gualaquiza

2 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Centinela del Cóndor

3 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > El Pangui

4 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Nangaritza

5 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Paquisha

6 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Yacuambi
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LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

7 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Yantzaza

8 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 PLANIFICACION: Documentos
precontractuales, realizado

1-Solicitud de
Información

30/09/2011 30/09/2011 Sí 3.0

2 EJECUCIÓN: Suscripción del
Contrato, realizado

3-Adjudicación 12/12/2011 12/12/2011 Sí 4.0

3 EJECUCIÓN: Limpieza de
alcantarillas, limpieza de
derrumbes y roza a mano. 1er
Cuatrimestre, terminado

5-Entregables
Intermedios

10/04/2012 10/04/2012 Sí 2.0

4 EJECUCIÓN: Transporte
de mezcla asfáltica, bacheo
asfáltico menor y capa de
rodadura de hormigón asfáltico.
1er Cuatrimestre, realizado

5-Entregables
Intermedios

10/04/2012 10/04/2012 Sí 6.0

5 EJECUCIÓN: Capa de
rodadura de hormigón asfáltico
mezclado en planta. 1er
Semestre, concluida

5-Entregables
Intermedios

31/07/2012 31/07/2012 Sí 16.0

6 EJECUCIÓN: Limpieza de
alcantarillas, limpieza de
derrumbes y roza a mano. 2do
Cuatrimestre, terminada

5-Entregables
Intermedios

31/08/2012 31/08/2012 Sí 2.0

7 EJECUCIÓN: Transporte
de mezcla asfáltica, bacheo
asfáltico menor y capa de
rodadura de hormigón asfáltico.
2do Cuatrimestre, realizado

5-Entregables
Intermedios

31/08/2012 31/08/2012 Sí 5.0

8 EJECUCIÓN: Excavación sin
clasificar, concluida

5-Entregables
Intermedios

30/09/2012 30/09/2012 Sí 4.0

9 EJECUCIÓN: Espigones de
gaviones, concluido

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/11/2012 Sí 3.0

10 EJECUCIÓN: Excavación a
máquina en aluvial con arrastre
en lecho de río, concluido

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/11/2012 Sí 4.0

11 EJECUCIÓN: Excavación en
roca, concluido

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/11/2012 Sí 3.0

12 EJECUCIÓN: Excavación
y relleno para cunetas y
encausamientos, concluido

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/11/2012 Sí 3.0

13 EJECUCIÓN: Hormigón
estructural de cemento porland,
clase A (fc=210 kg/cm2),
concluido

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/11/2012 Sí 3.0

14 EJECUCIÓN: Transporte de
piedra para espigones de
gaviones, realizado

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/11/2012 Sí 2.0

15 EJECUCIÓN: Limpieza de
alcantarillas, limpieza de
derrumbes y roza a mano. 3er
Cuatrimestre, concluida

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 31/12/2012 Sí 2.0

16 EJECUCIÓN: Señalización
horizontal y vertical, concluida

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 15/02/2013 Sí 3.0

17 EJECUCIÓN: Transporte
de mezcla asfáltica, bacheo

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 15/02/2013 Sí 4.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

asfáltico menor y capa de
rodadura de hormigón asfáltico.
3er Cuatrimestre, realizado

18 EJECUCIÓN: Trabajos
normalmente año 2013,
concluido

5-Entregables
Intermedios

02/01/2013 15/02/2013 Sí 0.5

19 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje (alcantarillas y
cunetas). Año 2013, concluido

5-Entregables
Intermedios

30/06/2013 30/06/2013 Sí 2.0

20 EJECUCIÓN: Roza a mano.
Año 2013, concluido

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 31/12/2013 Sí 2.0

21 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje ( alcantarillas y
cunetas) primer trimestre año
2014, concluido

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 31/03/2014 Sí 0.5

22 EJECUCIÓN: Roza a mano
primer trimestre año 2014,
concluido

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 31/03/2014 Sí 1.0

23 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje (alcantarillas y
cunetas) segundo trimestre
Año 2014, concluido

5-Entregables
Intermedios

30/06/2014 30/06/2014 Sí 1.0

24 EJECUCIÓN: Roza a mano
segundo trimestre Año 2014,
concluido

5-Entregables
Intermedios

30/06/2014 30/06/2014 Sí 2.0

25 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje ( alcantarillas y
cunetas) trecer trimestre año
2014, concluido

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 1.0

26 EJECUCIÓN: Roza a mano
tercer trimestre año 2014,
concluido

5-Entregables
Intermedios

30/09/2014 30/09/2014 Sí 1.0

27 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje (alcantarillas y
cunetas) cuarto trimestre Año
2014, concluido

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 1.0

28 EJECUCIÓN: Roza a mano
cuarto trimestre Año 2014,
concluido

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 1.0

29 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje (alcantarillas y
cunetas) primer trimestre año
2015, concluido

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 1.0

30 EJECUCIÓN: Roza a mano
primer trimestre año 2015,
concluida

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 1.0

31 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje (alcantarillas y
cunetas) primer semestre Año
2015, concluida

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 30/06/2015 Sí 1.0

32 EJECUCIÓN: Roza a mano.
primer semestre Año 2015,
concluida

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 30/06/2015 Sí 1.0

33 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje ( alcanatrillas y
cunetas) tercer trimestre año
2015, concluida

5-Entregables
Intermedios

30/09/2015 30/09/2015 Sí 1.0

34 EJECUCIÓN: Roza a mano
tercer trimestre año 2015,
concluida

5-Entregables
Intermedios

30/09/2015 30/09/2015 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

35 EJECUCIÓN: Limpieza
de drenaje (alcantarillas y
cunetas) segundo semestre
Año 2015, concluida

5-Entregables
Intermedios

31/12/2015 09/12/2015 Sí 1.0

36 EJECUCIÓN: Roza a mano.
segundo semestre Año 2015,
concluida

5-Entregables
Intermedios

31/12/2015 09/12/2015 Sí 1.0

37 CIERRE: Liquidación
Económica de Fiscalización
Aprobada

9-Entregables
Formales

20/02/2016 01/03/2016 Sí 0.5

38 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva de la
Fiscalización suscrita

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

28/02/2016 25/05/2016 Sí 1.0

39 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Provisional de la
Obra suscrita

9-Entregables
Formales

23/06/2016 30/06/2016 Sí 1.0

40 CIERRE: Liquidación
Económica de Obra Aprobada

9-Entregables
Formales

27/07/2016 27/07/2016 Sí 1.0

41 CIERRE: Informe de
Supervisión del contrato de
obra aprobado

9-Entregables
Formales

27/08/2016 26/04/2019 Sí 1.0

42 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva de la Obra
suscrita

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/09/2017 31/12/2021 No 1.0

43 CIERRE: Certificación de la
Coordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno, suscrita

V - Verificación
ejecutiva

30/11/2017 31/12/2021 No 1.0

44 CIERRE: Certificación de
la Coordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago - suscrito

V - Verificación
ejecutiva

30/12/2017 31/12/2021 No 1.0

45 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables o
de tesorería pendientes por
liquidar - suscrito MEF

V - Verificación
ejecutiva

30/12/2017 31/12/2021 No 1.0

46 CIERRE: Cierre de proyecto
según Formato SENPLADES
aprobado

V - Verificación
ejecutiva

02/02/2018 31/12/2021 No 1.0

47 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

V - Verificación
ejecutiva

02/03/2018 31/12/2021 No 0.5

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Incumplimiento Hito 38 (Acta entrega recepción definitiva,
realizada)

Gudiño Mena, Zobeida
Guisela

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 28/03/2017

2 "Proyecto en su fase final Cierre del proyecto" Gudiño Mena, Zobeida
Guisela

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 30/09/2016

3 En proceso de finalización de obras extraordinarias y liquidación
del contrato

Dávila Gómez, Arturo
Javier

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 31/03/2016

4 "Proyecto avanza de acuerdo a lo planificado Dávila Gómez, Arturo
Javier

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 17/08/2015
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

5 Actividades de los hitos 29 y 30 se desarrollan con normalidad Guamán Cajas, Victor
Carlos

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 18/03/2015

6 Verificación de trabajos en las vías de la red estatal: Tramo
Zamora- Yantzaza- Los Encuentros-El Pangui"

Esparza Aguirre, Diego
Fernando

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 16/10/2014

7 Seguimiento del proyecto Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 27/02/2014

8 Proyecto en curso Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 25/09/2013

9 ZAMORA 2: Proyecto se encuentra en curso Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 16/08/2013

10 Seguimiento de cumplimiento y avance del proyecto Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 23/02/2013

11 Historico - De la visita realizada el 08 de agosto de 2012,
se puede evidenciar que efectivamente la Cía. Verdu está
realizando trabajos de recapeo, así como trabajos de
desbanques de mesa en el s

Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 09/08/2012

12 Historico - Conforme a la visita realizada el 19 de junio de 2012,
se evidenció que: # Se está llevando el trabajo de re capeo pero
aún no se ha realizado desde el Barrio Los Encuentros hasta el

Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 20/06/2012

13 Historico - La vía Zamora- yantzaza, se encuentra en
mantenimiento, y la están reasfaltando, así mismo se esta
señalizando en los dos costados y en la parte central, en la
ciudad de Zamora

Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 10/06/2012

14 Historico - Proyecto en ejecución. Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 10/05/2012

15 Historico - SE REALIZAN TRABAJOS DE BACHEO Y
RECAPEO DE LA CAPA DE RODADURA CON CARPETA
ASFÁLTICA DE 2 PLG.

Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 10/04/2012

16 Historico - Con la visión de ser el eje del desarrollo provincial,
regional y nacional, mediante la gestión del transporte
intermodal y multimodal y su infraestructura con estándares de
eficiencia

Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 09/03/2012

17 Historico - Con la visión de ser el eje del desarrollo provincial,
regional y nacional, mediante la gestión del transporte
intermodal y multimodal y su infraestructura con estándares de
eficiencia

Paqui Gonzales, Jose
Francisco

{PR} - Provincia - ZAMORA CHINCHIPE 13/02/2012

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Número de Informes Ejecutivos
actualizados y aprobados
mensualmente en el SITOP por la
Supervisión del proyecto

200.00 % 1 2 01/01/2019 Diciembre
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 3,063,377.32

Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,612,691.14 **

Costo Total: 23,681,314.14

Total Devengado: 23,612,691.14

% Costo Total Devengado: 99.71 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 99.71 %

Perfil Económico 2021

Años Previos Año Actual (2021) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 14,643,852.66 0.00 0.00 14,643,852.66

Ppto. Externo Planeado 8,110,665.94 0.00 0.00 8,110,665.94

 

Ppto. Aprobado Inicial 19,572,691.58 0.00 0.00 19,572,691.58

Ppto. Codificado 23,671,767.30 0.00 0.00 23,671,767.30

Ppto. Comprometido 16,487,853.73 0.00 0.00 16,487,853.73

Planeado - Codificado
(2021)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

20,152,927.62 0.00 0.00 20,152,927.62

Ppto. Devengado 23,612,691.14 0.00 0.00 23,612,691.14

Pagado Real 5,228,189.83 0.00 0.00 5,228,189.83

Estimado a fin de año * 23,612,691.14 0.00 0.00 23,612,691.14

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-3,459,763.52 0.00 0.00 -3,459,763.52

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 117.17 % 0.00 % 0.00 % 117.17 %

 

Ppto. Codificado 998 3,618,560.43 0.00 0.00 3,618,560.43

Ppto. Devengado 998 3,618,560.43 0.00 0.00 3,618,560.43

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 0.00  0.00     

Jun 0.00  0.00     

Jul 0.00  0.00     

Ago 0.00  0.00     

Sep 0.00  0.00     

Oct 0.00  0.00     

Nov 0.00  0.00     

Dic 0.00  0.00     

Total 0.00       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

14 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos

16 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.1 Piego de Licitación para Mantenimiento por
Resultados

A1_Pliego_de_Licitación_para_mantenimiento_por_Resultados.pdf19/02/2014

2 A.2 Convocatoria Mantenimiento por Resultados A2_Convocatoria_a_Mantenimiento_por_Resultados.pdf 19/02/2014

3 A.3 CONTRATO CIA VERDU - ZAMORA .pdf A3_CONTRATO_VERDU_-_ZAMORA_-PDF.pdf 19/02/2014

4 A.4 Croquis Zamora Chuchumbletza.doc A4_Croquis__Zamora_-_Chuchumbletza.doc 19/02/2014

5 A.5 Cronograma Valorado de Trabajos A5_Cantidad_de_Obra_Mantenimiento_por_Resultados_Zamora_-
_Gualaquiza_-_Cronograma_Valorado_de_Trabajos.pdf

19/02/2014

6 A.6 Desinando Administrador del Contrtao A6_MTOP-SUBREG7-2012-1806-ME._pdf.pdf 19/02/2014

7 A.7 Equipo caminero ubicado en el proyecto A7__Equipo_Caminero_ubicado_en_el_proyecto.xlsx 19/02/2014

8 A.8 Fotografias de trabajos realizados A8_Fotografías_trabajos_realizados_Cía._Verdu.pdf 19/02/2014

9 A.9 Mapa de Encauzamiento del Río Zamora A9_Encausamiento_Rio_Zamora_Sector_Soapaca.pdf 19/02/2014

10 B.1 Fotografias de ejecución de trabajos B1_Fotos_de_Trabajos_.pdf 19/02/2014

11 B.2 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2012 B2__Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Febrero_2012.pdf 19/02/2014

12 B.3 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2012 B3_Informe_Ejecutivo_-_SITOP_-_Marzo_2012.pdf 19/02/2014

13 B.4 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2012 B4_Informe_Ejecutivo_SITOP-_Abril_2012.pdf 19/02/2014

14 B.5 Informe Ejecutivo SITOP - Mayo 2012 B5_Informe_Ejecutivo_SITOP-_Mayo_2012.pdf 19/02/2014

15 B.6 Informe Ejecutivo SITOP - Junio 2012 B6_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Junio_2012.pdf 19/02/2014

16 B.7 Informe Ejecutivo SITOP - Julio 2012 B7_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Julio_2012.pdf 19/02/2014

17 B.8 Informe Ejecutivo SITOP - Agosto 2012 B8_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Agosto_2012.pdf 19/02/2014

18 B.9 Informe Ejecutivo SITOP - Septiembre 2012 B9_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Septiembre_2012.pdf 19/02/2014

19 C.1 Informe Ejecutivo SITOP - Octubre 2012 C1_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Octubre_2012.pdf 19/02/2014

20 C.2 Informe Ejecutivo SITOP - Noviembre 2012 C2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Noviembre_2012.pdf 19/02/2014

21 C.3 Informe Ejecutivo SITOP - Diciembre 2012 C3_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Diciembre_2012.pdf 19/02/2014

22 C.4 Informe Ejecutivo SITOP - Enero 2013 C4_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Enero_2013.pdf 19/02/2014

23 C.5 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2013 C5_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Febrero_2013.pdf 19/02/2014

24 C.6 CERTIFICADO DE RECEPCION DE OBRAS
OBLIGATORIAS

C6_Certificado_de_Recepción_de_Obras_Obligatorias.pdf 19/02/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

25 C.7 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2013 C7_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Marzo_2013.pdf 19/02/2014

26 C.8 Informe Ejecutivo SITOP - Abril 2013 C8_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Abril_2013.pdf 19/02/2014

27 C.9 Informe Ejecutivo SITOP - Mayo 2013 C9_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Mayo_2013.pdf 19/02/2014

28 D.1 Informe Ejecutivo SITOP - Junio 2013 D1_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Junio_2013.pdf 19/02/2014

29 D.2 Informe Ejecutivo SITOP - Julio 2013 D2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Julio_2013.pdf 19/02/2014

30 D.3 Informe Ejecutivo SITOP - Agosto 2013 D3_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Agosto_2013.pdf 19/02/2014

31 D.4 Informe Ejecutivo SITOP - Septiembre 2013 D4_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Septiembre_2013.pdf 19/02/2014

32 D.5 Informe Ejecutivo SITOP - Octubre 2013 D5_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Octubre_2013.pdf 19/02/2014

33 D.6 Informe Ejecutivo SITOP - Noviembre 2013 D6_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Noviembre_2013.pdf 19/02/2014

34 D.7 Informe Ejecutivo SITOP - Diciembre 2013 D7_Infrome_Ejecutivo_SITOP_-_Diciembre_2013.pdf 19/02/2014

35 D.8 Informe Ejecutivo SITOP - Enero 2014 D8_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Enero_2014.pdf 19/02/2014

36 D.9 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2014 D9_Informe_Ejecutivo_SITOP__Febrero_2012.pdf 07/05/2014

37 Designación de líder de proyecto 2021 Memorando_Nro._MTOP-DDZCH-2021-692-ME.pdf 22/04/2021

38 E.1 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2014 E1_Informe_Ejecutivo_SITOP__Marzo_2014.pdf 07/05/2014

39 E.2 Informe Ejecutivo SITOP - Abril 2014 E2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Abril_2014.pdf 03/06/2014

40 E.3 Informe Ejecutivo SITOP - Mayo 2014 E3_Inform_Ejecutivo_SITOP_-_Mayo_2014.pdf 03/06/2014

41 E.4 Informe Ejecutivo SITOP - Junio 2014 E.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Junio_2014.pdf 05/08/2014

42 E.5 Informe Ejecutivo SITOP - Julio 2014 E.5_Informe_Ejecutivo_SITOP_-__Julio_2014.pdf 05/08/2014

43 E.6 Informe Ejecutivo SITOP - Agosto 2014 E.6_Informe_Ejecutivo_SITOP-_Agosto_2014.pdf 04/09/2014

44 E.7 Informe Ejecutivo SITOP - Octubre 2014 E.7_Informe_Ejecutivo_SITOP-_Octubre_2014.pdf 06/11/2014

45 E.8 Informe Ejecutivo SITOP - NOVIEMBRE 2014 E.8_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Noviembre_2014.pdf 07/01/2015

46 E.9 Informe Ejecutivo SITOP - Diciembre 2014 E.9_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Diciembre_2014.pdf 07/01/2015

47 F.1 Informe Ejecutivo SITOP- Enero 2015 F._1_Informe_Ejecutivo_SITOP__Enero__2015.pdf 06/02/2015

48 F.2 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2015 F.2_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Febrero_2015.pdf 04/03/2015

49 F.3 Informe Ejecutivo SITOP - Marzo 2015 F.3_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Marzo_2015.pdf 06/04/2015

50 F.4 Informe Ejecutivo SITOP - Abril 2015 F.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_Abril_2015.pdf 05/05/2015

51 F.5 Informe Ejecutivo SITOP - Mayo 2015 F.5_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Mayo_2015.pdf 07/07/2015

52 F.6 Informe Ejecutivo SITOP - Junio 2015 F.6_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Junio_2015.pdf 07/07/2015

53 F.7 Informe Ejecutivo SITOP - Julio 2015 F.7_Informe_Ejecutivo__SITOP_-_Julio_2015.pdf 04/08/2015

54 F.8 Informe Ejecutivo SITOP - Agosto 2015 F.8_Informe_Ejecutivo_SITOP-_Agosto_2015.pdf 01/09/2015

55 F.9 Informe Ejecutivo SITOP - Septiembre 2015 F.9_Informe_Ejecutivo_SITOP_-_Septiembre_2015.pdf 05/10/2015

56 G.1 Informe Ejecutivo SITOP - Octubre 2015 G.1_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_oct_15.pdf 09/12/2015

57 G.2 Informe Ejecutivo SITOP - Noviembre 2015 G.2_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_nov_15.pdf 09/12/2015

58 G.3 Informe Ejecutivo SITOP - Diciembre 2015 G.3_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_dic_15.pdf 04/01/2016

59 G.4 Informe ejecutivo SITOP-Enero 2016 G.4_Informe_Ejecutivo_SITOP-Enero_2016.pdf 05/02/2016

60 G.5 Informe Ejecutivo SITOP - Febrero 2016 G.5_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_feb_16.pdf 02/03/2016

61 G.6 Informe Ejecutivo SITOP - marzo 2016 G.6_Informe_Ejecutivo_SITOP_obra_marzo_16.pdf 05/04/2016

62 G.7 Autorizacion de Ampliacion de Plazo O
Extraordinarias

G.7_Ampliacion_de_Plazo_O_Extraordinarias.pdf 12/04/2016

63 G.8 Informe Ejecutivo SITOP - abril 2016 G.8_Informe_Ejecutivo_SITOP_obra_abril_16.pdf 05/05/2016

64 G.9 Acta Recepcion Provisional del Mantenimiento G.9_Acta_Recepcion_Provisional_Mtto_ZCHG.pdf 06/05/2016

65 H.1 Informe Ejecutivo SITOP - mayo 2016 H.1_Informe_Ejecutivo_SITOP_obra_mayo_16.pdf 05/06/2016

66 H.2 Informe Ejecutivo SITOP - junio 2016 H.2_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_jun_16.pdf 04/07/2016

67 H.3 Informe Ejecutivo SITOP - julio 2016 H.3_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_jul_16.pdf 05/08/2016

68 H.4 Informe Ejecutivo SITOP - agosto 2016 H.4_Informe_Ejecutivo_SITOP_Obra_ago_16.pdf 02/09/2016

69 H.5 Informe Ejecutivo SITOP - septiembre 2016 H.5_Informe_Ejecutivo_SITOP-VERDU_-
_septiembre_2016.pdf

04/10/2016

70 H.6 Informe Ejecutivo Fiscalizacion-Octubre 2016 H.6_Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion_Trazados_Octubre_2016.pdf04/12/2016

71 H.7 Informe Ejecutivo OBRA-VERDU - Octubre 2016 H.7_Informe_Ejecutivo_Obra-VERDU_Octubre_2016.pdf 04/12/2016
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72 H.8 Informe Ejecutivo Fiscalizacion-Noviembre 2016 H.8_Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion_Trazados_Noviembre_2016.pdf04/12/2016

73 H.9 Informe Ejecutivo OBRA-VERDU- Noviembre 2016 H.9_Informe_Ejecutivo_Obra-
VERDU_Noviembre_2016.pdf

04/12/2016

74 I1-Informe Ejecutivo Fiscalizacion-Diciembre 2016 I1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-Diciembre_2016.pdf 05/01/2017

75 I10- Informe Ejecutivo Obra - Compañía VERDU- abril
2017

I10-Informe_Ejecutivo_MPR-Abril_2017.pdf 04/05/2017

76 I11-Informe Ejecutivo Fiscalización - Mayo 2017 I11-Informe_Ejecutivo_Fisc-Mayol_2017.pdf 05/06/2017

77 I2- Informe Ejecutivo OBRA-VERDU- Diciembre 2016 I2-Informe_Ejecutivo_OBRA-VERDU-
_Diciembre_2016.pdf

05/01/2017

78 I3- Informe Ejecutivo Fiscalizacion-Enero 2017 I3-Informe_Ejecutivo_Fisc-Enero2017.pdf 03/02/2017

79 I4- Informe Ejecutivo OBRA-VERDU- Enero 2017 I4-Informe_Ejecutivo_MPR-Enero2017.pdf 03/02/2017

80 I5-Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS de
febrero 2017

I5-Informe_Ejecutivo_Fisc-Febrero2017.pdf 01/03/2017

81 I6- Informe Ejecutivo OBRA-VERDU- Febrero 2017 I6-Informe_Ejecutivo_MPR-Febrero2017.pdf 01/03/2017

82 I7-Informe Ejecutivo Fiscalización - marzo 2017 I7-Informe_Ejecutivo_Fisc-Marzo_2017.pdf 04/04/2017

83 I8- Informe Ejecutivo Obra - Compañía VERDU- marzo
2017

I8-Informe_Ejecutivo_MPR-Marzo_2017.pdf 04/04/2017

84 I9-Informe Ejecutivo Fiscalización - abril 2017 I9-Informe_Ejecutivo_Fisc-Abril_2017.pdf 04/05/2017

85 J1-Informe Ejecutivo Fiscalización Mayo 2017 J1-Informe_Ejecutivo_Fisc-Mayo_2017.pdf 05/06/2017

86 J2-Informe Ejecutivo VERDU - Mayo 2017 J2-Informe_Ejecutivo_MPR-Mayo_2017.pdf 05/06/2017

87 J3-Informe Ejecutivo Fiscalización Junio 2017 J3-Informe_Ejecutivo_Fisc-Junio_2017.pdf 04/07/2017

88 J4-Informe Ejecutivo VERDU - Junio 2017 J4-Informe_Ejecutivo_MPR-Junio_2017.pdf 04/07/2017

89 J5-Informe Ejecutivo Fiscalizacion - Julio 2017 J5-Informe_Ejecutivo_Fisc-Julio_2017.pdf 04/08/2017

90 J6-Informe Ejecutivo VERDU - Julio 2017 J6-Informe_Ejecutivo_MPR-Julio_2017.pdf 04/08/2017

91 J7-solicitando que se designa Director Titular J7-MTOP-DDZCH-2017-1456-ME_28-
jul-2017_solicitando_desig-Direc-Titular.pdf

04/08/2017

92 J8 - Informando al Director situación laboral J8_-_MTOP-CONS_ZAM-2016-500-ME_28-
dic-2016_cf.pdf

01/09/2017

93 J9 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el
proyecto.

J9-MTOP-CONS_ZAM-2017-7-ME_9-ene-2017_cf.pdf 01/09/2017

94 K1 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el
proyecto.

K1-MTOP-CONS_ZAM-2017-47-ME_31-ene-2017_cf.pdf 01/09/2017

95 K2 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el
proyecto.

K2-MTOP-CONS_ZAM-2017-49-ME_01-feb-2017_cf.pdf 01/09/2017

96 K3 -Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el
proyecto.

K3-AAA3-ENC-MTOP-DDZCH-2017-402-ME_9-
mar-2017_situacion_personal.pdf

01/09/2017

97 K4 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el
proyecto.

K4-MTOP-CONS_ZAM-2017-201-ME_23-ago-2017_cf.pdf 01/09/2017

98 K5 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el
proyecto.

K5-MTOP-CONS_ZAM-2017-207-ME_28-ago-2017_cf.pdf 01/09/2017

99 K6 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el
proyecto.

K6-MTOP-CONS_ZAM-2017-216-ME_30-ago-2017_cf-
_no_es_competencia.pdf

01/09/2017

100 K7 - Constancia sobre el retraso para poder finiquitar el
proyecto.

K7-MTOP-CONS_ZAM-2017-218-ME_31-ago-2017_cf.pdf 01/09/2017

101 K8 - Informe Ejecutivo Fiscalizacion - Agosto 2017 K8_-_Informe_Ejecutivo_Fisc_-_Agosto_2017.pdf 01/09/2017

102 K9 - Informe Ejecutivo Obra MPR - Agosto 2017 K9_-_Informe_Ejecutivo_MPR_-_Agosto_2017.pdf 01/09/2017

103 L1-Informe Ejecutivo Fiscalizacion Septiembre 2017 L1-Informe_Ejecutivo_Fiscal-MPR-Septiembre_2017.pdf 05/10/2017

104 L2-Informe Ejecutivo MPR Septiembre 2017 L2-Informe_Ejecutivo-MPR-Septiembre_2017.pdf 05/10/2017

105 L3-Informe Ejecutivo Fiscalizacion ID 4050- Octubre
2017

L3-Informe_Ejecutivo_Fiscal-MPR-Octubre_2017.pdf 01/11/2017

106 L4-Informe Ejecutivo Obra-ID 3977- Octubre 2017 L4-Informe_Ejecutivo-MPR-Octubre_2017.pdf 01/11/2017

107 L5-Informe Ejecutivo Fiscalizacion ID 4050- Noviembre
2017

L5-Informe_Ejecutivo_Fiscal-MPR-Noviembre_2017.pdf 01/12/2017
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108 L6-Informe Ejecutivo Obra-ID 3977- Noviembre 2017 L6-Informe_Ejecutivo-MPR-Noviembre_2017.pdf 01/12/2017

109 L7-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR-Diciembre 2017 L7-Informe_Ejecutivo_Fiscal-MPR-Diciembre_2017.pdf 05/01/2018

110 L8-Informe Ejecutivo MPR - Diciembre 2017 L8-Informe_Ejecutivo-MPR-Diciembre_2017.pdf 05/01/2018

111 L9-Informe Ejecutivo Fiscalización-MPR- Enero 2018 L9-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Enero_2018.pdf 05/02/2018

112 M1-Informe Ejecuivo-Obra-MPR-Enero 2018 M1-Informe_Ejecutivo-MPR-Enero_2018.pdf 05/02/2018

113 M2-Disposición al Gerente de Obra para realizar la
Reliquidación Económica del contrato de Fiscalización

M2-MTOP-DDZCH-2018-108-ME_01-
feb-2018_Pedido_de_Liquidación_Economica_para_Contrat-
deFiscalizacion.pdf

05/02/2018

114 M3 - Reporte SITOP de las Planillas pagadas y en
trámite del contrato de Fiscalización

M3-Reporte_SITOP-Planillas_Fiscalización-ID_4050.xls 02/03/2018

115 M4 - Gerente de Obra presenta al Director Distrital la
reliquidación económica del contrato de Fiscalización

M4-MTOP-CONS_ZAM-2018-90-ME_20-feb-2018_cf.pdf 02/03/2018

116 M5 - Director Distrital dispone a un Técnico realizar
revisión de la reliquidación económica del contrato de
Fiscalización

M5-MTOP-DDZCH-2018-197-ME_23-feb-2018_DD-
Guaicha.pdf

02/03/2018

117 M6 - Informe Ejecutivo Fiscalización - MPR - Febrero
2018

M6-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Febrero_2018.pdf

02/03/2018

118 M7- Informe Ejecutivo contrato de Obra - Febrero 2018 M7-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Febrero_2018.pdf 02/03/2018

119 M8- Documento que justifica que el Gerente de Obra
tiene otros contratos a su responsabilidad

M8-MTOP-CON_ZAM-2018-192-ME_23-
feb-2018_Borrador_Acta_Loja-Zamora.pdf

02/03/2018

120 M9- Documento que justifica que el Gerente de Obra
tiene otros contratos a su responsabilidad

M9-MTOP-CONS_ZAM-2018-103-ME_27-
feb-2018_Pedido_comision_Recepcion_Loja-Zamora.pdf

02/03/2018

121 N1-Informe Ejecutivo del contrato de Fiscalización-Marzo
2018

N1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Marzo_2018.pdf 02/04/2018

122 N2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra-Marzo 2018 N2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Marzo_2018.pdf 02/04/2018

123 N3-1-Informe Técnico de la revisión de la reliquidación
económica

N3-1-MTOP-CONS_ZAM-2018-139-ME_del_21-
mar-2018_Ing-Guaicha_emite_informe.pdf

02/05/2018

124 N4-1-Informe Jurídico N4-1-MTOP-DDZCH-2018-459-ME_del_19-abr-2018-
criterio_juridico.pdf

02/05/2018

125 N5-1-Informe del Técnico respecto al criterio jurídico N5-1-MTOP-CONS_ZAM-2018-221-ME_del_27-
abr-2018_Informe_Ing-Guaicha.pdf

02/05/2018

126 N6-1-Se solicita Informe Financiero sobre anticipo del
contrato de obra

N6-1-MTOP-CONS_ZAM-2018-94-ME_23-
feb-2018_se_pide_certif-Financ-cf.pdf

02/05/2018

127 N6-2-Se insiste pedido de Informe Financiero sobre
anticipo del contrato de obra

N6-2-MTOP-CONS_ZAM-2018-191-ME_16-
abr-2018_cf.pdf

02/05/2018

128 N7-Informe Ejecutivo contrato de Fiscalización-Abril
2018

N7-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Abril_2018.pdf 02/05/2018

129 N8-Informe Ejecutivo del contrato de Obra-Abril 2018 N8-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Abril_2018.pdf 02/05/2018

130 N9-Oficio a TRAZADOS haciendo conocer la planilla de
reliquidación, para su revisión, aprobación y legalización

N9-Oficio_Nro_MTOP-DDZCH-18-67-OF_del_07-
may-2018-DD-a-Trazados.pdf

03/06/2018

131 OA1-Informe Ejecutivo Fiscalización-MPR-mayo 2018 OA1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Mayo_2018.pdf

03/06/2018

132 OA2-Informe Ejecutivo-Obra-MPR- Mayo 2018 OA2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Mayo_2018.pdf 03/06/2018

133 OA3-Informe Ejecutivo SITOP-FISCALIZACIÓN-MPR-
JUNIO 2018

OA3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Junio_2018.pdf

02/07/2018

134 OA4-INFORME EJECUTIVO SITOP-OBRA-MPR-JUNIO
2018

OA4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Junio_2018.pdf 02/07/2018

135 OA5-Supervisor solicita al Director Distrital conocer
sobre el estado del trámite

OA5-MTOP-CONS_ZAM-2018-444-ME_31-
jul-2018_solicitando_conocer_estado.pdf

03/08/2018

136 OA6-Informe Ejecutivo Fiscalizacion-Julio 2018 OA6-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-Julio_2018.pdf 03/08/2018

137 OA7-Informe Ejecutivo Obra-MPR- Julio 2018 OA7-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Julio_2018.pdf 03/08/2018

138 OA8-Director Distrital emite insisto a la Consultra
TRAZADOS sobre el tema de la reliquidación económica

OA8-MTOP-DDZCH-18-114-OF_08-ago-2018-
Director_a_Trazados.pdf

03/09/2018

139 OA9-1-Se pide información para defensa de demanda de
TRAZADOS en contra del MTOP

OA9-1-MTOP-DDZCH-2018-1025-ME_8-ago-2018-
Informacion-Demanda_Trazados.pdf

03/09/2018
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140 OA9-2-Pedido de información OA9-2-memorando_nro._mtop-ddzch-2018-1013-me.pdf 03/09/2018

141 OA9-3-Demanda de TRAZADOS OA9-3-primera_citaciÓn_demanda_cÍa.__trazados.pdf 03/09/2018

142 OA9-4-Ing. Franz Romero emite respuesta al pedido de
información

OA9-4-MTOP-CONS_ZAM-2018-468-ME_9-
ago-2018_Respuesta.pdf

03/09/2018

143 OA9-5-Departamento Financiero emite respuesta OA9-5-MTOP-FINAN_ZAM-2018-78-ME_09-
ago-2018_respuesta_Contab-sf.pdf

03/09/2018

144 OB1-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR- Agosto 2018 OB1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Agosto_2018.pdf

03/09/2018

145 OB2- Informe Ejecutivo SITOP - Obra MPR - Agosto
2018

OB2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Agosto_2018.pdf 03/09/2018

146 OB3-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR- Septiembre
2018

OB3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Septiembre_2018.pdf

01/10/2018

147 OB4- Informe Ejecutivo SITOP - Obra MPR - Septiembre
2018

OB4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Sept-2018.pdf 01/10/2018

148 OB5-Informe Ejecutivo-Fiscalización-Octubre 2018 OB5-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Octubre_2018.pdf

03/11/2018

149 OB6-Informe Ejecutivo -Obra-Octubre 2018 OB6-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Octubre-2018.pdf 03/11/2018

150 OB7-Informe Ejecutivo-Fiscalización-Noviembre 2018 OB7-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Noviembre-2018.pdf

03/12/2018

151 OB8-Informe Ejecutivo -Obra-Noviembre-2018 OB8-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Noviembre-2018.pdf 03/12/2018

152 OB9-Se solicita a Juridico informe sobre estado de juicio
Trazados

OB9-MTOP-DDZCH-2018-2028-ME-27-dic-2018-
Solicitando-conocer-estado-Juicio-TRAZADOS.pdf

02/01/2019

153 OC1-1-Infomre Ejecutivo-fiscalizacion-Diciembre2018 OC1-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Diciembre2018.pdf

02/01/2019

154 OC1-2-Infomre Ejecutivo-Obra-Diciembre2018 OC1-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Diciembre-2018.pdf 02/01/2019

155 OC2-1- Respuesta Jurídico sobre estado del jucio
impuesta por TRAZADOS

OC2-1-MTOP-DDZCH-2019-180-ME-30-ene-2019-
respuesta-juridico.pdf

05/02/2019

156 OC3-1- Informe Ejecutivo Fiscalización - Enero 2019 OC3-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Enero2019.pdf

05/02/2019

157 OC4-1-Informe Ejecutivo Obra- Enero 2019 OC4-1-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Enero-2019.pdf 05/02/2019

158 OC5-1-Enviando Informe de Supervisión para
aprobación y pedido de conformar comisión técnica para
recepción definitiva

OC5-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-138-ME-26-feb-2019-
cf.pdf

01/03/2019

159 OC5-2-Informe de Supervisión OC5-2-Informe_de_Supervisión.pdf 01/03/2019

160 OC6-1-Informe Ejecutivo contrato de Fiscalización-
Febrero2019

OC6-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Febrero2019.pdf

01/03/2019

161 OC7-1-Informe Ejecutivo contrato de obra-Febrero 2019 OC7-1-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Febrero-2019.pdf 01/03/2019

162 OC8-1-Criterio Jurídico respecto al trámite de recepción
definitiva del contrato de obra con la Compañía VERDU

OC8-1-MTOP-DDZCH-2019-364-ME-7-mar-2019-Criterio-
juridico-Recepcion-Def-VERDU-sf.pdf

02/04/2019

163 OC9-1-Informe Ejecutivo de la Fiscalización con
TRAZADOS del mes de marzo 2019

OC9-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
marzo2019.pdf

02/04/2019

164 OC9-2-Informe Ejecutivo de la Obra con VERDU del mes
de marzo 2019

OC9-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Marzo-2019.pdf 02/04/2019

165 OD1-1-Supervisor solicita al Director Distrital que se
informe sobre el estado de aprobación del informe de
supervisión y sobre el pedido de la recepción definitva
del contrato de OBRA con VERDU

OD1-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-437-ME-29-abri-2019-a-
DD-saber-estado-recepc-def.pdf

02/05/2019

166 OD2-1-DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES OD2-1-
DICTAMEN_SENPLADES-2014-08-26_11-19-49.pdf

02/05/2019

167 OD3-1-INFORME FORMATO SENPLADES OD3-1-PROYECTO-
MPR_ZAMORA_GUALAQUIZA-2014-08-26_11-10-26_.doc

02/05/2019

168 OD4-1-Informe Ejecutivo del contrato de Fiscalización -
Abril 2019

OD4-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
abril-2019.pdf

02/05/2019

169 OD4-2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra - VERDU
- Abril 2019

OD4-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Abril-2019.pdf 02/05/2019
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170 OD5-1-Director-Distrital-conforma la Comisión Técnica
de Recepción Definitiva del contrato de Obra-VERDU

OD5-1-MTOP-DDZCH-2019-862-ME-27-may-2019-
Conform-Comision-Recepcion-Def-VERDU.pdf

03/06/2019

171 OD5-2-Informe Técnico de la Supervisión OD5-2-Inf_tecnico-Supervision.pdf 03/06/2019

172 OD5-3-Informe Financiero del contrato de Obra-VERDU OD5-3-inf_financiero.pdf 03/06/2019

173 OD5-4-Informe Jurídico sobre la recepción definitiva del
contrato de obra-VERDU

OD5-4-Inf-Juridico-memorando_nro._mtop-
ddzch-2019-364-me.pdf

03/06/2019

174 OD6-1-Informe Ejecutivo contrato Fiscalización-
TRAZADOS-Mayo 2019

OD6-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
mayo-2019.pdf

03/06/2019

175 OD6-2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra - VERDU
-Mayo 2019

OD6-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Mayo-2019.pdf 03/06/2019

176 OD7-1-Informe Ejecutivo Fiscalización - MPR-Junio 2019 OD7-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
junio-2019.pdf

01/07/2019

177 OD7-2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra - VERDU
-Junio 2019

OD7-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Junio-2019.pdf 01/07/2019

178 OD8-1-Se efectua consulta sobre preparativos para
asistir a la Audiencia Judicial - Fiscalización TRAZADOS

OD8-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-712-ME-18-jul-2019-
consulta-audiencia-fisc.pdf

01/08/2019

179 OD8-2-Jurídico emite respuesta sobre los preparativos
para la audiencia judicial

OD8-2-MTOP-DDZCH-2019-1177-ME-19-jul-2019-
Respuesta-juridico-cf.pdf

01/08/2019

180 OD9-1-Reporte ESIGEF de cédula presupuestaria
devengados-Enero-Julio 2019

OD9-1-
Cedula_Presupuestaria_de_Proyectos_de_Zamora_Enero-
Dic_2019.pdf

01/08/2019

181 OD9-2-Reporte ESIGEF de cédula presupuestaria
devengados-Mes de Julio 2019

OD9-2-
Cedula_Presupuestaria_Proyectos_Zamora_Julio_2019.pdf

01/08/2019

182 OE1-1-Informe Ejecutivo Fiscalización - MPR-Julio 2019 OE1-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
julio-2019.pdf

01/08/2019

183 OE1-2-Informe Ejecutivo del contrato de Obra - VERDU
-Julio 2019

OE1-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Julio-2019.pdf 01/08/2019

184 OE2-1-Reporte ESIGED- Ejecución Presupuestaria
Acumulada Enero-Agosto2019

OE2-1-
Reporte_Ejecución_Presupuestaria_acomulada_Enero-
Agosto.pdf

03/09/2019

185 OE2-2-Reporte ESIGEF- Ejecución Presupuestaria -
Agosto2019

OE2-2-
Reporte_de_Ejecución_Presupuestaria_Agosto_2019.pdf

03/09/2019

186 OE3-1-Informe Ejecutivo Fiscalización- MPR- Agosto
2019

OE3-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
agosto-2019.pdf

03/09/2019

187 OE3-2-Informe Ejecutivo Obra-MPR- Agosto 2019 OE3-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Agosto-2019.pdf 03/09/2019

188 OE4-1-Se solicita informe financiero sobre pagos del
contrato de obra

OE4-1-Obra-MTOP-CONS_ZAM-2019-975-ME-30-
sep-2019-consulta-financiera-cf.pdf

01/10/2019

189 OE5-1-Se hace consulta sobre el estado de revisión del
borrador del Acta-Definitva del contrato de obra

OE5-1-Obra-MTOP-CONS_ZAM-2019-976-ME-30-
sep-2019-consulta-estado-revision-acta-cf.pdf

01/10/2019

190 OE6-1-Se hace consulta al Jurídico Provincial sobre
estado de la Audiencia Judicial contrato de Fiscalización

OE6-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-972-ME-30-sep-2019-
consulta-estado-judicial-Fiscalizacion.pdf

01/10/2019

191 OE7-1-Analista Jurídico Provincial emite informe sobre
estado de la Audiencia Judicial contrato de Fiscalización

OE7-1-MTOP-DDZCH-2019-1603-ME-30-sep-2019-
respuesta-estado-proceso-judicicial-Fiscalizacion.pdf

01/10/2019

192 OE8-1-Ejecución Presupuestaria ESIGEF - Septiembre
2019

OE8-1-Ejecución_Presupuestaria-Septiembre_2019.pdf 01/10/2019

193 OE8-2-Ejecución Presupuestaria Acumulada Enero -
Septiembre 2019

OE8-2-Ejecución_Presupuestaria_Enero-Sep_2019.pdf 01/10/2019

194 OE9-1-Informe Ejecutivo Fiscalización Septiembre 2019 OE9-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Septiembre-2019.pdf

01/10/2019

195 OE9-2-Informe Ejecutivo Obra - Septiembre 2019 OE9-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Septiembre-2019.pdf 01/10/2019

196 OF1-1-Cédula Presupuestaria eSIGEF - Acumulado
Enero-Octubre 2019

OF1-1-Cedula_Presupuestaria_Enero-Octubre_2019.pdf 05/11/2019

197 OF1-2-Cédula Presupuestaria eSIGEF - Octubre 2019 OF1-2-Cedula_Presupuestaria_Octubre_2019.pdf 05/11/2019

198 OF1-3- Informe Ejecutivo Fiscalización MPR - Octubre
2019

OF1-3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Octubre-2019.pdf

05/11/2019

199 OF1-4- Informe Ejecutivo - Obra MPR - Octubre 2019 OF1-4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Octubre-2019.pdf 05/11/2019
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200 OF2-1-El Supervisor remite borrador del Acta Definitiva
al Director Distrital para que sea puesto a conocimiento
de la Contratista VERDU para su revisión y legalización

OF2-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-1216-ME-26-nov-2019-
entregando-borrador-acta-cf.pdf

27/11/2019

201 OF3-1-Reporte-ESIGEF-Cedula_Presupuestaria-
Noviembre2019

OF3-1-Reporte-ESIGEF-Cedula_Presupuestaria-
Noviembre_2019.pdf

02/12/2019

202 OF3-2-Reporte-ESIGEF-Acumulado-Enero-
Noviembre2019

OF3-2-Reporte_ESIFEG-acumulado-Enero-Nov_2019.pdf 02/12/2019

203 OF3-3-Informe Ejecutivo Fiscalización-MPR-Noviembre
2019

OF3-3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Noviembre-2019.pdf

02/12/2019

204 OF3-4-Informe Ejecutivo Obra-MPR-Noviembre2019 OF3-4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Noviembre-2019.pdf 02/12/2019

205 OF4-1-Supervisor realiza consulta a Jurídico sobre el
tema de Audiencia Judicial de Trazados en contra del
MTOP

OF4-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-1310-ME-17-dic-2019-
consulta-audencia-judicial-trazados.pdf

18/12/2019

206 OF4-2-Jurídico emite pronunciamiento, indicando que la
Audiencia ha sido diferida para otra fecha

OF4-2-MTOP-DDZCH-2019-2114-ME-17-dic-2019-
respuesta-juridico-cf.pdf

18/12/2019

207 OF5-1-Supervisor consulta al Director si la Compañía
VERDU emitió respuesta sobre el tema de la Recepción
Definitiva del contrato de obra

OF5-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-1313-ME-17-dic-2019-
solicitando-conocer-respuesta-verdu.pdf

18/12/2019

208 OF6-1-Informe justificativo para cierre de RIESGO en
K028-contrato de la Fiscalización con TRAZADOS

OF6-1-Informe-Justificativo-cierre-riesgo-GPR-K028-
Fiscalizacion.pdf

18/12/2019

209 OF7-1-Informe de Supervisión sobre el caso de la
demanda impuesta sobre TRAZADOS

OF7-1-MTOP-CONS_ZAM-2019-1346-ME-24-dic-2019-
Inf-caso-demanda-Trazados.pdf

02/01/2020

210 OF8-1-Area Financiera emite informe sobre la ejecución
presupuestaria del año 2019

OF8-1-MTOP-FINAN_ZAM-2019-150-ME-27-dic-2019-
Ejecucion_Presup2019-sf.pdf

02/01/2020

211 OF8-2-Reporte-ejecución-presupuestaria año 2019 OF8-2-ejecución_presupuestaria_año_2019.pdf 02/01/2020

212 OF8-3-Reporte Ejecución Presupuestaria año 2019 por
item

OF8-3-ejecución_presupuestaria_año_2019_por_item.pdf 02/01/2020

213 OF8-4-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR Diciembre
2019

OF8-4-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Diciembre-2019.pdf

02/01/2020

214 OF8-5-Informe Ejecutivo Obra MPR - Diciembre 2019 OF8-5-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Diciembre-2019.pdf 02/01/2020

215 OF9-1-Supervisor solicita al Director Distrital que solicite
a TRAZADOS pronunciamiento de aceptación de
reliquidación económica

OF9-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-130-ME-29-ene-2020-se-
pide-que-se-oficie-a-trazados.pdf

03/02/2020

216 OG1-1-Supevisor solicita a Director Distrital que notifique
a la Contratista la suscripción del Acta Definitiva

OG1-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-134-ME-30-ene-2020-
solicitando-conocer-resp-de-verdu.pdf

03/02/2020

217 OG2-1-Cédula Presupuestaria Proyecto de Enero 2020 OG2-1-
Cedula_Presupuestaria_Proyectos_Enero_2020.pdf

03/02/2020

218 OG3-1-Informe Ejecutivo fiscalización - MPR- Enero
2020

OG3-1-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Enero-2020.pdf

03/02/2020

219 OG3-2-Informe Ejecutivo Obra - MPR- Enero2020 OG3-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Enero-2020.pdf 03/02/2020

220 OG4-1-Supervisor consulta a Director Distrital, si existe
respuesta por parte de VERDU

OG4-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-276-ME-27-feb-2020-
solicit-conocer-resp-verdu.pdf

03/03/2020

221 OG5-1-Supervisor consulta a Director Distrital sobre
el pedido hacia la Fiscalización TRAZADOS de
pronunciamiento de aceptación de la reliquidación
económica efectuada por el MTOP

OG5-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-279-ME-27-feb-2020-
oficiar-trazados.pdf

03/03/2020

222 OG6-1-Cedula presupuestaria Febrero 2020 OG6-1-2020-02-Cedula-Presupuestaria-Febrero.pdf 03/03/2020

223 OG6-2-Cédula Presupuestaria Acumulada Enero-
Febrero 2020

OG6-2-2020-02-Cedula-Presupuestaria-Acumulada-
ENERO-FEBRERO.pdf

03/03/2020

224 OG6-3-Informe Ejecutivo Fiscalización MPR Febrero
2020

OG6-3-Informe_Ejecutivo_Fiscalizacion-MPR-
Febrero-2020.pdf

03/03/2020

225 OG6-4-Informe Ejecutivo Obra Febrero 2020 OG6-4-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-Febrero-2020.pdf 03/03/2020

226 OG7-1-Se realiza consulta sobre el estado del jucio con
la Fiscalización Trazados

OG7-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-406-ME-30-mar-2020-
Consulta-estado-juicio-TRAZADOS.pdf

01/04/2020
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227 OG8-1-Se sugiere al Director Distrital oficiar a la
Fiscalización Trazados que acepte la reliquidación
económica realizada por el MTOP

OG8-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-407-ME-30-mar-2020-
Oficiar-a-Trazados.pdf

01/04/2020

228 OG9-1-Se hace la consulta al Diretor Distrital si existe
respuesta de la Compañia Verdu sobre el tema de la
suscripción del Acta Definitiva

OG9-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-408-ME-30-mar-2020-
solicit-conocer-resp-verdu.pdf

01/04/2020

229 OH1-1-Cédula Presupuestaria Devengados - marzo
2020

OH1-1-2020-03-cedula-presupuestaria-_marzo_2020.pdf 01/04/2020

230 OH1-2-Cédula presupuestaria devengados acumulado
enero-marzo 2020

OH1-2-2020-03-
cedula_presupuestaria_enero_a_31_de_marzo_2020.pdf

01/04/2020

231 OH2-1-Informe Ejecutivo Fiscalización Trazados - marzo
2020

OH2-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Marzo2020.pdf

01/04/2020

232 OH2-2-Informe Ejecutivo Obra Verdu - marzo 2020 OH2-2-Informe_Ejecutivo-Obra-MPR-VERDU-
Marzo2020.pdf

01/04/2020

233 OH3-1-Director Distrital extiende pedido a laFiscalización
TRAZADOS pronunciamiento de aceptación de la
reliquidación económica efectuada por el MTOP

OH3-1-MTOP-DDZCH-20-39-OF-05-abr-2020-DD-notifica-
a-TRAZADOS-aceptacion.pdf

01/05/2020

234 OH4-1-Director Distrital hace conocer al Supervisor
sobre la notificación realizada a la Cía. VERDU

OH4-1-MTOP-DDZCH-2020-604-ME-6-abr-2020-
respecto-a-notificacion-a-VERDU.pdf

01/05/2020

235 OH4-2- Oficio con el cual el MTOP de Zamora Chinchipe
notifica a la Cía VERDU para la legalización del Acta de
Recepción Definitiva

OH4-2-Oficio_nro._mtop-ddzch-19-191-of-26-dic-2019-
Notificacion-a-VERDU.pdf

01/05/2020

236 OH5-1-Cédula presupuestaria Abril 2020 OH5-1-cedula_presupuestaria_abril_2020.pdf 02/06/2020

237 OH5-2-Cédula presupuestaria Enero-Abril 2020 OH5-2-cedula_presupuestaria_enero-abril_2020.pdf 02/06/2020

238 OH5-3-Cédula presupuestaria Abril 2020 con 998 OH5-3-cedula_presupuestaria_abril_2020_con_998.pdf 02/06/2020

239 OH5-4-Cédula presupuestaria Enero-Abril 2020 con 998 OH5-4-cedula_presupuestaria_enero-
abril_2020_con_998.pdf

02/06/2020

240 OH6-1-Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
Abril 2020

OH6-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Abril2020.pdf

02/06/2020

241 OH6-2-Informe Ejecutivo - Obra- MPR - VERDU - Abril
2020

OH6-2-Informe_Ejecutivo-Obra-MPR-VERDU-
Abril2020.pdf

02/06/2020

242 OH7-1-Cédula presupuestaria Mayo 2020 OH7-1-cedula_presupuestaria_mayo_2020.pdf 02/06/2020

243 OH7-2- Cédula presupuestaria Enero - Mayo 2020 OH7-2-cedula_presupuestaria_enero-mayo_2020.pdf 02/06/2020

244 OH7-3- Cédula presupuestaria Mayo 2020 sin 998 OH7-3-cedula_presupuestaria_mayo_sin_998.pdf 02/06/2020

245 OH7-4- Cédula presupuestaria Enero - Mayo 2020 sin
998

OH7-4-Cedula_presupuestaria_enero-
mayo_2020_sin_998.pdf

02/06/2020

246 OH8-1- Informe Ejecutivo Fiscalización- TRAZADOS -
Mayo 2020

OH8-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Mayo2020.pdf

02/06/2020

247 OH8-2- Informe Ejecutivo Obra-MPR- VERDU - Mayo
2020

OH8-2-Informe_Ejecutivo-Obra-MPR-VERDU-
Mayo2020.pdf

02/06/2020

248 OH9-1-Cédula presupuestaria de gastos de inversión
enero-junrio 2020 incluido 998

OH9-1-
Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_inversión_enero_junio_2020_incluído_998.pdf

01/07/2020

249 OH9-2-Cédula presupuestaria de gastos de inversión
junio 2020 incluido 998

OH9-2-
Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_inversión_junio_2020_incluído_998.pdf

01/07/2020

250 OH9-3-Cédula presupuestaria de gastos de inversión
enero-junio 2020 sin 998

OH9-3-
Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_inversión_enero_junio_2020_sin_998.pdf

01/07/2020

251 OH9-4- Cédula presupuestaria de gastos de junio 2020
sin 998

OH9-4-
Cedula_presupuestaria_de_gastos_de_junio_2020_sin_998.pdf

01/07/2020

252 OI1-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS de
Junio 2020

OI1-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Junio2020.pdf

01/07/2020

253 OI1-2- Informe Ejecutivo Obra MPR VERDU de Junio
2020

OI1-2-Informe_Ejecutivo-Obra-MPR-VERDU-
Junio2020.pdf

01/07/2020

254 OI2-1- Cédula presupuestaria Julio 2020 sin 998 OI2-1-Cedula_Presupuestaria_julio_2020_sin_998.pdf 03/08/2020

255 OI2-2- Cédula presupuestaria enero-julio 2020 sin 998 OI2-2-Cedula_Presupuestaria_enero-
julio_2020_sin_998.pdf

03/08/2020
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256 OI2-3- Cédula Presupuestaria Julio 2020 incluido 998 OI2-3-
Cedula_Presupuestaria_julio_2020_incluido_998.pdf

03/08/2020

257 OI2-4- Cédula presupuestaria enero-julio 2020 incluido
998

OI2-4-Cedula_Presupuestaria_enero-
julio_2020_incluido_998.pdf

03/08/2020

258 OI3-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
Julio 2020

OI3-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Julio2020.pdf

03/08/2020

259 OI3-2- Informe Ejecutivo Obra - MPR - VERDU- Julio
2020

OI3-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-julio-2020.pdf 03/08/2020

260 OI4-1-Supervisor solicita al Jurídico que informe sobre
el estado de la Audiencia Judicial de la Fiscalización
TRAZADOS

OI4-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-939-ME-31-ago-2020-
consulta-Abogado-estado-juicio.pdf

01/09/2020

261 OI5-1-Supervisor solicita al Jurídico lineamientos para
declaratoria de recpeción presunta a favor del MTOP en
apego al Art. 81 de la LOSNCP

OI5-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-940-ME-31-ago-2020-a-
Juridico-solic-lineam-recep-presunta-verdu.pdf

01/09/2020

262 OI6-1-Cédula presupuestaria agosto 2020 sin fuente 998 OI6-1-cedula_presupuestaria_agosto_sin_fuente_998.pdf 02/09/2020

263 OI6-2- Cédula presupuestaria enero-agosto 2020 sin
fuente 998

OI6-2-cedula_presupuestaria_enero-
agosto_2020_sin_fuente_998.pdf

02/09/2020

264 OI6-3-Cédula presupuestaria agosto 2020 con fuente
998

OI6-3-
cedula_presupuestaria_agosto_2020_con_fuente_998.pdf

02/09/2020

265 OI6-4-Cédula presupuestaria enero-agosto 2020 con
fuente 998

OI6-4-Cedula_presupuestaria_enero-
agosto_con_fuente_998.pdf

02/09/2020

266 OI7-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
Agosto 2020

OI7-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Agosto2020.pdf

02/09/2020

267 OI7-2- Informe Ejecutivo Obra MPR - VERDU - Agosto
2020

OI7-2-Informe_Ejecutivo-ObraMPR-agosto-2020.pdf 02/09/2020

268 OI8-1- Jurídico comunica sobre el estado de Juicio del
contrato de Fiscalización TRAZADOS

OI8-1-MTOP-DDZCH-2020-1667-ME-08-sep-2020-Resp-
Juridico-estado-Juicio-TRAZADOS.pdf

01/10/2020

269 OI9-1- Jurídico emite liniamientos respecto al tema de la
recepción presunta con la contratista VERDU

OI9-1-MTOP-DDZCH-2020-1622-ME-03-sep-2020-
Lineamientos-del-Juridico-recep-presunta-VERDU.pdf

01/10/2020

270 OJ1-1-Cédula presupuestaria Septiembre 2020 sin
fuente 998

OJ1-1-
cedula_presupuestaria_septiembre_2020_sin_fuente_998.pdf

01/10/2020

271 OJ1-2-Cédula presupuestaria Enero- Septiembre 2020
sin fuente 998

OJ1-2-cedula_presupuestaria_enero-
septiembre_2020_sin_fuente_998.pdf

01/10/2020

272 OJ1-3-Cédula presupuestaria Enero- Septiembre 2020
con fuente 998

OJ1-3-cedula_presupuestaria_enero-
septiembre_2020_con_998.pdf

01/10/2020

273 OJ1-4-Cédula presupuestaria Septiembre 2020 con
fuente 998

OJ1-4-
cedula_presupuestaria_septiembre_2020_con_fuente_998.pdf

01/10/2020

274 OJ2-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
Septiembre 2020

OJ2-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Septiembre2020.pdf

01/10/2020

275 OJ2-2- Informe Ejecutivo Obra MPR - VERDU -
Septiembre 2020

OJ2-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
septiembre2020.pdf

01/10/2020

276 OJ3-1- Cédula Presupuestaria proyectos Zamora con
fuente 998 del mes de octubre 2020

OJ3-1-
Cedula_Presupuestaria_proyectos_zamora_incluida_con_fuente_998_octubre_2020.pdf

04/11/2020

277 OJ3-2- Cédula Presupuestaria proyectos Zamora con
fuente 998 del mes de enero a octubre 2020

OJ3-2-
Cedula_Presupuestaria_proyectos_zamora_incluida_con_fuente_998_enero-
octubre_2020.pdf

04/11/2020

278 OJ4-1- Informe Ejecutivo Fiscalización Trazados del mes
de octubre 2020

OJ4-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Octubre2020.pdf

04/11/2020

279 OJ4-2- Informe Ejecutivo Obra - MPR - Verdu - de
octubre 2020

OJ4-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
octubre2020.pdf

04/11/2020

280 OJ5-1- Supervisor entrega al Director Distrital
(Administrador) el acta, expediente y solicita la
notificación al Contratista

OJ5-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-1155-ME-19-oct-2020-
entrega-acta-y-tramite-verdu-cr.pdf

01/12/2020

281 OJ6-1- Supervisor solicita al Director Distrital el trámite
de inclusión del proyecto al PAI 2021

OJ6-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-1243-ME-06-11-2020-
solic-recursos-pai2021.pdf

01/12/2020

282 OJ7-1- Supervisor efectúa consulta al Director Distrital
respecto al estado de la notificación al Contratista

OJ7-1-MTOP-CONS_ZAM-2020-1286-ME-16-nov-2020-
Superv-consulta-Director-estado-notif-verdu-cr.pdf

01/12/2020
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VERDU para la suscripción del Certificado de
Terminación de Obras

283 OJ8-1-Cédula presupuestaria enero-noviembre 2020 sin
incluir 998

OJ8-1-Cedula_presupuestaria_enero-
noviembre_2020_sin_998.pdf

01/12/2020

284 OJ8-2- Cédula presupuestaria noviembre 2020 sin incluir
998

OJ8-2-
Cedula_presupuestaria_noviembre_2020_sin_998.pdf

01/12/2020

285 OJ8-3- Cédula presupuestaria enero-noviembre 2020
con 998

OJ8-3-cedula_presupuestaria_enero-noviembre_2020-
con_998.pdf

01/12/2020

286 OJ8-4-Cédula Presupuestaria noviembre 2020-con 998 OJ8-4-Cedula_presupuestaria_noviembre_2020-
con_998.pdf

01/12/2020

287 OJ9-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
Noviembre 2020

OJ9-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
Noviembre2020.pdf

01/12/2020

288 OJ9-2- Informe Ejecutivo Obra MPR - VERDU -
Noviembre 2020

OJ9-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
noviembre2020.pdf

01/12/2020

289 OK1-1-Financiero emite reporte de gasto de inversión a
Diciembre 2020

OK1-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-1-ME-04-ene-2021-
Gasto-Inversion-a-Dic2020.pdf

05/01/2021

290 OK1-2- Informe de inversión diciembre 2020 OK1-2-Informe-insumo_diciembre_2020-signed.pdf 05/01/2021

291 OK1-3- Reporte de montos de inversión de diciembre
2020

OK1-3-
reporte_de_inversion_en_proyectos_diciembre_2020.pdf

05/01/2021

292 OK1-4- Cédula presupuestaria de montos de inversión
acumulado de enero-diciembre 2020

OK1-4-cedula_presupuestaria_enero-
dic_2020_sin_fuente_998.pdf

05/01/2021

293 OK2-1-Informe Ejecutivo contrato de Fiscalización
Trazados - diciembre 2020

OK2-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
diciembre2020.pdf

05/01/2021

294 OK2-2- Informe Ejecutivo contrato de Obra - VERDU de
diciembre 2020

OK2-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
diciembre2020.pdf

05/01/2021

295 OK3-1-Se efectúa consulta al Director Distrital sobre
la notificación al Contratista para la suscripción del
Certificado de Terminación de Obras

OK3-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-2-ME-04-ene-2021-
Superv-consulta-estado-notif-verdu.pdf

03/02/2021

296 OK4-1-Se realiza consulta hacia el Área Jurídica
Provincial, sobre el estado de la Audiencia de Juicio con
la Fiscalización TRAZADOS

OK4-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-4-ME-04-ene-2021-
consulta-estado-juicio-trazados.pdf

03/02/2021

297 OK4-2- Cédula presupuestaria mes de febrero 2021 OL4-2-Cedula_presupuestaria_febrero_2021.pdf 01/03/2021

298 OK5-1- Cédula Presupuestaria Enero 2021 OK5-1-CEDULA_PRESUPUESTARIA_ENERO-2021.pdf 03/02/2021

299 OK6-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
enero 2021

OK6-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
enero2021.pdf

03/02/2021

300 OK6-2- Informe Ejecutivo Obra - VERDU - enero 2021 OK6-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
enero2021.pdf

03/02/2021

301 OK7-1-Consultando sobre el estado del juicio con la
Fiscalización TRAZADOS

OK7-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-104-ME-01-feb-2021-
consulta-estado-juicio-trazados.pdf

25/02/2021

302 OK8-1-Supervisor-realiza consulta sobre el estado de la
notificación a la contratista VERDU para la suscripción
del Certificado de Terminación de Obras

OK8-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME-01-feb-2021-
Superv-consulta-estado-notif-verdu.pdf

25/02/2021

303 OK8-1-Supervisor-realiza consulta sobre el estado de la
notificación a la contratista VERDU para la suscripción
del Certificado de Terminación de Obras

OK8-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-105-ME-01-feb-2021-
Superv-consulta-estado-notif-verdu-cs.pdf

25/02/2021

304 OK9-1-Hacen conocer el POA 2021 aprobado para la
Zona 7

OK9-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-178-ME-23-feb-2021-
Inform-POA_2021-aprobado.pdf

25/02/2021

305 OK9-2-Hacen conocer el POA 2021 aprobado para la
Zona 7

OK9-2-MTOP-CGP-2021-138-ME-22-feb-2021-poa2021-
aprobado.pdf

25/02/2021

306 OK9-3- POA 2021 APROBADO OK9-3-copia_de_poa_2021-
consolidado_inicial_zonal_7.xls

25/02/2021

307 OL1-1- Supervisor solicita al Director Distrital
autorización para cambio de estado a CONGELADO,
dado que el proyecto no consta en el PAI 2021

OL1-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-184-ME-24-feb-2021-
solic-cambio-de-estado-congelado-mpr.pdf

25/02/2021

308 OL2-1- Director Distrital solicita al Subsecretario Zonal
7 autorización para cambio de estado a CONGELADO,
dado que el proyecto no consta en el PAI 2021

OL2-1-MTOP-DDZCH-2021-281-ME-25-feb-2021-
Director_Zamora-solicita_a_SZ7-autorizacion-cambio-de-
estado-a-congelado.pdf

25/02/2021
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309 OL3-1- Subsecretario Zonal 7 solicita a la Coordinadora
General de Planificación autorización para cambio de
estado a CONGELADO, dado que el proyecto no consta
en el PAI 2021

OL3-1-MTOP-SUBZ7-2021-0360-ME-25-feb-2021-SZ7-
solicita-a-Coord_General_Planif-autoriz-cambio-estado-a-
congelado.pdf

25/02/2021

310 OL4-1-Cédula presupuestaria mes de enero 2021 OL4-1-cedula_presupuestaria_enero_2021.pdf 01/03/2021

311 OL4-3- Cédula presupuestaria acumulada enero-febrero
2021

OL4-3-Cedula_presupuestaria_acumulada_enero-
febrero_2021.pdf

01/03/2021

312 OL5-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
Febrero 2021

OL5-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
febrero2021.pdf

01/03/2021

313 OL5-2- Informe Ejecutivo Obra - VERDU - Febrero 2021 OL5-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
febrero2021.pdf

01/03/2021

314 OL6-1-Consulta sobre el estado del juicio con la
fiscalización TRAZADOS

OL6-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-357-ME-31-mar-2021-
consulta-estado-juicio-trazados.pdf

01/04/2021

315 OL7-1-Consulta sobre el estado de notificación
a VERDU, para la suscripción del certificado de
terminación de obras

OL7-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-358-ME-31-mar-2021-
consulta-estado-notif-verdu.pdf

01/04/2021

316 OL8-1- Cédulas presupuestarias enero - marzo 2021 OL8-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-28-ME-01-abr-2021-
Cedulas-presupuestarias-Enero-Marzo-2021.pdf

01/04/2021

317 OL8-2- Cédula presupuestaria enero 2021 OL8-2-cedula_presupuestaria_enero_2021.pdf 01/04/2021

318 OL8-3- Cédula presupuestaria febrero 2021 OL8-3-cedula_presupuestaria_febrero_2021.pdf 01/04/2021

319 OL8-4- Cédula presupuestaria marzo 2021 OL8-4-cedula_presupuestaria_marzo_2021.pdf 01/04/2021

320 OL8-5- Cédula presupuestaria enero-marzo 2021 OL8-5-cedula_presupuestaria_enero-marzo_2021.pdf 01/04/2021

321 OL9-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS
marzo 2021

OL9-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
marzo2021.pdf

01/04/2021

322 OL9-1- Informe Ejecutivo Obras VERDU marzo 2021 OL9-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
marzo2021.pdf

01/04/2021

323 OM1-1-Informe sobre la notificación a VERDU sobre el
suscribir el Certificado de Terminación de Obras

OM1-1-MTOP-DDZCH-2021-555-ME-05-abr-2021-
Informe-sobre-notificacion-a-verdu.pdf

03/05/2021

324 OM1-2- Anexo OM1-2-oficio_nro__mtop-ddzch-19-191-
of__26-12-2019__guía_nr__en696764627ec.pdf

03/05/2021

325 OM1-3- Anexo OM1-3-
hoja_de_archivo__correos_enviados_diciembre_2019.pdf

03/05/2021

326 OM1-4 - Anexo OM1-4-rastero_de_envío_guía_nro__en696764627ec.pdf 03/05/2021

327 OM1-5- Anexo OM1-5-historia_de_envíos_en696764627ec.pdf 03/05/2021

328 OM1-6-Anexo OM1-6-
resultado_de_búsqueda_guía_nro__en696764627ec.pdf

03/05/2021

329 OM1-7-Anexo OM1-7-Hoja_de_ruta_MTOP-DDZCH-2021-555-ME.pdf 03/05/2021

330 OM2-1-Supervisor solicita al Administrador trámite para
la recepción presunta a favor del MTOP

OM2-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-396-ME-06-abr-2021-
Solic-tramite-recepcion-presunta.pdf

03/05/2021

331 OM3-1-Analista Jurídico informa sobre estado de
audiencia de juicio caso Fiscalización TRAZADOS

OM3-1-MTOP-DDZCH-2021-596-ME-08-abr-2021-
Juridico-informa-estado-juicio-con-trazados.pdf

03/05/2021

332 OM3-2- Anexo OM3-2-providencia__29_marzo_2021-
_tribunal_c_quito.pdf

03/05/2021

333 OM4-1- Administrador solicita informe jurídico para la
recepción presunta con VERDU

OM4-1-MTOP-DDZCH-2021-620-ME-12-abr-2021-DD-a-
Juridico-solicitando-informe-recep-presunta-verdu.pdf

03/05/2021

334 OM5-1-Analista Jurídico emite informe para el caso de la
recepción presunta a favor del MTOP, caso contrato de
obra con VERDU

OM5-1-MTOP-DDZCH-2021-634-ME-14-abr-2021-Inf-
Juridico-para-recep-presunta.pdf

03/05/2021

335 OM6-1-Cédula presupuestaria Abril 2021 OM6-1-
cedula_presupuestaria_abril_2021_Zamora_Inversion.pdf

03/05/2021

336 OM6-2- Cédula presupuestaria acumulada Enero-Abril
2021

OM6-2-cedula_presupuestaria_enero-
abril_Zamora_Inversion_2021.pdf

03/05/2021

337 OM7-1-Informe Ejecutivo Fiscalización Trazados - Abril
2021

OM7-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
abril-2021.pdf

03/05/2021

338 OM7-2-Informe Ejecutivo Obra-MPR- VERDU- Abril 2021 OM7-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
abril-2021.pdf

03/05/2021



Ficha Informativa de Proyecto 2021

03/05/2022 11:33 AM GPR | 71/74

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

339 OM8-1-Supervisor consulta al Director Distrital
(Administrador) sobre el estado del trámite de la
recepción presunta del contrato de obra con VERDU

OM8-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-616-ME-31-may-2021-a-
DD-consulta-estado-recep-presunta.pdf

03/06/2021

340 OM9-1-Financiero envia reporte cedulas presupuestarias
mayo 2021

OM9-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-55-ME-01-jun-2021-
Reporte-cedulas-presupuestarias.pdf

03/06/2021

341 OM9-2-Cédula presupuestaria-mayo 2021 OM9-2-cedula_presupuestaria_mayo_2021.pdf 03/06/2021

342 OM9-3-Cédula presupuestaria acumulada- enero-
mayo-2021

OM9-3-cedula_presupuestaria_enero_mayo_2021.pdf 03/06/2021

343 ON1-1- Informe_Ejecutivo-Fiscalización- TRAZADOS -
mayo 2021

ON1-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
mayo-2021.pdf

03/06/2021

344 ON1-2-Informe Ejecutivo- Obra_MPR- VERDU- mayo
2021

ON1-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
mayo-2021.pdf

03/06/2021

345 ON2-1-Jurídico solicita-liquidación de intereses y gestión
de partida presupuestaria para el pago a TRAZADOS

ON2-1-MTOP-DDZCH-2021-1115-ME-29-jun-2021-
Juridico-informa-sentencia-y_solicita-liquidacion-
TRAZADOS.pdf

02/07/2021

346 ON2-2- Anexo ON2-2-demanda_y_auto_de_aceptacion_a_tramite.pdf 02/07/2021

347 ON2-3- Anexo ON2-3-sentencia_demanda-trazados.pdf 02/07/2021

348 ON3-1- Financiero-emite-cédulas presupuestarias Junio
2021

ON3-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-75-ME-1-jul-2021-
Cedulas-presupuestarias.pdf

02/07/2021

349 ON3-2-Cédula presupuestaria-acumulado- enero-junio
2021-sin fuente 998

ON3-2-cedula_presupuestaria_enero-
junio_2021_proyectos_zamora_sin_fuente_998.pdf

02/07/2021

350 ON3-3-Cédula presupuestaria Junio 2021-sin fuente 998 ON3-3-
cedula_presupuestaria_junio_2021_proyectos_zamora_sin_fuente_998.pdf

02/07/2021

351 ON3-4- Cédula presupuestaria-enero-junio-2021 ON3-4-cedula_presupuestaria_enero-
junio_2021_proyectos_zamora.pdf

02/07/2021

352 ON4-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS-
junio 2021

ON4-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
junio-2021.pdf

02/07/2021

353 ON4-2- Informe Ejecutivo OBRA-MPR- VERDU Junio
2021

ON4-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
junio-2021.pdf

02/07/2021

354 ON5-1-Se efectúa consulta al Director Distrital sobre el
estado del trámite de la recepción presunta

ON5-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-744-ME-1-jul-2021-a-
DD-consulta-estado-tramite-recep-presunta.pdf

03/08/2021

355 ON6-1-Analista Jurídico informa sobre estado del trámite
recepción presunta VERDU

ON6-1-MTOP-DDZCH-2021-1216-ME-12-jul-2021-
Juridico-informa-sobre-estado-tramite-recep-presunt-
verdu.pdf

03/08/2021

356 ON7-1-Analista Jurídico informa sobre el tema de la
recepción presunta VERDU

ON7-1-MTOP-DDZCH-2021-1216-ME-12-jul-2021-
Comunicado-Juridico-VERDU-cr.pdf

03/08/2021

357 ON8-1- Se solicita al Director Distrital trámite de la
recepción presunta-verdu

ON8-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-865-ME-27-jul-2021-
solic-recep-presunta-verdu.pdf

03/08/2021

358 ON9-1-Financiero emite cédulas presupuestarias ON9-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-98-ME-Cedulas-
presupuestarias-julio2021.pdf

02/09/2021

359 ON9-1-Financiero reporta Cédulas Presupuestarias Julio
2021

ON9-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-98-ME-Cedulas-
presupuestarias-julio2021.pdf

03/08/2021

360 ON9-2-Cédula presupuestaria Enero-Julio 2021 ON9-2-cedula_prsupuestaria_enero-julio_2021.pdf 03/08/2021

361 ON9-3-Cédula presupuestaria - Julio 2021 ON9-3-cedula_presupuestaria_julio_2021.pdf 03/08/2021

362 ON9-4-Cédula presupuestaria-enero-julio 2021 con
fuente 998

ON9-4-cedul_presupuestaria_enero-
julio_con_fuente_998_año_2021.pdf

03/08/2021

363 ON9-5-Cédula presupuestaria Julio 2021 con fuente 998 ON9-5-
cedula_presupuestaria_julio_con_fuente_998_año_2021.pdf

03/08/2021

364 OO1-1-Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS Julio
2021

OO1-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
julio-2021.pdf

03/08/2021

365 OO1-2-Informe Ejecutivo Obra - VERDU - Julio 2021 OO1-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
julio-2021.pdf

03/08/2021

366 OO2-1-Se efectúa consulta sobre estado de trámite pago
a Trazados

OO2-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-897-ME-01-ago-2021-a-
DD-consulta-estado-tramite-trazados.pdf

02/09/2021

367 OO3-1-Financiera informa sobre el monto de pago OO3-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-103-ME-11-ago-2021-
Financiera-informa-monto-intereses.pdf

02/09/2021
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368 OO4-1-Director Distrital autoriza a Jurídico realizar
resolución para la recepción presunta a favor del MTOP

OO4-1-MTOP-DDZCH-2021-1522-ME-23-ago-2021-DD-a-
Juridico-autorizacion-recep-presunta-con-vedu.pdf

02/09/2021

369 OO5-1-Jurídico comunica al Director que se haga
consulta sobre procedimiento recepción presunta

OO5-1-MTOP-DDZCH-2021-1562-ME-30-ago-2021-
Juridico-a-DD-sobre-recep-presunta-verdu.pdf

02/09/2021

370 OO5-2-Director eleva a consulta hacia la Subsecretaria
Zonal 7

OO5-2-MTOP-DDZCH-2021-1586-ME-31-ago-2021-DD-
a-SZ7-consulta-sobre-competencias-recep-presunta-
verdu.pdf

02/09/2021

371 OO6-2-Cedula presupuestaria enero-agosto-2021 OO6-2-cedula_presupuestaria_enero-agosto_2021.pdf 02/09/2021

372 OO6-3-Cedula presupuestaria agosto 2021 OO6-3-cedula_presupuestaria_agosto_2021.pdf 02/09/2021

373 OO7-1-Informe ejecutivo Fiscalización Trazados - agosto
2021

OO7-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
agosto-2021.pdf

02/09/2021

374 OO7-2-Informe ejecutivo - obra- VERDU- agosto 2021 OO7-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
agosto-2021.pdf

02/09/2021

375 OO8-1- Financiero emite cédulas presupuestarias
septiembre 2021

OO8-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-130-ME-4-oct-2021-
Reporte-cedulas-presupuestarias-sept2021.pdf

05/10/2021

376 OO8-2- Cédula presupuestaria enero - septiembre 2021 OO8-2-
cedula_presupuestaria_enero_septiembre_2021.pdf

05/10/2021

377 OO8-3- Cédula presupuestaria septiembre 2021 OO8-3-cedula_presupuestaria_septiembre_2021.pdf 05/10/2021

378 OO9-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
septiembre 2021

OO9-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
septiembre-2021.pdf

05/10/2021

379 OO9-2- Informe Ejecutivo Obra - VERDU - septiembre
2021

OO9-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
septiembre-2021.pdf

05/10/2021

380 OP1-1-Se realiza consulta al Director Distrital y Jurídico
sobre el estado del trámite de la recepción presunta a
favor del MTOP, contrato de VERDU

OP1-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-1300-ME-28-oct-2021-
consulta-estado-recep-VERDU.pdf

04/11/2021

381 OP2-1-Financiero emite certificaciones de las cédulas
presupuestarias del mes de octubre 2021

OP2-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-147-ME-4-
nov-2021-Financiero-emite-cedulas-presupuestarias-
octubre2021.pdf

04/11/2021

382 OP2-2-Cédula presupuestaria Octubre 2021 OP2-2-cedula_presupuestaria_octubre_2021.pdf 04/11/2021

383 OP2-3-Cédula presupuestaria acumulada enero-octubre
2021

OP2-3-cedula_presupuestaria_enero-octubre_2021.pdf 04/11/2021

384 OP3-1-Informe Ejecutivo contrato de Fiscalizacióin
TRAZADOS - octubre 2021

OP3-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
octubre-2021.pdf

04/11/2021

385 OP3-Informe Ejecutivo contrato OBRA - VERDU -
octubre 2021

OP3-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
octubre-2021.pdf

04/11/2021

386 OP4-1-Se consulta al Director y al Jurídico sobre el
estado del trámite de la recepción presunta a favor del
MTOP

OP4-1-MTOP-CONS_ZAM-2021-1420-ME-30-nov-2021-
consultado-estado-tramite-recep-presunta-VERDU.pdf

02/12/2021

387 OP5-1-Financiero emite cédulas presupuestarias
noviembre 2021

OP5-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-157-ME-2-dic-2021-
Financiero-emite-cedulas-presupuestarias.pdf

02/12/2021

388 OP5-2-Cédula presupuestaria noviembre 2021-proyectos
zamora

OP5-2-
cedula_presupuestaria_noviembre_2021_proyectos_zamora.pdf

02/12/2021

389 OP5-3-Cédula presupuestaria noviembre 2021 - con
fuente 998

OP5-3-
cedula_presupuestaria_noviembre_2021_proyectos_zamora_con_fuente_998.pdf

02/12/2021

390 OP5-4-Cédula presupuestaria enero-noviembre 2021-
proyectos zamora

OP5-4-cedula_presupuestaria_enero-
noviembre_2021__proyectos_de_zamora.pdf

02/12/2021

391 OP5-5- Cédula presupuestaria enero-noviembre 2021-
con fuente 998

OP5-5-cedula_presupuestaria_enero-
noviembre_2021_proyectos_zamora_con_fuente_998.pdf

02/12/2021

392 OP6-1- Informe Ejecutivo Fiscalización TRAZADOS -
noviembre 2021

OP6-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
noviembre-2021.pdf

02/12/2021

393 OP6-2- Informe Ejecutivo OBRA MPR-VERDU -
noviembre 2021

OP6-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
noviembre-2021.pdf

02/12/2021

394 OP7-1-Analista Jurídico Provincial solicita al Director
Distrital gestione recursos para el pago a TRAZADOS

OP7-1-MTOP-DDZCH-2021-2313-ME-17-dic-2021-Jurido-
solicita-DD-recursos-para-pago-TRAZADOS.pdf

04/01/2022

395 OP7-2-Anexos OP7-2-17811-2018-00905_03-dic-2021.pdf 04/01/2022

396 OP7-3-Documentos Trazados OP7-3-Documentos-trazados_0001_opt.pdf 04/01/2022
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397 OP8-1-Financiera emite cédulas presupuestarias OP8-1-MTOP-FINAN_ZAM-2021-171-ME-29-dic-2021-
Financiero-emite-cedulas-presupuestarias-dic2021.pdf

04/01/2022

398 OP8-2-Cédula presupuestaria Diciembre 2021 - gasto
corriente

OP8-2-cedula_diciembre_2021_gasto_corriente.pdf 04/01/2022

399 OP8-3-Cédula presupuestaria diciembre 2021 -
proyectos zamora

OP8-3-cedula_diciembre_2021_proyectos_zamora.pdf 04/01/2022

400 OP8-4-Cédula presupuestaria acumulada enero-
diciembre 2021 - gasto corriente

OP8-4-cedula_enero_diciembre_2021_gasto_corriente.pdf 04/01/2022

401 OP8-5-Cédula presupuestaria acumulada enero-
diciembre 2021 - proyectos zamora

OP8-5-cedula_enero_diciembre_2021_acumulada.pdf 04/01/2022

402 OP9-1-Informe Ejecutivo fiscalización - TRAZADOS-
diciembre 2021

OP9-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
diciembre-2021.pdf

04/01/2022

403 OP9-2- Informe Ejecutivo OBRA- VERDU- diciembre
2021

OP9-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
diciembre-2021.pdf

04/01/2022

404 OQ1-1-informe de dictamen de arrastre del proyecto al
PAI 2022

OQ1-1-MTOP-CONS_ZAM-2022-12-ME-5-ene-2022-
Dictamen-arrastre-del-proyecto-al-PAI2022.pdf

03/02/2022

405 OQ1-2-Subsecretario zonal 7 informa sobre proyectos
con dictamenes de arrastre

OQ1-2-MTOP-SUBZ7-2021-2666-ME-Dictamenes-de-
arrastre.pdf

03/02/2022

406 OQ2-1-Se hace consultra al Director y Jurídico sobre
estado de trámite de recepción presunta del contrato de
VERDU

OQ2-1-MTOP-CONS_ZAM-2022-15-ME-5-ene-2021-
consultando-estado-tramite-recep-presunta-VERDU.pdf

03/02/2022

407 OQ3-1-Subsecretario Z7 a la Coodinación General
Jurídica pedido mandato de pago a TRAZADOS

OQ3-1-MTOP-SUBZ7-2021-2527-ME-6-dic-2021-SZ7-a-
CGJ-pedido-mandato-pago-a-TRAZADOS.pdf

03/02/2022

408 OQ3-2-documento anexo OQ3-2-mtop-finan_zam-2021-161-me.pdf 03/02/2022

409 OQ3-3-Documento anexo OQ3-3-17811-2018-00905_03-dic-2021.pdf 03/02/2022

410 OQ3-4-Documento anexo OQ3-4-mtop-ddzch-2021-2252-me.pdf 03/02/2022

411 OQ3-5-Documento anexo OQ3-5-mtop-dplc-2021-0827-me_(2).pdf 03/02/2022

412 OQ3-6-Documento anexo OQ3-6-Hoja_de_ruta_MTOP-SUBZ7-2021-2527-ME.pdf 03/02/2022

413 OQ4-1-Jurídico consulta al Director Distrital estado de
trámite de la recepción presunta

OQ4-1-MTOP-DDZCH-2022-97-ME-18-ene-2022-Juridico-
a-DD-consulta-estado-tramite-recep-presunta-VERDU.pdf

03/02/2022

414 OQ5-1-Director Distrital consulta a Subsecretario Zonal 7
estado de trámite recepción presunta

OQ5-1-MTOP-DDZCH-2022-148-ME-25-ene-2022-DD-a-
SZ7-consulta-estado-tramite-recep-presunta-VERDU.pdf

03/02/2022

415 OQ6-1-Financiera emite cédulas presupuestarias enero
2022

OQ6-1-MTOP-FINAN_ZAM-2022-12-ME-1-feb-2022-
Financiero-emite-cedulas-presupuest.pdf

03/02/2022

416 OQ6-2- Cédula presupuestaria enero 2022- gasto -
inversión

OQ6-2-
cedula_presupuestaria_enero_2022_gasto_invensión.pdf

03/02/2022

417 OQ6-3- Cédula presupuestaria enero 2022 gasto-
corriente

OQ6-3-
cedula_presupuestaria_enero_2022_gasto_corriente.pdf

03/02/2022

418 OQ7-1- Informe Ejecutivo Fiscalización - Trazados enero
2022

OQ7-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
enero-2022.pdf

03/02/2022

419 OQ7-2- Informe Ejecutivo Obra-MPR- VERDU- enero
2022

OQ7-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
enero-2022.pdf

03/02/2022

420 OQ8-1- Pedido de apertura de proyecto en GPR OQ8-1-MTOP-CON_ZAM-2022-78-ME-03-feb-2022-
pedido-apertura-proy-GPR.pdf

05/04/2022

421 OQ9-1- Se pide gestión financiera para el pago a la
Fiscalización Trazados

OQ9-1-MTOP-CONS_ZAM-2022-93-ME-7-feb-2022-
Pedido-gestion-financiera-pago-trazados.pdf

05/04/2022

422 OQ9-2- Anexo OQ9-2-mtop-cgad-22-3-cir-4-feb-2022.pdf 05/04/2022

423 OQ9-3- Anexo OQ9-3-liquidacion_trazados.pdf 05/04/2022

424 OR1- Cédula presupuestaria febrero 2022 gasto de
inversión

OR1-2-
cedula_presupuestaria_febrero_2022_gasto_de_inversión.pdf

05/04/2022

425 OR1-1- Financiera emite cédulas presupuestarias corte
febrero 2022

OR1-1-Reporte-Financiero-cedulas-presupuestarias-
feb2022.pdf

05/04/2022

426 OR1-2- cédula presupuestaria febrero 2022 gasto de
inversión

OR1-2-
cedula_presupuestaria_febrero_2022_gasto_de_inversión.pdf

05/04/2022
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427 OR1-3- Cédula presupuestaria enero - febrero 2022
gasto de inversión

OR1-3-cedula_presupuestaria_enero-
febrero_2022_gasto_de_inversión.pdf

05/04/2022

428 OR2-1- Informe ejecutivo Fiscalización TRAZADOS
febrero 2022

OR2-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
febrero-2022.pdf

05/04/2022

429 OR2-2- Informe Ejecutivo Obra VERDU - febrero 2022 OR2-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
febrero-2022.pdf

05/04/2022

430 OR3-1- Se realiza consulta al Director y Jurídico sobre el
trámite del contrato con VERDU

OR3-1-MTOP-CON_ZAM-2022-211-ME-17-mar-2022-
Consulta-estado-de-tramite-contrato-VERDU.pdf

05/04/2022

431 OR4-1- Informe de modificacion presupuestaria proyecto OR4-1-MTOP-CONS_ZAM-2022-198-ME-18-mar-2022-
Modif-presupuestaria-proyecto-MPR.pdf

05/04/2022

432 OR5-1- Financiera emite cédulas presupuestarias con
corte a marzo 2022

OR5-1-MTOP-FINAN_ZAM-2022-55-ME-4-abr-2022-
Financiero-emite-cedulas-presupuestarias-marzo.pdf

05/04/2022

433 OR5-2- Cédula presupuestaria gasto de inversión marzo
2022

OR5-2-
cedula_presupuestaria_gasto_de_inversión_marzo_2022.pdf

05/04/2022

434 OR5-3- Cédula presupuestaria enero - marzo 2022 gasto
de inversión

OR5-3-cedula_presupuestaria_enero-
marzo_2022_gasto_de_inversión.pdf

05/04/2022

435 OR5-4- cédula presupuestaria marzo 2022 gasto
corriente

OR5-4-
cedula_presupuestaria_marzo_2022_gasto_corriente.pdf

05/04/2022

436 OR6-1- Informe Ejecutivo Fiscalización Trazados marzo
2022

OR6-1-Informe_Ejecutivo-Fiscalizacion_Trazados-
marzo-2022.pdf

05/04/2022

437 OR6-1- Informe Ejecutivo Obra - VERDU - marzo 2022 OR6-2-Informe_Ejecutivo-ObrasMPR-VERDU-
marzo-2022.pdf

05/04/2022
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Coordinador
Infraestructura Zamora

Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Subsecretario Regional 7 Subsecretario Zonal 7 faltamirano@mtop.gob.e
c

Lugmaña Primera,
Guillermo Jesús

Director Distrital de
Zamora Chinchipe

Director/a
Construcciones del
Transporte

glugmana@mtop.gob.ec

Pineda Betancourt,
Gabriela Del Cisne

Observadora GPR,
Subsecretaría Zonal 7

Coordinadora de
Planificación Zonal 7

gpineda@mtop.gob.ec 023974600

Romero Arciniega, Franz
Hernan

Supervisor del contrato Experto de
Infraestructura Provincial

fromero@mtop.gob.ec 0989861691

Romero Arciniega, Franz
Hernan

Supervisor del Contrato
de Obra Extraordinarias,
Líder del Proyecto

Experto de
Infraestructura Provincial

fromero@mtop.gob.ec 0989861691

Romero Jimenez,
Alexandra Rocio

Supervisora Financiera Analista de Presupuesto
Distrital

aromero@mtop.gob.ec 0999547633
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