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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 2
Dirección Provincial Pichincha
PROYECTO:  K014 MTOP-MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA.

Líder del Proyecto: Navas Coque, Richard Wladimir (rnavas@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Lara Mendoza, Richard Patricio Programas Relacionados: MANTENIMIENTO VIAL DE LA
PROVINCIA DE PICHINCHA,
Provincia - Pichincha, SECTOR
PRODUCCIÓN, EMPLEO Y
COMPETITIVIDAD

Titular: Vargas Acuña, Carlos Andres Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.506.3792 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 4 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,783,766.02

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2011 - 31/12/2019

Fecha de última actualización: 29/01/2019 Fecha de Fin Base: 31/12/2013

Modificado por: Vargas Acuña, Carlos Andres Fecha del siguiente Hito: 30/12/2018

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN:
Se realiza un Trabajo de Mantenimiento Periódico de la vía Mitad del Mundo-Calacali-La Independencia, por Administración Directa
ya que la vía en mención se encuentra a cargo de la Dirección Provincial. El proyecto no cuenta con dictamen de prioridad, para lo
cual se adjunta a la presente ficha el informe de gestión, perfil y cronograma del proyecto con los cuales  se está realizando el trámite
correspondiente. Dicho proyecto al ser de ámbito nacional y por la razón de la fecha desde la cual tiene vigencia el proyecto, en años
anteriores no se solicitaban la prioridad de senplades por lo tanto se está tramitando dicho aval.

En el año 2015 se contrataron 6 microempresas de Mantenimiento Rutinario, las cuales se encuentran distribuidas de la siguiente
manera:

1.-Contratista: AMCV LOS BANCOS.
Tramo: Mitad del Mundo-La Independencia, antes de Mindo-Los Bancos.
Longitud y abscisas: 27,71 Km; abscisas 55+420-83+130.
Monto: USD. 65.176,29

2.-Contratista: AMCV LA INDEPENDENCIA.
Tramo: Los Bancos-Recinto 10 de Agosto.
Longitud y abscisas: 27,71 Km; abscisas 83+130-110+840.
Monto: USD. 66.168,82

3.-Contratista: AMCV FUERZA ANDOEÑA.
Tramo: Mitad del Mundo-La Independencia: (110+840 Recinto 10 de Agosto-138+550 Puerto Quito).
Longitud y abscisas: 110+840-138+550.
Monto: USD. 66.168,82

4.-Contratista: AMCV NOROCCIDENTE.
Tramo: Los Bancos-Santo Domingo-10 de Agosto.
Longitud y abscisas: 26,49 Km; 0+000-26+490.
Monto: USD. 63.255,58

5.-Contratista: AMCV LOS INGAS.
Tramo: Vía Ferrea (Puente Romerillos-Estación de Aloag).
Longitud y abscisas: 28 Km; 391+000-419+000.
Monto: USD. 60.182,64

6.-Contratista: AMCV 27 DE FEBRERO
Tramo: Vía Ferrea (Estación de Aloag-Estación de Chimbacalle).
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DATOS GENERALES
Descripción
Longitud y abscisas: 28 Km, 419+000-447+000.
Monto: USD. 60.182,64

OBJETIVO:
Brindar un servicio de calidad al usuario, mantener una red vial estatal en óptimas codiciones que garantice seguridad de desplazar a
largas y cortas distancias de una manera rápida tomando en cuenta los diferentes parámteros técnicos viales de rendimiento.

PRODUCTO:
La red vial del Ecuador es un pilar básico para el fomento de la productividad basada en los principios de equidad, equivalencia,
excelencia, sostenibilidad ambiental y competitividad, que hace posible el cumplimiento del Plan Nacional de Desarrollo y los principios
del Buen Vivir.

a.-Brindar un mantenimiento continuo a toda la RVE de la provincia de Pichincha, utlizando señalización horizontal y vertical, limpieza de
cunetas, bordillos, aclatarillas, etc.
b.-Crear ciclovias que fortalezcan los lazos de deporte con la movilidad.
c.-Brindar seguridad vial al usuario, respetando las leyes de tránsito y de convivencia vehicular.
d.-Contar con fuentes de desarrollo que promuevan el trabajo en las comunidades aledañas a las vías.

Beneficios Cualitativos

*Brindar seguridad vial al usuario.
*Tener vías en buen estado.
*Reducir los tiempos de desplazamiento.
*Brindar un servicio eficiente, óptimo y rápido.
*Ayudar en la conservación vehicular del automotor.

Tipo de Beneficiario

*Público en general.
*Los comerciantes.
*Los turistas nacionales y extranjeros.
*Ganaderos.
*Floricultores.
*Agricultores.

Restricciones

*Recursos: Recursos Fiscales.
*Costo: USD. 65.000,00 SIN IVA.
*Tiempo: 4 meses.
*Alcance: Poblaciones de Pomasqui, Mitad del Mundo, Calacalí, Nanegalito, Los Bancos, Pedro Vicente Maldonado, Puerto Quito.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 89.84 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/12/2019

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

87 % 87 % 88 % 89 % 90 % 92 % 94 % 97 % 99 % 100 % 100 % 100 %

Avance real acumulado
2019
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Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Estado

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/PICHINCHA (E-25) con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 17+600 hasta
26+400.
b) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 20+000
hasta 30+000.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía INIAP - SANTA
ROSA (E-28A) con una longitud de 4.00 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN
VIAL CAMINO SEGURO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 2+000 hasta 4+000, y
fabricación de dados de hormigon para balizas.
d) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de Av. MANUEL
CORDOVA GALARZA (E-28) con una longitud de 13.10 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL FUERZA ANDOEÑA, se realizo mantenimiento desde la abscisa 00+000
hasta 05+000.
e) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de REDONDEL DE
PIFO - PASO URBANO PALUGO con una longitud de 22.46 Km a cargo de la ASOCIACIÓN
DE CONSERVACIÓN VIAL MANOS UNIDAS DE ANDOAS, se realizo mantenimiento desde la
abscisa 0+000 hasta 2+650.
f) Trabajos de señalización horizontal puntos negros (demarcación con pintura blanca reflectiva,
BTA´s) tramo de vía REDONDEL DE PIFO - VIRGEN DE PAPALLACTA a cargo del personal de
la DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

02/01/2019 -
09:15 AM

NOVIEMBRE 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/PICHINCHA (E-25) con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 17+600 hasta
26+400.
b) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 20+000
hasta 30+000.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía INIAP - SANTA
ROSA (E-28A) con una longitud de 4.00 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN
VIAL CAMINO SEGURO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 2+000 hasta 4+000, y
fabricación de dados de hormigon para balizas.
d) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de Av. MANUEL
CORDOVA GALARZA (E-28) con una longitud de 13.10 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL FUERZA ANDOEÑA, se realizo mantenimiento desde la abscisa 00+000
hasta 05+000.
e) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de REDONDEL DE
PIFO - PASO URBANO PALUGO con una longitud de 22.46 Km a cargo de la ASOCIACIÓN
DE CONSERVACIÓN VIAL MANOS UNIDAS DE ANDOAS, se realizo mantenimiento desde la
abscisa 0+000 hasta 2+650.
f) Trabajos de señalización horizontal puntos negros (demarcación con pintura blanca reflectiva,
BTA´s) tramo de vía REDONDEL DE PIFO - VIRGEN DE PAPALLACTA a cargo del personal de
la DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

02/01/2019 -
09:14 AM

OCTUBRE 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

Vargas Acuña,
Carlos Andres

05/12/2018 -
01:31 PM
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a) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/PICHINCHA (E-25) con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 8+800 hasta
17+600.
b) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 10+000
hasta 20+000.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía INIAP - SANTA
ROSA (E-28A) con una longitud de 4.00 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN
VIAL CAMINO SEGURO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 0+000 hasta 2+000, y
fabricación de dados de hormigon para balizas.
d) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de Av. MANUEL
CORDOVA GALARZA (E-28) con una longitud de 13.10 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL FUERZA ANDOEÑA, se realizo mantenimiento desde la abscisa 10+000
hasta 13+100.
e) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de REDONDEL DE
PIFO - PASO URBANO PALUGO con una longitud de 22.46 Km a cargo de la ASOCIACIÓN
DE CONSERVACIÓN VIAL MANOS UNIDAS DE ANDOAS, se realizo mantenimiento desde la
abscisa 0+000 hasta 2+650.
f) Trabajos de señalización horizontal puntos negros (demarcación con pintura blanca reflectiva,
BTA´s) tramo de vía REDONDEL DE PIFO - VIRGEN DE PAPALLACTA a cargo del personal de
la DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA.
g) Trabajos de bacheo menor y mayor (55 metros cubicos de asfalto caliente) tramo REDONDEL
DE TABABELA - CUSUBAMBA a cargo del personal de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE
PICHINCHA.

SEPTIEMBRE 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/PICHINCHA (E-25) con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 0+000 hasta
0+800.
b) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 0+000
hasta 10+000.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía INIAP - SANTA
ROSA (E-28A) con una longitud de 4.00 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN
VIAL CAMINO SEGURO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 0+000 hasta 2+000, y
fabricación de dados de hormigon para balizas.
d) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de Av. MANUEL
CORDOVA GALARZA (E-28) con una longitud de 13.10 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL FUERZA ANDOEÑA, se realizo mantenimiento desde la abscisa 10+000
hasta 13+100.
e) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de SANTA ROSA
DE CUSUBAMBA - REDONDEL DE TABABELA con una longitud de 22.46 Km a cargo de
la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL MANOS UNIDAS DE ANDOAS, se realizo
mantenimiento desde la abscisa 0+000 hasta 22+460.
f) Trabajos de señalización horizontal (demarcación con pintura blanca reflectiva, BTA´s)
tramo de vía REDONDEL DE PIFO - VIRGEN DE PAPALLACTA a cargo del personal de la
DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

31/10/2018 -
12:16 PM

AGOSTO 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/PICHINCHA (E-25) con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 17+600 hasta
26+400.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

02/10/2018 -
12:23 PM
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b) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 20+000
hasta 30+000.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía INIAP - SANTA
ROSA (E-28A) con una longitud de 4.00 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN
VIAL CAMINO SEGURO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 2+000 hasta 4+000.
d) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de Av. MANUEL
CORDOVA GALARZA (E-28) con una longitud de 13.10 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL FUERZA ANDOEÑA, se realizo mantenimiento desde la abscisa 5+000
hasta 10+000.
e) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de SANTA ROSA
DE CUSUBAMBA - REDONDEL DE TABABELA con una longitud de 22.46 Km a cargo de
la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL MANOS UNIDAS DE ANDOAS, se realizo
mantenimiento desde la abscisa 0+000 hasta 22+000.
f) Trabajos de señalización horizontal (demarcación con pintura blanca reflectiva) tramo de vía
INIAP (ENTRADA A CUTUGLAGUA) - SANTA ROSA con una longitud de 4.00 Km a cargo del
personal de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA.
g) Trabajos de bacheo menor en el tramo de vía SAN MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE
PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS/PICHINCHA (E-25), desde las
abscisas 0+000 - 5+500 y desde 22+000 - 26+400, en una cantidad de 8.00 m3 de mescla
asfáltica, con ayuda del personal de la DIRECCIÓN DISTRITAL DE PICHINCHA y personal de la
ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO.

JULIO 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Se realizo trabajos de limpieza en Av. Manuel Cordova Galarza con el Personal de la DDP, y
desde 17/07/2018 se integro la Microempresa Fuerza Andoeña para limpieza de este tramo.
b) Se realizo trabajos de limpieza en el tramo de vía Tababela - Yaruqui con el Personal de la
DDP, y desde 17/07/2018 se integro la Microempresa Manos Unidas de Andoas para limpieza de
este tramo.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/PICHINCHA (E-25) con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 8+800 hasta
17+600.
d) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 10+000
hasta 20+000.
e) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía INIAP - SANTA
ROSA (E-28A) con una longitud de 4.00 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN
VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 0+000 hasta 2+000.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

04/09/2018 -
03:16 PM

JUNIO 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Se realizo trabajos de limpieza en Av. Manuel Cordova Galarza con el Personal de la DDP.
b) Se realizo trabajos de limpieza en el tramo de vía Tababela - Yaruqui con el Personal de la
DDP.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/PICHINCHA (E-25) con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 0+000 hasta
8+800.
d) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 00+000
hasta 10+000.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

02/08/2018 -
11:52 AM

MAYO 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN. Vargas Acuña,
Carlos Andres

04/07/2018 -
04:21 PM
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*Actividades:

a) Se realizo trabajos de limpieza en Av. Manuel Cordova Galarza con el Personal de la DDP y
con la ayuda de tres personas de la microempresa SIN FRONTERA.
b) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN
MIGUEL DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS
TSACHILAS/PICHINCHA (E-25) con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL EL SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 17+600 hasta
26+400.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 20+000
hasta 30+000.

ABRIL 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Se realizo trabajos de limpieza en Av. Manuel Cordova Galarza con el Personal de la DDP y
con la ayuda de tres personas de la microempresa SIN FRONTERA.
b) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (E-25)
con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL EL
SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 8+800 hasta 17+600.
c) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 6+000
hasta 12+000.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

02/05/2018 -
04:36 PM

MARZO 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Se realizo trabajos de limpieza en Av. Manuel Cordova Galarza con el Personal de la DDP.
b) Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía SAN MIGUEL
DE LOS BANCOS - LIMITE PROVINCIAL CON SANTO DOMINGO DE LOS TSACHILAS (E-25)
con una longitud de 26.40 Km a cargo de la ASOCIACIÓN DE CONSERVACIÓN VIAL EL
SALADO, se realizo mantenimiento desde la abscisa 0+000 hasta 8+800.
c)  Trabajos de mantenimiento vial rutinario y conservación vial en el tramo de vía PUERTO
QUITO - LA SEXTA con una longitud de 30.00 km a cargo de la ASOCIACIÓN DE
CONSERVACIÓN VIAL SIN FRONTERAS, se realizo mantenimiento desde la abscisa 0+000
hasta 10+000.
D) Se realizo trabajos de limpieza en el tramo de vía CUTUGLAGUA - CURVA DE SANTA ROSA
con el Personal de la DDP.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

02/04/2018 -
03:47 PM

FEBRERO 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Se realizo la contratación de micro empresas para limpiar los tramos Los Bancos - Puente
Mulaute y Puerto Quito - La Sexta desde el mes de Marzo.
b) Se realizo trabajos de limpieza en Av. Manuel Cordova Galarza con el Personal de la DDP.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

02/04/2018 -
03:46 PM

ENERO 2018: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

Se realizo la elaboración del PAC 2018

*Actividades:

a) Se realizo trabajos de limpieza en el tramo de vía Cayambe - Tabacundo con el personal de la
DDP y bacheo en frio en el puente Granobles.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

09/03/2018 -
11:14 AM

DICIEMBRE 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Micro-empresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 01 de diciembre de 2017 en el
tramo entre los km 40+000 hasta el 53+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, por un
período de 1 mes, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza
de cunetas y termina el 01 de enero de 2018.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

04/01/2018 -
08:55 AM
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b) Micro-empresa Manos Unidas de Andoas ingresa a trabajar desde el 01 de diciembre de
2017 en el tramo entre los km 138+900 hasta el 152+800 en la vía Mitad del Mundo - La
Independencia, por un período de 1 mes, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda
de árboles y limpieza de cunetas. Concluye los trabajos el 01 de enero de 2018.
c) Microempresa Camino Seguro ingresa a trabajar desde el 30 de noviembre de 2017 en el
tramo entre el km 93+340 hasta el 107+340 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia,
para realizar actividades de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes. Concluye los
trabajos el 30 de diciembre de 2017.
d) Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 01 de diciembre de 2017 en el tramo
entre el km 152+800 hasta el 166+700 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para
realizar actividades de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes. Concluye los
trabajos el 01 de enero de 2018.
e) Microempresa El Salado ingresa a trabajar desde el 01 de diciembre de 2017 en el tramo entre
el km 083+340 hasta el 093+340 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar
actividades de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.Concluye los trabajos el 01
de enero de 2018.
f) Se realizo trabajos de bacheo en el tramo entre los km 25+000 hasta el 28+000 con ayuda de
las micro empresas y con el personal de la DDP.
g) Se realizo cambio de carpeta asfaltica en el km 58+000, estos trabajos se ralizaron con ayuda
de las micro empresas y personal de la DDP.

Modificado por Fecha de última actualización
NOVIEMBRE 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a)Microempresa Sin Frontera ingresa a trabajar desde el 25 de octubre de 2017 entre el km
0+000 hasta el 26+000 en la vía Los Bancos - Puente Mulaute, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.Concluye los trabajos el 25 de Noviembre
de2017
b) Micro-empresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 24 de octubre de 2017 entre los
km 73+000 hasta el 83+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, por un período de 1
mes, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas y
termina el 24 de Noviembre de 2017.
c) Micro-empresa Manos Unidas de Andoas ingresa a trabajar desde el 23 de octubre de 2017
entre los km 53+000 hasta el 63+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, por un
período de 1 mes, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza
de cunetas. Concluye los trabajos el 22 de Noviembre de 2017.
d)Microempresa El Salado ingresa a trabajar desde el 25 de octubre de 2017 entre el km
020+000 hasta el 027+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar
actividades de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.Concluye los traajos el 24 de
Otubre de 2017.
e)Microempresa Camino Seguro ingresa a trabajar desde el 24 de octubre de 2017 entre el km
30+000 hasta el 40+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades
de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes. Concluye los trabajos el 23 de Octubre
de 2017.
f)Se realiza señalización horizontal en la carretera Puente Mulaute - Los Bancos, en una longitud
de 15,00 Kilómetros.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

05/12/2017 -
09:40 AM

OCTUBRE 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Con la maquinaria de la Dirección Distrital de PichinchA se realizo la limpieza del taponamiento
de alcantarilla en la Av. Manuel Cordova Galarza.
b) Micro-empresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 24 de octubre de 2017 entre los
km 73+000 hasta el 83+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, por un período de 1
mes, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.
c) Micro-empresa Manos Unidas de Andoas ingresa a trabajar desde el 23 de octubre de 2017
entre los km 53+000 hasta el 63+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, por un
período de 1 mes, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza
de cunetas.
d)Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 04 de octubre de 2017 entre el km
040+000 hasta el 050+00 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades
de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.
e)Microempresa El Salado ingresa a trabajar desde el 25 de octubre de 2017 entre el km
020+000 hasta el 027+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar
actividades de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

01/11/2017 -
11:51 AM
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f)Microempresa Sin Frontera ingresa a trabajar desde el 25 de octubre de 2017 entre el km
0+000 hasta el 26+000 en la vía Los Bancos - Puente Mulaute, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.
g)Microempresa Camino Seguro ingresa a trabajar desde el 24 de octubre de 2017 entre el km
30+000 hasta el 40+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades
de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.

SEPTIEMBRE  2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Con la maquinaria de la Dirección Distrital de PichinchA se realizo la limpieza en el
deslizamiento del Km 33+000 vía Mitad del Mundo - La Independencia.
b) Micro-empresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 20 de septiembre de 2017 entre
los km 120+000 hasta el 130+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, por un período
de 1 mese, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de
cunetas.
c) Micro-empresa Manos Unidas de Andoas ingresa a trabajar desde el 19 de septiembre de
2017 entre los km 110+000 hasta el 120+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia,
por un período de 1 mese, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y
limpieza de cunetas.
d)Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 16 de junio de 2017 entre el km 130+000
hasta el 166+700 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 3 meses.
e)Microempresa El Salado ingresa a trabajar desde el 08 de agosto de 2017 entre el km 0+000
hasta el 010+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 meses.
f)Microempresa Sin Frontera ingresa a trabajar desde el 08 de septiembre de 2017 entre el km
0+000 hasta el 027+000 en la vía El condado - Mitad del Mundo, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 meses.

Vargas Acuña,
Carlos Andres

05/10/2017 -
10:17 AM

AGOSTO 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Con la maquinaria de la Dirección Distrital de PichinchA se realizo la limpieza y el retiro de la
tierra en el deslizamiento del km 66.
b) Micro-empresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 7 de junio de 2017 entre los km
78+000 hasta el 100+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, por un período de 3
meses, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.
c)Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 16 de junio de 2017 entre el km 130+000
hasta el 166+700 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 3 meses.
d)Microempresa Sin Fronteras ingresa a trabajar desde el 08 de agosto de 2017 entre el km
0+000 hasta la 26+490 en la vía Los Bancos - Puente Mulaute, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 meses.
e)Microempresa Manos Unidas de Andoas ingresa a trabajar desde el 15 de agosto de 2017
entre el km 100+000 hasta el 110+000 en lavía Mitad del Mundo - La Independencia, para
realizar actividades de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 meses.
f)Microempresa El Salado ingresa a trabajar desde el 08 de agosto de 2017 entre el km 0+000
hasta el 010+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 meses.

Navas Coque,
Richard Wladimir

04/09/2017 -
04:11 PM

JULIO 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Con la maquinaria de la Dirección Distrital de PichinchA se realizo la limpieza y el retiro de la
tierra en el deslizamiento del km 33.
b) Se esta realizando con el personal de la Dirección Distrital de Pichincha la demarcación
horizontal (franja central) del tramo Nanegalito - Los Bancos.
c) Micro-empresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 7 de junio de 2017 entre los km
78+000 hasta el 100+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia por un período de 3
meses, para realizar la limpieza de  señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.
d)Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 16 de junio de 2017 entre el km 130+000
hasta el 166+700 en la vía Puerto Quito - La Independencia, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 3 meses.

Navas Coque,
Richard Wladimir

03/08/2017 -
10:41 AM



Ficha Informativa de Proyecto 2019

01/02/2019 4:20 PM GPR | 9/31

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

e)Microempresa Sin Fronteras ingresa a trabajar desde el 05 de julio de 2017 entre el km 55+560
hasta la 65+560 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 meses.

JUNIO 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a)Con la maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se está realizando limpieza de cunetas
y escombros entre los km 40 al 50, también se está atendiendo varios deslizamientos en la vía
Mitad del Mundo - La Independencia.
b)Micro-empresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 7 de junio de 2017 entre los km
78+000 hasta el 100+000 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia por un período de 3
meses, para realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.
c)Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 16 de junio de 2017 entre el km 130+000
hasta el 166+700 en la vía Puerto Quito - La Independencia, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 3 meses.
d)Microempresa Sin Fronteras ingresa a trabajar desde el 05 de junio de 2017 entre el km
55+560 hasta la 65+560 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades
de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 meses.

Navas Coque,
Richard Wladimir

06/07/2017 -
02:39 PM

MAYO 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Con la maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se está atendido varios deslizamientos
en la vía Mitad del Mundo - La Independencia entre los km 30 al 60 y vía Los Bancos- Santo
Domingo.
b) Microempresa Camino Seguro ingresa a trabajar desde el 23 de febrero entre el km 27+780
hasta la 55+560 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia por un período de 6 meses, para
realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas. Tiempo de
ejecución 6 meses. Se encuentran realizando mantenimiento por el km 37+400.
d) Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 03 de Marzo de 2017 entre el km 0+000
hasta el 26+490 en la vía Los Bancos - Límite Provincial de Pichincha/Sto. Domingo, para realizar
actividades de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 2 meses. Culminan la orden de
trabajo el 21 de mayo.
e) Microempresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 03 de Mayo del 2017 entre el km
71+100-78+100 (sector de Mindo-Los Bancos) en la vía Mitad del Mundo - La Independencia,
para realizar actividades de mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.
e) Se planifica la ejecución de los trabajos de bacheo asfáltico entre Calacalí - San Tadeo hasta
antes del feriado del 24 de mayo.

Navas Coque,
Richard Wladimir

06/07/2017 -
02:39 PM

ABRIL 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

a) Con el personal, equipo y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se realiza la
demarcación de pasos cebra, flechas en Av. Manuel Córdova Galarza entre el redondel del
condado hacia Pomasqui.
b) Con la maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se está atendido varios deslizamientos
en la vía Mitad del Mundo - La Independencia entre los km 30 al 60.
c) Microempresa Manos Unidas ingresa a trabajar desde el 23 de febrero entre el km 27+780
hasta la 55+560 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia por un período de 6 meses, para
realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas. Tiempo de
ejecución 6 meses.
d) Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 03 de Marzo de 2017 entre el km 0+000
hasta el 26+490 en la vía Los Bancos - Límite Provincial de Pichincha/Sto. Domingo, para realizar
actividades de mantenimiento rutinario. Tiempor de ejecución 2 meses.
e) Microempresa Fuerza Andoeña ingresa a trabajar desde el 14 de  Marzo del 2017 entre el
km 20+000-27+560 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia, para realizar actividades de
mantenimiento rutinario. Tiempo de ejecución 1 mes.
e) Se realizaron trabajos de bacheo asfáltico entre Calacalí - San Tadeo hasta antes del feriado
de semana santa. Falta por ejecutar varios tramos de bacheo asfáltico.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

16/05/2017 -
04:22 PM

MARZO 2017: PROYECTO EN EJECUCIÓN.

*Actividades:

Aldas Aldas,
Michael Dario

05/04/2017 -
11:03 AM
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a) Con el personal, equipo y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se realiza la
demarcación de pasos cebra, flechas en Av. Manuel Córdova Galarza entre el redondel del
condado hacia Pomasqui.
b) Con la maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se atendido varios deslizamientos en
la vía Mitad del Mundo - La Independencia entre los km 30 al 60.
c) Microempresa Manos Unidas ingresa a trabajar desde el 23 de febrero entre el km 27+780
hasta la 55+560 en la vía Mitad del Mundo - La Independencia por un período de 6 meses, para
realizar la limpieza de señales, roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.
d) Microempresa Puerto Vía ingresa a trabajar desde el 03 de Marzo de 2017 entre el km 0+000
hasta el 26+490 en la vía Los Bancos - Límite Provincial de Pichincha/Sto. Domingo, para realizar
actividades de mantenimiento rutinario.
e) Se realizan los trabajos de bacheo asfáltico entre Calacalí - San Tadeo los días 21, 22, 23 de
Febrero y 02 de marzo de 2017 con un volumen de 16 m3.

FEBRERO 2017:

*Actividades:

a) Con el personal, equipo y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se realiza la
demarcación de pasos cebra, flechas en Av. Manuel Córdova Galarza.
b) Con la maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se atendido varios deslizamientos en
la vía Mitad del Mundo - La Independencia entre los km 30 al 70.
c) Microempresa Manos Unidas ingresa a trabajar desde el 23 de febrero entre el km 27+780
hasta la 55+560 por un período de 6 meses, para realizar la limpieza de señales, roza a mano,
poda de árboles y limpieza de cunetas.
d) Se realizaron los trabajos de bacheo asfáltico entre Calacalí - San Tadeo los días 21, 22 y 23
de Febrero de 2017 con un volumen de 12 m3.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

06/03/2017 -
11:14 AM

ENERO 2017:

*Actividades:

a) Con el personal, equipo y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se realiza la
demarcación de pasos cebra, flechas en Av. Manuel Córdova Galarza.
b) Demarcación de Líneas logarítmicas de aproximación a sitios peligrosos en el tramo: Los
Bancos - Pedro Vicente Maldonado ya que existen sitios poblados en los cuales existen una
cantidad considerable de accidentes. El grupo de trabajo corresponde a una franjadora, una
tachadora, una volqueta.
c) Microempresa trabajando entre el km 51+100 hasta el 71+100 realizando limpieza de señales,
roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.

Aldas Aldas,
Michael Dario

09/02/2017 -
10:26 AM

DICIEMBRE 2016:

*Actividades:

a) Con el personal, equipo y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se continúa
trabajado en las actividades de: roza de vegetación, colocación de delineadores de vía,
mantenimiento de señalización horizontal: franjas laterales y central, pintura de barandales de
puente Mulaute, Realización de Líneas logarítmicas, Bta, colocación de tachas y pintura Blanca y
amarilla, colocación de demarcadores retrorefelectivos laterales. Se ha avanzado 5+400 km entre
la comunidad de Ganaderos Orenses y Puente Mulaute. El grupo de trabajo corresponde a una
franjadora, una tachadora, una volqueta tramo de vía E-25 10 de Agosto - Los Bancos.

b) Microempresa trabajando entre el km 51+100 hasta el 71+100 realizando limpieza de señales,
roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.

Navas Coque,
Richard Wladimir

06/01/2017 -
04:32 PM

NNOVIEMBRE 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de
Noviembre de 2016 se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Los
Bancos - Puente Mulaute E25, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y
maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha.

*Actividades:

a) Con el personal, equipo y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se ha venido
trabajando en las actividades de: roza de vegetación, colocación de delineadores de vía,
mantenimiento de señalización horizontal: franjas laterales y central, pintura de barandales
de puente Mulaute, colocación de demarcadores retrorefelectivos laterales. Se ha avanzado
5+400 km entre la comunidad de Ganaderos Orenses y Puente Mulaute. El grupo de trabajo
corresponde a una franjadora, una tachadora, una volqueta,

Navas Coque,
Richard Wladimir

05/01/2017 -
10:47 PM
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b) Microempresa trabajando entre el km 51+100 hasta el 71+100 realizando limpieza de señales,
roza a mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.

OCTUBRE 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Octubre de
2016 se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-La
Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y maquinaria
de la Dirección Distrital de Pichincha.

*Actividades:

a) Con el personal y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se ha venido trabajando
en limpieza de cunetas a mano y con máquina. Se tiene un avance en el mes de Octubre de 1,5
km.  El grupo de trabajo en el km 43+000 con (1 minicargadora, 1 volqueta, 1 cargadora) entre
Nanegalito y la Y de la Armenia Se ha desalojado alrededor de 100m3. Cabe indicar que en este
tramo se viene trabajando desde el mes de Julio ya que las cunetas presentan azolvamiento del
100% y se tiene un avance de 10 km.

b) Microempresas trabajando entre el km 51 hasta el 65 realizando limpieza de señales, roza a
mano, poda de árboles y limpieza de cunetas.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

05/12/2016 -
11:18 AM

SEPTIEMBRE 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de
Septiembre de 2016 se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía
Mitad del Mundo-La Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico,
operativo, y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha.

*Actividades:

a) Con el personal y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se ha venido trabajando
en limpieza de cunetas a mano y con máquina. Se tiene un avance en el mes de Septiembre de
1,2 km. En dos lugares de trabajos. El primero grupo en el km 45 (minicargadora, 2 volquetas) y
en el km 34 (cargadora). Cabe indicar que en estos tramo que se viene trabajando las cunetas
presentan azolvamiento del 100%, generando un desalojo importante de material cerca de 200
m3 de material transportado en estos 1,2 km (realizado en ambos lados).

b) Microempresas trabajando entre el km 49 hasta el 56 realizando limpieza de señales, roza a
mano y poda de árboles.

Aldas Aldas,
Michael Dario

12/10/2016 -
09:46 AM

AGOSTO 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Agosto de
2016 se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-La
Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y maquinaria
de la Dirección Distrital de Pichincha.

*Actividades:

a) Con el personal y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se ha venido trabajando en
limpieza de cunetas a mano y con máquina. Se tiene un avance en el mes de Agosto de 1,6 km.
Cabe indicar que en este tramo que se viene trabajando las cunetas presentan azolvamiento del
100%, generando un desalojo importante de material cerca de 250 m3 de material transportado
en estos 1,6 km (realizado en ambos lados).

Aldas Aldas,
Michael Dario

15/09/2016 -
09:18 AM

JULIO 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Julio de 2016
se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-La
Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y maquinaria
de la Dirección Distrital de Pichincha.

*Actividades:

a) Con el personal y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se ha venido trabajando en
limpieza de cunetas a mano y con máquina. Se tiene un avance en el mes de Julio de 1,2 km.
Cabe indicar que en este tramo que se viene trabajando las cunetas presentan azolvamiento del
100%, generando un desalojo importante de material cerca de 200 m3 de material transportado
en estos 1,2 km (realizado en ambos lados).

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

05/09/2016 -
05:58 PM

JUNIO 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Junio de
2016 se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-La
Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y maquinaria
de la Dirección Distrital de Pichincha.

*Actividades:

Aldas Aldas,
Michael Dario

11/07/2016 -
02:23 PM
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a) El avance de la señalización horizontal es el siguiente: 100% avance pintura amarilla franja
central y 86% de las franjas laterales blancas.
b) Cabe indicar que el plazo contractual de las micro empresas terminó el 2 de diciembre de
2015. Ya no se tiene intervención con micro empresas en todos los tramos. Se necesita de
urgencia intervención por mantenimiento rutinario. Cambio de modalidad de contratación, de
ferias inclusivas a catálogo electrónico.
c) Se realizó la intervención de Mantenimiento Rutinario entre los kms. 12 al 50 con la
contratación por Ínfima Cuantía de 3 micro empresas. Roza a mano y limpieza de vegetación.
d)Se realizó la intervención de Mantenimiento Rutinario entre los kms 12 al 20 con la contratación
por Ínfima Cuantía de 1 micro empresa para realizar limpieza de cunetas.
e) Se realizó el bacheo en la vía Mitad del Mundo la independencia, con avance del 100% del
total de baches que habían entre el km 12 al 63 con un volumen utilizado de mezcla asfáltica de
80 m3.
f) En la vía Los Bancos-Santo Domingo se tiene un 60% de avance del bacheo, con un volumen
de mezcla asfáltica utilizado de 7 m3.
g) Se tiene un avance del 100% en cuanto al desalojo de material producto de derrumbes
ocasionados en la época invernal.
h) Con el personal y maquinaria de la Dirección Distrital de Pichincha se ha venido trabajando en
limpieza de cunetas a mano y con minicargadora.

Se ha iniciado la señalización horizontal (franja amarilla) en la vía Los Bancos - Limite Provincial
Pichincha/Santo Domingo E 25. Avance: 10 km, 10 %.

MAYO 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Abril de 2016
se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-La
Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y maquinaria
de la Dirección Provincial de Pichincha.
*Actividades:
a) El avance de la señalización horizontal es el siguiente: 100% avance pintura amarilla franja
central y 86% de las franjas laterales blancas.
b) Cabe indicar que el plazo contractual de las microempresas terminó el 2 de diciembre de
2015. Ya no se tiene intervención con microempresas en todos los tramos. Se necesita de
urgencia intervención por mantenimiento rutinario. Cambio de modalidad de contratación, de
ferias inclusivas a catálogo electrónico.
c) Se realizó la intervención de Mantenimiento Rutinario entre los kms. 12 al 42 con la
contratación por Infima Cuantía de 3 microempresas.
c) Se está realizando el bacheo en la vía Mitad del Mundo la independencia, con avance del 98%
del total de baches que habían entre el km 12 al 63 con un volumen utilizado de mezcla asfáltica
de 70 m3.
d) En la vía Los Bancos-Santo Domingo se tiene un 60% de avance del bacheo, con un volumen
de mezcla asfáltica utilizado de 7 m3.
e) Se tiene un avance del 90% en cuanto al desalojo de material producto de derrumbes
ocasionados en la época invernal

Aldas Aldas,
Michael Dario

09/06/2016 -
10:18 AM

ABRIL 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Abril de 2016
se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-La
Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y maquinaria
de la Dirección Provincial de Pichincha.
*Actividades:
a) El avance de la señalización horizontal es el siguiente: 96% avance pintura amarilla franja
central y 86% de las franjas laterales blancas.
b) Cabe indicar que el plazo contractual de las microempresas terminó el 2 de diciembre de
2015. Ya no se tiene intervención con microempresas en todos los tramos. Se necesita de
urgencia intervención por mantenimiento rutinario. Cambio de modalidad de contratación, de
ferias inclusivas a catálogo electrónico.
c) Se está realizando el bacheo en la vía Mitad del Mundo la independencia, con avance del 80%
del total de baches que habían entre el km 12 al 63 con un volumen utilizado de mezcla asfáltica
de 34 m3.
d) En la vía Los Bancos-Santo Domingo se tiene un 60% de avance del bacheo, con un volumen
de mezcla asfáltica utilizado de 7 m3.

Aldas Aldas,
Michael Dario

10/05/2016 -
11:05 AM

MARZO 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Marzo de
2016 se viene realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-La
Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y maquinaria
de la Dirección Provincial de Pichincha.

Se está realizando el proceso de señalización horizontal en la vía Mitad del Mundo - La
Independencia, en cuanto a pintura de tráfico, desde Nanegalito hasta Pedro Vicente Maldonado

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

27/04/2016 -
12:18 PM
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se ha realizado pero en el tramo entre la "Y" de Armenia-Pacto hasta San Tadeo no se ha
realizado la demarcación ya que las condiciones climáticas impiden cumplir con dicho objetivo.

Cabe indicar que el plazo contractual de las microempresas terminó el 2 de diciembre de 2015.
Ya no se tiene intervención con microempresas en todos los tramos. Se necesita de urgencia
intervención por mantenimiento rutinario.
En proceso de presupuesto y TDR'S para intervención con microempresas.

FEBRERO 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Febrero
de 2016 se han venido realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del
Mundo-La Independencia E28, las cuales son llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y
maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

Se está realizando el proceso de señalización horizontal en la vía Mitad del Mundo - La
Independencia, en cuanto a pintura de tráfico, con un avance de 30 km realizados. Señalizado
desde el antiguo peaje hasta Nanegalito.

Se han atendido emergencias en cuanto a deslizamientos en la vía Mitad del Mundo - La
Independencia sin mayores afectaciones.

Cabe indicar que el plazo contractual de las microempresas terminó el 2 de diciembre de 2015.
Ya no se tiene intervención con microempresas en todos los tramos. Se necesita de urgencia
intervención por mantenimiento rutinario.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

07/03/2016 -
09:08 AM

ENERO 2016: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Enero de 2016
se han venido realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-
La Independencia E28, las cuales fueron llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y
maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

Cabe indicar que el plazo contractual de las microempresas terminó el 2 de diciembre de 2015.
Ya no se tiene intervención con microempresas en todos los tramos.

Con el personal operativo y maquinaria se han atendido emergencias a causa de la temporada
invernal en el sector noroccidente.

Ya no se tiene campamento en la vía Mitad del Mundo - La Independencia ya que se ha
terminado el contrato de seguridad para maquinaria, por lo tanto la maquinaria se ha movilizado
hacia el campamento de la Dirección provincial de Pichincha, por lo tanto la intervención directa
con el personal en la vía, por cuestiones de logística se disminuye. La maquinaria se encarga en
lugares seguros en el sector cuando se los utiliza.

Las microempresas presentan un avance del 100% Físico y 70% Económico.  En proceso de
elaboración de actas de recepción definitiva.

Avance Personal Operativo DPP (%km Intervenidos Enero 2016): 11,91%, es decir 23 km de un
total de 193,19 km.
Avance Microempresas (%km Intervenidos Enero 2016): 0% de un total de 193,19 km.
TOTAL INTERVENIDO ENERO 2016: 23 KM lo cual es un 11,91%.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

11/02/2016 -
10:22 PM

DICIEMBRE 2015: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Diciembre
de 2015 se han venido realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del
Mundo-La Independencia E28, las cuales fueron llevadas a cabo con personal técnico, operativo,
y maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

Cabe indicar que el plazo contractual de las microempresas terminó el 2 de diciembre de 2015.

Desde el km 55+420 hasta el km 166+700 no se tiene intervención de mantenimiento. En el
primer tramo se ha realizado labores de bacheo asfáltico, limpieza de cunetas y falta personal
para roza a mano.

Ya no se tiene campamento en la vía Mitad del Mundo - La Independencia ya que se ha
terminado el contrato de seguridad para maquinaria, por lo tanto la maquinaria se ha movilizado
hacia el campamento de la Dirección provincial de Pichincha, por lo tanto la intervención directa
con el personal en la vía, por cuestiones de logística se disminuye.

Las microempresas presentan un avance del 100% Físico y 70% Económico.  En proceso de
elaboración de actas de recepción definitiva.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

11/02/2016 -
10:20 PM
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Se ha realizado bacheo asfáltico menor en la vía Mitad del Mundo - La Independencia con 8m3
utilizados en sitios críticos. Entre km 20-30, 30-40, 50-70.

Avance Personal Operativo DPP (%km Intervenidos Diciembre 2015): 14,8%, es decir 36 km de
un total de 243,19 km.
Avance Microempresas (%km Intervenidos Diciembre 2015): 0% de un total de 243,19 km.
TOTAL INTERVENIDO DICIEMBRE 2015: 36 KM lo cual es un 14,8%.

NOVIEMBRE 2015: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de
Noviembre de 2015 se han venido realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía
Mitad del Mundo-La Independencia E28, las cuales fueron llevadas a cabo con personal técnico,
operativo, y maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

De igual manera, cabe indicar que están trabajando 6 microempresas, 2 en la vía férrea tramos:
1. Estación Chimbacalle-Aloag: AMCV 27 de Febrero, 2. Estación Aloag Puente Romerillos:
AMCV Los Ingas y 4 en la vía Mitad del Mundo-La Independencia, 3. Antes de Mindo (Km
55+420)-Los Bancos (83+130): AMCV Los Bancos, 4. Los Bancos (83+130)-Recinto 10 de
Agosto (110+840): AMCV La Independencia, 5. Recinto 10 de Agosto (110+840)-Puerto Quito
(138+300): AMCV Fuerza Andoeña, 6. Los Bancos (0+000)-Límite Santo Domingo (26+490):
AMCV Noroccidente. Cabe indicar que el contrato termina el 02 de diciembre del 2015.

Las microempresas presentan un avance del 100% Físico y 70% Económico.

Se ha realizado bacheo asfáltico menor en la vía Mitad del Mundo - La Independencia con 5m3
utilizados en sitios críticos. Entre km 50-70.

Avance Personal Operativo DPP (%km Intervenidos Noviembre 2015): 5,74%, es decir 13,95 km
de un total de 243,19 km.
Avance Microempresas (%km Intervenidos Noviembre 2015): 18,55%, es decir 45,11 km de un
total de 243,19 km.
TOTAL INTERVENIDO NOVIEMBRE: 59,06 KM lo cual es un 24,3%.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

05/01/2016 -
04:03 PM

OCTUBRE 2015: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Octubre
de 2015 se han venido realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del
Mundo-La Independencia E28, las cuales fueron llevadas a cabo con personal técnico, operativo,
y maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

De igual manera, cabe indicar que están trabajando 6 microempresas, 2 en la vía férrea tramos:
1. Estación Chimbacalle-Aloag: AMCV 27 de Febrero, 2. Estación Aloag Puente Romerillos:
AMCV Los Ingas y 4 en la vía Mitad del Mundo-La Independencia, 3. Antes de Mindo (Km
55+420)-Los Bancos (83+130): AMCV Los Bancos, 4. Los Bancos (83+130)-Recinto 10 de
Agosto (110+840): AMCV La Independencia, 5. Recinto 10 de Agosto (110+840)-Puerto Quito
(138+300): AMCV Fuerza Andoeña, 6. Los Bancos (0+000)-Límite Santo Domingo (26+490):
AMCV Noroccidente.

Las microempresas presentan un avance del 90% Físico y 60% Económico.

Avance Personal Operativo DPP (%km Intervenidos Octubre 2015): 3,80%, es decir 9,25 km de
un total de 243,19 km.
Avance Microempresas (%km Intervenidos Octubre 2015): 16,87%, es decir 41,02 km de un total
de 243,19 km.
TOTAL INTERVENIDO OCTUBRE: 50,27 KM lo cual es un 20,67%.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

07/12/2015 -
10:15 PM

SEPTIEMBRE 2015: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de
Septiembre de 2015 se han venido realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía
Mitad del Mundo-La Independencia E28, las cuales fueron llevadas a cabo con personal técnico,
operativo, y maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

De igual manera, cabe indicar que están trabajando 6 microempresas, 2 en la vía férrea tramos:
1. Estación Chimbacalle-Aloag: AMCV 27 de Febrero, 2. Estación Aloag Puente Romerillos:
AMCV Los Ingas y 4 en la vía Mitad del Mundo-La Independencia, 3. Antes de Mindo (Km
55+420)-Los Bancos (83+130): AMCV Los Bancos, 4. Los Bancos (83+130)-Recinto 10 de
Agosto (110+840): AMCV La Independencia, 5. Recinto 10 de Agosto (110+840)-Puerto Quito
(138+300): AMCV Fuerza Andoeña, 6. Los Bancos (0+000)-Límite Santo Domingo (26+490):
AMCV Noroccidente.

Las microempresas presentan un avance del 80% Físico y 60% Económico.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

16/11/2015 -
02:51 PM
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Avance Personal Operativo DPP (%km Intervenidos Septiembre 2015): 3,91%, es decir 9,50 km
de un total de 243,19 km.
Avance Microempresas (%km Intervenidos Septiembre 2015): 19,30%, es decir 46,93 km de un
total de 243,19 km.
TOTAL INTERVENIDO SEPTIEMBRE: 56,43 KM lo cual es un 23,20%.

El 23 de Septiembre se presentó un deslizamiento de aproximadamente 5 m3 en el km 145+200
de la vía Mitad del Mundo la Independencia. Se atendió sin complicaciones con el personal y
maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

Los meses de Julio, Agosto, Septiembre no se han presentado deslizamientos o derrumbes de
gran magnitud por la temporada con escasas precipitaciones.

AGOSTO 2015: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Agosto de
2015 se han venido realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-
La Independencia E28, las cuales fueron llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y
maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

De igual manera, cabe indicar que están trabajando 6 microempresas, 2 en la vía férrea tramos:
1. Estación Chimbacalle-Aloag: AMCV 27 de Febrero, 2. Estación Aloag Puente Romerillos:
AMCV Los Ingas y 4 en la vía Mitad del Mundo-La Independencia, 3. Antes de Mindo (Km
55+420)-Los Bancos (83+130): AMCV Los Bancos, 4. Los Bancos (83+130)-Recinto 10 de
Agosto (110+840): AMCV La Independencia, 5. Recinto 10 de Agosto (110+840)-Puerto Quito
(138+300): AMCV Fuerza Andoeña, 6. Los Bancos (0+000)-Límite Santo Domingo (26+490):
AMCV Noroccidente.

Avance Personal Operativo DPP (%km Intervenidos Agosto 2015): 4,52%, es decir 11 km de un
total de 243,19 km.
Avance Microempresas (%km Intervenidos Agosto 2015): 16,24%, es decir 39,49 km de un total
de 243,19 km.
TOTAL INTERVENIDO AGOSTO: 50,49 KM lo cual es un 20,76%.

Los meses de Julio y Agosto no se han presentado deslizamientos o derrumbes de gran
magnitud por la temporada con escasas precipitaciones.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

18/09/2015 -
11:47 AM

JULIO 2015: Como parte de las actividades de Conservación Vial, en el mes de Julio de 2015
se han venido realizando actividades de mantenimiento rutinario en la vía Mitad del Mundo-
La Independencia E28, las cuales fueron llevadas a cabo con personal técnico, operativo, y
maquinaria de la Dirección Provincial de Pichincha.

De igual manera, cabe indicar que están trabajando 6 microempresas, 2 en la vía férrea tramos:
1. Estación Chimbacalle-Aloag: AMCV 27 de Febrero, 2. Estación Aloag Puente Romerillos:
AMCV Los Ingas y 4 en la vía Mitad del Mundo-La Independencia, 3. Antes de Mindo (Km
55+420)-Los Bancos (83+130): AMCV Los Bancos, 4. Los Bancos (83+130)-Recinto 10 de
Agosto (110+840): AMCV La Independencia, 5. Recinto 10 de Agosto (110+840)-Puerto Quito
(138+300): AMCV Fuerza Andoeña, 6. Los Bancos (0+000)-Límite Santo Domingo (26+490):
AMCV Noroccidente.

Avance Personal Operativo DPP (%km Intervenidos Julio 2015): 2,67%, es decir 6,50 km de un
total de 243,19 km.
Avance Microempresas (%km Intervenidos Julio 2015): 13,82%, es decir 33,60 km de un total de
243,19 km.
TOTAL INTERVENIDO Julio: 40,10 KM lo cual es un 16,49%.

Los meses de Julio y Agosto no se han presentado deslizamientos o derrumbes de gran
magnitud por la temporada con escasas precipitaciones.

Rodríguez
Cepeda, Jorge
Antonio

18/09/2015 -
11:43 AM

JUNIO 2015:

Debido al fuerte temporal invernal todos los días personal de Conservación Vial de la Dirección
Provincial de Pichincha se traslada a la vía Mitad del Mundo-Calacalí-La Independencia para
realizar mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas, chevrones) y trabajos de
bacheo.

Además se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento rutinario en el tramo Puerto Quito-
La Sexta con la finalidad de que la única vía de acceso a la comunidad (Simón Bolivar) esté en
perfectas condiciones.

Aldas Aldas,
Michael Dario

20/07/2015 -
11:43 AM
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Las 6 microempresas contratadas realizan trabajos de mantenimiento a lo largo de la vía,
referente a los tramos correspondientes a cada una. Es importante indicar que se han producido
derrumbes lo cuales han sido atendidos de forma inmediata por personal de la Dirección
Provincial de Pichincha y de microempresas; ya que nos encontramos tentativamente cerca
donde sucede el incidente.

MAYO 2015: Debido al fuerte temporal invernal todos los días personal de Conservación
Vial de la Dirección Provincial de Pichincha se traslada a la vía Mitad del Mundo-Calacalí-
La Independencia para realizar mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas,
chevrones) y trabajos de bacheo.

Además se realizan trabajos de limpieza y mantenimiento rutinario en el tramo Puerto Quito-
La Sexta con la finalidad de que la única vía de acceso a la comunidad (Simón Bolivar) esté en
perfectas condiciones.

Las 6 microempresas contratadas realizan trabajos de mantenimiento a lo largo de la vía,
referente a los tramos correspondientes a cada una. Es importante indicar que se han producido
derrumbes lo cuales han sido atendidos de forma inmediata por personal de la Dirección
Provincial de Pichincha y de microempresas; ya que nos encontramos tentativamente cerca
donde sucede el incidente.

Aldas Aldas,
Michael Dario

22/06/2015 -
09:23 AM

ABRIL 2015: Debido al fuerte temporal invernal y en virtud de que la vía Aloag-Santo Domingo
se encuentra habilitada al tránsito de 06:00 a 18:00, todos los días personal de Conservación
Vial de la Dirección Provincial de Pichincha se traslada a la vía Mitad del Mundo-Calacalí-
La Independencia para realizar mantenimiento rutinario (limpieza de cunetas, alcantarillas,
chevrones) y trabajos de bacheo.

Las 6 microempresas contratadas realizan trabajos de mantenimiento a lo largo de la vía,
referente a los tramos correspondientes a cada una. Es importante indicar que se han producido
derrumbes lo cuales han sido atendidos de forma inmediata por personal de la Dirección
Provincial de Pichincha y de microempresas; ya que nos encontramos tentativamente cerca
donde sucede el incidente.

Aldas Aldas,
Michael Dario

11/05/2015 -
03:02 PM

MARZO 2015: Debido al fuerte temporal invernal y en virtud de que la vía Aloag-Santo Domingo
se encuentra cerrada, todos los días personal de la Dirección Provincial de Pichincha se traslada
a la vía Mitad del Mundo-La Independencia para realizar mantenimiento rutinario y trabajos de
bacheo.

Las 6 microempresas contratadas realizan los trabajos de mantenimiento a lo largo de la vía,
referente a los tramos correspondientes a cada una. Es importante indicar que se han producido
derrumbes lo cuales han sido atendidos de forma inmediata por personal de la Dirección
Provincial de Pichincha y de microempresas.

Aldas Aldas,
Michael Dario

09/04/2015 -
02:31 PM

FEBRERO 2015: Debido al fuerte temporal invernal se realizaron trabajos de bacheo y recapeo
en la Mitad del Mundo-Calacalí-La Independencia, además las microempresas empezaron
los trabajos de mantenimiento a lo largo de la vía. Es importante indicar que se han producido
derrumbes lo cuales han sido atendidos de forma inmediata por personal de la Dirección
Provincial de Pichincha.

Aldas Aldas,
Michael Dario

10/03/2015 -
04:18 PM

ENERO 2015: En este mes y debido al fuerte temporal invernal se realizaron trabajos de bacheo
y recapeo en la Mitad del Mundo-Calacalí-La Independencia, además las microempresas
empezaron los trabajos de mantenimiento a lo largo de la vía.

Aldas Aldas,
Michael Dario

18/02/2015 -
09:30 AM

DICIEMBRE 2014: En este mes se realizaron trabajos de bacheo y recapeo en la vía San
Antonio-Perucho, además se están realizando trabajos de limpieza en la Av. Manuel Córdova
Galarza.

Aldas Aldas,
Michael Dario

26/01/2015 -
10:25 AM

NOVIEMBRE 2014:  En este mes se realizaron trabajos de bacheo y recapeo en la vía San
Antonio-Perucho, además se están realizando trabajos de limpieza en la Av. Manuel Córdova
Galarza.

Aldas Aldas,
Michael Dario

16/12/2014 -
12:23 PM

OCTUBRE 2014: En este mes se realizaron trabajos de bacheo y recapeo en la vía San Antonio-
Perucho, además se están realizando trabajos de limpieza en la Av. Manuel Córdova Galarza.

Aldas Aldas,
Michael Dario

16/12/2014 -
12:11 PM

SEPTIEMBRE 2014: En este mes se realizaron trabajos de bacheo y recapeo en la vía San
Antonio-Perucho, además se están realizando trabajos de limpieza en la Av. Manuel Córdova
Galarza.

Aldas Aldas,
Michael Dario

16/12/2014 -
12:10 PM

AGOSTO 2014: Se realizan trabajos de bacheo y recapeo en la vía San Antonio-Perucho,
además se realizan trabajos de limpieza de cunetas, bordillos y señalización.

Aldas Aldas,
Michael Dario

16/12/2014 -
11:59 AM

JULIO 2014: En este mes se realizaron los siguientes trabajos: Limpieza de cunetas desde
abscisa 28+300 hasta la 30+040, limpieza de bordillos y sumideros desde la abscisa 51+400
hasta la 54+300 lado izquierdo, desbroce y desbosque desde la abscisa 40+400 hasta la 45+900.

Aldas Aldas,
Michael Dario

16/12/2014 -
11:47 AM
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JUNIO 2014: En este mes se realizaron los siguientes trabajos: Limpieza de cunetas desde
abscisa 18+300 hasta la 20+040, limpieza de bordillos y sumideros desde la abscisa 19+400
hasta la 21+300 lado izquierdo, desbroce y desbosque desde la abscisa 10+400 hasta la 10+900.

Aldas Aldas,
Michael Dario

11/07/2014 -
11:13 AM

MAYO 2014: En este mes se realizaron trabajos de limpieza de cunetas desde la abscisa 30+440
hasta la 38+500, limpieza de maleza desde la abscisa 23+100 a la 26+200, desbroce y limpieza
de bordillos desde la abscisa 12+400 a la 14+800.

Aldas Aldas,
Michael Dario

11/07/2014 -
11:09 AM

ABRIL 2014: Este mes se realizaron limpieza y desalojo del material producto de los continuos
deslizamientos de tierra en la zona del derrumbe, así como otros derrumbes que se generan en la
vía, desde el tramo 24+400 hasta la 53+400, ademas se realiza bacheo desde Calacali hasta la
Nanegalito por ser el tramo mas deteriorado.

Aldas Aldas,
Michael Dario

11/07/2014 -
11:06 AM

MARZO 2014: Este mes se realizaron limpieza de desprendimientos de taludes producidos en el
Feriado de Carnaval a lo largo de toda la vía, conjuntamente con personal operativo y maquinaria
de la Prefectura de Santo Domingo y Direccion Provincial del Napo, adicionalmente la limpieza
de alcantarillas, bacheo desde Calacali hasta San Tadeo, se continua con la ejecucion de los
contratos de señalizacion horizontal y vertical

Aldas Aldas,
Michael Dario

08/04/2014 -
10:38 AM

FEBRERO 2014: Este mes se realizaron  limpieza y desalojo del material producto de los
continuos deslizamientos de tierra en la zona del derrumbe, así como otros derrumbes que se
generan en la vía, desde el tramo 34+400 hasta la 153+400, ademas se realiza bacheo desde
Calacali hasta la Nanegalito por ser el tramo mas deteriorado.

Aldas Aldas,
Michael Dario

08/04/2014 -
09:00 AM

ENERO 2014: Este mes se contrataron dos microempresas para realizar el mantenimiento
rutinario de la vía, se instalaron los chevrones y la pintura en el largo de la vía, se sigue
realizando limpieza en los sectores de riesgo por Administración Directa.

Aldas Aldas,
Michael Dario

27/02/2014 -
06:40 PM

DICIEMBRE 2013: Se están realizando sociabilizaciones con gente de sectores aledaños a la vía
para conformar microempresas que realicen mantenimiento rutinario. Además se están instalando
los chevrones y la pintura en todo el largo de la vía.

Aldas Aldas,
Michael Dario

27/02/2014 -
06:37 PM

NOVIEMBRE 2013: En este mes se adjudicó el proceso a la empresa DISNAMAIRVIAL para la
señalización mediante chevrones y pintura de la vía Mitad del Mundo-Calacali-La Independencia.

Aldas Aldas,
Michael Dario

27/02/2014 -
06:35 PM

Octubre 2013: Se encuentra en etapa de calificación y adjudicación en el portal de compras
públicas INCOP el procesos para contratar la señalización en la vía Mitad del Mundo-La
Independencia; además la Dirección Provincial está ejecutando obras civiles de mantenimiento
por Administración Directa.

Aldas Aldas,
Michael Dario

27/02/2014 -
06:32 PM

Septiembre 2013: Se publicó en el portal de compras públicas INCOP el procesos para contratar
la señalización en la vía Mitad del Mundo-La Independencia; además la Dirección Provincial está
ejecutando obras civiles de mantenimiento por Administración Directa.

Aldas Aldas,
Michael Dario

24/10/2013 -
12:31 PM

Abril-Agosto 2013: El proyecto se encontraba congelado. Aldas Aldas,
Michael Dario

01/10/2013 -
12:17 PM

Marzo 2013: Se han paralizado totalmente los trabajos de mantenimiento por parte de la
Dirección Provincial de Pichincha, en las siguientes vías: Tacundo-Cajas y "Y" de Palugo-La
Virgen de Papallacta, ya que las mismas se encuentran concesionadas; la primera a la empresa
Panavial en el proyecto Otavalo-Cajas y la segunda se encuentra en etapa de ampliación por
parte de la empresa China Road and Bridge Corporation.

Aldas Aldas,
Michael Dario

01/10/2013 -
12:16 PM

Febrero 2013: Se han paralizado totalmente los trabajos de mantenimiento por parte de la
Dirección Provincial de Pichincha, en las siguientes vías: Tacundo-Cajas y "Y" de Palugo-La
Virgen de Papallacta, ya que las mismas se encuentran concesionadas; la primera a la empresa
Panavial en el proyecto Otavalo-Cajas y la segunda se encuentra en etapa de ampliación por
parte de la empresa China Road and Bridge Corporation.

Aldas Aldas,
Michael Dario

12/04/2013 -
02:44 PM

Enero 2013: Se han paralizado totalmente los trabajos de mantenimiento por parte de la
Dirección Provincial de Pichincha, en las siguientes vías: Tacundo-Cajas y "Y" de Palugo-La
Virgen de Papallacta, ya que las mismas se encuentran concesionadas; la primera a la empresa
Panavial en el proyecto Otavalo-Cajas y la segunda se encuentra en etapa de ampliación por
parte de la empresa China Road and Bridge Corporation.

Aldas Aldas,
Michael Dario

12/04/2013 -
02:44 PM

Diciembre 2012: Se han paralizado totalmente los trabajos de mantenimiento por parte de la
Dirección Provincial de Pichincha, en las siguientes vías: Tacundo-Cajas y "Y" de Palugo-La
Virgen de Papallacta, ya que las mismas se encuentran concesionadas; la primera a la empresa
Panavial en el proyecto Otavalo-Cajas y la segunda se encuentra en etapa de ampliación por
parte de la empresa China Road and Bridge Corporation.

Aldas Aldas,
Michael Dario

14/01/2013 -
08:54 AM

Noviembre 2012: Se han paralizado totalmente los trabajos de mantenimiento por parte de la
Dirección Provincial de Pichincha, en las siguientes vías: Tacundo-Cajas y "Y" de Palugo-La
Virgen de Papallacta, ya que las mismas se encuentran concesionadas; la primera a la empresa
Panavial en el proyecto Otavalo-Cajas y la segunda se encuentra en etapa de ampliación por
parte de la empresa China Road and Bridge Corporation.

Aldas Aldas,
Michael Dario

18/12/2012 -
03:22 PM
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Octubre 2012: Se han paralizado los trabajos de mantenimiento por parte de la Dirección
Provincial de Pichincha, en las siguientes vías: Tacundo-Cajas y "Y" de Palugo-La Virgen de
Papallacta ya que las mismas se encuentran concesionadas, la primera a la empresa Panavial
en el proyecto Otavalo-Cajas y la segunda se encuentra en etapa de ampliación por parte de la
empresa China Road and Bridge Corporation.

Aldas Aldas,
Michael Dario

07/12/2012 -
02:22 PM

Septiembre 2012: Se continuan realizando trabajos de limpieza de vegetación, roza a mano,
alcantarillas, cunetas y bordillos.
Agosto 2012: Se continuan realizando trabajos de limpieza de vegetación, roza a mano,
alcantarillas, cunetas y bordillos.
Julio 2012: Se continuan realizando trabajos de limpieza de alcantarillas, roza a mano y cunetas.
Junio 2012: Se realizan trabajos de bacheo en la "Y" de Palugo-Papallacta; limpieza de
alcantarillas, señalización.
Mayo 2012: Se realizan trabajos de bacheo en la "Y" de Palugo-Papallacta.
Abril 2012: Mantenimiento Vial Administración Directa, Equipos DPP.
Marzo 2012: Se terminó el contrato de las Asociaciones Viales.
Febrero 2012: Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución de mantenimiento.
Enero 2012: Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución del mantenimiento.
Diciembre 2011: Rehabilitación de la Vía de Papallacta el 6 de diciembre se completa el 100% de
avance fisico de la obra; Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución del mantenimiento.
Noviembre 2011: Rehabilitación de la vía de Papallacta se  encuentra en el 75% de avance físico
de la obra; Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución del mantenimiento según lo planificado.
Octubre 2011: Rehabilitación de la vía de Papallacta se ha ejecutado el fresado de la franja
derecha y se ha completado con la capa asfaltica, se encuentra terminado un tramo de 4.5 Km,
equivalesnte al 45% de avance físico de la obra; Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución del
mantenimiento según lo planificado.
Septiembre 2011: Rehabilitación de la vía de Papallacta 26/09/2011 Suscripción del contrato e
inicio de obra; Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución del mantenimiento según lo planificado.
Agosto 2011: Rehabilitación vía Tabacundo-Cajas  se realiza Acta de Recepción Definitiva el
1 de Agosto/2011, con la cual concluye el proyecto; Rehabilitación de la vía de Papallacta el
31/08/2011 se da la  publicación de los pliegos; Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución del
mantenimiento según lo planificado.
Julio 2011: Rehabilitación vía Tabacundo-Cajas los trabajos en la vía se encuentran concluidos;
Rehabilitación de la Vía de Papallacta se inicia un nuevo proceso y elaboracion de nuevos
pliegos; Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución del mantenimiento según lo planificado.
Junio 2011: Rehabilitación vía Tabacundo-Cajas ejecución del proyecto según lo planificado.
Planilla de Junio/2011, en proceso de elaboración; Rehabilitación de la vía de Papallacta;
proceso declarado desierto; Asoc. Vial Pacha y Paluguillo ejecución del mantenimiento según lo
planificado.
Mayo 2011: Rehabilitación vía Tabacundo-Cajas calificación de oferta, adjudicación y elaboración
de contrato; Rehabilitación de la Vía de Papallacta se inicia el proceso de contratación con la
elaboración de pliegos, publicación en el portal de compras públicas, revisión de oferta; Asoc. Vial
Pacha y Paluguillo ejecución del mantenimiento según lo planificado.
Abril 2011: Rehabilitación vía Tabacundo-Cajas una vez emitida la resolución del Director
Provincial de Pichincha, se aprueba los pliegos y se publica en el Portal de Compras Públicas;
Rehabilitación de la Vía de Papallacta se asigna recursos, por tanto, se emite la certificación
presupuestaria;  Asoc. Vial Pacha y Paluguillo Se inicia la etapa de ejecución que termina el 31-
Marzo-2012.
Marzo 2011: Rehabilitación vía Tabacundo-Cajas se designa miembros de Comisión para el
proceso de contratación; Rehabilitación de la vía de Papallacta se solicita recursos para la obra;
Asoc. Vial Pacha y Paluguillo se inicia el proceso de contratación.
Febrero 2011: Rehabilitación vía Tabacundo-Cajas emitida la partida presupuestaria;
Rehabilitación Virgen de Papallacta no hay cambio respecto a Enero.

Aldas Aldas,
Michael Dario

07/11/2012 -
03:26 PM

 
Problemas cerrados: 4, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pedro Vicente Maldonado

2 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Pto. Quito
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LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

3 Zona 2 - Centro Norte > Pichincha > Sn. Miguel de los Bancos

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 EJECUCION: Fin etapa de
Definición de Asoc. Vial La
Pacha y Asoc. Vial Paluguillo.

2-Publicación de
Pliegos

28/02/2011 28/02/2011 Sí 0.5

2 EJECUCION: Fin de la
etapa de Definicion de las
necesidades de ejecucion de
la obra vía Tabacundo-Cajas
2011.

1-Solicitud de
Información

31/03/2011 31/03/2011 Sí 0.5

3 EJECUCION: Fin de la etapa
precontractual y firma del
contrato: Asoc. Vial La Pacha y
Asoc. Vial Paluguillo.

3-Adjudicación 31/03/2011 31/03/2011 Sí 0.5

4 EJECUCION: Inicio de
trabajos; apertura libro de obra:
Asoc. Vial La Pacha y Asoc.
Vial Paluguillo.

4-Inicio de Trabajo 01/04/2011 01/04/2011 Sí 0.5

5 EJECUCION: Fin de la etapa
precontractual firma del
contrato y entrega de anticipo
vía Tabacundo-Cajas 2011.

3-Adjudicación 31/05/2011 31/05/2011 Sí 1.0

6 EJECUCION: Acta Recepción
Definitiva vía "Y" de Palugo-La
Virgen 2011.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/06/2011 30/06/2011 Sí 1.0

7 EJECUCION: Avance del 25%
de ejecución de obra; Limpieza
de cunetas, alcantarillas y
encausamientos: Asoc. Vial La
Pacha y Asoc. Vial Paluguillo

5-Entregables
Intermedios

30/06/2011 30/06/2011 Sí 1.0

8 EJECUCION: Entrega del
25% del trabajo colocación
de carpeta asfaltica vía
Tabacundo - Cajas 2011.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2011 30/06/2011 Sí 1.0

9 EJECUCION: Entrega del
75% del trabajo colocación
de carpeta asfaltica vía
Tabacundo - Cajas 2011.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2011 31/08/2011 Sí 1.0

10 EJECUCION: Fin de la
definición con la publicación de
los pliegos vía "Y" de Palugo -
La Virgen 2011.

2-Publicación de
Pliegos

26/09/2011 26/09/2011 Sí 1.0

11 EJECUCION: Planificación
terminada con la adjudicación
del contrato vía "Y" de Palugo -
La Virgen 2011.

4-Inicio de Trabajo 26/09/2011 26/09/2011 Sí 1.0

12 EJECUCION: Avance del 50%
de ejecución de obra-Limpieza
de cunetas, alcantarillas y
encausamientos: Asoc. Vial La
Pacha y Asoc. Vial Paluguillo.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2011 30/09/2011 Sí 1.0

13 EJECUCION: Entrega del
100% del trabajo colocación
de carpeta asfaltica VIA
TABACUNDO-CAJAS 2011.

9-Entregables
Formales

30/09/2011 30/09/2011 Sí 1.0
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 Hito Categoría Fecha
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Fecha
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Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

14 EJECUCION: Recepción
definitiva; Acta de Recepción
Definitiva aprobada con la
cual concluye el proyecto, vía
Tabacundo-Cajas 2011.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

15/10/2011 15/10/2011 Sí 1.0

15 EJECUCION: Entrega del 45%
del avance de la obra; Etapa
de fresado 4,5 km vía "Y" de
Palugo-La Virgen 2011.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2011 31/10/2011 Sí 1.0

16 EJECUCION: Entrega del 75%
del avance de la obra; Etapa
de fresado 4,5 km vía"Y" de
Palugo - La Virgen 2011.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2011 30/11/2011 Sí 1.0

17 EJECUCION: Entrega del
100% del avance de la obra;
Colocacion de carpeta asfaltica
4,5 km vía "Y" de Palugo-La
Virgen 2011.

5-Entregables
Intermedios

06/12/2011 06/12/2011 Sí 1.0

18 EJECUCION: Avance del 75%
de ejecución de obra; Limpieza
de cunetas, alcantarillas y
encausamientos: Asoc. Vial La
Pacha y Asoc. Vial Paluguillo.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2011 31/12/2011 Sí 1.0

19 EJECUCION: Avance del
100% de ejecución de
obra; Limpieza de cunetas,
alcantarillas y encausamientos:
Asoc. Vial La Pacha y Asoc.
Vial Paluguillo.

5-Entregables
Intermedios

30/03/2012 30/03/2012 Sí 1.0

20 CIERRE: Acta de Recepción
Definitiva de las Asociaciones
Viales: La Pacha y Paluguillo.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/03/2012 31/03/2012 Sí 1.0

21 EJECUCION: Mantenimiento
Abril-Mayo-Junio 2012.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2012 30/06/2012 Sí 1.0

22 EJECUCION: Mantenimiento
Julio-Agosto-Septiembre 2012.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2012 30/09/2012 Sí 1.0

23 EJECUCION: Mantenimiento
Octubre-Noviembre-Diciembre
2012.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2012 30/12/2012 Sí 1.0

24 EJECUCION: Inicio de trabajos
de 2 microempresas en la línea
férrrea tramo Puerto Romerillos
- Quito.

5-Entregables
Intermedios

01/02/2014 28/02/2014 Sí 1.0

25 EJECUCION: Inicios de
trabajos de señalización y
mantenimiento.

4-Inicio de Trabajo 01/02/2014 01/12/2013 Sí 1.0

26 EJECUCION: Ejecución de
contratos de señalizacion
horizontal abscisas 29+700
hasta la 64+700 y señalizacion
vertical abscisa 8+700 hasta la
82+000 .

5-Entregables
Intermedios

26/02/2014 30/04/2014 Sí 1.0

27 EJECUCION: Mantenimiento
rutinario limpieza de
deslizamientos de tierra y
deslaves desde la abscisa
34+400 hasta la 153+400,
bacheo desde Calacali hasta
Nanegalito, abscisas 8+700
hasta la 45+000.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2014 30/06/2014 Sí 1.0

28 EJECUCION: Publicación
proceso de contratación

2-Publicación de
Pliegos

30/04/2014 31/10/2014 Sí 1.0



Ficha Informativa de Proyecto 2019

01/02/2019 4:20 PM GPR | 21/31

HITOS
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Fecha
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A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
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de microempresas para
el mantenimiento rutinario
y conservación vial en el
SERCOP.

29 EJECUCION: Recepción de
ofertas.

3-Adjudicación 15/05/2014 30/11/2014 Sí 1.0

30 EJECUCION: Apertura de
ofertas y calificacon de
comisión

3-Adjudicación 21/05/2014 31/01/2015 Sí 1.0

31 EJECUCION: Adjudicación del
proceso de contratación.

3-Adjudicación 29/05/2014 31/01/2015 Sí 1.0

32 EJECUCION: Firma de
contratos.

3-Adjudicación 31/01/2015 31/01/2015 Sí 1.0

33 EJECUCION: Inicio de trabajos
de Mantenimiento Rutinario.

4-Inicio de Trabajo 01/02/2015 01/02/2015 Sí 1.0

34 EJECUCION: Trabajos
de Mantenimiento.-Mes
de Febrero 2015: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2015 28/02/2015 Sí 1.0

35 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Marzo
2015: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2015 31/03/2015 Sí 1.0

36 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Abril
2015: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2015 30/04/2015 Sí 1.0

37 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Mayo
2015: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2015 31/05/2015 Sí 1.0

38 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Junio
2015: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 30/06/2015 Sí 1.0

39 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Julio
2015: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2015 31/07/2015 Sí 1.0

40 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Agosto
2015: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2015 31/08/2015 Sí 1.0

41 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
Septiembre 2015: Roza a
mano, limpieza de cunetas

5-Entregables
Intermedios

30/09/2015 30/09/2015 Sí 1.0
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y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

42 EJECUCION: Trabajos
de Mantenimiento.-Mes
de Octubre 2015: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2015 31/10/2015 Sí 1.0

43 CIERRE: Liquidación
económica del proyecto,
realizada.

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 Sí 1.0

44 COMPLETADO: Acta de
Recepción Definitiva de
Trabajos de Mantenimiento.

9-Entregables
Formales

31/12/2015 31/12/2015 Sí 1.0

45 EJECUCIÓN: Mantenimiento
Rutinario Enero-Febrero-Marzo
2016.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2016 31/03/2016 Sí 1.0

46 EJECUCION: Mantenimiento
rutinario limpieza de
deslizamientos de tierra y
deslaves desde la abscisa
9+000 hasta la 166+700.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2016 31/05/2016 Sí 1.0

47 EJECUCIÓN: Trabajos de
mantenimiento rutinario:
desbroce, roza a mano
de vegetación. Abscisas:
25+000-55+000. 2
Microempresas cada una de 15
km de longitud.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2016 20/05/2016 Sí 1.0

48 EJECUCION: Bacheo desde
Calacalí hasta San Tadeo,
abscisas 8+700 hasta la
65+000.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 1.0

49 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Junio
2016: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 1.0

50 EJECUCION: Trabajos de
señalización horizontal entre
el redondel de la Mitad del
Mundo (0+000) hasta La
Independencia (166+700).

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 1.0

51 EJECUCIÓN: Mantenimiento
Rutinario Abril-Mayo-Junio
2016.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 1.0

52 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Julio
2016: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2016 31/07/2016 Sí 1.0

53 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Agosto
2016: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 31/08/2016 Sí 1.0

54 EJECUCIÓN: Bacheo Los
Bancos - Santo Domingo de la
abscisa 0+000 - 26+490.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2016 30/06/2017 Sí 1.0
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 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

55 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
Septiembre 2016: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 1.0

56 EJECUCIÓN: Mantenimiento
Julio-Agosto-Septiembre 2016

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 1.0

57 EJECUCION: Trabajos
de Mantenimiento.-Mes
de Octubre 2016: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2016 31/10/2016 Sí 1.0

58 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
Noviembre 2016: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/11/2016 Sí 1.0

59 EJECUCIÓN: Bacheo Mitad
del Mundo - La Independencia
2016. Temporada de verano.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2016 30/09/2017 Sí 1.0

60 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
Diciembre 2016: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2016 28/02/2017 Sí 1.0

61 EJECUCIÓN: Mantenimiento
Octubre-Noviembre-Diciembre
2016

5-Entregables
Intermedios

31/12/2016 31/01/2017 Sí 1.0

62 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Enero
2017: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/01/2017 31/01/2017 Sí 1.0

63 EJECUCION: Trabajos
de Mantenimiento.-Mes
de Febrero 2017: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2017 28/02/2017 Sí 1.0

64 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Marzo
2017: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2017 31/03/2017 Sí 1.0

65 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Abril
2017: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

01/04/2017 31/03/2017 Sí 1.0

66 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Mayo
2017: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2017 31/05/2017 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

67 EJECUCION: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Junio
2017: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2017 30/06/2017 Sí 1.0

68 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Julio
2017: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2017 31/07/2017 Sí 1.0

69 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de Agosto
2017: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
etc.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2017 31/08/2017 Sí 1.0

70 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
Septiembre 2017: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2017 30/09/2017 Sí 1.0

71 EJECUCIÓN: Trabajos
de Mantenimiento.-Mes
de Octubre 2017: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/10/2017 31/10/2017 Sí 1.0

72 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
Noviembre 2017: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2017 30/11/2017 Sí 1.0

73 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
Diciembre 2017: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, etc.

5-Entregables
Intermedios

29/12/2017 29/12/2017 Sí 1.0

74 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de marzo
2018: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2018 31/03/2018 Sí 1.0

75 EJECUCIÓN: Señalización
horizontal (banda de trasmisión
de alerta BTA) - Tramo
vía a Sangolqui (Pifo - yee
de Palugo) - La Virge de
Papallacta (Limite Napo), en
puntos criticos.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2018 30/11/2018 Sí 1.0

76 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de abril
2018: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2018 30/04/2018 Sí 1.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

77 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de mayo
2018: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2018 31/05/2018 Sí 1.0

78 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de junio
2018: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2018 30/06/2018 Sí 1.0

79 EJECUCIÓN: Reconstrucción
de aceras y bordillos de la
Av. Manuel Cordova Galarza
desde el redondel del Condado
desde Km 0+000 hasta Km
7+500 sector de Pomasqui.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018 28/02/2019 No 1.0

80 EJECUCIÓN: Reconstrucción
del tramo de vía Cutuglagua -
Limite Cantonal Quito, con 0,75
Km.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018 28/02/2019 No 1.0

81 EJECUCIÓN: Señalización
horizontal (lineas demarcación
pintura acrilica alto tráfico,
base de agua) - tramo de vía
Los Bancos - Limite Provincial
Santo Domingo desde Km
0+000 hasta Km 26+490.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018 30/12/2018 No 1.0

82 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de julio
2018: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/07/2018 31/07/2018 Sí 1.0

83 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de agosto
2018: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2018 31/08/2018 Sí 1.0

84 EJECUCIÓN: Trabajos de
bacheo mayor y menor con
un espesor de 2 pulgadas, vía
Puerto Quito - La Sexta desde
Km 0+000 hasta Km 30+000.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2018 31/01/2019 No 1.0

85 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
septiembre 2018: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, limpieza y
reparación de señalización
vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2018 30/09/2018 Sí 1.0

86 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de octubre
2018: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,

5-Entregables
Intermedios

31/10/2018 31/10/2018 Sí 1.0
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Fecha
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A
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limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

87 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
noviembre 2018: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, limpieza y
reparación de señalización
vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2018 30/11/2018 Sí 1.0

88 EJECUCIÓN: Construcción
del puente peatonal de la Av.
Manuel Cordova Galarza -
sector 4 esquinas.

5-Entregables
Intermedios

21/12/2018 28/02/2019 No 1.0

89 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
diciembre 2018: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, limpieza y
reparación de señalización
vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2018 31/12/2018 Sí 1.0

90 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de marzo
2019: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/03/2019 31/03/2019 No 1.0

91 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de abril
2019: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2019 30/04/2019 No 1.0

92 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de mayo
2019: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/05/2019 31/05/2019 No 1.0

93 EJECUCIÓN: Bacheo asfaltico
mayor los bancos puente
mulaute de 26 km de longitud

5-Entregables
Intermedios

30/06/2019 30/06/2019 No 1.0

94 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de junio
2019: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2019 30/06/2019 No 1.0

95 EJECUCIÓN: Bacheo asfaltico
mayor en el tramo Y de
cusubamba - tababela de 22,22
km de longitud

5-Entregables
Intermedios

31/07/2019 31/07/2019 No 1.0

96 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de julio
2019: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,

5-Entregables
Intermedios

31/07/2019 31/07/2019 No 1.0
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limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

97 EJECUCIÓN: Senalizacion
horizontal y vertical en la via
puerto quito la sexta

5-Entregables
Intermedios

30/08/2019 30/08/2019 No 1.0

98 EJECUCIÓN: Senalización
horizontal y vertical en el tramo
Y de cusubamba - tababela de
15 km de longitud

5-Entregables
Intermedios

31/08/2019 31/08/2019 No 1.0

99 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de agosto
2019: Roza a mano, limpieza
de cunetas y alcantarillas,
limpieza de encauzamientos,
limpieza y reparación de
señalización vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

31/08/2019 31/08/2019 No 1.0

100 EJECUCIÓN: Bacheo asfaltico
mayor carretera tabacundo
cajas de 10.84 km de longitud

5-Entregables
Intermedios

27/09/2019 27/09/2019 No 1.0

101 EJECUCIÓN: Trabajos de
Mantenimiento.-Mes de
septiembre 2019: Roza a
mano, limpieza de cunetas
y alcantarillas, limpieza de
encauzamientos, limpieza y
reparación de señalización
vertical, etc.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2019 30/09/2019 No 1.0

102 EJECUCIÓN: Senalización
horizontal y vertical carretera
tabacundo cajas de 10.84 km
de longitud.

5-Entregables
Intermedios

18/10/2019 18/10/2019 No 1.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 K014 MTOP-MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA.

Samaniego Maigua,
Franklin Omar

{PR} - Provincia - PICHINCHA 25/04/2017

2 K014 MTOP-MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE
PICHINCHA

Samaniego Maigua,
Franklin Omar

{PR} - Provincia - PICHINCHA 24/02/2017

3 Mantenimiento Vial de la Provincia de Pichincha. Pabón Caranqui, Paola
Verenice

{PR} - Provincia - PICHINCHA 30/05/2016

4 Mantenimiento Vial de la Provincia de Pichincha. Gaete Martínez, Sergio
Orlando

{PR} - Provincia - PICHINCHA 28/08/2014

5 Mantenimiento Vial de la Provincia de Pichincha. Guisamano Lasso, Juan
Carlos

{PR} - Provincia - PICHINCHA 28/05/2014

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Kilómetros intervenidos en señalización
horizontal

- - - 01/02/2016 -

2 Kilómetros intervenidos por
Mantenimiento Rutinario en el año
2018

- - - 01/01/2016 -
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 23,783,766.02 **

Costo Total: 20,767,588.08

Total Devengado: 22,177,394.13

% Costo Total Devengado: 106.79 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 106.79 %

Perfil Económico 2019

Años Previos Año Actual (2019) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 27,656,577.03 4,363,658.36 0.00 32,020,235.39

Ppto. Externo Planeado 2,858,090.83 0.00 0.00 2,858,090.83

 

Ppto. Aprobado Inicial 32,341,436.90 1,606,371.89 0.00 33,947,808.79

Ppto. Codificado 38,974,173.83 1,606,371.89 0.00 40,580,545.72

Ppto. Comprometido 32,141,160.73 0.00 0.00 32,141,160.73

Planeado - Codificado
(2019)

 2,757,286.47   

 

Programado a
Devengar

25,178,837.30 1,606,371.89 0.00 26,785,209.19

Ppto. Devengado 22,177,394.13 0.00 0.00 22,177,394.13

Pagado Real 17,389,291.49 0.00 0.00 17,389,291.49

Estimado a fin de año * 22,177,394.13 0.00 0.00 22,177,394.13

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

3,001,443.17 1,606,371.89 0.00 4,607,815.06

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 88.08 % 0.00 % 0.00 % 82.80 %

 

Ppto. Codificado 998 8,028,806.69 0.00 0.00 8,028,806.69

Ppto. Devengado 998 8,028,806.69 0.00 0.00 8,028,806.69

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2019

Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2019

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 146,033.00  146,033.00     

Mar 146,033.00  292,066.00     

Abr 146,033.00  438,099.00     

May 146,033.00  584,132.00     

Jun 146,033.00  730,165.00     

Jul 146,033.00  876,198.00     

Ago 146,033.00  1,022,231.00     

Sep 146,033.00  1,168,264.00     

Oct 146,033.00  1,314,297.00     

Nov 146,033.00  1,460,330.00     

Dic 146,041.89  1,606,371.89     

Total 1,606,371.89       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

14 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

15 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

16 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de repotenciación del equipo caminero y la
contratación de personal calificado para la operación del mismo.

17 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A1. Informe de Obras de Emergencia en la vía Calacalí-
La Independencia.

A1.INFORME_DE_OBRAS_DE_EMERGENCIA_EN_LA_VIA_CALACALI_-
_LA_INDEPENDENCIA_DIAS_15_Y_16_FEB.pdf

08/04/2014

2 A2. Informe de Emergencia en la vía Calacalí-La
Independencia.

B1.INFORME_DE_EMERGENCIA_VIA_CALACALI-
LA_INDEPENDENCIA.pdf

08/04/2014

3 A3. Informe de Trabajos de Mantenimiento Rutinario en
la vía Calacalí-La Independencia.

B2.INFORME_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_RUTINARIO_EN_LA_VIA_CALACALI_-
_LA_INDEPENDENCIA_SEMANA_17-21_MARZO.pdf

08/04/2014

4 A4. Informe de Trabajos Agosto-Septiembre 2012. BACHEO-
Y_DE_PALUGO_VIRGEN_DE_PAPALLACTA-12-09-2012.docx

18/09/2012

5 A5. Fotografias Bacheo Realizado en el tramo Pifo-
Virgen de Papallacta.

bacheo1.JPG 10/05/2012

6 A6. Informe de Trabajos de Mantenimiento. INFORME_TRABAJOS_DE_MANTENIMIENTO_RUTINARIO_EN_LA_VIA_CALACALI_-
_LA_INDEPENDENCIA.pdf

27/02/2014

7 A7. Informe de Trabajos Agosto-Septiembre 2012. INSPECCION_VIA-
Y_DE_PALUGO_VIRGEN_DE_PAPALLACTA-04-09-2012.docx

18/09/2012

8 A8. Informe de Bacheo Mitad del Mundo-Calacalí-La
Independencia.

INFORME_DE_BACHEO_EN_LA_VIA_MITAD_DEL_MUNDO_(MARZO-
ABRIL_2015)..pdf

11/05/2015

9 B1. Reporte Esigef-Enero 2015 (Programa 25). Reporte_Esigef_Pichincha-Enero_2015_Programa_25.pdf 15/05/2015

10 B2. Reporte Esigef-Enero 2015 (Programa 56). Reporte_Esigef_Pichincha-Enero_2015_Programa_56.pdf 15/05/2015

11 B3. Reporte Esigef-Febrero 2015 (Programa 25). Reporte_Esigef_Pichincha-
Febrero_2015_Programa_25.pdf

15/05/2015

12 B4. Reporte Esigef-Febrero 2015 (Programa 56). Reporte_Esigef_Pichincha-
Febrero_2015_Programa_56.pdf

15/05/2015

13 B5. Reporte Esigef-Marzo 2015 (Programa 25). Reporte_Esigef_Pichincha-Marzo_2015_Programa_25.pdf 15/05/2015

14 B6. Reporte Esigef-Marzo 2015 (Programa 56). Reporte_Esigef_Pichincha-Marzo_2015_Programa_56.pdf 15/05/2015

15 B7. Reporte Esigef-Abril 2015 (Programa 25). Reporte_Esigef_Pichincha-Abril_2015_Programa_25.pdf 15/05/2015
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16 B8. Reporte Esigef-Abril 2015 (Programa 56). Reporte_Esigef_Pichincha-Abril_2015_Programa_56.pdf 15/05/2015

17 C1. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-Febrero
2015.

C2.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Febrero_2015.pdf13/09/2015

18 C2. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-Marzo
2015.

C3.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Marzo_2015.pdf13/09/2015

19 C4. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-Abril 2015. C4.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Abril_2015.pdf13/09/2015

20 C5. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-Mayo
2015.

C5.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Mayo_2015.pdf13/09/2015

21 C6. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-Junio
2015.

C6.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Junio_2015.pdf13/09/2015

22 C7. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-Julio 2015. C7.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Julio_2015.pdf13/09/2015

23 C7.1. Informe Mensual de Actividades-Julio 2015. INFORME_CONSERVACION_JULIO_2015..pdf 24/08/2015

24 C8. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-Agosto
2015.

C8.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Agosto_2015.pdf13/09/2015

25 C8.1. Anexos Informe Conservacion-Agosto 2015. C10.ANEXOS_INFORME_CONSERVACION_AGOSTO_2015.pdf15/09/2015

26 C8.2. Informe Conservacion-Agosto 2015. C9.INFORME_CONSERVACION_AGOSTO_2015.pdf 15/09/2015

27 C8.3.Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-Octubre
2015.

C10.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Octubre_2015.pdf05/01/2016

28 C9. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas Septiembre
2015

C9.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Septiembre_2015.pdf05/01/2016

29 C9.1. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-
Noviembre 2015.

C11.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Noviembre_2015.pdf05/01/2016

30 C9.2. Informe Ejecutivo SITOP Microempresas-
Diciembre 2015.

C12.Informe_Ejecutivo_SITOP_Microempresas_Diciembre_2015.pdf05/01/2016

31 D1. Perfil Proyecto Mantenimiento-Senplades1/3. Perfil_Proyecto_Mantenimiento_Vial_DPP-1-3.pdf 14/09/2015

32 D2. Informe de Gestion Legalizado 2/3. Informe_gestion_legalizado-
Proyecto_Mantenimiento_2-3.pdf

14/09/2015

33 D3. Cronograma por Componente 3/3. Cronograma_por_componente_3-3.pdf 14/09/2015

34 D4. Informe Conservación Vial-Abril 2016. Informe_Conservación_Vial-Abril_2016..pdf 10/05/2016

35 D5. Informe Bacheo Mitad del Mundo-La Independencia
(Abril, Mayo, Junio 2016).

INFORME_-
_BACHEO_EN_LA_VIA_MITAD_DEL_MUNDO_ABRIL-
MAYO-JUNIO_2016.pdf

15/07/2016

36 D6. Informe Mantenimiento Rutinario-Agosto 2016. informe_de_trabajos_en_vía_calacalí_independencia-18_agosto.pdf05/12/2016

37 D7. Informes Conservación-Septiembre 2016. INFORMES_CONSERVACION_SEPTIEMBRE_2016.pdf 05/12/2016

38 D8. Informes de Conservacion-Octubre 2016. INFORME_CONSERVACION_OCTUBRE_2016.pdf 05/12/2016

39 E1. Informe de Trabajos de Mantenimiento-Enero 2017. E1.pdf 06/01/2017

40 E2. Informe Ejecutivo SITOP (Microempresa Fuerza
Andoeña)-Diciembre 2016.

E2.pdf 06/01/2017

41 E3.Informe de planificacion y ejecucion de
mantenimiento Enero-Marzo 2017

INFORME_DE_PLANIFICACION_Y_EJECUCION_DE_MANTENIMIENTO_ENERO-
MARZO_2017.pdf

05/04/2017

42 E4. Informe Ejecutivo SITOP Mayo 2017 ID 17508. Informe_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2017_ID_17508.pdf 05/06/2017

43 E5. Informe Ejecutivo SITOP Mayo 2017 ID 17512. Informe_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2017_ID_17512.pdf 05/06/2017

44 E6. Informe Ejecutivo SITOP Mayo 2017 ID 17621. Informe_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2017_ID_17621.pdf 05/06/2017

45 E7. Informe Ejecutivo SITOP Mayo 2017 ID 18150. Informe_Ejecutivo_SITOP_Mayo_2017_ID_18150.pdf 05/06/2017

46 E8. Informe Ejecutivo SITOP Junio 2017 ID 18218. Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2017_ID_18218..pdf 05/07/2017

47 F1. Informe Ejecutivo SITOP Junio 2017 ID 18316. Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2017_ID_18316..pdf 05/07/2017

48 F2. Informe Ejecutivo SITOP Junio 2017 ID 18378. Informe_Ejecutivo_SITOP_Junio_2017_ID_18378.pdf 05/07/2017

49 F3. Informe Ejecutivo SITOP Julio 2017 ID 18316. Informe_Ejecutivo_SITOP_Julio_2017_ID_18316..pdf 02/08/2017

50 F4. Informe Ejecutivo SITOP Julio 2017 ID 18378. Informe_Ejecutivo_SITOP_Julio_2017_ID_18378..pdf 02/08/2017

51 F5. Informe Ejecutivo SITOP Julio 2017 ID 18550. Informe_Ejecutivo_SITOP_Julio_2017_ID_18550..pdf 02/08/2017

52 F6. Informe Ejecutivo SITOP Julio 2017 ID 18568. Informe_Ejecutivo_SITOP_Julio_2017_ID_18568..pdf 02/08/2017

53 F7. Informe Ejecutivo SITOP Agosto 2017 ID 18316. Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_2017_ID_18316..pdf 04/09/2017
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54 F8. Informe Ejecutivo SITOP Agosto 2017 ID 18378. Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_2017_ID_18378..pdf 04/09/2017

55 G1. Informe Ejecutivo SITOP Agosto 2017 ID 18885. Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_2017_ID_18885..pdf 04/09/2017

56 G2. Informe Ejecutivo SITOP Agosto 2017 ID 18886. Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_2017_ID_18886..pdf 04/09/2017

57 G3. Informe Ejecutivo SITOP Agosto 2017 ID 18908. Informe_Ejecutivo_SITOP_Agosto_2017_ID_18908..pdf 04/09/2017

58 G4. Informe Ejecutivo SITOP Septiembre 2017 ID 18316. Informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2017_ID_18316..pdf 05/10/2017

59 G5. Informe Ejecutivo SITOP Septiembre 2017 ID 18378. Informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2017_ID_18378..pdf 05/10/2017

60 G6. Informe Ejecutivo SITOP Septiembre 2017 ID 18568. Informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2017_ID_18568..pdf 05/10/2017

61 G7. Informe Ejecutivo SITOP Septiembre 2017 ID 18885. Informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2017_ID_18885..pdf 05/10/2017

62 G8. Informe Ejecutivo SITOP Septiembre 2017 ID 18908. Informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2017_ID_18908..pdf 05/10/2017

63 H1. Informe Ejecutivo SITOP Septiembre 2017 ID 18886. Informe_Ejecutivo_SITOP_Septiembre_2017_ID_18886..pdf 05/10/2017

64 H2_Informe Ejecutivo Sitop_Octubre
2017_Microempresa Camino Seguro

18568_Informe_Ejecutivo_Octubre_2017.pdf 01/11/2017

65 H3. INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2017
ID 18568

INFORME_EJECUTIVO_NOVIEMBRE_2017_ID18568.pdf 04/12/2017

66 H4. Informe Ejecutivo SITOP diciembre 2017 ID 20237. Informe_Ejecutivo_SITOP_diciembre_2017_ID_20237..pdf 04/01/2018

67 H5. Informe Ejecutivo SITOP diciembre 2017 ID 20241. Informe_Ejecutivo_SITOP_diciembre_2017_ID_20241..pdf 04/01/2018

68 H6. Informe Ejecutivo SITOP diciembre 2017 ID 20238. Informe_Ejecutivo_SITOP_diciembre_2017_ID_20238..pdf 04/01/2018

69 H7. Informe Ejecutivo SITOP diciembre 2017 ID 20239. Informe_Ejecutivo_SITOP_diciembre_2017_ID_20239..pdf 04/01/2018

70 H8. Informe Ejecutivo SITOP diciembre 2017 ID 20242. Informe_Ejecutivo_SITOP_diciembre_2017_ID_20242..pdf 04/01/2018

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Gaibor Gaibor, Mauricio
Fernando

Soporte Técnico. Analista de
Infraestructura Distrital 1

mfgaibor@mtop.gob.ec 2424990

Navas Coque, Richard
Wladimir

Supervisor del Proyecto. ANALISTA DE
INFRAESTRUCTURA
DISTRITAL 2

rnavas@mtop.gob.ec 023974600

Vargas Acuña, Carlos
Andres

Administrador del
Proyecto.

Director Distrital de
Transporte y Obras
Publicas de Pichincha

cavargas@mtop.gob.ec

FOTOGRAFÍA SELECCIONADA

Archivo Fecha
de Alta

30446_1.jpg 02/05/2018


