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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 1
Dirección Provincial Sucumbíos
PROYECTO:  K021 MTOP - Mantenimiento por resultados Carretera Puente San Miguel - Lago Agrio-
Coca-Loreto-Huataraco - (Sucumbios)

Líder del Proyecto: López Mendoza, Cristhian Manuel (cmlopez@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Ordoñez Zuñiga, Alfonso
Vicente

Programas Relacionados: MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS PUENTE
SAN MIGUEL-LAGO AGRIO-
COCA-LORETO-HUATARACO,
Provincia - Sucumbíos,
Proyectos Prioritarios PAI,
SECTOR PRODUCCIÓN,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Titular: Solano Blacio, Wimper Vicente Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.1077.7118 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 4 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 38,749,336.95

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/01/2011 - 31/07/2017

Fecha de última actualización: 12/03/2018 Fecha de Fin Base: 30/09/2016

Modificado por: Enríquez Ocampos, Robín
Cristian

Fecha del siguiente Hito: 31/07/2017

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN:
Realizar el MANTENIMIENTO POR RESULTADOS de la carretera Puente Internacional San Miguel - Lago Agrio - Coca  - Huataraco,
incrementando el nivel de servicio de la carretera en mención, disminuyendo los tiempos de viaje con el conciente ahorro en el costo de
transportación.

PRODUCTO / SERVICIO:
Mantenimiento  de la carretera Puente Internacional San Miguel - Lago Agrio - Coca  - Huataraco, con optimos niveles de servicio.

LINEA BASE:
La linea base para el  MANTENIMIENTO POR RESULTADOS de la carretera Puente Internacional San Miguel - Lago Agrio - Coca  -
Huataraco, inicia a partir de cero y avanza a medida en que se desarrollan los trabajos; el 100% corresponde a  la terminación total de los
trabajos obligatorios.

OBJETIVO GENERAL:
Mantener la Red Vial Estatal de la provincia en optimas condiciones.

OBJETIVOS ESPECIFICOS:
Disminuir la tasa de accidentes de transito.
Incrementar el nivel de servicio en la carretera San  Miguel - Lago Agrio - Coca  - Huataraco.

CONTRATISTA:
Consermin S.A.

VALOR CONTRACTUAL:
29'325.022.29

Beneficios Cualitativos

Incrementar de manera significativa el Nivel de Servicio de esta importante arteria Vial.
Disminuir los tiempos de viaje entre las ciudades que se encuentran a los largo de esta carretera
Disminuir costos de transporte.
Permitir mayor afluencia turística al sector.
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Tipo de Beneficiario

Habitantes de las Provincias de Napo, Orellana y Sucumbios

Restricciones

Tiempo : Los trabajos se deben ejecutar en el plazo estipulado en el contrato.
Costo :    El presupuesto estimado en el contrato
Alcance : Es necesario se cumpla con el Objeto del contrato

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 01/01/2011 Fecha de Fin: 31/07/2017

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 97 % 100 % 0 %     

Avance real acumulado

97 % 97 % 97 % 97 %         

Estado

2017

        

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Enero 2018:
En base al informe N° DAPyA-0020-2017 aprobado el 27 de julio 2017, la Dirección Distrital de
Sucumbíos se encuentra dando cumplimiento a las recomendaciones del mismo, ya que en el
proyecto fue abandonado por el contratista y el informe manifiesta textualmente que se debe dar
Terminación unilateral del contrato y en proceso de la fiscalizacion, con VORSEVI- CIEPER se
debera terminar por mutuo acuerdo.

Enríquez
Ocampos, Robín
Cristian

08/02/2018 -
10:27 AM

Diciembre 2017:
segun el informe N° DAPyA-0020-2017 aprobado el  27 de julio 2017,  la Dirección Distrital de
Sucumbíos se encuentra dando cumplimiento a las recomendaciones del mismo  ya que en la
Obra  se manifiesta textualmente que debe  dar Terminación unilateral del contrato y en proceso
de  la fiscalizacion,  con VORSEVI- CIEPER se debera terminar por mutuo acuerdo.

Enríquez
Ocampos, Robín
Cristian

05/01/2018 -
01:48 PM

Noviembre 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
La Dirección Distrital de Sucumbíos ha solicitado la Terminación unilateral del contrato. Se
encuentra en proceso la liquidación económica, debido a que la Contratista aduce deudas por
parte del Ministerio.

Enríquez
Ocampos, Robín
Cristian

05/12/2017 -
12:03 PM

Octubre 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
La Dirección Distrital de Sucumbíos ha solicitado la Terminación unilateral del contrato. Se

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

01/11/2017 -
04:09 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

encuentra en proceso la liquidación económica, debido a que la Contratista aduce deudas por
parte del Ministerio.

Septiembre 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
La Dirección Distrital de Sucumbíos ha solicitado la Terminación unilateral del contrato.

Enríquez
Ocampos, Robín
Cristian

04/10/2017 -
10:36 AM

Agosto 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
La Dirección Distrital de Sucumbíos ha solicitado la Terminación unilateral del contrato.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

02/10/2017 -
09:24 AM

Agosto 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo. La subsecretaría Regional 1 autorizó seguir el procedimiento de acuerdo a
la Ley de Contratación, situación que se está implementando.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

05/09/2017 -
09:34 PM

Julio 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

02/08/2017 -
02:17 PM

Junio 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

04/07/2017 -
08:52 AM

Mayo 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

01/06/2017 -
11:12 AM

Abril 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

03/05/2017 -
01:17 PM

Marzo 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

29/03/2017 -
09:52 AM

Febrero 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Enero 2017:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

05/03/2017 -
01:21 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Diciembre 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Benavides
Morillo, Omar
Alexander

05/01/2017 -
10:58 AM

Noviembre 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Benavides
Morillo, Omar
Alexander

05/01/2017 -
10:57 AM

Octubre 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

31/10/2016 -
12:19 PM

Septiembre 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Benavides
Morillo, Omar
Alexander

06/10/2016 -
04:42 PM

Julio 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó a la Dirección Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.
Cabe recalcar que al no haber actividades de trabajo, esto está generando multas.

Benavides
Paladines, Ángel
Bolívar

29/07/2016 -
11:17 AM

Junio 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vorsevi Cieper presentó al Director Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.
Cabe recalcar que al no haber actividades de trabajo, esto está generando multas.

Benavides
Paladines, Ángel
Bolívar

28/06/2016 -
03:01 PM

Mayo 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. La
Asociación Vosevi Cieper presentó al Director Distrital de Sucumbíos la planilla de liquidación
económica del proyecto a cargo de la Cia. Consermin para su revisión y trámite correspondiente.
Una vez aprobado el certificado las autoridades indicaran si se termina el contrato unilateralmente
o por mutuo acuerdo.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

02/06/2016 -
03:10 PM

Abril 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. Por
orden de las autoridades la Asociación Vorsevi Cieper (Fiscalización del proyecto) esta realizando
una liquidación económica del proyecto para presentar y esperar que se decida si al contratista
se le aplica la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

04/05/2016 -
10:36 AM

Marzo 2016:
Desde el mes de septiembre de 2015 la contratista no realiza ningun trabajo en el proyecto. Por
orden de las autoridades la Asociación Vorsevi Cieper (Fiscalización del proyecto) esta realizando
una liquidación económica del proyecto para presentar y esperar que se decida si al contratista
se le aplica la terminación del contrato unilateralmente o por mutuo acuerdo.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

07/04/2016 -
10:43 AM

Febrero 2016:
La obra no tiene actividad desde el mes de septiembre, se espera resolución de las autoridades.

Benavides
Paladines, Ángel
Bolívar

08/03/2016 -
03:43 PM

Enero 2016:
La obra no tiene actividad desde el mes de septiembre, se espera resolución de las autoridades.

Benavides
Paladines, Ángel
Bolívar

10/02/2016 -
09:35 AM

Diciembre 2015:
La obra no tiene actividad desde el mes de septiembre, se espera resolución de las autoridades.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

04/01/2016 -
03:10 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Noviembre 2015:
Con oficio Nro. 405-2015-FLAC, la fiscalización del proyecto indica que el contratante se reserva
el derecho de rescindir el contrato por el incumplimiento del contratista cuando el índice del
servicio de un tramo en particular sea inferior al 80% o el índice de servicio del contrato en
general sea inferior al 85%. La fiscalización indico que el índice de servicio correspondiente al
mes de septiembre de 2015 tiene un promedio general del 73%. Se espera que las autoridades
del MTOP basándose en este informe tomen la resolución sobre este particular.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

07/12/2015 -
10:37 AM

Octubre 2015:
Hasta la presente fecha la Cia. CONSERMIN no presenta planillas de los meses de julio, agosto,
septiembre y octubre del presente año; No realiza ningún trabajo en el proyecto durante los
meses de septiembre y octubre, no hay personal técnico ni administrativo; Un grupo pequeño de
trabajadores se ha tomado el campamento de CONSERMIN ubicado en el sector del Aguarico
solicitando pagos de sus haberes por meses atrasados. Como Dirección Provincial se ha
comunicado a las autoridades esperando pronta definición sobre el particular. Se espera de
manera urgente una resolución de las autoridades del MTOP con el fin de resolver el problema
que esta pasando la Cia. CONSERMIN que segun contrato estaría con declaración unilateral

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

09/11/2015 -
04:29 PM

Septiembre 2015:
Hasta la presente fecha la Cia. CONSERMIN no presenta planillas de los meses de julio,
agosto y septiembre del presente año; No realiza ningún trabajo en el proyecto durante el mes
de septiembre, no hay personal técnico ni administrativo; Un grupo pequeño de trabajadores
se ha tomado el campamento de CONSERMIN ubicado en el sector del Aguarico solicitando
pagos de sus haberes por meses atrasados. Como Dirección Provincial se ha comunicado a las
autoridades esperando pronta definición sobre el particular.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

29/09/2015 -
08:47 AM

Agosto 2015:
La Cia Consermin no presenta para el trámite respectivo las planillas correspondientes a los
meses de Julio y Agosto indicando en forma verbal que no están de acuerdo con las multas
impuestas por fiscalización, tampoco quieren recibir ninguna documentación de parte de la
fiscalización. La Dirección Provincial de Sucumbíos está solicitando para que las planillas sean
presentadas lo más pronto posible y mensualmente de acuerdo a lo estipulado en el contrato.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

04/09/2015 -
09:27 AM

JULIO 2015
La fiscalización mediante los estándares de servicio ha solicitado al contratista realice las
correcciones a las señales defectuosas de la pintura horizontal a lo largo de la carretera, la
reparación de las barandas y barreras deficientes en los puentes, el cambio de las señales
defectuosas y deterioradas, delineadores deficientes, completamiento de las tachas.
La Cia Contratista aduce que no tiene recursos económicos para realizar estos trabajos, razón
por la cual la fiscalización les notifico y las multas seran presentadas en las planillas del mes de
Julio del 2015.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

12/08/2015 -
02:55 PM

JUNIO 2015
La fiscalización mediante los estándares de servicio ha solicitado al contratista realice las
correcciones a las señales defectuosas de la pintura horizontal a lo largo de la carretera, la
reparación de las barandas y barreras deficientes en los puentes, el cambio de las señales
defectuosas y deterioradas, delineadores deficientes, completamiento de las tachas.

Camacho
Sánchez,
Rodrigo Iván

03/07/2015 -
02:51 PM

MAYO 2015:
La compañía sigue realizando el mantenimiento principalmente utilizando a las microempresas
en la limpieza de cunetas y roza a mano, tapado de fisuras y completamiento de la señalización
horizontal como es tachas y balizas.
Los contratistas de los Gobiernos seccionales, es decir, Consejo Provincial y Alcaldía de la
Provincia de Orellana continúan contaminando la vía con material de excavación de los taludes
de la carretera por lo que se ha solicitado al Director Provincial de Orellana trate de evitar estos
acontecimientos.
La fiscalización ha notificado al contratista para realizar trabajos en el km. 52 de la vía, lugar
donde esta fallada la mesa de la carretera.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

05/06/2015 -
11:32 AM

Abril 2015.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias, actualmente el
proyecto continúa en la etapa de mantenimiento, misma que dura tres años.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

10/05/2015 -
09:27 PM

Marzo  2015.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias, actualmente el
proyecto continúa en la etapa de mantenimiento, misma que dura trres años.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/04/2015 -
11:33 AM

Febrero 2015.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias, actualmente
el proyecto continúa en la etapa de  mantenimiento, misma que dura trres años.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

11/03/2015 -
10:13 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Enero  2015.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la Gerencia
de obras entregará el certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que remita
los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la Ing.
Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

09/02/2015 -
08:20 AM

Diciembre 2014.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la
Gerencia de obras entregará el certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que
remita los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la
Ing. Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

23/01/2015 -
10:54 AM

Noviembre 2014.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la
Gerencia de obras entregará el certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que
remita los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la
Ing. Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra

El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de
Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución
de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la
fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

10/12/2014 -
11:00 AM

Octubre  2014.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la Gerencia
de obras entregará en certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez que remita
los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por la Ing.
Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra

El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de
Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución
de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la
fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

10/11/2014 -
12:12 PM

Septiembre 2014.- Con fecha 28 de Julio del 2014 se terminaron las obras obligatorias y la
Gerencia de obras entregará en certificado de haber terminado las obras obligatorias, una vez
que remita los ensayos de rubosidad macrotextura y microtextura del pavimento, solicitados por
la Ing. Carola Gordillio, asesora de la Srta. Ministra

El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la Republica, el 11 de
Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100% la ejecución
de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas contractuales la
fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la entrega de la obra.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

08/10/2014 -
08:22 AM

Agosto 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la
Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió
al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas
contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la
entrega de la obra.

Las planillas N°21 correspondientes a Mantenimiento por Resultados  y las planillas 6, 7  y  8
de los accesos al puente Aguarico, fueron presentados por la Cia. Consermin y Avalizados por
la Fiscalización del proyecto, la Cia. contratista no entrega hasta la presente fecha las facturas
correspondientes, razón por la cual el departamento financiero de la Dirección Provincial no ha
podido cancelar estos valores.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

09/09/2014 -
04:08 PM

Julio 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la Republica,
el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100%
la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas
contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la
entrega de la obra.
Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% fisico, los accesos
88.4% de avance fisico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de
los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.

Fiscalizacion solicita a la Contratista Consermin se atienda a la mayor premura posible las
observaciones realizadas mediante oficio No 282-2014-FLAC para poder asi realizar la recepción
de las obras obligatorias del  proyecto.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

21/08/2014 -
04:03 AM

Junio 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la Republica,
el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100%
la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas
contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la
entrega de la obra.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

02/07/2014 -
11:45 AM



Ficha Informativa de Proyecto 2017

02/10/2019 10:15 AM GPR | 7/19

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% fisico, los accesos
88.4% de avance fisico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de
los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.

La fiscalización ha solicitado a la contratista la terminación de los trabajso materia de contratos
con el fin de realizar el acta de recepción de las obras obligatorias del proyecto.

Mayo 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la Republica,
el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100%
la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas
contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la
entrega de la obra.
Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% fisico, los accesos
88.4% de avance fisico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de
los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

16/06/2014 -
08:18 AM

Abril 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la Republica,
el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100%
la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas
contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la
entrega de la obra.
Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9% fisico, los accesos
88.4% de avance fisico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de
los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

16/06/2014 -
08:16 AM

Marzo 2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la Republica,
el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió al 100%
la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas
contractuales la fiscalización está aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la
entrega de la obra.
Actualmente, el Mantenimiento por Resultados tiene un avance del 98.9%  fisico, los accesos
88.4% de avance fisico. La fiscalización continúa multando a la contratista (por la construcción de
los accesos), debido a que el plazo contractual terminó el 31 de Diciembre del 2013.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/04/2014 -
04:03 PM

Febrero  2014.- El puente sobre el río Aguarico fue inagurado por el Sr. Presidente de la
Republica, el 11 de Febrero del 2014; debido a la premura del tiempo el contratista no cumplió
al 100% la ejecución de las obras referentes a los accesos (Hito N°25). De acuerdo a clausulas
contractuales la fiscalización está  aplicando multas a la Cia. contratista, por el retraso en la
entrega de la obra.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/03/2014 -
03:42 PM

Enero  2014.-La contratista se encuentra trabajando en la construcción de los accesos viales,
que contiene iluminación, obras paisajisticas y distribuidores de tráfico para el ingreso al puente
atirantado sobre el río Aguarico ubicado en la ciudad de Nueva Loja. El Contrato tiene un monto
de 6'153147.00, y un plazo de ejecución de 6 meses, mismo que finalizó el 31 de Diciembre del
2013.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/03/2014 -
03:31 PM

Diciembre 2013.- En esel mes de Diciembre se aprobó el Contrao Complementario N° 1 con el fin
de unir la red EStatal E-45 y la E-45A, en la que se incluyó la construcción de los accesos viales,
que contiene iluminación, obras paisajisticas y distribuidores de tráfico para el ingreso al puente
atirantado sobre el río Aguarico ubicado en la ciudad de Nueva Loja. El Contrato tiene un monto
de 6'153147.00, y un plazo de ejecución de 6 meses, mismo que finaliza el 31 de Diciembre del
2013.

En el Mantenimiento por Resultados, falta 22 Km de obra, correspondiente al tramo Coca-Puente
Huataraco, teniendo un avance del 88%.
En lo referente a los accesos del puente Aguarico, se encuentran trabajando en las instalaciones
electricas, plataformas paisajisticas, teniendo un avance del 35%.

Actualmente la contratista se encuentra fuera de plazo; Sin emabargo no ha cumplido con los
hitos 23,25,27 y 28, por lo que se encuentra trabajando actualmente, el MTOP procederá a
aplicar las clausulas del contrato.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

10/02/2014 -
09:43 AM

Noviembre 2013.- Los trabajos continúan avanzando con normalidad, en Noviembre se ha
realizado: Bacheo Asfáltico, capa de rodadura de hormigón asfáltico mezclado en planta;
en lo que respecta a señalización, se ha colocado guardacaminos, marcas de pavimento,
chevrones. Una vez que fue aprobada el Acta de la Comisión tecnica, en cumplimiento al
decreto presidencial 451 la Dirección de Conservación Vial ha solicitado a Asesoria Juridica
la elaboración del respectivo contrato complementario en el que contemple la aprobación del
presupuesto solicitado para la construcción de los accesos al puente Aguarico yel plazo de
terminación de las obras obligatorias.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

08/01/2014 -
11:19 AM
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Octubre  2013.- Porcentaje de avance físico a Octubre  79.52%, los trabajos continúan
avanzando con normalidad, en Octubre se ha realizado: Bacheo Asfáltico, capa de rodadura
de hormigón asfáltico mezclado en planta; en lo que respecta a señalización, se ha colocado
guardacaminos, marcas de pavimento, chevrones. Una vez que fue aprobada el Acta de la
Comisión tecnica, en cumplimiento al decreto presidencial 451 la Dirección de Conservación Vial
ha solicitado a Asesoria Juridica la elaboración del respectivo contrato complementario en el que
contemple la aprobación del presupuesto solicitado para la construcción de los accesos al puente
Aguarico yel plazo de terminación de las obras obligatorias.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

09/12/2013 -
01:13 AM

Septiembre 2013.- Porcentaje de avance físico a Agosto 68%, los trabajos continúan avanzando
con normalidad, en Septiembre se ha realizado: Bacheo Asfáltico, capa de rodadura de hormigón
asfáltico mezclado en planta, sellado de fisuras superficiales; en lo que respecta a señalización,
se ha colocado guardacaminos, marcas de pavimento, chevrones. Se espera que las autoridades
del MTOP convoquen a la comisión encargada de solicitar la ampliación de plazo y el aumento
de presupuesto con el fin de dar cumplimeinto al decreto presidencial N° 451, por lo tanto no
se ha podido cumplir el hito N° 17 y el hito N°21 y 23, debido al problema de minas, mismo que
se encuentra como asunto pendiente en GPR (Actualmente la Cia. Contratista se encuentra
trabajando).

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

12/11/2013 -
09:04 AM

Agosto 2013.- Porcentaje de avance físico a Agosto 68%, desde Lago Agrio hasta el Puente
San Miguel - "Y" del Eno - Coca se encuentran los trabajos al 100% con carpeta asfáltica y
señalización horizontal y vertical.  En el tramo Coca - Río Huataraco, se tine realizado el recapeo
de los primeros 17 kilometros, desde esta abscisa hasta el Km 25 se tiene realizado el bacheo
en su totalidad, se espera  que las autoridades del MTOP convoquen a la comisión encargada
de solicitar la ampliación de plazo y el aumento de   presupuesto con el fin de dar cumplimeinto
al decreto presidencial N° 451, por lo tanto no se ha podido cumplir el hito N° 17 y el hito N
°21, debido al problema de minas, mismo que se encuentra como asunto pendiente en GPR
(Actualmente la Cia. Contratista se encuentra trabajando).

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/10/2013 -
11:21 AM

Julio 2013.- Porcentaje de avance físico a Julio 66.85%,  desde Lago Agrio hasta el Puente
San Miguel - "Y" del Eno - Sacha se encuentran los trabajos al 100% con carpeta asfáltica y
señalización horizontal y vertical. Desde el Sacha hasta el Coca, faltan 5 Km  de recapeo y falta
señalización horizontal y vertical, se estima terminar hasta el mes de Diciembre. En tramo Coca
- Loreto recapeo 7+200 Km se encuentra terminado el recapeo, falta señalizaciíon horizontal
y vertical, falta 45.80 Km, Desde Loreto - Puente Huataraco no se ha realizado trabajos, por
lo tanto no se ha podido cumplir el hito N° 17, debido al problema de minas, mismo que se
encuentra como asunto pendiente en GPR.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

05/09/2013 -
08:52 AM

Mayo 2013.- Bacheo asfáltico, sector Sacha - Coca desde el Km 50 hasta el Km 78+200.
Carpeta Asfáltica.- Sector Sacha desde el Km 46+500 hasta el 48+900
Marcas de pavimento.- Desde el Km 49+000 hasta el 78+000
Tachas reflectivas.- San Miguel - Lago desde el Km 22 hasta  el Km 25+100
Chevrones.-  Desde Lago El Eno Km 15 hasta el 20+000

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

05/07/2013 -
10:30 AM

Abril 2013.-Capa de rodadura de hormigòn asfàltico, señalizaciòn horizontal en el tramo El Eno -
Limite provincial Coca.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

06/06/2013 -
02:02 PM

Marzo 2013.- Bacheo asfáltico desde el km 34+800 al 39+800, en la vía Aguarico - Sacha;
Carpeta asfáltica desde el el 29+800 hasta el 39+800. y en el tramo Lago Agrio -  "Y" del Eno,
desde  5+700 hasta el 8+400.
Colocación de Guardavías (señalización), en el Tramo Lago Agrio - Puente San Miguel desde el
Km 0+000 hasta el 5+000, en el Tramo Lago agrio -"Y" del Eno desde el 0+000 hasta el 11+000

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

24/04/2013 -
04:38 PM

Febrero 2013.- Bacheo asfáltico 1745 m3, capa de rodadura 5660 m3, marcas de pavimento
65535 m, marcas sobre salidas de pavimentos bidireccionales 12300 m, guardacaminos sencillo
915m, trabajos de microempresas 182 km/12 meses.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

27/03/2013 -
11:39 AM

Enero 2013.-  Bacheo asfálltico en un acantidad de 3,970.76 m3, capa de rodadura de hormigon
asfáltico 7,285.44 capa de rodadura, Guardacaminos 1892 m, chevrone 662 U, Delineadores 65
U, relleno con mejoramiento 660 m3, gaviones 60 m3.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

06/03/2013 -
04:21 PM

Diciembre 2012.- Hormigón estructural clase "c", desde la abscisa 15+900 hasta la 16+020,
Gaviones desde la abscica 12+000 hasta la 15+000, reparación de barandas de puentes en  la
abscisa 68+250,  Mantenimiento rutinario (limpieza de maleza) desde la abscisa 0+000 hasta l a
78+000.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/01/2013 -
03:02 PM

Noviembre.- Bacheo Asfáltico desde las abscisa 8+179 hasta la 20+673, Sellado de fisuras
superficiales, desde la abscisa 34+200 hasta la 49+000,  Asfálto para riego de adherencia desde
la abscisa 19+050 hasta la 25+088, capa de rodadura de hormigón asfáltico 19+050, hasta la
26+800, transporte de mezcla asfáltica desde la 19+050 hasta la 26+800, señales al lado de
la carretera (Preventivas) desde la 19+000 hasta la 78+200, guardacaminos desde la abscisa
17+900 hasta 19+016.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/01/2013 -
02:59 PM
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Octubre  2012
Sellado de fisuras en el Km 6+000 al 38+000, de la vía Lago Agrio - Coca; desde el 0+000 al
21+300, en la via "Y" del Eno; desde 48+000 hasta el 68+000, en la vía Sacha "Y" de Loreto,
desde 0+000 hasta el 25+300, eon la vía Lago Agrio - San Miguel.

Bacheo Asfalfico, desde el 6+000 al 28+400, en la vía Lago AGrio - Coca; desde el 55+000 hasta
el 75+250, en la vía Sacha - Loreto.

Carpeta Asfáltica, desde el 6+000 al 15+000 en la vía Lago Agrio - Coca; desde el 68+000 al
78+000, en la vía Sacha - LOreto.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/01/2013 -
02:47 PM

SEPTIEMBRE 2012.-     Contratista  Consermìn S.A.
Tapado  de fisuras, fresado y colocación de carpeta asfáltica, construcción de muro de gaviones,
limpieza de alcantarillas.

AGOSTO 2012.-     Contratista  Consermìn S.A.
Con fecha 03 de Agosto  del 2012, se firma el Acta de inicio de trabajos conjuntamente  la
supervisión del MTOP, la Asociación  Volsevi - Cieper y la Constructora CONSERMIN S.A.

JULIO 2012.-     Contratista  Consermìn S.A.
La Cia. Contratista se encuentra trabajando a partir del 06 de Julio del 2012, sin embargo la
Fiscalización ( Volsevi - Cieper) aún no emite el aviso de comenzar y no cuenta con el personal ni
el equipo de trabajo necesario para el control de la calidad de la obra.

JUNIO 2012.-     Contratista  Consermìn S.A.

Según información del departamento Financiero,  indican que existe un memorando en el que el
Director de Asesoria Jurídica remite el contrato, las polizas y todo el proceso a la Provincia de
Orellana, por lo que ellos van a ser los administradores y se remite la documentación.

MAYO  2012 :      Contratista  Consermìn S.A.

Continúa el proceso de contratación que se lleva a cabo en planta central el proceso  LPI-
OBR-003-C2-201 aún se encuentra en estado "Por adjudicar" REVISAR
ABRIL 2012 :
Continúa el proceso de contratación que se lleva a cabo en planta central el proceso  LPI-
OBR-003-C2-201 aún se encuentra en estado "Por adjudicar" REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO
DEL PROCESO EN EL INCOP.
MARZO 2012 :
Continúa el proceso de contratación que se lleva a cabo en planta central el proceso  LPI-
OBR-003-C2-201 aún se encuentra en estado "Por adjudicar" REVISAR EL ARCHIVO ADJUNTO
DEL PROCESO EN EL INCOP.
FEBRERO 2012 :
Continúa el proceso de contratación que se lleva a cabo en planta central el proceso  LPI-
OBR-003-C2-201 aún se encuentra en estado "Por adjudicar"
ENERO 2012:
Revision y calificación de Ofertal.
DICIEMBRE 2011:
Publicación een el portal de Compras Publicas.

Arizaga Davila,
Leoncio
Abelardo

07/11/2012 -
02:52 PM

 

PROBLEMAS ABIERTOS DEL PROYECTO

Problema Fecha de
última

actualización

Responsable Urgencia Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

Trabajos paralizados por parte de la
contratista.

01/04/2017 Leoncio
Abelardo

Arizaga Davila

80 50 40 0/1

Problemas cerrados: 6, Abiertos: 1
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RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. Recursos.
La falta de recursos económicos
CAUSARÍA el retraso en el plazo
establecido del proyecto.

07/06/2017 Leoncio
Abelardo

Arizaga Davila

100 % 10 10 0/1

Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 1

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 1 - Norte > Sucumbios > Lago Agrio

2 Zona 1 - Norte > Sucumbios > Shushufindi

3 Zona 1 - Norte > Sucumbios > Sucumbios

4 Zona 2 - Centro Norte > Orellana > La Joya de los Sachas

5 Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Loreto

6 Zona 2 - Centro Norte > Orellana > Toda la Provincia de Orellana

7 Zona 2 - Centro Norte > Zona 2 > Zona 2 - (Toda la Zona)

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Aprobaciòn
Interna, autorizado.

1-Solicitud de
Información

14/01/2011 15/01/2011 Sí 1.0

2 DEFINICIÓN: Dictamen
Senplades, obtenido.

1-Solicitud de
Información

14/01/2011 14/01/2011 Sí 2.0

3 PLANEACIÓN: Certificaciòn
Presupuestraia, obtenida.

1-Solicitud de
Información

31/03/2011 31/03/2011 Sí 1.25

4 PLANEACIÓN:Documentos
precontractuales, realizado.

1-Solicitud de
Información

08/12/2011 08/12/2011 Sí 1.25

5 PLANEACIÓN: Publicación
en el portal compras públicas,
realizado.

2-Publicación de
Pliegos

16/12/2011 16/12/2011 Sí 1.25

6 PLANEACIÓN: Acta de
Adjudicación, realizado.

3-Adjudicación 03/03/2012 03/03/2012 Sí 1.25

7 EJECUCIÓN: Contrato
suscrito, firmado.

4-Inicio de Trabajo 30/07/2012 30/07/2012 Sí 5.0

8 EJECUCIÓN: Limpeza,
Desbroce y Reposición de
calzada, sellado de fisuras
superficiales y bacheo asfaltico
mayor KM 0+000 AL KM
25+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/08/2012 30/08/2012 Sí 5.0

9 EJECUCIÓN: Limpeza,
Desbroce y Reposición de
calzada, sellado de fisuras
superficiales y bacheo asfaltico
mayor KM 25+000 AL KM
50+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/10/2012 30/10/2012 Sí 5.0

10 EJECUCIÓN: Limpeza,
Desbroce y Reposición de
calzada, sellado de fisuras
superficiales y bacheo asfaltico
mayor KM 50+000 AL KM
75+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/11/2012 30/11/2012 Sí 5.0

11 EJECUCIÓN: Limpeza,
Desbroce y Reposición de

5-Entregables
Intermedios

30/12/2012 30/12/2012 Sí 5.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

calzada, sellado de fisuras
superficiales y bacheo asfaltico
mayor KM 75+000 AL KM
100+000, realizado.

12 EJECUCIÓN: Capa de
rodadura de hormigón
asfaltico mezclado en planta
y reposicion de cunetas
KM 0+000 AL KM 25+000,
realizado.

1-Solicitud de
Información

30/01/2013 30/01/2013 Sí 5.0

13 EJECUCIÓN: Limpeza,
Desbroce y Reposición de
calzada, sellado de fisuras
superficiales y bacheo asfaltico
mayor KM 100+000 AL KM
125+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

28/02/2013 28/02/2013 Sí 5.0

14 EJECUCIÓN: Capa de
rodadura de hormigón
asfaltico mezclado en planta
y reposicion de cunetas KM
25+000 AL KM 50+000,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/03/2013 30/03/2013 Sí 5.0

15 EJECUCIÓN: Limpeza,
Desbroce y Reposición de
calzada, sellado de fisuras
superficiales y bacheo asfaltico
mayor KM 125+000 AL KM
150+000realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/04/2013 30/04/2013 Sí 5.0

16 EJECUCIÓN: Capa de
rodadura de hormigón
asfaltico mezclado en planta
y reposicion de cunetas KM
50+000 AL KM 75+000,
realizado.

1-Solicitud de
Información

30/05/2013 30/05/2013 Sí 5.0

17 EJECUCIÓN: Limpeza,
Desbroce y Reposición de
calzada, sellado de fisuras
superficiales y bacheo asfaltico
mayor KM 150+000 AL KM
186+980, realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2013 30/10/2013 Sí 5.0

18 EJECUCIÓN: Capa de
rodadura de hormigón
asfaltico mezclado en planta
y reposicion de cunetas KM
100+000 AL KM 125+000,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/07/2013 30/07/2013 Sí 5.0

19 EJECUCIÓN: Capa de
rodadura de hormigón
asfaltico mezclado en planta
y reposicion de cunetas KM
75+000 AL KM 100+000,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/07/2013 30/07/2013 Sí 5.0

20 EJECUCIÓN: Sellado de
fisuras desde el Coca Hasta
Loreto, realizado.

1-Solicitud de
Información

15/08/2013 15/08/2013 Sí 1.0

21 EJECUCIÓN: Capa de
rodadura de hormigón
asfaltico mezclado en planta
y reposicion de cunetas KM
125+000 AL KM 150+000,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/08/2013 29/11/2013 Sí 3.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

22 EJECUCIÓN: Recapeo
desde el Coca hasta Loreto,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/08/2013 30/08/2013 Sí 1.0

23 EJECUCIÓN: Capa de
rodadura de hormigón
asfaltico mezclado en planta
y reposicion de cunetas KM
150+000 AL KM 186+980,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/09/2013 28/02/2014 Sí 5.0

24 EJECUCIÓN: Impacto
Ambiental (Libre
aprovechamientio Mina),
realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/10/2013 30/12/2013 Sí 2.0

25 EJECUCIÓN: Construcción
de Accesos viales a puente
Aguarico, realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 30/11/2014 Sí 1.0

26 EJECUCIÓN: Instalaciones
electricas de accesos,
realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 20/01/2014 Sí 1.0

27 EJECUCIÓN: Instalaciones
electricas del puente, realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 20/01/2014 Sí 1.0

28 EJECUCIÓN: Ornamentación
de los accesos al Puente
Aguarico, realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 20/01/2014 Sí 1.0

29 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias, realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 2.0

30 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias, realizado.

5-Entregables
Intermedios

31/12/2015 31/12/2015 Sí 1.0

31 EJECUCIÓN: Mantenimiento
por resultados de la carretera
Puente Internacional San
Miguel - Coca - Huataraco
del Km 0+000 al Km 186.98
( desde el 01 de abril del 2013
hasta el 30/03/2016), realizado.

5-Entregables
Intermedios

29/03/2016 29/03/2016 Sí 4.0

32 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias, realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/06/2016 30/06/2016 Sí 1.0

33 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo

5-Entregables
Intermedios

30/09/2016 30/09/2016 Sí 0.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de guardavias, KM 0+000 AL
KM 25+00 realizado.

34 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias KM 25+000 AL
KM 50+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

30/12/2016 30/12/2016 Sí 0.0

35 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias KM 50+000 AL
KM 75+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/01/2017 01/01/2017 Sí 0.0

36 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias KM 75+000 AL
KM 100+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/02/2017 01/02/2017 Sí 0.0

37 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias KM 100+000 AL
KM 125+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/03/2017 01/03/2017 Sí 0.0

38 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias KM 125+000 AL
KM 150+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/04/2017 01/04/2017 Sí 0.0

39 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo
de guardavias KM 150+000 AL
KM 175+000, realizado.

5-Entregables
Intermedios

01/05/2017 31/07/2017 No 0.0

40 EJECUCIÓN: Roza a mano,
limpieza de cunetas, lipieza
de alcantarillas, reposición
de señalización vertical,
señalización horizontal,
colocación de tachas
reflectivas, reposición y arreglo

5-Entregables
Intermedios

01/06/2017 31/07/2017 No 0.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

de guardavias KM 175+000 AL
KM 186+980, realizado.

41 EJECUCIÓN: Mantenimiento
por resultados de la carretera
Puente Internacional San
Miguel - Coca - Huataraco
del Km 0+000 al Km 186.98
( desde el 03 de abril del 2016
hasta el 31/07/2017), realizado.

9-Entregables
Formales

01/07/2017 31/07/2017 No 0.0

42 CIERRE: Liquidación
económica del contrato,
realizado.

9-Entregables
Formales

30/07/2017 31/07/2017 No 1.0

43 CIERRE: Acta entrega
recepción provisional,
realizado.

9-Entregables
Formales

31/07/2017 31/07/2017 No 1.0

44 COMPLETADO: Acta entrega
recepción definitiva, realizado.

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/07/2017 31/07/2017 No 1.0

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 EN EJECUCION Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 11/05/2016

2 PARALIZADA Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 13/04/2016

3 PARALIZADA Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 17/11/2015

4 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 29/07/2015

5 LA OBRA SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 30/04/2015

6 LA OBRA TIENE INCUMPLIMIENTO LAS VIAS EN MAL
ESTADO

Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 29/05/2015

7 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 31/03/2015

8 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 28/02/2015

9 EL PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCION Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 30/01/2015

10 Mantenimiento En Ejecucion del las vias Puente San Miguel -
Lago Agrio-Coca-Loreto-Huataraco-SUCUMBIOS

Poma Herrera, Yofre
Martín

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 11/12/2014

11 Trabajos de ejecución de aceras y bordillos de la vía Aguarico
que se conecta al Puente atirantado

Proaño Soliz, Edison
Eduardo

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 01/04/2014

12 TRAMO ACCESOS AL PUENTE AGURICO Proaño Soliz, Edison
Eduardo

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 29/01/2014

13 Obra terminada e inagurada Proaño Soliz, Edison
Eduardo

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 27/02/2014

14 TRAMO DE SUCUMBIOS TERMINADO Proaño Soliz, Edison
Eduardo

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 29/07/2013

15 AVANCE DE LA OBRA EN ESTADO NORMAL Proaño Soliz, Edison
Eduardo

{PR} - Provincia - SUCUMBÍOS 14/05/2013

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

1 Porcentaje de avance del
Mantenimiento por resultados de la

0.00 % 3 0 01/01/2017 Oct-Dic
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INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado
carretera Puente San Miguel - Nueva
Loja - Coca - Huataraco
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 6,951,562.59

Estimado Al Fin Del Proyecto: 38,749,336.95 **

Costo Total: 36,007,910.86

Total Devengado: 36,112,490.34

% Costo Total Devengado: 100.29 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 100.29 %

Perfil Económico 2017

Años Previos Año Actual (2017) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 28,317,317.37 4,376,090.43 0.00 32,693,407.80

Ppto. Externo Planeado 0.00 5,853,657.01 0.00 5,853,657.01

 

Ppto. Aprobado Inicial 27,286,026.37 2,317,187.53 0.00 29,603,213.90

Ppto. Codificado 37,756,741.95 26,186.88 0.00 37,782,928.83

Ppto. Comprometido 13,242,469.75 26,186.88 0.00 13,268,656.63

Planeado - Codificado
(2017)

 4,349,903.55   

 

Programado a
Devengar

35,948,367.80 2,663,033.49 0.00 38,611,401.29

Ppto. Devengado 36,086,303.46 26,186.88 0.00 36,112,490.34

Pagado Real 12,971,292.14 26,186.88 0.00 12,997,479.02

Estimado a fin de año * 36,086,303.46 0.00 0.00 36,086,303.46

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-137,935.66 2,663,033.49 0.00 2,525,097.83

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 100.38 % 0.98 % 0.00 % 93.53 %

 

Ppto. Codificado 998 3,198,538.90 0.00 0.00 3,198,538.90

Ppto. Devengado 998 3,198,538.90 0.00 0.00 3,198,538.90

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2017

Presupuesto Mensual 2017

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %
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Presupuesto Mensual 2017

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Mar 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Abr 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

May 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Jun 26,186.88 26,186.88 26,186.88 26,186.88 100.00 % 0.98 %

Jul 2,636,846.61 0.00 2,663,033.49 26,186.88 0.98 % 0.98 %

Ago 0.00 0.00 2,663,033.49 26,186.88 0.98 % 0.98 %

Sep        

Oct        

Nov        

Dic        

Total 2,663,033.49 26,186.88     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

11 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

12 Incrementar la seguridad de la Red Vial Estatal Provincial, MEDIANTE un plan de señalización y seguridad vial, y estudios de
ingeniería de puntos críticos.

14 Incrementar el rendimiento operativo de la maquinaria vial MEDIANTE un plan de re potenciacion del equipo caminero y la
contrataciòn de personal calificado para la operación del mismo.

16 Incremetar la calidad de la información de proyectos MEDIANTE la actualización de las herramientas de gestión de proyectos y
contratos de acuerdo a la Normativa vigente.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 A.0040INFORME EJECUTIVO Diciembre 2017 informe_ejecutivo_4789.pdf 05/01/2018

2 A.0041 INFORME EJECUTIVO NOVIEMBRE 2017 informe_ejecutivo_id-4789.pdf 05/12/2017

3 A.0042 INFORME EJECUTIVO OCTUBRE 2017 INFORME_EJECUTIVO_OCTUBRE_2017_PROYECTO_K021.pdf02/11/2017

4 A.0043 INFORME EJECUTIVO SEPTIEMBRE 2017 INFORME_EJECUTIVO_SEPTIEMBRE_2017_ID_4789.pdf 04/10/2017

5 A.0044 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2017 ID_CONTRATO_4789.pdf 05/09/2017

6 A.0046 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2017 INFORME_SITOP_JULIO_2017_ID_4789.pdf 02/08/2017

7 A.0047 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2017 INFORME_SITOP_JUNIO_2017_ID_4789.pdf 04/07/2017

8 A.0048 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2017 INFORME_EJECUTIVO_MAYO_2017_K21.pdf 07/06/2017

9 A.0050 INFORME EJECUTIVO MARZO 2017 INFORME_EJECUTIVO_MARZO_2017_PROYECTO_4789.pdf29/03/2017

10 A1 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE
FEBRERO 2014

A1_EJECUCIÓN_PRESUPUESTARIA_MES_DE_FEBRERO_2014.pdf14/03/2014

11 A2 INFORME EJECUTIVO SITOP (FEBRERO 2014) A2_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_(FEBRERO_2014).pdf 14/03/2014

12 A3 DEVENGADO MARZO A3_DEVENGADO_MARZO.pdf 07/04/2014

13 A4 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2014 A4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP.pdf 07/04/2014

14 A5 APROBACION DE FORMULA POLINOMICA A5_APROBACION_DE_FORMULA_POLINOMICA.pdf 02/07/2014

15 A6 SOPORTE INDICADOR KM REV EN BUEN
ESTADO

A6_SOPORTE_INDICADOR_KM_REV_EN_BUEN_ESTADO.pdf02/07/2014

16 A7 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2014 A8_REPORTE_JUNIO[2].pdf 03/07/2014

17 A8 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2014 A8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2014.pdf 21/08/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

18 A9 EJECUCION PRESUPUESTARIA JULIO 2014 A9_EJECUCION_PRESUPUESTARIA_JULIO_2014.pdf 21/08/2014

19 B1 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2014 B1_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2014.pdf 10/09/2014

20 B2 INFORME EJECUTIVO DICIEMBRE 2014 MANT
POR RESU

B2_INFORME_EJECUTIVO_DICIEMBRE_2014_MANT_POR_RESU.pdf23/01/2015

21 B3 INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2015
MANT POR RESULTADOS

B3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_FEBRERO_2015_MANT_POR_RESULTADOS.pdf11/03/2015

22 B3 INFORME EJECUTIVO SITOP MES DE FEB 2015
MANT POR RESULTADOS

B3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MES_DE_FEB_2015_MANT_POR_RESULTADOS.pdf12/03/2015

23 B4 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2015 B4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MARZO_2015.pdf 08/04/2015

24 B5 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2015 B5_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_ABRIL_2015.pdf 11/05/2015

25 B6 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2015 B6_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2015.pdf 03/07/2015

26 B7 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2015 B7_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JUNIO_2015.pdf 28/08/2015

27 B8 INFORME EJECUTIVO SITOP JULIO 2015 B8_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_JULIO_2015.pdf 28/08/2015

28 B9 INFORME EJECUTIVO SITOP AGOSTO 2015 B9_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_AGOSTO_2015.pdf 29/09/2015

29 C1 Acta acuerdo 451, Mantenimiento por Resultados No.
1

acta_acuerdo_451__Mantenimiento_por_Resultados_No._1.pdf02/10/2015

30 C2 Acta acuerdo 451, Mantenimiento por Resultados No.
2

acta_acuerdo_451__Mantenimiento_por_Resultados_No._2.pdf02/10/2015

31 C3 INFORME EJECUTIVO SITOP SEPTIEMBRE 2015 C3_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_SEPTIEMBRE_2015.pdf29/10/2015

32 C4 INFORME EJECUTIVO SITOP OCTUBRE 2015 C4_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_OCTUBRE_2015.pdf 10/11/2015

33 C5 INFORME EJECUTIVO SITOP NOVIEMBRE 2015 NOV_2015.pdf 07/12/2015

34 C6 INFORME EJECUTIVO SITOP ENERO 2016 MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS_ENERO_2016.pdf 10/02/2016

35 C7 INFORME EJECUTIVO SITOP FEBRERO 2016 INFORME_SITOP_FEBRERO_2015.pdf 08/03/2016

36 C8 INFORME EJECUTIVO SITOP MARZO 2016 MARZO_2016-
MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS.pdf

07/04/2016

37 C9 INFORME EJECUTIVO SITOP ABRIL 2016 ABRIL_ID_4789.pdf 04/05/2016

38 CONTRATO COMPLEMENTARIO CONTRATO_COMPLEMENTARIO.pdf 29/09/2015

39 CONTRATO COMPLEMENTARIO/ADENDA/
MODIFICATORIO

COMPLEMENTARIOADENDAMODIFICATORIO.pdf 29/09/2015

40 CONTRATO MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
Carretera Puente San Miguel - Lago Agrio-Coca-Loreto-
Huataraco - (Sucumbios)

CONTRATO_MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS_Carretera_Puente_San_Miguel_-
_Lago_Agrio-Coca-Loreto-Huataraco_-_(Sucumbios).pdf

30/09/2015

41 CROQUIS DE UBICACIÓN DEL PROYECTO CROQUIS_DE_UBICACION_MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS.pdf06/09/2012

42 D1 INFORME EJECUTIVO SITOP JUNIO 2016 INFORME_EJECUTIVO_JUNIO_2016.pdf 28/06/2016

43 D1 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2016 D1_INFORME_SITOP_MAYO_2016.pdf 06/06/2016

44 D1 INFORME EJECUTIVO SITOP MAYO 2016 D1_INFORME_EJECUTIVO_SITOP_MAYO_2016.pdf 01/11/2016

45 D2 INFORME EJECUTIVO SITOP 2016 INFORME_SITOP.pdf 05/01/2017

46 DEVENGADO MES DE ENERO 2013 Reporte_Ejecucion_Enero_2013.pdf 31/03/2013

47 DEVENGADO MES DE FEBRERO 2013 REPORTE_MES_FEBRERO_2013.pdf 31/03/2013

48 DEVENGADO MES DE NOVIEMBRE 2013 REPORTE_MES_DE_NOV_2013[1].pdf 10/12/2013

49 DEVENGFADO MES DE MAYO REPORTE_MES_DE_MAYO_devengado.pdf 07/06/2013

50 DICTAMEN DE PRIORIDAD SENPLADES DICTAMEN_SENPLADES_MANTENIMIENTO_POR_RESULTADOS.pdf07/04/2016

51 EJECUCION PRESUPUESTARIA ABRIL REPORTE__ABRIL.pdf 06/05/2013

52 EJECUCION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE EJECUCION__DICIEMBRE_2012[1].pdf 08/01/2013

53 EJECUCION PRESUPUESTARIA DICIEMBRE 2013 Reporte_Ejecucion_Dic2013.pdf 08/01/2014

54 EJECUCION PRESUPUESTARIA OCTUBRE 2013 Reporte_de_Octubre_del_2013[1].pdf 12/11/2013

55 EJECUCION PRESUPUESTARIA SEPTIEMBRE 2013 devengado_septiembre.pdf 07/10/2013

56 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA JUNIO 2013 Reporte_de_Ejecucion_mes_de_Junio_2013[1].pdf 05/07/2013

57 EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA MES DE JULIO REPORTE_JULIO-2013[1]__ejecucion_presupuestaria.pdf 02/08/2013

58 Ejecución Presupuestaria Septiembre Ejecucion_Septiembre_del_2012(1).pdf 05/10/2012
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