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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Zamora Chinchipe
PROYECTO:  K033 MTOP - Construcción del puente sobre la quebrada El Destrozo vía Loja Zamora
Cantón Zamora provincia de Zamora Chinchipe

Líder del Proyecto: León León, Alfredo Rafael (aleon@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Punin Burneo, Eduardo Patricio Programas Relacionados:

Titular: Lalvay Macancela, Cristian
Geovanny

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 0.00

CUP: 175200000.0000.383571 TIR: 0.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 0.00

Viabilidad Técnica: Media Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,231,737.19

Localidad de Gestión: Zona 9 - DMQ > Pichincha > Quito

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 01/09/2021 - 31/12/2022

Fecha de última actualización: 04/01/2022 Fecha de Fin Base: 31/12/2022

Modificado por: León León, Alfredo Rafael Fecha del siguiente Hito: 08/05/2022

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO:En el sitio de cruce de la vía con la quebrada La El Destrozo, existe puente tipo Bailey, y debido
a la gran transitabilidad de vehículos pesados por los dos grandes proyectos mineros que se encuentran en la Provincia de Zamora
Chinchipe.

Todas las carreteras sin excepción,  deben brindar:  confort, seguridad y condiciones aceptables de servicio para todos sus usuarios, por
lo que se hace necesario realizar nuevos procesos de construcción; por constituir la Provincia de Zamora Chinchipe un polo importante
para el desarrollo económico - productivo del país   y de sus áreas de influencia: Provincia de Loja, Provincia del Azuay, Provincia de
Morona Santiago y el Norte del vecino país del Perú, el MTOP ha emprendido la Construcción del puente sobre la quebrada El Destrozo.

PRODUCTO: Puente con una longitud estimada de 30m de Pavimento rígido

OBJETIVO GENERAL:

."Construir  el puente sobre la quebrada el Destrozo via Loja-Zamora"

OBJETIVO ESPECÍFICO:

.Construir  el puente sobre quebrada el Destrozo y construcción de accesos.

Beneficios Cualitativos

-Brindar un buen servicio de seguridad al transitar por este tramo de vía.
-Al no existir interrupciones en las vías estatales se garantiza el abastecimiento de alimentos de consumo permanentemente.
-Se ha evitado el encarecimiento de los productos de primera necesidad ya que el tiempo de recorrido de un punto a otro son más cortos
por el buen estado de las vías, ya que en este sector de la provincia de Zamora Chinchipe la etapa invernal es muy fuerte, provocando
derrumbes de gran magnitud.
-Crear fuentes de trabajo a moradores de la zona a través de contratación de personal por parte de la Contratista.

Tipo de Beneficiario

Desarrollo productivo de la provincia, generando mayor seguridad y velocidad de circulación a los usuarios.

Restricciones

TIEMPO: El proyecto se debe ejecutar en base a los tiempos establecidos en la firma del contrato hasta mayo 2022.
COSTO: El presupuesto para el proyecto de USD 1.123.518,66
ALCANCE: Construcción del puente de 20 metros
RECURSOS: Personal técnico para la administración y ejecución del proyecto

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado
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AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 25.67 %
Fecha de Inicio: 01/09/2021 Fecha de Fin: 31/12/2022

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

        0 % 25 % 25 % 25 %

Avance real acumulado

        0 % 25 %   

Estado

2021

          

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE:
-En el presente mes se han ejecutado los rubros de excavación para cimentación, acero de
refuerzo, hormigón estructural.
-Las vigas de acero estructural se han realizado la elaboración en taller y se encuentran
terminadas.
El avance estimado al cierre del mes de diciembre es del 32%, el mismo que se corroborará
cuando se apruebe la planilla de este periodo.

León León,
Alfredo Rafael

04/01/2022 -
01:42 PM

NOVIEMBRE:
-Con fecha 29 de octubre de 2021, se suscribe el contrato para la "CONSTRUCCIÓN DEL
PUENTE SOBRE LA QUEBRADA EL DESTROZO, UBICADO EN LA CARRETERA LOJA
ZAMORA, RVE E50, ABS 45+340, PROVINCIA DE ZAMORA CHINCHIPE".
-Con fecha 9 de noviembre de 2021, se acredita el anticipo correspondiente al 50%, el valor USD
$474.116,59 dólares americanos.
-Con fecha 10 de noviembre de 2021, se da inicio a la ejecución de la obra.
-Los rubros ejecutados corresponden al replanteo y nivelación, excavación para cimentación,
replantillo de hormigón y acero de refuerzo.
-Al cierre del mes de noviembre se registra un avance del 15,29%.

León León,
Alfredo Rafael

04/01/2022 -
01:41 PM

 

RIESGOS ABIERTOS DEL PROYECTO

Riesgo Fecha de
última

actualización

Responsable Probabilidad Impacto Calificación Acciones
Cerradas /

Totales

5- PROYECTO. Técnico.
El contratista incumpla con el avance
físico causaría que la obra no se
concluya en el plazo establecido

04/01/2022 Alfredo Rafael
León León

50 % 10 5 0/1

Riesgos cerrados: 0, Abiertos: 1
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LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 7 - Sur > Zamora-Chinchipe > Zamora

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICIÓN: Documento
en formato SENPLADES del
proyecto elaborado

1-Solicitud de
Información

01/10/2021 01/10/2021 Sí 10.0

2 PLANEACIÓN: Presupuesto
asignado

1-Solicitud de
Información

01/10/2021 01/10/2021 Sí 10.0

3 EJECUCIÓN: Contrato firmado 4-Inicio de Trabajo 29/10/2021 29/10/2021 Sí 5.0

4 EJECUCION: 5-Entregables
Intermedios

08/05/2022 08/05/2022 No 65.0

5 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva Aprobada

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

31/12/2022 31/12/2022 No 10.0

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 0.00

Estimado Al Fin Del Proyecto: 1,231,737.19 **

Costo Total: 1,231,737.19

Total Devengado: 146,095.01

% Costo Total Devengado: 11.86 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 11.86 %

Perfil Económico 2021

Años Previos Año Actual (2021) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 0.00 1,231,737.19 0.00 1,231,737.19

Ppto. Externo Planeado 0.00 0.00 0.00 0.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 0.00 0.00 0.00 0.00

Ppto. Codificado 0.00 1,231,737.19 0.00 1,231,737.19

Ppto. Comprometido 0.00 949,326.41 0.00 949,326.41

Planeado - Codificado
(2021)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

0.00 1,231,737.19 0.00 1,231,737.19

Ppto. Devengado 0.00 146,095.01 0.00 146,095.01

Pagado Real 0.00 146,095.01 0.00 146,095.01

Estimado a fin de año * 0.00 146,095.01 0.00 146,095.01

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

0.00 1,085,642.18 0.00 1,085,642.18

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 0.00 % 11.86 % 0.00 % 11.86 %

 

Ppto. Codificado 998 0.00 1,231,737.19 0.00 1,231,737.19

Ppto. Devengado 998 0.00 146,095.01 0.00 146,095.01

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2021

Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene        
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Presupuesto Mensual 2021

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb        

Mar        

Abr        

May        

Jun        

Jul        

Ago        

Sep 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Oct 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Nov 0.00 0.00 0.00 0.00 100.00 % 0.00 %

Dic 1,231,737.19 146,095.01 1,231,737.19 146,095.01 11.86 % 11.86 %

Total 1,231,737.19 146,095.01     

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

13 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Lalvay Macancela,
Cristian Geovanny

Director Distrital Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de Zamora
Chinchipe

clalvay@mtop.gob.ec


