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MTOP - Ministerio de Transporte y Obras Públicas
Subsecretaría Zona 7
Dirección Provincial Loja
PROYECTO:  K016 MTOP - Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida
fiscalización)

Líder del Proyecto: González Villavicencio, Volter Hernel (vgonzalez@mtop.gob.ec)

Patrocinador Ejecutivo: Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Programas Relacionados: CONSTRUCCION DEL PASO
LATERAL DE LOJA LONGITUD
15 5 KM (INCLUIDA
FISCALIZACION), Provincia -
Loja, SECTOR PRODUCCIÓN,
EMPLEO Y COMPETITIVIDAD

Titular: Ocampo Veintimilla, Danny
Andrei

Prioridad: 0

Tipo de Proyecto: Infraestructura Retorno Económico: 1.45

CUP: 175200000.0000.372343 TIR: 16.00 %

Objetivos Operativos: 1 VAN: 10,716.81

Viabilidad Técnica: Alta Estimado Al Fin Del Proyecto: 50,707,127.78

Localidad de Gestión: Zona 7 - Sur > Loja > Toda la Provincia de Loja

Tipo de Ppto. Externo: Fecha de Inicio - Fecha de Fin: 15/06/2012 - 30/10/2020

Fecha de última actualización: 01/03/2021 Fecha de Fin Base: 20/04/2015

Modificado por: González Villavicencio, Volter
Hernel

Fecha del siguiente Hito: 10/10/2020

DATOS GENERALES
Descripción

DESCRIPCIÓN: El proyecto de la construcción del Paso lateral de Loja longitud 15,5 km, se enmarca dentro de los siguientes objetivos
y metas del Plan Nacional para el Buen Vivir, el mismo beneficiará a la fluidez vehicular que ingresa y sale de esta ciudad, mejorando la
circulación vehicular que actualmente soporta la ciudad de Loja.

LINEA BASE: El proyecto permitira la conexión de los ejes viales E628 Y E50, eje vial 4 y E50, se tiene previsto culminar en el mes de
Agosto de 2014.

PRODUCTO/SERVICIO: Garantizar una red de Transporte seguro y competitivo.

OBJETIVO GENERAL: Contribuir al desarrollo del País a través de la formulación de políticas, regulaciones, planes, programas y
proyectos, que garanticen un Sistema Nacional del Transporte Intermodal y Multimodal, sustentado en una red de Transporte con
estándares internacionales de calidad, alineados con las directrices económicas, sociales, medioambientales y el plan nacional de
desarrollo.

OBJETIVO ESPECIFICOS: Mejorar la calidad en la vialidad, en beneficio de las diferentes comunidades, ofreciendo un mejor servicio en
la transportación y movilidad, así como la seguridad en la transportación, beneficios en el desarrollo de las comunidades y por ende del
País, permitir la comunicación interprovincial, regional e internacional.

Beneficios Cualitativos

Disminuir en un 10% el tiempo promedio de desplazamiento entre ciudades.
Disminuir en un 20% la mortalidad por accidentes de tránsito al 2013.
Incrementar al 8,4% la taza de carga movilizada al 2013.
Incrementar a 4 carriles la calzada, obteniendo un paso lateral que incremente la fluidez y disminuya los tiempos de viaje.

Tipo de Beneficiario

El crecimiento de la ciudad ha determinado que se expandan urbanizaciones a lo largo y ancho de la urbe, de las cuales mencionaremos
algunas que tienen influencia directa en el proyecto propuesto, estas son: al norte la ciudadela La Banda y El Chofer, al sur la ciudadela
Héroes del Cenepa, Electricista, Punzara, La Argelia, Ingenieros Civiles, UNL, SOMEC, Victoria; al oeste, ciudadelas como la Clodoveo
Jaramillo, Belén, Menfis, Chonta Cruz y otros, además con el proyecto mejorará el ingresa y salida de esta ciudad, mejorando la
circulación vehicular que actualmente soporta, evitando la congestión y servirá como una ruta directa para cruzar la ciudad sin ingresar
a la misma. El proyecto justifica la construcción y mejoramiento de las diferente vías que enlazan a nuestra ciudad con los diferentes



Ficha Informativa de Proyecto 2020

03/10/2022 11:14 AM GPR | 2/17

Tipo de Beneficiario
cantones, parroquias, barrios, distritos y otras provincias de las diferentes regiones de nuestro país, por lo que sebeneficiara a gran parte
de la población de la Ciudad y Provincia de Loja.

Restricciones

Proyecto atraviesa zona urbana cantón Loja, se requiere obras de infraestructura municipal y expropiación e indemnización de predios
afectados por proyecto.

Para la ejecución de la obra debe contarse con el presupuesto y cronograma bien formulado, a fin de obtener una obra de buena calidad
que brinde mejor transitabilidad, disminución en el tiempo de traslado, y que sea entregada en la fecha establecida en el contrato.

Fase Actual: Anteproyecto Definición Planeación Ejecución Cierre Completado Congelado Cancelado

 
AVANCE FÍSICO DEL PROYECTO

% TIEMPO TOTAL TRANSCURRIDO AVANCE FÍSICO PROGRAMADO VS. REAL

Transcurrido: 100.00 %
Fecha de Inicio: 15/06/2012 Fecha de Fin: 30/10/2020

Porcentaje de Avance

Año Ene Feb Mar Abr May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic

Avance programado acumulado

94 % 94 % 94 % 94 % 96 % 97 % 100 % 100 % 100 % 100 % 0 %  

Avance real acumulado

            

Estado

2020

            

 

RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

DICIEMBRE 2020. Con memorando Nro. MTOP-SUBSZ7-UP-2020-044-ME, de fecha 07
de agosto de 2020, mediante el cual la Ing. Gabriela Pineda Betancourt, Coordinadora de
Planificación Zonal 7 indica que:
Para el proceso de cierre del proyecto en referencia, no se realiza ningún Formato SENPLADES,
sino más bien, en base al Formato SENPLADES mediante el cual se emitió el Dictamen de
Prioridad del proyecto en referencia, se canalizan los diversos informes técnicos, administrativos,
jurídicos y financieros del proyecto, por lo que la información se elabora en conjunto con las
unidades de la dirección distrital en donde se ejecutó el proyecto, que en este caso es la
Dirección Distrital de Loja.
La Dirección Distrital de Loja, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública
(SIPeIP) tiene acceso a la Información de documentos que sirvieron de base para la obtención
del Dictamen de Prioridad y las actualizaciones que se ha realizado al proyecto, cabe indicar que
el cierre se lo realiza por todos los componentes, es decir Obra, Fiscalización, Indemnizaciones,
etc.
Es importante recomendar que la Dirección Distrital de Loja, realice el proceso de cierre conforme
a los lineamientos emitidos por la EX - SENPLADES y vigentes, constantes en el Acuerdo
SNPD-025-2017 de 10 de julio de 2017 - "Lineamientos para optimizar los procesos de cierre y
baja de los estudios de Pre- Inversión, así como de programas y proyectos de inversión pública"
y su reforma mediante Acuerdo SNPD-004-2019 de 8 de enero de 2019, en base a lo cual
existen formatos para la emisión de los diferentes informes técnicos, administrativos, jurídicos y
financieros.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

05/01/2021 -
09:01 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Noviembre 2020.- Mediante Memorando Nro. MTOP-DDDO-2020-3458-ME, de fecha 04 de
noviembre de 2020, se solicito a la Autoridad zonal que se proceda a requerir los informes
correspondientes de la Dirección Distrital de Loja, de acuerdo a memorando Nro. MTOP-
SUBSZ7-UP-2020-044-ME, de fecha 07 de agosto de 2020, mediante el cual la Ing. Gabriela
Pineda Betancourt, Coordinadora de Planificación Zonal 7 indica que:
Para el proceso de cierre del proyecto en referencia, no se realiza ningún Formato SENPLADES,
sino más bien, en base al Formato SENPLADES mediante el cual se emitió el Dictamen de
Prioridad del proyecto en referencia, se canalizan los diversos informes técnicos, administrativos,
jurídicos y financieros del proyecto, por lo que la información se elabora en conjunto con las
unidades de la dirección distrital en donde se ejecutó el proyecto, que en este caso es la
Dirección Distrital de Loja.
La Dirección Distrital de Loja, a través del Sistema Integrado de Planificación e Inversión Pública
(SIPeIP) tiene acceso a la información de documentos que sirvieron de base para la obtención
del Dictamen de Prioridad y las actualizaciones que se ha realizado al proyecto, cabe indicar que
el cierre se lo realiza por todos los componentes, es decir Obra, Fiscalización, Indemnizaciones,
etc.
Es importante recomendar que la Dirección Distrital de Loja, realice el proceso de cierre conforme
a los lineamientos emitidos por la EX - SENPLADES y vigentes, constantes en el Acuerdo
SNPD-025-2017 de 10 de julio de 2017 - "Lineamientos para optimizar los procesos de cierre y
baja de los estudios de Pre- Inversión, así como de programas y proyectos de inversión pública"
y su reforma mediante Acuerdo SNPD-004-2019 de 8 de enero de 2019, en base a lo cual
existen formatos para la emisión de los diferentes informes técnicos, administrativos, jurídicos y
financieros.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

01/12/2020 -
04:51 PM

OCTUBRE DE 2020.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2020-1197-ME, de fecha 20 de
agosto de 2020, la Autoridad Zonal indica:
En virtud, que mediante Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-1762-ME, suscrito por el Ing.
Eduardo Orellana, quien luego de un análisis y de la recomendación expuesta en Memorando
Nro. MTOP-CGP-2020-711-ME, de fecha, 18 de mayo de 2020, por la Dra. Alexandra
Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA, "mediante el cual pone en conocimiento que el proyecto "K016 Construcción
del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización)", se ha revisado la ficha del
proyecto el mismo que se encuentra en fase de "Cierre" por lo que el pedido de cambio de líder
de proyecto no es recomendable considerando que toda la información y conocimiento lo tiene el
actual líder del proyecto", por lo que la Dirección Distrital de Loja, se ratifica en la designación de
su persona como líder del proyecto: K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5
Km (incluida fiscalización).
Por lo expuesto, se realizara en coordinación con la SZ7 los trámites pertinentes para el cierre del
proyecto hito 33 CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado

González
Villavicencio,
Volter Hernel

04/11/2020 -
10:44 AM

SEPTIEMBRE DE 2020.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2020-1197-ME, de fecha 20 de
agosto de 2020, la Autoridad Zonal indica:
En virtud, que mediante Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-1762-ME, suscrito por el Ing.
Eduardo Orellana, quien luego de un análisis y de la recomendación expuesta en Memorando
Nro. MTOP-CGP-2020-711-ME, de fecha, 18 de mayo de 2020, por la Dra. Alexandra
Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA, "mediante el cual pone en conocimiento que el proyecto "K016 Construcción
del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización)", se ha revisado la ficha del
proyecto el mismo que se encuentra en fase de "Cierre" por lo que el pedido de cambio de líder
de proyecto no es recomendable considerando que toda la información y conocimiento lo tiene el
actual líder del proyecto", por lo que la Dirección Distrital de Loja, se ratifica en la designación de
su persona como líder del proyecto: K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5
Km (incluida fiscalización).
Por lo expuesto, se realizara en coordinación con la SZ7 los trámites pertinentes para el cierre del
proyecto hito 33 CIERRE: Cierre de proyecto según Formato SENPLADES aprobado

González
Villavicencio,
Volter Hernel

01/10/2020 -
09:42 AM

AGOSTO DE 2020.- Con Memorando Nro. MTOP-SUBZ7-2020-1197-ME, de fecha 20 de agosto
de 2020, la Autoridad Zonal indica:
En virtud, que mediante Memorando Nro. MTOP-DDL-2020-1762-ME, suscrito por el Ing.
Eduardo Orellana, quien luego de un análisis y de la recomendación expuesta en Memorando
Nro. MTOP-CGP-2020-711-ME, de fecha, 18 de mayo de 2020, por la Dra. Alexandra
Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN
ESTRATÉGICA, "mediante el cual pone en conocimiento que el proyecto "K016 Construcción
del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5 Km (incluida fiscalización)", se ha revisado la ficha del
proyecto el mismo que se encuentra en fase de "Cierre" por lo que el pedido de cambio de líder
de proyecto no es recomendable considerando que toda la información y conocimiento lo tiene el
actual líder del proyecto", por lo que la Dirección Distrital de Loja, se ratifica en la designación de
su persona como líder del proyecto: K016 Construcción del Paso Lateral de Loja longitud de 15.5
Km (incluida fiscalización).

González
Villavicencio,
Volter Hernel

01/09/2020 -
01:00 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Con este antecedente, sírvase realizar las acciones pertinentes en calidad de líder del proyecto,
a fin de que se realicen las reprogramaciones debidas y se tomen las recomendaciones
para el cierre expuesta en el Memorando Nro. MTOP-SUBSZ7-UP-2020-044-ME y MTOP-
SUBZ7-2020-1126-ME que son de su conocimiento, para lo cual deberá coordinar con la
Dirección Distrital de Loja y esta Subsecretaria Zonal.

JULIO 2020.- SE HAN REALIZADO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MODIFICAR
LA FECHA FIN DE PROYECTO AL 30-10-2020, ADEMAS EL LIDER DE PROYECTO HA
SOLICITADO AL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA, MEDIANTE MEMORANDO NRO.
MTOP-DDDO-2020-1397-ME, DE FECHA 30 D ABRIL DE 2020, EL CAMBIO DE LIDER DE
PROYECTO, POR CUANTO EL PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL DE
LOJA Y EL FUNCIONARIO TRABAJA Y TIENE COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE LA
DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO, SOLICITUD QUE NO HA SIDO ATENDIDA

González
Villavicencio,
Volter Hernel

07/08/2020 -
09:37 AM

JUNIO 2020.. SE HAN REALIZADO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MODIFICAR
LA FECHA FIN DE PROYECTO AL 30-10-2020, ADEMAS EL LIDER DE PROYECTO HA
SOLICITADO AL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA, MEDIANTE MEMORANDO NRO.
MTOP-DDDO-2020-1397-ME, DE FECHA 30 D ABRIL DE 2020, EL CAMBIO DE LIDER DE
PROYECTO, POR CUANTO EL PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL DE
LOJA Y EL FUNCIONARIO TRABAJA Y TIENE COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE LA
DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO

González
Villavicencio,
Volter Hernel

29/06/2020 -
12:48 PM

MAYO 2020.. SE HAN REALIZADO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MODIFICAR
LA FECHA FIN DE PROYECTO AL 30-10-2020, ADEMAS EL LIDER DE PROYECTO HA
SOLICITADO AL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA, MEDIANTE MEMORANDO NRO.
MTOP-DDDO-2020-1397-ME, DE FECHA 30 D ABRIL DE 2020, EL CAMBIO DE LIDER DE
PROYECTO, POR CUANTO EL PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL DE
LOJA Y EL FUNCIONARIO TRABAJA Y TIENE COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE LA
DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO

González
Villavicencio,
Volter Hernel

05/06/2020 -
02:17 PM

ABRIL 2020.- SE HAN REALIZADO LOS CAMBIOS NECESARIOS PARA MODIFICAR
LA FECHA FIN DE PROYECTO AL 30-10-2020, ADEMAS EL LIDER DE PROYECTO HA
SOLICITADO AL DIRECTOR DISTRITAL DE LOJA, MEDIANTE MEMORANDO NRO.
MTOP-DDDO-2020-1397-ME, DE FECHA 30 D ABRIL DE 2020, EL CAMBIO DE LIDER DE
PROYECTO, POR CUANTO EL PROYECTO PERTENECE A LA DIRECCION DISTRITAL DE
LOJA Y EL FUNCIONARIO TRABAJA Y TIENE COMPETENCIAS EN PROYECTOS DE LA
DIRECCION DISTRITAL DE EL ORO

González
Villavicencio,
Volter Hernel

05/05/2020 -
03:40 PM

MARZO 2020. SE REALIZA SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE FECHA FIN DEL PROYECTO
PARA SEPTIEMBRE DE 2020, ASI MISMO SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE HITOS
DE ACUERO A LA NUEVA FECHA FIN DE PROYECTO

González
Villavicencio,
Volter Hernel

31/03/2020 -
04:26 PM

FEBRERO 2020. SE REALIZA SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE FECHA FIN DEL PROYECTO
PARA SEPTIEMBRE DE 2020, ASI MISMO SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE HITOS
DE ACUERO A LA NUEVA FECHA FIN DE PROYECTO

González
Villavicencio,
Volter Hernel

31/03/2020 -
04:25 PM

ENERO 2020. SE REALIZA SOLICITUD PARA EL CAMBIO DE FECHA FIN DEL PROYECTO
PARA SEPTIEMBRE DE 2020, ASI MISMO SE SOLICITA LA REPROGRAMACION DE HITOS
DE ACUERO A LA NUEVA FECHA FIN DE PROYECTO

González
Villavicencio,
Volter Hernel

31/03/2020 -
04:23 PM

DICIEMBRE 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO,
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO REALIZARA LA PETICION DE ANULACIÓN DE PLANILLA
MAL INGRESADA EN EL SITOP POR PARTE DEL CONTRATISTA.

Rojas Cazar,
Walter Emilio

04/01/2020 -
02:34 PM

SEPTIEMBRE 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO,
ADMINISTRADOR DEL CONTRATO REALIZARA LA PETICION DE ANULACIÓN DE PLANILLA
MAL INGRESADA EN EL SITOP POR PARTE DEL CONTRATISTA.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

05/11/2019 -
04:19 PM

AGOSTO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO
DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA
COMPLETAR EL PAGO DE LA DEUDA.

Rojas Cazar,
Walter Emilio

05/09/2019 -
08:30 PM

JULIO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON
LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE
UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA
COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE
CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS
INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME,
SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019

González
Villavicencio,
Volter Hernel

02/08/2019 -
10:37 AM

JUNIO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON
LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE
UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA

González
Villavicencio,
Volter Hernel

05/07/2019 -
12:01 PM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE
CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS
INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME,
SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019

MAYO 2019.- PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON
LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE
UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA
COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE
CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS
INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME,
SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019

González
Villavicencio,
Volter Hernel

05/07/2019 -
12:01 PM

ABRIL 2019 PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON
LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE
UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA
COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE
CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS
INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME,
SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019,

Rojas Cazar,
Walter Emilio

09/05/2019 -
10:03 AM

MARZO 2019 PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON
LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE
UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA
COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE
CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS
INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME,
SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019,

González
Villavicencio,
Volter Hernel

05/04/2019 -
09:24 AM

FEBRERO 2019.-  PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO
CON LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO
DE UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA
COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA. SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE
CONGELADO A ESTADO DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS
INDICACIONES Y LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME,
SUSCRITO POR Dra. Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE
PLANIFICACIÓN Y GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019,

González
Villavicencio,
Volter Hernel

14/03/2019 -
11:38 AM

ENERO 2019.-  SE CAMBIA EL ESTADO DEL PROYECTO DE CONGELADO A ESTADO
DE CIERRE, ADEMAS SE INCLUYE DENTRO DE LOS HITOS LAS INDICACIONES Y
LINEAMIENTOS DADOS EN Memorando Nro. MTOP-CGP-2019-27-ME, SUSCRITO POR Dra.
Alexandra Angélica Muñoz Santamaría, COORDINADORA GENERAL DE PLANIFICACIÓN Y
GESTIÓN ESTRATÉGICA, DE FECHA Quito, D.M., 10 de enero de 2019, SUSCRITO POR

González
Villavicencio,
Volter Hernel

06/02/2019 -
08:24 AM

ENERO 2019: PROYECTO TERMINADO CON TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO CON
LA INCLUSION AL PAI 2019 SE PAGARÁ LA DEUDA PENDIENTE POR CONCEOPTO DE
UN REAJUSTE DE PRECIOS, UNA VEZ QUE SE ASIGNE EL DINERO FALTANTE PARA
COMPLETAR EL PAGO D ELA DEUDA

Rojas Cazar,
Walter Emilio

06/02/2019 -
08:19 AM

Se cambia estado de proyecto a congelado, el 8/8/2017, debido a que el contrato original
fue terminado por mutuo acuerdo por imprevistos técnicos y económicos; sin embargo se
requiere contratación de estudios de puntos críticos y la consecuente ejecución de obras
complementarias.

AGOSTO 2017: CONTRATO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO, NO EXISTEN
PLANILLAS PENDIENTES DE PAGO A LA CONTRATISTA. EN PROCESO CONTRATACION
DE AUDITORIA AMBIENTAL, EL MES DE FEBVRERO DEL 2017 SE SUSCRIBIÓ LA
DELEGACIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL PASO LATERAL ENTRE EL MUNICIPIO DE LOJA
Y EL MTOP.

Ludeña
Suescun, Rusbel
Enrique

01/11/2017 -
03:37 PM

Se cambia estado de proyecto a congelado, debido a que el contrato original fue
terminado por mutuo acuerdo debido a imprevistos técnicos y económicos; sin embargo se
requiere contratación de estudios de puntos críticos y la consecuente ejecución de obras
complementarias.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

08/08/2017 -
10:19 AM

Julio 2017: CONTRATO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO, NO EXISTEN PLANILLAS
PENDIENTES DE PAGO A LA CONTRATISTA. EN PROCESO CONTRATACION DE
AUDITORIA AMBIENTAL, EL MES DE FEBVRERO DEL 2017 SE SUSCRIBIÓ LA

González
Villavicencio,
Volter Hernel

08/08/2017 -
08:46 AM
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DELEGACIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL PASO LATERAL ENTRE EL MUNICIPIO DE LOJA
Y EL MTOP.

Junio 2017: CONTRATO TERMINADO POR MUTUO ACUERDO, NO EXISTEN PLANILLAS
PENDIENTES DE PAGO A LA CONTRATISTA. EN PROCESO  CONTRATACION
DE AUDITORIA AMBIENTAL, EL MES DE FEBVRERO DEL 2017 SE SUSCRIBIÓ LA
DELEGACIÓN DE TRANSFERENCIAS DEL PASO LATERAL ENTRE EL MUNICIPIO DE LOJA
Y EL MTOP.

Vega Silva,
Andrea Karla

10/07/2017 -
04:04 PM

Mayo 2017:  ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION ECONOMICA  EN PROCESO
DE  LEGALIZACION POR AUDITORIA AMBIENTAL

González
Villavicencio,
Volter Hernel

05/06/2017 -
12:05 PM

ABRIL 2017

Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-431-ME, de fecha 26 de mayo del 2016,
la Comisión remite el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION ECONOMICA del
proyecto

LALVAY
MACANCELA,
CRISTIAN
GEOVANNY

05/05/2017 -
10:06 AM

junio 2016.- Con fecha 18 de junio de 2016, se firma el acta entrag recepción liquidación del
proyecto, con lo cual se da por completado

González
Villavicencio,
Volter Hernel

12/07/2016 -
02:08 PM

MAYO 2016: Mediante Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-431-ME, de fecha 26 de
mayo del 2016, la Comisión remite el ACTA DE ENTREGA RECEPCIÓN Y LIQUIDACION
ECONOMICA del proyecto

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

03/06/2016 -
02:15 PM

ABRIL 2016.- SE ENCUENTRA EN TRÁMITE RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS TRABAJOS
REALIZADOS EN EL PROYECTO PASO LATERAL DE LOJA, DE ACUERDO A TERMINACIÓN
DE MUTUO ACUERDO FIRMADO EL 12 DE ENERO DE 2016

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

04/05/2016 -
04:47 PM

MARZO 2016.- SE ENCUENTRA EN TRÁMITE RECEPCIÓN LIQUIDACIÓN DE LOS
TRABAJOS REALIZADOS EN EL PROYECTO PASO LATERAL DE LOJA, DE ACUERDO A
TERMINACIÓN DE MUTUO ACUERDO FIRMADO EL 12 DE ENERO DE 2016

González
Villavicencio,
Volter Hernel

12/04/2016 -
09:53 AM

FEBRERO 2016.- CONFORME MEMORANDO Nro. MTOP-DPL-2016-145-ME, DE FECHA
Loja, 27 de enero de 2016, SE HA RATIFICADO LA ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN DEL
CONTRATO POR MUTUO ACUERDO, SEGÚN ACTA PRESENTADA CON Oficio Nro.
TGC-011-16-GG, CONTINÚA TRÁMITE DE TERMINACIÓN POR MUTUO ACUERDO.
ENERO 2016.- Con Memorando Nro. MTOP-DPL-2016-145-ME, DE FECHA Loja, 27 de enero
de 2016, SE HA RATIFICADO LA ACEPTACIÓN DE TERMINACIÓN DEL CONTRATO POR
MUTUO ACUERDO, SEGÚN ACTA PRESENTADA CON Oficio Nro. TGC-011-16-GG

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

07/03/2016 -
12:49 PM

DICIEMBRE 2015.- El Proyecto esta a espera de la resoluciòn por parte de la Direcciòn Provincial
de Loja, respecto a la solicitud de Terminaciòn de Mutuo Acuerdo, solicitada por la Constructora,
de acuerdo a imprevisto Tècnico y econòmico presente en el Km. 11+300

González
Villavicencio,
Volter Hernel

04/01/2016 -
03:26 PM

NOVIEMBRE 2015.-El Proyecto esta a espera de la resoluciòn por parte de la Direcciòn
Provincial de Loja, respecto a la solicitud de Terminaciòn de Mutuo Acuerdo, solicitada por la
Constructora, de acuerdo a imprevisto Tècnico y econòmico presente en el Km. 11+300.

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

30/12/2015 -
09:05 AM

OCTUBRE 2015.-El Proyecto esta a espera de la resoluciòn por parte de la Direcciòn Provincial
de Loja, respecto a la solicitud de Terminaciòn de Mutuo Acuerdo, solicitada por la Constructora,
de acuerdo a imprevisto Tècnico y econòmico presente en el Km. 11+300.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

10/11/2015 -
09:29 AM

SEPTIEMBRE 2015.-El Proyecto esta a espera de la resoluciòn por parte de la Direcciòn
Provincial de Loja, respecto a la solicitud de Terminaciòn de Mutuo Acuerdo, solicitada por la
Constructora, de acuerdo a imprevisto Tècnico y econòmico presente en el Km. 11+300.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

10/11/2015 -
09:28 AM

AGOSTO 2015: Pavimento de Hormigon de cemento Portland, marcas de pavimento, delineador,
señalizacion, terminacion redondeles, colocacion de luminarias, colocación de tubería corrugada.
La fiscalización informa con respecto a Oficio entregado por TGC-054-15-66, lo siguiente:
Una terminación por mutuo acuerdo solicitado por el contratista requiere evidentemente el
consentimiento del contratante y, que existen circunstancias tecnicas, economicas de fuerza
mayor o caso fortuito que hagan imposible o inconveniente para los intereses publicos ejecutar,
total o parcial al contrato.

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

10/09/2015 -
12:09 PM

JULIO2015 Trabajos de colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas
(4+808,00 - 4+945,80) lado derecho primer carril al 100%, (14+860,00 - 14+650,80) lado
izquierdo tercer carril al 100%, (14+860,00 - 14+650,80) lado izquierdo cuarto carril al 100%,
reposición de paños en el Km 7+300 en primer, segundo, tercer y cuarto carril al 100% y
hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (14+646,60 - 14+864,20) lado izquierdo tercer carril
al 100%, (14+646,60 - 14+864,20) lado izquierdo cuarto carril al 100%, (4+799,60 - 4+949,00)
lado derecho primer carril al 100%, reposición de cunetas en el Km 7+300 primer, segundo,
tercer y cuarto carril al - Excavación, colocación de material de mejoramiento y hormigón en vía

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

10/09/2015 -
12:08 PM
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en el redondel Reinaldo Espinoza al 99%, en el redondel de la Urna al 99%, redondel de la vía
Catamayo al - Colocación de postes de iluminación al 65%. - Limpieza de derrumbes en el tramo
de abscisas (15+600 - 17+000) lado derecho al 100 % y Km 4+900 lado derecho al 100%.

JUNIO2015 Trabajos de colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas
(4+808,00 - 4+945,80) lado derecho primer carril al 100%, (14+860,00 - 14+650,80) lado
izquierdo tercer carril al 100%, (14+860,00 - 14+650,80) lado izquierdo cuarto carril al 100%,
reposición de paños en el Km 7+300 en primer, segundo, tercer y cuarto carril al 100% y
hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (14+646,60 - 14+864,20) lado izquierdo tercer carril
al 100%, (14+646,60 - 14+864,20) lado izquierdo cuarto carril al 100%, (4+799,60 - 4+949,00)
lado derecho primer carril al 100%, reposición de cunetas en el Km 7+300 primer, segundo,
tercer y cuarto carril al - Excavación, colocación de material de mejoramiento y hormigón en vía
en el redondel Reinaldo Espinoza al 99%, en el redondel de la Urna al 99%, redondel de la vía
Catamayo al - Colocación de postes de iluminación al 65%.  - Limpieza de derrumbes en el tramo
de abscisas (15+600 - 17+000) lado derecho al 100 % y Km 4+900 lado derecho al 100%.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

01/07/2015 -
08:37 AM

Mayo 2015.- - Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (14+840,00
- 14+940) lado izquierdo tercer y cuarto carril al 100%, (11+100,80 - 11+281,10) lado izquierdo
tercer y cuarto carril, (11+100,80 - 11+281,10) lado derecho primer carril al 100%, (5+900 -
6+100) lado Izquierdo tercer y cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de
abscisas (17+802,20 - 17+831,60) lado derecho primer y segundo carril al 100%, (17+802,20 -
17+831,60) lado izquierdo tercer y cuarto carril al 100%, (14+940 - 14+840) lado izquierdo tercer
y cuarto carril al 100%, (14+940 - 14+840) lado derecho segundo carril al 100%.
Por la presencia de lluvias en el PLL se han presentado un gran número de deslizamientos de
tierras, por lo que se hace necesario realizar estabilización de taludes con hormigón lanzado,
cunetas de coronación revestidas y geo malla en toda la vía.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

08/06/2015 -
03:29 PM

ABRIL 2015: SE CUMPLE CON TRABAJOS NORMALES EXCEPTO EN SECTOR LA
URNA, EMPATE CON VIA LOJA CATAMAYO Y ABSCISAS DE CRUCE DE TUBERIA DE
UMAPAL DEBIDO A QUE AUN NO SE SOLUCIONAN INCONVENIENTES. ASÍ MISMO POR
TEMPORADA INVERNAL NO SE INICIA SEÑALIZACION HORIZONTAL. COMISION ESPECIAL
451 AUTORIZA EL INCREMENTO DE PLAZO EN 91 DIAS.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

08/06/2015 -
03:27 PM

MARZO 2015: SE CUMPLEN CON TRABAJOS NORMALES ECEPTO EN SECTRO LA
URNA, EMPATE CO N VIA LOJA CATAMAYO Y ABSCISAS DE CRUCE DE TUBERIA DE
UMAPAL DEBIDO A QUE AUN NO SE SOLUCIONAN INCONVENIENTES. ASI MISMO POR
TEMPORADA INVERNAL NO SE INICIA SEÑALIZACION HORIZONTAL.
COMISION ESPECIAL 451 AUTORIZA EL INCREMENTO DE PLAZO EN 91 DIAS.

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

09/04/2015 -
10:04 AM

FEBRERO 2015: SE CONTINUA TRABAJOS DE CALZADA, MOVIMIENTOS DE TIERRAS Y
CONSTRAUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIO MALACATOS. NO SE INICIA TRABAJOS
DE SEÑALIZACION HORIZONTAL DEBIDO A LAS LLUVIAS POR ESTACION INVERNAL.
ADEMAS SE ENCUNTRA EN ANALISIS EL REDISEÑO SECTOR LA URNA PARA SOLUCION
A NIVEL EN COORDINACION CON MUNICIPIO DE LOJA.

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

09/04/2015 -
10:02 AM

ENERO 2015.- Tardanza en disponer de las adecuadas soluciones técnicas (estudios) para los
sitios con condiciones inestables; igualmente retardan trabajos de construcción
Tardanza en reubicar estructura religiosa (Urna), igualmente dificulta trabajos viales en el Km
11+300
Tardanza en finiquitos de tramites de indemnizaciones en varios sitios a lo largo del PLL,
igualmente impiden concluir trabajos de movimiento de tierras y los vialmente subsiguientes
(sitios puntuales)
Tardanza en disponer de los estudios de colectores
Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (6+147,20 - 7+361,00)
lado derecho primer carril al 100%, (8+916,80 - 9+352,60) lado izquierdo tercer carril al 100%,
(9+352,60 - 10+017,20) lado izquierdo cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de
abscisas (6+197,60 - 7+020,80) lado derecho primer carril al 100%
Fundición de muro de H.A. Km 9+450 lado derecho al 100%
Fundición de muro de H.A. Km 7+040 lado izquierdo al 100%..

Vargas Pineda,
Cecibel del
Carmen

09/04/2015 -
10:00 AM

DICIEMBRE 2014.-

Tardanza en disponer de las adecuadas soluciones técnicas (estudios) para los sitios con
condiciones inestables; igualmente retardan trabajos de construcción
Tardanza en reubicar estructura religiosa (Urna), igualmente dificulta trabajos viales en el Km
11+300
Tardanza en finiquitos de tramites de indemnizaciones en varios sitios a lo largo del PLL,
igualmente impiden concluir trabajos de movimiento de tierras y los vialmente subsiguientes
(sitios puntuales)
Tardanza en disponer de los estudios de colectores

González
Villavicencio,
Volter Hernel

06/02/2015 -
12:11 PM
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Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (6+147,20 - 7+361,00)
lado derecho primer carril al 100%, (8+916,80 - 9+352,60) lado izquierdo tercer carril al 100%,
(9+352,60 - 10+017,20) lado izquierdo cuarto carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de
abscisas (6+197,60 - 7+020,80) lado derecho primer carril al 100%
Fundición de muro de H.A. Km 9+450 lado derecho al 100%
Fundición de muro de H.A. Km 7+040 lado izquierdo al 100%.

NOVIEMBRE 2014.- Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas
(11+500 - 13+300), avance de colocación de hormigón hidraúlico 55%. Además se cotinúan
trabajos de obras de arte menor, estribo izquierdo de punte sobre el Río Malacatos. Se cumple
con trabajos 24/7.

Paredes Ortega,
Ángel Alberto

08/12/2014 -
11:25 AM

OCTUBRE 2014.- Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas (13+155,6
- 14+331,60) lado derecho segundo carril al 100%, (3+413,60 - 3+724,40) lado derecho segundo
carril al 100% y hormigón en cunetas en el tramo de abscisas (15+468,40 -  16+283,2) lado
derecho segundo carril al 100 %, (11+618,40 -12+891) lado derecho segundo carril al 100%.
- Construcción de muro de gaviones en el tramo de abscisas (3+160 - 3+235) lado derecho al 95
%. - Fundición de cabezal y muro de ala en alcantarilla 17+010 (entrada) al 100
- Fundición de replantillos de muros de H.A. (5+383,50 - 5+389,50) lado derecho al  100% y
((5+365 - 5+383,50) lado derecho al 100 %.
- Fundición  de zapata y pantalla de muro de H.A. (5+383,50 - 5+389,50) lado  derecho al 100%.

Paredes Ortega,
Ángel Alberto

08/12/2014 -
11:22 AM

SEPTIEMBRE 2014.-Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de abscisas
(16+984.6 - 17+650) lado izquierdo tercer carril al 100%, (11+610 - 11+980) lado derecho primer
carril al 100%, (11+9850 - 12+118) lado derecho primer carril al 100% y hormigón en cunetas en
los tramos de abscisas  (5+134.80 - 5+780)  lado izquierdo (externo) al 100 %, (8+205 - 8+530)
lado izquierdo (interno) al 100%, (7+844 - 8+163.20) lado izquierdo (interno) al 100%, (7+840
- 7+924) lado izquierdo (externo) al 100%. - Limpieza de derrumbe en el tramo de abscisas
(13+070 - 13+270) lado derecho al 100%. tardanza en disponer de las adecuadas soluciones
técnicas (estudios) para los sitios con condiciones inestables; igualmente retardan trabajos de
construcción.
- Tardanza en reubicar estructura religiosa (Urna), igualmente dificulta trabajos viales en el Km
11+300.
- -Tardanza en finiquitos de tramites de indemnizaciones en varios sitios a lo largo del PLL,
igualmente impiden concluir trabajos de movimiento de tierras y los vialmente subsiguientes
(sitios puntuales).

- Tardanza en disponer de los estudios de colectores.
- Falta de definición de tipo de intersección definitiva a implementarse en abscisas 6+130 y
11+345 impiden realización de trabajos constructivos viales.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

09/10/2014 -
04:26 PM

AGOSTO 2014.-  - Mejoramiento sobre la subrasante en el tramo de abscisas (17+330 - 17+600)
todo el ancho de vía al 50 %.    - Colocación de hormigón hidráulico en vía en los tramos de
abscisas  (8+214.40 - 8+534.40) lado izquierdo tercer carril al 100%, (7+352,60 - 7+621,40) lado
izquierdo cuarto carril al 100%, (7+634 - 8+159) lado izquierdo cuarto carril al 100%   y hormigón
en cunetas en los tramos (7+844 - 8+163.20) lado derecho (interior) al 100%, (8+125,60 -
8+530.60) lado derecho (interior) al 100 %. (8+450.80 - 8+26.40) lado derecho (exterior) al    -
Construcción de muro de gaviones en el tramo de abscisas (3+160 - 3+235) lado derecho al 30
%.   -fundición de cabezal y  muro ala en alcantarilla 15+630, lado izquierdo (salida)  al 100%.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

02/10/2014 -
02:20 PM

JULIO 2014.- Se continúan trabajos de relleno en las abscisas  16+340 a 16+400 y 16+670
a 16+940, Fundición de Zapata de muro Abscisa  y pantalla de muro 12+952, colocación de
Hormigón Hidráulico en la abscisa 11+100 a 10+272, colocación de alcantarilla km 17+440.
Se está tramitando la orden de cambio USD $ 5'911.961,25 y contrato complementario USD $
560.013,01 con un valor total de USD $ 6'471.974,26 necesario para cumplir con el Objeto del
Contrato.

González
Villavicencio,
Volter Hernel

10/09/2014 -
04:18 PM

Junio 2014: Se continua trabajos de movimiento de tierras, colocacion de material de
mejoramiento en subrasante, reubicacion de pstes de alumbrado público; se inicia la construcción
del Puente sobre el Río Malacatos. Comisión Especial 451, aprueba la suscipción de orden de
cambio por diferencia de cantidades e incremento de plazo de 6 meses, además se autoriza
la suscripción de contrato compementario para el cambio de calzada de pavimento flexible a
pavimento rígido.

Paredes Ortega,
Ángel Alberto

07/07/2014 -
10:45 PM

Mayo 2014: Se continua trabajos de movimiento de tierras, colocacion de material de
mejoramiento en subrasante, reubicacion de pstes de alumbrado público; se inicia la construcción
del Puente sobre el Río Malacatos. En trámite orden de cambio por diferencia de cantidades.

Paredes Ortega,
Ángel Alberto

05/06/2014 -
10:28 PM

Abril 2014: Se continua trabajos de movimiento de tierras, colocacion de material de
mejoramiento en subrasante, reubicacion de pstes de alumbrado público; y se finiquita
reubicacion de torres de linea de energia electrica de alto voltaje en el final de proyecto para
poder iniciar la construcción del Puente sobre el Río Malacatos.

Paredes Ortega,
Ángel Alberto

08/05/2014 -
02:16 AM
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Marzo 2014.- Colocación de mejoramiento, Alcantarillas, Cabezales de entrada y zalida de
alcantarillas, movimientos de tierra, a la fecha la empresa no entrega la planilla de marzo

Paredes Ortega,
Ángel Alberto

07/04/2014 -
05:43 PM

Febrero 2014.- En este mes se ejecutan trabajos de movimiento de tierras, mejoramiento de
subrasante, colocación de alcantarillas y cabezales, reubicación de postes de alumbrado eléctrico
e indemnizaciones de los afectados por el proyecto

Criollo Chalco,
Henrry Fabricio

08/03/2014 -
10:37 AM

Enero 2014.- En este mes se ejecutan trabajos de movimiento de tierras, mejoramiento de
subrasante, subdrenes y colocación de alcantarillas y cabezales.
Diciembre 2013.- En este mes se ejecutan trabajos de movimiento de tierras, mejoramiento de
subrasante, colocación de subdrenaes y drenaje en taludes.

Bustamante
Criollo, Lider
Efrain

07/02/2014 -
05:08 PM

Noviembre 2013, se continua los trabajos en Km 17+400 Corte y desalojo de material de
excavación, Km 17+350 Desbanque de talud, Km 9+600 tendido de material de mejoramiento
lado derecho, Km 8+360 Corte y desalojo de material  lado derecho sub-rasante, Hidratación
de la vía, Km 9+700 Tendido de material de mejoramiento lado izquierdo, Km 8+200 Corte y
desalojo de material en talud lado derecho, Km 8+400 Tendido de material de mejoramiento
lado derecho, Km 8+300 corte y desalojo de material para colocación de material filtrante en
subdren  lado derecho, Km 7+875 Corte y desalojo de material para encauzamiento de salida
de alcantarilla L.I., Km 4+200 Corte y desalojo de material lado derecho para construcción de
zanja drenante, Km 7+900 Corte y desalojo de material lado derecho para colocación de filtro, Km
17+310 Corte y desalojo de material de corte, Km 5+245 compactación en relleno de alcantarilla,
Escombrera #17 colocación de piedra para cama de alcantarilla.

Criollo Chalco,
Henrry Fabricio

10/12/2013 -
03:15 PM

Octubre 2013: Se continuan con trabajos de movimiento de tierras en dos frentes (absc. 17+500
- 17+300 y 17+000 - 16+800), drenaje en un frente (3+800 - 4+500), mejorameinto en un frente
(11+000 - 10+000).

Carrión Rojas,
Hernán

05/11/2013 -
03:10 PM

Septiembre 2013.- Movimiento de tierras, desde la 14+800 a la 3+500, excepto intersecciones
con la vía nueva y antigua Loja - Catamayo, tramo de apertura de vía 17+500 a la 17+000
Mejoramiento, desde la 14+800 hasta la 9+800 espesor 40cm
Drenaje avance del 33%
Agosto 2013.- Movimiento de tierras, desde la 14+800 a la 6+000, excepto intersecciones con la
vía nueva y antigua Loja - Catamayo
Mejoramiento, desde la 14+800 hasta la 11+000 espesor 40cm

Carrión Rojas,
Hernán

05/10/2013 -
10:13 PM

Julio 2013.- Movimiento de tierra desde la abscisa 11+300 a la 7+500, además se trabajo en
colocación de subdrenes y mejoramiento hasta el 11+600

Carrión Rojas,
Hernán

10/09/2013 -
09:08 PM

JUNIO 2013.- En este mes se realiza subdrenaje, movimiento de tierras, trámites de
indemnizaciones.
MAYO 2013.- En este mes de se trabajó en estabilización de escombreras, movimiento de tierras,
y mejoramiento de subrasante y drenajes, además se ejecutó trabajos de reubicación de postes,
se continúa con el proceso de indemnizaciones. Se establecen lugares donde se ubicaran ductos
para tubería de alcantarillado y Agua Potable. Se presenta borrador de ordenanza al Municipio de
Loja, la cual nos servirá para el no pago de inscripción del Registro de la Propiedad.
ABRIL 2013.- Se trabajó en movimiento de tierras, y mejoramiento de subrasante y drenajes,
además se ejecutó trabajos de reubicación de postes, y se continúa con el proceso de
indemnizaciones.
MARZO 2013 (corregido) Hernán Carrión.
En el trámite de indemnizaciones se continúa con la recepción de documentación y elaboración
de Expedientes. Además, se continúan trabajos de movimiento de tierras a nivel de subrasante,
los cuales han sido realizados entre el Km 13 al 15; en base a información del Supervisor del
Proyecto.

Carrión Rojas,
Hernán

06/07/2013 -
11:12 AM

MARZO 2013.
En el trámite de indemnizaciones, se continúa con la recepción de documentación y elaboración
de Exdientes. El Movimiento de tierra a nivel de subrasante, a sido realizado entre el Km 14, en
los siguientes tramos: Km 13 al Km 14............

FEBRERO 2013
En el trámite de indemnizaciones, se continúa con la recepción de documentación y elaboración
de Exdientes. El Movimiento de tierra a nivel de subrasante, a sido realizado entre el Km 14, en
los siguientes tramos: Km 13 al Km 14 (13+530 - 13+620) lado derecho, el 75%. En obras de
drenaje, se construyó subdren en el lado derecho del Km 14 1(4+070 -14+100) (14+212-14+300)
lado derecho.

ENERO 2013
En el trámite de indemnizaciones, se continúa con la recepción de documentación y elaboración
de expedientes.
- El Movimiento de tierra a nivel de subrasante, a sido realizado entre el Km 12 y Km 16, en los
siguientes tramos:

Carrión Rojas,
Hernán

16/04/2013 -
11:03 AM
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RESÚMENES EJECUTIVOS (MÁS RECIENTES)

Resúmenes Ejecutivos Modificado por Fecha de última
actualización

Km 12 al Km 13, el 85%. Km 14 al Km 15 (14+500 - 14+850), el 85%. Km  15 al Km 16 (15 +590
al Km 16+092), el 90% .El desbroce, desbosque y limpieza, a sido realizado en las abscisas Km
11 al Km 17, en los siguientes tramos: Km 11 al Km 12, el 100%  Km 12al Km 13, el 100%.Km 14
al Km 15 (14+500 - 14+850), el 100%.Km 15al Km 16 (15+100 - 16+000),  el 100 Km 16 al Km 17
(16+000 - 16+092),  el 100%.- En obras de drenaje, se construyó subdren en el lado derecho del
Km 14 (14+550-14+870
- El mejoramiento de la subrasante con suelo seleccionado en el Km 14 (14+730 - 14+850) en el
lado derecho.

DICIEMBRE 2012.
Se continua con la socialización y recepción de documentación para expedientes de
indemnizaciones, se ha solicitado la declaratoria de utilidad pública a la Señora Ministra, se
realiza trabajos de desbroce, desbosque y limpieza (Tramo: 11+450.00 - 15+340; 15+800 -
16+082.81). Asimismo se trabaja en  los rubros de excavación de suelo , excavación para
cunetas y encauzamientos (canales en salidas de tierra tipo S4), escombrera en los TRAMOS:
15+150.00   -   15+340.00; 15+800.00   -   16+082.81, además  transporte de material filtrante.

NOVIEMBRE 2012.
Efectivizado el anticipo el 16 de octubre de 2012, el contratista inició instalación de oficinas,
campamentos e ingreso de maquinaria. luego se iniciaron los trabajos con: Socialización y
recepción de documentación para expedientes de indemnizaciones, existiendo resistencia de
algunos propietarios de inmuebles hasta demandas: Municipio de Loja no realiza declaratoria
de utilidad pública, habiendo recomendado solicitar a señora Ministra este proceso legal fin
evitar más retrasos de la obra. La Cía contratista TGC, inició trabajos de movimiento de tierras
en km. 15+300 hasta el km. 16+060 y con piloto hasta km 16+210. existe inconvenientes
para explotación minas en razón que la de Los Encuentros se debe pasar por centro
poblado de Malacatos donde existe oposición por daños que se producirian en las calles
más indemnizaciones que deben realizarse a propietarios para ensachamiento de acceso
aproximadamente 4 km con costo de trabajos que sobrepasaría 1'000.000,00 de dólares y no
se cuenta co Libre aprovechamiento; en igual forma en la mina El Breo que tiene que circular
los transportes por el centro poblado de La Vega, ampliación de acceso y pago a propietarios de
servidumbres de paso.

Mes de Septiembre/2012; Calificación de ofertas, adjudicación y elaboración del contrato para la
construcción del Paso Lateral de Loja.
Mes de Agosto/2012; En conformidad al Cronograma de Proceso de Contratción de la
Construcción del paso lateral  de Loja, en etapa de entrega y calificación de Ofertas.
Mes de Julio/2012; En conformidad al Cronograma del Proceso de Contratación de la
Construcción del Paso Lateral de Loja, en etapa de Preguntas y Respuestas.
Mes de Junio/2012: En este mes se ha solicitado y aprobado la certificación presupuestaria y
se ha realizado la resolución para iniciar el Proceso de contratación del Paso Lateral de Loja,
además se ha denominado la comisión Técnica para el proceso de contratación.

 
Problemas cerrados: 5, Abiertos: 0

 
Riesgos cerrados: 1, Abiertos: 0

 

LOCALIDADES

 Localidad de Impacto

1 Zona 7 - Sur > Loja > Loja

 

HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

1 DEFINICION Proyecto
SENPLADES

1-Solicitud de
Información

15/06/2012 15/06/2012 Sí 10.0

2 PLANIFICACION: Certificación
Presupuestaria ejecutada.

1-Solicitud de
Información

15/06/2012 15/06/2012 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

3 PLANIFICACIÓN: Documentos
Precontractuales, terminados.

1-Solicitud de
Información

20/07/2012 20/07/2012 Sí 2.5

4 PLANIFICACIÓN: Publicación
en el Portal de Compras
Publicas, concluida.

2-Publicación de
Pliegos

20/07/2012 20/07/2012 Sí 2.5

5 PLANIFICACIÓN: Acta de
Adjudicación, ejecutada.

3-Adjudicación 14/09/2012 14/09/2012 Sí 3.0

6 EJECUCIÓN: Suscripción de
Contrato, ejecutado.

3-Adjudicación 01/10/2012 01/10/2012 Sí 1.0

7 EJECUCIÓN: Entrega de
anticipo ejecutado

4-Inicio de Trabajo 16/10/2012 16/10/2012 Sí 2.0

8 EJECUCIÓN:: Inicio de
Trabajos, ejecutados.

5-Entregables
Intermedios

16/10/2012 16/10/2012 Sí 1.0

9 EJECUCIÓN:: Trabajos
de Mitigación de Impactos
Ambientales fase 1

5-Entregables
Intermedios

31/12/2012 31/12/2012 Sí 2.0

10 EJECUCIÓN:: Obras de Arte
menor ejecutadas fase 1

5-Entregables
Intermedios

28/02/2013 28/02/2013 Sí 3.0

11 EJECUCIÓN:: Movimiento
de Tierras fase 1
(Ensanchamiento)

5-Entregables
Intermedios

31/03/2013 31/03/2013 Sí 3.0

12 EJECUCIÓN:: Obras de
calzada fase 1

5-Entregables
Intermedios

31/03/2013 31/03/2013 Sí 5.0

13 EJECUCIÓN:: Obras de Arte
menor ejecutadas fase 2

5-Entregables
Intermedios

30/04/2013 30/04/2013 Sí 3.0

14 EJECUCIÓN:: Movimiento
de Tierras fase 2
(Ensanchamiento)

5-Entregables
Intermedios

31/07/2013 31/07/2013 Sí 3.0

15 EJECUCIÓN:: Obras de Arte
menor ejecutadas fase 3

5-Entregables
Intermedios

31/07/2013 31/07/2013 Sí 3.0

16 EJECUCIÓN:: Trabajos
de Mitigación de Impactos
Ambientales fase 2

5-Entregables
Intermedios

31/12/2013 31/12/2013 Sí 2.0

17 EJECUCIÓN: Trabajos
normales continuan al inicio del
año 2014

5-Entregables
Intermedios

01/01/2014 01/01/2014 Sí 1.0

18 EJECUCIÓN:: Movimiento de
Tierras fase 3 (Apertura Total)

5-Entregables
Intermedios

30/11/2014 30/11/2014 Sí 3.0

19 EJECUCIÓN:: Obras de Arte
Complementarias(càmaras de
uso futuro, alcntarillas super
luz)

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 2.0

20 EJECUCIÓN:: Obras de Arte
menor ejecutadas fase 4

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 2.0

21 EJECUCIÓN:: Obras de
calzada fase 2

5-Entregables
Intermedios

31/12/2014 31/12/2014 Sí 7.0

22 EJECUCIÓN:: Trabajos del
puente sobre el rìo Malacatos
fase 1

5-Entregables
Intermedios

15/03/2015 15/03/2015 Sí 2.0

23 EJECUCIÓN:: Trabajos del
puente sobre el rìo Malacatos
fase 2

5-Entregables
Intermedios

28/03/2015 28/03/2015 Sí 5.0

24 EJECUCION. Construcciòn de
Redondeles

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 30/06/2015 Sí 4.0

25 EJECUCIÓN:: Obras de
calzada fase 3

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 30/05/2015 Sí 10.0

26 EJECUCIÓN:: Señalización 5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 25/06/2015 Sí 2.0
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HITOS

 Hito Categoría Fecha
Comprometida

Fecha
Estimada

Fecha
Real

A
tiempo

Hito
Cumplido

Avance
Físico

27 EJECUCIÓN:: Trabajos
de Mitigación de Impactos
Ambientales fase 3

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 25/06/2015 Sí 2.0

28 EJECUCIÓN:: Trabajos del
puente sobre el rìo Malacatos
fase 3

5-Entregables
Intermedios

30/06/2015 31/05/2015 Sí 2.0

29 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Provisional suscrita

5-Entregables
Intermedios

01/07/2015 01/07/2015 Sí 1.0

30 CIERRE: Acta Entrega
Recepción Definitiva suscrita

6-Acta de Entrega-
Recepción
Definitiva

30/12/2015 30/12/2015 Sí 1.0

31 CIERRE: Informe de
Fiscalización aprobados.

9-Entregables
Formales

29/04/2016 15/03/2017 Sí 1.0

32 CIERRE: Liquidación
Económica aprobada

9-Entregables
Formales

31/05/2016 18/05/2016 Sí 1.0

33 CIERRE: Cierre de proyecto
según Formato SENPLADES
aprobado

V - Verificación
ejecutiva

15/05/2020 10/10/2020 No 2.0

34 CIERRE: Certificación de la
Cordinación General Jurídica
de no encontrarse inmerso en
proceso legal alguno, suscrita

V - Verificación
ejecutiva

12/06/2020 16/10/2020 No 1.0

35 CIERRE: Certificación de
la Cordinación General
Administrativa Financiera
de aspectos administrativos
finiquitados y de no existencia
de obligaciones pendientes de
pago - suscrito

V - Verificación
ejecutiva

17/07/2020 21/10/2020 No 1.0

36 CIERRE: Certificación
de no mantener saldos
presupuestarios, contables
o de tesorería pendietes por
liquidar - suscrito MEF

V - Verificación
ejecutiva

31/07/2020 23/10/2020 No 1.5

37 CIERRE: Solicitud de cierre
de proyecto Máxima Autoridad
aprobado

Z - Compromiso
Ministerial

30/09/2020 30/10/2020 No 0.5

 

SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

1 Proyecto con planillas pendientes de pago Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 31/10/2016

2 Por realizar liquidación económica Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 31/05/2016

3 A la espera de liquidación económica del proyecto Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 25/01/2016

4 Supervisión positiva, 99% de avance, se cumple de acuerdo a lo
planificado

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 31/08/2015

5 Supervisión positiva, 99% de avance, se cumple de acuerdo a lo
planificado

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 23/07/2015

6 Supervisión positiva, 95% de avance, 13Km intervenidos Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 28/05/2015

7 Recorrido por la construcción del Paso Lateral Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 27/03/2015

8 Recorrido por la construcción del Paso Lateral para constatar el
avance

Ortiz Villavicencio,
Johanna Cecibel

{PR} - Provincia - LOJA 25/02/2015

9 Supervisión a la construcción del Paso Lateral de Loja longitud
15,5 km. (incluida fiscalización).

Ojeda Valarezo, Tania
Verónica

{PR} - Provincia - LOJA 19/12/2014
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SUPERVISIONES EJECUTIVAS

 Supervisión Supervisor Organización Supervisora Fecha de
creación

10 Supervisión a la construcción del Paso Lateral de Loja longitud
15,5 km. (incluida fiscalización).

Ojeda Valarezo, Tania
Verónica

{PR} - Provincia - LOJA 23/10/2014

11 Visita de supervisión para verificación del cumplimiento de hitos. Ojeda Valarezo, Tania
Verónica

{PR} - Provincia - LOJA 20/06/2014

12 Supervisión de los tramos de vía intervenidos. Ojeda Valarezo, Tania
Verónica

{PR} - Provincia - LOJA 01/06/2014

13 Construcción del Paso Lateral de Loja Torres Paz, Marcelo
Vinicio

{PR} - Provincia - LOJA 05/09/2013

14 Supervición avance proyecto paso lateral de Loja Torres Paz, Marcelo
Vinicio

{PR} - Provincia - LOJA 05/06/2013

15 Historico - De la visita realizada al responsable del MTOP, para
este proyecto en particular comentamos: Tipo de Contratación:
LICITACIÓN Plazo de ejecución: 24 MESES Fecha de pub

Jaramillo Febres, Alicia
María

{PR} - Provincia - LOJA 20/08/2012

16 Historico - Proyecto: CONSTRUCCION DEL PASO LATERAL
DE LOJA Longitud: 15.5 Km Monto referencial de construcción:
USD $ 26'697,576.55 Principales rubros: * Movimiento de tierras

Jaramillo Febres, Alicia
María

{PR} - Provincia - LOJA 10/07/2012

 

INDICADORES DEL PROYECTO

 Indicador Estado Avance al
Período

Meta Resultado
del Período

Fecha
de Inicio

Último
Período

Actualizado

No hay información disponible
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AVANCE FINANCIERO DEL PROYECTO

COSTO TOTAL % COSTO TOTAL DEVENGADO
 

Anticipo Desembolsado: 7,273,074.12

Estimado Al Fin Del Proyecto: 50,707,127.78 **

Costo Total: 41,196,684.18

Total Devengado: 50,707,127.78

% Costo Total Devengado: 123.09 %

**El Estimado al fin del proyecto se calcula con el devengado de
años anteriores, mas el programado a devengar actual, mas el
planeado de años futuros.

% Costo Total Devengado: 123.09 %

Perfil Económico 2020

Años Previos Año Actual (2020) Años Futuros Total

Ppto. Planeado 52,484,549.86 0.00 0.00 52,484,549.86

Ppto. Externo Planeado 1.00 0.00 0.00 1.00

 

Ppto. Aprobado Inicial 12,728,484.01 0.00 0.00 12,728,484.01

Ppto. Codificado 63,573,477.68 0.00 0.00 63,573,477.68

Ppto. Comprometido 61,863,079.86 0.00 0.00 61,863,079.86

Planeado - Codificado
(2020)

 0.00   

 

Programado a
Devengar

50,620,575.04 0.00 0.00 50,620,575.04

Ppto. Devengado 50,707,127.78 0.00 0.00 50,707,127.78

Pagado Real 36,091,462.58 0.00 0.00 36,091,462.58

Estimado a fin de año * 50,707,127.78 0.00 0.00 50,707,127.78

Variación Proyectada
(Programado a
Devengar - Estimado)

-86,552.74 0.00 0.00 -86,552.74

% de Programado
a Devengar vs.
Devengado

* 100.17 % 0.00 % 0.00 % 100.17 %

 

Ppto. Codificado 998 8,955,028.29 0.00 0.00 8,955,028.29

Ppto. Devengado 998 7,556,544.39 0.00 0.00 7,556,544.39

* Ppto. Devengado

PROGRAMADO A DEVENGAR VS. DEVENGADO 2020

Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Ene 0.00  0.00     
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Presupuesto Mensual 2020

Mes Prog. a Devengar
(Mensual)

Devengado
(Mensual)

Prog. a Devengar
(Acumulado)

Devengado
(Acumulado)

Avance
Acumulado

Estado Avance
Anual

Feb 0.00  0.00     

Mar 0.00  0.00     

Abr 0.00  0.00     

May 0.00  0.00     

Jun 0.00  0.00     

Jul 0.00  0.00     

Ago 0.00  0.00     

Sep 0.00  0.00     

Oct 0.00  0.00     

Nov 0.00  0.00     

Dic        

Total 0.00       

 

OBJETIVOS ALINEADOS

Objetivos Operativos

15 Incrementar el nivel de servicio de la Red Vial Estatal Provincial MEDIANTE un plan de contratación y de control de las actividades
de conservación y rehabilitación por administración directa o contratada.

ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

1 2014-08-06-CONTRATO COMPLEMENTARIO Nº 1 CONTRATO_COMPLEMENTARIO_Nº_1.pdf 29/08/2014

2 2014-08-06-ORDEN DE CAMBIO Nº 1 ORDEN_DE_CAMBIO_Nº_1.pdf 29/08/2014

3 A.1 Informe ejecutivo Octubre 2012 Infor-ejecutivo_octubre-2012.pdf 23/09/2014

4 A.2 Informe ejecutivo noviembre-2012 Infor-ejecutivo_noviembre-2012.pdf 23/09/2014

5 A.3 Informe ejecutivo diciembre-2012 Infor-ejecutivo_diciembre-2012.pdf 23/09/2014

6 ACTA DE LIQUIDACIÓN ECONOMICA POR EL
MUTUO ACUERDO

ACTA_LIQUIDACIÓN_ECONOMICA.pdf 27/06/2016

7 ADJUDICACIÓN DE CONTRATO INFORME_DE_CALIFICACIÓN_DE_OFERTAS.doc 06/10/2012

8 B.1 Informe ejecutivo enero 2013 Infor-ejecutivo_enero-2013.pdf 23/09/2014

9 B.2 Informe ejecutivo febrero 2013 Infor-ejecutivo_febrero-2013.pdf 23/09/2014

10 B.3 Informe ejecutivo marzo 2013 Infor-ejecutivo_marzo-2013.pdf 23/09/2014

11 B.4 Informe ejecutivo abril 2013 Infor-ejecutivo_abril-2013.pdf 23/09/2014

12 B.5 Informe ejecutivo mayo 2013 Infor-ejecutivo_mayo-2013.pdf 23/09/2014

13 B.6 Informe ejecutivo junio 2013 Infor-ejecutivo_junio-2013.pdf 23/09/2014

14 B.7 Informe ejecutivo julio 2013 Infor-ejecutivo_julio-2013.pdf 23/09/2014

15 B.8 Informe ejecutivo agosto 2013 Infor-ejecutivo_agosto-2013.pdf 23/09/2014

16 B.9 Informe ejecutivo septiembre 2013 Infor-ejecutivo_sept-2013.pdf 23/09/2014

17 B10 Informe ejecutivo octubre 2013 Infor-ejecutivo_octubre-2013.pdf 23/09/2014

18 B11 Informe ejecutivo noviembre 2013 Infor-ejecutivo_noviembre-2013.pdf 23/09/2014

19 B12 Informe ejecutivo diciembre 2013 Infor-ejecutivo_diciembre-2013.pdf 23/09/2014

20 C.1 Informe ejecutivo enero-2014 Infor-ejecutivo_enero-2014.pdf 23/09/2014

21 C.2 Informe ejecutivo febrero 2014 Infor-ejecutivo_febrero-2014.pdf 23/09/2014

22 C.3 Informe ejecutivo marzo 2014 Infor-ejecutivo_marzo-2014.pdf 23/09/2014

23 C.4 Informe ejecutivo abril 2014 Infor-ejecutivo_abril-2014.pdf 23/09/2014

24 C.5 Informe ejecutivo mayo 2014 INFORME_EJECUTIVO_MAYO-2014-_.pdf 23/09/2014

25 C.6 Informe ejecutivo junio 2014 INFORME_EJECUTIVO_JUNIO-2014.pdf 23/09/2014

26 C.7 Informe ejecutivo julio 2014 INFORME_EJECUTIVO_JULIO-2014.pdf 23/09/2014

27 C.8 Informe ejecutivo agosto 2014 Infor-ejecutivo_agosto-2014.pdf 23/09/2014
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ARCHIVOS DEL PROYECTO

 Descripción de Archivo Archivo Fecha
de Alta

28 C.9 Informe ejecutivo septiembre 2014 Infor-ejecutivo_sept-2014.pdf 09/10/2014

29 C10 Informe ejecutivo octubre 2014 Infor-ejecutivo_Octubre14.pdf 09/12/2014

30 C11 Informe ejecutivo noviembre 2014 Infor-ejecutivo_noviembre-14.pdf 09/12/2014

31 C12 Informe ejecutivo diciembre 2014 Infor-ejecutivo_Dic-2014.pdf 06/01/2015

32 CONVENIO DE TERMINACIÓN POR MUTUO
ACUERDO

CONVENIO_TERMINACIÓN_MUTUO_ACUERDO_PDF.pdf 27/06/2016

33 CRONOGRAMA DEL PROCESO DE CONTRATACIÓN
(INCOP)

PROCESO_PASO_LATERAL_DE_LOJA_INCOP.pdf 07/08/2012

34 D.1 Informe ejecutivo enero-2015 Infor-ejecutivo_enero-2015.pdf 06/02/2015

35 D.2 Informe ejecutivo feb-2015 Infor-ejecutivo_feb-2015.pdf 06/03/2015

36 D.3 Informe ejecutivo marzo-2015 Infor-ejecutivo_marzo_2015.pdf 08/04/2015

37 D.4 Informe ejecutivo abril-2015 Infor-ejecutivo_abril_2015.pdf 06/05/2015

38 D.5 INFORME EJECUTIVO MAYO 2015 Informe_Ejecutivo_Mayo_2015.pdf 08/06/2015

39 D.6 Informe ejecutivo jun-2015 Infor-ejecutivo_Junio-2015.pdf 09/12/2015

40 D.7 Informe Ejecutivo Jul-2015 Infor-ejecutivo_Julio-2015.pdf 09/12/2015

41 D.8 Informe ejecutivo Ago-2015 Infor-ejecutivo_AGOSTO_2015_PLL.pdf 09/12/2015

42 D.9 Informe ejecutivo sept-2015 Infor-ejecutivo_SEPTIEMBRE_2015_PPL.pdf 09/12/2015

43 D10 Informe ejcutivo octubre-2015 Infor-ejecutivo_octubre-2015.pdf 10/12/2015

44 D11 Informe ejecutivo noviembre-2015 Infor-ejecutivo_noviembre-2015.pdf 10/12/2015

45 D12 Informe Ejecutivo diciembre 2015 DIC_2015_PLL.pdf 04/01/2016

46 directrices para el cierre del proyecto "CONSTRUCCIÓN
DEL PASO LATERAL DE LOJA"

Memorando_Nro._MTOP-CGP-2019-27-ME.pdf 04/02/2019

47 E.1 Informe Ejecutivo Enero 2016 E.1_Informe_Ejecutivo_Enero_2016.pdf 05/05/2016

48 E.2 Informe Ejecutivo Febrero 2016 E.2_Informe_Ejecutivo_Febrero_2016.pdf 05/05/2016

49 E.3 Informe Ejecutivo Marzo 2016 E.3_Informe_Ejecutivo_Marzo_2016.pdf 05/05/2016

50 E.4 Informe Ejecutivo Abril 2016 E.4_Informe_Ejecutivo_Abril_2016.pdf 05/05/2016

51 E.5 Informe Ejecutivo Mayo 2016 - 5175 E.5_Infore_Ejecutivo_Mayo_2016_-_5175pdf.pdf 03/06/2016

52 F.1 SOLICITUD DE APERTURA DE PROYECTO K016 MTOP-SUBZ7-2020-0417-
ME_solicitud_de_apertura_de_proyecto_k016.pdf

26/03/2020

53 F.2 REPROGRAMACION DE HITOS DE CIERRE REPROGRAMACION_HITOS_PROYECTO_K016.pdf 27/03/2020

54 F.3 SOLICITUD DE CAMBIO DE LIDER DE PROYECTO MTOP-DDDO-2020-1397-ME.pdf 05/05/2020

55 FORMATO SENPLADES PASO LATERAL LOJA FORMATO_SENPLADES_PASO_LATERAL_LOJA.DOC 14/03/2019

56 Memorando Nro. MTOP-CONS_LOJ-2016-431-ME Memorando_Nro._MTOP-CONS_LOJ-2016-431-ME.pdf 03/06/2016

57 Proyecto Priorizado SENPLADES 1_informe__viabilidad_paso_lateral_de_loja_definitivo_26_JULIO_2011.doc20/08/2012

 

EQUIPO DEL PROYECTO
Nombre Rol Puesto Correo Electrónico Teléfono(s)

Altamirano Arias, Fredy
Oswaldo

Subsecretario Regional 7 Subsecretario Zonal 7 faltamirano@mtop.gob.e
c

Carrión Gordillo, Patricio
Salomon

Coordinador Técnico de
Infraestructura Provincial

Experto de
Infraestructura Provincial

pcarrion@mtop.gob.ec 023974600

González Villavicencio,
Volter Hernel

Supervisor de Proyecto Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de El Oro,
Encargado

vgonzalez@mtop.gob.ec 023974600

Pineda Betancourt,
Gabriela Del Cisne

Coordinadora de
Planificación Zonal 7

Coordinadora de
Planificación Zonal 7

gpineda@mtop.gob.ec 023974600

Rojas Cazar, Walter
Emilio

Directora Provincial Loja Director Distrital de
Transporte y Obras
Públicas de Loja

wrojas@mtop.gob.ec 023974600
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