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PROYECTO

RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO CONTRATADO DE LA 

CARRETERA CATAMAYO- GONZANAMA- CARIAMANGA- 

SOZORANGA- MACARA (INCLUYE FISCALIZACION)

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

AL FINALIZAR EL 2018 SE CONTARÁ CON UNA VÍA DE 160,96 KM, RECONSTRUIDA Y MANTENIDA, 

GARANTIZANDO UNA CORRECTA CIRCULACIÓN VEHICULAR DE LA CARRETERA: CATAMAYO -  

GONZANAMÁ - CARIAMANGA - SOZORANGA -  MACARÁ.

123.345,70                     02/02/2015 31/12/2022 REPORTE GPR CARRETERA CATAMAYO-MACARA

PROYECTO
CONSTRUCCCIÓN CARRETERA SIGSIG - MATANGA - 

GUALAQUIZA

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

CONSTRUCCIÓN DE LA CARRETERA SIGSÍG-MATANGA-GUALAQUIZA DE 94,30 KM DE LONGITUD, CON EL 

OBJETIVO DE MEJORAR EL NIVEL DE SERVICIO Y LA TRANSITABILIDAD EN ESTA IMPORTANTE ARTERIA VIAL 

QUE UNE LAS PROVINCIAS DE AZUAY Y MORONA SANTIAGO, ADEMÁS DE CONTRIBUIR AL DESARROLLO 

SOCIOECONÓMICO EN LA PROVINCIA.

652.134,01                     01/01/2014 31/12/2021 REPORTE GPR CARRETERA SIGSIG-GUALAQUIZA

PROYECTO PROGRAMA DE CONSERVACION POR NIVELES DE SERVICIO

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

CONSERVAR BAJO LA MODALIDAD DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS AL 100% LA SERVICIALIDAD Y 

SEGURIDAD E 1.184 KM. DE RED VIAL ESTATAL, EN LAS PROVINCIAS DE NAPO, ESMERALDAS, MANABÍ, 

CHIMBORAZO, CAÑAR Y AZUAY, MEDIANTE CONTRATACIÓN DE TRABAJOS DE  MANTENIMIENTO 

PERIÓDICO Y RUTINARIO.

592.586,07                     01/01/2014 31/12/2023 REPORTE GPR PROGRAMA DE CONSERVACIÓN POR NIVELES DE SERVICIO

PROYECTO

RECONSTRUCCION DURANTE 15 MESES Y MANTENIMIENTO 

DURANTE 24 MESES DE LA CARRETERA GUALACEO-LIMON 

TRAMO: GUALACEO-PLAN DE MILAGRO

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

RECONSTRUCCIÓN DE 60.77 KM. DE LA VÍA, EN UN PERIODO DE 15 MESES Y UN MANTENIMIENTO DE 24 

MESES, IMPULSANDO EL DESARROLLO PRODUCTIVO DE LOS HABITANTES QUE SE ENCUENTRAN EN EL 

ÁREA DE INFLUENCIA DIRECTA E INDIRECTA DEL PROYECTO.

1.839.215,02                  23/02/2010 31/12/2018 REPORTE GPR CARRETERA GUALACEO-LIMÓN

PROYECTO

NUEVO EDIFICIO TERMINAL, NUEVA TORRE DE CONTROL, 

NUEVO HANGAR S.C.I., NUEVA PLATAFORMA DE AERONAVES Y 

SISTEMA DE ALCANTARILLADO PLUVIAL DEL AEROPUERTO 

FRANCISCO DE ORELLANA DE EL COCA, PROVINCIA DE 

ORELLANA

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

SE TIENE PREVISTO QUE EL PROYECTO CONCLUYA EN EL  2018, SE CONTARÁ CON UNA NUEVA TORRE DE 

CONTROL, NUEVO HANGAR QUE OCUPA UNA SUPERFICIE DE 693,09 M2, NUEVA PLATAFORMA QUE 

OCUPA UNA SUPERFICIE DE 13.700 M2.

48.317,44                        01/07/2014 29/06/2018 REPORTE GPR AEROPUERTO FRANCISCO DE ORELLANA

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL AZUAY

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

MANTENER EN ÓPTIMAS CONDICIONES LOS 558.11  KM DE LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA, 

DURANTE EL AÑO 2018.
678.894,86                     01/01/2013 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE, EN TRÁMITE"

PROYECTO
REHABILITACIÓN DEL ANILLO VIAL DEL CANTÓN SALCEDO, 

PROVINCIA DE COTOPAXI DE 9.75 KM., DE LONGITUD

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

EJECUTAR EL 100% DE LOS TRABAJOS DE CONSTRUCCIÓN DE 2 PUENTES (LANGAZA Y COMPADRE 

HUAYCO) Y LA CONSTRUCCIÓN DEL EMPATE HACIA BELISARIO QUEVEDO, HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 

2018 CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS DEL MTOP.

343.849,45                     22/05/2013 31/07/2018 REPORTE GPR ANILLO VIAL CANTÓN SALCEDO

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL GUAYAS

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

SE CONTINUARÁ CON EL  MANTENIMIENTO PERIÓDICO DE: 233 KMS DE LA RVE DE GUAYAS.

- DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO DE PROGRESO BRINDANDO SEGURIDAD Y EFICIENCIA A LOS USUARIOS Y 

PERMITIENDO MEJORAR LA MOVILIDAD HACIA PLAYAS, PROGRESO Y SANTA ELENA.

LAS ACTIVIDADES DE MANTENIMIENTO SERÁN: COLOCACIÓN DE CARPETA ASFÁLTICA, BACHEO MENOR, 

SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, LIMPIEZA MEDIANTE MICROEMPRESAS DE CUNETAS, DRENAJES Y 

DESBROCE DE MALEZA. TIEMPO DE EJECUCIÓN DE OBRA:: 24 MESES.  LA OBRA AL 2018, SERÁ ASFALTADA 

Y SEÑALIZADA DE ACUERDO A LAS NORMAS DE SEGURIDAD VIAL EXIGIDAS POR EL MTOP, BRINDANDO 

SEGURIDAD Y EFICIENCIA A LOS USUARIOS Y PERMITIENDO MEJORAR LA MOVILIDAD, CONECTIVIDAD DE 

LA PROVINCIA Y REDUCCIÓN DE TIEMPOS EN EL TRASLADO VEHICULAR.

221.109,34                     03/01/2011 28/12/2018 REPORTE GPR PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL GUAYAS

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL PUENTE SOBRE EL RIOQUINDIGUA Y 

ACCESOS UBICADOS EN EL CANTÓN VALENCIA, PROVINCIA DE 

LOS RÍOS

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DE SERVICIOS DE 

TRANSPORTE.

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

ESTE PROYECTO TIENE  COMO META LA CONSTRUCCIÓN DE UN PUENTE CON SUS ACCESOS EN SOBRE EL 

RIO QUINDIGUA  EN EL CANTÓN VALENCIA  EN UN PLAZO DE 15 MESES, CON LAS SIGUIENTES 

CARACTERÍSTICAS:

CLASE DE VÍA:             VÍA  DE 2 CARRILES 

LONGITUD DEL PROYECTO:    977,75 M

LONGITUD DEL PUENTE Y MUROS:        129,80  M

LONGITUD DEL ACCESO DE LA MARGEN DERECHA:   500,27  M

LONGITUD DE LA VÍA DE ACCESO DE LA MARGEN  IZQUIERDA: 347,68  M

ANCHO DEL PUENTE: 9 M                   

                       ESTE PROYECTO SE ENCUENTRA EN EJECUCIÓN

89.398,41                        01/07/2016 28/03/2018 REPORTE GPR PUENTE SOBRE EL RÍO QUINDIGUA

PROYECTO
MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MORONA 

SANTIAGO

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

MANTENER UN BUEN NIVEL DE SERVICIO Y LA TRANSITABILIDAD EN LOS 603,05KM DE LA  RED VIAL DE LA 

PROVINCIA DE MORONA SANTIAGO , MEDIANTE LA IMPLEMENTACIÓN DE VARIOS TRABAJOS A LO LARGO 

DE TRAMOS Y MEDIANTE LA CONTRATACIÓN DE ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL LAS CUALES 

REALIZAN TRABAJOS DE MANTENIMIENTO RUTINARIO.

267.159,98                     01/01/2012 31/12/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE EL ORO

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

AL FINALIZAR EL CUARTO TRIMESTRE DEL 2018 SE HABRÁ DADO MANTENIMIENTO RUTINARIO A 171, 82 

KM DE VÍA POR MEDIO DE 7 MICROEMPRESAS
20.922,01                        01/01/2005 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE
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PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

DURANTE TODO EL AÑO 2018 SE REALIZARÁN DIFERENTES TRABAJOS DENTRO DEL PROYECTO DE 

MANTENIMIENTO VIAL A FIN DE CONSERVAR LA INFRAESTRUCTURA VIAL DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA, 

ASÍ TENEMOS:

- TRABAJOS DE MANO DE OBRA PARA MANTENIMIENTO RUTINARIO, CONSERVACIÓN VIAL CON 

MICROEMPRESAS A LO LARGO DE LOS 104.72 KM DE RVE DE LA PROVINCIA DE PICHINCHA QUE SE LLEVA 

POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA SE CONTRATARÁ APROXIMADAMENTE 5 MICROEMPRESAS QUE 

TRABAJARÁN DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO 2018.

99.329,29                        01/10/2008 31/12/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE, EN TRÁMITE"

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ESMERALDAS

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

PARA FINES DEL AÑO 2018 SE REALIZA  EL  MANTENIMIENTO RUTINARIO  DE 512,64 KM DE LA RED VIAL 

ESTATAL  EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS, MEDIANTE MICROEMPRESAS, CON  LAS NORMAS DEL MTOP. 238.420,47                     01/01/2009 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE, EN TRÁMITE"

PROYECTO

CONSTRUCCION DEL INTERCAMBIADOR DE TRAFICO EN LA VIA 

SAN VICENTE-SAN PABLO PARA LA INTERCONEXION DEL 

CORREDOR E40 Y E15 INCLUYE INTERCAMBIADOR SAN 

VICENTE-SAN PABLO Y VIA SAN VICENTE-ATAHUALPA

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

EN ATENCIÓN DE TENER LOS COMPROMISOS ADMINISTRATIVOS FIRMADOS COMO LA ORDEN DE CAMBIO 

Y CONTRATO COMPLEMENTARIO SE PUEDE ESTABLECER QUE EN EL  TRANSCURSO DEL PRESENTE AÑO 

(DICIEMBRE DEL  2018)  SE PODRÁ TENER LA CULMINACIÓN DEL PROYECTO Y ASÍ SE SOLUCIONARÁ  LA 

CONGESTIÓN VEHICULAR EN ESE SECTOR  QUE ES PARTE INTEGRAL DE LA RED VIAL ESTATAL  E-15  E 

INTERCONEXIÓN CON LA RVE,  E-40 .  

3,4 KM.

12 MESES.

CALIDAD: UN DISTRIBUIDOR DE TRÁFICO TIPO TROMPETA, CON CINCO RAMALES ,TRES A NIVEL DE 

RASANTE  DE CARPETA ASFALTICA Y DOS RAMALES  ELEVADOS DE ESTRUCTURA DE HORMIGÓN ARMADO, 

CON SEÑALÉTICA HORIZONTAL Y VERTICAL, EL MISMO QUE MEJORA LA CONECTIVIDAD HACIA EL NORTE 

DE LA PROVINCIA   

308.667,65                     11/03/2015 28/12/2018 REPORTE GPR INTERCAMBIADOR SAN VICENTE SAN PABLO

PROYECTO
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DE LA PROVINCIA 

DE ZAMORA CHINCHIPE

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

AL FINALIZAR EL CUARTO TRIMESTRE DEL AÑO 2018 SE HABRÁ DADO MANTENIMIENTO RUTINARIO A 

258,13 KM DE LA RED VIAL ESTATAL POR MEDIO DE 10 MICROEMPRESAS
356.294,81                     01/01/2010 31/08/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO

MANTENIMIENTO CARRETERA PEDERNALES- SAN VICENTE 

(REHABILITACION Y MANTENIMIENTO CARRETERA 

PEDERNALES SAN VICENTE, CORREDOR ARTERIAL E-15, DE 

111,08 KM. INCLUIDO PASO LATERAL CANOA.

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

MANTENIMIENTO DE LA CONSTRUCCIÓN DE  111,08 KM DE VIA INCLUIDO PASO LATERAL DE CANOA BAJO  

PARÁMETROS Y ESTÁNDARES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS EN 24 MESES DE 

EJECUCIÓN.

64.918,45                        04/06/2009 27/12/2019 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CARCHI

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

PARA FINES DEL AÑO 2018 SE REALIZA  EL  MANTENIMIENTO RUTINARIO  DE 273,91 KM DE LA RED VIAL 

ESTATAL  EN LA PROVINCIA DEL CARCHI, MEDIANTE MICROEMPRESAS CON LAS NORMAS DEL MTOP. 57.777,68                        01/01/2012 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE, EN TRÁMITE"

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL COTOPAXI

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

REALIZAR EL MANTENIMIENTO DE 164 KM DE LA RED VIAL ESTATAL HASTA DICIEMBRE DE 2018 

CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS DEL MTOP.
24.629,21                        01/01/2008 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL CAÑAR

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

MANTENER LOS  299,74 KM DE LA RED VIAL ESTATAL DEL CAÑAR EN CONDICIONES ÓPTIMAS PARA EL 

TRÁNSITO VEHICULAR, MEDIANTE ADMINISTRACIÓN DIRECTA Y LA CONTRATACIÓN DE  

MICROEMPRESARIOS DURANTE EL AÑO 2018.

59.388,37                        01/01/2008 31/12/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO

AMPLIACIÓN, RECTIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LA 

CARRETERA KM8 (BAHIA)-LA Y-KM20-LA MARGARITA, DE 29 

KMS DE LONGITUD.

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

CONSTRUCCIÓN DE  8 KM DE VÍA EN 8 MESES BAJO PARÁMETROS Y ESTÁNDARES DEL MINISTERIO DE 

TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS. PAGO DE PLANILLAS DE OBRA
99.911,14                        06/02/2014 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO

AMPLIACIÓN, RECONSTRUCCIÓN Y FISCALIZACIÓN DE LA 

CARRETERA SAN ANTONIO-LA MARGARITA SAN VICENTE DE 

37.9 KMS DE LONGITUD, UBICADO EN LA PROVINCIA DE 

MANABI

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

MANTENIMIENTO DE LA AMPLIACIÓN Y RECONSTRUCCIÓN  DE  CARRETERA DE 37.9 KMS DE LONGITUD 

BAJO PARÁMETROS Y ESTÁNDARES DEL MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS EN 24 MESES.
29.384,36                        01/06/2012 30/06/2019 REPORTE GPR PROYECTO CARRETERA SAN ANTONIO-SAN VICENTE 

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE BOLIVAR

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

EN 12 DE MESES DE EJECUCIÓN SE CONTARÁ CON 306 KM. DE CARRETERA DEBIDAMENTE MANTENIDAS, 

ASFALTADAS Y SEÑALIZADAS, BRINDANDO SEGURIDAD Y EFICIENCIA A LOS USUARIOS, PERMITIENDO 

MEJORAR LA MOVILIDAD, CONECTIVIDAD ENTRE LAS PROVINCIAS DEL PAÍS.

12.334,92                        03/01/2011 28/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO
REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA E-25 A 

BABA UBICADA EN LA PROVINCIA DE LOS RÍOS

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

ESTE PROYECTO TIENE COMO META LA REHABILITACIÓN DE 16,52  KM DE VÍA INCLUIDO LA 

CONSTRUCCIÓN DE 3 PUENTES (PUENTE SOBRE EL ESTERO FÍSTOLA, DE 20 MTS,  PUENTE SOBRE EL  RÍOS 

PUEBLO VIEJO, DE 30 MTS.  Y PUENTE SOBRE EL RIO ARENAL, DE 70 MTS), EN UN PLAZO DE 24 MESES.

29.109,86                        03/10/2012 18/08/2018 REPORTE GPR PROYECTO E-25 BABA
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PROGRAMA

RECONSTRUCCION Y MANTENIMIENTO (48 MESES) CARRETERA 

RIO PINDO - AMALUZA - JIMBURA - EL REFUGIO.- (INCLUYE LA 

FISCALIZACION)

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

EN EL AÑO 2018, SE CONTARÁ CON UNA VÍA (INCLUYENDO ACCESOS) DE 41,22 KM  QUE HA SIDO 

INTERVENIDA DE MANERA PERMANENTE CON OBRAS DE RECONSTRUCCIÓN Y MANTENIMIENTO, 

GARANTIZANDO UNA CORRECTA CIRCULACIÓN VEHICULAR.

1.109.574,91                  24/07/2013 03/01/2021 REPORTE GPR PROYECTO RÍO PINDO AMALUZA

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE CHIMBORAZO

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

EJECUTAR EL MANTENIMIENTO VIAL DE 456,58 KM DE LA RED VIAL ESTATAL DE LA PROVINCIA DE 

CHIMBORAZO HASTA DICIEMBRE 2018 CUMPLIENDO LAS NORMAS TÉCNICAS DEL MTOP
174.049,95                     01/01/2008 31/12/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVICNIA DE PASTAZA

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

1.- REALIZAR EL MANTENIMIENTO PREVENTIVO DE LOS 22,93 KM DE LA VÍA PUYO - MERA - LIMITE CON 

TUNGURAHUA POR MEDIO DE LA CONTRATACIÓN DE MICROEMPRESAS HASTA DICIEMBRE DEL 2018.  2.- 

INTERVENIR PARA LA REPARACIÓN DEL PUNTO CRÍTICO DEL SECTOR DE MERA DE 1 KM HASTA JULIO DEL 

2018.                                                        

  3.-EJECUTAR TRABAJOS DE BACHEO A LO LARGO DE LOS 22,93 KM DE LA VÍA PUYO - MERA - LIMITE CON 

TUNGURAHUA HASTA DICIEMBRE DEL 2018

5.887,33                          01/01/2008 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO

REHABILITACION DE LA VIA E-489 TRAMO PLAYAS - POSORJA 

DE UNA LONGITUD DE 17 KMS Y DEL BY PASS DE LA VIA PLAYAS 

POSORJA DE UNA LONGITUD DE 3 KMS UBICADO EN LA 

PROVINCIA DEL GUAYAS

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

ENTRE 2018 Y 2019 SE CUMPLIRÁ LA ETAPA DE MANTENIMIENTO, LO QUE INCLUIRÁ REPOSICIÓN DE 

CARPETA EN LAS ZONAS QUE SE DETERIOR EN, BACHEO MENOR, SEÑALIZACIÓN HORIZONTAL Y VERTICAL, 

DESBROCE Y LIMPIEZA DE CUNETAS Y DRENAJE.             

                 LOS KILÓMETROS A MANTENER DURANTE EL 2018  SON 20  KMS.

TIEMPO DE EJECUCIÓN OBRA: 24 MESES.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ESTO GENERARÁ AL FINAL DEL 2018 LA REDUCCIÓN DEL TIEMPO DE DATA A PLAYAS DE 40 A 20 MINUTOS.

POR EL ESTADO DE LA VÍA ANTES SE RECORRÍA A 60 KM/H, CON LA REHABILITACIÓN Y RESPETANDO EL 

LÍMITE MÁXIMO 90 A 100 KM/H.

55.254,13                        01/08/2013 31/03/2019 REPORTE GPR VÍA E-489 PLAYAS-POSORJA

PROYECTO

TERMINOS DE REFERENCIA PARA REALIZAR LOS ESTUDIOS 

DEFINITIVOS DE LA VIA: TOACASO  SIGCHOS; TRAMO: SAN 

FRANCISCO YALO, PROVINCIA DE COTOPAXI

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

APROBAR EL 100% DE LOS COMPONENTES DE LOS ESTUDIOS HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 

CUMPLIENDO CON LAS NORMAS TÉCNICAS DEL MTOP.
68.949,07                        01/09/2015 29/06/2018 REPORTE GPR ESTUDIOS TOACASO SIGCHOS

PROYECTO

MANTENIMIENTO DE LA C. RIOBAMBA ZHUD (REHABILITACION 

C. RIOBAMBA - BALBANERA - ZHUD EXCLUYENDO TRAMO 

GUASUNTOS - CHUNCHI)

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

LIQUIDAR AL 100% LAS OBLIGACIONES PENDIENTES DE PAGO DEL MANTENIMIENTO DE LA VÍA RIOBAMBA 

ZHUD HASTA MAYO 2018 Y  EJECUTAR LA ESTABILIZACIÓN DE TALUDES EN EL SECTOR DE CACHAHUAN Y 

CAPSOL HASTA DICIEMBRE DE 2018 CUMPLIENDO LAS NORMAS TÉCNICAS DEL MTOP

393.808,46                     20/11/2008 30/04/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO DE LA PROVINCIA DE SANTO DOMINGO

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

MANTENER CON LAS ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL, EN BUEN ESTADO 236 KM DE RED VIAL 

ESTATAL DURANTE UN PERIODO DE 12 MESES
70.851,55                        04/02/2010 29/12/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

EN 12 MESES DE EJECUCIÓN, SE EJECUTARÁ OBRAS COMO ENROCADO, PROTECCIÓN DE TALUD CON 

SIEMBRA DE VETIVER, MANTENIMIENTO RUTINARIO VIAL A TRAVÉS DE MICROEMPRESAS QUE REALIZAN 

VARIAS ACTIVIDADES COMO: ROZA A MANO, LIMPIEZA DE ALCANTARILLAS ,PUENTES, CUNETAS ,LIMPIEZA 

DE SEÑALÉTICA VERTICAL Y TACHAS ,  SE REALIZARÁ EN  LA RVE , E- 15 Y E- 40; CON UNA LONGITUD DE  

149,5  KM ASFALTADA Y SEÑALIZADA, BRINDANDO SEGURIDAD Y EFICIENCIA A LOS USUARIOS Y 

PERMITIENDO MEJORAR LA MOVILIDAD Y CONECTIVIDAD DE LA PROVINCIA DE SANTA ELENA, CON LAS 

PROVINCIAS QUE LA LIMITAN, ESTO ES AL ESTE CON GUAYAS Y AL NORTE CON MANABÍ, 149,5 KM., 12 

MESES.

96.563,09                        03/05/2011 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOJA

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

AL FINALIZAR EL TERCER CUATRIMESTRE DEL AÑO 2018 SE HABRÁ DADO MANTENIMIENTO RUTINARIO A 

772 KM DE LA RED VIAL ESTATAL DE MANERA DIRECTA Y A TRAVÉS DE 15 MICROEMPRESAS.
143.835,52                     01/01/2011 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE LOS RIOS

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

ESTE PROYECTO TIENE COMO META DAR MANTENIMIENTO A LOS 341.01 KM DE LA RED VIAL ESTATAL DE 

LA PROVINCIA LOS RÍOS
132.070,20                     03/01/2011 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

PARA FINES DEL AÑO 2018, SE DA UN BUEN MEJORAMIENTO RUTINARIO DE 110KM DE LA RED VIAL 

ESTATAL DE LA PROVINCIA DE IMBABURA, MEDIANTE MICROEMPRESAS Y CON LAS NORMAS DEL MTOP.

HASTA FIN DE AÑO  DEL 2018, SE DA UN BUEN MEJORAMIENTO  PERIÓDICO DE 38,5 KM DE LA CAPA DE 

RODADURA DE LA RED VIAL ESTATAL DE IMBABURA E10 Y E29, MEDIANTE LAS NORMAS DEL MTOP.

55.531,75                        03/01/2011 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBIOS

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

PARA FINES DEL AÑO 2018, SE DA UN BUEN MEJORAMIENTO RUTINARIO DE 637KM DE LA RED VIAL 

ESTATAL DE LA PROVINCIA DE SUCUMBÍOS, MEDIANTE MICROEMPRESAS, EN BASE A LAS NORMAS DEL 

MTOP.

10.170.678,35               03/01/2011 31/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE
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PROYECTO

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA 

CHONE-CANUTO-CALCETA-JUNIN-PIMPIGUASI, INCLUYE PASO 

LATERAL DE JUNÍN Y PUENTES

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

REHABILITACIÓN Y MANTENIMIENTO DE  CARRETERA DE 35,50 KM DURANTE 24 MESES PARA 

INCREMENTAR LA CONECTIVIDAD DE VARIOS CANTONES DE MANABÍ. PAGOS DE PLANILLAS.
215.092,99                     01/02/2008 28/12/2018 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO
PROYECTO DE RECONSTRUCCION DE OBRAS POR EL 

TERREMOTO 2016

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

MANTENER Y REHABILITAR VÍAS AFECTADAS POR EL TERREMOTO DEL 16 DE ABRIL. 1.102.280,28                  16/04/2016 31/12/2020 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DEL NAPO

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE NAPO CON LA FINALIDAD DE MANTENER LAS VÍAS EN CONDICIONES ÓPTIMAS 

PARA LA CIRCULACIÓN DE VEHÍCULOS, MAQUINARIA PESADA Y PEATONES, REALIZA LA INTERVENCIÓN EN 

LOS  252.51 KM DE LA RED VIAL ESTATAL DE NAPO  POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA.                                                                                         

50.859,09                        01/01/2008 31/12/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE, EN TRÁMITE"

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE ORELLANA

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

LA DIRECCIÓN DISTRITAL DE ORELLANA TIENE PREVISTO EJECUTAR DENTRO DEL PROYECTO DE 

MANTENIMIENTO VIAL LOS TRABAJOS DE REPARACIÓN DE PUNTOS CRÍTICOS UBICADOS A LO LARGO DE 

LOS  234,64 KM DE RED VIAL ESTATAL QUE SE LLEVA POR ADMINISTRACIÓN DIRECTA HASTA FINALES DEL 

SEGUNDO SEMESTRE DEL 2018.

SE TIENE PREVISTO CONTRATAR APROXIMADAMENTE 8 MICROEMPRESAS QUE REALICEN TRABAJOS 

MENORES DE CONSERVACIÓN VIAL DESBROCE, DESMONTE DE VEGETACIÓN, LIMPIEZA DE SEÑALÉTICA 

VERTICAL, LIMPIEZA DE PUENTES, DERRUMBES MENORES, ELABORACIÓN DE BALIZAS, COLOCACIÓN DE 

SEÑALÉTICA VERTICAL, A LO LARGO DE LA RVE DE ORELLANA DURANTE LOS 12 MESES DEL AÑO.

123.317,77                     01/01/2009 31/12/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO MANTENIMIENTO VIAL DE LA PROVINCIA DE MANABI

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

MANTENER CON LAS ASOCIACIONES DE CONSERVACIÓN VIAL, EN BUEN ESTADO 1.142 KM DE RED VIAL 

ESTATAL DURANTE UN PERIODO DE 12 MESES
28.710,43                        07/02/2008 31/12/2019 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE, EN TRÁMITE"

PROYECTO
GESTIÓN Y OPERACIÓN DE CORREDORES DE LA RED VIAL 

ESTATAL A TRAVÉS DE DELEGACIÓN.

INCREMENTAR LA CALIDAD EN 

LA INFRAESTRUCTURA DEL 

TRANSPORTE

ENTREGAR RECURSOS COMO PPD EN EL 2018, EN LA VÍA RIO 7 - HUAQUILLAS, CONTRATO DE APP 

FIRMADO CON CONSUR.

ENTREGAR COMO PPD EN LA VIA CUENCA-AZOGUES-BIBLIAN RECURSOS EN EL 2018

ENTREGAR COMO PPD EN LA VÍA NARANJAL - RIO 7 EN EL 2018.

14.000.000,00               31/01/2018 31/12/2021 REPORTE GPR  "NO DISPONIBLE", EN TRÁMITE

PROYECTO

ESTUDIOS DEFINITIVOS PARA LA RECTIFICACIÓN Y 

MEJORAMIENTO DE LA CARRETERA SIGCHOS SANTO 

DOMINGO; TRAMO: SIGCHOS LAS PAMPAS - ALLURIQUÍN

INCREMENTAR LA 

COBERTURA DEL SERVICIO 

DEL TRANSPORTE.

LIQUIDAR EL 100% DE LOS VALORES PENDIENTES DE PAGO;  HASTA EL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 43.173,01                        08/08/2012 31/07/2018 REPORTE GPR ESTUDIOS SIGCHOS SANTO DOMINGO, SIGCHOS LAS PAMPAS

34.297.586,38

COORDINACIÓN GENERAL DE PLANIFICACIÓN  Y GESTIÓN ESTRATÉGICA

MENSUAL

vquintero@mtop.gob.ec

30/04/2018

ECON. VERÓNICA QUINTERO ROMÁN

TOTAL PLANES Y PROGRAMAS EN EJECUCIÓN

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL k):

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN - LITERAL k):

PERÍODICIDAD DE ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

FECHA ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN:

(02) 397-4600 EXTENSIÓN 20011
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