
ENTIDAD QUE RECOMIENDA # DIRIGIDA A RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS Cumplida Incumplida En proceso DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
1

Al Subsecretario 

Regional 1 del MTOP y a 

la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas
Cuando por decisión de la Máxima Autoridad y en cumplimiento a sus funciones deban suscribir contratos de proyectos, observarán y exigirán que previamente se cuente con los estudios y diseños, completos, definitivos y actualizados, planos y 

cálculos, especificaciones técnicas, debidamente aprobados por las instancias correspondientes, con el objeto de prevenir que se presenten variaciones significativas en los montos y tiempos que afecten al cumplimiento del objeto del contrato.

* MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

2

Al la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas

Previo a la suscripción de contratos que estén bajo su jurisdicción, verificará que se cuente con estudios técnicos y financieros completos y actualizados por cada uno de los proyectos, lo que permitirá garantizar que la obra se ejecute conforme a los 

parámetros y especificaciones establecidas en el contrato. * MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

3

Al la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas

Supervisará y realizará el seguimiento correspondiente porque en los estudios que se están realizando para la contratación de los trabajos pendientes de ejecución en el Barrio 15 de Marzo, sea completo y actualizado, gestión que permitirá 

cumplir con el objeto del contrato, salvaguardando la inversión realizada en el mismo. * MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

4

Al Subsecretario 

Regional 1 del MTOP

Dispondrá a la Directora Provincial del Ministerio de Transporte y Obras Públicas de Esmeraldas, realice un estudio de las necesidades reales del personal técnico requerido para la ejecución de los proyectos planificados en su Dirección, gestión que 

permitirá contratar, disponer del recurso técnico y priorizar el mismo en forma oportuna durante el proceso de ejecución, a fin de implementar un control concurrente efectivo en la administración y supervisión de estos proyectos. * MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

5

Al la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas

Realizará las gestiones necesarias, a fin de que los trámites para la consecución de los nombramientos o contratos de personal técnico para los trabajos de supervisión y fiscalización, sean oportunos y de ésta manera la Dirección disponga de una 

estructura técnica que admita una funcionalidad con criterio de eficiencia y eficacia y basada en un enfoque de resultados. * MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

6 Al la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas

Dispondrá a la Comisión Técnica encargada de realizar la Liquidación del contrato que concluyó por Terminación Unilateral, se considere e incluya en este documento los valores determinados en el comentario y que corresponde a la aplicación de 

multas por incumplimiento de los plazos de los contratos principal y complementario respectivamente. * MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
7

Al la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas

Dispondrá a los servidores públicos, encargados de la supervisión y fiscalización de los proyectos bajo su responsabilidad, que durante el proceso de ejecución de los trabajos contratados, realicen la evaluación mensual del avance físico del 

proyecto, en cumplimiento a los establecido en las cláusulas contractuales, lo que permitirá en forma oportuna, aplicar las sanciones correspondientes.

* MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

8

Al la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas

Dispondrá y efectuará el seguimiento pertinente a la Comisión designada para la elaboración de la liquidación técnico-económica de los contratos principal y complementario, a fin de que se integre a ésta, el valor correspondiente a la multa por 

incumplimiento del cronograma valorado de trabajos del contrato principal y complementario determinados. * MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

9

Al Subsecretario 

Regional 1 del MTOP

Supervisará, monitoreará y evaluará la gestión de la Directora Provincial, a fin de que se concluya con el trámite de Terminación Unilateral del contrato, gestión que permitirá recuperar los valores del anticipó no devengado y las multas 

correspondientes; así como tomar las decisiones que permitan el cumplimiento con el objeto del contrato. * MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

10 Al la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas

Supervisará en el área de sus competencias a la Comisión designada para que realice el Acta de Recepción Liquidación Técnica-Económica, lo que permitirá dar cumplimiento inmediato a la disposición emitida en memorandos MTOP-DPE-2013-2006-

ME y MTOP-DPE-2046-ME de diciembre de 2013, situación que permitirá que se concluya con la suscripción del Acta de liquidación del contrato. * MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

11 Al la Directora Provincial 

del MTOP de Esmeraldas

Como responsable de la Administración del contrato para la pavimentación del Barrio 15 de Marzo del cantón Esmeraldas, dispondrá a la Supervisora Financiera, para que una vez que se realicen los trámites respectivos para la liquidación definitiva 

del contrato, conforme lo establece la Resolución de Terminación Unilateral, procederá a realizar el cálculo correspondiente a los intereses a partir del pago de la planilla No 3 del contrato complementario, hasta la fecha que se efectúe su 

liquidación, tomando en cuenta los días transcurridos hasta la fecha de liquidación; en aplicación a lo establecido en el artículo 84 de loa Ley Orgánica de la Contraloría General del Estado.

* MTOP-DM-2014-820-ME                      

* MTOP-SIT-2014-1088-ME                    * 

MTOP-SUBREG1-2014-1551-ME                 

* MTOP-MTOP-2017-800-ME

Dirección de 

Auditoría Interna

Fecha de Envío a la Máxima Autoridad: 03/12/2014 CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

Oficio de Aprobación: 36694-DAPyA

Fecha de Aprobación: 28/11/2014

Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: MTOP-DAI-2014-324-ME

Nombre del Examen: Examen Especial de Ingeniería al Proceso Precontractual, Contractual y de Ejecución del Contrato de Trabajo de Asfaltado de las calles del Barrio 15 de Marzo, ubicadas en el cantón y provincia de Esmeraldas.

Período Analizado: 1 de abril de 2011 al 31 de diciembre de 2013

Área o Proceso Auditado: Dirección Provincial del MTOP de Esmeraldas

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual: Plan Anual 2014

Orden de Trabajo: 14441-3-2014



Ing. José Fernando 

Salazar Heredia, 

MBA

jfsalazar@mtop.gob.

ec

(02) 243-4461 

Extensión 17001

NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:
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