
ENTIDAD QUE RECOMIENDA # DIRIGIDA A Cumplida Incumplida En proceso DISPOSICIÓN Y ACCIONES TOMADAS
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

1

Al Viceministro de 

Infraestructura del 

Transporte del MTOP

*MTOP-DM-2015-118-ME                             

* MTOP-DM-2015-217-ME                              

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                       

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

2

Al Viceministro de 

Infraestructura del 

Transporte del MTOP

*MTOP-DM-2015-118-ME                                 

* MTOP-DM-2015-217-ME                               

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                       

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

3

Al Viceministro de 

Infraestructura del 

Transporte del MTOP

*MTOP-DM-2015-118-ME                                 

* MTOP-DM-2015-217-ME                                 

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                         

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

4

Al Subsecretario Regional 

7 del MTOP *MTOP-DM-2015-118-ME                                

* MTOP-DM-2015-266-ME                                  

* MTOP-DM-2015-390-ME                              

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

5 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                           

* MTOP-DM-2015-217-ME                               

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                      

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

6 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro
*MTOP-DM-2015-118-ME                               

* MTOP-DM-2015-217-ME                                

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                       

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
7

Al Supervisor Financiero 

de la Dirección Provincial 

del MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                               

* MTOP-DM-2015-217-ME                                  

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                       

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

8 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                                  

* MTOP-DM-2015-217-ME                                

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                        

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

9

Al Supervisor de

Servicios Institucionales 

del MTOP de El Oro

*MTOP-DM-2015-118-ME                                 

* MTOP-DM-2015-217-ME                                  

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                       

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
10

Al Subsecretario Regional 

7 del MTOP *MTOP-DM-2015-118-ME                               

* MTOP-DM-2015-558-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

11 Al Director Provincial del 

MTOP de El Oro
*MTOP-DM-2015-118-ME                                 

* MTOP-DM-2015-217-ME                               

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                         

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

12 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                                 

* MTOP-DM-2015-217-ME                                      

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                      

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

Dispondrá al Supervisor de Servicios Institucionales, que una vez concluido el proceso precontractual de recalificación de Ofertas, en el cual se generan: actas, resoluciones, reclamos y en general todos los documentos

emitidos para este fin, deberá subirlos al Portal de Compras Públicas; documentación que permitirá transparentar el mismo y contar con un expediente integral y  oportuno y realizará el seguimiento respectivo para su

Dará un seguimiento eficiente y eficaz a los procesos que se le encarguen de Subir al Portal de Compras Públicas, con el propósito de determinar que todos los documentos importantes del proceso sean subidos a la página web 

www.compraspublicas.bog.ec.

Antes  de  iniciar  un   Proceso Contractual,  en cualquier Provincia de su jurisdicción, dispondrá  al Supervisor de los Estudios Regional, la revisión y control de que los “Estudios” que formarán parte de los Pliegos, contenga la certificación del Coordinador 

Técnico  Provincial,  de que los mismos estén de acuerdo con la Normativa vigente y con el informe actualizado, de que las Minas asignadas al proyecto, estén operativas y posean material suficiente para la explotación y producción que justifique su asignación 

y abastecimiento durante la ejecución del proyecto.

Previo inicio del proceso precontractual de un proyecto provincial, deberá revisar y realizar el seguimiento permanente, a fin de que se incluyan las normativas que se hayan generado entre la Aprobación de los estudios y la Emisión de la Certificación de 

Aprobación de los mismos,  para formar parte de los Procesos de Contratación y de ser necesario se solicite a la Dirección de Estudios del Transporte una actualización de los estudios o al Supervisor de Estudios de la Subsecretaría Regional 7 del MTOP, Sede 

Loja, los mismos que deberán estar revisados por el Coordinador Provincial de El Oro antes de la preparación de los Pliegos contractuales.

Solicitará al Coordinador Técnico Provincial, realice una inspección de las minas asignadas al proyecto, y de ser el caso, requerir a la Dirección de Estudios del Transporte, a través de la Supervisión de Geotecnia, una

actualización de las minas de los “Estudios Aprobados” con anticipación, para incluirlos en los Términos de Referencia del Proceso planificado en su jurisdicción.

Dispondrá al Director Provincial del MTOP-El Oro, solicite el Informe integral de INECO, debidamente aprobado por Autoridad competente de la Entidad, a fin de  determinar los trabajos que podrían ejecutarse con los contratos suscritos o con el Contrato 

complementario 2 a elaborarse, luego de la aprobación del Acta en aplicación del Decreto 451; gestión que permitirá  disponer de una reprogramación real; así como incorporar el proyecto al servicio de la comunidad, optimizando los recursos y la inversión 

ejecutada en el mismo.

Dispondrá al Director Provincial del MTOP-El Oro, que una vez concluidos los trabajos objeto del contrato de construcción del Paso Lateral de Arenillas y efectuada la Recepción Provisional del contrato con la Liquidación respectiva, se remita a la Dirección de 

Auditoría Interna del MTOP, copia certificada de la misma; gestión que permitirá efectuar el seguimiento del Proyecto en la ejecución de los rubros programados de acuerdo al Contrato Complementario 2 y generar las recomendaciones pertinentes a fin de 

que la máxima autoridad, de ser el caso, tome las decisiones oportunas para la optimización de la inversión ejecutada en dicha obra.

Solicitará y vigilará su cumplimiento al Presidente de las Comisiones de calificación de ofertas, disponga a los miembros de la Comisión de Apoyo, realice una hoja de cálculo electrónica, en la que se ingrese las cantidades

y precios unitarios de las ofertas a fin de comprobar y establecer posibles errores aritméticos durante el análisis de las ofertas respectivas, sobre la base de los magnéticos entregados por los oferentes.

Dispondrá al Supervisor de los Contratos de obra que al inicio de la ejecución de un proyecto se instruya al Fiscalizador que realice una revisión de las cantidades y precios unitarios contratados en la Tabla de Cantidades

del contrato, a fin que de existir errores aritméticos en el Monto del contrato, se realicen los trámites técnico administrativos pertinentes; esta gestión evitará efectuar pagos indebidos durante la ejecución del mismo, por

Para el control económico de un nuevo proyecto, revisará los datos de la Tabla de Cantidades de obra y Precios Unitarios del respectivo contrato, sea éste Original o Complementario, verificando que la información receptada del contratista, contenga dos 

decimales y no tres; lo que evitará que no se generen pagos  en exceso en  las planillas presentadas durante la ejecución de la obra.

Fecha de Envío a la Máxima Autoridad: 18/02/2015

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

Dispondrá al Subsecretario Regional 7 MTOP y al Director Provincial del MTOP-El Oro, para que en el caso de  futuros Proyectos; y, que como autoridades del MTOP decidieran suspender los trabajos contractuales en forma temporal y total, verificarán que 

para el efecto se cuente con los Estudios Modificatorios Aprobados y con la debida autorización de la Máxima autoridad de la entidad, para la implementación de los mismos que afectarán a los proyectos en ejecución, estableciendo en forma documentada el 

tiempo que transcurrirá  para la construcción de los mismos y constatarán posteriormente que los cambios, motivo de estos estudios, estén respaldados mediante la suscripción de un nuevo contrato, el mismo que permitirá concluir el proyecto y realizar la 

utilización efectiva de la inversión ejecutada.

Requerirá al Subsecretario Regional 7 MTOP y al Director Provincial del MTOP-El Oro, efectúen un análisis costo- beneficio, respecto a dejar un contrato incompleto que limite incorporar al servicio de la comunidad en el tiempo que estuvo previsto, con la idea 

de implementar modificaciones posteriores; y/o terminarlo completamente, para después realizar las modificaciones necesarias de ser el caso en los plazos pertinentes,  así como la puesta en servicio de la obra construida.

Oficio de Aprobación: 03269-DAPyA

Fecha de Aprobación: 09/02/2015

Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: MTOP-DAI-2015-60-ME

Nombre del Examen: Examen Especial de Ingeniería a los Procesos Precontractual, Contractual y de Ejecución a la construcción del Paso Lateral de Arenillas

Período Analizado: 1 de junio de 2012 al 8 de febrero de 2014

Área o Proceso Auditado: Dirección Provincial del MTOP de El Oro

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual: Plan Anual 2014

Orden de Trabajo: 14441-05-2014

http://www.compraspublicas.bog.ec./
http://www.compraspublicas.bog.ec./


Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

13

Al Director Provincial del 

MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                              

* MTOP-DM-2015-217-ME                            

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                         

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

14 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                                 

* MTOP-DM-2015-217-ME                              

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                            

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

15 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro
*MTOP-DM-2015-118-ME                                

* MTOP-DM-2015-217-ME                            

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                          

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

16 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                                 

* MTOP-DM-2015-217-ME                                

* MTOP-DM-2015-266-ME                                  

* MTOP-DM-2015-390-ME                            

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

17 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                                

* MTOP-DM-2015-217-ME                                

* MTOP-DM-2015-266-ME                                  

* MTOP-DM-2015-390-ME                              

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

18 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro *MTOP-DM-2015-118-ME                                

* MTOP-DM-2015-217-ME                                

* MTOP-DM-2015-266-ME                                  

* MTOP-DM-2015-390-ME                               

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
19

Al Subsecretario Regional 

7 del MTOP
*MTOP-DM-2015-118-ME                       * 

MTOP-SUBREG7-2015-0383-ME                    

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
20

A la Directora de Gestión 

Socio- Ambiental del 

MTOP

*MTOP-DM-2015-118-ME                             

* MTOP-DGSA-2015-106-ME                            

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas

21 Al Subsecretario Regional 

7 del MTOP
*MTOP-DM-2015-118-ME                       * 

MTOP-SUBREG7-2015-0383-ME                     

* MTOP-DGSA-2015-106-ME                            

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

22 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro
*MTOP-DM-2015-118-ME                                

* MTOP-DM-2015-217-ME                                  

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                       

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

23 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro
*MTOP-DM-2015-118-ME                                 

* MTOP-DM-2015-217-ME                             

* MTOP-DPDO-2015-1224-ME                             

* MTOP-DPDO-2015-1498-ME
Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de

Transporte y Obras Públicas

24 Al Director Provincial

del MTOP de El Oro

*MTOP-DM-2015-118-ME

Dirección de Auditoría Interna

Ing. José Fernando Salazar Heredia, MBA

jfsalazar@mtop.gob.ec

(02) 243-4461 Extensión 17001NÚMERO TELEFÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Dispondrá a la fiscalización del MTOP y contratada de los proyectos viales, que supervisen el uso adecuado y completo de los equipos de protección personal por parte de técnicos y obreros en los frentes de trabajo, con el

fin de minimizar la ocurrencia de potenciales accidentes laborales.

Dispondrá a la fiscalización contratada, efectúe en forma concurrente el cumplimiento y el seguimiento del Libro de Obra Ambiental del Consorcio Constructor con base a las inobservancias y a los oficios emitidos por el

Supervisor Socio-Ambiental de la Región 7 del MTOP y proceda a la aplicación de multas, de ser el caso, por incumplimientos del  Plan de Manejo Ambiental, conforme a las cláusulas contractuales pertinentes.

UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACION - LITERAL h):

RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN DEL LITERAL h):

CORREO ELECTRÓNICO DEL O LA RESPONSABLE DE LA UNIDAD POSEEDORA DE LA INFORMACIÓN:

Dispondrá al fiscalizador y Supervisor del proyecto que en el presente caso del proyecto Construcción del Paso Lateral de Arenillas, las planillas del Contrato Complementario 2, que se tramiten en forma posterior a la

suspensión de obra;  y que será motivo de Ampliación de Plazo, para reiniciar los trabajos que considere la Entidad; se deberá calcular con el índice del mes anterior a la ampliación de plazo en apego a la cláusula  “

Dispondrá al Especialista Ambiental R7 bajo su jurisdicción, coordine con la Dirección Socio-Ambiental MTOP de la Administración Central, la obtención y  trámite de los permisos mineros y ambientales obligatorios previos a la explotación de materiales de 

construcción para un proyecto; lo que evitará la ocurrencia y materialización de pasivos ambientales y contingentes para la Entidad.

Coordinará con la Subsecretaria Regional 7 del MTOP, particularmente con el técnico ambiental MTOP, la información respecto al estado de las minas asignadas a los proyectos de la región, a fin de que el Ministerio de Transporte y Obras Publicas figure como 

la Institución del Estado “Titular y representante legal de libre aprovechamiento de materiales”, previo a la extracción de materiales de las minas para la ejecución de las obras públicas a través del Plan Anual de contratación respectivo.

Dispondrá al especialista ambiental de la Subsecretaría Regional 7 MTOP, coordinar acciones con la Dirección Socio-Ambiental del MTOP a fin de viabilizar la obtención de permisos ambientales correspondientes a las minas asignadas a cada proyecto; así 

como, se requerirá a los Administradores y Fiscalizadores de dichos proyectos, la presentación de informes semestrales de volúmenes de explotación y producción, para entregar a las Entidades de Control Minero Nacional; procedimiento que permitirá 

mantener un catastro actualizado para la Entidad, respecto a la capacidad de abastecimiento de materiales para futuros proyectos de ejecución de obras públicas en la región.

Dispondrá al fiscalizador MTOP y a la fiscalización contratada de los proyectos viales, de su jurisdicción, que supervisen el uso obligatorio, adecuado y completo de los equipos de protección personal por parte de técnicos

y obreros en los frentes de trabajo, esta gestión permitirá minimizar la ocurrencia de potenciales accidentes laborales, así como posibles contingentes para la Entidad.

En futuros proyectos, en el caso de no contar con fiscalización contratada, se deberá instruir al funcionario que se encargue de los trabajos de fiscalización, sobre toda la información que debe presentar periódicamente y al final del proyecto o hasta el ingreso 

de una fiscalización externa; gestión que permitirá tomar las decisiones oportunas para la terminación del proyecto.

La información generada por el fiscalizador del MTOP, con el resumen de actividades y novedades del proyecto, de ser el caso, deberá entregarse a la fiscalización contratada al momento de su ingreso, mediante un Acta,

a fin de que este procedimiento permita una evaluación completa de la situación del proyecto  al responsable del control y supervisión del mismo, así como al Administrador del contrato.

Dispondrá, se efectué un estudio de la carga laboral que tienen los servidores ingenieros a los que se les asigna la supervisión y /o fiscalización, procedimiento que viabilizará la posibilidad real de incorporar personal

técnico de control, a fin de mejorar la calidad de la supervisión y fiscalización de los proyectos bajo su jurisdicción.

Dispondrá al fiscalizador y Supervisor del proyecto que realice las liquidaciones del reajuste de manera oportuna, y en apego a las cláusulas contractuales, a fin de contar con un control financiero real, actualizado, lo que

permitirá  evitar la ejecución de re-liquidaciones posteriores.

Dispondrá al fiscalizador y Supervisor del proyecto que realice los reajustes pagados del trimestre correspondiente a diciembre 2013, enero y febrero de 2014 con los índices correspondientes a cada mes; deberán

reajustarse con los índices del mes de noviembre de 2013 en apego a la cláusula “Liquidación de Reajuste”.

mailto:jfsalazar@mtop.gob.ec

