
ENTIDAD QUE RECOMIENDA # DIRIGIDA A Cumplida Incumplida En proceso
DISPOSICIÓN Y 

ACCIONES TOMADAS

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
1 |

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                      

* MTOP-DEV-2018-187-ME                            

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
2 SUBSECRETARIO ZONAL 6

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                     

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
3 SUBSECRETARIO ZONAL 6

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                    

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
4 DIRECTOR DISTRITAL CAÑAR

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
5 DIRECTOR DISTRITAL CAÑAR

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                   

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
6 DIRECTOR DISTRITAL CAÑAR

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                  

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
7 DIRECTOR DISTRITAL CAÑAR

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                     

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME
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Transporte y Obras Públicas
8 DIRECTOR DISTRITAL CAÑAR

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                   

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME
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Transporte y Obras Públicas
9

SUBSECRETARIO ZONAL 6    -                      

DIRECTOR DE CONTRATACIÓN

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                        

* MTOP-DCON-2018-170-ME                         

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME                                       

Dirección de Auditoría Interna del Ministerio de 

Transporte y Obras Públicas
10 DIRECTOR DISTRITAL CAÑAR

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                       

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME
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Transporte y Obras Públicas
11

DIRECCIÓN DE GESTIÓN SOCIO 

AMBIENTAL

* MTOP-MTOP-2018-129-ME                       

* MTOP-DGSA-2018-85-ME                            

* MTOP-SUBZ6-2018-609-ME

Al Director de Contratación del MTOP y al Subsecretario Regional del MTOP Zona 6.-  Dispondrá a los encargados del manejo del portal de www.compraspublicas.gob.ec, que para los 

contratos  relacionados  con  obras   de   infraestructura  celebrados en la Administración Central y en la jurisdicción zonal; es decir, estudios, ejecución de obras y fiscalización, sean 

publicados todos y cada uno de los documentos considerados como relevantes en las fases: precontractual, contractual ejecución y liquidación; a fin de que los procesos a cargo del 

MTOP se encuentren disponibles para la publicidad y transparencia.

Al Director Distrital del MTOP de Cañar.-  Cuando sea designado Administrador de contratos de ejecución de obras, previo al inicio de los procesos de construcción, coordinará con la 

Dirección de Gestión Socio Ambiental, sobre la obtención de la licencia ambiental para la construcción de obras de infraestructura; a fin de preservar los recursos naturales a través de 

la correcta aplicación de los requerimientos ambientales

Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.-Previo otorgar la resolución de inicio de contratación de un proyecto de infraestructura vial, dispondrá a la Dirección de Gestión Socio 

Ambiental que, de manera coordinada con el proceso de contratación del proyecto, inicie el trámite para la obtención de la Licencia Ambiental; así como, realice el seguimiento 

correspondiente a fin de obtener oportunamente este requisito, que permita ejecutar los proyectos causando el daño posible al ambiente

Al Subsecretario Regional MTOP Zona 6.- Dispondrá a los miembros de las comisiones técnicas, verifiquen el cumplimiento de los requerimientos establecidos en los pliegos 

aprobados para el efecto, así como por la normativa legal vigente; a fin de evitar el pago de valores no justificados a favor de los contratistas.

Al Director Distrital del MTOP de Cañar.- Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de efectuar la liquidación económica final de los contratos de consultoria, consideren 

todos y cada uno de los pagos adicionales efectuados a la Asociación Consultora Vera y Asociados - ACSAM por el incumplimiento de la normativa legal vigente; situación que 

permitirá evitar la erogación adicional de recursos económicos, tendientes a preservar recursos institucionales y del Estado

Al Director Distrital del MTOP de Cañar.- Dispondrá a los servidores encargados de la Administración del contrato, de la Supervisión y/o Fiscalización, verifiquen el cumplimiento de los 

requerimientos contractuales establecidos en los pliegos; formulas poünómicas del contrato y en los boletines del INEC, en cuanto a la determinación y pago de los valores de reajuste 

de precios; a fin de evitar el pago de valores adicionales a favor del contratista.

Al Director Distrital del MTOP de Cañar.- Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de efectuar la liquidación económica final de! contrato de ejecución de obra, 

consideren todos y cada uno de los pagos adicionales efectuados a la Compañía Hidalgo & Hidalgo S.A. Constructores, por el incumplimiento de las cláusulas contractuales referentes 

a reajuste de precios, toda vez que, el análisis realizado por el equipo de control en este comentario, corresponde a una muestra que únicamente consideró el 80,94% del total de los 

valores contratados; a fin de evitar la erogación adiciona! de recursos institucionales y del Estado. 

Al Director Distrital de! MTOP de Cañar.- Dispondrá y supervisará que los servidores encargados de la Administración del Contrato, de la Supervisión y/o Fiscalización, verifiquen el 

cumplimiento de los requerimientos contractuales en cuanto al cumplimiento del cronograma valorado de trabajos; a fin de establecer e imponer las multas correspondientes por el 

incumplimiento de parte de los contratistas; situación que permitirá que, el contrato se ejecute de acuerdo a lo programado y se cumplan las cláusulas contractuales.

Al Director Distrital del MTOP de Cañar.- Dispondrá y supervisará que los Administradores de contratos, verifiquen que los movimientos de las cuentas bancarias abiertas por los 

contratistas para el manejo de anticipos contractuales correspondan estrictamente al proceso de ejecución contractual, conforme las cláusulas de los contratos suscritos. 

Fecha de Envío a la Máxima Autoridad: 14/03/2018
CUMPLIMIENTO O ALCANCE DE LA RECOMENDACIÓN

RECOMENDACIONES Y/O DICTÁMENES EMANADOS

Al Ministro de Transporte y Obras Públicas.-  Dispondrá y verificará que las Direcciones de Estudios del Transporte, de Contratación y al Subsecretario Regional 6, verifiquen que el 

Ministerio de Transporte y Obras Públicas disponga de estudios y diseños definitivos de un proyecto, debidamente aprobados y con su respectiva Acta Entrega Recepción Definitiva; 

previo a la resolución de inicio de los procesos de contratación a efectuarse en planta central o en la Subsecretaría Zonal 6; situación que permitirá, evitar inconvenientes técnicos en la 

ejecución de los proyectos de infraestrucutra vial

Al Subsecretario Regional MTOP Zona 6.- Verificará que, cuando se resuelva el inicio del proceso para contratar la ejecución de una obra, se realice paralelamente los procedimientos 

precontractuales para la contratación de ia fiscalización de acuerdo con la magnitud e importancia del proyecto; con el propósito de contar con este medio de control desde el inicio de 

los trabajos, para asegurar su correcta ejecución, bajo una metodología de control concurrente que garantice la calidad de la obra, el avance físico y financiero programado de los 

trabajos, para el cumplimiento del objeto del contrat

Oficio de Aprobación: 08108-DNAI

Fecha de Aprobación: 21 DE FEBRERO DE 2018

Oficio de Envío a la Máxima Autoridad: MTOP-DAI-2018-38-ME

Nombre del Examen: AL PROCESO PRECONTRACTUAL, CONTRACTUAL, EJECUCIÓN, LIQUIDACIÓN Y PAGO DEL CONTRATO DE REHABILITACIÓN DE LA CARRETERA ZHUD-

Período Analizado: 1 DE ABRIL DE 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016

Área o Proceso Auditado: Direccion Distrital de Cañar

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

h) Los resultados de las auditorías internas y gubernamentales al ejercicio presupuestal

Examen Correspondiente al Plan Anual: Plan Anual 2017

Orden de Trabajo: 0005-MTOP-AI-2017
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