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SENPLADES

Proyecto

Reconstrucción durante 15 meses y mantenimiento durante 

24 meses de la carretera Gualaceo-Limón tramo: Gualaceo-

Plan de Milagro

 Incrementar la cobertura de servicios de transporte.

Reconstrucción de 60.77 km. de la vía, en un periodo de 15 meses y un 

mantenimiento de 24 meses, impulsando el desarrollo productivo de los habitantes 

que se encuentran en el área de influencia directa e indirecta del proyecto

253.567,63                                              23/02/2010 31/03/2020 Reporte GPR Carretera Gualaceo Limón

Proyecto

Nuevo edificio terminal, nueva torre de control, nuevo 

hangar s.c.i., nueva plataforma de aeronaves y sistema de 

alcantarillado pluvial del aeropuerto Francisco de Orellana 

de el Coca, Provincia de Orellana

Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Se tiene previsto que el proyecto concluya en el  2018, se contará con una nueva 

torre de control, nuevo hangar que ocupa una superficie de 693,09 m2, nueva 

plataforma que ocupa una superficie de 13.700 m2

9.669,89                                                   01/07/2014 31/12/2019 Reporte GPR Aeropuerto Francisco de Orellana

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia del Azuay Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Mantener en óptimas condiciones los 558.11  km de la red vial estatal de la 

Provincia, durante el año 2018
316.888,56                                              01/01/2013 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia del Guayas Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Se continuará con el  mantenimiento periódico de: 233 kms de la rve de Guayas

- Distribuidor de tráfico de progreso brindando seguridad y eficiencia a los usuarios 

y permitiendo mejorar la movilidad hacia Playas, Progreso y Santa Elena

Las actividades de mantenimiento serán: colocación de carpeta asfáltica, bacheo 

menor, señalización horizontal y vertical, limpieza mediante microempresas de 

cunetas, drenajes y desbroce de maleza. tiempo de ejecución de obra:: 24 meses.  la 

obra al 2018, será asfaltada y señalizada de acuerdo a las normas de seguridad vial 

exigidas por el MTOP, brindando seguridad y eficiencia a los usuarios y permitiendo 

mejorar la movilidad, conectividad de la Provincia y reducción de tiempos en el 

traslado vehicular

267.862,36                                              03/01/2011 27/12/2019 Reporte GPR
Mantenimiento vial de la Provincia 

del Guayas

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Morona Santiago Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Mantener un buen nivel de servicio y la transitabilidad en los 603,05km de la  red 

vial de la Provincia de Morona Santiago , mediante la implementación de varios 

trabajos a lo largo de tramos y mediante la contratación de asociaciones de 

conservación vial las cuales realizan trabajos de mantenimiento rutinario

381.567,84                                              01/01/2012 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de el Oro Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Al finalizar el cuarto trimestre del 2018 se habrá dado mantenimiento rutinario a 

171, 82 km de vía por medio de 7 microempresas
193.007,60                                              01/01/2010 31/12/2019 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Plan Anual de Inversiones (PAI) PAI Corte 30 Septiembre 2018

Art. 7 de la Ley Orgánica de Transparencia y Acceso a la Información Pública - LOTAIP

k) Planes y programas de la institución en ejecución

Plan Estratégico Institucional
"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE", el Ministerio de Transporte y Obras Públicas-MTOP, se encuentra trabajando en la actualización del Plan Estratégico 

Institucional 

POA Septiembre 2018Plan Operativo Anual - POA y sus reformas aprobadas
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https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K001-MTOP-Reconstruccion-durante-15-meses-y-mantenimiento-durante-24-meses-de-la.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/10/LITERAL_K_PROYECTO_175200000.21.4343.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K034-MTOP-Nuevo-Edificio-Terminal-nueva-Torre-de-Control-nuevo-Hangar-SCI-nueva.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/Literal-k-Proyecto-175200000.1006.5635_PROY.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K020-MTOP-Mantenimiento-vial-de-la-Provincia-del-Azuay.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K064-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-del-Guayas.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/LOTAIP_2016_2_PLA_175200000.506.3844.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/LOTAIP_2016_2_PLA_175200000.506.3844.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K043-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-de-Morona-Santiago.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K038-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-de-El-Oro.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_PAI-Corte-30-Septiembre-2018.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_POA-Septiembre-2018.pdf
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Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Pichincha Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Durante todo el año 2018 se realizarán diferentes trabajos dentro del proyecto de 

mantenimiento vial a fin de conservar la infraestructura vial de la Provincia de 

Pichincha, así tenemos:

- Trabajos de mano de obra para mantenimiento rutinario, conservación vial con 

microempresas a lo largo de los 104.72 km de rve de la Provincia de Pichincha que 

se lleva por administración directa se contratará aproximadamente 5 

microempresas que trabajarán durante los 12 meses del año 2018

199.881,89                                              01/01/2008 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Esmeraldas Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Para fines del año 2018 se realiza  el  mantenimiento rutinario  de 512,64 km de la 

red vial estatal  en la Provincia de Esmeraldas, mediante microempresas, con  las 

normas del MTOP
501.600,54                                              01/01/2010 31/12/2019 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto
Mantenimiento de la infraestructura de la Provincia de 

Zamora Chinchipe
Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Al finalizar el cuarto trimestre del año 2018 se habrá dado mantenimiento rutinario 

a 258,13 km de la red vial estatal por medio de 10 microempresas
139.156,27                                              01/01/2010 31/08/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia del Carchi Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Para fines del año 2018 se realiza  el  mantenimiento rutinario  de 273,91 km de la 

red vial estatal  en la Provincia del Carchi, mediante microempresas con las normas 

del MTOP
87.955,36                                                 01/01/2010 31/12/2019 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia del Cotopaxi Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Realizar el mantenimiento de 164 km de la red vial estatal hasta diciembre de 2018 

cumpliendo con las normas técnicas del MTOP
57.699,43                                                 01/01/2008 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia del Cañar Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Mantener los  299,74 km de la red vial estatal del Cañar en condiciones óptimas 

para el tránsito vehicular, mediante administración directa y la contratación de  

microempresarios durante el año 2018

67.711,58                                                 01/01/2019 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Bolívar Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

En 12 de meses de ejecución se contará con 306 km. de carretera debidamente 

mantenidas, asfaltadas y señalizadas, brindando seguridad y eficiencia a los 

usuarios, permitiendo mejorar la movilidad, conectividad entre las Provincias del 

País

114.200,55                                              01/01/2011 31/12/2019 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para a 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto
Rehabilitación y mantenimiento de la carretera e-25 a Baba 

ubicada en la Provincia de los Ríos
Incrementar la Cobertura de Servicios del Transporte.

Este proyecto tiene como meta la rehabilitación de 16,52  km de vía incluido la 

construcción de 3 puentes (puente sobre el Estero Fístola, de 20 mts,  puente sobre 

el  ríos Pueblo Viejo, de 30 mts.  y puente sobre el rio Arenal, de 70 mts), en un 

plazo de 24 meses

29.361,49                                                 03/10/2012 31/08/2019 Reporte GPR Proyecto E-25 Baba

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Chimborazo Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Ejecutar el mantenimiento vial de 456,58 km de la red vial estatal de la Provincia de 

Chimborazo hasta diciembre 2018 cumpliendo las normas técnicas del MTOP
14.013,99                                                 01/01/2008 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para  

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES
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https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K014-MTOP-MANTENIMIENTO-VIAL-DE-LA-PROVINCIA-DE-PICHINCHA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K037-MTOP-Mantenimiento-Vial-De-La-Provincia-Del-Esmeraldas.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K026-MTOP-Mantenimiento-de-Infraestructura-de-la-provincia-de-Zamora-Chinchipe.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K019-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-del-Carchi.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K011-MTOP-Mantenimiento-vial-de-la-provincia-del-Cotopaxi.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K023-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-del-Canar.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K009-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-de-Bolivar.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K022-MTOP-Rehabilitacion-y-Mantenimiento-de-la-carretera-E-25-a-Baba-ubicada-en-la.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/175200000.0000.374333.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K009-MTOP-Mantenimiento-vial-de-la-Provincia-de-Chimborazo.pdf
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Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Pastaza Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

1.- Realizar el mantenimiento preventivo de los 22,93 km de la vía Puyo - Mera - 

limite con Tungurahua por medio de la contratación de microempresas hasta 

diciembre del 2018

  2.- Intervenir para la reparación del punto crítico del sector de Mera de 1 km hasta 

julio del 2018                                                      

  3.-Ejecutar trabajos de bacheo a lo largo de los 22,93 km de la vía Puyo - Mera - 

limite con Tungurahua hasta diciembre del 2018

26.851,81                                                 01/01/2008 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para  

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto

Rehabilitación de la vía e-489 tramo Playas - Posorja de una 

longitud de 17 kms y del by pass de la vía Playas Posorja de 

una longitud de 3 kms ubicado en la Provincia del Guayas

Incrementar la Cobertura de Servicios del Transporte.

Entre 2018 y 2019 se cumplirá la etapa de mantenimiento, lo que incluirá reposición 

de carpeta en las zonas que se deterior en, bacheo menor, señalización horizontal y 

vertical, desbroce y limpieza de cunetas y drenaje         

 Los kilómetros a mantener durante el 2018  son 20  kms.

Tiempo de ejecución obra: 24 meses                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

Esto generará al final del 2018 la reducción del tiempo de data a playas de 40 a 20 

minutos por el estado de la vía antes se recorría a 60 km/h, con la rehabilitación y 

respetando el límite máximo 90 a 100 km/h

54.254,13                                                 01/08/2013 31/03/2019 Reporte GPR Vía E-489 Playas Posorja

Proyecto Mantenimiento de la Provincia de Santo Domingo Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Mantener con las asociaciones de conservación vial, en buen estado 236 km de red 

vial estatal durante un periodo de 12 meses
80.495,38                                                 01/07/2010 30/12/2022 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Santa Elena Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

En 12 meses de ejecución, se ejecutará obras como enrocado, protección de talud 

con siembra de vetiver, mantenimiento rutinario vial a través de microempresas 

que realizan varias actividades como: roza a mano, limpieza de alcantarillas 

,puentes, cunetas ,limpieza de señalética vertical y tachas ,  se realizará en  la rve , e- 

15 y e- 40; con una longitud de  149,5  km asfaltada y señalizada, brindando 

seguridad y eficiencia a los usuarios y permitiendo mejorar la movilidad y 

conectividad de la Provincia de Santa Elena, con las Provincias que la limitan, esto 

es al este con Guayas y al norte con Manabí, 149,5 km., 12 meses

223.542,28                                              01/07/2011 31/12/2019 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Loja Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Al finalizar el tercer cuatrimestre del año 2018 se habrá dado mantenimiento 

rutinario a 772 km de la red vial estatal de manera directa y a través de 15 

microempresas

149.602,75                                              01/01/2010 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de los Ríos Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Este proyecto tiene como meta dar mantenimiento a los 341.01 km de la red vial 

estatal de la Provincia los Ríos
2.270.547,82                                           03/01/2011 31/12/2019 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Imbabura Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Para fines del año 2018, se da un buen mejoramiento rutinario de 110km de la red 

vial estatal de la Provincia de Imbabura, mediante microempresas y con las normas 

del MTOP

hasta fin de año  del 2018, se da un buen mejoramiento  periódico de 38,5 km de la 

capa de rodadura de la red vial estatal de Imbabura e10 y e29, mediante las normas 

del MTOP

43.015,39                                                 01/01/2010 31/12/2019 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES
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https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K015-MTOP-Mantenimiento-Vial-Pastaza.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K062-MTOP-Rehabilitacion-de-la-via-E-489-tramo-Playas-Posorja-de-una-longitud-de-17.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/LOTAIP_1_PROYECTO-PLAYAS-POSORJA-175200000.0000.375331.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K006-MTOP-Mantenimiento-de-la-Provincia-de-Santo-Domingo.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K007-MTOP-Mantenimiento-vial-de-la-Provincia-de-Santa-Elena.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K013-MTOP.-Mantenimiento-vial-de-la-Provincia-de-Loja.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K017-MTOP-Mantenimiento-vial-de-la-provincia-de-Los-Rios.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K004-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-de-Imbabura.pdf
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SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Sucumbíos Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Para fines del año 2018, se da un buen mejoramiento rutinario de 637km de la red 

vial estatal de la Provincia de Sucumbíos, mediante microempresas, en base a las 

normas del MTOP

179.950,17                                              01/01/2010 31/12/2019 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Proyecto de reconstrucción de obras por el terremoto 2016 Incrementar la calidad en la infraestructura del transporte Mantener y rehabilitar vías afectadas por el terremoto del 16 de abril 2.414.595,43                                           16/04/2016 31/12/2020 Reporte GPR

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  

proyecto con carácter de emergencia 

vial por el  terremoto de 16 de abril 

de 2016

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia del Napo Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

La dirección distrital de Napo con la finalidad de mantener las vías en condiciones 

óptimas para la circulación de vehículos, maquinaria pesada y peatones, realiza la 

intervención en los  252.51 km de la red vial estatal de Napo  por administración 

directa                                                                                        

63.931,03                                                 01/01/2008 31/12/2022 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Orellana Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

La dirección distrital de Orellana tiene previsto ejecutar dentro del proyecto de 

mantenimiento vial los trabajos de reparación de puntos críticos ubicados a lo largo 

de los  234,64 km de red vial estatal que se lleva por administración directa hasta 

finales del segundo semestre del 2018

Se tiene previsto contratar aproximadamente 8 microempresas que realicen 

trabajos menores de conservación vial desbroce, desmonte de vegetación, limpieza 

de señalética vertical, limpieza de puentes, derrumbes menores, elaboración de 

balizas, colocación de señalética vertical, a lo largo de la RVE de Orellana durante 

los 12 meses del año

70.824,23                                                 01/01/2009 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Manabí Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Mantener con las asociaciones de conservación vial, en buen estado 1.142 km de 

red vial estatal durante un periodo de 12 meses
266.418,62                                              01/01/2008 30/12/2022 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Proyecto
Gestión y operación de corredores de la red vial estatal a 

través de delegación

Incrementar modelos de delegación sostenibles y eficientes 

para la infraestructura del transporte

Entregar recursos como ppd en el 2018, en la vía rio 7 - Huaquillas, contrato de 

Alianza Público Privada firmado con CONSUR

Entregar como ppd en la vía Cuenca-Azogues-Biblian recursos en el 2018

Entregar como ppd en la vía Naranjal - Rio 7 en el 2018

25.150,50                                                 01/01/2018 31/12/2021 Reporte GPR

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

obtención de los registros del 

proyecto

Proyecto Mantenimiento vial de la Provincia de Tungurahua Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte
Mantenimiento del los 242,73 km de la rve de la provincia, hasta diciembre del 

2018, acogiéndonos a las normas técnicas y los reglamentos correspondientes
163.136,76                                              01/01/2008 31/12/2021 Reporte GPR

 "INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

elaboración de la información para 

gestionar el Dictamen de Prioridad de 

SENPLADES

Programa Programa de Conservación por Niveles de Servicio Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

Conservar bajo la modalidad de mantenimiento por resultados al 100% la 

servicialidad y seguridad e 1.184 km. de red vial estatal, en las provincias de Napo, 

Esmeraldas, Manabí, Chimborazo, Cañar y Azuay, mediante contratación de trabajos 

de  mantenimiento periódico y rutinario.

170.840,35                                              01/01/2013 31/12/2023 Reporte GPR Programa Niveles de Servicio
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https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K007-MTOP-Mantenimiento-vial-de-la-provincia-de-Sucumbios.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K084-MTOP-Proyecto-de-reconstruccion-de-obras-por-el-terremoto-2016-Manabi.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K022-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-del-Napo.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K020-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-de-Orellana.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K029-MTOP-Mantenimiento-Vial-de-la-Provincia-de-Manabi.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K003-MTOP-Gestion-y-Operaci�n-de-Corredores-de-la-Red-Vial-Estatal-a-traves-de.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K017-MTOP-Mantenimiento-vial-de-la-provincia-de-Tungurahua.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K019-MTOP-Programa-de-conservacion-por-niveles-de-servicio.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/12/CONSERVACION-NIVELES-DE-SERVICIO.pdf
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Proyecto

Rehabilitación de la Carretera Puerto Ayora  Canal De 

Itabaca, De 39.7 Km, Ubicada en La Isla Santa Cruz, 

Provincia de Galápagos

Incrementar la Cobertura de Servicios del Transporte.

Se realizarán reparaciones durante 4 meses a partir de febrero, de la ciclo vía y 

bordillos por afectaciones de etapa invernal, posterior a esto contarán con una vía y 

ciclo vía que permita el transporte entre las islas.

longitud: carretera de 39,7 km.

Al 2018 se complementará el desarrollo vial y bienestar de la comunidad, mediante 

la rehabilitación de la carretera puerto ayora. canal de Itabaca el cual beneficiará a 

18.517 habitantes de la isla Santa Cruz. a su vez, ofrecer una ciclo vía desde puerto 

ayora hasta los gemelos que fomente el ciclismo y el turismo.

228.031,32                                              03/01/2011 11/04/2019 Reporte GPR
Carretera Puerto Ayora canal de 

Itabaca

Proyecto Rehabilitación C. Huigra- Piedreros Incrementar la Cobertura de Servicios del Transporte.

Ejecutar el 100% de la obras previstas para atender  90 puntos críticos en la vía 

Huigra - Piedreros - El Triunfo, hasta diciembre de 2018 cumpliendo las normas 

técnicas del MTOP.

281.441,51                                              27/01/2013 29/03/2019 Reporte GPR Rehabilitación Huigra-Piedreros

Proyecto

Construcción del muro de protección en la rivera derecha 

del río Napo y prolongación de la calle Velasco Ibarra 

malecón Nuevo Rocafuerte

 Incrementar la cobertura de servicios de transporte

Proyecto previsto terminarse para el último trimestre de 2018, se construirá 1 muro 

de protección y 1  malecón de 1410m con la prolongación de la calle Velasco Ibarra 

en la parroquia nuevo Rocafuerte del cantón Aguarico.

514.852,91                                              01/11/2017 30/08/2019 Reporte GPR Muro río Napo

Proyecto Construcción de la vía Sigchos - Chugchilan  Incrementar la cobertura de servicios de transporte.

Tiene el 100% de obra terminada, se requiere realizar pagos de planillas pendientes 

y planilla de liquidación económica de contrato, para poder proceder con el cierre 

de proyecto

1.262.837,94                                           18/06/2015 31/12/2019 Reporte GPR Vía Sigchos-Chugchilan

Proyecto
Reconstrucción de la carretera Buenavista - Vega Rivera - 

Paccha - Zaruma
 Incrementar la cobertura de servicios de transporte.

Al finalizar el primer trimestre de 2018 se contará con 80 km de longitud 

reconstruidos en la carretera Buenavista - Vega Rivera - Paccha - Zaruma
5.890.583,68                                           01/01/2015 31/12/2019 Reporte GPR

Buenavista- Vega Rivera- Paccha-

Zaruma

Proyecto

Ampliación de la Av. Ordoñez Lazo, comprendida entre la 

Av. de las Américas y pavimento existente (Sayausi, de la 

ciudad de Cuenca)

 Incrementar la cobertura de servicios de transporte.

Mejorar los 6.25 km de la vía durante el año 2018,  ya que contara con alumbrado 

público, pues se trabaja en el soterramiento de cables, logrando así mejorar las  

características de la vía lo cual  que permitirá  que el tránsito se lo realice con 

fluidez y sirva para que los habitantes del sector se movilicen con mucha mayor 

rapidez.

600.359,98                                              01/01/2013 30/06/2019 Reporte GPR Ampliación Av. Ordoñez Lazo

Proyecto
Construcción del puente sobre el rio Quindigua y accesos 

ubicados en el cantón Valencia, provincia de los Ríos Incrementar la calidad en la infraestructura del transporte

Este proyecto tiene  como meta la construcción de un puente con sus accesos en 

sobre el rio Quindigua  en el cantón Valencia, con una inversión de usd. 

3.297.786,79 en un plazo de 15 meses, con las siguientes características:

clase de vía:             vía  de 2 carriles 

longitud del proyecto:    977,75 m

longitud del puente y muros:        129,80  m

longitud del acceso de la margen derecha:   500,27  m

longitud de la vía de acceso de la margen  izquierda: 347,68  m

ancho del puente: 9 m                                

          Este proyecto se encuentra en ejecución

536.793,37                                              01/07/2016 31/03/2019 Reporte GPR Río Quindigua

Proyecto
Construcción del puente Parahuaycu 1, ubicado en la 

carretera: Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa
 Incrementar la cobertura de servicios de transporte.

Hasta fines del 2018,  se construirá y fiscalizará  el puente Parahuayco de  50 metros 

de longitud, mediante las normas del MTOP.
237.184,60                                              02/01/2012 31/12/2019 Reporte GPR Puente Parahuaycu

Proyecto
Construcción del puente Teteye, ubicado en la carretera: 

Lago Agrio- Cuyabeno -Tarapoa
 Incrementar la cobertura de servicios de transporte.

Hasta fines del 2018,  se construirá y fiscalizará  el puente Teteye  de  55 metros de 

longitud, mediante las normas del MTOP.
554.583,24                                              02/01/2012 31/12/2019 Reporte GPR Puente Teteye

Proyecto

Ampliación, reconstrucción y fiscalización de la carretera 

San Antonio-la Margarita San Vicente de 37.9 kms de 

longitud, ubicado en la provincia de Manabí

 Incrementar la cobertura de servicios de transporte.

Mantenimiento de la ampliación y reconstrucción  de  carretera de 37.9 kms de 

longitud bajo parámetros y estándares del ministerio de transporte y obras públicas 

en 24 meses.

64.735,09                                                 01/06/2012 31/08/2020 Reporte GPR Carretera San Antonio-San Vicente
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https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K027-MTOP-Rehabilitacion-de-la-carretera-Puerto-Ayora-Canal-de-Itabaca-de-39.7-km.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/175200000.21.6369.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/175200000.21.6369.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K015-MTOP-Rehabilitacion-C-Huigra-Piedreros.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/LOTAIP_1_175200000.21.3438-HUIGRA-PIEDREROS.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K026-MTOP-Construccion-del-muro-de-proteccion-en-la-rivera-derecha-del-Rio-Napo-y.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/LOTAIP_1_PROYECTO-NUEVO-ROCAFUERTE.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K025-MTOP-Construccion-de-la-via-Sigchos-Chugchilan.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/02/LOTAIP_2016_2_PLA_175200000.0000.374473.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K024-MTOP-Reconstruccion-de-la-carretera-Buenavista-Vega-Rivera-Paccha-Zaruma.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/LOTAIP_9_BUENA-VISTA-VEGA-RIVERA.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/10/LOTAIP_9_BUENA-VISTA-VEGA-RIVERA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K034-MTOP-AMPLIACION-DE-LA-AV.-ORDONEZ-LAZO-COMPRENDIDA-ENTRE-LA-AV.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/11/LOTAIP_9_PROYECTO-DE-INVERSION-PARA-LA-CONSTRUCCION-DE-LA-AMPLIACION-DE-LA-AV-ORDONEZ-LASSO.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K035-MTOP-Construccion-del-puente-sobre-el-rio-Quindigua-y-accesos-ubicados-en-el.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/03/LOTAIP_2_175200000.0000.379491-PROYECTO-PUENTE-QUINDIGUA.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K030-MTOP-Construccion-del-puente-Parahuaycu-1-ubicado-en-la-carretera-Lago-AgrioCuyabeno.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/01/LOTAIP_1_PROYECTO-PATAHUAYCO.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K024-MTOP-Construccion-del-puente-Teteye-ubicado-en-la-carretera-Lago-Agrio-Cuyabeno.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2016/01/TETEYE-PARAHUAYCO-1-Y-DURENO.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K057-MTOP-Rectificacion-y-mejoramiento-de-la-carretera-San-Antonio-La-Margarita-San.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2015/08/Literal-k-Proyecto-175200000.0000.372550_PROY.pdf
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Proyecto
Terminación construcción y fiscalización de la carretera 

Guaranda - Balzapamba
Incrementar la calidad en la Infraestructura del Transporte

En 61 meses de ejecución se cuenta con una carretera de 74,02 km., asfaltada y 

señalizada, brindando seguridad y eficiencia a los usuarios,  permitiendo mejorar la 

movilidad, conectividad de la provincia de bolívar, para el 2018 se realizará los 

pagos pendientes de las planillas.

23.101,76                                                 21/06/2007 27/12/2019 Reporte GPR

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

obtención de los registros del 

proyecto

Proyecto Construcción del puente Rurayacu vía Hollín-Loreto-Coca  Incrementar la cobertura de servicios de transporte.

Puente construido desde el año 2012, el presente ejercicio fiscal se incluyó en el 

Plan Anual de Inversiones debido a que se encontraba pendiente el pago de la 

planilla de reajuste definitivo para el cierre del proyecto. Al momento la planilla se 

encuentra pagada.

877,42                                                      22/07/2010 31/12/2018 Reporte GPR

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

obtención de los registros del 

proyecto

Proyecto
Construcción intercambiador de trafico ubicado en la 

intersección de las avenidas Gran Colombia de las Américas
Incrementar la cobertura de servicios de transporte

Cancelar en el presente año la totalidad adeudada del componente de auditoria 

ambiental, el  mismo que tuvo una duración de 45 días  y  un monto total de 

$16,723,00.

9.040,79                                                   01/07/2011 30/11/2015 Reporte GPR Intercambiador  Tráfico 

Proyecto

Ampliación acceso a Manta (ampliación rehabilitación (7 

meses) y mantenimiento. (48 meses) acceso a Manta de 8 4 

k

 Incrementar la cobertura de servicios de transporte.
Para el año 2018, se cancelará el 100% de las expropiaciones pendientes de pago 

del Proyecto Ampliación Acceso a Manta
11.489,69                                                 26/03/2009 28/12/2018 Reporte GPR

"INFORMACIÓN NO DISPONIBLE",  el 

MTOP esta trabajando en la 

obtención de los registros del 

proyecto

Programa

Programa de liquidación y ejecución de obras por concluir 

(fase i) de la dirección de servicios de infraestructura y 

desarrollo Guayas (Excorpecuador)

Incrementar la Cobertura del Servicio del Transporte.
Al finalizar el  2018 se contará con 28 km de longitud reconstruídos de la carretera 

Celica Y del Muerto.
40.067,07                                                 06/01/2011 31/12/2019 Reporte GPR Excorpecuador  Célica-y Del Muerto 

19.093.282,00
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https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K004-MTOP-Fase-I-mejoramiento-carretera-Guaranda-Balzapamba-circunvalacion-de.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K036-MTOP-Contruccion-del-Puente-sobre-el-rio-Rurayacu-de-30-metros-de-longitud.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K013-MTOP-Construccion-del-Intercambiador-de-Transito-en-la-interseccion-de-la-Avenida.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/01/LOTAIP_1_INTERCAMBIADOR-DE-TRANSITO-AV.-GRAN-COLOMBIA-175200000.0000.372211.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K019-MTOP.-Ampliacion-y-Rehabilitacion-del-Acceso-a-la-Ciudad-de-Manta-de-8.4-Km.-de.pdf
https://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2018/10/LOTAIP_8_K030-MTOP-Programa-de-Liquidacion-y-Ejecuci�n-de-Obras-por-concluir-Fase-I-de-la.pdf
http://www.obraspublicas.gob.ec/wp-content/uploads/downloads/2017/04/LOTAIP_3_CELICA-Y-DEL-MUERTO-CUP-30340000.1278.7004.pdf
mailto:mgarcia@mtop.gob.ec

