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TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

1. ANTECEDENTES:

El articulo 314 de la Constitucién de la Republica del Ecuador, establece; “Ef Estado sera responsable de la
provision de los servicios publicos de agua polable y de riego, saneamiento, energia eléctrica,
telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demés que defermine la ley. El
Estado garantizara que los servicios publicos y su provision respondan a los principios de obligaforiedad,
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, confinuidad y
calidad. £l Estado dispondra que los precios y tarifas de los servicios publicos sean equitativos, y establecera
su control y regulacion’”.

Es mision de esta Cartera de Estado como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal,
formular implementar y evaluar politicas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garanticen una red
de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrolio social y
econdmico del Pais.

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas tiene como vision ser el eje del desarrollo Nacional y Regional_
mediante la Gestion del Transporte Intermodal y Multimodal y su infraestructura con estandares de ef iciencia y
calidad.

La Republica del Ecuador, el 01 de abril de 2019, suscribié con el Banco de Desarroflo de América Latina
(CAF), el contrato de crédito Nro. CFA 10730, para la ejecucion del Programa de MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS, como forma de asegurar a la ciudadania un servicio de carreteras de calidad y mantener el
patrimenio vial del pais.

El Ministeric de Transporte y Obras Publicas (MTOP), con el financiamiento del Banco de Desarrolio de
América Latina' (CAF), ha decidido poner en funcionamiento un programa para promover fa gestion y
mantenimiento por resultados como forma de asegurar a fa ciudadania un servicio de carreteras de calidad, en
ese marco se ha considerado-la necesidad de ejecutar la contratacion de tos servicios de “FISCALIZACION
DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERON - "Y" DE
BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASQO LATERAL DE
TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS", para asequrar la correcta ejecucion de los trabajos; fiscalizacion que se
encontrara a tiempo completo en la gestion y ejecucion de las obras del mantenimiento por resultados de ia
carretera antes mencionada.

La contratacion de la gestion y ejecucion del mantenimiento por resultados de una carretera, es una modema
modalidad de contratacién del mantenimiento en ia que la responsabilidad del Contratista no se reduce
simplemente a ejecutar fas obras, sino que ademas se debe encargar de planificar las acciones necesarias que
permitan garantizar que la carretera siempre se manienga mejor ¢ igual que los estados 0 condiciones
definidos como indicadores (estandares g indice de semtcm)

Se -entiende que gestionar es una actividad intelectual tendiente a determinar acciones a corto, mediano y largo
plazo para obtener ciertos resultados; en particular gestionar el mantenimiento de una carretera; €5 fa actividad
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Fiscalizacion del Mantenimiento por Resultados
intelectual orientada a la correcta ejecucion de las obras que permitan alcanzar y mantener las condiciones de
estado establecidas con anterioridad.

El estado de las carreteras se expresa a través de indicadores a los cuales se les establecen limites
admisibles, denominados estandares e indice de servicio, como forma de asegurarles a los usuarios de las
carreteras las condiciones de seguridad y confort en las mismas.

Entonces el mantenimiento por resuftados de una carretera incluye la ejecucion de las diferentes obras de
mantenimiento (rutinario, periddico y/o extraordinario) y rehabilitacion necesarias para alcanzar y mantener las
condiciones de estado, denominadas estandares e indice de servicio, con independencia de la causa que
generd el deterioro: simple deterioro por efecto combinado del transito y el clima, materiales defectuosos,
fenémenos climaticos, accidentes de trénsito, vandalismos, etc. Las dnicas obras que el Contratista se
encuentra exonerado de realizar como parte de las obligaciones de mantenimiento son aquellas derivadas
directamente de fendmenos extraordinarios como conflictos sociales, tormentas o vientos fuertes, inundaciones
o terremotos que provoquen deferioros que superan una cierta magnitud que se establece, circunstancia en
que se habilitara un procedimiento especial para atender dichas situaciones extraordinarias.

Como el Contratista recibe la carretera en el estado que se encuentre al momento del inicio del contrato, se
establece un plazo inicial (denominado plazo de puesta a punto) para realizar todos los trabajos que estime
convenientes, para que, con dichos trabajos, sumados a fas obras obligatorias, le permitir alcanzar los
estandares comprometidos. Cumplido dicho plazo de puesta a punto, el Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, realiza distintos fipos de controles (denominados evaluaciones) tendientes a verificar que el servicio
prestado se ajusta a las exigencias establecidas, procediendo a aplicar las sanciones (multas y penalizaciones)
en los casos de incumplimiento 0 a otorgar bonificaciones si se superan los requerimientos. -

Para el logro inicial de los estandares durante el plazo de puesta a punto y luego a lo largo del contrato para
mantener los estandares alcanzados, el Contratista se debe organizar de tal manera que pueda detectar por si
mismo aquellas situaciones que no satisfagan o se encuentren proximas a no satisfacer los requerimientos
contractuales expresados a fraves de los estandares sin esperar indicaciones del Ministerio de Transporte v
Obras Pablicas, analizar y arbitrar las medidas necesarias para su correccion o prevencion y ejecutar las obras
de mantenimienfo o rehabilitacién pertmentes de forma que con todo eIEo se logre garantizar el servicio
comprometido.

Compiementariamente a las diferentes obras de mantenimiento que oportunamente definird el propio
Contratista, el Ministerio de Transporie y Obras Publicas en las bases de licitacion establece la exigencia de
realizar ciertas obras, denominadas obras obligatorias, tendientes a nivelar las ofertas y/o mejorar o ampliar la
infragstructura de la carretera. Por lo expuesto la fiscalizacion serd completa y totalmente responsable del
control de todo el proceso constructivo, de la calidad de materiales, del producto final, de la verificacion de
cantidades, del procedimiento de aceptaclon 0 rechazo de la obra y todas las responsabllldades que determine
la Ley.

En tal virtud, la Fiscalizacion, en representacion del Ministerio de Transporte y Obras Piblicas, deberé asumir
la responsabilidad de realizar el registro, control y cumplimiento de los estandares e indice de servicio,
cediéndole al Contratista la iniciativa de eleccion del tipo de obra mas oportuna para realizar en cada
circunstancia, como forma de mantener la calidad de servicio comprometido.

Para esto debera controlar la calidad en la ejecucion de las obras obligatorias y las obras extraordinarias por
los procedimientos de estilo, y controlar y exigir el nivel de servicio de la carretera, a través de la verificacion
continua y permanente de los estandares e indice de servicio.
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Fiscalizacion del Mantenimiento por Resultados
La fiscalizacion, sera el vinculo técnico y administrativo entre el Ministerio de Transporte y Obras Publicas y el
gjecutor del confrato de obra; y, hard cumplir al Contratista fas estipulaciones contractuales, las
especificaciones técnicas, rubros, cantidades y demas condiciones de sjecucion del proyecto,; ademas todas
fas normas aplicables contenidas en las especificaciones técnicas, informe evaluaciones, planos, ordenanzas
municipales, Cédigo Ecuatoriano de a Construccion, etc.

2. OBJETO:

El presente Témino de Referencia tiene por objeto realizar la contratacion de los servicios de
“FISCALIZACION DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE
CALDERON - “Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO -
PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM,
UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS”,

3. OBJETIVOS GENERALES Y ESPECIFICOS DE LA FISCALIZACION:
3.1 OBJETIVO GENERAL:

» Fiscalizar la correcta ejecucion de las obras de MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA
CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERON - "Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA -
REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEQ {EMPATE E-20),
CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS”, en el que se
contemplan obras obligatorias, obras extraordinarias de haberlas, mantenimiento de los niveles de
servicio de la infraestructura vial intervenida con el contrato de ejecucion de obra.

= Vigilar el fiel y estricto cumplimiento por parte del Contratista de obra de las clausulas del contrato de
“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERON - "Y" DE
BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL
DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA
PROVINCIA DE ESMERALDAS”, para su correcta ejecucion de acuerdo a las propuestas técnicas
definitivas, especificaciones técnicas, informes, apéndices, programas y cronogramas. de trabajo, plan de
manejo ambiental y las recomendaciones del registro ambiental, normas técnicas apilcables y de ser el
caso, recomendaciones del MTOP.

3.2 OBJETIVOS ESPECIFICOS:

= Fiscalizar la ejecucion de los trabajos de "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA

- E-15: "Y" DE CALDERON - "Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS ~ PALESTINA - REDONDEL DEL
AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE- E-20), CON UNA
- LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS”; en los tramos que se
detallan a continuacion:

Che | e P S T aBsCISANICIO” _;:‘-ABSCISAFIN TLI?ANn?o
1 “¥" DE CALDERON “y*DE BORBON . 0+000 38+100 38,16
2 "Y' DEBORBON V" DE LAS PENAS 0+000 23000 23,00
3 “Y"DE LAGPENAS T"PALESTINA (RIOVERDE) 0+000 TR0 | 3650
1 PALESTINA (RIO VERDE) REDONDEL DEL AEROPUERTC | - 0+000 29500 29,60
RECONDEL DEL .
5 - AERObé’UERTO REDONDEL DE TACHINA 0000 34200 3,20
iy REDONDEL DE TACHINA SAN MATEQ (EMPATE Ezo) " 04000 71300 1135
T  ONG TOTAL i L e e R o Ao K
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Fiscalizacion del Mantenimiento por Resultados
= Controlar y garantizar el fiel cumplimiento de las Especificaciones Generales MOP-001F-2002, Apéndice
de caracteristicas y especificaciones técnicas del mantenimiento por resultados y las especificaciones
relacionadas a los materiales y servicios a ejecutarse; y, demas documentos contractuales y normativa
aplicable vigente.

»  Garantizar la buena calidad de los materiales utilizados en obra, a través de ensayos, toma de muestras,
de los trabajos ejecutados por el contratista de obra.

Verificar que ef personal y equipo utiizado por el contratista de obra, sea el ofertado.

Desarrollar todas fas actividades de fiscalizacion y direccion técnica necesarias para asegurar el fiel
cumplimiento del contrato, en todas sus etapas, para lo cual se debera encargar de los siguientes
objetivos especificos:

Fiscalizacién de la gesfion y ejecucion del mantenimiento;

Fiscalizacion de las obras obligatorias, y puesta a punto;

Fiscalizacion de las obras extraordinarias;

Fiscalizacién de la gestién ambiental;

Evaluacion del proyecto de mantenimiento por resultados;

Alos que se les sumaran las tareas generales de fiscalizacion; v,

Realizar los estudios definitivos de los Puntos Criticos: Nro. 09 ESTABILIZACION DE TALUDES
DESDE EL KM. 20+400 — KM, 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA
DESDE EL KM. 22+700 — KM. 23+900 LONGITUD 1200 M., en concordancia con el Anexo Nro. 01:
DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS; “ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09 y
11", como parte del proyecto Mantenimiento por Resultados en la provincia de Esmeraldas, de
acuerdo a las disposiciones de la Administracion del Contrato de Fiscalizacion.

4. CARACTERISTICAS Y PRODUCTOS ESPERADOS EN LA EJECUCION DE LA FISCALIZACION:

El contratista deberé desarrolfar sus tareas de fiscalizacion de acuerdo con las condiciones establecidas en
este instrumento, observando la normativa téchica, econdmica y legal aplicable a este tipo de proyectos, asi
como también las mejores précticas éticas y técnicas que aseguren los resultados establecidos en el contrato
de obra para el “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERON -
"Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO
LATERAL DE TACHINA « SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA
EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS", en especial en cumplimiento a los Lineamientos de la Entidad
Crediticia Internacional, Normas, Especificaciones Técnicas constructivas y a las propuestas técnicas
definitivas recibidas y aprobadas a satisfaccion por el Ministerio de Transporte y Obras Pibiicas.

Dentro de las actividades de la Fiscalizacion, al tratarse de servicios de consulforia, se ha contemplado fa
necesidad de que se ejecuten actividades para obfener estudios definitivos de los Puntos Criticos: Nro. 09
ESTABILIZACION DE TALUDES DESDE EL KM. 20+400 — KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE
MURO DE ESCOLLERA DESDE EL KM. 224700 — KM. 23+900 LONGITUD 1200 M., las que se desarrollaran
dentro de los primeros fres (3) meses, contados a partir del inicic del plazo contractual; los estudios de los
puntos criticos referidos seran aprobados por el Ministerio de Transporte y Obras Pablicas, a través de las
Unidades Especializadas del MTOP.

El estudio a desarrollarse debera regirse a las condiciones establecidas en el Anexo Nro. 01: DIRECTRICES

PARA LA EJECUCION DE LOS: “ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09 y 11", que se anexan al

presente TOR.
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Fiscalizacion del Mantenimiento por Resulfados

Para ello deberd mantener una presencia permanente y confinua, durante todo el plazo contractual
desarrollando una tarea eficaz y eficiente de control, que le permita identificar y proponer la solucién a los
problemas que se presenten durante la ejecucion del contrato de construccion.

4.1 ALCANCE DE LOS SERVICIOS DE FISCALIZACION:

El

alcance de los servicios de fiscalizacion y estudios incluirg, pero no se limitara exclusivamente a la siguiente

némina de responsabilidades:

a)

Fiscalizar y dirigir de acuerdo a las mejores practicas éticas y técnicas que aseguren los mejores
resultados en la ejecucion de obras de la caretera objeto del contrato. Para elio debera mantener una
presencia permanente y continua en toda la extension del contrato, desarrollando una tarea eficiente y
eficaz de controfar, que le permita identificar y administrar la solucidn a los problemas que se presenten;
Fiscalizacion de la gestion y ejecucion del mantenimiento;
Fiscalizacion de las obras obligatorias y de puesta a punto;
Fiscalizacion de las obras extraordinarias;
Fiscalizacion de la gestién ambiental;
Evaluacion final del logro del proyecto de mantenimiento por resultados;
Revisar las propuestas técnicas efectuadas por el Contratista de obra, para garantizar que las obras y los
servicios sean ejecutadas de conformidad con los disefios;
Elaborar los disefios de obras extraordinarias que permitan cumplir con el objeto del contrato;
Velar para que el Contratista mantenga, en todo momento, al frente de las obras en ejecucion el personal
técnico minimo requerido, de acuerdo al cronograma, pudiendo solicitar su reemplaze cuando las
necesidades lo justifiquen;
Velar para que, el Contratista mantenga un personal de obra idéneo y adecuadamente capacitado para las
tareas encomendadas, pudiendo solicitar el reemplazo del personal que no satisfaga las necesidades;
Velar para que el Contratista mantenga disponibles en las obras todos los equipos comprometidos en los
programas de trabajo y cronogramas de uso, pudiendo solicitar el reemplazo de los equipos que se
encontraren en malas condiciones, con otros de iguales condiciones técnicas y capacidad;

-Velar para que el Contratista mantenga una adecuada sefalizacion de obra, con el objeto de no poner en
riesgo la -seguridad de los usuarios en las zonas de obras, pudtendo ordenar su mejora ©
complementacion;

m} Velar para que e! Contratista adopte las mejores medidas de segundad mdustnal para su personal obrerg,
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‘pudiendo ordenar su mejora 0 complementacion;

Actuar en coordinacion con el Supervisor y Administrador del Contrato, respecto de cualquier tipo de
incumplimiento del Confratista- de obra, disponer las soluciones técnicas e instrumentos legales que
permitan rectificar la situacion, incluyéndose las sanciones que sean aplicables de conformidad al confrato.
Velar para que el derecho de via para la ejecucion del proyecto, se mantenga libre, comunicando todo
inconveniente a las dependencias competentes del Ministerio de Transporte y Obras Pdblicas;

Velar por el cumplimiento de los subcontratos de ias microempresas de conservacion vial, verificando que
se mantengan vigentes, durante el plazo contractual; verificar el cumplimiento de pagos, asi como también
se cumpla con el programa de capacitacion previsto para los integrantes de las microempresas.

Mantener actualizado el libro de obra, registrando el estado del clima, los trabajos realizados por el
Contratista, las tareas realizadas por la Fiscalizacion, las 6rdenes impartidas al Contratista, las ordenes
recibidas de! Supervisor, Administrador del Contrato y cualquier otro suceso relevante que deba ejecutarse

- en el proyecto, suspensiones de trabajos y otros, los cuales seran debidamente motivados;

Mantener un archivo fotografico y/o filmico del desamolio de los trabajos que ilustre los logros obtenidos
con las obras y las fareas de mantenimiento;
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s) Mantener un archivo documental fisico y digital, de fodas las comunicaciones cruzadas, instrumentos
legales, disefios, etc. que se generen en el periado contractual.

t}  Mantener informado al Administrador del Confrato y Autoridades del MTOP, de los avances del contrato,
alertando sobre los posibles inconvenientes que puedan condicionar el éxito del desarrotlo def proyecto; y,

u) Mantener mensualmente actualizada la informacion correspondiente en el SITOP (herramienta informatica
del MTOP), para lo cual solicitara at Administrador dei contrato, que se le otorgue un usuario y clave.

v) Observar, aplicar y cumplir las Normas Técnicas de Coentrol Interno de la Contraloria General del Estado,
para la Fiscalizacion.

4.2 DE LA GESTION Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:

La Fiscalizacion, controlara el fiel cumplimiento de la gestidn y ejecucion del mantenimiento, atendiendo lo
siguiente:

A. Control del mantenimiento;

En las funciones de fa Fiscalizacién, se establece ef control y seguimiento de las actividades de mantenimiento
gjecutadas por el contratista.

e FEvaluaciones de esfandares:

La Fiscalizacion, estard a cargo de las evaluaciones de estandares, en representacion del Ministerio de
Transporte y Obras Pdbiicas, con una periodicidad de al menos una vez a la semana, para todo el tramo
contratado; impartir al contratista los Avisos con la lista de deterioros; recibir los Comunicados.con las
reparaciones; evaluar eventuales solicitudes de prorroga por inclemencias climéaticas habituales, trasladando
informe al Administrador del Contrato; comprobar la efectiva reparacién de los deterioros; calcular e informar al
Administrador del Contrato las eventuales multas o sanciones al contratista debidas a incumplimientos
contractuales; y en el caso de los deterioros especialmente graves, impartir las Ordenes al contratista para su
reparacién inmediata y de no ser acatadas proponer las comrespondientes multas derivadas del contrato.

o Evaluaciones del indice de servicio:

La Fiscalizacion, estara totalmente a cargo de la ejecucion de las evaluaciones del indice de servicio en
representacion del Ministerio de Transporte y Obras Publicas , debiendo evaluar mensualmente la muestra en
presencia del Contratista, calcular el indice de servicio de cada tramo y de! proyecto total , calcular e informar
al Administrador del Contrato las eventuales penalizaciones o bonificaciones, y en caso de ausencia del
Contratista, proponer la correspondiente multa segin lo estipulado en el contrato;

» [nstrumental para el control del mantenimiento:

La Fiscalizacion, sera el responsable de disponer de todo el instrumental y equipos, presentados en su oferta,
con sus correspondientes certificados de calibracion, necesario para aplicar las metodologias de evaluacion de
los diferentes indicadores detallados en el pliego de obra, asi como para toda verificacion que desee realizar el
personal técnico del Ministerio de Transporte y Obras Pablicas;

» Ajustes a las metodologias para el confrol del mantenimiento;

l.a Fiscalizacion, debera realizar los ajustes necesarios a las metodologias de evaluacion de los diferentes
indicadores detallados en la documentacion habilitante del contrato de obra, ante eveniuales insuficiencias de
Ias mismas, a fin de obtener un procedimlento ObjetIVO y senclllo
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o Calidad de los materiales y procedimientos constructivos.
La Fiscalizacion debera:

Evaluar el fiel cumplimiento de las especificaciones de materiales y procedimientos de construccion, arbitrando
las enmiendas que sean necesarias introducir a las especificaciones generales durante el franscurso de los
trabajos de mantenimiento, aprobando las fuentes de materiales (canteras, préstamos, etc.) y el disefio de las
dosificaciones de las mezclas (asfaltica, hormigon, etc.), aprobando los procedimientos constructivos a
emplear, realizando los estudios y ensayos necesarios para aprobar o rechazar los trabajos realizados; evaluar
la calidad final de los materiales y procedimientos constructivos empleados en los trabajos de mantenimiento
previo a la recepcion de los mismos;

e Suministro del instrumental para el control de la calidad de los materiales y procedimientos
constructivos

La Fiscalizacion, sera el responsable de disponer de todo el instrumental y equipos, conforme a su oferta
adjudicada, con sus correspondientes certificados de calibracion, necesario para realizar las pruebas de:
inspecciones de topografia, verificacion de la calidad de los materiales, procedimientos constructivos, efc; en
su propio laboratorio.

s Cumplimiento de Plazos:
La Fiscalizacion debera;

1. Evaluar los programas de trabajo, analizando las propuestas técnicas definitivas, del contratista;
especificaciones y cantidades de obras propuestas y la viabilidad del programa para rectificar
eventuales incumplimientos o para mantener los estandares alcanzados, indicando fas observaciones
que estime pertinentes, verificando el cumplimiento de los plazos y contenidos establecidos para la
presentacion de los informes, calculando e mformando al Admmlstrador del Contrato Ias eventuales
multas por presentacion fuera de plazo;

2. Evaluar las solicitudes de prorroga al plazo de puesta a punto, producto de inclemencias climaticas
muy exfraordinarias, u otras causas de fuerza mayor previstas en el articulo 30 del Codigo Civil;
informado al Administrador del Contrafo, en el caso de que la solicitud de promoga se estime
pertinente para su otorgamiento.

» Pagos:
La Fiscalizacion debera:

1. Calcular el monto mensual a pagar por concepio de gestion y ejecucidon del mantenimiento
(considerando los montos de las eventuales penalizaciones, bonificaciones y multas) Establecido en
el contrato de obra'y los documentos relevantes.

2. Revisar ylo elaborar, aprobar las planillas mensuales y cerfificar el monfo que se le pagara al
Contratista;

3. Calcular ef regjuste de precio de acuerdo con la formula correspondiente;

s Problemas de mantenimiento:
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La Fiscalizacion deberé:

1. Identificar e informar al Ministerio de Transporte y Obras Publicas todo eventual problema que pudiera
condicionar el éxito del mantenimiento, con su correspondiste recomendacion;

2. ldenfificar ¢ informar al Ministerio de Transporte y Obras Publicas y Confratista todo eventual
problema o deficiencia constatada con el mantenimiento durante el periodo de responsabilidad por
defectos del mismo.

l.a Fiscalizacion, debera ajustarse a los modelos de documentos, establecidos en el contrato de obra y
documentos relevantes (avisos, comunicados, resumen de pago, actas, efc.).

Debera documentar los deterioros constatados en las Evaluaciones de estandares con fotografias digitales.

Ei “gestor de la carretera” es el Contratista de obra, por lo que la Fiscalizacion confratada, el Supervisor y
Administrador del Contrato designados por el MTOP, deberan analizar y evaluar ia gestién del mantenimiento
propuesta por el contratista de la obra, indicando los reparos gue sean necesarios; oforgando el derecho al
Contratista de obra de ejecutarlos, siendo este, el Unico responsable de los resultados que se obtengan.

La Fiscalizacion, realizara la verificacion de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos de los
trabajos de mantenimiento, ejecutados por el contrafista, bajo su responsabilidad, podra autorizar para que él
contratista realice su propio control de calidad y verificaciones en caso de existir inconformidad con los
resultados de la evaluacion de la Fiscalizacion.

43 DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS:

La Fiscalizacion, controlara el fiel cumplimiento por parte del Contratista de obra, de las condiciones y
especificaciones establecidas en el contrato para las obras obligatorias, atendiendo:

A. Disenos:
La Fiscalizacion debera:

1. Evaluar y aprobar la propuesta técnica definitiva de fas obras obligatorias presentada por el contratista
de obra y los ajustes que correspondan a dicha propuesta, indicando las observaciones que los
disefios requieran, concediendo los plazos para su solucion y evaluando los ajustes propuestos por el
contratista de obra; y si, no se alcanzara un disefio satisfactorio en los plazos establecidos, iniciar los
procedimientos de rechazo de la propuesta técnica o aplicacion de la penalizacion que corresponda;
y, .

2. Evaluar el cumplimiento de las propuestas técnicas aprobadas, asi como, los ajustes aprobados, que
sea necesario introducir a las propuestas facnicas originales durante ef transcurse de las obras
obligatorias;

B. Calidad de los materiales y procedimientos constructivos:
La Fiscalizacion debera:

1. Evaluar el fiel cumplimiento de las especificaciones de materiales y procedimientos de construccion,
asi como los ajustes, que sean necesarias introducir a las especificaciones originales durante el
transcurso de las obras, aprobando las fuentes de materiales (canteras, préstamos, etc.) y el disefio
de las dosificaciones de las mezclas (asfaltica, hormigon, etc.), aprobando los procedimientos
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constructivos a emplear, realizando los ensayos de laboratorio y estudios topograficos necesarios
para aprobar o rechazar los frabajos realizados; y,

2. Evaluar la calidad final de los materiales y procedimientos constructivos empleados en las obras
previo a la recepcion de las mismas.

C. Suministro del instrumental para el control de los materiales y procedimientos constructivos:

La Fiscalizacion sera responsable de:

Suministrar todo el equipo presentado en la oferta, con sus correspondientes certificados de calibracion,
necesario para realizar las pruebas e inspecciones que permitan verificar la calidad de los materiales y
procedimientos constructives, en su propio iaboratorio.

D. Plazos:
La Fiscalizacion debera:

a) Evaluar el programa de trabajo inicial y sus reprogramaciones, analizando la viabilidad de los
programas para lograr la ejecucion de las obras en tiempo y forma indicando las observaciones que
estime pertinentes, verificando el cumplimiento de los plazos y contenidos establecidos para la
presentacion de los informes, calculande las eventuales muitas consideradas en ef contrato.

b) Evaluar las solicitudes de prérroga, a los plazos de ejecucion de las obras obligatorias, producto de
inclemencias climaticas muy extraordinarias, o0 causas de fuerza mayor establecidas en el Art 30 del
Cédigo Civil, informando al Administrador del contrato, en el caso que se recomlende la prémoga de
plazo de manera favorable.

¢) Evaluar el cumplimienio del plazo de ejecucion de cada una de las obras, caicuiando Ias eventuales
mutitas por terminacion fuera del plazo establecido.

E. Pagos:
La Fiscalizacibn debera:

a) Calcutar el monto mensual a pagar por concepto de las obras obhgatonas (descontando los montos de
.. amortizacion de los anticipos y de las eventuales multas); establecido en el contrato de obra y los
documentos relevantes. :
b) Revisar y/o elaborar, aprobar Ias planiilas mensuales y certuf icar el monto Ilqwdo que se le pagara al
. Contratista; y,
¢) Evaluar el avance minimo y maximo en el primer y segundo tercio del p!azo de ejecumon de la obra,
en observancia a lo-determinado en el contrato de obra.

F. Problemas de obra:
La Fiscalizacion debera:

a) ldentificar e informar.al Supervisor y Administrador del Contrato todo eventual problema que pudiera
condicionar e! éxito de las obras, con su correspondiente recomendacion; y,

b) ldentificar e informar al Supervisor y Administrador del Contrato todo eventual problema o deficiencia
constatada en las obras durante el periodo de responsabilidad por defectos de las mismas.
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4.4 DE LAS OBRAS EXTRAORDINARIAS:

La Fiscalizacién, asumira la responsabilidad de las obras extraordinarias, debiendo:
A. Definir las eventuales obras extraordinarias:

La Fiscalizacion debera:

1. Evaluar y definir bajo su costo y responsabilidad una propuesta técnica de obras extraordinarias,
conjuntamente con el Supervisor y Administrador del Contrato, para las situaciones que son catalogadas
como exiraordinarias; en este caso debera preparar la propuesta técnica correspondiente, proponer el
presupuesto para los trabajos, segin los criterios establecidos en el conirato de obra y documentos
relevantes del mismo; considerando los precios unitarios contractuales y/o los nuevos. para el caso de
rubros nuevos se requerira el estudio de mercado y el analisis de precios unitario debera ser aprobado
por el Supervisor {Gerente de Obras) que permitira al MTOP elaborar el instrumento legal para disponer
la ejecucion al contratista.

2. Emitir el informe y cronograma al Administrador del Contrato para la autorizacion de la ejecucion de obras
extraordinarias que sean requeridas en el proyecto; y, definir si el sector afectado se mantiene incluido o
se excluye temporalmente del contrato;

Fiscalizar las eventuales obras extraordinarias; y,

Fiscalizar la ejecucion de la obra de acuerdo a los lineamientos generales establecidos para las obras

obligatorias, con fas correspondientes adaptaciones a la situacion especifica de la obra: extraordinaria;

evaluar el avance de las obras ordenando los pagos y las multas que correspondieran.

B

En caso que una situacidn reclamada como extraordinaria por el Contratista no sea aceptada como obra
extraordinaria, la Fiscalizacién debera comunicar al Contratista que debe proceder a reparar el deterioro como
parte del mantenimiento y supervisar la reparacion correspondiente, con la respectiva justificacion.

4.5 DE LA GESTION AMBIENTAL:

La Fiscalizacion, controlara el fiel cumplimiento por parte del Contratista de lo espec&fcado para la gestion
amblental del confrato, debiendo:

a) Controlar la implementacién del Plan de Manejo Ambiental “PMA” (adjunto) que atienda las diferentes
' actividades del confrato: gestion y ejecucion del mantenimiento, obras obiigatorias, obras

extraordinarias, efc;

b} Controlar la implementacion y cumplimiento de Ia tabla de Cantldades de Rubros Socio Ambientales
inciuida en el PMA, durante todo el plazo contractual;

¢) Definir e informar al Administrador del Contrato ia aplicacion de las multas (sanc:ones) ante
eventuales incumplimientos del “PMA” en la gestién socio ambiental; y,

d) Identificar y presentar al Ministerio de Transporte y Obras Publicas todo eventual problema que
pudiera condicionar el &xito de la gestion socio ambiental, con su correspondiste recomendacion.

46 DE LA EVALUACION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS:

La Fiscalizacion, realizarad una evaiuacion del proyecto de mantenimiento por resultados, asumiendo como
linea base la situacion al momento del inicio de la obra, y las evaluaciones periddicas, conforme la ejecucion de
las obras obligatorias y de mantenimiento, traducidas en la evolucién del indice de servicio y estandares de
calidad, acorde al contrato de obra y sus documentos relevantes.
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A. Indice De Servicio:

El objetivo es realizar una evaluacion del contrato desde la perspectiva del estado de la infraestructura vial
incluida en el contrato, mediante el analisis de los distintos indicadores del indice de servicio, procurando
identificar las causas de los incumplimientos; la idea general es:

a) Evaluar la evolucion del indice de servicio del proyecto, en base a los resultados de las Evaluaciones del
indice de servicio, asumiendo como linea base el indice de servicio al momento del inicio de la obra.

b) Evaluar la evolucion del indice de servicio de cada uno de los tramos en base a los resultados de las
Evaluaciones del indice de servicio, asumiendo como linea base el indice de servicio al momento del inicio
de fa obra.

¢} Evaluar la evolucion del indice de servicio del proyecto, cada uno de los tramos y elementos, en base a los
resultados de las Evaluaciones def indice, asumiendo como linea base el indice al momento del inicio de
ia obra.

d) Identificar en cada periodo de evaluacién los tramos que generan los incumplimientos del indice de
servicio del proyecto;

e) ldentificar en cada periodo los elementos que generan los incumplimientos del indice de servicio de cada
framo;

f) ldentificar los deterioros que generan ef incumplimiento de cada elemento; la Fiscalizacion debera
proponer la metodologia (cuadros, gréficos, etc.) para identificar el incumplimiento de deterioros, misma
que sera aprobada por el Ministerio de Transporte y Obras Piblicas.

g) Medir y evaluar semestralmente el indice de Rugosidad Internacional IR, de todo et proyecto, tomando

como linea base los presentados en la evaluacion técnica del contrato de obra y sus documentos
relevantes.

B. Seguridad Vial:

El objetivo es realizar una evaluacion del componente de seguridad vial del proyecto, mediante el analisis del
indice de servicio directamente vinculado a los elementos de seguridad vial; la Fiscalizacién debera proponer la
metodologia (cuadros, graficos, etc.) para identificar el incumplimiento de deterioros, misma que sera aprobada
por el Ministerio de Transporte y Obras Piblicas.

C. Auditoria de seguridad vial:

La Fiscalizacidn, presentara un mes antes de la finalizacion del plazo contractual, una Auditoria del
componente de Seguridad y Sefalizacion Vial; en la cual, se detallara el cumplimiento de estandares e indice
de servicio, la efectividad de fo ejecutado en el contrato de obra y una proyeccion de fo requerido para los
siguientes diez (10) afios. Producto de esta Auditoria, la Fiscalizacion presentara un informe técnico, que
contenga la informacién antes detallada; esta actividad est4 incluida en las obligaciones del contrato de
fiscalizacién.

D. Opinion publica:

El objetivo es realizar una evaluacion del proyecto desde la perspectiva de los usuarios, mediante el
relevamiento de la opinién de los usuarios vinculados al contratO'

L a idea general es relevar la opinién de los usuarios directos de la carretera a través de una Encuesta con
base a las siguientes consideraciones:

~ 1. .Perifil del encuestado (nacionélidad género, edad, ocupacion, efc. )'
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2. Grado de conformidad con ef estado de la red;
3. Grado de mejora de! estado de la red con respecio al estado antes del contrato; y,
4. Aspectos a mejorar en e estado de la red.

La evaluacion del estado del proyecto, apuntara at estado de la red en general, asi como de cada uno de fos
elementos que integra la carretera; la cantidad y redaccion de las preguntas, la metodologia de encuesta, el
tamafio de la muestra, etc. serd disefiada por la Fiscalizacion y aprobada por el Ministerio de Transporte y
Obras Publicas.

E. Costo de operacion vehicular:

El objetivo es realizar una evaluacion del proyecio, en consideracién del componente sociceconémico,
respecto de jos beneficios obtenidos del proyecto, en la etapa de operacion; mediante el analisis de los costos
de operacion de los distintos tipos de vehiculos que utilizan el proyecto; la idea general es calcular los costos
de operacion vehicular para cada tipo de vehiculo en funcion de las mediciones de rugosidad; las ecuaciones
para calcular los costos de operacion {VOC) en funcion de la rugosidad {IR), que se detalian a continuacion:

Ecuacion VOC /IR

Auio VOC=-alRP+bIR+¢IRI+d

Camioneta VOC=-alRB+bIRE+cIRI +d

Bus VOC=-alRP+bIRE+cIRI+d

C. Liviano VOC=-alRB+bIRZ+cIRI+d

C. Mediano VOC=-alRE+biRR+¢cIRI+d

C. Pesado VOC=-alRE+biRRE+¢ciRI+d

C. Articulado VOC=-alRE+bIREZ+ciRi+d

Dénde: IRl = Rugosidad en m/km.
VOC = Costo Economico de Operacion Vehicular en USSkm por tipo de
vehiculo.

Nota: Los indices a, b, ¢ y d que forman parie de la relacién VOC / IRI, serén proporcionados por el Ministerio
de Transporte y Obras Plblicas, durante el primer afio de vigencia del contrato.

F. Talleres, presentaciones anuales:

La Fiscalizacion, presentara anualmente mediante talleres, las evaluaciones del proyecto de mantenimiente por
resultados y los logros obtenidos.

4.7 PRODUCTOS ESPERADOS DE LA EJECUCION DE LA FISCALIZACION:
Del contrato de fiscalizacidn se tienen los siguientes productos:

Fiscalizar las obras del proyecto y gestion de servicios, contratados.
Cumplir y hacer cumplir al contratista las obligaciones contractuales.
Elaborar los informes mensuales de fiscalizaciéon contendran como minimo por la Gestion de
Mantenimiento y Obras Obligatorias lo detallado en el numeral 4.8 del presente Termino de
Referencia.

e Realizar los estudios definitivos de los Puntos Criticos: Nro. 09 ESTABILIZACION DE TALUDES
DESDE EL KM. 20+400 — KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE MURQ DE ESCOLLERA
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DESDE EL KM. 22+700 - KM. 23+300 LONGITUD 1200 M., En concordancia con el Anexc Nro. 01:
DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS: “ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09
y 11", como parte del proyecto Mantenimiento por Resultados en fa provincia de Esmeraldas. La
aprobacion de los estudios definitivas, se formalizaré mediante un Acta de Entrega Recepcion
Definitiva, previo a la aprobacién integral de los productos por parte de las Unidades Especializadas
del Ministerio de Transporte y Obras Plblicas.
Elaborar el informe de final de la ejecucion de la obra y del servicio de fiscalizacion.
Entregar al Administrador del Contrato los planos As Built, previo a la suscripcion del acta de
recepcion definitiva de ia fiscalizacion.
klaborar la Auditoria de Seguridad Vial.
Elaborar inventarios de los elementos del proyecto: calzada, drenaje, puentes, derecho de via,
sefializacion, entre otros.

e Cumplir con las demas obligaciones establecidas en el contrato de fiscalizacion y los documentos
relevantes.

4.7.1 DE LA GESTION Y EJECUCION DEL MANTENIMIENTO:

La Fiscalizacion, debera presentar al Ministerio de Transporte y Obras Plblicas los informes que se detallan a
continuacion:

A. Control del mantenimiento;
» Evaluaciones de estandares:
Informe mensual con todo lo referido a las Evaluaciones de estandares (adjuntando copia de los Avisos,
Comunicados, solicitudes de prérrogas por inclemencias climaticas habituales, Ordenes, y Resumen de pago
en donde se incorporaran las eventuales multas del mes), debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla
del mes correspondiente.
o Evaluaciones del indice de servicio:
informe mensual con todo lo referido a la Evaluacién del indice de servicio (adjuntando copia del Acta,
incorporando las eventuales penalizaciones, bonificaciones, multas y retenciones que se pudieran generar
como consecuencia de estas evaluaciones al Resumen de pago del mes), debiéndose presentar el informe
-adjunto a la planifla del mes correspondiente.
B. Ajustes a las metodologias para el control del mantenimiento:

Informe mensual confeniendo los detalles de los ajustes que se dispusieron a las metodologias para et controf
del mantenimiento, debiéndose presentar el informe adjunto a |z planitla del mes correspondiente.

C. Calidad de los materiales y procedimientos constructivos:' _

Informe mensual con una evaluacion de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos empleados,
debiéndose presentar el informe adjunto a la planilia del mes correspondlente

a) Plazo:

1. Informe con la evaluacién de los programas de traba;o deblendose presentar el informe adjunto a la
pIam!Ia del mes correspondiente; y,
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2. Informe mensual con 1a evaluacion de fas solicitudes de prorroga al plazo de puesta a punto producto
de inclemencias climaticas muy extraordinarias correspondientes al mes, debiéndose presentar el
informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.

b) Pagos:

Informe mensual con el calculo del monto & pagar (incluyendo las muitas, penalizaciones y bonificaciones) con
el correspondiente reajuste de precios, dejando constancia de la aprobacién de {a factura y monto a pagar al
Contratista, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.

D. Probiemas de mantenimiento:

1. Informes trimestrales con el estado y evaluacion de taludes (inestable y/o criticos definidos
conjuntamente con el coniratista) analizando cualquier fipo de problema, su solucion y disposicién de
la ejecucidn al contratista; analisis realizado con los equipos propuestos en la oferta;

2. Informes especiales planteando cualquier fipo de problema y su posible solucion; y,

3. Informes especiales con los problemas detectados durante ef periodo de responsabilidad por defectos.

E. Suministro del instrumental para el control del mantenimiento;

Informe inicial y anual conteniendo los certificados de pruebas de calibracion del instrumental para el controf
del mantenimiento, al inicio de las actividades, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes
correspondiente.

4.7.2 DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS:

La Fiscalizacion, debera presentar al Ministerio de Transporte y Obras Piblicas los informes que se detallan a
continuacion:

A. Propuestas técnicas (Disefios):

1. Informe respecto a las propuestas técnicas ofertadas de las obras obligatorias y los ajustes a las
propuestas técnicas definitivas de las obras obligatorias, debiéndose presentar antes de los siete (7)
dias calendario de entregados los mismos por parte del Contratista, segun corresponda;

2. Informe respecto a los ajustes, que realice el Contratista a las eventuales observaciones realizadas a
los disefios durante el proceso de evaluacion, debiéndose presentar antes de los siete (7) dias
calendario de entregadas las mismas por parte del Contratista;

3. Informe mensual respecto de los ajustes que promueva el Contratista durante el desarrollo de las
obras a los disefios originales, debiéndose presentar antes de los siete (7) dias calendario posteriores
al cierre del mes planillado; y,

4. Informe de los planos y disefios conforme a la obra, debiéndose presentar antes de los catorce (14)
dias calendario de entregados los mismos por parte del Contratista.

B. Calidad de los materiales y procedimientos constructivos:

1. Informe mensual con una evaluacién de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos
empleados, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente; y,

2. Informe con una evaluacion final de la calidad de los materiales y procedimientos constructivos
empleados, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilla det mes correspondiente.
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C. Plazo:

1. Informe con la evaluacion del programa de trabajo inicial 0 sus actualizaciones, debiéndose presentar
el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente;

2. Informe mensual con la evaluacion de las solicitudes de promoga a los plazos de ejecucion de las
obras producto de inclemencias climaticas muy extracrdinarias correspondientes al mes, debiéndose
presentar el informe adjunto a la planilla del mes correspondiente; y,

3. Informe con una evaluacion final def plazo de ejecucion de las obras, debiéndose presentar el informe
adjunto a la planilia del mes correspondiente.

D. Pagos:

1. Informe mensual con el calculo del monto a pagar (incluyendo fa amortizacion del anticipo y las
muttas con el correspondiente reajuste de precios, dejando constancia de a aprobacion de ta factura
y monto a pagar al Contratista, debiéndose presentar el informe adjunto a la planila del mes
correspondiente; y,

2. informe con la evaluacién del avance de la obra en el primer y segundo tercio del plazo, debiéndose
presentar i informe adjunto a la planilla del mes correspondiente.

E. Probiemas de obra:

1. Informes especiales planteando cualquier tipo de problema y su posible solucion; y,
2. Informes especiales con los problemas detectados durante el periodo de responsabilidad por defectos.

F. Suministro del instrumental para el control de la calidad de los matena!es y procedrm:enfos
constructivos:

Informe inicial y semestral conteniendo los certificados de calibracién del instrumental para ¢l control de Ia
calidad de los materiales y procedimientos constructlvos debiéndose presentar ¢l informe adjunto a Ia planilla
del mes correspondiente.

473 DELAS CBRAS EXTRAORDINARIAS:

La Fiscalizacion, deberé presentar al Supervisor y Adminlstrador del Contrato los mformes que se detallan a
continuacion:

a) informe previo cuando estime. pertinente accionar el mecanismo de las obras extraordinarias
derivadas de una situacion que no afectan el cumplimiento de- los estandares (incluyendo disefio,
especificaciones, precio y plazo para la ejecucion, etc.), a los efectos de facilitar |a autorizacion por
parte def Ministerio de Transporte y Obras Publicas;

b) Informe con las actuaciones en una situacion extraordinaria que afecta el cumpllmlento de los
estandares (incluyendo las notas de solicitud y respuesta, la orden con sus disefios, especificaciones,
pliego, precio y plazo para la ejecucién, etc.), debiéndose presentar el informe adjunto ala plamila del
mes correspondiente;

¢} Informe mensual con el calcuio del monfo a pagar (lncluyendo las muttas) dejando. constancna de la
aprobacion de fa factura y-monto a pagar al Contratista debsendose presentar el mforme adjunto ala
planifla del mes correspondiente;
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d) Informe al finalizar la obra extracrdinaria conforme a los lineamientos generales establecidos para las
obras obligatorias; v,
e) Informes especiales planteando cualquier tipo de problema y su posible solucion.

474 DE LA GESTION AMBIENTAL:

La Fiscalizacion, debera presentar al Supervisor y Administrador del Contrato los informes que se detallan a
continuacion:

a} Informe inicial y mensual con la evaluacién de la gestién ambiental de las diferentes actividades del
contrato durante el pericdo contractual, debiéndose presentar el informe adjunto a la planilia del mes
correspondiente;

b} Informe mensual con el calcufo de las multas por incumplimientos en la gestion ambiental con su
correspondiente reajuste de precios, debiéndose presentar ef informe adjunto a la planilla del mes
correspondiente; y,

c) Informes especiales planteando cualguier tipo de problema y su posible solucion,

475 DE LA EVALUACION DEL PROYECTO DE MANTENIMIENTO POR RESULTADOS
A. Informe Inicial:

La Fiscalizacion, debera presentar al Supervisor y Administrador del Contrato, a los treinta (30) dias calendario
contados a partir del inicio del plazo del contrato de obra, un completo desarrollo de las metodologias que
prevé emplear para efectuar las evaluaciones del proyecio de mantenimiento por resuitados, ast como una
completa evaluacion inicial que sirva de linea base para los futuros comparativos y analisis.

La Fiscalizacién, debera presentar al Supervisor y Administrador del Contrato los informes que se detallan a
continuacién dentro de los treinta (30) dias calendarios posteriores al cierre anual correspondiente:

informe anual con la evaluacion del indice de servicio;

Informe anual con la evaluacion de ia seguridad vial;

Informe anual con la evaluacion de la opinidn publica;

informe anual con la evaluacion del costo de operacion vehicular; y,

Informe anual con la presentacion del taller de evaluaciones del proyecto de mantenimiento por
resuitados y los logros obtenidos con el contrato, asi como.una sintesis de los logros del taller.

B N

B. Informe final:

La Fiscalizacion, debera presentar al Administrador del Contrato, el informe correspondiente que contendré:
evaluacidn esfructural y funcionat del.-pavimento, drenaje, seguridad y sefializacién vial, derecho de via,
taludes, manejo ambiental, puentes efc., que permita contar con las cantidades de obra requeridas para
cumplir con un nuevo proceso de contratacion, los mismos que deberan ser ejecutados en el Gltimo afio del
proyecfo y entregados tres meses antes a fa finalizacion del proyecto vigente, el informe estara proyectado
para un mantenimiento para los afios subsiguientes.

4.8 PRESENTACION DE LOS INFORMES:

Los informes de fiscalizacion dirigidos al Ministerio de Transporte y Obras Publicas, referidos en los
numerales: 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6; y 4.7 contendran por lo menos ia siguiente informacién:
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Antecedentes;

Datos generales del proyecto;

Detaile de frabajos realizados en el periodo del informe;

Evaluacion de cumplimiento del Cronograma;

Analisis del estado del proyecto en ejecucion, atendiendo a los aspectos econémicos, financieros y de

avance de obra;

Caleulo de cantidades de obra y determinacion de voliimenes acumulados;

7. informes de los resultados de los ensayos de laboratorio, comentarios y acciones tomadas al
respecio;

8. Anélisis y evaluacion sobre la calidad y cantidad del equipo dispuesto en obra

9. Andlisis y evaluacion del personal técnico del contratista;

10. informe estadistico sobre las condiciones climaticas de la zona del proyecto;

11. Referencia de fodas las comunicaciones cursadas con el contratista;

12. Ofros aspectos importantes del proyecto, que permitan el normal desarrolio del proyecto;

13. Calificar al personal técnico de la constructora, recomendar su reemplazo de ser necesario;

14. Copia del Libro de Obra;

15. Registro fotogréafico; y,

16. Conclusiones y recomendaciones.

Il AN

204

La Fiscalizacion, debera adecuar la presentacion de los informes a los formatos que le sean comunicados por
el Administrador del Contrato.

La Fiscalizacion, presentara los informes impresos, en original y dos copias, al-Adminisirador del Contrato y
(Gerente de Obra), adjuntando una versién en soporte magnético. :

4.9 SITUACIONES ESPECIALES:

El Ministerio de Transporte y Obras Piblicas podra prorrogar los plazos para la presentacion de los informes si
entendiera que alguna circunstancia especial justifica un desarrollo més exienso, que requiriera de un mayor
plazo, para lo cual debera la fiscalizacion informar al Supervisor y Administrador del Contrato.

El Administrador def Contrato y la Fiscafizacion podran acordar la unificacion de los dwersos informes que
tienen un mzsmo plazo de presentacxon en un solo informe. :

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas podra solicitar informes especiales por cualquier circunstancia
extraordinaria que requiriera la opinién y/o asesoramiento de fa Fiscalizacion, respecto del contrato.

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas podra disponer la presentacion. de ofros informes sisteméticos
para cualquiera de las ofras funclones encargadas a la Fiscalizacion.

410  PROPIEDAD DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO:

El Ministerio de Transporte y Obras Piblicas ser4 el propietario de todos ‘aquelios productos.(informes y
documentos, estudios de campo y faboratorio, mapas, planos, fotografias, etc.) generados durante la ejecucion
de los servicios de Fiscalizacion de las obras de Mantenimiento por Resultados.

Toda la informacién generada durante la ejecucion del.contrato por parte de la Fiscalizacion, serd considerada
como confidencial, pudiendo revelaria a terceros solo con ia autonzaclon expresa del Ministro de Transporte y
Obras Publicas o su Delegado. '
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411  ARCHIVO DIGITAL DE LOS PRODUCTOS DEL CONTRATO:

La Fiscalizacion, debera instrumentar un archivo digital debidamente indexado con todos los productos
generados en el contrato, como avisos, comunicados, actas, registros fotograficos, ordenes de servicio, efc.,
debiendo suministrar una copia dei mismo al Contratante todos los meses.

412  DISPOSICIONES ADICIONALES:

1. Al iniciar los trabajos de fiscalizacion de 1a obra y de la Gestibn del mantenimiento (en forma
independiente), se contara con los libros de obra (construcfivo y ambiental), se inscribira en estos la
fecha de inicio, el nombre, el cargo v la firma de los profesionales que participaran en el proyecto, a
partir de o cual velaran que en él conste foda la resefia cronologica y descriptiva de la marcha
progresiva de los trabajos de construccion con su respectiva ubicacion y sus pormenores, lo que
facifitara la supervisién y permitira contar con el registro de las acfividades realizadas.

2. En el formato correspondiente a los resultados de los ensayos de laboratorio o in situ, se incluira
informacion que contenga las normas y especificacion técnica pertinente, para establecer su
cumplimiento considerando el rango de variacion permitido para estas, a fin establecer su aceptacion.

3. Revisar y evaluar los planos finales de construccidn AS BUILT y demés documentos técnicos, en
forma fisica y digital, los cuales deben ser entregados por el constructor, dentro de un plazo no mayor
a treinta (30) dias después de la recepcion provisional parcial de construccion de las obras
obligatorias, con la finalidad de que la Entidad programe la operacidn y conservacion de los trabajos.

4. La Fiscalizacién, sera la encargada de ingresar mensualmente al SITOP toda la informacién sobre el
estado de ejecucion del proyecto, planillas de obras obligatorias, planillas de gestion de
mantenimiento, los problemas presentados y las soluciones otorgadas, efc.

413  RECEPCION DEFINITIVA:

La recepcion de los frabajos de fiscalizacién, objeto del presente contrato, se realizara a entera satisfaccion de la
Entidad Contratante, siendo necesaria la suscripcion de la respectiva Acta suscrita por el Representante Legal
del Contrato de Fiscalizacion y los integrantes de fa comision designada por la Entidad Contratante, en los
términos del articulo 124 del Reglamento General de la Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Plblica. La liguidacion final del contrato se realizara en los términos previstos por el articulo 125 def Reglamento
mencionado, y formara parte del Acta.

A los cinco (5) dias de haber transcurrido el plazo de ejecucion del proyecto, se realizara una inspeccién de las
obras obligatorias y gestibn de mantenimiento; y, de encontrarse algin defecto de construccion por
inobservancia de la Fiscalizacién, que no sea advertido en la recepcion provisional del contrato de
mantenimiento por resultados, se suspendera e! proceso de recepcion hasta que se lo subsane, a satisfaccion
del Ministerio de Transporte y Obras Piblicas y a cuenta del Contratista de Obra, con el seguimiento y control
del fiscalizador. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio del Ministeric de Transporte y Obras
Publicas puede ser subsanado dentro del proceso de recepcion definitiva, se confinuara con la misma, pero el
Acta respectiva sélo se firmara una vez solucionado el problema advertido. '

Todos los gastos adicionales que demanden la comprobacion, verificacién y pruebas, ain de I_abbratoﬁo, seran
de cuenta del contratista de Obra y con el seguimiento y control del fiscalizador.

LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacion final det contrato de fiscalizacion se realizar4 en los términos
previstos por el articulo 125 del Reglamento General de !a Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Pablica.
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5. OBLIGACIONES DE LA FISCALIZACION:

Los servicios de fiscalizacion comprenden, en general labores técnicas especificas de fiscalizacion en la
gjecucion de las obras de infraestructura y mantenimiento, por lo tanto, ta fiscalizacion tendra la completa y total
responsabilidad en el control de todo el proceso de construccion y mantenimiento por resultados, calidad de
materiales, producto final, verificacion de canfidades, estudios definitivos aprobados, propuestas técnicas,
informes de evaluacion, procedimiento de aceptacion y rechazo de la obra segin corresponda conforme a lo
establecido en el contrato de obra.

La Fiscalizacion, debera desarrollar sus actividades, de acuerdo a las mejores practicas éticas y técnicas que
aseguren los mejores resultados para el contrato de “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA
CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERON - “Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA -
REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON
UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS”, en cumplimiento a las
Lineamientos de la Entidad Crediticia Infemacional (CAF), Normas, Especificaciones Técnicas consiructivas
MOP F-2002, Informe Técnico Nro. 001-2019), apéndices; y, a las propuestas técnicas definitivas recibidas y
aprobadas a satisfaccion por el Ministerio de Transporie y Obras Plblicas, durante los CINCO (5) afios del
piazo contractual, para que las obras de construccion puedan ejecutarse dentro de los plazos acordados y con
los costos programados, la fiscalizacion debera sujetarse a las normas constantes en las leyes y normativa’
vigente en el pais.

Garantizar que la obra y el mantenimiento sea ejecutada dentro del alcance, cronograma, costo y calidad
especificos, mediante inspecciones continuas en el sitio del proyecto, estandares, reuniones con el contratista,
informes periddicos al Administrador del contrato de obra, resolucion’ de problemas e inconvenientes,
aprobacion del personal, equipos, herramientas del contratista, pruebas o constancia de cerfificaciones de
calidad comprueben las especificaciones técnicas de los materiales, mediciones de tiempos y validacién de la
calidad de los trabajos y entrega de los reportes parciales y definitivos.

La Fiscalizacion elaborara los estudios definitivos de los Puntos Criticos: ‘Nro. 09 ESTABILIZACION DE
TALUDES DESDE EL KM. 20+400 — KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA
DESDE EL KM. 224700 ~ KM. 23+900 LONGITUD 1200 M., En -concordancia con el Anexo Nro. 01:
DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS: "ESTUDIOS DE.LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09y 11", la
aprobacion se realizara por parte del Ministerio de Transporte y Obras Plbicas. -

6. METODOLOGIA DE TRABAJO:

La Fiscalizacion desarrollard y propondra la metodologia mas adecuada en su oferta en funcion del
conocimiento de las condiciones generales, locales y particulares del proyecto materia de consultoria y
contendra como minimo lo siguiente'

A. Desarrollo de objetivos, act:wdades acciones, productos y metas;
B. Descripcién del enfoque, alcance y metodologia del trabajo que revele el conocimiento de las
condiciones generales y particulares del proyecto materia de la prestac:on del servicio de consultoria;
C. Organigrama funcional dei servicio propuesto;
D. Programa o programas de actividades (obray gest:on del mantenlmlento) aS|gna0|on de profesionales
y tiempos.
- E. El Personal Técnico Principal debera trabajar: durante e! ptazo establecido ‘en el contrato y de
' conformidad al grado ocupacional, segun el cronograma de ejecucion aprobado.
F. La fiscalizacion mantendra.el personal técnico seglin su especialidad y las labores que ejecute el
contratista de obra, conforme a la programacion del nimero de dias de participacion de cada mes.
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La programacion dependera fundamentalimente de los trabajos que el confratista de la obra y gestion de
mantenimiento programe realizar, pudiendo requerirse en cada mes una participacion mayor o menor del
personal de fiscalizacion, sin que proceda la realizacion de liquidaciones ni compensaciones mensuales de los
tiempos de participacion, puesto que el precio del contrato esta definido en el numeral 8.1.5.14.1, de este
documento, mas no por el tiempo de personal utilizado.

La fiscalizacion establecera un sistema para asegurar la correcta ejecucion de la obra, mediante el control de la
calidad, el avance fisico y el avance financiero de cada una de ellas. Dichos controles conllevan una
evaluacién mensual, de los aspectos mencionados y la comunicacién de resultados a la administracion del
contrato, incluyendo los problemas surgidos, especialmente cuando afectan las condiciones pactadas en
relacion al plazo, presupuesto y calidad de la obra. Comesponde a la fiscalizacion obtener informacion
estadistica sobre los rendimientos de materiales, mano de obra, equipos y maquinaria, asi como Hevar un
recuento de la incidencia de ia lluvia en la paralizacion de labores en la obra.

La fiscalizacion, se asegurara de que las obras se ejecuten de conformidad con ia propuesta técnica definitiva,
las especificaciones y demas normas técnicas aplicables, para lograr obtener de los proyectos los beneficios
esperados. No obstante, antes de iniciar la construccion, debe revisar la informacion técnica de cada una de
las obras con el fin de detectar oportunamente cualquier error u omision. Asi como cualquier imprevision
técnica que luego pueda afectar en forma negativa el desarrolio del proceso constructivo. Adicionalmente, es
competencia de la fiscalizacion, resolver en forma oportuna los problemas técnicos que se presenten durante
el proceso constructivo, asi como asegurar gue el contratista disponga del personal técnico con fa suficiente
preparacion, el empleo de materiales, equipos y maquinaria, en la cantidad y calidad estipuladas en los
disefios y especificaciones y sobre todo lo estipulado en la oferta del contratista.

Dentro de la metodologia a emplearse se tomaran en cuenta los siguientes puntos:

Revisar y analizar la documentacién legal y técnica;

Conocer y verificar las condiciones del area a intervenir;

Conocer leyes, reglamentos, normativas y codigos relacionados con la intervencion;
Segquir y cumplir los parametros contractuales;

Controlar calidad de obra: mano de obra, materiales, equipos, taboratorio; v,
Cumplir responsabilidades de fiscalizacion y su equipo técnico.

I ol e

La Fiscalizacion debera contar durante el periodo efectivo de mantenimiento por resultados con:

a) Una oficina identificada con el logotipo del Ministerio de Transporte y Obras Piblicas ubicada en la
provincia de Esmeraldas, de preferencia en el centro de gravedad del proyecto o un lugar lo més cercano
a este, equipada con servicio de internet, mobiliario, electncudad linea telefénica, teléfono, computadora
‘impresora, papeleria, etc.;

b} Tres vehiculos identificados con el logotipo del Ministerio de Transporte y Obras Publicas;

c) Un teléfono movil;

d) Los equipos de sefializacion y seguridad para su personal; y,

€] Un equipamiento para las evaluaciones de mantenimiento infegrado con todo el instrumental necesario

para evaluar los estandares establecidos, entre los cuales se incluyen los retroreflectometros para evaluar
la sefializacion horizontal y vertical, de conformidad al equipo minimo solicitado en fa oferta; y,

f} Un equipo de topografia y laboratorio integrado por fodo el instrumental necesario para verificar las
especificaciones establecidas para los trabajos de mantenimiento.

Adicionalmente la Fiscalizacion desarroliaré y propondra una metodologia independiente en su oferta para la

correcta ejecucion de los estudios definitivos de los Puntos Criticos: Nro. 09 ESTABILIZACION DE TALUDES
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DESDE EL KM. 20+400 ~ KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA DESDE EL
KM. 22+700 — KM. 23+900 LONGITUD 1200 M., En concordancia con el Anexo Nro. 01: DIRECTRICES PARA
LA EJECUCION DE LOS: “ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09 y 11", como parte del proyecto
Mantenimiento por Resultados en la provincia de Esmeraldas.

7. INFORMAGION QUE DISPONE LA ENTIDAD:

EF MTOP entregar4 a la Fiscalizacion toda la informacién que disponga sobre el proyecto a ser fiscalizado, la
cual se define a continuacion;

a) Ficha Técnica;

b) Informe Técnico Nro. 001-2018;

¢) Certificado y Plan de Manejo Ambiental aprobados por el Ministerio del Ambiente;

d) Contrato de Obra, cronograma de trabajos, personal y equipos propuesto por contratista y aprobado
por el MTOP;

e) Especificaciones Técnicas MTOP y especiales;

f) APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS; ]

g) DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS: "ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09 y
1

h) Documentos precontractuales (oferta del contratista adjudicado);

i) Documentos e informes necesarios para la correcta ejecucion del proyecto;

) Formatos de formularios, informes semanales, informes mensuales; y, -

k} Usuario y clave para manejo SITOP.

8. PARAMETROS DE EVALUACION (CHECK LIST):

Para este procedimiento se utilizaran dos etapas de evaluacion: la primera, bajo metodologia “Cumple / No
Cumple®, en la que se analizan los documentos minimos emgxdos cuya presentacion permite habilitar las
propuestas (integridad de la oferta), y la verificacién del cumplimiento de requisitos minimos; y, la segunda, en
la que se evaluaran mediante el pardmetro del menor valor de las ofertas econdmicas.

El orden de prelacion se realizard aplicando un criterio inversamente proporcional de la propuesta economica;
es decir el oferents que cumpla con todos los requisitos y condiciones minimas del pliego y presente Ia
propuesta econdmica mas baja quedara en primer lugar y el oferente que cumpliendo con los requisitos y
condiciones del pliego presente la propuesta econdmica més alta se ubicara al final del orden de prelacion.

Los oferentes no podrén ofertar un precio mayor al presupuesto referencial.

Una propuesta econdmica mayor al presupuesto referencial seré causal de rechazo de la oferta.

La Comisién Técnica, realizara la negociacion con el oferente que obtenga el primer lugar en el orden de
prelacion; y, no se volvera a llamar para nuevas negociaciones a aquel con el cual no se llegd a un acuerdo en
la negociacién. En observancia de la Ley Organica det Sistema Nacional de Contrafacion Pdbiica y su
Reglamento de Aplacamon :

De no existir un acuerdo en la negociacion, se invitara al siguiente oferente de la orden de prelacion.

- Se adjudicara el contrato al oferente con el que se flegue a un acuerdo en la negociacion.
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8.1 REQUISITOS MINIMOS DE EVALUACION:

Para la verificacion del cumplimiento de integridad y requisitos minimos, se utilizaré la metodologia cumple /
no cumple.

Los parametros de calificacion propuestos a continuacién, son las condiciones minimas que deberan cumplir
las oferias.

Integridad de la oferta.

Equipo minimo.

Experiencia General minima del Oferente.
Experiencia Especifica minima del Oferente.
Experiencia minima personal técnico,
Metodologia y cronograma.

Declaracién Juramentada.

Oferta (Propuesta) Economica

W[~ | (haj—

Aquellas ofertas que cumplan integraimente con los parametros minimos requeridos, pasaran a la etapa de
evaluacidn de la oferta (propuesta) econdmica, caso confrario serén rechazadas.

Los documentos presentados en la oferta deberén estar en idioma espafiol, de ser el caso debldamente
traducido y apostillado para documentos emitidos en el extranjero segin corresponda.

8.1.1  INTEGRIDAD DE LA OFERTA:

Se otorgar4 la asignacion de cumplimiento del presente acapite al oferente que presente todos y cada uno de
los formularios y condiciones establecidas en el pliego precontractual.

8.1.2 EQUIPO MINIMO:

La lista del equipo minimo considerado necesario para la ejecucion det presente proyecto es el siguiente:

“Nro. o] CEQUIPOMINIMOY T | CANTIDAD | * CARACTERISTICAS -
1 Retroreflectometro Horizontal 1 Estandar de tecnologla europea para control de
Nuevo. sefializacién Horizontal. Certificado de calibracion,
9 Retroreflectometro Vertical 1 | Esténdar de tecnologla europea para control de
Nuevo sefializacién Vertical. Certificado de calibracion.
3 Rugosimetro 1 Estandar para medicign de IR
3 Estacion Total Topogréfica 1 Estém}iar, ipcluye tripode, jalones y prismas, certificado
e calibracion.
4 Nivel de precision 1 Estandar, incluye tripode y mira.
Estandar para control de mesclas asfélficas (briquetas,
termémetro, densidades, ndcleos, vy los necesario) y
5 Laboratorio de suelos, asfaltos y 1 hormigén hidraulico (cono de abrahams, moldes y lo
hormigones. necesario) control de calidad de materiales granulares
{torre de tamices, horno, balanza, casagrande,
abrasion, y lo necesatrio) y prensa de hormigon.
6 Dron Nuevo 1 Especuf cado en ei numeral 10.1.4
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. Minimo procesador 1Care i7 o similar, de 500 GB en
7 Computadoras portaties 4 RAM: y, 1 GB en disco duro.

Camioneta doble cabina 4x2, de 2000 c.c. o superior,
8 Vehiculo 3 2 | dentro de la vida dtil. (Para la presentacion de fa oferta
{00} | {GM) | solo justificara la disponibilidad de los vehiculos
considerados para las Obras Chligatorias).

Adicionalmente el oferente que resulte adjudicado dispondra de:

4 Minimo de un é&rea de 50m2 ubicada en (de

’ Oficina de Fiscalizacion preferencia en el centro de gravedad del proyecto.

Los equipos detallados en el listado se utilizaran en las labores de fiscalizacion de conformidad al cronograma
de uso de equipos que deber& presentar el oferente en comespondencia a la programacion de actividades de
obra.

Unicamente si el oferente cuenta con la disponibifidad de Ia totalidad de! equipo requerido se determinara su
cumplimiento, case contrario la oferta sera descalificada.

Se permitira fa intemnacion temporal de equipos en caso de que se requiera, para oferentes extranjeros, los
tramites de intemacion corresponderan al contratista y por ninglin concepto derivara en un costo adicional o
tramite por parte del Ministerio de Transporte y Obras Piblicas, no se aceptara la determsnacson de caso
fortuito o fuerza mayor, por la demora o tramitacion de la internacion de equipos.

8.1.2.1 REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQUIPO MINIMO SOLICITADO:

Ef Ministerio de Transporte y Obras Plblicas evaluara la disponibilidad del equipo mmtmo soltcttado ¥ NO su
propiedad.

Los oferentes para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberan presentar lo
siguiente:

a) En caso de que el equipo e instrumentos sean de propiedad del oferente, presentarélla factura o el

titulo de propiedad o similar en el extranjero emitido por la casa comercial vendedora del articulo; en

el caso de los vehiculos’ oblrgatonamente debera ad;untar ia matricula vigente 2019 o similar en el
extranjero

" b} En caso de que el equipo; los vetiiculos; e instrumentos se propongan bajo compromiso de compra
venta, el oferente debera presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por et
representante legal o. propietario de los bienes, copia de la cédula o similar en el extranjero del
representante legal con su respectivo nombramiento o propietario, y copia del Registro Unico de
Contribuyentes (RUC) o similar en el extranjero; el RUC o similar en el extranjero debera demostrar la
capacidad def vendedor acerca de la comercializacion de este tipo de bienes, ¢l compromiso de venta
debera contener condicién expresa de que el equipo, los vehiculos e instrumentos se encuentren
disponibles de forma inmediata en vista de la vigencia del plazo confractual.

Cuando los equipos sean de procedencia internacional el oferente debera presentar en su oferta los
documentos que demuestren fa disponibilidad por compromiso de compra venta de dicho equipo, con
documentos debldamente apostmados _
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¢) Para certificar un compromiso de compra venta de equipos, vehiculos e instrumentos usados, se
debera adjuntar el instrumento de tal compromiso adjuntando, debidamente suscrito por el promitente
vendedor; para los vehiculos debe adjuntarse la matricula vigente 2019 o similar en el extranjero.

d) En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromise de arrendamiento, el
oferente debera presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el
representante legal con su respectivo nombramiento; o, propietario del bien, copia de la cédula del
representante legal o propietario y la factura o titulo de propiedad emitido por la casa comercial
vendedora del articulo. En el caso de los vehiculos debera adjuntar la matricula vigente 2019 o
documento similar en e} extranjero. Los compromisos de arrendamiento deberan establecer en forma
explicita la disponibilidad inmediata del equipo durante la ejecucion de 1a totalidad de la obra cuando
éste sea requerido.

Cuando los equipos sean de procedencia internacional el oferente debera presentar en su oferta los
documentos que demuestren la disponibilidad por compromiso de compra venta de dicho equipo, con
documentos debidamente apostiliados.

8.1.3 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA OFERENTE:
8.1.3.1 EXPERIENCIA GENERAL DEL OFERENTE:

Se considerara Experiencia General Minima del Oferente, aquel que acredite haber ejecutado en maximo cinco
(5) contratos terminados de fiscalizacion de proyecios de Construccién o Reconstruccidn de infraestructura de
obras civiles y/o viales, para justificar que el monto sumado de los contratos presentados, sean igual o superior
a Un Millén Doscientos Mil Déolares de los Estados Unidos de América con 00/100 (1°200.000,00) sin incluir
IVA, en los dltimos quince (15) afios.

8.1.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE:

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Oferents, aquel que acredite haber ejecutado en maximo
cinco (5) contratos terminados de fiscalizacion de proyectos viales cuya capa de rodadura sea: homigén
asfaltico y/o Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) yfo Slurry Seal; para justificar que el
monto sumado en los contratos, sean igual o superior a Seiscientos Mil Délares de los Estados Unidos de
América con 00/100 (USD. 600.000,00), sin incluir [VA, en los Gltimos quince (15) afios.

A} REQUISITOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL OFERENTE:
El oferente debera probar su eXperiehcia'adjuntando:

1. En el caso de experiencia en el sector privado: con contratos y certificados conferidos por el
representante iegal o autoridad superior del contratante de la consultoria; al que se adjuntara los
documentos que respalden tal representacion;

2. En el caso de experiencia en el sector pablico: con contratos y certificaciones que hayan sido
conferidas por la Maxima Autoridad de la entidad contratante o hasta un nivel de director 0 su
equivalente; o, copia del acta entrega recepcion definitiva de la consultoria;

3. Los certificados presentados para justificar la experiencia del oferente deberan contar en su texto con
la siguiente informacion: afic de ejecucion del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato y plazo
contractual, informacién del contacto del emisor del certificado;
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La experiencia adquirida en calidad de subcontratista sera reconocida y aceptada, siempre y cuando
tenga directa relacion al objeto contractual. De igual manera, para los profesionales que participan
individualmente sera acreditada la experiencia adquirida en relacion de dependencia, ya sea en
calidad de Director de Proyecto o similar o Consultor y su valoracion, cuando gira en tomo a los
montos contractuales se cumplira considerando el porcentaje de participacion en el contrato en el que
tales profesionales participaron en las calidades que se sefialaron anteriormente; y, se adjunte un acta
y/o certificado que demuestre haber terminado a entera satisfaccion los trabajos entre el contratista y
el subcontratista, los que deberan contar con la siguiente informacion: afio de ejecucion det proyecto,
valor del contrato, objeto del contrato, plazo contractual y monto ejecutado en calidad de
subcontratista o porcentaje de participacion para los profesionales que participaron en el contrato;
ademas el proyecto presentado debe cumplir con los pardmetros establecidos en la Experiencia del
Oferente.

Si el proyecto que se presenta como experiencia def oferente fue realizado en consorcio, tendra que
adjuntar el documento en el cual conste los porcentajes de participacion de cada una de las firmas
consutforas que intervinieron en el proyecto, tomando en consideracion que cada proyecto presentado
debe cumplir con los parametros establecidos en la Experiencia del Oferente.

Sera descalificada la oferta si el oferente no cumple con los requisitos minimos establecidos.
No se aceptara auto certificaciones.

Para acreditar la experiencia del oferente, se consideraran los periodos en los que se haya'n': ejécutado
los proyectos presentados, de forma previa fecha de la convocatoria del procedimiento precontractual.

Para la evaluacion de la antigiiedad de una experiencia, ! calculo de los periodos tendra como fecha
limite aquella que corresponda a la convocatoria y solo se tomaréa en cuenta e plazo de e;ecuc:on de
cada contrato propuesto, mas no la fecha de recepciones. :

Si con la presentacién de un contrato o instrumento que acredite la expenenma minima espemf ca, el

. proveedor cumpliere el monto minimo solicitado para la experiencia minimas general, este contrato o

instrumento sera considerado como valido para acreditar los dos tipos de experiencia.

8.1.4 PERSONAL TECNICO MiNIMO

Para la e;ecuclon de la presente Flscaltzacién se ha previsto contar con Ios siguientes profesionales:

1 Director de 1 Titulo de Tercer nivel en Ingemena Civil o Caminos 100 50
Fiscalizacidn. Canales y Puertos o afin. © -
Residente de ' Titulo de Tercer nivel en Ingenieria Civit 0 Caminos

5 Fisqalizagién de Obras |: 1 Canales y Puertos o afin: - 100 20
Obligatorias y :
Extraordinarias 00,
Residente de Tituto de Tercer nivel en Ingenieria Civil o Caminos

3 | Fiscalizacién de Gestién 1 Canales y Puertos o affn, _ - 100
de Mantenimierto GM. ' '

4 Experto en Seguridad 1 Titulo de Tercer nivel en Ingenieria Civil o Caminos 100 25
Vial-y Sefializacion, : - Canales y Puertos o afin. : _

.| Titulo de Tercer nivel en [ngenieria Civil o Estructuras 0
5 | Experio Estructural. too afin, con experiencia en el &rea Estructuras, 40 10
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A Titulo de Tercer nivel en Ingenieria Civil o Hidraulico o
6 | Bxperio fiidréulico ! afin, con experiencia en el area Hidrauiica, 40 10
- Titulo de Tercer nivel en Ingenieria Geoldgica o Civil 0
7 (Esxe%?(r)tooGeotecmco ° 1 Geolécnico, o afin con experiencia en ef Area 80 20
go. Geolécnica,
Titulo de Tercer nivel Ingeniero Ambiental o bidlogo, o
8 Experto Ambiental. 1 afin (con especializacion o maestria en el &rea 100 50
ambiental).
9 ] Socidlogo. 1 Titulo de Tercer nivel Socidiogo o afin. 100 -

8.1.5 EXPERIENCIA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO:
8.1.5.1 DIRECTOR DE FISCALIZACION:
8.1.5.1.1 EXPERIENCIA GENERAL:

Se considerara Experiencia General Minima del Director de Fiscalizacicn, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de Director y/o Gerente de fiscalizacion o Administrador de Contrato de Obra o similares, en
maximo cinco (5) contratos de: fiscalizacion de Construccién o Reconstruccion de infraestructura de obras
civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Seiscientos Mil Ddlares de los
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 600.000,00) sin incluir IVA, en los altimos quince (15) afios.

8.1,5.1.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Director de Fiscalizacion, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de Director y/o Gerente de fiscalizacién o similares, en maximo cinco (5) contratos de:
fiscalizacion de proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hormigon asfaltico yfo Micropavimentos (Slurry
Seal modificado con polimeros) ylo Slurry Seal, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a
Trecientos Mil de Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 300.000,00) sin incluir {VA, en
los dlimos quince (15) afios.

8.1.5.2 RESIDENTE DE FISCALIZACION DE OBRAS OBLIGATORIAS Y EXTRAORDINARIAS
00:

8.1.5.2.1 _E-XPERIEN_CIA GENERAL:

Se considerard Experiencia General Minima del Residente de Fiscalizacién de Obras Obligatorias y
Extraordinarias OO, al profesional que acredite haber ejercido ef cargo de Supervisor o Residente ylo
Fiscalizador o similares, en maximo cinco (5) contratos de: fiscalizacion de Construccion o. Reconstruccién de
infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a
Seiscientos Mil Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 600.000,00} sin incluir IVA, en los
{ltimos quince (15) afios. _

8.1.5.2.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Residente de Fiscalizacion de Obras Obligatorias y
Extraordinarias QO, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Supervisor o Residente y/o
Fiscalizador o similares, en maximo cinco (5) coniratos de: fiscalizacion de proyectos viales cuya capa de
rodadura sea; hormigon asfaltico y/o Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) y/o Slurry Seal,
cuyos montos sumados ejecutados sean igual 0 superiores a Trescientos Mil Dolares de los Estados Unidos de
Amerlca con 00/100 (USD 300.000 00) sin mcIu:r VA, enlos ultimos qumce (15) anos
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8.1.5.3 RESIDENTE DE FISCALIZACION DE GESTION DE MANTENIMIENTO GM:
8.1.5.3.1 EXPERIENCIA GENERAL:

Se consideraré Experiencia General Minima del Residente de Fiscalizacion de Gestion de Mantenimiento GM,
al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Residente o Supervisor y/o Fiscalizador o similares, en
maximo cinco (5) contratos de: fiscalizacion de Construccion o Reconstruccion de infraestructura de obras
civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Seiscientos Mil de Délares de
los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 600.000,00} sin incluir IVA, en los titimos quince (15) afios.

8.1.5.3.2 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerard Experiencia Especifica Minima det Residente de Fiscalizacion de Gestion de Mantenimiento
GM, al profesional que acredite haber sjercido el cargo de Residente o Supervisor y/o Fiscalizador o similares,
en maximo cinco (5) contratos de: fiscalizacion de proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hormigén
asfaltico ylo Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) y/o Slurry Seal, cuyos montos sumados
ejecutados sean igual o superiores a Trescientos Mil Dolares de los Estados Unidos de América con 00/100
{USD. 300.000,00) sin incluir IVA, en los Gitimos quince {15) afios.

8.1.5.4 EXPERTO EN SEGURIDAD VlAL Y SENALIZACION:
8.1.5.4.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Experto en Seguridad Vial y Sefializacion, al profesional que
acredite haber ejercido el cargo de! Experto en Seguridad Vial y Sefializacion o similares, en maximo cinco (5)
contratos de: fiscalizacion de proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hormigon asfaltico vio
Micropavimentos (Slurry Seal modificade con polimeros) y/o Slurry Seal, cuyos montos sumados ejecutados
sean igual o superiores a Trescientos Mil Dolares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD.
300.000,00) sin incluir [VA, en fos (ltimos quince {15) afios.

8.1.5.5 EXPERTO ESTRUCTURAL:
8.1.5.5.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerard Experiencia Especifica Minima del Experto Estructural, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo del Experto Estructural o similares, en maximo: cinco (5) confratos de: fiscalizacion de
proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hormigon asfaltico yfo Micropavimentos (Slurry Seal modificado
con polimeros) y/o Slurry Seal, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Trescientos Mil
Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 300.000 00) sin incluir tVA en los itimos quince
(15) afios.

8.1.5.6 EXPERTO HIDRAULICO:
8.1.5.6.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerard Experiencia Especifica Minima del Experto Hidraulico, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de Experto Hidraulico o similares, en maximo cinco (5) contratos de fiscalizacion o estudios de
proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hormigon asfaltico y/o Micropavimentos (Siurry Seal modificado
con polimeros) y/o Sturry Seal, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Tresmentos Mil
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Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 300.000,00) sin incluir IVA, en los ltimos quince
{15) afios.

8.1.5.7 EXPERTO GEOTECNICO 0 GEOGLOGO:
8.1.5.7.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Experto Geotécnico o Geodlogo, al profesional que acredite
haber ejercido el cargo de Experto Geotécnico 0 Gedlogo, en méximo cinco (5) contratos de: fiscalizacion o
estudios de proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hormigén asfaltico y/o Micropavimentos {Slurry Seal
modificado con polimeros) y/o Slurry Seal, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a
Trescientos Mil Dolares de los Estados Unidos de América con 007100 (USD. 300.000,00) sin incluir IVA, en los
Uitimos quince (15) afios.

8.1.5.8 EXPERTO AMBIENTAL.:
8.1.5.8.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Experto Ambiental, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de Experto Ambiental o similares; en maximo cinco (5) contratos de fiscalizacion o estudios de
proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hormigon asfaltico yfo Micropavimentos (Slurry Seal modificado
con polimeros) yfo Slurry Seal, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Trescientos Mil
Délares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 300.000,00) sin incluir IVA, en fos Ultimos quince
(15) afios.

8.1.5.9 SOCIOLOGO:
8.1.5.9.1 EXPERIENCIA ESPECIFICA:

Se considerara Experiencia Especifica Minima del Socidlogo, al profesional que acredite haber ejercido el
cargo de Socidlogo o similares o consultor; en maximo cinco {5} contratos de: fiscalizacion o estudios o
construccidn o reconstruccion de proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hormigbn asfaltico yio
Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) y/o Slurry Seal, cuyos montos sumados ejecutados
sean igual o superiores a Trescientos Mil Dolares de los Estados Unidos de América con 00/100 {USD.
300.000,00) sin incluir IVA, en los Gltimos quince (15) afics.

8.1.5.10 PERSONAL DE APQYO:

Debera presentar el siguiente personal de apoyo técnico, para lo cual-debera anexar la hoja de vida respectiva,
de cada personal propuesto:

1 inspector de Obra. ' 1
2 Topbgrafo. 1
3 Laboratorista 1
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Cadeneros.

Dibujante

— o | - NS

4
5

6  |Ayudante de Campo

7 Ayudante de Laboratorio

8.1.5.11 DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DEL PERSONAL TECNICO MINIMO:

Los Titulos solicitados presentades por los oferentes deberan ser o encontrarse debidamente registrados en el
SENESCYT yfo registro equivalente para extranjeros; apostiliado y/o certificado emitido por la autoridad
competente de cada pais segin corresponda.

A efectos de evaluacion de la expetiencia del Personal Técnico Minimo, se fomaran en cuenta los siguientes
aspectos complementarios:

a)

b)

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av. Orsilana »Codigo Pastal: 170522 / Quito - Ecuador +Teléfone:'593-2 397-4600

Para certificar la experiencia del personal técnico, en Entidades Plblicas se debera presentar
certificados emitidos por una autoridad de la entidad contratante, hasta el cargo de Director, estos
certificados deberan contener la siguiente informacién: Objeto del proyecto, cargo especifico
reafizado en el proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecucion y fecha de emision; y,
adicionalmente para el caso de [a experiencia especifica se debera detallar ef monto total de
fiscalizacion de los proyectos viales cuya capa de rodadura sea: hommigon asfaltico y/o
Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) y/o Slurry Seal.

Se reconocera la experiencia adquirida en relacion de dependencia, si el certificado emitido por el
contratista o por una auforidad de la Entidad Contratante, demuestra su participacién efectiva, -
como empleado privado o servidor piblico, en la ejecucion del o los proyectos; estos certificados
deberan contener la siguiente informacion minima: Objeto del proyecto, cargo especifico realizado
en ¢l proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecucitn y fecha de emision; y, adicionaimente
para el caso de la experiencia especifica se debera detallar el monto total de los proyectos viales,

- con el cargo de Fiscalizador yfo Supervisor y/o Administrador de contrates, cuya capa de rodadura

sea: hormigon asfaltico y/o Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) ylo Slurry
Seal.

. El profesional que no cumpia con fos requisitos minimos establecidos, no seré considerado para la

asignacion de cumplimiento del acépite correspondiente;

-En caso de presentarse dos o mas técnicos para una misma posicion. técnica clave, seran

considerados para la asignacion Gnicamente al que conste como primero en'la lista;

Cada uno de los profesionales que integran la lista de personal técnico minimo propuesto en la
oferta, adicionalmente a los formularios establecidos para el procedimiento precontractual,
deberén presentar una carta de compromiso en la cual se comprometeré por sus propios derechos
a participar en el cargo para el cual ha sido propuesto y por el porcentaje de participacion
solicitado en el presente documento, al inicio de la ejecucién de la fiscalizacion;

- Si un miembro del Personal Técnico Clave propuesto se encuentra comprometido en mas de un
. proyecto, que sumado al porcentaje de participacion en este contrato sea superior ai cien por

ciento (100%), ¢! profesional no sera tomado en cuenta para asignacion de cumplimiento; si la
oferta resultare ganadora este profesional debera ser reemplazado, dentro de los primeros quince

wysw.obraspublicas.gob.ec
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dias contados a partir de la suscripcion del contrato, para lo cual el contratista debera remitir la
hoja de vida al administrador del contrato para su aprobacion, previo a fa aplicacion de las
sanciones vigentes en el presente;

g) La experiencia de los técnicos sera considerada a partir de la fecha de obtencién del primer titulo
profesional registrado en el SENESCYT (para nacionales) o el documento que acredite €l registro
o titulo emitido en el pais de origen (para extranjeros); para lo cual se deberd adjuntar el
documento &l titulo profesional y registro correspondiente;

h)  No se aceptaran auto certificaciones;

iy Para ia evaluacion de la antigiiedad de una experiencia, el célculo de los periodos tendra como
fecha limite aquella que corresponda a la convocatoria del procedimiento precontractual; v,

j) Las experiencias presentadas como especificas no seran consideradas como generales, y/o
viceversa.

8.1.5.12 METODOLOGIA Y CRONOGRAMA:

Se otorgara el cumplimiento de este acapite a la oferente que cumpla con los siguientes parametros:

Cronograma de gjecucion de actwidédeé éon detalie de la participacion del '
personal técnico y de apoyo en cada uno de los productos. :
2 Descripcién de las metodologias

Los cronogramas y/o nimero de hojas seran determinados por el oferente considerando que la informacion
entregada en este punto sea clara y bien detallada; concordante con la Metodologia de ejecucion de la
fiscalizacion propuesta.

Los Oferentes propondran sus cronogramas de obras y actividades para los rubros de Gestién de
Mantenimiento y Obras Obligatorias.

El plazo de ejecucion del presente proyecto es Cinco (5) afios para Gestion de Mantenimiento dentro del cual,
en los afios uno (1) y dos (2) se ejecutaran las Obras Obligatorias donde se incluiran las obras de Puesta a
Punto, de conformidad con la programacion aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a punto en cada una
de sus actividades no podran exceder de doce (12) meses en su ejecucion, dentro de los afios uno (1) y dos

(@)

Los cronogramas deberan ejecutarlos también considerando la utifizacion de equipo y personal, en
concordancia con su metodologia del servicio.

Se presentaré la metodologia‘para la ejecucion de los estudios definitivos de los Puntos Criticos: Nro. 09
ESTABILIZACION DE TALUDES DESDE EL KM. 20+400 — KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE
MURO DE ESCOLLERA DESDE EL KM. 224700 — KM. 23+900 LONGITUD 1200 M., En concordancia con el
Anexo Nro. 01: DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS: “ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS
Nros. 09 y 11"
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8.1.5.13 DECLARACION JURAMENTADA:

Se otorgara la asignacion de cumplimiento del presente acapite al oferente que presente una Declaracion
juramentada formalizada ante notario plblico o similar en el extranjero debidamente apostiliada y traducida al
idioma espafiol en la cual conste que el oferente o los integrantes del consorcic o asociacion no se encuentra
incurso en las siguientes inhabilidades:

1. No podran participar en el procedimiento precontractual, por si o por interpuesta persona, quienes
incurran en las inhabilidades establecidas en el pliego. De verificarse con posterioridad que un
oferente incurso en una inhabilidad hubiere suscrito el contrato, dara lugar a la terminacion unilateral
del contrato;

2. Sélo se podra adjudicar dos contratos a un mismo oferente sea que este haya participado en forma
individual o como integrante de una asociacién o consorcio, en fodo el programa de Mantenimiento
por Resultados financiado con &f crédito del Banco de Desarrollo de América Latina (CAF), en el cual
el MTOP participa como 6rgano ejecutor;

3. Quienes se hallaren incursos en las incapacidades establecidas en los articulos 63 y 64 de fa Ley
Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion Pblica;

4. El Presidente, el Vicepresidente de la Republica, los ministros y secretarios de Estado; asl como los
conyuges o parientes dentro del cuarto grade de consanguinidad y segundo de afinidad, de los
dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral,

5. Quienes consten inhabilitados para contratar con el estado en los registros de Ia entldad pablica
competente;

6. Los deudores morosos del Estado o sus instituciones;

7. Los miembros de ta Comision Técnica de la entidad convocante, sus conyuges 0 panentes hasta el
cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad;

8. Los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa precontractual o
contractual, tanto de la Entidad Contratante como de la CAF; v, que con su accidn u omisién pudieren
resultar favorecidos, su cényuge o sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad o segundo
de afinidad, asi como las personas juridicas de derecho privado o sociedades de hecho en las que los
indicados funcionarios, servidores o empleados, su conyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de
consanguinidad y segundo de afinidad tengan patticipacion; aiin en el caso de que los referidos
funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus funciones; y,

9. Los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboracion, revision o aprobacion de los
pliegos, relacionados con el contrato a celebrarse. (Articulos 63 y 64 de Ja LOSNCP).

8.1.5.14 OFERTA (PROPUESTA) ECONOMICA:

Los Oferentes presentardn un unico precio, denominado “precio ofertado”, expresado exclusivamente en la
moneda oficial del pais {délar de los Estados Unidos de América de EEUU {USD; $)), por el cumplimiento de la
totalidad de las obligaciones referidas. a la fiscalizacion del contrato-de mantemmsento por resultados, (ofertara
por separado GM y O0) que sumara el precio ofertado.

8.1.5.14.1 PRECIOS DEL CONTRATO:

El Ministerio de Transporte y Obras Pablicas; determinara de la oferta o negociacion, los precios del RUBRO 1
(referido a la supervision de la gestién y ejecucion del mantenimiento y afines, la supervision de las obras
extraordinarias y afines, y la evaluacién dei proyecto de mantenimiento por resultados) (indicado como [a]) y el
RUBRO 2 (referido a la supervision de las obras obligatorias y afines) (indicado como [b]}, a pariir de! precio
ofertado o negociado (indicado como {PJ) y la planiila que figura a continuacion:

Direccion: Juan Ledn Mera N2G-220 v Av. Grellana - Cadigo Postal; 170522 / Quito - Eguador «Teléfonor 593-2 397 -4600
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RUBRO |DESCRIPCION CANT. |UNIDAD|PRECIO| MONTO  |PORCENTAJES

R1 Gestion y ejecucion del | 5.781,36 km-mes| A 578136 x[a]=

mantenimiento {(GM) i1] [A]
R2 Obras obligatorias {O0) 1 global B 1x[b] =[B] [B]/[P1=....%

Precio ofertado [Al+[B] = [P} 100%

[1] metraje = 20% x 141,70 km x 24 meses + 100% x 141,70 km x 36 meses = 5.781,36 km - mes (Ejemplo
guia}

Valor a = costo del Km - mes de la gestion dei mantenimiento por resultados en los cinco afios.
Valor b = costo global de las obras obligatorias.

Los valores a y b seran calculados por la Entidad con la oferta adjudicada.

[A] Monto total def R1 =Gestidn y ejecucion del mantenimiento (GM).
IB] Monto total det R2 = Obras obligatorias {O0).

La presentacién de la oferta implica tacitamente la aceptacion de este criterio para la determinacidn de los
precios de los rubros involucrados, no admitiéndose por este concepto reclamaciones posteriores. Por
consiguiente, €l oferente al presentar su oferta desglosara valores para obras obligatorias y para mantenimiento
y el calculo de los valores a pagar compete exclusivamente a la Entidad Contratante (MTOP).

Con ia Oferta/negociacion def Rubro 1 y el precio Total se determinara el % correspondiente al RUBRO 1GM.
Con la Oferta/negociacion del Rubro 2 y el precio Total se determinara el % correspondiente al RUBRO 200.

Determinados los porcentajes correspondientes se calculara los precios a y b, con-los cuales posteriormente se
procederan los pagos mensuales en planilias en forma independiente, as:

Gestion de mantenimiento en el afic 1= GM1 = km proyecto x ax 20 %
Gestién de mantenimiento en los afios 2-3-4-5= GM2 = km proyecto x ax 100 %
Obras Obligatorias = : 00 =h, % de acuerdo al avance de obra,

El pago total a la Fiscalizacién no deber exceder el precio del contrato que es una suma global que
incluye todos los gastos requeridos para ejecutar los servicios descritos en los presentes Términos de
Referencia. Excepto para el caso de Extension de Plazo y solamente podra incrementarse conforme a lo
establecido en el numeral 16. PLAZO DE EJECUCION, del presente Término de Referencia.

Nota: E! precio de la oferta incluira el valor global de los estudios definitivos de los Puntos Criticos: Nro.
09 ESTABILIZACION DE TALUDES DESDE EL KM. 20+400 — KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE
MUROQ DE ESCOLLERA DESDE EL KM. 22+700 — KM. 23+900 LONGITUD 1200 M., En concordancia con el
Anexo Nro. 01: DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS: “ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS
Nros. 09 y 11", los cudles seran cancelados conforme a lo establecido en el presente Término .de
Referencia.

9. CODIGO CPC:
Para este procedimiento de condratacion, no aplica cédige CPC, por condicion de convenio de financiamiento.
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10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES:

10.1 OBLIGACIONES DE LA FISCALIZACION:

10.1.1 GENERALIDADES:

a)

9

Prestar los servicios contratados para la "FtSCALEZAC}ON DEL MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERON - "Y* DE BORBON - "Y" DE LAS
PENAS ~ PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN
MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE
ESMERALDAS", ademas de todo aquello que fuere necesario para ia total ejecucion del contrato, de
conformidad con la oferta presentada, los Términos de Referencia y los demés documentos
contractuales.

La Fiscalizacién tendra como responsabilidad la correcta ejecucion de fas obras en el contrato de
mantenimiento por resultados, salvo aquellas que se establezcan como de exclusiva competencia del
Contratante en dichas bases de licitacion o por nofificacion posterior.

Expedir certificados de aceptabilidad de equipos, materiales y obras o parte de ellas en coordinacion
con el Supervisor de Obra del MTOP.

Exigir al Contratista el cumplimiento de las leyes laborales y del Reglamento de Seguridad para la
Construccién y Obras Publicas publicado en el Registro Of cial Nro 249, del 10 de enero del 20081

Preparar informes técnicos sobre los procedimientos y metodos empleados en Ia construcclon de Ias
obras. .

Para ef cumplimiento de los servicios de fiscalizacion, contara durante la vigencia del contrato, con el
personal técnico sefialado en su oferta conforme al cronograma de actividades aprobado '

Para sustituir personal técnico, asignado al proyecto, sohcttara prev:a autonzac&on por escrito, del
administrador del contrato. _ : _

- Asolicitud def Ministerio de Transporte y Obras Pablicas, fundamentada en la ineficiencia comprobada

del personal, a su costo debera sustltuw ung 0 mas de los profesmnates empleados o trabajadores

- aSEgnados al proyecto

l-_a Flscahzaclon-=sera responsable de cualquier contravencion o incumplimiento de cuaiquier noma
juridica de su parte o su personal, en la ejecucion del contrato.

Preparar mensualmente los informes de Fiscalizacion para el Ministerio de Transporte y Obras
Pibiicas, que contenga por lo menos la siguiente informacién: Calificacion del proyecto, estado y
condicion, aspectos -contractuales, economicos, financieros; cumplimiento. de las obligaciones
contractuales respecto al personal y equipo del Contratista y monto de las. multas que por este
concepto pudieran haber; condiciones climaficas de la zona del proyecto; cumplimiento del Contratista
y recomendaciones al respecto, multas, sanciones, suspensiones, aspectos amb{entales y ofros
aspectos importantes del proyecto. .

Dsrecc[cn Juari 1 eon Mera N26 220 y Av Ore:lana codsgo Pustai ??052.: / tho Ecuado; -Teiefono 593 ? 391 4600
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k) Realizar los estudios definitivos de los Puntos Criticos: Nro. 09 ESTAB!LIZACEON DE TALUDES
DESDE EL KM. 20+400 — KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA
DESDE EL KM. 22+700 - KM. 23+900 LONGITUD 1200 M., en concordancia con el Anexo Nro. 01:
DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS: “ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09
y 117, como parte del proyecto Mantenimiento por Resultados en la provincia de Esmeraldas.

{) Prestar todos los servicios de consultoria y fodo aquelio que fuere necesario para la total ejecucion del
contrato, de conformidad con la oferta negociada, los términos de referencia, y los demas documentos
contractuales.

m) Para el cumplimiento de los setvicios de consultoria, contaré durante la vigencia del contrato, con el
personal técnico ofertado y negociado, conforme al cronograma de actividades aprobado.

10.1.2 CALIDAD DE LOS SERVICIOS:

La Fiscalizacion prestaré los servicios y cumplird con sus obligaciones contractuales con la debida diligencia,
eficiencia y economia, de acuerdo con normas y practicas profesionales generalmente aceptadas; asimismo,
observara précticas de administracion prudentes y empieara tecnologia apropiada y equipos, materiales y
métodos eficaces y seguros. La Fiscalizacion actuara en todos los asuntos relacionados con el Contrato o con
los Servicios, como asesor leal del Confratante, y siempre debera proteger y defender los intereses legitimos
del Contratante en todas sus negociaciones con el contratista o con terceros.

10.1.3 CONFLICTO DE INTERESES:

La Fiscalizacién debe otorgar maxima importancia a los intereses del contratante, sin consideracién alguna
respecto de cualquier labor futura, y evitar rigurosamente todo conflicto con otros trabajos. asignados o con los
intereses de su firma.

10.1.4 PROHIBICION A LA FISCALIZACION DE ACEPTAR COMISIONES, DESCUENTOS, ETC:

La remuneracién de la Fiscalizacion en virtud de la Clausula correspondiente constituira el {inico pago en
conexién con este contrato y la Fiscalizacion no aceptara en beneficio propio. ninguna comision comercial,
descuento o pago similar en relacién con las actividades estipuladas en el Conirato, o en el cumplimiento de
sus obligaciones; ademas, la Fiscalizacion hara todo lo posible por prevenir que, ni el Personal ni los
accionistas de-la Fiscalizacién (de tratarse de una Asociacién o similar), reciban alguno de dichos pagos
adicionales. : T '

10.1.5 PROHIBICION DE DESARROLLAR ACTIVIDADES CONFLICTIVAS:

La Fiscalizacién no podré participar, ni podré hacer que su personal participe, directa o indi.rectamente en
cualquier negocio o actividad profesional que esté en conflicto con las actividades asignadas a ellos bajo el
contrato. '

10.1.6 CONFIDENCIALIDAD:

La Fiscalizacién y su Personal, excepto previo consentimiento por escrito del Contratante, no podran revelar en
ningUn momento a cualquier persona o entidad ninguna informacion confidencial adquirida en el curso de la
prestacion de los servicios; ni la Fiscalizacion ni su personal podran publicar las recomendaciones formuladas
en sl curso del proyecto, como resultado de la prestacion de los servicios.
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10.1.7 OBLIGACION DE PRESENTAR INFORMES:

1. La Fiscalizacion presentaré al Contratante los informes y documentos que se especifiquen en el
contrato y sus documentos relevantes, en la forma, la cantidad y dentro de los plazo establecidos.

2. Los informes finales deberan presentarse en disco compacto (CD ROM) ademas de las copias
impresas indicadas.

10.1.8 PROPIEDAD DEL CONTRATANTE DE LOS PRODUCTOS OBTENIDOS DE LOS SERVICIOS DE
FISCALIZACION:

1. Todos los planos, dibujos, especificaciones, disefios, informes, otros documentos y programas de
computacion presentados por la Fiscalizacion en virtud del contrato que se flegue a formalizar, pasarén
a ser de propiedad def MTOP. La Fiscalizacion enfregara al Contratante dichos documentos junto con
un inventario detallado, a mas tardar previo a la suscripcién del Acta de Entrega Recepcion Definitiva
de los servicios de fiscalizacion..

2. LaFiscalizacion podra conservar una copia de dichos documentos y de los programas de computacion,
solamente para efectos académicos, no se podra utilizar los productos de la fiscalizacion en el
desarrolio de otro proyecto similar con otra entidad publica o privada, pues la propiedad intelectual le
corresponde al MTOP.

Adicionalmente la Fiscalizacién esta obligada a cumplir con fas demés obhgacnones defi nldas en et presente
Términos de Referencia, ef contrato y sus documentos.

10.1.9 PERSONAL DE LA FISCALIZACION:
10.1.9.1 Descripcion del Personal:

La Fiscalizacion contratara y asignara Personal con el nwel de competencna y expenenma necesarias para
prestar los Servicios. - . _

En el presente Termlno de Referencia se describen los cargos, funciones convenidas y calificaciones minimas
individuales -de todo el Personal clave de la Fiscalizacion, asi como el tiempo estimado durante el que
prestaran los Servicios. El Contratante aprueba por este medlo el personal clave enumerados por cargo y
nombre, _

10.1.9.2 Remoci6n ylo sustitucion del Personal:

a} Salvo que el Contratante acuerde lo contrario, no se efectuaran cambios en la composicion del
personai clave. Si por cuaiquier motivo fuera del alcance de la Fiscalizacion, como jubilacion, muerte,
incapacidad médica, entre ofros, fuera necesario susfituir a algin integrante del Personal, la
Fiscalizacion lo reemplazara con ofra persona con calificaciones iguales o superiores a las de la
persona reemplazada, previa calificacion y aceptacion del Administrador del Contrato.

b) Si el Contratante descubre que cualguier integrante de! personal, ha cometido un acto serio de mala
conducta o ha sido acusado de haber cometido un acto criminal, o tiene mofivos razonables para estar
insatisfecho con:ef desempefio de cualquier integrante del Personal, mediante solicitud por escrito del
Contratante expresando. los motivos para ello, la Fiscalizacion debera reemplazario con otra persona

Du-ecc:on Juan Leon Mera N26- 220 yAv Orellaﬂa -Codigo Pnstal 1?0522/ tho ECuador Teiefoncx 593 2 39: 4650
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con calificaciones iguales o superiores a las de la persona reemplazada y sean aceptados por el
Contratante, previa aceptacion del Administrador del Contrato.

La Fiscalizacion no podra reclamar costos adicionales o incidentales originados por fa remocion yfo
reemplazo de un miembro del personal.

10.1.10 FACILIDADES OTORGADAS POR LA FISCALIZACION:

La Fiscalizacion le entregara al Contratante dentro de los treinta (30) dias posteriores a la acreditacion efectiva
dei anticipo, los siguientes suministros para el desarrolio del contrato de fiscalizacion a fin de facilitar {a fabor de
la supervision, sin ningln costo adicional para el Ministerio de Transporte y Obras Piblicas:

a)

Un (1) Vehiculo liviano; Tipe Camioneta doble cabina, Afie 2020, 0 km, cilindraje minimo 3000 cc,
fransmision manual, fraccion 4 x 2, combustible Diései; con A/C; (de procedencia japonés o
americano), péliza de seguro completo, mantenimiento preventivo y correctivo con el distribuidor
autorizado de la marca y combustible para 5.000 km promedio por mes para el uso de la supervisién
MTOP, entregandose legalmente al MTOP el vehiculo cuando se termine el contrato;

Dos {2) Retroreflectometros: un (1) Horizontal y un (1) Vertical (Tecnologia Europea), para evaluar la
sefializacion (horizontal y vertical), los equipos deberan ser totalmente nuevos (sin uso), los equipos
deberén ser entregados en propiedad al Contratante en un maximo de diez 10 dias después de
finalizado el contrato de mantenimiento en perfectas condiciones de funcionamiento, incluyéndose una
capacitacién y calibracion reciente. Ei Coniratante podra utilizar el equipo durante el desarrolio del
contrato para la evaluacion de ofras carreteras. La Fiscalizacion no podra emplear el equipo en otras
actividades ajenas al contrato sin la autorizacion expresa del Contratante.

Un (1) Dron de: veinte 20 Mega pixeles 4K; sistema de GPS y Glonass, dispositivo: Tablet de. minimo
8" para evaiuacion de laderas, taludes y sitios inaccesibles, el equipo debera ser entregado en
propiedad al Contratante en un maximo de diez (10) dias después de finalizado el contrato de
mantenimiento en - perfectas condiciones de funcionamiento, incluyéndose una capacitacion y
calibracién reciente. El Contratanie podra utilizar el equipo durante el desarrollo del contrato para la
evaluacion de otras carreteras. La Fiscalizacion no podra emplear el equipo en otras actividades
ajenas al contrato sin la autorizacion expresa del Contratante.

10.2 OBLIGACIONES DEL CONTRATANTE:

a)

b)

d)

Direccidn: Juan Ladn Mera N26-220 v Av, Orellana «Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador «Teléfono: 593-2 3974600

Desig‘nar al Administrador; y este al Supervisor del contrato.

En caso de ser necesario y previo €l tramite legal y administrativo respectivo, autorizar las Obras
Extraordinarias en un plazo CINCO (5) dias contados a partir de la decision de la maxima autoridad y
previa Conformidad de la CAF.

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas brindara a la Fiscalizacion el acceso a toda la
documentacion elaborada durante la preparacion del confrato de mantenimiento, asi como toda otra
informacién necesaria para el logro de las obligaciones de la Fiscalizacion.

Dar solucién a las peficiones y problemas que se presentaren en la ejecucion del contrato, en un
término de CINCO (5) dias contados a pariir de la peficion escrita formulada por el contratista.
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e) Proporcionar a la Fiscalizacion los documentos, accesos e informacion relevante relacionada con los
trabajos de consultoria, de ios que dispusiera, y realizar las gestiones que le corresponda efectuar al
Ministerio de Transporte y Obras Piblicas, ante los distintos organismos pubticos.

f)  Suscribir las actas de entrega recepcién de los trabajos recibidos, siempre que se haya cumplido con lo
previsto en a ley para la entrega recepcion; y, en general, cumplir con las obligaciones derivadas det
contrato.

11. MULTAS Y SANCIONES DEL CONTRATO:

Los montos de las sanciones que se establecen son maximos, debiendo el Contratante aplicar las sanciones
necesarias, y una vez decidida su aplicacion se descontaran directamente del pago del mes, no pudiendo ser
reducidas y/o eliminadas.

Se aplicara una multa o la combinacion de las que se detallan adelante sin perjuicio de nimero aplicado de
multas, ya que las mismas tienen por objeto sancionar el incumplimiento o inobservancia de diferentes
actividades.

Por cada dia calendario de atraso en la presentacion de un informe en condiciones de aprobacién o en fa

prestacion de una obligacion, el Ministerio de Transporte y Qbras Plblicas, podra aplicar una sancion de hasta
los siguientes importes:

Contemendo ol monto a pagar con su reajuste de precios constanma del

!nfon'ns con el pago del _ .
mes control de la factura. 200/dla
Conteniendo las evaluaciones de estandares e indice de estado, la’
| evaluacion de la cafidad de los materiales y procedimientos constructivos |
Informes mensuales empleados, las evaluaciones de las solicitudes de-prorroga por inclemencias | 100/ dia
' climaticas muy exiraordinarias, los reajustes a las metodologias de cohtrol,
ofc. : “ e
Informes finales _anteqlepdo la evaluaplon final de Ia_ calldad de los materiales y 100/ dia
procedimientos constructivos empleados, etc.
Informes varios Conteniendo la certificacion de calibracion del instrumental de control, la 100/ dia

evaluacuén de los prog ramas de trabajo, etc.

' Contemendo ol monto a pagar con su reajuste de premos constancia del
control de la facturg, y si ccrresponde la eva}uaclon del avance de lacbraen ; 200/dia
los tercios del plazo;

Conteniendo la evaluacion de las enmiendas a Ios dlseﬁos promovidas
durante el desarrollo de las obras, la evaluacion de la calidad de los
Informes mensuales materiales y procedimientos constructivos empleados, la evaluacion de las | 100/ dia
eventuales solicitudes de proroga por inclemencias climaticas muy
extraordinarias, etc.

Conteniendo la evaluacién de los planos finales y disefios segun obra, la
Informes finales evaluacion final de la calidad de los materiales y procedimientos | 100/ dia
' constructivos empleados, la evaluacion final del plazo de ejecucién, etc.
Conteniendo la evaluacidn de las propuestas de disefios y las enmiendas
que surjan duranie su proceso de evaluacién, la certificacion de calibracion
del instrumental de confrol, ia evaluacion de los programas de trabajo y sus
| actualizaciones, los eventuales problemas de obra, efe.
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Contemendo &l monto a pagar con su reajusts de precios, constancia del

Informe con el pago del mes control de Ia factura,

200/ dia

Informes varios

extraordinarias.

Conteniendo las diferentes actuaciones en relacion con situaciones 100/ dia

Conteniendo ¢! desarrollo de las metodologias para las evaluaciones y la
gvaluacién inicial que sirva como linea base

Informe inicial

200/ dia

100/ dia

Conteniendo 1a evaluacién del proyecto de mantehimiento por resuffados
desde la perspectiva del indice de servicio, la evaluacion de las
caracteristicas del transito desde la perspectiva de |a cantidad de vehiculos y
ios accidentes.

Informes semestrales

200/ dia

Conteniendo la evaluacion del proyecto de mantenimignto por resulfados
desde la perspectiva de la opinién publica, la presentacion y las reflexiones
del TALLER DE LA EVALUACION ANUAL del proyecto de mantenimiento
por rasulftados.

Informes anuales

200/ dia

Informes especiaimente Conteniendo informacion relacionada con el proyecto solicitada por el
Ministerio de Transporte y Obras Pablicas._

500/ dia

Por incumplimiento de las ordenes dadas por ef Ministerio de Transporte y Obras Piblicas, al amparo de lo de 500 a
gstablecido en el contrafo, se aplicarg una sancién que se establecera a su solo juicio en funcion de la 2.000/
importancia y gravedad que se ie asigne a la situacion. dia
500/ dia
Por la no presentacion diaria en el desarrollo de las obras obligaforias y de mantenimiento del personal de
tacnico ofertado o sus remplazos debidamente autorizados, con igual 0 mayor curriculo a los iniciales. ausenci
. a
Por la no presentacitn de los informes de Evaluacion Estructural y Funcional def Pavimento, Drenaje, 300/ dia
Seguridad y Sefializacion vial, derecho de via, Taludes, manejo ambiental, Puentes efc. del proyecio objefo de
del contrato, que permita conlar con jas cantidades de obra requeridas para cumplir con un nuevo proceso demora
de contratacién, los mismos que deberan ser ejecutados en el iltimo afio del proyecto y entregados tres . enla
meses antes a la finalizacion del proyeclo vigente. entrega
Cambio de personal ofertado durante of periodo de ejecucitn de las Obras Obligatorias; no justificado. 32;232;

Suspension o demora en la entrega del vehiculo para la supervision

100/ dia
Demora en el pago de los gastos para la supervision (de estar establecidos en el presente proceso} 100/ dia
- Suspension o demora enla entrega o devolucitn de los equipos 100/ dia
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Fiscalizacién del Mantenimiento por Resultados

13. FORMA DE PAGO:
Los pagos del contrato se realizaran de la siguiente forma:
13.1 PAGO DE ACTIVIDADES DE FISCALIZACION:

El pago a la fiscalizacion los Rubros 1 y 2 se realizara mensualmente una vez que se haya presentado y
aprobado la totalidad de los informes relacionados con los productos, y se haya brindado las facilidades a la
supervision y suministros al Ministerio de Transporte y Obras Piblicas, que le correspondiera realizar a la
fiscalizacién en cada mes.

» PAGOS MENSUALES:

De Ia gestion y ejecucion del mantenimiento, incluida la cuota parte de los aspectos contraciuales de fa
fiscalizacion, se pagara en el Rubro 1.

El Rubro 1 GM (de acuerdo a la tabla de Precios del Contrato) se pagara en funcién de la cantidad efectiva de
kilometros sujetos a fiscalizacion del mantenimiento. La cantidad efectiva de kildmetros sujelos a fiscalizacion
del mantenimiento ser& exactamente ia misma cantidad de kitdmeiros que se le pagara al Contratista, con la
Unica salvedad que cuando un tramo este excluido del mantenimiento por una situacién extraordinaria, a
cargo de la fiscalizacion de la correspondiente obra extraordinaria, igual se le pagara la cantidad de kilémetros
correspondientes & dicho tramo.

Se deja expresa constancia que, salvo la circunstancia de exclusion de tramos por una situacion y/o obra
extraordinaria, la Fiscalizacidn cobrara la misma cantidad de kilometros que el Contratista. La aplicacion de
esta disposicion no daré derecho al reconocimiento de mayores costos a la Fiscalizacion.

De las obras obligatorias, incluida la cuota parte de los aspectos contractuales de la fi scallzacmn se pagara
en el Rubro 2.

El Rubro 2 OO (de acuerdo a la tabla de Precios del Contrato) se pagaré4 proporcionalmente al avance
cronologico de las obras. Se dividira para el valor del contrato de obra en |a etapa de obras obligatorias y el
porcentaje obtenido se pagara al consulfor sobre cada planilla de obra aprobada del contratista.

Se deja expresa constancia que la demora en la terminacion de las obras obligatorias por causas imputables
al Contratista, incluidas las demoras derivadas de inclemencias climaticas habituales, no dara lugar al
reconocimiento de mayores costos al Consultor, es decir Gnicamente continuara cobrando lo correspondiente
a la ejecucion de las obras ejecutadas.

La situacion de la Fiscalizacion ante una demora en la terminacion de las obras obligatorias derivados de
inclemencias climaticas muy extraordinarias se resolvera en funcién de las condiciones particutares en que se
otorgo la correspondiente promoga especiat al Confratista.

De las obras extraordinarias, incluida la cuota parte de los presentes aspectos confractuales de la
fiscalizacion, se considera incluida en el Rubro 1.

De la gestion ambiental, incluida la cuota parte de los presentes aspectos confractuales de a fiscalizacion,
se considera incluida en los Rubros 1y 2.
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Fiscalizacion del Mantenimiento por Resultados
De las Facilidades oforgadas por La Fiscalizacion para la Supervision y el Suministro de equipamiento
al Ministerio de Transporte y Obras Publicas se consideran incluidas en el Rubro 2.

13.2 PAGO DE LOS ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09y 11:

El cien por ciento (100%) del valor total de los estudios de los Puntos Criticos: Nro. 09 ESTABILIZACION DE
TALUDES DESDE EL KM. 20+400 — KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA
DESDE EL KM. 22+700 — KM. 23+800 LONGITUD 1200 M., se cancelaran contra entrega recepcién de los
estudios aprobados; previa suscripcion del Acta de Entrega — Recepcion de dichos estudios.

El presupuesto establecido para los estudios de los Puntos Criticos: Nro. 09 ESTABILIZACION DE TALUDES
DESDE EL KM. 20+400 - KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION BE MURO DE ESCOLLERA DESDE EL
KM. 22+700 - KM. 23+300 LONGITUD 1200 M., no debera superar el valor referencial constante en el Anexo
Nro. 01: DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS: “ESTUDIOS DE LOS PUNTOS CRITICOS Nros. 09
y 11,

13.3 ANTICIPO:

Se otorgara un anticipo del treinta por ciento (30%) del valor TOTAL DEL CONTRATO, previo a la entrega de
la garantia correspondiente.

E! monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte y Obras Piblicas sera amottizado durante el
plazo determinado para la ejecucion de las Obras Obligatorias (Rubro 2), hasta completar la amortizacion del
valor entregado.

14, GARANTIAS:

En forma previa a fa suscripcion de los contratos derivados de los procedimientos establecidos en este pliego,
se deberén presentar las.garantias que fueren aplicables de acuerdo a lo previsto en los articulos 74, 75 y 76
de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacson Publica, en cualqmera de Ias formas contempladas
en el articulo 73 lbldem . : _

Se solicita que ias pélizas presentadas deben estar debldamente respaldadas pOr una reaseguradora con
calificacion de riesgo no inferior a *A”. -

141 - GARANTA DE FIEL CUMPLIMIENTO:
La. garantfa de fiel. cumpiim;ento' del contrato se rendir por un valor.igual al cincd pof ciento (6%) del monto

total del mismo, en una de las:formas establecidas en:el artzculo 73 de la LOSNCP la que debera ser
presentada previo a la suscripcién del contrato. . -

142  GARANTIA DE BUEN USO DEL ANTICIPO:

La garantia de buen uso del énticipo se rendira por un valof igual al deferminado y. pre\}is't.o en el presente

pliego, que respalde el 100% del monto a recibir por este concepto la que debera ser presentada previo la
entrega del mismo. , :

El valor que por concepto de anticipo sera depositado en una cuenta que el contratista aperturara en un
banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participacion accionaria.o de capital superior al cincuenta
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Fiscalizacion del Mantenimiento por Resuliados
por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripcion del contrato, debera presentar un certificado
de la institucion bancaria o financiera en la que tenga a su disposicién una cuenta en la cual serdn
depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido.

El contratista debera autorizar expresamente en el contrafo el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta
en la que sera depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato designado por la entidad
contratante verificara que los movimientos de la cuenta correspondan estrictamente a la ejecucion
contractual.

Las garantias se devolveran conforme lo previsto en los articulos 77 de la LOSNCP y 118 del RGLOSNCP.
14.3 GARANTIA TECNICA:

El Contratista presentard una Garantia Técnica, commespondiente a los bienes a ser entregados al Miriisterio
de Transporte y Obras Publicas, conforme lo descrito en el acaplte FACILIDADES OTORGADAS POR LA
FISCALIZACION, en el que se determina que tales bienes seran entregados a la entidad contratante al
finalizar los servicios de fiscalizacion los mismos que se encontraran en buen estado (operativos).

15. ADMINISTRADOR DE CONTRATO:

Se recomienda se designe como Administrador del Contrato al Subsecretario Zonal 1 o quien haga sus
veces, quien realizara la administracion, gestion y seguimiento, velando por el cabal y oportuno cumplimiento
de todas y cada una de las obligaciones derivadas de los confratos de obra y fiscalizacion,

E! administrador del contrato velara por el cabal y oportuno cumplimiento del contrato, asi mismo impondré
multas cuando fuere el caso, recibira y analizara solicitudes de proroga, realizaré autorizaciones de pago y
liquidaciones de plazos respectivamente, entre ofros; y, adoptara las acciones necesarias para evitar retrasos
injustificados y demas actividades necesarias para la correcta ejecucion del contrato conforme a la normativa
aplicable vigente; adicionalmente podra: -

a) Revisar que la Fiscalizacion realice todas las funciones y responsabilidades pertenecientes al
Contratante, salvo aquellas expresamente indicadas como responsabifidades ‘exclusivas del
Contratante. Aquellas funciones o responsabilidades no .delegadas seran asumidas por el
. Administrador def Contrato, que sera designado por el Administrador del Confrato en representacion
del MTOP. El Supervisor (Gerente de Obra) podra cancelar cualquier delegacion de funciones
asignadas a la Fiscalizacion mediante la correspondiente nofificacion a la Fiscalizacion y -el
Contratista,

b) Las diferencias, disputas o controversias surgidas entre la Fiscalizacion y el Contratista seran
arbitradas en primera instancia por.el Supervisor (Gerente de Obra). De no lograrse una solucion
satisfactoria para las partes, se aplicara lo establecido en fa clausula de solucion de controversias
establecidas en las Condiciones Generales.

¢) El Administrador del Contrato podra prorrogar los plazos para la presentacion de los informes si
entendiera que alguna circunstancia especial justifica un desarrollo més extenso, que requiriera de
un mayor plazo.

d) El Administrador del Contrato y el Fiscalizador podran acordar la unificacién de los diversos informes
que tienen un mismo plazo de presentacidn en un solo informe.
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e} El Administrador de! Contrato podra solicitar informes especiales por cualquier circunstancia
extraordinaria que requiriera la opinion y/o asesoramiento del Fiscalizador respecto del contrato.

16. PLAZO DE EJECUCION:

El plazo para la ejecucion del contrato de fiscalizacion sera de SESENTA (60) meses {CINCO {5) afios), que
entrara en vigencia a partir, del inicio det plazo del contrato de ejecucién de Obra, conforme a la programacion
aprobada para el "MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: “Y" DE CALDERON -
"¥Y” DE BORBON - “Y“ DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO
LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA
EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS",

16.1  EJECUCION DEL CONTRATO:

El contrato de fiscalizacion se iniciard de acuerdo al detalle anterior, en forma conjunta con el inicio del
contrato de mantenimiento por resultados, con el objeto que la Fiscalizacion pueda participar de las instancias
de revisién y aprobacion de 1a informacion técnica (estudio y aprobacion de fas propuestas fécnicas definitivas
de las obras obligatorias, extendiéndose durante todo el desarrolic de! contrato de mantenimiento hasta la
finalizacién det periodo de responsabilidad por defectos.

Si el confrato de mantenimiento se terminara antes def vencimiento del plazo contractual, el contrato de
fiscalizacion se dara por finalizado, pagandose fa cuota parte del contrato correspondlente hasta el momento
de su inferrupcion, sin que esto geners derecho a reclamos.

Si el contrato de mantenimiento se interrumpiera temporalmente durante un cierto periodo, et contrato de
fiscafizacion se interrumpira durante el mismo periodo, no realizandose pagos a la Fisgalizacidn durante dicho
periodo, sin que esto genere derecho a reclamos.

Si el confrato de mantenimiento fuera extendido en plazo y monto {en la etapa de mantenimiento) al amparo
de lo establecido en los documentos def contrato del Mantenimiento por Resultados, el Ministerio de
Transporte y Obras Publicas se reserva el derecho de extender ef contrato de fiscalizacion, resultando
obligatorio para la Fiscalizacion aceptar la extension de su contrato en la medida que se le mantengan los
precios, pudiendo rechazar la extension si se le ofreciera un precic menor por sus servicios, conforme a la
normativa aplicable vigente.

Si el contrato de fiscalizacion iniciara después del inicio del contrato de mantenimiento por resultados, es decir

el primer dia del siguiente mes a la firma del confrato de consultoria no coincidiere con el inicio de.la obra, el

monto total del contrato sera recaiculado y se le pagara lo efectivamente fiscalizado, es decir los meses

iniciales que la firma consultora no fiscalice no sera motivo de pago, sin que esto genere derecho a reclamos.
17. REAJUSTE DE PRECIOS:

Los pagos se ajustaran de acuerdo a la siguiente férmula de reajuste:

P={IPC/IPC:) x P,
Siendo: ’

P: Precio resjustado;

A sy - Bounior e Talefoonat et U T aEin
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P.. Precio ofertado descontado e! % de anficipo correspondiente;
IPC,; indice de precios al consumidor, informado por el Insfituto Nacional de Estadistica y Censo,
correspondiente a ireinta (30} dias calendarios antes de la apertura de fa oferia;

IPC: indice de precios al consumidor, informado por el Institto Nacional de Estadistica y Censo,
correspondiente a fa fecha de pago del anficipo o de las planilias de ejecucion, de existir mora o retardo
parcial o total en ejecucion y/o entrega de documentacion consistente; se regiré el pago al articulo 130.- Mora
def contratista, del Reglamento a la LOSNCP.

18. PRESUPUESTO REFERENCIAL:

El presupuesto referencial para los servicios de fa “FISCALIZACION DEL MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERON - "Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS -
PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE
E-20}, CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS”, es de Un
Miflon Cuatrocientos Noventa y Nueve Mil Ciento Ochenta y Ocho ddlares de Estados Unidos de América con
04/100 (USD. 1°499.188,04) sin incluir VA, presupuesto en el que se incluye el valor global de los estudios
especificos y definitivos de los Puntos Criticos: Nro. 09 ESTABILIZACION DE TALUDES DESDE EL KM.
20+400 ~ KM. 23+200; y, Nro. 11 CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA DESDE EL KM. 22+700 -
KM. 23+900 LONGITUD 1200 M., v, la provision de los bienes establecidos en ¢l capitulo FACILIDADES
OTORGADAS POR LA FISCALIZACION de estos Términos de Referencia.

18, VIGENCIA DE LA OFERTA:

Las ofertas se entenderan vigentes hasta ciento cincuenta (150} dias, calendarios posterib_res ala
presentacion de ofertas, de no considerarse en las oferfas la vigencia, las mismag se entendera vigentes
hasta la suscripcitn del contrato.

20. RECOMENDACION PARA MIEMBROS DE COMISION TECNICA:

El presente procedimiento presupone fa conformacion obligatoria de una Comision Técnica, integrada de
acuerdo al articulo 18 del Reglamento General de la Ley Orgénica del Sistema Nacional de Contratacion

Publica, encargada. del tramite del procedimiento en la fase precontractual, el Ministerio de Transporte y
Obras Piblicas conformard esta Comigién para que lleve adelante etapa precontractual.

21. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD:

ELABORADO POR: :
Dpsdoso_hlinis
Q Ing. Gustavo Valencia Lara
~——_ Director Distrital de Esmeraldas
REVISADO POR:

Subsecretario Zonal 1

Direcoion Juon Loon Slerg NE-200 2 Sy Dinlinng <Godigo Postal (780 - Sunn s Eoundor JTekdanor 55 8 T 0ol




TRANSPORTE ¥ OBRAS PUBLICAS

APROBADO POR:

Dirgaaion: Junn Lo BMerg M23 0 v by O

Fiscalizacion del Mantenimiento

por Resultados

fy - Dogasior sTedéfone: Gl 0 e




TRANSPORTE ¥ OBRAS PUBLICAs i 20

Fiscalizacion def Mantenimiento por Resultados

ANEXO Nro. 01
DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE
LOS "ESTUDIOS DE LOS PUNTOS
CRITICOS Nros. 09y 11"



-

TRANSPORTE Y OBRAS PUBL!CAS

ANEXO Nro. 01: DIRECTRICES PARA LA EJECUCION DE LOS:
“ESTUDIO DE L.OS PUNTOS CRITICOS Nros. 09y 11”

L DIRECTRICES PARA REALIZAR LA ESTABILIDAD DE UN TALUD (PC09).

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO

Como primera actividad el consuffor debera establecer una red intema de Hitos geodésicos de segundo orden,
que deberan colocarse lo mas proximos al sector analizado y al mismo tiempo en lugares en donde no sean de
facil acceso a efectos de preservar su estabilidad.

A continuacion, se debera establecer un poligono bésico, partiendo de la informacion geodésica, esto permitira
hacer los controles de cierre angular y de distancia, este poligono sera la base para hacer el levantamiento del
area topogréfica (planimetria y alfimetria), a lo largo y ancho del sector analizado, asi como la informacion
topografica de detalle del area de influencia, incluyendo el tramo de via comprometido en el sitio de analisis.

Medidas de distancia. - Los lados del poligono fundamental seran medidos y comprobados por doble lectura (de
ida y vuelta), promediando los valores obtenidos. El error admisible para medidas de distancia no sera mayor de
0.5 m por kildmetro.

Medida de éangulo y comprobacion. - Generalmente los angulos son medidos mediante deflexiones y se
recomienda hacer doble lectura, el error admisible sera un valor no mayor al error de apremat:lon del aparato, por
cada lectura o estacion.

Estacadura y Perfiles. — El poligono asi determinado debera ser nivelado geométricamente a efectos de
garantizar la calidad y veracidad de los niveles de la superficie obtenida, pues de cada uno de estos puntos (P s)
se hara el relevamiento de todos los defalles mediante la estacion total, de acuerdo & los procedimientos aqui
indicados.

Para la-elaboracion de perfiles, se realizara poligonales partiendo de los hitos geodésico o en su defecto de los
Pt’s ya establecidos, con el mismo procedimiento indicado anteriormente, para luego estacar cada 20 metros y en
sitios de dificit fopografia cada 10 metros o cada que se requiera dependiendo de las inflexiones del terreno, asi

* cada abscisa del poligono estara identificada por estacas de madera acompaiiadas de estacas testigos, en la cual

se anotara con pintura la abscisa correspondiente, finalmente debera nivelar cada una de estas abscisas.

Nivelacién. - Para determinar el perfil dei poligono fundamental, se nivelaran todos los puntos estacados sobre la
poligonal, utilizando nivelacion geométrica mediante circuitos cerrados (nivelacion de ida y vuelta para
comprobacién), con una precision de 15 mifimetros por kilometro como error admisible, comprobando dicho efror
mediante la formula;

error = ¢0,010_\/—E '

Siendo k ef nimero de kilbmetros totales de ida y vuelta.

. Perfiles trasversales. - Son perfiles nommales en cada abscisa del poligono fundamental, tomando distancias
- acumuladas y cambios de alturas parciales, que determinaran las “cotas” referidas siempre al nivel del mar.
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1.1. Nivelacién y colocacion de Referencias.

A efectos de mantener “puntos permanentes de control’ se colocaré Hitos de referencia y poder hacer mediciones
periddicas con el fin de definir fa magnitud de los posibles movimientos de los sueios inestables, estos puntos de
referencia seran ubicados fuera del area de influencia de los sectores inestables, (En lo posible sobre elementos
inamovibles), mediante hitos de hormigén simple de seccidn cuadrada, de 12 cm por lado y 60 cm. de largo,
debiendo estar enterrados por lo menos 50 cm.

e La poligonal del trazo estara referida ¢ "amarrada” a las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales
més cercanos que existan en la zona, a partir de las cuales se calcuiaran las coordenadas
correspondientes a los vértices de la poligonal definitiva.

« Se nivelaran todas las estacas de los ejes o poligonos, levantandose el perfil longitudinal del terreno
tomando como punto de referencia las cotas de los hitos geodésicos mas cercanos que existan en la
zona.

= |as nivelaciones se cerraran cada 500 m. con una precision minima de 0.012 m. por km., colocandose
asi mismo un Bench-Mark (BM) de concreto cada 500 m. en lugares debidamente protegidos, fuera
del alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles.

= Se tomaran secciones, perfiles y niveles en los cruces ¢on ofras vias, interseccion de calles, canales,
acequias y otros que tenga incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones mas convenientes.

= Para ¢l disefio del eje en corte a media ladera, en los casos que no sea suficiente el ancho de la via
actual, si es necesario, se debera disefiar muros de contencion, tanto en planta como en elevacion,
tomando para ef efecto secciones, perfiles y niveles complementarios.

o Se efectuara un registro actualizado completo de la ocupacion del derecho de via a fin de individualizar
las edificaciones, cultivos, puntos de venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de
propiedad privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la via, correcciones de trazado o variante,
se efectuaran levantamientos topograficos complementarios y se elaboraran los documentos técnicos de
identificacion que permitan a la Entidad evaluar los limites y las &reas totales de los predios a ser
expropiados.

e Los planos topogréficos incluiran fodos los detalles existentes, veredas, lineas de fachada, tapas de
sifones, postes, efc., los planos se presentaran con curvas de nivel cada 1. 0 m. y a escala 1:500 o
menores si es del caso.

» Se incluyen en esta acfividad los levantamientos topograficos requeridos, para el disefio de las soluciones

. propuestas como muros, areas afectadas, areas de influencia, etc.

2. GEOLOGIA ~ GEOTECNIA
2.1 Exploracion de subsuelo:

- El reconocimiento del terreno en profundidad se ejecutara mediante investigacion directa e indirecta.
Investigacion indirecta: Se ejecutara, la exploracion indirecta mediante Sismica de Refraccion con lineas de al
menos 120 m y al menos dos tiros en cada linea sismica, mismas que se ubicaran en parte alta y baja del talud.
Con las técnicas sismicas, se obtendrén la velocidad de propagacion de las ondas sismicas P (primarias) y de las
ondas secundarias S (secundarias). Con estos valores de velocidad de propagacion de las ondas Py S (Vp y Vs)
a través del terreno, se determinara la estratigrafia, contactos y espesores de los estratos con el método “mas
menos”; ademas, mediante el método de Resistividad Eléctrica (SEV), es posible establecer rangos para tipos de
suelo, presencia de agua, asf como establecer el potencial de suelo para generar corrosion en estructuras
metalicas. Todas fas investigaciones geofisicas deben ser realizadas conforme a las especificaciones ASTM D
5777. Se calculara el Coeficiente de Poisson Dinamico, el Médulo de Elasticidad Dindmico Edin, el Médulo de
Corte Dinamico Gdin, y el Modulo Volumétrico Dinamico Kdin.
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En el informe de sismica de refraccion se incluira una descripcion de la geologia local del sitio en estudio. Para la
ubicacion geografica, esta se debe georreferenciar en coordenadas UTM, datum WGS-84; como también debera
contar con una descripcidn general de la zona: antecedentes, objefivos, estudios anteriores, metodologia de
investigacion, hidrografia, geomorfologia, lito estratigrafia, procesos geodinamicas, etc.

En el informe final constara lo siguiente:

- Geologia
- Interpretacidn y calculo.
- Perfiles geo sismicos.

Investigacion directa: Se lo realizard mediante sondeos mecanicos en cabeza y pie de talud. Se tomarén
muestras alteradas y se ejecutaran ensayos de penetracidn estandar (SPT) cada metro como lo indica la norma
ASTM 1586. Se realizara una clasificacion visual-manual.

La descripcidn de los materiales incluira: color, consistencia, compacidad relativa, dilatancia, tenacidad, resistencia
en estado seco, tamafic de granos y ofros detalles de la textura, grado de descomposicion, grado de
desintegracién (Micro-fracturacién), nombre del suelo. Otras caracteristicas {ales como fragilidad, ete., tamaiio,
angulosidad, porcentaje y distribucién de las particulas mas duras, espaciamiento y nafuraleza de las
discontinuidades (caracterizacion de las juntas), estructura geoldgica.

En los sondeos se obtendra la siguiente informacion;

- Testigos del ferreno en profundidad.
- Muestras representativas, con mayor 0 menor grado de alteracion.
- Realizacion de ensayos SPT “in situ”,

La realizacién tanto de sondeos como la obtencion de muesiras alteradas quedara bien documentada dejando
constancia de los siguientes detalles:

- Datos de identificacion de los sondeos.

- Ubicacion, con indicacion de las coordenadas y cotas.

- - Descripeidn del equipo-de perforacion ufilizado; diametros y procedimientos de entubacion.

- - Fechas de realizacion e incidencias de la ejecucion.

- Relacion de muestras tomadas a lo largo de la perforacion y. ensayos “in sity” realizados en el sondeo.
- Descripcion de los terrenos encontrados y documentacion fotografica en color.
< - Registro.de paramefros de perforacion, -

Los testigos de los sondeos deben quedar almacenados en cajas. de .pféstico Y drdenados secuencialmente,
marcando en la caja las profundidades de mayor interés: cotas de toma de muestras; de realizacidn de ensayos,
camblos de ittotogla gtc.

AdlClonaimente se obtendran muestras clbicas lnalteradas en Fa parte aita y ba}a del talud para realizar ensayos
de laboratorio. ‘

Empagque y transporte.

Las fundas plasticas que contienen las muestras alteradas se empacaran en cartones o-cajas de madera. Al
trasportar las muestras inalteradas debera tener especial cuidado de que elfas no se alteren por efecto de las
vibraciones o choques; en razén de que seran trasportadas en. vehiculos, ser& conveniente que se cologuen
dentro de cajas con un amortiguamiento de espuma flex o rodeandolas de aserrin himedo.
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2.1.1. Ensayos de laboratorio
Ensayos de corte directo drenado.

En las muestras inalteradas se determinarén los pardmetros de resistencia al corte de los suelos (cohesion y
angulo de friccion), mediante ensayos de corte directo drenado.

En cuanto a los ensayos de [aboratorio, se ejecutaran los siguientes:

- Identificacion, clasificacion y estado: Granulometria por tamizado, limites de Atterberg, para la
determinacién del limite liquido, ptastico y de refraccion.

- Se determinaran las densidades natural y seca y la humedad natural y sobre muestras alteradas, el peso
especifico de las particufas o densidad relativa de las mismas.

- Ensayos de corte directo en muestras inalteradas o remoldeadas.

- Los ensayos deben cumplir normas ASTM y AASHTO.

2.2 Talud critico: Se presentara un resumen de las causas de la inestabilidad del sitio critico fundamentado
técnica y fotograficamente.

- Se realizard el ensayo SPT y se tomaran muestras inalteradas cada metro para ensayos de clasificacion
SUCs.

- Elensayo SPT y los ensayos de laboratorio se realizaran como se indicd anteriormente.

- Se realizaran ensayos de corte directo drenado en muestras inalteradas o en muestras remoldeadas (en caso
de no poder obtener muestras inalteradas) obtenidas en la parte alta y baja del talud

221 Trabajo de Gabinete - Disefios

La informacién de campo, laboratorio y la recopilada serd analizada para conocer la susceptibiiidad de los
geomateriales del sitio a ia erosion, establecer un modelo en el que se tengan’ Ias caractenstlcas geomecanicas de
cada litologia y posicién de nivel freatico. :

Todos los disefios deben cumplir con o especiﬁcado. en {a Norma. Ecuatoriana de la Construccion 2015 y
sustentados por normas internacionales como FHWA, AASHTO 2017.

222 Estabilizacion de sitio critico (mejor alternativa técnica y econdmica):

Medidas a implementar- Se recomienda medidas de proteccion, medidas estabilizadoras y medidas de
prevencion, Entre las de proteccion se analizaran los sistemas de revegetacion (plantas de la zona o analizar ia
implementacién de vetiver) u otros sistemas en casos de no ser posible la revegetacién. Dentro de las medidas
estabilizadoras, se analizaran las que modifican la geometria del talud, sistemas de retencion como pantallas
ancladas, sistemas de drenaje superficial y profundo mediante drenes horizontales. Como medidas de prevencion
se analizaran muros de pie para contencién de materiales deslizados, tendido de mallas ancladas para contencion
de bloques o sefiales de prevencnon y alerta. :

En general los disefios abarcaran los siguientes temas:

- Se presentard las caracteristicas del talud: altura, inclinacion, tipo de suelo encontrado en la cara,
problemas {geolégicos, hidraulicos, etc.) sustentados técnica y fotograficamente.
- Se modelaré el talud en sus condiciones iniciales para verificar si se encuentra inestable o no.
- - Se realizara una discusion y relacion de las posibles soluciones constructivas para fa estabilizacion. Se
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presentaran unas alfemativas y se indicara si ef falud necesitaran algin recubrimiento por efectos de
erosion.

- Analisis de estabilidad global y local, empleando los métodos de equilibrio limite,

- Se calculara los factores de seguridad, desplazamientos sismicos de acuerdo a la NEC-15.

~  Se determinara el emplazamiento de los disefios con los respectivos BMs de referencia en campo vy
definicion de las obras propuestas, recomendaciones de ejecucion y proceso constructivo con
determinacion del estado de esfuerzos en cada una de las fases.

- Se estableceran los criterios de seleccién de materiales en obras de tierras, escolleras, anclajes, micro
pilotes y muros de hommigon etc. que se disefien. En caso de necesitarse alglin tipo de estructura de
contencion, ésta sera disefiada en base a la norma AASHTO 2017.

- Se dara atencion a los posibles problemas que pudieran surgir durante la construccion, afectaciones al
trafico, servidumbres y servicios afectados.

- En caso de necesitarse una fuente de material, se buscara la cantera mas cercana al sitio. Se realizara
prospeccion sismica para definir los espesores de los esfratos, fa cuantificacion de los volimenes, la
definicion de los usos de los materiales, la elaboracion de los planos de ubicacion. Se debe garantizar la
cantidad y calidad de los materiales requeridos por los diversos usos mediante ensayos de laboratorio
clasificacion (limites de Attenberg y gradacion), calidad (materia organica, equivalente de arena, abrasion,
desgaste al sulfato, compactacion, densidad, humedad, relacion Densidad-Humedad, expansion libre,
peso especifico, absorcion, peso unitario, efc.). Ademas, debe cumplir los requerimientos de la ley de
mineria y su reglamento (oficio No. 305-DPV del 2001-06-27).

3. Informe.

El informe final constara de antecedentes, objetivo, desarrolio, conclusiones, recomendaciones y anexos. Los
anexos contendran lo siguiente: :

- Modelamiento y resultados en sofiware geotécnico.
- Registro de perforaciones

- Ensayos de [aboratorio

- Fotos de ensayos de campo y cajas muestras.

- Planos en A3.

- Especificaciones técnicas

- Cantidades de chras sustentadas

EI informe final se presentara en formato fipo A4, dos: copsas en CD de los lnformes elaborados y de los
resultados obtenidos de la investigacion descrita en los apartados anteriores: la primera contendré los documentos
originales (Word, autocad, etc.) y la segunda se entregara en formato pdf.

‘4. ESTUDIO HIDROLOGICO E HIDRAULICO PARA OBRAS DE ARTE MENOR
El consultor efectuara los estudios hidrologicos e hidraulicos requeridos, con el obieto de dimensionar las obras de
drenaje necesarias para el framo. Las soluciones de drenaje dependeran entre’ otros factores de las soluciones
planteadas por estudio geotécnico. _

4.1 Hidrologia
Sobre un plano topografico o de restifucion aero fotogramétrica a escala 1: 50.000, se déferminarén areas de

drenaje que afectan el proyecto; localizandose ademas las estaciones hidrometeoro!oglcas ¢ hidrograficas
existentes, operados por el INAMH! u ofras entidades competentes.
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En base a la informacion recogida en estas estaciones, se hara el anélisis local y regional de la precipitacion
pluvial, en forma gréfica y analitica, precisando su variacién en el tiempo y en el espacio, con el objeto de
cuantificar fa precipitacion media y su intensidad sobre el area de interés. A fin de determinar los caudales de
disefio para las obras de arte menor.

4.2 Hidraulica

Con los resultados obtenidos del estudio hidrologico, se hara el estudio del régimen hidraulico, estableciendo los
parametros mas importantes para e! disefio de las nuevas estructuras que capten, conduzcan y evaclien el caudal;
en el caso de estructuras existentes, se determinara previa evaluacion y diagnéstico, segun corresponda, la
reconstruccién, rehabilitacion o la reparacion de las mismas.

Teniendo en cuenta la importancia que para la estabilidad de la via, tienen las obras de drenaje superficial y
subdrenaije de la calzada; se debera estudiar y analizar el origen de la humedad, los dafios provocados por esta, y
presentar las propuestas de solucion.

Para el efecto se deben investigar los dafios que el agua puede producir en una carretera y que pueden ser de dos
tipos:

1. Dafios que ocurren cuando las particulas del suelo son arrastradas por el fiujo superficial, causando
erosion o sifonaje.
2. Daflos ocasionados por un flujo subterraneo no controlado, que satura, degrada o provoca sub presiones
excesivas o fuerzas hidrodindmicas semejantes, y.
3. Posicién del nivel freatico.
Asi mismo, se debe investigar las fallas causadas por infiltracion, desde ia superf cie que se produce por la
continua accion de la humedad y pueden ocasionar:
1. Reblandecimiento de las capas del talud y dela cimentacion de la via, conforme mcrementa la humedad o
permanecen saturadas por grandes periodos de tiempos.
2. Degradacion de la calidad de los materiales por la infiltracion que produce el aumento.de la humedad.

El Consultor dirigira los trabajos de campo y gabinete de tal forma que las soluciones propuestas (incluyendo
elementos técnicos como ambientales), efecivamente resuelvan los problemas de drenaje:

v" Se disefiara para el tramo, un sistema de drenaje, cuyo funcionamiento. debe ser integral y eficiente, se
considerara todas las obras de drenaje {superficial y subdrenaje), y subdrenaje horizontal.

v' Se propondra, disefiara y dimensionara las obras de arte menor y de drenaje superficial requeridas para el
tramo, tales como cunetas (laterales, de coronacion y pie de falud), canales de evacuacion, zanjas que
intercepten flujo, subdrenes, disipadores de energia para el contro! de la erosién de las aguas superficiales,
obras para el control de la erosion y socavacion del firme, alcantarillas, pontones, etc.

v El disefio se efectuard en base a una evaluacion de las condiciones existentes, definiendo su ubicacion y
caracteristicas con toda exactitud, realizando los levantamientos topogréficos necesarios.

v" El periodo de recurrencia, sera tomada segtin las especificaciones para el tipo de obra de drenaje menor que
reguta el Manual de Disefio Geométrico de Carreteras del 2003.

v" Se identificaran los sectores donde sea necesario la instalacion de subdrenes, filtros para interceptar el fiujo
interno y mejorar la estabilidad de la plataforma de la cametera y taludes (superiores e inferiores).

v" Se identificara los sectores donde se requieran los subdrenes, se propondra y disefiara, diferenciando los
subdrenes para deprimir la capa freética alta, de los subdrenes para el drenaje de las capas dela estructura
del pavimento.

En caso de existir obras de drenaje (longitudinal y/o transversal), se realizaré una evaluacion y diagnostico, se

recomendara el reforzamiento o reemplazo de aquellas que sean necesarias; debiendo disefiarse la rehabilitacion

0 reparacion de aquellas existentes que se mantienen, asi como el disefio definifivo de las que sean necesarias

reemplazar.
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Se realizara y presentara un plan de mantenimiento rutinario que contemple como minimo limpieza, pintado de
estructuras y/o barandas y todo lo que &l consultor considere necesario.

Los resultados obtenidos de las actividades antes mencionadas, deberan ser cristalizados en {os planos (planta,
perfil y detalles) e informes de drenaje {(memorias y cantidades de obra).

5.- DISENO ESTRUCTURAL DE MUROS (EN CASO DE REQUERIRSE)
51 Estudios de Soporte

Considerando una idea bésica bien sustentada técnicamente, se debe realizar los siguienies estudios previos de
soporte que son;

Estudio topogréafico de la zona de implantacion
Estudio geologico

Estudio de suelos y

Estudio de impactos ambientales

VvV V¥V

5.2 Marco Normativo del Disefio

Es l6gico suponer que la estructura del muro debe concebirse bajo la normativa ecuatoriana. En este contexto,
Ecuador usa las normas americanas agrupadas en el Codigo AASHTO.

El analisis y calculo de los elementos de la estructura de un muro, tiene como principal documento de apoyo las
(ltimas ediciones incluidas la octava edicion del afio 2017 de la norma estadounidense “AASHTO LRFD Bridge

Design Specifications”. E! disefio se debe realizar con el apoyo de las siguientes normas y referencias
bibliograficas:

> AASHTO, “LRFD Bridge Design Specifications”,8th edition, American Associafion of - Stale Highway and
Transportation Officials, Washington, D.C., 2017. '

> AASHTO Guide Specifications., "LRFD Seismic Bridge Design”,2nd edition, American Association of State Highway
and Transportation Officials , Washington, D.C., 2011.

>  Analisis and Designed of reinforced concrete bridge structures ACI- 3185-14.

> . Especificaciones Generales para la Consiruccion de Caminos y Puentes, MOP - 001-F 2002.

>  Norma Ecuaforiana de [a Construccion NEC-15.
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i DIRECTRICES PARA PROTECCION HIDRAULICA COSTERA Y REHABiLITACIGN DEL SISTEMA DE
DRENAJE MENOR DE LA PLATAFORMA Y CONSIDERACIONES TECNICAS. PC (11).

1. LEVANTAMIENTO TOPOGRAFICO.

Como primera actividad el consultor debera establecer una red interna de Hitos geodésicos de segundo orden,
que deberan colocarse lo mas proximos al sector analizado y al mismo tiempo en lugares en donde no sean de
facil acceso a efectos de preservar su estabilidad.

A continuacion, se debera establecer un poligono basico, partiendo de la informacién geodésica, esto permitira
hacer los controles de cierre angular y de distancia, este poligono sera la base para hacer el levantamiento del
area topografica (planimetria y altimetria), a lo largo y ancho del sector analizado, asi como la informacion
topografica de detalle del area de influencia, incluyendo el framo de via comprometido en el sitio de analisis.

Medidas de distancia. - L.os lados del poligono fundamental seran medidos y comprobados por doble lectura (de
ida y vuelta), promediando los valores obtenidos. Ei error admisible para medidas de distancia no sera mayor de
0.5 m por kilémetro.

Medida de éngulo y comprobacion. - Generalmente los dngulos son medidos mediante deflexiones y se
recomienda hacer doble lectura, el error admisible sera un valor no mayor al error de apreciacion del aparato, por
cada lectura o estacion.

Estacadura y Perfiles. — El poligono asi determinade debera ser nivelado geométricamente a efectos de
garantizar la calidad y veracidad de los niveles de la superficie obtenida, pues de cada uno de estos puntos (Pl's)
se hara el relevamiento de todos los detalles mediante la estacion total, de acuerdo a los procedimientos aqui
indicados. : o

Para la elaboracion de perfiles, se realizara poligonales partiendo de los hitos geodésico o en su defecto de los
Pl's ya establecidos, con el mismo procedimiento indicado anteriormente, para luego estacar cada 20 metros y en
sitios de dificil topografia cada 10 metros o cada que se requiera dependiendo de las inflexiones del terreno, asi
cada abscisa del poligono estara identificada por estacas de madera acompafiadas de estacas testigos, en la cual
se anotara con pintura la abscisa correspondiente, finalmente debera nivelar cada una de estas abscisas.

Nivelacion. - Para determinar el perfii del poligono fundamental, se nivelaran todos los puntos estacados sobre fa
poligonal, utiizando nivelacion geométrica mediante circuitos cerrados (nivelacion de ida y vuelta para
comprobacion), con una precision de 15 milimefros por kilometro como error admisible, comprobando dicho error
mediante la formula:

error = F0,010vk
Siendo k el nimero de kilometros totales de ida y vuelta.

Perfiles trasversales. - Son perfiles normales en cada abscisa del poligono fundamental, tomando distancias
acumuladas y cambios de alturas parciales, que determinaran las “cotas” referidas siempre at nivel del mar.

1.1. Nivelacion y colocacion de Referencias.
A efectos de mantener “puntos permanentes de control” se colocara Hitos de referencia y poder hacer mediciones

periodicas con el fin de definir la magnitud de los posibles movimientos de los suelos inestables, estos puntos de
referencia seran ubicados fuera del area de influencia de los sectores inestables, (En lo posible sobre elementos
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inamovibles), mediante hitos de hormigén simple de seccidn cuadrada, de 12 cm por lado y 60 cm. de largo,
debiendo estar enterrados por io menos 50 cm.

e La poligonal del trazo estara referida o "amarrada” a las coordenadas de los hitos geodésicos oficiales
més cercanos que existan en la zona, a partir de las cuales se calcularan las coordenadas
correspondientes a los vértices de la poligonal definitiva.

e Se nivelaran todas las estacas de los ejes o poligonos, levantandose el perfil longitudinal del terreno
tomande como punto de referencia las cotas de los hitos geodésicos més cercanos que existan en la
zona.

= Las nivelaciones se cerraran cada 500 m. con una precision minima de 6.012 m. por km.,
colocandose asi mismo un Bench-Mark (BM) de concreto cada 500 m. en lugares debidamente
protegidos, fuera def alcance de los trabajos y referidos a puntos inamovibles.

»  Se tomaran secciones, perfiles y niveles en los cruces con otras vias, interseccion de calles,
canales, acequias y otros que tenga incidencia en el trazo, para poder definir las soluciones
mas convenientes.

= Para el disefio del eje en corte a media ladera, en los casos que no sea suficiente el ancho de
la via actual, si es necesario, se debera disefiar muros de contencién, tanto en planta como en
elevacion, tomando para el efecto secciones, perfiles y niveles complementarios.

» Se efectuara un registro actualizado completo de la ocupacion def derecho de via a fin de individualizar
las edificaciones, culfivos, puntos de venta y otros. En caso de afectar edificaciones o terrenos de
propiedad privada o ante la necesidad de ensanchamiento de la via, correcciones de trazado o variante,
se efectuaran levantamientos topograficos complementarios y se elaboraran los documentos técnicos de
identificacion que permitan a la Entidad evaluar los [imites y las &reas totales de Ios precuos a ser
expropiados.

*» Los planos topograficos incluiran todos los detalles existentes, veredas, lineas de fachada, tapas de
sifones, postes, efc., los planos se presentaran con curvas de nivel cada 4 0 mya escala 1:500 o
menores si es del caso.

» Seincluyen en esta actividad los levantamientos topogréficos requeridos, para el dfseno de ias soluciones
propuestas como muros, areas afectadas, areas de influencia, efc.

2. GEOLOGIA Y GEOTECNIA PARA OBRA DE, PROTECCION HiDRAULiCA ESTABIL!ZACION DE
TALUDES Y FUENTE DE MATERIALES.

21, ’ Exploraclon de. subsuelo
B EI reconocumlento del terrenc en profundldad se’ ejecutara mediante lnvesttgacmn directa e lndlrecta

Investigacion indirecta: Se ejecutara fa exploracion indirecta mediante Sismica de Refraccién con al menos tres
- tiros en cada linea sismica en la cabeza de talud. EI Consultor realizara lineas de 120 m. de longitud cada una, se
- obtendran la velocidad de propagacion de las ondas sismicas P {primarias) y de las ondas secundarias S
“(secundarias). Con estos valores de velocidad de propagacion de las ondas P y S (Vp y VS) a través del terreno,
se deferminara la estrafigrafia, contactos y espesores de los estratos con &l método “mas menos”; se calculara el
Coeficiente de Poisson Dinamico, el Modulo de Elasticidad Dinamico Edin, el Médulo de Corte Dinamico Gdin, el
Modulo Volumétrico Dinamico Kdin, modulo elastico dinamico (E), coeficiente de Poisson (), densidad, cohesion,
angulo de friccion interna, correlaciones con el N (SPT), resistencia a la compresion simple, y ofros. Los mismos
que permitirén calcular los parametros geotécnicos que se requieren para los disefios de los taludes y cimentacion
det muro.

En el informe final constara lo siguiente:
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- Interpretacion y calculo;
- Perfiles geo sismicos en base al levantamiento topografico de los perfiles {coordenadas y cotas).

A partir de ia interpretacién se procedera a;
a. ldentificar y delimitar los contactos entre las distintas unidades litologicas
b. Evaluar las caracteristicas geotécnicas de cada unidad geolégica e identificar zonas de falla.

En el informe debera constar la teoria y los planos. La parte tebrica del informe, constara de tres partes:

¥ La primera parte constara de las generalidades fisico-geograficas del area del proyecio y del sistema de
trabajo empleado en el campo y oficina (se hara referencia el tipo de equipo empleado).
La segunda parte hara referencia a la investigacion y resultados de la investigacién geofisica.
La tercera parte constara de las conclusiones y recomendaciones.
Los planos podran ir adjunto a la parte técnica o en forma separada. Esta eleccion dependera de la
magnitud de la obra.

ANENEN

Investigacion directa:
Antes de realizar la investigacién geotécnica y apoyandose en la geologia local, el consultor geotécnico y gedlogo
realizaran un mapeo de los taludes del proyecto refiejado en un informe que incluira lo siguiente:

Resumen de taludes separados por abscisas, caracterizacion de cada talud, ia cual incluira: inclinacion, altura, tipo
de suelo encontrado en la cara de talud, porcentaje de vegetacion presente, tipo de estructura presente sobre o
abajo del talud y cualquier otra informacion que el consultor o el MTOP considere importante incluiria.

En base a la caracterizacién de cada talud de presentara un resumen de los problemas existentes en cada talud y
sus causas, lo cual estara sustentado técnica y folograficamente. El consultor finalmente presentars un resumen
de los taludes estables e inestables.

Recolectada la informacién de geologia local y 1a sismica de refraccion, se realizard un informe donde se
recomiende y sustente la ubicacién de la investigacién geotécnica a realizar. en la implantacion de la obra
hidraulica, la cual debe estar aprobada por el MTOP.

Exploracion de subsuelo para obra de proteccion hidraulica:

El reconocimiento del terreno en profundidad se ejecutard mediante sondeos mecénicos en la proyeccion del muro
de la obra de proteccion y en la cabeza de talud. Se tomaran muestras alteradas y se ejecutaran ensayos de
penefracion estandar (SPT) cada metro como lo indica la norma ASTM 1586.

~Se. realizara una clasificacion visual-manual de las. muestras inalteradas, la cual estara representada en los

_ registros de perforacion. La descripcion de los materiales incluira: color, consistencia, compacidad relativa,
dilatancia, tenacidad, resistencia en estade seco, tamafio de granos y otros detalles de la textura, grado de
descomposicion, grado de desintegracion (Micro- -fracturacion), nombre de! suelo. Otras caracteristicas tales como

fragilidad, etc., tamafio, angulosidad, porcentaje y distribucion de fas particulas més duras, espaciamiento y
naturaleza de las discontinuidades (caracterizacion de las juntas), estructura geologica.

En los sondeos se obtendra fa siguiente informacion:

- Testigos del terrenc en profundidad.
- Muestras representativas, con mayor ¢ menor grado de alteracion.
- Realizacion de ensayos SPT “in sifu”.

La realizacion tanto de sondeos como la obtencion de muestras alteradas quedara bien documentada, dejando
constancia de fos siguientes detalles:
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- Datos de identificacion de ia calicata o sondeo.

' Ubicacién, con indicacion de las coordenadas y cotas.

- Descripcion del equipo de perforacion utilizado, diametros y procedimientos de entubacion.

- Fechas de realizacion e incidencias de ia ejecucion.

- Relacion de muestras tomadas a lo largo de la perforacion y ensayos “in situ” realizados en ef sondeo.
- Descripcion de los terrenos encontrados y documentacion fotografica en color.

- Registro de parametros de perforacion.

- Nivel fredtico.

Los testigos de los sondeos deben quedar almacenados en cajas de plastico y ordenados secuencialmente,
marcando en la caja las profundidades de mayor interés: cotas de toma de muestras, de realizacion de ensayos,
cambios de litologia, etc.

A partir de la interpretacion se procedera a:
a.- identificar y delimitar los contactos entre las distintas unidades liftologicas.
b.- Evaluar las caracteristicas geotécnicas de cada unidad geologica e identificar zonas de falla.

Adicionalmente se obtendran muestras cibicas inaiteradas en la parte alta y baja del talud para realizar ensayos
de corte drenado.

Empague y fransporte

Las fundas plasticas que contienen las muestras alteradas se empacaran en cartones o cajas de madera. Al
irasportar las muestras inalteradas debera tener especial cuidado de que ellas no se alteren por efecto de las
vibraciones o choques; en razon de que seran frasportadas en vehiculos, sera conveniente que se coloquen
dentro de cajas con un amortiguamiento de espuma flex o rodeandolas de aserrin himedo.

2.2 Ensayos de laboratotio

- Ensayos de corte directo drenado '
En las muestras inalteradas se determinaran los parametros de resistencia al corte de Ios suetos (cohesion y
angulo de friccidn), mediante ensayos de corte directo drenado. :

En cuanto a los ensayos de laboratorio, se ejecutaran los siguientes:

- - ldentificacion, clasificacion y estado: Granulometria por tamizado;: ilmltes de Atterberg, para la
determinacion del limite liquido, plastico y de retraccion.
- Sedeterminaran las densidades natural y seca y la humedad natural y sobre muestras alteradas, el peso
-+ especifico de las particulas o densidad relativa de las mismas.
--  Serealizaran ensayos de corte directo drenado en muestras inalteradas o en. muestras remoldeadas (en
caso de no-poder obtener muestras inalteradas) obtenidas en Ia parie alta. y baja del talud
- lLos ensayos deben cumpllr normas ASTM y AASHTO _

2.3 'Frabajo de Gabinete - Disefios
La informacion de campo, laboratorio y la recopilada serd analizada para conocer la éuéceptibiiidad de los geo
materiales del sitio a la erosion, establecer un modelo en e] que se fengan las caractenshcas geo mecanicas de

cada litologia y posicion de nivel freatico.

Todos los disefios deben cumplir con lo especificade en la Norma Ecuatoriana de ia Construccaon 2015 y
sustentados por nomas intemacionales como FHWA, AASHTO 2017.

. 231, ¢ Informe geoldgico - geotécnico (mejor alternativa técnica y econdmica):
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La informacion recopilada de los puntos anteriores, mas la de las oftras areas fécnicas mencionadas en estos
términos, sera analizada para realizar los disefios (que deberan cumplir nomas como AASHTO 2012, NEC-15 y
otras aprobadas por el MTOP), que se indican a continuacién;

Disefio de obra hidraulica de proteccion: Se presentardn dos alternativas sustentadas técnica y
econémicamente

Se verificara todos los factores de seguridad como deslizamiento, vuelco hundimiento, estabilidad global
y local, socavacion y cualquier otra verificacion que el MTOP considere necesario.

Presion activa del suelo {en caso de existir)

Todo material utilizado para cada una de las diferentes alternativas, deberan cumplir con las
especificaciones generales para la construccion de caminos y puentes - MOP-001-F-2002, Sin embargo,
de ser necesario, se solicitaran ensayos especiales como: ensayos de densidad, absorcidén de agua,
durabilidad el cual incluye (Resistencia a la abrasion, estabilidad quimica, estabilidad frente a la inmersion
en agua, estabilidad frente a los ciclos humedad-sequedad), resistencia a la cristalizacion de sales y
cualquier ofro ensayo necesario que solicite el MTOP,

Diseiio de Cimentacion: En general los disefios abarcaran los siguientes temas:

Analisis de la capacidad de carga de! suelo mediante varios autores.

Se disefiard la solucibn més adecuada: tipo de cimentacidn, dimensionamiento y se sustentara
técnicamente todos los parametros usados en ef célculo.

Se realizara un andlisis de asentamientos el cual sera el restltado de la suma de los: -

Asentamientos inmediatos

Asentamientos por consolidacion (primaria y secundaria)

Asentamientos fotales

Asentamientos inducidos por sismos

Se dara atencion a los posibles problemas que pudieran surgir durante la construccion, servidumbres y
servicios afectados.

Se realizaran un andlisis para determinar si el perfil del suefo del proyecto es proclive 0 no a sufrir el
fendmeno de la licuacion. La susceptibilidad depende de varios factores como el tamafio, gradacion,
forma y arreglo de las: particulas, asi como del métode de deposicion, edad geolégica e historia de
esfuerzos del deposito. Se evaluara el potencial de licuacion de las arenas y limos, asi como las arcillas
de baja plasticidad por medio de criterios de susceptibilidad como los de Seed et al. (2003), Bray y Sancio
{2006) o Idriss y Boulanger (2008), entre ofros. Luego de evaluar el potencial de licuacion con el criterio
anterior, se debera evaluar el potencial de licuacién con algun métode como por ejemplo; el de Youd et
al. {2001), Seed et al (2003) o Idriss y Boulanger (2014). Se calcularan los asentamientos post-licuacion
usando modelos como ef de Shamato et al. (1998), Wu et al. (2003} y Cetin et al. (2009)

- Se realizara una-verificacion de los estados limites de falia y servicio.

En caso de necesitarse excavaciones considerables, realizar estudios de estabilidad de Ias excavaciones,
taludes, tablestacas, efc... Incluye dimensionar las medidas de proteccion de las excavaciones, anclajes,
bulones, tablestacas, ete.

Estabilizacién de taludes inferiores (abajo de la via):

Medidas a implementar.- Se recomienda medidas de proteccion, medidas estabilizadoras y medidas de
prevencion.

En general los disefios abarcaran fos siguientes temas:
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- Se presentara las caracteristicas del talud: altura, inclinacion, fipo de suelo encontrado en la cara,
problemas (geologicos, hidraulicos, efc.) sustentados técnica y fotograficamente. .

~ Se realizara una discusién y relacion de las posibles soluciones constructivas para la estabilizacién. Se
presentaran una altemativa y se indicara si el talud necesitaran algin recubrimiento por efectos de
erosion.

- Serealizard un anélisis de las alternativas para la estabilizacion de las zonas inestables.

- Se disefiara la solucion estabilizadora mas adecuada: tipo de estructura, cimentacion, dimensicnamiento,
caracteristicas, efc.

- Andlisis de estabilidad global y local, empleando los métodos de equilibrio limite y Elementos Finitos.

- Revision por estabilidad de conjunto, se comprobara la estabilidad geotécnica estatica y dinamica global,
desplazamientos por sismos, los cuales deben cumplir la noma NEC-15.

- Se calculara los coeficientes de seguridad al deslizamiento, vuelco y hundimiento, estados limites de
falla, servicio, asentamientos, efc., dependiendo de las alternativas de estabilizacién.

- Se determinara el emplazamiento de ios disefios con los respectivos BMs de referencia en campo y
definicion de las obras propuestas, recomendaciones de ejecucion y proceso constructivo con
determinacion del estado de esfuerzos en cada una de las fases.

- Se estableceran los criterios de seleccion de materiales en obras de tierras que se disefien.

- Se dara atencion a los posibles problemas que pudieran surgir durante la construccion, afectaciones al
trafico, servidumbres y servicios afectados.

- lLas alternativas se modelaran en softwares geotécnicos donde se consideren los parametros
geomecanicos necesarios (angulo de friccion, cohesion, resistencia al corte no drenado, peso especifico,
etc) y el estudio hidrologico - hidraufico, fuerzas de filtracién, nivel fredtico, cargas de trafico,
edificaciones, sismos, entre otros.

- Se modelara el proceso constructivo para determinar la variacion de esfuerzos, momentos
deformaciones, efc.

- Se analizaran las mejores alternativas de recubrimiento para los taludes en caso de ser necesario. Se
analizaran alternativas de disefios de bioingenieria de suelos para la estabilizacion biomecanica y control
de la erosion de los taludes, referente a: gunitado ecologico, hidrosiembra controlada, plantacmn de
barreras vivas, fajinas, arboles y arbustos ornamentales. (2 alternativas).

- De haber anclajes, incluir disefio y estabilidad de estos.

informe de fuentes de materiaies.

. Se refiere a la localizacion, seleccion y clasificacion de las fuentes de materiales (minas o canteras), que serén
utilizadas en las altemativas disefiadas. Se seleccionaran - Unicamente aqueflas que demuestren que la calidad y
cantidad de material existente son adecuadas y suficientes para la construccion. de la obra. -

Las canteras deberén-ser ubicadas, delimitadas en el terreno mediante: hitos de- concreto, analizadas y
. -clasificadas, evaluando su calidad, capacidad, volumen de material ufilizable y desechable, periodo de utilizacion,
rendimiento, procedimiento de explofacion:y su disponibilidad - para proporcionar los diferentes tipos de materiales

+ aser.usados en la-obra, indicando ademas sus condiciones y posibles derechos de explotacion.

Con el fin de determinar los estratos a explotar, utilizacién, rendimiento y potencial de las canteras, se realizaran
exploraciones por medio de estudios geofisicos (prospeccidn sismica), ‘sondeos calicatas ylo frincheras. Las
muestras representativas de los materiales de cada cantera seran sometidas a los ensayos estandar, a fin de
determinar sus caracteristicas y propiedades fisico-mecanicas para los diversos usos que sean necesarios. Son
necesarios ensayos de resistencia y durablildad para ser clasifh cados

Los ensayos seran de: ctasnﬁcacuon (I;mltes de Attenberg y gradacmn) caildad (matena orgénica, equwalente de
arena, abrasion, desgaste al sulfato, compactacion, densidad, humedad, relacion Densidad- Humedad expansién
libre, {peso especifico, absorcion, peso unitario). : -
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Todo material utilizado para cada una de las diferentes alternativas, deberan cumplir con las especificaciones
generales para la construccion de caminos y puentes - MOP-001-F-2002. En caso de proponerse material de
escollera, se realizaran ensayos de densidad, absorcion de agua, durabilidad el cual incluye (Resistencia a la
abrasién, estabilidad quimica, estabilidad frente a la inmersién en agua, estabilidad frente a los ciclos humedad-
sequedad) y resistencia a la cristalizacion de sales.

El estudio de fuentes de materiales debera cumplir los requerimientos de la ley de mineria y su reglamento R.O. N°
917-afio 2008, R.O.N® 67-afio 2009) y se complementaran con la informacion basica, que comprendera ios
siguientes topicos;

Localizacion, accesos, disponibilidad de servicios, volimenes de material utilizable y desechable, descapote,
procedimiento y sistema de explotacion y produccion.

El Consultor debera garantizar la cantidad y calidad de los materiales requeridos por los diversos usos,
presentara un plan detallado de utilizacion de las fuentes seleccionadas y un disefio de la explotacion
que provea los elementos preventivos para evitar que se produzea problemas ambientaies tales como:
inestabilidad, represamiento y/o contaminacion de rios, quebradas, inestabilidad de los taludes naturales,
afectaciones sobre la  vegetacion o fauna, alteraciones del drenaje, inadecuado manejo de los
escombros, dafios en propiedades ajenas, efc. Adicionaimente, el Consultor, debera prever fas actividades y
obras requeridas para la clausura y reconformacion morfolégica de los sitios de explotacion, de forma tal, que
permita su revegetacion e integracion con el paisaje, asi como los costos asociados a estas acciones.

El Consultor desarrollar las especificaciones de construccion y procedimientos especiales de control de
calidad de los materiales iocales.

Et Consultor deberé establecer las condiciones legales y técnicas a través de los cuales el Constructor del
proyecto, debe adelantar los tramites correspondientes para la obtencién de los permisos, auforizaciones y
concesiones de tipo ambiental, asi como las servidumbres, necesarias para la extraccion, uso y
aprovechamiento de los recursos naturales requeridos por €l proyecto. Complementariamente el Consultor,
debera estimar e tiempo y los costos asociados, tanto al tramite de obtenmon de estos permlsos as: como de
la aplicacion de las medidas asociadas a ellos. :

El estudio de Fuentes de Materiales comprende el levantamiento-y dibujo de planos. topograficos del area a
explotarse, los sondeos, apiques, trincheras y perforaciones necesarias para el muestreo, los ensayos y la
clasificacion de los suelos y.rocas, la prospeccion sismica (Vp y Vs), donde se realizaran 2 lineas sismicas de
120 metros. lineales cada una-para cada fuente de material propuesta, con lo que se podra definir los
espesores de los estratos, {a cuantificacion de ios volimenes, la definicidn de los usos de los materiales, la
elaboracion de los - planos de ubicacion y diagrama de ubicacién de las fuentes de matenales el dibujo de
planos topograficos y el informe técnico correspondiente

2.4, | informe Final

El informe final constara de antecedentes, objetivo, desan'olio concluswnes recomendaciones y anexos. Los
anexos contendran lo siguiente:

- Modelamiento y resultados en software geotécnico.
- Registro de perforaciones

- Ensayos de laboratorio

- Fotos de ensayos de campo y cajas muestras.

- Planos en A3.
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- Especificaciones técnicas
- Cantidades de obras sustentadas.

El informe final se presentara en formato tipo A-4, dos copias en CD de los informes elaborados y de los
resultados obtenidos de la investigacion descrita en los apartados anteriores: la primera contendra los documentos
originales {(Word, autocad, etc.) y la segunda se entregaré en formato pdf.

3. ESTUDIO HIDROLOGICO, HIDRAULICO Y OCEANOGRAFICO PARA ESTRUCTURAS DE DEFENSA.

Para el desarrollo del estudio Hidrolgico, Hidraulico y Oceanogréfico, el consultor tomara como referencia y
ejecutara como minimo lo siguiente, pudiendo incrementar lo que considere necesario para el correcto
funcionamiento de ia estructura de defensa.

Objetivo general del estudio.

Investigar, planear y disefiar las obras hidraulicas requeridas para estabilizar el talud inferior de la infraestructura
vial, y presentar al menos dos alternativas de proteccién que eviten la erosion de la rivera de mar por efecto de
aguajes y oleajes. Ademas investigar la existencia o no de descargar no controladas de aguas servidas gue
pudieran exisfir en el lugar, en caso de resultar esto afirmativo, se debera presentar las propuestas de solucion
integral hasta ef punto de disposicion final, esto a fin de evitar las erosion del suelo de paso.

Informacién bésica.

Se hara referencia a detalle de: los antecedentes importantes, metodologia empieada, ubicacion y descripeidn de
la zona, alcance del proyecto, informacion de campo en donde constarén principalmente fotografias del sitio,
afectaciones al talud por aguajes y oleajes, coberiura vegetal y la vision general de los sueios.

Se analizaran; planos y mapas elaborados por el Instituto Geografico Militar (IGM) y del instituto Oceanografico de
la Armada (INOCAR), el Estudio de Huvias Intensas del {nstituto Nacional de Meteorologia e Hidrologia (INAMHI) a
Ultima actualizacién (2015), datos oceanograficos y meteorolégicos, registros estadisticos de pleamar y bajamar
que reposan en el Instituto Oceanogréafico de fa Armada Ecuatoriana.

El consultor podra tomar como referencia ios estudios definitivos utlilzados para la construccion de obras configuas
al proyecto en estudio.

Metodologla ' '

Se detallard el procedimiento de trabajo empleado para cumphr el objeto del estudio, basandose en el
reconocimiento de! &rea y en la obtenc;on procesamiento, analisis e interpretacion.de la informacién que secunde
- los disefios requeridos. _

‘Estudio de clima

Se haran los andlisis: de:la climatologia de la zona; paramefros climatologicos como temperatura, humedad
relativa, heliofania, vientos que definen el comportamiento de los oleajes y datos astronémicos. de luna que influye
-.en-el comportamiento de olas de mar. Esfo no es limitante para que el consulor analice y presente ofros
pardmetros climaticos que considere necesarios para una correcta ejecuczon de las obras h:drauhcas y de la
estructura de proteccion. :

Estudio oceanografico para estructuras de proteccién costera.

Las caracteristicas de estabilidad de la estructura de proteccion, no solamente se debe por los materiales
empleados, sino que también por una buena ejecucion del mismo, que debe comprender una adecuada seleccion
- -y colocacion ya sea por vertido o compactacion de cada uno de sus materiales, de modo que constituyan un
conjunto lo mas compacto, estable y duradero posible.
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Et problema de erosion, es de gran magnitud en la mayor parte del tramo, sobre todo en ef sitio objeto del estudio,
se plantea realizar los estudios para la construccion del muro contiguo al existente.

El consultor debera tomar en cuenta como minimo, las siguientes consideraciones para la ejecucion de los
estudios:

—

La geometria de la seccién del muro.

2. Los materiales del cuerpo de la estructura deben reunir como minimo las condiciones geométricas y
caracteristicas fisicas que se detallan en las especificaciones generales del MTOP y nomativas vigentes
nacionales e internacionales para este tipo de obras hidraulicas de proteccion.

3. Presentar dos propuestas de disefio para la construccién de la nueva estructura y para la reconstruccion

de la existente.

Estadisticas detaltadas de aguajes y oleajes.

Ef nivel de cimentacion de la estructura debera ser determinada a una profundidad bajo el nivel de playa

gue se forma en marea baja.

6. Laépoca méas recomendable para iniciar los trabajos de construccion.

7. Fuerzas de chogue y velocidades de ola de disefio para la estructura de proteccion.

o

La estructura debera tener material con superficies rugosas, irreguiares, de forma poliédrica, el mayor nimero
posible de caras de fracturas y aristas vivas, debiendo evitarse los bloques redondeados, sus caracteristicas
fisicas como la densidad seca, resistencia a compresién simple, integridad después de someterlo a operaciones
de manipuieo, transporte y puesta en obra (abrasion}, resistencia a la fragmentacion, estabilidad frente a la
inmersién en agua, estabilidad frente a los ciclos humedad-sequedad, absorcion de agua y resistencia a la
cristalizacion de sales. Al finalizar la estructura y con el objeto de que el material en el trasdés no erosione con los
aguajes u oleajes, el consultor propondra la proteccion a cada lado donde concluye la obra.

El analisis hidraulico debe involucrar todas las solicitaciones posibles con la identificacién de variables, definicion
de parametros y condicionantes de disefio en cuanto a obras hidrauficas de proteccion, estudios oceanograficos:
direccion del viento, fuerza de choque y velocidades de ola de disefio producidos por los aguajes u cleajes,
mareas (en base a registros estadisticos proporcionados por las entidades competentes, basicamente a pleamar y
bajamar), corrientes marinas, niveles de mar y cambio climéatico, zonal litoral, andlisis meteorolégico, etc., y su
efecto sobre las actividades operativas. Se entregara la memoria editable sobre la modelacion de estas obras de
defensa costera detallando su proceso y todas las obras complementarias.

El consultor detallaré: el control del material antes de su colocacion, comprobacién para que cumplan los
requisites: establecidos para el proyecto respecto de las propiedades que se describen en el estudio, ademés del
control del procedimiento de ejecucién, control geométrico,  monitoreo una vez finalizada la construccion,
caracteristicas basicas de maquinaria a emplearse, principales modos de fallo como deslizamlento, hundimiento,
estabilidad global y local. La estabilidad de la estructura se produce por friccion entre caras rugosas y aristas
vivas, en los casos en el que no se pueda conseguir esto, el consultor propondra las soluciones posibles de modo
que aumenten [a superficie de contacto, o para mejorar el rozamiento enire superficies.

4. DISENO ESTRUCTURAL DE MUROS (EN CASO DE REQUERIRSE)

Esta actividad técnica sera realizada (nicamente, si la solucion planteada por Geotecnia esta en base de muros,
caso confrario fa solucion (nicamente seré geotécnica (Terraceo, efc.).

41. Estudios de Soporte
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Considerando una idea basica bien sustentada técnicamente, se debe realizar los siguientes estudios previos de
soporte que son;

T Ty TN

I A S ENIV A
PUBLICAS

TRANSPORTE Y OBRAS

Estudio topografico de ia zona de implantacion
Estudic geologico

Estudio de suelos y

Estudic de impactos ambientales

VvV VvV

42, Marco Normativo del Disefio

Es logico suponer que la estructura del muro debe concebirse bajo la normativa ecuatoriana. En este contexto,
Ecuador usa las normas americanas agrupadas en el Codigo AASHTO.

El analisis y calculo de los elementos de la esfructura de un muro, tiene como principal documento de apoyo las
tltimas ediciones incluidas la octava edicién del afio 2017 de la norma estadounidense “AASHTO LRFD Bridge
Design Specifications”.El disefio se debe realizar con el apoyo de las siguientes normas y referencias
bibliograficas:

> AASHTQ, ‘LRFD Bridge Design Specifications” 8th edition, American Association of State Highway and
Transportation Officials, Washington, D.C., 2017.

> AASHTO Guide Specifications., “LRFD Seismic Bridge Design”.2nd edition, American Association of State Highway
and Transportation Officials , Washingfon, D.C., 2011.

> Analisis and Designed of reinforced concrete bridgs structures ACI- 3185-14.
>  Especificaciones Generales para la Construccion de Caminos y Puentes, MOP - 001-F 2002,
> Norma Ecuatoriana de la Construccion NEC-15.

5. GESTION AMBIENTAL
Ef tramo vial Y de Calderon — San Mateo”, cuenta con permiso ambiental con su respectiva Ficha y Plan de

manejo Ambiental, los rubros y cantidades derivadas de [a ejecucion de proteccidn costera y estabilizacion del
talud inferior se vincularan al presupuesto de obra del estudio base.

Elaborado por:

Direccion de Estudios del Ministerio de Transporte y Obras Publicas.
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