



## Circular Modificatoria Nro. 21

### **Procedimiento de Concurso Público Nro. 001-2017-APP-MTOP**

“REHABILITACIÓN, CONSTRUCCIÓN DE OBRAS COMPLEMENTARIAS, MANTENIMIENTO RUTINARIO Y PERIÓDICO, EXPLOTACIÓN Y OPERACIÓN DEL SISTEMA VIAL, CHONGÓN – SANTA ELENA, DE 104,85 KM. CORREDOR ARTERIAL E-40 (INCLUYE TRAMO PROGRESO – GENERAL VILLAMIL PLAYAS DE 27 KM., VÍA COLECTORA E-480), UBICADO EN LAS PROVINCIAS DE GUAYAS Y SANTA ELENA, INCLUIDO EL TRAMO PROGRESO – GENERAL VILLAMIL PLAYAS, CON LONGITUD TOTAL DE 131,85 KM” Y LA “CONSTRUCCIÓN DE UN PASO LATERAL DE SANTA ELENA A SALINAS, CON UNA LONGITUD DE 14,5 KM, DE DOS CARRILES DE ANCHO; Y, LA EJECUCIÓN DE UN TRATAMIENTO DE ARREGLO AL TRAMO DEL CORREDOR QUE VA DESDE LA VÍA PERIMETRAL DE GUAYAQUIL HASTA LA ESTACIÓN DE PEAJE DE CHONGÓN (15 KM)”

DE: MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS  
PARA: ADJUDICATARIO  
FECHA: 27 DE ENERO DE 2018

Una vez realizada la adjudicación el 10 de mayo de 2018, a la compañía VERDÚ S.A., se procede a ampliar el plazo para la firma del contrato.

#### **PRIMERA MODIFICACIÓN:**

#### **Capítulo Primero: Términos Contractuales Esenciales**

#### **Sección III: Procedimiento de Concurso Público Internacional y Contratación**

#### **10. Fase del Procedimiento**

#### **10.2 Cronograma del Concurso**

#### **Cronograma del Procedimiento de acuerdo con la Circular Modificatoria Nro. 20:**


<b>CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PÚBLICO Nro. 001-2017-APP-MTOP</b>		
Convocatoria a Concurso Público	20 de febrero de 2017	
Lineamientos	Desde	Hasta
Presentación de Oferta Técnica y Económica por las Empresas Postulantes	23 de febrero de 2017	20 de abril de 2017 16H30
Evaluación de Ofertas	27 de abril de 2017	24 de mayo de 2017
Negociación entre la Entidad Delegante y la Empresa Postulante	25 de mayo de 2017	23 de abril de 2018
Adjudicación estimada	24 de abril de 2018	10 de mayo de 2018
Firma del contrato	11 de mayo de 2018	27 de enero de 2018

**MODIFICACIÓN:**

Se modifica el Cronograma del Procedimiento de la siguiente manera:

<b>CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PÚBLICO Nro. 001-2017-APP-MTOP</b>		
Convocatoria a Concurso Público	20 de febrero de 2017	
<b>Lineamientos</b>	<b>Desde</b>	<b>Hasta</b>
Presentación de Oferta Técnica y Económica por las Empresas Postulantes	23 de febrero de 2017	20 de abril de 2017 16H30
Evaluación de Ofertas	27 de abril de 2017	24 de mayo de 2017
Negociación entre la Entidad Delegante y la Empresa Postulante	25 de mayo de 2017	23 de abril de 2018
Adjudicación estimada	24 de abril de 2018	10 de mayo de 2018
Firma del contrato estimada	11 de mayo de 2018	28 de febrero de 2019

Las modificaciones indicadas se incorporan al Procedimiento a partir de esta fecha. Publíquese.



Ing. Jorge Aurelio Hidalgo Zavala

**MINISTRO DE TRANSPORTE Y OBRAS PÚBLICAS**

