

**Anexo No.4**  
**CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO**

Concurso Público Internacional Mo. 002-2019-NT-MTOP

**“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, REHABILITACIÓN, AMPLIACIÓN A 4 CARRILES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DEL TRAMO NARANJAL – TENGUEL DE 43,20 KM DE LONGITUD”.**

Descripción	Desde	Hasta
I. Convocatoria a Concurso Público		21 de junio de 2019
II. Etapa de Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Reuniones con oferentes y Visitas técnicas.	21 de junio 2019	6 de septiembre 2019
Consultas	21 de junio de 2019	30 de agosto de 2019
Respuestas y Aclaraciones	21 de junio de 2019	6 de septiembre 2019
Reuniones con Oferentes	21 de junio de 2019	30 de agosto de 2019
Visitas Técnicas	1 de julio de 2019	30 de agosto de 2019
III. Etapa de Presentación de Ofertas		20 de septiembre 2019
IV. Etapa de revisión de Ofertas	23 de septiembre 2019	15 de octubre 2019
Evaluación de requisitos de elegibilidad	23 de septiembre 2019	4 de octubre 2019
Evaluación de oferta económica	7 de octubre 2019	15 de octubre 2019
V. Etapa de Negociación	17 de octubre de 2019	7 de noviembre 2019
VI. Etapa de Adjudicación	11 de noviembre 2019	18 de noviembre 2019
VII. Suscripción del Contrato		27 de diciembre 2019