

**Anexo No.4**  
**CRONOGRAMA DEL CONCURSO PÚBLICO**

Concurso Público Internacional No. 003-2019-LC-MTOP

**“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, AMPLIACIÓN A 3 CARRILES, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO DE LA CARRETERA LOJA – CATAMAYO Y ENLACE AL AEROPUERTO CIUDAD DE CATAMAYO, DE 32,67 KM DE LONGITUD”.**

Descripción	Desde	Hasta
<b>I. Convocatoria a Concurso Público</b>		<b>12 de noviembre 2019</b>
<b>II. Etapa de Consultas, Respuestas, Aclaraciones y Reuniones con oferentes y Visitas técnicas.</b>	<b>12 de noviembre 2019</b>	<b>14 de febrero 2020</b>
Consultas	12 de noviembre 2019	07 de febrero 2020
Reuniones con Oferentes	12 de noviembre 2019	07 de febrero 2020
Visitas Técnicas	19 de noviembre 2019	07 de febrero 2020
Respuestas y aclaraciones	12 de noviembre 2019	14 de febrero 2020
<b>III. Etapa de Presentación de Ofertas</b>	<b>13 de marzo 2020</b>	
<b>IV. Etapa de revisión de Ofertas</b>	<b>16 de marzo 2020</b>	<b>13 de abril 2020</b>
Evaluación de requisitos de elegibilidad	16 de marzo 2020	03 de abril 2020
Evaluación de oferta económica	06 de abril 2020	13 de abril 2020
<b>V. Etapa de Negociación</b>	<b>14 de abril 2020</b>	<b>15 de mayo 2020</b>
<b>VI. Etapa de Adjudicación</b>	<b>18 de mayo 2020</b>	<b>25 de mayo 2020</b>
<b>VII. Suscripción del Contrato</b>		<b>27 de julio 2020</b>