

### ACTA Nro. 003

**ACTA DE SESIÓN DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE CONSULTORÍA LISTA CORTA (BEI) Nro. CLC-MTOP-M-001-2023, QUE TIENE POR OBJETO REALIZAR LA: “FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LÍNEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIÚN (21) COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II”.**

En el cantón Portoviejo, provincia de Manabí, siendo las 08h00 horas del día viernes 14 de abril de 2023, en la sala de sesiones de la Dirección de Transporte y Obras Públicas Distrital de Manabí, del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, se reúne el Comité de Evaluación, encargado de llevar adelante el procedimiento de Consultoría Lista Corta (BEI) Nro. CLC-MTOP-M-001-2023, que tiene por objeto realizar la **“FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II”**, contando con la asistencia de los siguientes miembros conforme consta en la Resolución Nro. MTOP-SOP-2023-0010-RES, de 15 de marzo de 2023, suscrita por la Ing. Kiura Ninoska Santamaria Loor, Subsecretaria de Obras Públicas, en calidad de delegada para el efecto por la Máxima Autoridad de esta Cartera de Estado; Señor Jairo Humberto Garay Chica, Director de Transporte y Obras Públicas Distrital de Manabí, en calidad de profesional designado de la Máxima Autoridad, quien lo presidirá; Ingeniero Julio Cesar Zambrano Zambrano, Especialista en Estructuras Zonal, en calidad de funcionario del área requirente; e, Ingeniera María Emilia Macías Torres, Analista de Infraestructura Distrital, en calidad de profesional afín al objeto de contratación; además actúan con voz pero sin voto, el Abogado Jorge Antonio Cedeño Palma, Analista Jurídico Zonal 3, como responsable jurídico, y el Ing. Víctor Hugo Mera Zambrano, Analista de Presupuesto Distrital, como responsable de la Dirección Financiera.

Constatado el quórum de acuerdo a lo determinado en los lineamientos, políticas, pliego y la Guía de Contratación Pública (adquisiciones) para proyectos financiados por Organismo Multilateral de Crédito BEI; la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública, su Reglamento General de aplicación y la Codificación de las Resoluciones emitidas por el SERCOP y demás normativa nacional vigente, como norma supletoria; se instala la sesión.

#### **DESARROLLO DE LA SESIÓN:**

Conforme el cronograma indicado en el pliego precontractual para la entrega de las ofertas técnicas y económicas correspondientes al procedimiento de Consultoría Lista Corta (BEI) Nro. CLC-MTOP-M-001-2023, que tiene por objeto realizar la **“FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II”**, se levanta la presente Acta para dejar constancia de lo siguiente:

Una vez verificado el correo [faguapotablerocafuerte@mtop.gob.ec](mailto:faguapotablerocafuerte@mtop.gob.ec) establecido para el efecto, se recibieron las siguientes comunicaciones:

- Oficio S/N de fecha 13 de abril de 2023 a las 09H42, donde el Ing. Mario Briones Macías, Representante Legal de CONSULTORÍA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA, manifiesta que por motivos de logística no entregarán propuesta.
- Oficio S/N de fecha 13 de abril de 2023 a las 11H59, donde el Ing. Douglas Pedro Alejandro Alejandro, Representante Legal de DIGECONSA S.A., expresa que no participará en el proceso.
- Correo electrónico de fecha 13 de abril de 2023 a las 18H28, la compañía AYESA INGENIERÍA Y ARQUITECTURA S.A.U solicita una ampliación de plazo de entrega de la Propuesta por 10 días adicionales, debido a que, los requerimientos descritos en los numerales 1.22 Personal Técnico y Operacional de la firma consultora y 1.23 Documentos Comprobatorios para la

acreditación de los parámetros de calificación y evaluación, han ocasionado una gran dificultad en identificar profesionales que cumplan con todos los documentos solicitados en los TDR para avalar su experiencia.

**TOMA DE DECISIONES:**

Una vez que el comité de evaluación analizó los oficios antes mencionados por parte de los posibles oferentes, y a su vez considerando las condiciones sinécuanon establecidas por el BEI para la realización de la obra de la cual sería parte este procedimiento de fiscalización y la necesidad urgente para el cantón Rocafuerte de la provincia de Manabí, se considera oportuno realizar la reprogramación del cronograma en la fecha de entrega de propuestas técnicas y económicas puesto que dentro de los pliegos en el numeral **12.2.1.** manifiesta textualmente **“En cualquier momento antes de la fecha límite para la presentación de Propuestas, el Contratante podrá modificar la SDP, para lo cual deberá difundir la enmienda por escrito o por los medios electrónicos habituales. Esta modificación deberá enviarse a todos los Consultores de la lista corta y tendrá carácter vinculante para ellos. Los Consultores de la lista corta acusarán recibo por escrito de todas las modificaciones.”**, lo cual nos permite proceder con dicha reprogramación, fijando como nueva fecha para esta etapa del proceso el día martes 02 de mayo del 2023 a las 14H00, esto en razón de que el lunes 1 de mayo de 2023, es feriado a nivel nacional, quedando el cronograma reprogramado de la siguiente manera:

<b>CRONOGRAMA CONSULTORÍA LISTA CORTA</b>		
<b>FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II</b>		
	<b>Fecha</b>	<b>Hora</b>
Entrega de propuestas técnicas y económicas	02/05/2023	14:00
Apertura de ofertas técnicas	02/05/2023	15:00
Fecha límite de evaluación de ofertas técnicas	04/05/2023	16:30
Fecha límite de solicitud de convalidaciones	04/05/2023	16:30
Fecha límite de entrega de convalidaciones	09/05/2023	16:30
Fecha de emisión de informe final de evaluación de ofertas técnicas	11/05/2023	16:30
Notificación a consultores de resultados y fecha de apertura de ofertas económicas	11/05/2023	16:30
Apertura de ofertas económicas	15/05/2023	09:00
Evaluación de ofertas económicas	15/05/2023	16:30
Fecha límite de solicitud de convalidaciones	16/05/2023	16:30
Fecha límite de entrega de convalidaciones	18/05/2023	16:30
Fecha de emisión de informe final de evaluación de ofertas económicas	18/05/2023	16:30
Fecha límite de notificación de intención de adjudicación	19/05/2023	16:30
Inicio de plazo suspensivo	22/05/2023	08:00
Fecha límite de presentación de reclamos (5 días)	29/05/2023	16:30
Fecha fin de plazo suspensivo	05/06/2023	16:30
Fecha fin de negociación de oferta técnica y financiera	08/06/2023	16:30
Fecha de adjudicación	09/06/2023	16:30

Por lo consiguiente, se realizará la notificación de la decisión tomada dentro de esta sesión a todos los oferentes que manifestaron su intención de participar en el procedimiento, y se publicará dicha reprogramación dentro de la página web del Ministerio de Transporte y Obras Públicas donde se encuentra publicado este procedimiento.

Siendo las 09H20 se cierra la sesión del día 14 de abril de 2023, por lo que se da por concluida la misma y se dispone un receso de treinta (30) minutos para que la secretaria elabore el Acta.

Concluido el receso y con la presencia de todos los miembros del Comité de Evaluación y sus participantes, se firma la presente Acta

Señor Jairo Humberto Garay Chica  
**PRESIDENTE DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**

-----

Ingeniero Julio Cesar Zambrano Zambrano  
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**

-----

Ingeniera María Emilia Macías Torres  
**MIEMBRO DEL COMITÉ DE EVALUACIÓN**

-----

Intervinientes con voz, pero sin voto:

Abogado Jorge Antonio Cedeño Palma  
**ANALISTA JURÍDICO ZONAL 3**

-----

Ingeniero Víctor Hugo Mera Zambrano,  
**ANALISTA DE PRESUPUESTO DISTRITAL**

-----



La secretaria que certifica:


Abogada Ana Jazmín Mendoza Hernández  
**SECRETARIA**

-----

ANEXO: Oficios recibidos en correo [faguapotablerocafuerte@mtop.gob.ec](mailto:faguapotablerocafuerte@mtop.gob.ec) el 13 de abril de 2023

**JUSTIFICACIÓN CONSULDISA S.A.** 🔗 1 🔍

 Consultoria y Diseño consuldisa <consuldisa2014@gmail.com>  😊 ↶ ↷ ⋮  
Para:  faguapotablerocafuerte Jun 13/04/2023 9:42

 JUSTIFICATIVO NO PARTICIP...  
459 KB

Buenos días Estimados,


Mediante el presente, me permito emitir un oficio Justificando la **NO** presentación de nuestra Propuesta para el proceso "FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II".


**Atentamente,**

**CONSULTORÍA Y DISEÑO S.A. CONSULDISA**  
**RUC: 1391780982001**  
**Direc.: Córdova y 18 de Octubre**  
**Telf.: 099851 2982**

↶ Responder ↷ Reenviar

**PROCESO: "FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II"** 🔗 1 🔍

 info@digeconsa.com 😊 ↶ ↷ ⋮  
Para:  faguapotablerocafuerte Jun 13/04/2023 11:59  
CC:  Douglas Alejandro <douglasalejandros@digeconsa-ec.com> **y 2 más**

 CARTA DIGECONSA- FISCAA ...  
144 KB

Estimados buenos dias:

Adjunto Oficio extendiendo nuestras disculpas en no poder participar del proceso:  
"FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ - SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II",

Saludos cordiales,

DIGECONSA S.A.

↶ Responder ↶ Responder a todos ↷ Reenviar

## Preguntas y Aclaraciones al Proceso SDP N° 001-MTOP-BEI-2023



Maria Raphaela Calvopiña Bravo <mrcalvopina@ayesa.com>



Para:  faguapotablerocafuerte

Jue 13/04/2023 18:28

CC:  Halex Sandro Carvalho Souza <hscarvalho.ext@ayesa.com> **y 2 más**

Estimados Sres. Ministerio de Transporte y Obras Públicas del Ecuador,

Una vez que Ayesa Ingeniería y Arquitectura ha leído la Solicitud de Propuestas para los Servicios de Consultoría para la FISCALIZACIÓN DE LA RECONSTRUCCIÓN DE LAS LINEAS DE CONDUCCIÓN A VEINTIUN 21 COMUNIDADES RURALES DE LA ZONA BAJA DEL CANTÓN ROCAFUERTE, PROVINCIA DE MANABÍ -SISTEMA DE AGUA POTABLE FASE II No. 001-MTOP-BEI-2023, tiene a bien informar que:

Conforme lo descrito en la Sección 7 Términos de Referencia, hemos comprendido los objetivos a cumplir por parte de la firma Consultora para el presente proyecto, sin embargo, nos vemos en la necesidad de solicitar una ampliación de plazo de entrega de la Propuesta por 10 días adicionales, debido a que, los requerimientos descritos en los numerales 1.22 Personal Técnico y Operacional de la firma consultora y 1.23 Documentos Comprobatorios para la acreditación de los parámetros de calificación y evaluación, han ocasionado una gran dificultad en identificar profesionales que cumplan con todos los documentos solicitados en los TdR para avalar su experiencia. No obstante, con el afán de poder contribuir con el desarrollo de este proyecto de gran importancia para el cantón Rocafuerte, en caso de aceptar la prórroga solicitada, presentaremos nuestra Propuesta con profesionales altamente capacitados y experiencia avalada con sus debidos certificados emitidos por las empresas consultoras que validarán su experiencia y profesionalismo en cada uno de los proyectos ejecutados.

Estaremos atentos a su pronunciamiento referente a nuestras inquietudes aquí expresadas.

Saludos cordiales.

**Raphaela Calvopiña Bravo**  
Especialista Programación y Control  
[mrcalvopina@ayesa.com](mailto:mrcalvopina@ayesa.com)