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LICITACION PUIBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LP-MTOP-MPR-2018-01-0

ACTA Nro. 004

ACTA DE PREGUNTAS, RESPUESTA Y ACLARACIONES DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL (CAF)Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0, DEL PROYECTO QUE TIENE
POR OBJETO REALIZAR EL “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y"
DE CALDERON - "Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL
AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEQ (EMPATE E-20), CON UNA
LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS".

En la ciudad de Quito, Provincia de Pichincha de la Replblica del Ecuador, siendo las 14h00 horas del
dia viernes 10 de enero de 2020, en la Direccién de Contratacion Publica del Ministerio de Transporte y
Obras Publicas, se reine fa Comisidn Técnica conformada y encargada de llevar adelante el
procedimiento de Licitacion Pablica Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0,que tiene por
objeto realizar el “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E-15: "Y" DE
CALDERON - "Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL
AEROPUERTO - PASO LATERAL DE TACHINA - SAN MATEC (EMPATE E-20), CON UNA
LONGITUD DE 141,70 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS", mediante Resoluciones
Nros. 241-2019, de 15 de noviembre de 2019 y 246-2019, de 18 de noviembre de 2019, suscritas por el
ingeniero Ricardo Octavio Paula Lépez, Viceministro de Infraestructura del Transporte, encargado, en
calidad de delegado para el efecto por la Méaxima Autoridad de esta Cartera de Estado, contando con la
asistencia de los siguientes miembros: Ingeniero César Augusto Medina Galarza, Subsecretario de
infraestructura del Transporte, en calidad de Presidente; Ingeniero Omar Benavides Morillo, Director de
Conservacion de la Infraestructura del Transporte; Ingeniero Gustavo Stalin Valencia Lara, Director
Distrital de Transporte y Obras Publicas de Esmeraidas; Ademas actilan con voz pero sin voto, el
Magfister Pablo José Cevallos Palomeque, Coordinador General de Asesoria Juridica; y, el Ingeniero
Danie! Enrigue Ruiz Cuji, Analista de la Direccion Financiera, delegado del Director Financiero,
encargado, conforme consta en memorando Nro. MTOP-DF-2018-1076-ME, de 14 de noviembre de
2019, Actlia como secretario, ef Abogado Luis Alberto Vélez Cabrera, Analista-de Contratac:on Pubhca 2,
servidor de la Direccion de Contratacion Piblica.

Constatado ef quérum de conformidad con o establecido en ef articuto 18 del Reglamento General de la
Ley Organica del Sistema Nacional de Contratacion Plblica y a lo determinado por la CAF, se instala la
sesin. El secretario de la Comision Técnica solicita fa palabra-y pone en consideracion el orden del dia
que se detalla a continuacion: _

1. LECTURA DE PREGUNTAS Y RESPUESTAS DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL (CAF) Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0; Y,
2. TOMA DE DECISIONES.

El sefior Presidente, dlspone iniciar con el desarrolio de ta sesion, con el tratamiento del primer punto del
orden del dia.

DESARROLLO DE LA SESION.-

1. LECTURA DE PREGUNTAS Y RESPUESTA DEL PROCEDIMIENTO DE LICITACION
PUBLICA INTERNACIONAL (CAF) Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0; Y,

Toma la palabra el Presidente, pone en consideracion de los miembros de la Comision instalarse en

esion permanente hasta que se culmine con la revision y respuesta de todas las preguntas realizadas a
/fravés del correo electronico establecido para el efecto en el pliego del procedimiento de Licitacion
Piblica Internacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0, esmeraidasmprcaf@mtop.gob.ec, mogié
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que es aceptada de forma unanime por todos los miembros de la Comision.

El secretario de la Comisién scficita la palabra y procede con la lectura de Ia “Nota Informativa™ suscrita
por el Ingeniero Ricardo Paula Lopez, Viceministro de Infraestructura del Transporte, mediante la cual en
la parte pertinente del documento se informé a los posibles oferentes {personas naturales o juridicas,
nacionales o exiranjeras, asociaciones de éstas o consorcios 0 compromisos de asociacion) interesados
en participar en el procedimiento de contratacion de Licitacion Pablica Internacional (CAF}, Nro. LPI-
MTOP-MPR-2019-01-0; y, a la ciudadania en general, que: (...} se ha reprogramado ef cronograma def
procedimiento, en virtud de los problemas eléctricos y electrbnicos suscitados en las instalaciones del
Ministerio de Transporte y Obras Publicas, que ocasionaron dificuftades técnicas al correo electronico
esmeraldasmprcaf@miop.gob.ec, establecido para el efecto en el pliego del procedimiento de Licitacion
Ptiblica Intemacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2013-01-0, razén por fa cuaf se solicita a los posibles
oferentes, que han realizado preguntas al procedimiento se remitan nuevamente las preguntas enviadas,
al  siguiente  comeo  electrdnico:  esmeraldasmprcaf@mitop.gob.ec,  con  copia  a
esmeraldasmprcafi@gmail.com, conforme al cronograma del procedimiento publicado en la pégina Web
www.obraspublicas. gob.ec”, documente que ha sido publicade en un medio de prensa escrita el 03 de
enero de 2020.

Toma la palabra el Presidente de la Comisién Técnica y solicita al secretario se proceda a la apertura de
los correos electronicos: esmeraldasmpreaf@mtop.gob.ec; v,
esmeraldasmpreaf@gmail.com,establecidospara el efecto para el procedimiento de Licitacién Piblica
Intemacional (CAF), Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0, y se proceda a dar lectura a las 198 (ciento
noventa y ocho) preguntas realizadas a través de los correos electronicos antes mencionados, -una vez
concluida la lectura de 1as preguntas fa Comisién Técnica procede a dar respuesta de cada una de ellas
de ia siguiente forma:

Pregunta 1:

Los contratos de Rehabilitacion de vias, pueden ser considerados como experiencia’ GENERAL Y
ESPECIFICA MINIMA DEL OFERENTE?

o Respuesta 1:

Si, siempre y cuando cumplan con lo solicitado en la EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA
DEL OFERENTE, determinada en la Especificacién Técnica de Contratacion y el pliego precontractual del
procedimiento.

Pregunta 2:

¢La fabla de cantidades y presupussto que se debe presentar en la oferfa, es la que consta en los pliegos
Formutlario 1.4 Tabla de descripcion, rubros, unidades cantidades y precios, o fa que consta en el archivo
adjunto excel adjunto LO-CAF-ESMERALDAS_3_2_CUADRQ DE CANTIDADES Y PRECIOS?

= Respuesta 2:

El Formufario que contiene las cantidades de obra esta adjunto en formato Excel, a través de la pagina
web: www.obraspubicas.qob.ec en el Link: Licitacién de Obras MTOP, puede ser descargado en el cual
se debera presentar la oferta econémica.

Pregunta 3:

En cuanto el personal Técnico soficitado para la designacion de Refacionador Social, se acepta_un
e i
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profesional con ef titulo de Licenciado en trabajo social?

s Respuesta 3:

Si, siempre que se cumpla con lo determinado en los numerales 8.1.4 PERSONAL TECNICO MINIMO, y
8.1.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO, de la
Especificacién Técnica y los numerales 5. Experiencia minima del personal técnico del Relacionador
Social, del pliego preconfractual y a la aclaracion Nro. 10, de |a presente Acta, el profesional propuesto
como Relacionador Social, debera contar con Titulo de Tercer nivel en Sociologia o afin.

Pregunta 4:
Para el equipo minimo soficitado, para la maguina aplicadora de pintura acrilica solicitan que sea

autopropulsada de 3000 PSI, se acepta presentar una maquina aplicadora de pintura acrilica
autopropulsada de 2900 PSI?

s Respuesta 4:

No, el equipo minimo debe cumplir las condiciones minimas, solicitadas en la Especificacién Técnica y el
pliego precontractual del procedimiento.

Pregunta 5;

Para la experiencia general, se acepta presentar obras de rehabilitacion y/o ampliacion y/o mantenimiento
de vias a nivel de capa de rodadura de hormigén asfaltico?

Respuesta 5:

Si, siempre que se cumpla con los requisitos minimos solicitados en la Especificacion Tecnica y el pliego
precontractual del procedimiento. '

Pregunta 6:

Pregunta Aclarar y/o corregir ef cronograma del procedimiento, dado que fas fechas de adjudicécién y
convalidacién de errores estan en Enero 2019. '

e Respuesta 6:

‘Se solicita revisar pégina- Web del Ministerio de Transporte y Obras Plblicas, www.obraspublicas.qob ec,

en el siguiente link: www.obraspublicas.qob.ec/licitacion-de-obras-mtop; en el procedimiento de Licitacion
Piblica Internacional Nro. LP-MTOP-MPR-2018-01-0, v la Resolucién Nro. 001-2020, de 02 de enero de
2020, publicada en la direccién electrénica antes mencionada. En cuyo instrumento se- corrigit el
particular. ‘

Pregunta 7:

Se aceptaran fodos fos contratos con fos que el proponente pueda demostrar su experiencia, siempre que

se cumpla con los requisitos minimos soficitados por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas en la
specificacion Técnica y pfiego precontractual del proyecto, no se limita a aquellos contrafos financiados

vor ef Banco de Desarrolio de América Latina (CAF). - “

[y
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* Respuesta 7.

Se aceptaran todos los contratos propuestos, siempre que se cumpla con los requisifos minimos
solicitados por el Ministerio de Transporte y Obras Plblicas en ia Especificacion Técnica y pliego
precontractual del proyecto, no se fimitara a la presentacion de contratos con el Banco de Desarrolio de
Ameérica Latina {CAF).

Pregunta 8;

Para la efapa de presentacion de ofertas, se entiende que, Unicamente se deberd justificar el equipo
minimo para la "OBRA OBLIGATORIA". Agradezco su aclaracion.

e Respuesta §:

Se debers observar lo determinado en el numeral 8.1.4 PERSONAL TECNICO MINIMO de la
Especificacion Técnica, y el numeral 2.1 Equipo minimo para Obra Obligatoria y para Gestion de
Mantenimiento, del numeral 2. Equipo minimo, de la SECCION V. VERIFICACION Y EVALUACION DE
LAS OFERTAS el Pliego Precentractual y puede ser el mismo equipo propuesto tanto como para 00 y
GM, siempre que se cumpla con los requisitos minimos solicitados en la Especificacion Técnica y en el
pliego precontractual.

Pregunta 9;

Para el especialista hidraufico, sirvase indicar si se consideran como obras hidréulicas, la construccion
de: redes de agua potable, redes de alcantarillado sanitario, colectores de hormigon, alcantariffas, canales
de riego, efc. eic.; asi miso indicar si se acepta la experiencia en calidad de contratista, de cualquiera de
fas obras anteriormente indicadas.

e Respuesia 9:

Si, siempre que se cumpla con lo determinado en los numerales 8.1.4 PERSONAL TECNICO MINIMO, y
8.1.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO, de la
Especificacion Técnica y los numerales 5. Experiencia minima del personal técnico del Especialista
Hidraulico, del pliego precontractual. '

Pregunta1d:

En referencia al Relacionador Sociel; indicar si se aceptan titulos de tercer nivel como: abogado,
ingeniero ambiental, ingeniero en seguridad y salud ocupacional y; que acredite la experiencia requerida
en el area social en obras civiles y/o viales.

e Respuesta 10:

Favor regirse a lo establecido en el pliego precontractual, en el que el Relacionador Social debera contar
con Titufo de Tercer nivel en Sociologia o rama afin, si el profesional cumple con la afinidad, se aceptara
su participacién.

Pregunta 11:

EN EL PUNTO CRITICO NO.9EN LOS PLIEGOS SE INDICA QUE EL FISCALIZADOR ENTREGARA
LOS DISENOS, PREGUNTAMOS St EN EL CASO DE PRESENTARSE PROBLEMAS O DETERIOROS

DE MAGNITUD, ESTOS SE PAGARAN EN FORMA INDEPENDIENTE POR LA REPARACION ‘

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 v Av. Crellana ~Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador «Teléfana: 593-2 387-4600 .
www.chraspublicas.gob.ec




e -
pT

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

LICITAGION PUBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro, LPE-MTOP-MPR-2019-01-0

REALICE, ESTO EN VIRTUD DE QUE EL CONTRATISTA NO ES QUIEN PRESENTE EL DISENO SINO
LA ENTIDAD CONTRATANTE A TRAVES DE LA FISCALIZACION,

+ Respuesta 11:

Los estudics, son responsabilidad de la Fiscalizacion Contratada, en tal virtud, fa ejecucion de las obras
aplicando tales estudios serd de entera responsabilidad del Contratista, debidamente fiscalizado y
supervisado.

Pregunta 12:

EN EL PUNTO CRITICO NO. 11 DE LOS PLIEGOS ESTABLECE QUE SE DEBE CONSTRUIR UNA
ESCOLLERA MARINA DE PROTECCION, PREGUNTAMOS LOS MATERIALES CON LOS CUALES SE
VA A EJECUTAR LA MISMA Y QUE ESTAN ESTABLECIDO O DESIGNADOS DE LA CANTERA
MUTILE &I ESTAS CUMPLEN CON LAS ESPECIFICACIONES REQUERIDAS PARA LA
CONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA MARINA?

. Resguesté 12:

El disefio sera definido por la Fiscalizacién Contratada, entendiéndose que alli se especificara la Fuente
de Materiales idonea para la explotacion de materiales a emplearse en la ejecucién de la Obra, la cual
seré evaluada para su utilizacion.

Pregunta 13:

SOLICITAMOS TAMBIEN QUE PARA EXTRAER LOS MATERIALES DE LA CANTERA MUTILE SE
PAGARA ES DESCAPOTE DE LA CANTERA QUE PCR CONOCIMIENTO SABEMOS SUPERAN LOS
40 MTS. DE ALTURA PARA LA OBTENCION DEL MATERIAL PETREO ASI COMO TAMBIEN SE NOS
INDIQUE CUALES SON LAS CARACTERISTICAS DE ESTOS MATERIALES.

s Respuesta 13;

El disefio sera definido por la Fiscalizacién Contratada, entendiéndose que alli se especificara la Fuente
de Materiales idonea para la ejecucion de [a Obra, la cual sera evaluada previa a su-explotacion.

Pregunta 14:

PARA LA CONSTRUCCION DE LA ESCOLLERA SOLICITAMOS LOS DISENOS EL PREDISENO Y
ESTUDIO CON LOS CUALES SE LLEGARON AL MONTO DESGINADO PARA LA CONSTRUCCION
DE ESTA ESCOLLERA, CUYO OBJETO DE ESTE REQUERIMIENTQ ES PARA PODER ESTABLECER
LOS VOLUMENES DE MATERIALES Y SU RESPECTIVO TRANSPORTE.

¢ Respuestaid: .

Ei disefio sera definido por la Fiscalizacion Contratada, mismo que seré entregado al Oferente que resulte
adjudicado, en los plazos establecidos en el Pliego Precontractual.

Pregunta 15:

LA PRESENTE LICITACION ESTABLECE QUE ES A PRECIO FIJO O LO QUE SE CONOCE TAMBIEN
A SUMA ALZADA O MONTO GLOBAL, EN ESTA VIRTUD. PREGUNTAMOS SI UNICAMENTE SE
EJECUTARAN LOS RUBROS EN LAS CANTIDADES ESTABLECIDAS COMO OBLIGATORIAS Y Q

5
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CONSTARAN EN LO QUE SE DENOMINA TABLA DE RUBROS Y CANTIDADES, O DE
PRESENTARSEOTROS RUBROS DENTRO DE LA EJECUCION DEL CONTRATO ESTOS PODRAN
SER EXIGIDOS REALIZARLOS Si EL FISCALIZADOR LO DISPONE Y SI SERAN RECONOCIDOS
ECONOMICAMENTE O SERA A CARGO DEL CONTRATISTA SIN COSTO ALGUNO

o Respuesta 15:

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ha definido las cantidades de obra minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Tecnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionados a los Oferentes, por su parte, cada Oferente
debera presentar su Propuesta Economica, considerando como minimo, [as cantidades determinadas en
el Informe Técnico Nro. 001-2019 {Perfil del Proyecto), elaborado por el MTOP; la Propuesta del Oferente
que resulte Adjudicado, seré revisada y aprobado por la Fiscalizacion Contratada. Ef pago de Obras
Obligatorias y gestion de Mantenimiento se encuentra definido en el Apéndice de Caracteristicas y
Especificaciones del Mantenimiento por Resultados. De presentarse rubros nuevos no considerados en la
Propuesta técnica definitiva, ta fiscalizacién realizara la valoracién de la situacion que podria flegar a ser
definida como Obra Exiraordinaria, aplicando el procedimiento establecido en el Apéndice de
Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados.

Pregunta 16:

DENTRO DE LOS PLIEGOS EN EL ANEXO 4 PROPUESTA TECNICA PRELIMINAR DE LAS OBRAS
OBLIGATORIAS EN SU NUMERAL 3 OBRA OBLIGATORIA DE MEJOR DE LAS OBRAS DE DRENAJE
EN SU SUBNUMERAL 3.1 ALCANCES CUANDO SE REFIERE AL TRAMO 2: E15: *Y” DE BORBON —
“Y* DE LAS PENAS SE EXPRESAN QUE LA REPOSICION MINIMA DE 8 ALCANTARILLAS, SIN
EMBARGO SE INDICA TAMBIEN QUE ESTAS SERAN DEFINIDAS POR EL FISCALIZADCOR, DE
IGUAL FORMA EN EL TRAMO 3 E15 "Y' DE LAS PENAS - PALESTINA (PUENTE RIO VERDE)
TAMBIEN SE INDICA QUE LA REPOSICION SERA MINIMO DE 3 ALCANTARILLAS Y QUE ESTAS
SERAN DEFINIDAS CONJUNTAMENTE CONEL FISCALIZADOR, EN BASE A LO ANTES EXPRESADO
SE COLIGE QUE DE EXISTIR UN MAYOR NUMERO DE ALCANTARILLAS A SER SUSTITUIDAS POR
DISPOSICION DEL FISCALIZADOR ESTAS SERAN RECONOCIDAS ECONOMICAMENTE? O SE
EJECUTARA A COSTO DEL PRECIO GLOBAL OFERTADQ?

¢ Respuesta 16:

Ef Ministerio de Transporte y Obras Pdblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Qbras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, cada Oferente
debera presentar su Propuesta Economica, considerando como minimo, las canfidades determinadas en
el informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfil del Proyscto), elaborado por el MTOP; la Propuesta del Oferente
que resulte Adjudicado, seré revisada y aprobado por la Fiscalizacion Contratada; Revisar Anexo IV. En lo
correspondiente a OBRA OBLIGATORIA DE MEJORA DE LAS OBRAS DE DRENAJE. De presentarse
rubros nuevos no considerados en fa Propuesta técnica definitiva, la fiscalizacion realizara 1a valoracion
de la situacidn que sera definida como Obra Extraordinaria, aplicando e! procedimiento establecido en el
Apendice de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados y en el pliego del
procedimiento. _

Pregunta 17:

ENTRO DE LOS PLIEGOS SE INDICA QUE LA EVALUACION FUNCIONAL DE CALZADA Y
ESTRUCTURA SE EFECTUQ EN EL ANO 2017, PREGUNTAMOS SI LAS CANTIDADES

OBLIGATORIAS HAN SIDO ACTUALIZADAS A LA PRESEW SE MANTI,

—J 6
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EVALUACION DEL 2017

o Respuesta 17;

El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, cada Oferente
deberé presentar su Propuesta Economica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en
el Informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfil del Proyecto), elaborado por et MTOP; la Propuesta del Oferente
que resulte Adjudicado, sera revisada y aprobado por fa Fiscalizacién Contratada.

El oferente adjudicado presentara en los primeros 14 dias la Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada
por la Fiscalizacién a partir de la firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y
Especificaciones del Mantenimiento por Resultados, ANEXO |.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL
CONTRATO; OBRAS OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

Pregunta 18:

Se consulta que experiencia general se solicita para los cargos de Especialista Hidraulico, Especialista
Geotécnico 0 Gedlogo y Especialista Ambiental; o si solo se calificara la experiencia especifica que se
indica en el pliego, ya que en el literal j) del numeral 5.10.1 EVALUACION DEL PERSONAL TECNICO
MINIMO se indica que “Las experiencias presentadas como especificas no serén consideradas como
generales y/o viceversa.” Por lo tanto, con una sofo experiencia el profesional podria cumplir con lo
soficitado, ya que no se solicita experiencia general minima.

e Respuesta 18:

Los oferentes deberan cumplir con los parametros determinados como experiencia de todo el personal
técnico solicitado para el proyecto conforme a lo establecido en el numeral 8.1.4 PERSONAL TECNICO
MINIMO y el numeral 8.1.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL
TECNICO, de la Especificacion Técnica; y, del numeral 3. Personal técnico minimo, del numeral 3.1
Personal técnico minimo, y el nimeral5.1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL
PERSONAL TEGNICO, de ta SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, del
pliego precontractual del procedimiento.

Pregunta 19:
Para el cargo de Especialista Ambigntal se indica lo siguiente:

“Se considerara Experiencia Especifica Minima del Especialista Ambiental, al profesional que acredite
haber ejercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion y/o consuftoria o similares; en ef area ambiental, en
méximo fres (3) confratos de obras civiles y/o viales, en los Ultimos cinco (5) &fios, cuyos montos
sumados ejecutados sean igual o superiores a Quinientos Mil Délares de los Estados Unidos de América
con 007100 (USD. 500.000,00) sin incluir {VA, en los lltimos quince {15) afics.”

Entendemos que existe una contradiccion en lo solicitado pues se indica que deben ser contrafos en los
dltimos 5 afios al inicio del pérrafo, pero al finaf indica que sea en los Uffimos 15 afios. Se solicita aclarar
cuél es la condicion que se debe considerar.

+ Respuesta 19:
Se solicita revisar la aclaracion Nro. 9, constante en la presente Acta.
a
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Pregunta 20:

Para el cargo de Relacionador Social se indica lo siguiente:

“Se considerara Experiencia Especifica Minima del Relacionador Social, al profesional que acredite haber
gfercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion y/o consufforia o similares; en el area social, en maximo
fres (3) contratos de obras civiles y/o viales, en los titimos cinco (5) afios, cuyos montos sumados
gjecutados sean iqual o superiores a Doscientos Mil Délares de los Estados Unidos de América con
00/100 (USD. 200.000,00) sin incluir VA, en los ditimos quince (15} afios.

Entendemos que existe una contradiccion en lo solicitado pues se indica que deben ser coniratos en fos
{itimos 5 afios al inicio del parrafo, pero al final indica que sea en los Uitimos 15 afios. Se solicita aclarar
cudl es la condicion que se debe considerar.

e Respuesta 20:

Se solicita revisar la Aclaracién Nro. 10, constante en ia presente Acta.
Pregunta 21;

EN LOS PLIEGOS DEL PRESENTE PROCESO EN LA PAGINA 21 N EL CAPITULO 8
CORRESPONDIENTE AL CRONOGRAMA DE EJECUCION DEL PROYECTO SE INDICA EN EL
PUNTQ 3 “El Cronograma valorado de trabajos se lo realizara mediante diagrama de barras en el que se
indique ef plazo total para la ejecucién de las obras con detalle semanal. MIENTRAS QUE EN EL
NUMERAL 6 SE INDICA QUE LA PRESENTACION DEL CRONOGRAMA VALORADO DE TRABAJOS
ES POR MESES.

Al respecto agradeceremos una definicion si el cronograma valorado de frabajos se lo debe presentar en
Una programacion por semanas 0 en una programacion mensual,

« Respuesta 21:

Se solicita revisar la Aclaracion Nro. 15, constante en la presente Acta.

Prequnta 22

Favor indicar cuales son los estandares bésicos que se tomaran en cuenta durante la etapa de puesia a
punto, y si con fas obras que se fienen planteadas en el listado de cantidades, serd suficiente para
cumplir con los mismos.

» Respuesta 22:

“Favor remifirse af numeral 1 ALCANCES DEL MANTENIMIENTO. def- Apéndice de Caracteristicas y
Especificaciones del Mantenimiento por Resultados anexo en la Web del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-
mtop, del procedimiento.

Pregunta 23:

Para el rubro: Limpieza y pintura del acero estructural MTOP, de la Lista de Cantidades y precios def
unio Critico Nro. 12, la Unidad indica: "Suma global”, para una canfidad de 22.500. Favor confirmar la

unidad a la que se refiere dicha cantidad. '
2\ QD
' 5
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¢ Respuesta 23:

Revisar la aclaracién Nro. 12, constante en la presente Acta.

Pregunta 24:

Para el rubro: BTAs (Banda fransversafes de Alerta) 9 franjas con disposicion logaritmica x lado en ¢/sitio;
termoplastica e= 6mm (aprox 15 sitios), que se encuentra en el listado de Rubros del Plan de Manejo
Ambiental, se indica 2700 unidades, consideramos que para esta cantfidad, la Unidad deberia ser metros.
Favor confirmar la unidad.

s Respuesta 24:

Se solicita revisar la aclaracion Nro. 13, constante en la presente Acta.

Pregunta 25:

Se solicita ampliar pfazo de entrega de la oferta

s Respuesta 25:

Se solicita revisar pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras Piblicas www.obraspublicas.gob.ec,
en &l siguiente fink: www.gbraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop; en el procedimiento de Licitacion
Piblica Internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0, y la Resclucion Nro. 01-2020, de 02 de enero de
2020, publicada en la direccion electronica antes mencionada, documento que contlene el nuevo
cronograma def procedimiento.

Pregunta 26.

Si no se llega un acuerdo econémico con fas micro empresas de la zona, se podra contratar ofro
personal? : :

s Respuesta 26:

No, fa contratacion de microempresas, es de carécter obligatorio, las Asociaciones de Conservacion Vial
estén legalmente constituidas, tienen personeria juridica y se encuentran catalogadas en el Servicio
Nacional de Contratacion Plblica, SERCOP, con valores preestablecidos para los servicios a prestarse.

Pregunta 27:

Cual es valor actual que ef MTOP paga é fas microempresas?

¢+ Respuesia 27:

Los valores econdmicos de pago a las microempresas estan establecidos en el Servicio Nacional de

Contratacion Publica SERCOP. El valor mensual por persona es de USD. 769.47, establecido. por el

SERCOP. Incluye gastos generales e indirectos como: Salario Basico establecido por el MDT, Seguridad

cial, Seguro de Accidentes, Herramientas Menores, Movilizacion en el tramo, Alimentacion, Equipos de

proteccion personal, Uniformes, Rétulos de Seﬁali;zié){n de la Microempresa y otros servicios; y, se
\

debera observar la normativa aplicable vigente. : ‘
y
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Pregunta 28:

El valor que paga ef MTOP a fas microempresas es por némina (incluido iess) o mediante factura?

» Respuesia 28:

La Asociacion de Conservacion Vial es responsable de todos los tramites administrativos incluidos los
pagos de beneficios de Ley. El MTOP pagara a |la empresa contratista el valor de las microempresas se
realizara mediante en la ptanilla mensual. £1 Contratista cancelara a la microempresa confra presentacion
de factura.

Pregunta 29:

No esta bien claro ef plazo de ejécucién de las obras obligatorias, por un lado se indica de 1 a 2 afios, y
por ofro se especifica cumplimiento por un semestre

e Respuesta 29:

El ptazo de ejecucion de las Obras Obligatorias esta establecido en el numeral 18.1 Plazo del contrato,
del numeral 18. PLAZO DE CONTRATO, de la Especificacion Técnica y el numeral 5.1 del numeral 5.
Plazo de sjecuciéon del pliego precontractual del proyeeto que menciona:

“Ef plazo para la ejecucion del contrato es de SESENTA (60) meses (CINCO (5} afios), que enfrara en
vigencia a partir de la suscripcion del confrato. En este plazo se incluyen la ejecucion de Obras
Obligatorias en fos afios uno (1} y dos (2) de acuerdo con la programacion aprobada. Las obras
obligatorias y de puesta a punto en cada una de sus acfividades no podrén exceder de doce (12) meses
en su ejecucion, dentro de los afios uno (1) y dos (2), en concordancia con el “ANEXO APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS”.

Ef plazo total establecido para la ejecucién del contrato no seréd prorrogado ni suspendido por ningtin
motivo, salvo por situaciones climaticas muy exfraordinarias o razones de fuerza mayor o caso fortuito,
definidas en ef Art. 30 del Codigo Civil, debidamente justificada y aceptada por la méxima Autoridad de fa
Entidad Contratante o su Delegado.

Las recepciones provisionales y definitivas se realizaran de conformidad con lo establecido en los
APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPEC!F(CACIONES DEL MANTENIMIENTO POR
RESULTADOS".

Pregunta 30:

Confirmar si ef proyecto cuenta con la debida flicencia ambiental tanto para fa ejecucion de fa obra,
explotacion minas y canferas efc.

e Respuesta 30:

Si, el proyecto cuenta con el respectivo Registro Ambiental, pubticado en la pagina Web def Ministerio de
Transporte y  Obras  Plblicas  www.obraspublicas.gobec, en el  siguiente link:
jwww.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop; en e procedimiento de Licitacion Publica
Internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2018-01-0. § -

-

>
<

Direccion: Juan Ledn Mera N26-220 y Av, Orellana «Codigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador «Teléfono: 593-2 387 -4600
www.chraspublicas.gob.ec



e e

TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA INTERNAGIONAL (CAF)
Nro. LPEMTOP-MPR-2019-61-0

Pregunta 31:

Et formafo de fa tabla de cantidades y rubros 1.4 pag 52 de los pliegos es diferente a la tabla que se
encuentra en la pagina web. Favor indicar cuél de los dos formatos se debe usar?

¢ Respuesta 31:

El Formulario que contiene las cantidades de obra est4 adjunto en formato Excel, y se encuentra
publicado en la pagina web Ministeric de Transporte yObrasPublicaswww.obraspublicas.gob.ec, en el

siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop; y, asi se deberé presentar la oferta
econdmica.

Pregunta 32:

Qué sucede si por falta de necesidad se construyen cantidades menores al referencial? Se pagaré el total
ofertado debido que es precio fijo?

e Respuesta 32:

l.as Cantidades establecidas en el Informe Técnico Nro.001-2019 {Perfil del Proyecto) del MTOP son
referenciales, la propuesta técnica definitiva, sera la aprobada por la fiscalizacion contratada en el término
previsto en el pliego precontractual. Para la etapa de Obras Obligatorias se pagaran las cantidades
realmente ejecutadas.

Pregunta 33:

Hay smpresas que tienen su dotacion respectiva de ropa para su personal, en las bases se indica que
debe ser solo naranja. Se puede usar el color de la dotacion de fa empresa en vez del naranja?

e Respuesta 33:

La dotacion de los equipos de seguridad y proteccion personal estara en concordancia a la normativa de
seguridad industrial vigente, en el Ecuador, la cual debera ser cumplida por e Oferente adjudicado.

Pregunta 34:

En el numeral 3.1 plazo de la gestion del mantenimiento se habla de dos etapas de puesta a punto. Una
de 3 meses y fa otra no especifica. Favor aclarar que cantidades de obra se debe realizar en cada plazo y
aclarar la duracién del plazo de la segunda puesta punto. '

¢ Respuesta 34

Ef plazo de Puesta a Punto, finalizara con la Recepcion Provisional de las Obras Obligatorias y las
cantidades de Obra de Puesta a Punto, estan establecidas en la tabla de Cantidades y precios que se
encuentra publicada en la pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras Publicas,
www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspubiicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop; en el
procedimiento de Licitacion Pablica Infernacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O

Pregunta 35:

Definir bien cuéles son los rubros para (sic) puesta a punto y_cua'les para las obligatorias

%/ 11
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e Respuesta 35:

Los rubros estan definidos en la Tabla de Cantidades que se encuentra publicada en la pagina Web del
Ministeric de Transporte y Obras Publicas, www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link:
www obraspublicas.qob.ec/licitacion-de-obras-mtop.

Pregunta 36:

Confirmar si las dos minas asignadas por el MTOP, Mina Dofla Meche (Tachina) y Mina Mutile tienen libre
aprovecharmiento.

+« Respuesta 36:

Si, el Ministerio cuenta con la autorizacién de libre aprovechamiento, sin embargo, con el oferente
adjudicado se actualizara los volimenes de materiales requeridos, conforme a la Propuesta Técnica
definitiva aprobada por la Fiscalizacion contratada.

Pregunta 37:

Se solicita confirma fa validacion de la oferta son 120 dias desde la presentacion de la oferfa o desde fa
adjudicacion, para de esta manera poder llenar el formulario prestacion y compromiso items 21-a)

al Firmar el contrato dentro del término de ... (XX} dias desde la notificacion con la resoiucion de

adjudicacion. Como requisito indispensable previo a fa suscripcibén del contrato presentara las garantias
correspondientes. (Para el caso de Consorcio se tendra un término no mayor de ... dias)

+» Respuesta 37:

Se solicita revisar lo establecido en el numeral 2.1 del numeral 2. Vigencia de la oferta, de la SECCION
[Il. CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO, que dispone: “Las ofertas se enfenderan vigentes hasta ciento
cincuenta (150} dias, calendarios posteriores a la presentacion de ofertas, de no considerarse en las ofertas
la vigencia, fas mismas se entenderé vigentes hasta fa suscripcion del contrato”,

Pregunta 38:

El rubro MR-124 Inspeccion de puentes Mtop cudl (sic) es su alcance

e Respuesta 38:

Se solicita revisar la aclaracion Nro. 14, constante en la presente Acta

Pregunta 39:

Se solicita una aclaracion detalfa de las operaciones mateméaticas en el APU de modelo, como también la
descripcion de los items como “No.” en Equipo se ent;ende que es cantidad, “ tros, F.S.R, No., Salaric”
de mano de obro por favor confirmar

s Respuesta 39:

La elaboracion de los Analisis de Precios Unitarios de acuerdo a la Oferta economica presentada y su

contenido es de exclusiva responsabliidad de los oferentes. B
12
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Pregunta 40:

Existen rubro del gasto ambiental y luego en el formato de P.U. se coloca un % por social ambiental, se
entiende que se estarian duplicando los gasto ambientales?

» Respuesta 40:
Se solicita revisar fa aclaracién Nro. 16, constante en la presente Acta.

Pregunta 41:

Confirmar si el % social ambiental tiene un méximo para no ser descalificado?

¢ Respuesta 41:

Se solicita revisar la aclaracién Nro. 16, constante en ia presente Acta.

Pregunta 42:

En e formulario de 1.8Cronograma de Ejecticion, solo tienen tiempo 12 meses, siendo confractual 24
meses por fo que se solicita aclaracion

» Respuesta 42:

El Cronograma valorado estara acorde al plazo del proyecto establecido en el numeral 5. Plazo de
ejecucién del pliego contractual.

Pregunta 43:

En el formufario 1.11. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, solicitan describir la complejidad
No.4, solicifa una aclaracion si es cuantitativo cual es el maximo o de es un cualitativa seria criterio del
oferente?

s Respuesta 43;

Estara a criterio del oferente y seré de caracter cualitativo.

Pregunta 44:

En ef formutario 1.11. EXPERIENCIA ESPECIFICA DEL OFERENTE, No. 5 Qtras Cafactén’str’cas (indique
ofras caracteristicas segtin se describen en (sic) la Seccion [X. Condiciones y Especificaciones
Particulares del Contrato) se solicita la informacién de la Seccion IX?

¢ Respuesta 44.

No es necesario el llenado del acapite Nro. 5, en el referido formulario.

Prequnta 45;

Seritores Comision Técnica, conocedores que la evaluacion de cantidades de obra para el prasupuesto
referencial fue desarroliada en 2017, de acuerdo a la informacion proporcionada por fos Técnicos del
MTOP en el recorrido de obra, en la actualidad hemos constatado qu&ggas cantidades se,
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incrementado en varios rubros.

Consultamos sobre la modalidad de pago que cubra este incremento y cuél seré el procedimiento fegal
aplicable.

» Respuesta 45:

E! Ministerio de Transporte y Obras Piblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Econbmica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
Informe Técnico Nro.001-2019 (Perfil del Proyecto), elaborade por el MTOP.

El oferente adjudicado presentara en los primeros 14 dias la Propuesta Técnica Definifiva a ser aprobada
por la Fiscalizacion a partir de la firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y
Especificaciones del Mantenimiento por Resultados, ANEXO |-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL
CONTRATO; OBRAS OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

El pago de Obras Obligatorias y gestién de Mantenimiento se encuentra definido en el Apéndice de
Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados. De presentarse rubros nuevos no
considerados en la Propuesta técnica definitiva, la fiscalizacion realizara la valoracién de la situacion que
serd definida como Obra Extraordinaria, aplicando el procedimiento establecido en el Apéndice de
Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados.

Pregunta 46:

Con lo referente a la FACTURACION media Anual, ¢para respaldo de la facturacion anual ,solo se
presenta la declaracion del impuesto a la renta del SRI, de los dffimos 5 afios.?

o Respuesta 46:
Si, de conformidad con lo establecido en el numeral 7. Facturacién media anual del pliego precontractual.

Pregunta 47:

Con lo referente a la experiencia del personal técnico Ing. Ambiental y Socidlogo, por favor confirmar que
tiempo se debe cumplir, debido a que se detailan dos: en los ltimos & afios o en los (litimos 15 afios-

¢ Respuesta 47:

Se soilcita revisar las aclaraciones Nros. 8 y 10, constante en la presente Acta.

Pregunta 48:

Que requisitos deben cumplir el personal que Ha (sic) frabajado en enfidades piblicas, en fos cuales solo
se extiende un certificado faboral, mas no se entregan actas ni contratos. Como se puede justificar la
experiencia de este personal.

o Respuesta 48:

Favor referirse a lo establecido en los numerales: 4.Experiencia general y especifica minima del oferente;
y5. Experiencia minima del personal tecnico; del pliego precontractual.
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Pregunta 49;

Para el p(_ersonal que participa, debe cumplir el porcentaje de participacion tanto en obras obligatorios y
para gestion (sic) de mantenimiento, como se justificaria los dos porcentajes de participacion (sic).

» Respuesta 49;

El porcentsje de participacion del personal técnico, se observard lo esfablecido en el pliego
precontractual, serd de cumplimiento obligatorio para el oferente.

Pregunta 50:

Por favor su ayuda con fos planos de la sefializacion horizontal y vertical de los tramos a mantener del
proceso de fa referencia.

¢ Respuesta 50:

La propuesta de segurided vial, sefializacién horizontat y vertical sera realizada por el oferente
cumpliendo con las normativas del reglamento INEN RTE 004, en apego a las cantidades minimas
determinadas por el MTOP. Adicionalmente, a través de la Web del Ministerio de Transporte y Obras
Pablicas, www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ecllicitacion-de-obras-
mtop, correspondiente a la presente licitacidn se adjunta el inventario actual de sefializacién vial, como
archivo Excel Inventario Sefializacion, favor revisar aclaracion Nro. 18, constante en la presente Acta.

Prequnta 51:

Dentro del documento "ANEXO APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS" pégina 71 correspondiente al punto critico PC0S Sector
Camarones, Abscisas km20+400 A 23+200, cita que "por ningtn mofivo la solucién del "PCO9
sobrepasara el valor del presupuesto preliminar determinado para ef mismo.” en este contexto en ef caso
de que el estudio definitivo elaborade por la fiscalizacién confratada sobrepase ef monfo minimo
aprobado ;cémo se pagaran estos valores en exceso? :

¢ Respuesta 51:

Una vez realizado el Estudio Definitivo de los Puntos Criticos 9 y 11 por parte de la fiscalizacion
contratada y aprobados por el MTOP, en el caso de presentarse montos superiores a los referenciales de
los Puntos Criticos 9 y 11, los excedentes seran evaluados como situacién Extraordinaria y para tal efecto
se aplicara el procedimiento detallado en el APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

‘Pregunta 52: |

Dentro dsl documento "ANEXO APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS" pégina 74 correspondiente al punto critico PClf Sector
CONSTRUCCION DE MURO DE ESCOLLERA CAMARONES-ACHILUBE -LONGITUD1200, Abscisas
km 22+700A 23+900,cita que "por ningtin motivo fa solucidn del "PCll sobre pasara el valor del
presupugsto preliminar determinado para ef mismo." en este contexto en ¢l caso de que el estudio
wefinifivo elaborado por fa fiscafizacidn contratada sobrepase ef monto minimo aprobado ¢¢6mo se

pagaran estos valores en exceso? ()b @/
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¢ Respuesta 52:

Una vez realizado el Estudio Definitivo de fos Puntos Criticos 8 v 11 por parte de la fiscalizacion
contratada y aprobados por el MTOP, en el caso de presentarse montos superiores a los referenciales de
los Puntos Criticos 9 y 11, los excedentes seran evaluados como situacion Extraordinaria y para tal efecto
se aplicara el procedimiento detallado en el APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

Pregunta 53:

Dentro de los pliegos de la licitacion7.0 Formas de pago, liquidacion del contrato: "Una vez cumplido el
objefo y plazo del contrato, es decir; Obras Obligatorias y Gestion de Mantenimiento y de haberse
gjecutado Obras extraordinarias, se realizard una liquidacion general, mediante planilla final", en este
contexto favor confirmar si los montos certificados por concepto de obras de extraordinarias no estaran
sujefos a reajuste de precios.

* Respuesta 53:

No, no aplica reajuste de precios para Obras Extraordinarias de conformidad con la forma de pago del
modelo.

Pregunta 54:

En relacion con el equipo minimo a ofertar, 2.2 Requisitos para Justificar ef Equipo Minimo Solicitado,
menciona.” Para el caso de proponerse la figura de compromiso de compra venta de equipos, vehiculo se
instrumentos usados, se debera adjuntar el instrumento de tal compromiso adjuntando: para los vehiculos
la matricula vigente o similar en el extranjero, y, para el equipo caminero y maquinaria pesada se debera
presentar :la matricula vigente def afio 2019, conforme lo determinado en el Acuerdo Nro. 079, emitido
por ef Ministerio de Transporte y Obras Publicas, con fecha 21 de octubre de 2011 ".En refacién a ello
existen equipos nuevos de las casas comerciales que no cuentan con matriculas vigentes, puesto que se
esta solicitando "COMPRAVENTA", o esto solo aplica a equipos o vehiculos usados, favor confimnar.

s Respuesta 54:

Unicamente aplica para equipos o vehiculos usados. Para compromiso de compra venta de vehiculos o
maquinaria nueva el Pliego precontractual contiene condiciones particulares que el oferente debe
observar. - . _

Pregunta 55:

En cuanto a 4. la Experiencia general y especifica minima del oferente - 4.2 Experiencia Especifica del
oferente, al referirse a haber ejecutado contratos de infraestructura vial, con ejecucion especifica de los
siguientes rubros o sus equivalentes (a nivel infemacional) ; favor aclarar el concepto o la razonabilidad de
"a nivel internacional".

s Respuesta 55:

Los rubros especificos solicitados para acreditar experiencia, en caso de tener una denominacion
diferente en otro pais; prevalecera lo indicado en la especificacion técnica del rubro qlie sea equivalente
al rubro Capa de rodadura de hormigdn asfaftico y/o Micropavimentos (SturrySeal modificado con

polimeros) y/o SlurrySeal. ‘\;\; ,
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Pregunta 56:

En cuanto a 4. la Experiencia general y especifica minima def oferente - 4.2 Experiencia Especifica del
oferente, Se consideraré Experiencia Especifica Minima del Oferente, aquel que acredite haher ejecutado
confratos de infragstructura vial, con ejecucion especifica de los siguientes rubros o sus equivalentes (a
nivel internacional):

Capa de rodadura de hormigon asfaltico y/o Micropavimentos (Sturry Seal modificado con polimeros) y/o
Slurry Seal; para justificar que el monto sumado en los mencionados rubros en los contratos, sean igual o
superior a Cuatro Milfones de Ddlares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 4'000.000,00)
sin incluir IVA, a partir del afio 2000 en adefante. En ese contexto favor confirmar si ;las obras que se
acreditaran se sumaran Unicamente los rubros Capa de rodadura de homigon asfaftico y/o
Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polimeros) y/o Slurry Seal?

s Respuesta 56:

No, unicamente en caso de empate entre dos 0 mas oferfas se aplicara la sumatoria de los rubros
especificos para dirimir al ganador.

Pregunta 57:

En cuanlo a 4. fa Experiencia general y especifica minima del oferente - 4.2 Experiencia Especifica def
oferente, para cumplir este parametro ;se podra ingresar proyecfos de calles asfaltadas y/o avenidas que
se encuentran dentro del perimetro urbano?

« Respuesta 57;

La experiencia general y especifica seran demostradas de conformidad con las condiciones establecidas
en el numeral 4.Experiencia general y especifica minima del oferente, de ta SECCION {V. VERIFICACION
Y EVALUACION DE |LAS OFERTAS, dei pliego precontractual.

Pregunta 58:

En cuanto a 5. Experiencia minima del personal técnico. — EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA
MINIMA DEL PERSONAL TECNICO por favor confirmar si jcon la presentacion de un contrafo o
instrumento que acredife la experiencia minima especifica, e proveedor cumpliere el monto minimo
solicitado para fa experiencia minima general, este contrafo o instrumento serd considerado como vélido
para acreditar los dos lipos de experiencias?

¢ Respuesta 58;

Se solicita revisar la aclaracion Nro. 17, constante en la presente Acta.

Pregunta 59:

En cuanto al formato 1.5 Analisis de precios unifarios ;se podra utitizar el formato de APU regulado por ef
SERCOP, en reemplazo del modelo actual descrifo en los pliegos de fa presente licitacion?

» Respuesta 59;

os formularios que son parte del Pliego precontractual deberan seran utilizados de manera obligatoria
por todos los participantes al tratarse de una licitacion infemacional, bajo condiciones def ente crediticio.

oy 4
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Pregunta 60;

Su ayuda con el inventario de la sefializacion vertical def proyecto en curso.

+ Respuesta 60:

La propuesta de seguridad vial, sefializacién horizontal y vertical serd realizada por el oferente,
cumpliendo con las normativas del reglamento INEN RTE 004, observando las cantidades minimas
determinadas por ¢l MTOP. Adicionalmente a través de la pagina Web del Ministerio de Transporte y
Obras PGblicas, www.obraspublicas gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ecflicitacion-de-
obras-mtop, correspondiente a la presente licitacion se adjunta el inventario actual de sefializacion vial,
como archivo Excel inventario Sefializacion.

Pregunta 61:

Corfirmar los purttos criticos ya que actuaimente se visualizan mejoras en algunos puntos por parte de
una empresa externa.

« Respuesta 61;

El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacién Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Econdmica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
Informe Técnico Nro.001-2019 (Perfil def Proyecto), elaborado por el MTOP; la Propuesta del Oferente
que resulte Adjudicado, sera revisada y aprobado por fa Fiscalizacion Contratada.

Prequnta 62:

Se considerara la creacion de rompe velocidades en cada comuna, pueblo.

» Respuesta 62:

Si, de requerirse y deben estar acorde a la normativa del reglamento INEN RTE 004.

Pregunta 63:

Que tipos de sefializaciones viales horizontales se deberdn tener en cuenta, en rectas, en curvas en
comunas o pueblos.

s Respuesta 63:

La sefializacion horizontal debe estar acorde a la normativa del reglamento INEN RTE 004.

Pregunta 64:

ue tipos de sefializaciones viales verticales se deberan tener en cuenta, en rectas, en cutvas en

comunas o pueblos.

)
3
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» Respuesta 64;

l.a sefalizacion vertical debe estar acorde a la normativa del reglamento INEN RTE 004,

Pregunta 65;

Las canteras necesitaran un pemuso de funcionamiento como canteras o también pueden ser canteras
artesanales.

s Respuesta 65:

Las canteras oficiales tiene el correspondiente permiso de funcionamiento y los pemmisos ambientales
para su extraccion; y de requerirse una fuente de material alterna debera solicitar al MTOP la acreditacion
comrespondiente ante fa autoridad ambiental y minera; todo esto con apego a la normativa vigente en e!
Pais

Pregunta 66:

Se solicita indicar los fimites del derecho de via y las obras que se consideran como paite def
mantenimiento por resuffados, e indicar la forma de pago de estas actividades ya que no estan
consideradas dentro de fa tabla de rubros y cantidades.

¢ Respuesta 66:

Al tratarse de mantenimiento de la via el derecho de via se mantienen las actuales condiciones. En el
derecho de via, que corresponde a la franja de terreno donde se encuentran emplazadas la sefializacion
vertical, obras de drenaje, bermas de circulacidn peatonal, entre otros, corresponde mantenerio a las
asociaciones de conservacion vial, para el efecto se pagara un valor mensual definido en el Apéndice de
Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados.

Prequnia 67;

Se solicita-indicar los otros elementos fuera de los limites del-derecho de via que se dice que son parte
integral del contrato e indicar la forma de pago de estas actividades ya que no estan consideradas dentro
de la tabla de rubros y cantidades.

* Respuesta 67:

Al tratarse de mantenimiento de la via el derecho de via se mantienen las actuales condiciones. En el
derecho de via, que corresponde a la franja de terreno donde se encuentran emplazadas la sefializacion
vertical, obras de drenaje, bermas de circulacion peatonal, entre ofros, corresponde mantenerio a las
asociaciones de conservacion vial, para el efecto se pagara un valor mensual defi mdo en el Apéndice de
Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados.

Preqgunta 68:

Se solicita indicar los fimites y tipo de intervencion del pavimento de calles, caminos y carreteras con
acceso a la carrefera contratada que se indica en el afcance de los pliegos. Aclarar que se debe enfender
como "hasta donde la calle, camino o carretera de acceso adople su perfit fransversal (ancho) normal;

tc.". e indicar la forma de pago de estas actividades si es que no estan consideradas dentro de la fabla
de rubros y cantidades.

B

y
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¢ Respuesta 68:

El alcance del proyecto a contratarse al ser bajo la modalidad de Mantenimiento- por Resultados,
contempla intervenciones lGnicamente en el ancho del proyecto: CARRETERA E-15: "Y" DE CALDERON -
"Y* DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS - PALESTINA - REDONDEL DEL AEROPUERTO - PASO
LATERAL DE TACHINA - SAN MATEO (EMPATE E-20), CON UNA LONGITUD DE 141,70 KM,
UBICADA EN LA PROVINCIA DE ESMERALDAS",

Pregunta 69:

Se solicita indicar que obras de infraestructura se pueden adicionar como resultade de las obras
realizadas en el marco del contrato conforme se indica en el alcance de los pliegos, e indicar la forma de
pago de estas actividades ya que no estan consideradas dentro de fa tabla de rubros y cantidades.

* Respuesta 69:

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Econdmica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
informe Técnico Nro.001-2019 (Perfil del Proyecto), elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado
presentara en los primeros catorce (14) dias la Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por la
Fiscalizacion a partir de la firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y
Especificaciones del Mantenimiento por Resultados, ANEXO 1.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL
CONTRATO; OBRAS OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

Pregunta 79:

Favor entregar e estudio de tréfico completo.

 Respuesta 70;

El documento requerido se encuentra publicado-en la pégina Web del Ministerio de Transporte y Obras
Pablicas www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ecflicitacion-tle-obras-
mtop; en el procedimiento de Licitacién Pablica Internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2018-01-0.

Prequnta 71:

En las cantidades de obra de las obras obligatorias no estan consideradas fas cantidades
correspondientes a la mejora de l0s accesos a minas y escombreras conforme se indica en el alcance de
fos pliegos. Indicar como se debe proceder.

s Respuesta 71:

Se solicita verificar Jo determinade en el Anexo IV, numeral 1 OBRA OBLIGATORIA DE MEJORA DEL
PAVIMENTO; en el que se establece las cantidades de obra para acceso a minas y escombreras, las
mismas que estan consideradas en Obras Obligatorias.

Pregunta 72.

! revisar los rubros (sic) y cantidades presentadas en el informe técnico Nro. 001-2019 y compararias
con los rubros y cantidades para las obras complementarias descritos en el Anexo IV: Propuesta Técnica

5 =
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Prefiminar de las Obras Obligatorias, se evidencia inconsistencias tanto en cantidades como en
actividades por ejecutar. En fal virfud, se solicita aclarar si es que se pueden variar las cantidades
presentadas en fa tabla de rubros y cantidades de los pliegos y si se pueden adicionar rubros diferentes a
los incluidos en dicha tabla.

* Respuesta 72:

Los rubros y cantidades de obra corresponden a la tabla de cantidades y precios publicada en la
Especificacién Técnica que se ha publicado en la pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas www.obraspublicas.gob.ec.en el siguiente link; www.obraspublicas.gob.ecllicitacion-de-obras-
mtop; en el procedimiento de Licitacion Plblica Internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-O, fo que
debe ser observado por los oferentes al presentar su propuesta. '

Pregunta 73:

La presentacion de la propuesta técnica definitiva que se indica en el anexo IV se entregard como parte
def formulario 1. 7 “Propuesta Técnica de fas Obras Obligatorias”, o en su defecto indicar el alcance
que debe tener este formulario.

¢ Respuesta 73:

Si, El oferente debera presentar la oferta técnica en concordancia al formulario 1.7"Propuesta Tecnica de
las Obras Obligatorias™.

Prequnta 74:

Indicar la forma de pago de las siguientes actividades que se indican en el alcance de los pﬁegbs pero
que no tienen rubro contractual :

Retiro y entrega de sefiales deterioradas al MTOP ,
Reparacion o reposicion de barandas dafiadas de puentes
Vallas informativas del proyecto :
Limpieza de todos los componentes de los puentes

Perfilado de cunetas no revestidas

.« = » . e

» Respuesta 74:.

El Ministerio de Transporte y Obras Pubiicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacién Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual. EI Oferente debera presentar su Propuesta Econdmica,
considerando como minimo, las cantidades determinadas en el Informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfil del
Proyecto); elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado presentara en los primeros 14 dias Ia
Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por la Fiscalizacion a partir de la firma del contrato. Favor
remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados, ANEXO |-
CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica
ofertada. Lo

Pregunta 75:

Favor detallar cuales son los rubros y cantidades de las obras de puesta a punto para una correcta
consecucion de los estandares e indice de servicio en todo el proyecto y en todos los componentes de |
carrefera que se menciona en el alcance de la gestion y ejecucion de! manteniniento.

G
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+ Respuesta 75;

En la Tabla de Cantidades y Precios publicada en fa pagina Web det Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, www.qbraspublicas.gob.ec, en el siguiente fink: www.obraspublicas.qob.ec/licitacion-de-obras-
mtop, consta en formato Excel, las cantidades de los rubros de Puesta a Punto.

Pregunta 76.

Favor remitir presupuesto detalfado de los puntos criticos

* Respuesta 76

La informacion se encuentra publicada en la pagina Web det Ministerio de Transporte y Obras Pablicas,
www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ecllicitacion-de-chras-mfop, en el
procedimiento de Licitacidn Plblica Internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0.

Pregunta 77:

Favor remitir los espesores de la estructura del pavimento por tramo.

¢ Respuesta 77:

La informacion requerida de los espesores del pavimento se encuentra en el Informe Técnico 001-2019
publicado en la pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, www.obraspublicas.gob.ec, en
el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, en el procedimiento de Licitacion
Piblica tnternacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0.

Pregunta 78:

En la visita técnica se pudo evidenciar que ef estado actual del pavimento no esta en fa-condicion que se
describe en ef informe técnico Nro. 001 - 2019; existen mas tipos de fallas en el pavimento que las
descritas y en algunos framos la severidad es alta. Ademas, existe un mayor numero de puntos criticos
relacionados al pavimento que los indicados en los informes y anexos respectives. Dicho esto, y
considerando que el concepto del mantenimiento por resuffados de una via es garantizar que la carretera
siempre se mantenga mejor o igual que los estados o condiciones definidos como indicadores, se solicita
indicar como es la forma de pago de estos trabajos adicionales que hay que hacer en.el pavimento ya
que no estén considerados en la tabla de rubros y cantidades de ios pliegos.

¢« Respuesta 78:

El Ministerio de Transporte'y Obras Piblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a -Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, et Apéndice de
‘Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, ef Oferente deberd
presentar su Propuesta Economica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
Informe Técnico Nro.001-2019 (Perfil del Proyecto), elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado
presentara en los primeros 14 dias la Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por la Fiscalizacion a

rtir de la firma del conirato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del
Mantenimiento por Resultados, ANEXO 1.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS
OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada. ;

%/QQQ
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Prequnta 79:

Ampliar la explicacion referenfe a lo descrifo en la seccion A.3 Precios del contrato del Anexo |-
Caracteristicas Especiales del Contrato, sobre todo al precio y pago de los rubros R - Gestién y Ejecucion
del Mantenimiento y R2 - Obras Obligatorias.

¢ Respuesta 79:

Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados,
literal A3 Precios del Contrato, correspondiente a la forma de pago establecida en el modelo de
contratacion, indicandose que el 70 % corresponde a la Obras Obligatorias y el treinta por ciento 30% a la
Gestion del Mantenimiento.

Pregunta 80:

Ampliar la explicacion respecto al concepto y alcance de fas Obras Extraordinarias, ;cuél es su forma de
fegalizacion y cual es la forma de pago?

» Respuesta 80:

Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados,
ANEXO [-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS EXTRAORDINARIAS,
publicado en la pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, www.obraspublicas.qob.ec, en
el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, en el procedimiento de Licitacion
Publica Internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0.

Prequnta 81:

Luego de la visita técnica y como se informé en la charla inicial de induccion solicitamos favor publicar el
presupuesto desgiosado por los tramos requeridos y puntos crfticos de acuerdo al alcance de las obras
descritos en el informe técnico.

» Respuesta 81:

La informacion requerida se encuentra publicada en fa pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras
Piblicas, www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-
miop, en el procedimiento de Licitacibn Publica internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0,
informacion que consta en formato Excel las cantidades de los rubros de Puntos Criticos, los Anélisis de
Precios Unitarios deben ser elaborados bajo responsabilidad det Oferente. -

Pregunta 82:

Favor indicar ;cudles serén los tiempos dispuestos para enfrega de estudios definitivos para obras
obligatorias, obras extraordinarias y obras en punfos criticos, asi como quienes realizaran los
mencionados estudios?

o Respuesta 82:

El oferente adjudicado presentara en los primeros catorce (14) dias la Propuesta Técnica Definitiva a ser
aprobada por la Fiscalizacion a partir de la firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de
aracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados, ANEXO |.-CARACTERISTICAS
ESPECIALES DEL CONTRATC; OBRAS OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica,ofertada.

S

Dlrecmon Juan Leon Mera N26 220 ¥ Av Oranana Codlgu Postal 170522} Cuite - Ecuador -Telefono 593 2 397 4600
www.cbraspublicas.gob.ec




TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LP-MTOP-MPR-2019-01-0

Pregunta 83:

Cual serd el margen maximo de pago por aumento de cantidades, considerando que las
gstablecidasenlospliegosseraninsuficientesdeacuerdoalestadoactualdel pavimento.

¢ Respuesta 83:

El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apendice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Econdmica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
Informe Técnico Nro.001-2019 (Perfil del Proyecto), elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado
presentara en los primeros 14 dias la Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por la Fiscalizacion a
partir de la firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del
Mantenimiento por Resultados, ANEXO |.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS
OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

Pregunta 84:

Favor indicar ;cuéles son las asociaciones de mantenimignto (sic) y conservacion vial (Microempresas,
&
que estan calificadas por ef MTOP - Esmeraldas?

s  Respuesta 84:

Las Microempresas se encuentran en registradas en el | catélogo electronico del SERCOP, con la Base
de dafos de Asociaciones de Conservacicn Vial para prestar los servicios en los tramos viales a
cantratarse.

Pregunta 85:

Favor aclarar ;a qué se refiere ef porcentaje de exigencia dentro de fos estandares de calidad?

e Respuesta 85:

Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados,
ANEXQO H-ESTANDARES; 1 DEFINICION DE LOS ESTANDARES. 1.1 Estandares, publicado en la
pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras Publicas, www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente
link: www.obraspublicas.gob.ecflicitacion-de-obras-mtop,en el procedimiento de Licitacion Publica
internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0.

Pregunta 86:

t«;Cémo seréan consideradas y iratadas las faflas en la superficie de calzada y/o paquete estructural de la
via cuando existen grietas de entre 3 cm hasta 7 cm de ancho y una profundidad superior a fos 40 cm, ya
que dentro de los estandares de calidad no esté considerada este tipo de falla, como fa que ex:ste en af
km 23+400 def tramo "Y" de Las Psfias - Paiestina Puente Rio Verde?

* Respuesta 86.

El Ministerio de Transporte y Obras Piblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de

G- ¥
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Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Economica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
informe Técnico Nro.001-2019 (Perfil del Proyecto), elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado
presentara en los primeros 14 dias la Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por la Fiscalizacién a
partir de la firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del
Mantenimiento por Resultados, ANEXO |.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATC; OBRAS
OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

Pregunta 87:

¢ Cuales son las fuentes de agua industriales previstas para este proyecto?

» Respuesta 87.

Favor revisar of alcance del Plan de Manejo Ambiental, adjunto en la pagina Web del Ministerio de
Transporie y  Obras  Plblicas,  www.obraspublicasgobec. en el siguiente  link:
www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop, en el procedimiento de  Licitacion Publica
internaciona! Nro. LP-MTOP-MPR-2019-01-0, :

Pregunta 88:

En el tramo "Y" de Calderén - *Y" de Barbon existen framos de cunetas laterales fas cuales no cumplen
con la seccion tipica normal; ya que su seccién hidraulica ha sido reducida por ia colocacion de parte de
la capa de rodadura dentro de fa misma. Favor indicar si se procedera al derrocamiento y su
reconstruccion de estas cunetas que no cumplen con st seccion hidréulica, y de ser asi como se pagara
gste rubro. _

e Respuesta 88:

E| Ministerio de Transporte y Obras Piblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Econémica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
Informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfil del Prayecto), elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado
presentara en los primeros 14 dias fa Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por la Fiscalizacion a
partir de la firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del
Mantenimiento por Resultados, ANEXO |.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS
- OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

- Pregunta 89:

A lo largo de la via existen muchos tramos donde hay que construir las cunetas de drenaje longitudinales
con sus respectivas descargas, evidenciandose luego de la visita técnica que no existe material de
terraplén o material de estructura de via como base para la fundacién en la mayorfa de los sitios

mencionados. ¢ Como y con qué rubro se cancelara la incorporacion de estos materiales en terraplén para
poder luego construir las cunetas de drengje Jongitudinal y descargas? :

e Respuesta 89:

El Ministerio.de Transporte y Obras Piblicas, ha definido las Canfidades de Obra Minimas, para Obras

bligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la. Especificacion Técnica, el Apéndice de

Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente deberd
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presentar su Propuesta Econdmica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
Informe Tecnico Nro. 001-2019 (Perfil del Proyecto), elaborado por el MTOP; El oferente adjudicado
presentaré en los primeros 14 dias fa Propuesta Téecnica Definitiva a ser aprobada por Ia Fiscalizacion a
partir de fa fima del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del
Mantenimiento por Resuitados, ANEXO |.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS
OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

Pregunta 90:

Favor adjuntar ¢f Plan de Mansjo Ambiental

« Respuesta 90:

El documento requerido se encuentra publicado en la pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras
Publicas, www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ec/iicitacion-de-obras-
mtop, en el procedimiento de Licitacion Plblica Intemacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0, consta el
Plan de Manejo Ambiental,

Pregunta 91:

¢Como seran reconocidos los pagos por obras extraordinarias, ya que los mismos segtn consta en los
pliegos no son sujelos a regjuste de precios?

s Respuesta 91:

Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resuitados,
ANEXO |.- CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS EXTRAORDINARIAS: 4 Pago
de fas Obras Extraordinarias.

Pregunta 92

En el informe técnico en la estimacion de las obras de pavimento se indican afios de intervencion. ¢Los
periodos de intervencion puede adelantarse - realizarse la colocacion de micro pav:mento tipo 111
inmediatamente finalizada la ejecucion del proceso de bacheo?

* Respuesta 82:
La propuesta técnica presentada por el Oferente Adjudicado, es bajo su responsabilidad, si se considera
que se deben adelantar los trabajos previstos en fa Propuesta Preliminar del MTOP, serd a cuenta y

riesgo del proponente, dejando constancia que el contratista sera responsable de conservar el modelo de
gestion y el indice de servicio por el periodo establecido en el plazo.

Pregunta 93:

¢ El bacheo hasta que profundidad debe considerarse?

s Respuesta 93;

Se considera la infervencion con el rubro bacheo, hasta donde se encuentra la superficie de pavimento
asfaltico con falfas tipo como: hundimientos, ahuellamientos, etc, por lo cual no existe un espesor

promedio es independiente en cada patofogia analizada. \%
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Pregunta 94:

¢En caso de haber costos de uso de escombreras, como pago por deposito de material, estos valores
seran cubiertos por el MTOP?

¢ Respuesta 94

El componente escombrera esté considerado en el Plan de Manejo Ambiental, se considera un valor para
esta actividad, sin embargo no hay ningln pago adicional,

Pregunta 95:

Qué tipo de sefializacion verfical se considera en el presupuesto indicado en el informe técnico en el
capitulo de sefializacion horizontal y vertical.

s Respuesta 95:

La propuesta de seguridad vial, sefializacion horizontal y vertical serd realizada por el oferente,
cumpliendo con las normativas del reglamento INEN RTE 004, observando ias cantidades minimas
determinadas por el MTOP.

Pregunta 96:

Al inicio del informe técnico se indica mediciones de deflexiones, por parte de fa Direccion de Estudio,
perc no se coloca estas mediciones en ef informe, como si lo hace con la rugosidad y ef PCI. jLas
mediciones de deflexiones serén entregadas en esta etapa por parte del Ministerio, o ¢ contratlsta debera
realizarias y el Ministerio reconocera estos costos?

e Respuesta 96:

El documento se encuentra publicado en la pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras Piblicas
www.obraspublicas.gob.ec, en el siguiente link: www.obraspublicas.gob.ecflicitacion-de-obras-mtop; en el
procedimfento de Licitacion PGbiica Internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0.

Pregunta 97:

El presupuesfo expuesto en ef informe técnico expresa un monto de 19,4 millones; en el mismo informe
por frabajos de pavimento y sefializacion indican 4.7 millones y 3.7 millones respectivamente. ;Qué otras
actividades estan consideradas para cubrir Ia diferencia de 11 millones?

« Respuesta 97:

El costo del Proyecto mantenimiento por resultados tiene varios componentes indicados en el Anexo
Tabla de Cantidades, establecidos en el Pliego del proceso precontractual para llegar al valor final, se
consideran Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Gestion de Mantenimiento, Microempresas, puntos
criticos y Plan de Manejo Ambiental.

Pregunta 98:

En el informe técnico no se indica nada sobre el estado del drenaje vial, defensas, guardavias, marcas
viales y banquinas. Solicitamos fa informacion correspondiente al estado para estimar cantidades de

ejecucion.
i
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¢ Respuesta 98.

E! Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Econdmica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
Informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfil del Proyecto), elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado
presentara en los primeros 14 dias la Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por ta Fiscalizacion a
partir de 1a firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del
Mantenimiento por Resultados, ANEXQ |.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATQ; OBRAS
OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

Pregunta 99.

Anexo IV Propuesta técnica de las obras obligatorias se indica que debe ejecutarse un micro pavimento
tio It para ingreso de minas. ;Esta actividad deberé realizarse por una sola vez o por el tismpo que
debe usarse las minas?

e« Respuesta 99:

Este requerimiento se lo debe realizar como medida compensatoria, contemplada en el Plan de manejo
Ambiental, debido a ia utilizacidn de materiales pétreos, mientras dure el periodo de extraccion.

Pregunta 100:

¢ LoscostosylaresponsabilidaddeauscultacionesdelRly/ocespecialesseran asumidas por el MTOP como. un
rubro aparfe?

e Respuesta 100:

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme. establece fa Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Economica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfit del Proyecto), elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado
presentara en los primeros 14 dias {a Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por la Fiscalizacion a
partir de la firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del
Mantenimiento por Resultados, ANEXO |.-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS
OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

Prequnta 101:

¢Los costos por Control de calidad de todos los frabajos gjecutados por ef Proponente en cualquier etapa
durante los 5 afios seran responsabilidad del MTOP?

o Respuesta 101;

El MTOP realizara la contratacién de una fiscalizacion extera que enfre sus responsabilidades y
tribuciones realizara el exhaustivo control de calidad y medicién de indice de servicio durante la

ejecucion de los trabajos. \X Q/
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Pregunta 102:

¢ Como se compensa al Proponente si existe algtin cambio en la normativa de sefializacion, referenteala
retroreflectividad, durante la vigencia def conirato?

» Respuesta 102:

Las condiciones para el desarrolio del proyecto estan debidamente establecidas, en ta Especificacion
Técnica, Apéndice de Caracteristicas y Pliego precontractual, en base a los cuales se realizaran (as
evaluaciones del mantenimiento por resultados.

Pregunta 103;

¢En cuanto a los estandares de derecho de via, i la distancia de 4m a limpiarse, se encusnira en predios
particulares, como se aplicaria el estandar correspondiente?

+ Respuesta 103:

En este caso en particular el contratista deberé notificar al fiscalizador, respecto de la posible
eventualidad, y se elaborara el correspondiente informe mismo que sera aprobado por el Supervisor y
Administrador del proyecto, pudiéndose realizar la respectiva dispensa por ocupacion del derecho de via.

Pregunta 104:
En fa etapa de mantenimiento el proponente podré ejecutar fos trabajos a través de gesﬁén de recursos

propios, cuidando el cumplimiento de estéandares de calidad, y facturando un monto global por kildmetro
mes, ;0 es indispensable presentarto por rubros de acuerdo a Ia tabla de Rubros y cantidades?

+ Respuesta 104:
En la etapa de gestion de mantenimiento, no es requisito preséntar rubros, considerando que se evalla

estandares e indice de servicio, el pago es monto fijo mensual, sin embargo, se debera suietar a las
condiciones del procesc precontractual -

Pregunta 105:

En los formularios 1.1 O y 1.11experiencia general y especifica del oferente respectivamente, se consulta
¢ef valor del contrato se refiere al vator total gjecutado de la obra?

e Respuesta 105:
Si, corresponde al valor totél del contrato ejecutado

Prequnta 106:

En ol formulario 1.1 O experiencia general del oferents, ¢ef cargo del oferente, se refiere a Contrafista
principal?

¢ Respuesta 106:

La experiencia corresponde a la persona natural, juridica, o participante en una asociacion o CONSOorCio
quienes hayan suscrito el contrato debidamente gjecutado.
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Pregunta 107:

En o formulario 112 PERSONAL TECNICO PROPUESTO PARA EL PROYECTO, se solicita
presentar una carta de compromiso suscrita por el personal técnico y ef oferente, en el que se
especifique la expeniencia del personal técnico y la documentacion que acredite la experiencia;
solicitamos aclarar si se refiere al formutario 2.1 COMPROMISO DE PARTICIPACION DFL PERSONA
TECNICO Y HOJA DE VIDA, caso contrario favor adjuntar el modelo de dicha carta.

» Respuesta 107:

Los anexos del formutario 1.12 son cartas simples de certificacion de compromiso de participacién, no hay
formato establecido.

Pregunta 108:

La declaracion juramentada formalizada ante notario publico en la cual conste que ef oferents no se
encuentra incurso en las inhabilidades contempladas en ef capitulo If (Condiciones Generales para la
contratacion de obras), seccion I, def procedimiento de contratacion, numeral 4) ;debera ser presentada
en formato libre o existe un formato establecido por la Entidad?

+ Respuesta 108:

Las formalidades sobre este tipo de instrumentos plblicos deben ser cumplldas por la autoridad Notarial
que emite el documento. No existe formato

Pregunta 109:
Para el personal tecnico se solicita que si un contrato acredita la experiencia minima especifica y cumple

con la experiencia minima general, este contrato sea valido para acreditar los dos tipos de experiencias,
tal y como se permite hacerlo para la experiencia del oferente.

« Respuesta 109:

Si, es correcto siempre y cuando cumpla con lo solicitado en el pliego precontractual.

‘Prequnta 110:

Para acreditar la experiencia del oferente, se soficita adjuntar el contrato; se consulta ;debe adjuntarse
solo el contrato principal, o debe incluirse fodos fos actos administrativos que se hayan generado?
Adicionalmente solicitamos se acepten cerfificados emitidos por el contratants, en lugar de los contratos.

e Respuesta 110:

Favor revisar lo establecido en el pliego precontractual, Numeral 4, donde se establecen los requisitos
para acreditar experiencia.

Pregunta 111.

Favor indicar las carreras afines para el Especialista Ambiental y aclarar en qué casos debe fener

" especializacion o maestria en ef &rea ambiental. @%ﬁ Q/
;;; 30
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¢ Respuesta 111:
En general el perfil def profesional experto ambiental, debe ser Ingeniero Ambiental, Bidlogo, Magister en
Gestion Ambiental O SIMILAR, de conformidad a la formacion académica avalada por el Ministerio del

Ambiente o similar, quienes estén acreditados para ejercer estudios de impacto ambiental, supervision,
seguimiento y monitoreo de planes de manejo ambiental, efc.

Pregunta 112:

Favor indicarlas carreras afines para el Relacionador Social,

o Respuesta 112

En general el Relacionador social, sera un profesional cuyo perfil profesional corresponda a un Socigltogo
o ramas afines segun la formacion académica y experiencia del profesional en correspondencia al cargo
solicitado, quien serd encargado de las relaciones del contratista con la comunidad y viceversa.

Pregunta 113:

Para el caso de personal extranjero, ¢la apostilla del titulo puede ser entregada en copia simple?
o Respuesta 113

Si, se puede acreditar con copia det original a color.

Pregunta 114:

Para la experiencia general del oferente, ;son validas obras de construccion, ampliacién,
mantenimiento o rehabilitacién de vias? o

» Respuesta 114:

Para la experiencia del oferente, se solicita revisar el pliego precontractual en el numeral 4.

Pregunta 115:

Para fa experiencia general del personal técnico, ¢ son validas las obras de ampliacion vial?

» Respuesta 115:

Para la experiencia del personat técnico, se solicita revisar el pliego precontractual en el numerat 5.

Pregunta 116:

Para fa experiencia especifica del personal técnico, se soficita eliminar la denominacion del tipo de
contrato 0 a su vez ampliar a obras de construccion, reconstruccion, rehabilitacion o ampliacion, siempre
y cuando cumplan con fos montos de ejecucion de los rubros especificados.

e Respuesta 116:

No, para acreditar experiencia se solicita revisar ef pliego preconiractual del presente proceso Jief
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Pregunta 117.

Favor aclarar los cargos considerados como similar para cada acreditar las experiencias del personal
técnico minimo.

» Respuesta 117:

Se considera como similar las funciones de los profesionales que contengan caracteristicas afines a los
servicios a prestar dentro del proyecto, siempre que se cumpla con las condiciones del Pliego
precontractual

Pregunta 118.

Para acreditar la experiencia de fos Ingenieros Supervisores, ;se acepta ef cargo de Residente como
funciones similares?

s Respuesta 118:

No, se solicita observar los requerimientos del numeral 5. Experiencia minima del personal técnico, de la
SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, del pliego precontractual.

Pregunta 119:

Favor confirmar si para el Especialista hidraulico, Especiafista Geotécnico, Especialista ;ﬂurnbtem‘a}f y
Relacionador Social solo se requiere experiencia especifica.

e Respuesta 119:

Si, de conformidad con lo establecido en el pliego precontractual

Pregunta 120.

Favor confirmar si para la experiencia especifica del Especiafista hidraulico es valido las obras de drenaje
vial,

e Respuesta 120:

Si, de conformidad con lo estabiecido en el pliego precontractual.

Pregunta 121:

Favor aclarar si para cumplir el monto de la experiencia especifica del Especialista Geotécnico, se
consideraré el monto total de la obra civil y/o vial.

« Respuesta 121;

Si, corresponde a los montos sumados de contratos de obra vial o civil.

Pregunta 122:

¢La micropavimentadora equivale a un distribuidor de slurry seal? i Q/Q
N, 32
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e Respuesta 122:

Las caracteristicas y especificaciones del equipo corresponden a la denominacion que se utiliza
frecuentemente en la Repablica det Ecuador, basicamente para el trabajo de micro pavimento conforme a
las caracteristicas detalladas en el pliego precontractual, la especificacion tecnica y el apéndice de
caracteristicas.

Pregunta 123:

Confirmar fa potencia requerida de la selfadora de grietas, ya que la solicitada es demasiado afta y no
hay disponible en el mercado nacional.

e Respuesta 123:

El requerimiento de la mencionada potencia es basado en la presion que se requiere para inyectar Asfalto
liquido y se obtenga la mayor penetracion en fisuras y grietas,. En todo caso, la Comision Técnica,
garantizara el principio de transparencia, igualdad, equidad, trato justo para todos los proponentes, y se
verificara Gnicamente la disponibilidad del Equipo, para fa obra a ejecutarse, analizando que el equipo
propuesto sirva para fa ejecucion del rubro sellado de fisuras independiente de la potencia minima
solicitada. Lo cual sera demostrado por €l proponente en su oferta.

Pregunta 124:

Confirmar si es vélido presentar certificado de matricula del MTOP, en caso de no disponer de la especia
actualizada debido a falta de especies en e/ MTOF.

¢ Respuesta 124:

Si, es procedente la presentacion de un certificado actualizade a la fecha de publicacion de la oferta.

Pregunta 125:

¢ Se debe presentar fa revision vehicular para los vehiculos?
e Respuesta 125:
Si, de conformidad a lo solicitado en el pliego precontractual.

Pregunta 126:

Para el caso de la Experiencia General, cuanfos proyeclos se pueden presentar como minimo para la
justificacion de dicha experiencia y cual seria su monto minimo.

s Respuesta 126:

Se solicita observar fas condiciones constantes en el numeral 4. Experiencia general y especifica minima
el oferente, de la SECCION V. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, del pliego

/" precontractual. : ‘5/ :
%
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Prequnta 127:

¢ Para el caso de la Experiencia Especifica, cuantos proyectos se pueden presentar como minimo para fa
justificacion de dicha experiencia y cuél seria su monto minimo.

* Respuesta 127:

Se solicita observar las condiciones constantes en el numeral 4. Experiencia general y especifica minima
del oferente, de la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE [AS OFERTAS, del pliego
precontractual.

Pregunta 128:

¢ Se tomaré en cuenta ef formulario 2 COMPROMISO DE PARAMETROS EN ETAPA CONTRACTUAL,
Segun lo determinado por el SERCOP.,

¢ Respuesta 128.

El presente procedimiento se rige por lo determinado en el articulo 3 de la Ley Organica del Sistema
Nacional de Contratacion Publica, que establece: "Contrafos Financiados con  Préstamos y
Cooperacion Intemacional.- En las confrataciones que se financien, previo convenio, con fondos
provenientes de organismos multilaterales de crédifo de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en
las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de
financiamiento de gobiero a gobiemo, u organismos internacionales de cooperacion, se observara lo
acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regira por las
disposiciones de esta Ley'. Este procedimiento de contratacion internacional, se fo realiza bajo las
condiciones del Ente Financista, las cuales se encuentran establecidas en los Pliegos del proceso.

Pregunta 129

Nos podrian facilitar el valor de los precios unifarios de fos rubros a ejecutar, asi como también los
andlisis de precios de los mismos, a fin de que los oferentes podamos evaluar la determinacion del
presupuesto referencial con refacion a nuestra propuesta.

¢ Respuesta 129:

El Ministerio de Transporie y Obras Piblicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Qbras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, por su parte, el Oferente debera presentar su Propuesta
Economica, considerando como minimo, las canfidades determinadas en el Informe Técnico Nro. 001-
2019 (Perfil del Proyecto), elaborado por ef MTOP.

Pregunta 130:

Favor confirmar que ef monto de § 2°175.243,92 corresponde af presupuesto referencial de conservacion
por niveles de servicio de 141.70 Km para ef perfodo de 4 afios, esto se consulta debido a que este valor
da como resultado un presupuesto de aproximadamente $1.900 por km-carri, siendo este un valor muy
inferior a fo que el Ministerio de Transpottes y Obras Publicas paga actualmente para los procesos de
mantenimiento rutinario, en el cual tiene simifares exigencias de cumplimiento de hiveles por resultado o

Ve ——
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+ Respuesta 130:

El presupuesto referencial de gestion de mantenimiento, se encuentra acorde a las necesidades de este
proyecto en particular, no se puede tener un valor estandar, en consideracion que las realidades con
otros proyectos son diferentes dependiendo de varios factores propios de una jurisdiccion en particular,
par lo cual, no se puede generalizar; el valor que contempla el costo referencial de mantenimiento, se
encuentra con base a rangos y volimenes de seguridad, por lo tanto la oferta y el cumplimiento de las
requerimientos durante el proceso precontractual y ei cumplimiento de estandares e indices de servicio en
la etapa contractual, son de exclusiva responsabilidad del oferente. Es pertinente indicar que el plazo
para la ejecucién del contrato es de SESENTA (60) meses (CINCO (5) afios), que entrara en vigencia a
partir de la suscripcion del contrato. En este plazo se incluyen la ejecucion de Obras Obligatorias en los
afios uno (1) y dos (2) de acuerdo con la programacion aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a
punto en cada una de sus actividades no podran exceder de doce (12) meses en su ejecucion, dentro de
los afios uno (1) y dos {2), en concordancia con el "ANEXO APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADCS’.

Pregunta 131:

Al ser ¢f presupuesto referencial de conservacion por niveles de servicio insuficiente se consulta Jéf
MTOP asumiré cierfos costos para mantener los estandares de calzada sobre todo el IRI?; O a su vez
i clerfos estandares serén conservados por el oferente y otros serén asumidos por el MTOP?

+ Respuesta 131:

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Economica, consideranda como minimo, las cantidades determinadas en el
Informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfil det Proyecto), elaborado por el MTOP. Por favor remitirse al
Numeral 1.7 del Anexo ! del Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento Por
Resultados, en donde se detallan los estandares en el presente pliego siendo de cumplimiento obligatorio
de acuerdo a la modalidad de evaluacion definida en los mismos, por lo tanto fa oferta y el cumplimiento
de las requerimientos durante el proceso precontractual y el cumplimiento de estandares e indices de
servicio en [a etapa contractual, son de exclusiva responsabilidad del oferente. Adicionalmente en este
proyecto en particular, no se contempla evaluacion del estandar IRI. -

Preg'unta 132:

¢El equipo minimo para GM (Gestion de Mantenimiento) debe estar presente de manera permanente
durante los afios 2 af 57 o ;pusde estar disponibles de acuerdo al cronograma de los trabajos de
conservacion a fin de optimizar el use de recursos?

e Respuesta 132:

Favor remitirse al numeral 8.1.2 EQUIPO MINIMO de las Especificaciones Técnicas del Proceso. El
equipo debe garantizar su disponibilidad en obras obligatorias en las cantidedes requeridas y lo propio
para gestion de mantenimiento.

Pregunta 133:

¢Es posible subcontratar la mano de obra involucrada en fas actividades necesarias en la etapa de

conservacion? @g/ Q/ %
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» Respuesta 133
Favor remitirse a fos numerales:

« 24, Subcontratacion, del CAPITULO 1. CONDICIONES GENERALES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS, de los pliegos precontractuales yal

« C.1 Asociaciones de Conservacion Vial, C Subcontratacion en el Contrato; Anexo |-
Caracteristicas  Especiales del Contrato del APENDICE DE CARACTERISTICAS Y
ESPECIFICACIONESDEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS adjuntos pagina Web del Ministerio de
Transporte y  Obras  Pulblicas, www.obraspublicas.gob.ec, en el  siguiente  link:
www.obraspublicas.gob.ec/licitacion-de-obras-mtop; en el procedimiento de Licitacién Publica
internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0.

Pregunta 134.

¢ Podria el oferente proponer que parte de los matetiales requeridos en la etapa de conservacion sean
provistos por el Contratante, y, si es del caso cuales podrian ser?

» Respuesta 134:

No, el oferente no puede proponer ofertas condicionales, debe suministrar todos los materiales, mano de
obra y equipos de conformidad a lo establecido en el Pliego Precontractual.

Pregunta 135

¢Se podra proponer ofra u otras minas de material pétreo aparte de las dos minas asignadas por la
institucion”? -

» Respuesta 135:

Las fuentes de materiales, contempladas por el MTOP son las-que tienen libre aprovechamiento y pueden
ser utilizadas por el Contratista Adjudicado en la Etapa de Ejecucién, si por un Imponderable de Caracter
Técnico, se requiere fuentes de materiales adicionales, se- procedera con una valoracion técnica de la
necesidad, con el concurso de fa Fiscalizacién Contratada, Supervisor y Administrador del contrato, asi
como fambién, se deberd seguir el debido procedimiento y los tramites que correspondan, para el
licenciamiento de libre aprovechamiento, en las entidades gubernamentales de control como ARCOM,
MAE a fravés del MTOP.

Pregunta 136:

¢ Cuéintos rompe velocidades estan previstos construirse a o fargo de la via a intervenir?

e Respuesta 136:

Favor remitirse a la tabla de cantidades; Pagina 102; Plan de Manejo Ambiental,

Pregunta 137:

Conforme al requerimiento del equipo minimo, en el cual se soficita una maquina selladora de grietas de
100 hp que incluya un sistema de calentamiento, solicitamos redimensionar este requerimiento puesto
gue ningun proveedor focal dispone de este eguipo con estas caracteristicas.

e
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¢ Respuesta 137:

£l requerimiento de la mencionada potencia es basado en la presion que se requiere para inyectar Asfalto
liquido y se obtenga la mayor penetracién en fisuras y grietas. En todo caso, la Comisidn Técnica,
garantizara el principio de transparencia, iguaidad, equidad, trato justo para todos los proponentes, y se
verificara (nicamente la disponibilidad del Equipo, para la obra a ejecutarse, analizando que el equipo
propuesto sirva para la ejecucion def rubro sellado de fisuras independiente de la potencia minima
solicitada. Lo cual sera demostrado por el proponente en su oferta.

Pregunta 138;

Debido a que no es usual ef requerimiento solicitado respecto del seffador de grietas, solicitamos se
cambien las caracteristicas solicitadas por un equipo gue usualmente se use para estos trabajos, estos es
con una potencia de hasta 40 hp.

« Respuesta 138:

El requerimiento de la mencionada potencia es basado en la presion que se requiere para inyectar Asfalto
liquido y se obtenga la mayor penetracion en fisuras y grietas. En todo case, la Comision Técnica,
garantizaré el principio de transparencia, igualdad, equidad, trato justo para todos los proponentes, y se
verificard dnicamente la disponibilidad del Equipo, para la obra a ejecutarse, analizando que el equipo
propuesto sirva para la ejecucion del rubro sellade de fisuras independiente de la potencia minima
solicitada. Lo cual sera demostrado por el proponente en su oferta.

Pregunta 139:

Favor cambiar las especificaciones solicitadas para la maquina sefladora de griefas, por especificaciones
reales y de acuerdo al trabajo requerido. _

e Respuesta 139:

El requerimiento de fa mencionada potencia es basado en la presion que se requiere para inyectar Asfalto
liguido y se obtenga la mayor penetracion en fisuras y grietas. En todo caso, la Comision Técnica,
garantizara el principio de transparencia, iguaidad, equidad, trato justo para todos los. proponentes, y se
verificara (nicamente la disponibilidad de! Equipo, para la obra a ejecutarse, analizando que el equipo
propuesto sirva para fa ejecucion def rubro sellado de fisuras independiente de la potencia minima
solicitada. Lo cual sera demostrado por el proponente en su oferta.

Pregunta 140

Favor defalfar con precision los puntos criticos considerados dentro del alcance de los proye'ctos y facilitar
los presupuestos estimados de Intervencion individualizados para cada uno. _

e Respuesta 140:

Se soliclta observa los documentos:

' LO_CAF_ESMERALDAS_1_1_3_Ficha-puntos-criticos,
. LO_CAF_ESMERALDAS_3_3_PRESUPUESTOS-PUNTOS-CRITICOS

Publicados en la pagina Web del Ministerio de Transporte y Obras Pubhcas www .obraspublicas.gob. ec,
en el siguiente link; www.obraspublicas.qob.ec/licitacion-te-obras-mtop; en el procedimiento de Lici

Direceion: Juar Ledn Mera N26-22G y Av. Qrellana +Cédigo Postal: 170522 / Quito - Ecuador «Teléfono: 503-2 397-4600
www,obraspublicas.gob.ec




TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS

LICITACION PUBLICA INTERNACIONAL (CAF)
Nro. LPLMTOP-MPR-2018-01-0

Pdbiica Intemacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0.

Pregunta 141:

En el formulario 1.9 Formulario CCA Compromisos Contractuales Actuales/Obras en ejecucion, favor
confirmar si la fecha de corte para establecer ef valor de fa obra por efecutar corresponde a noviembre
2019.

» Respuesta 141;

Si. La fecha de corte corresponde es al mes de publicacion de la convocatoria al presente proceso de
contratacion, es decir Noviembre 2019.

Pregunta 142:

Para los puntos criticos 9 y 11 se ha definido un costo referencial para su efecucion. Sin embargo, este
costo sera validado una vez que la fiscalizacion del proyecto entregue el estudio definifivo. En base a
esto, puede ocurrir que el presupuesto definitivo supere al presupuesto referencial. En tal virtud, se
solicita se indigue como se cancelard esta diferencia de costo a la contratista.

+ Respuesta 142:

Una vez realizado el Estudio Definitivo de los Puntos Criticos 9 y 11 por parte de la fiscalizacidn
contratada y aprobados por el MTOP, en el caso de presentarse montos superiores a los referenciales de
los Puntos Criticos 9 y 11, los excedentes seran evaluados como situacién Extraordinaria y para tal efecto
se aplicara el procedimiento detallado en el APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

Pregunta 143.

Solicitamos realizar una visita técnica guiada por fos técnicos de MTOP, sugiriendo la semana del 6 af 10
de enero, para una revision pormenorizada y puntual de las obras en puntos criticos en los temas
relacionados a geotecnia, hidraulica, e ingenieria vial ya que luego dela visita realizada el miércoles 27 de
noviembre del presente afio, nos ha generado dudas y consultas que a su vez quisiéramos transmitirlas y
Subsanarlas en campo para tener claro la posibilidad de presentar una oferta mucho més apegada a la
realidad del proyecto y su Situacidn actual, considerando ademés que existen cierfas fallas de
hundimientos, agrietamientos de gran profundidad y deslizamiento en ef pavimento en varios framos, que
no estan considerados como criticos dentro de fos documentos de la licitacion presentada por fa Entidad y
que sin duda esto incrementaré considerablemente of presupuesto establecido por la Entidad.

« Respuesta 143:

El Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ha definido las Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los Oferentes, por su parte, el Oferente debera
presentar su Propuesta Econdmica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el
informe Técnico Nro. 001-201¢ (Perfil del Proyecto), elaborado por el MTOP. El oferente adjudicado
presentara en los primeros 14 dias la Propuesta Técnica Definitiva a ser aprobada por la Fiscalizacion a
partir de la fima del contrato. Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del
" Mantenimiento por Resultados, ANEXO |-CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATQ; OBRAS

OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada. \IK
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Pregunta 144.

En la seccion 1V de los pliegos de licitacion, el apartado No. 8 "Metodologia y cronogramas de ejecucion
del proyecto” establece que para la ejecucién de las Obras Obligatorias y Gestion de Mantenimiento los
cronogramas valorados de trabajos sean realizados con defalle semanal. Sin embargo, al final de dicho
apartado se indica Io siguiente: “Presentacion de cronogramas valorados por meses”. Favor aclarar si fa
temporalidad def cronograma valorado debe ser mensual o semanal.

e Respuesta 144:

Se solicita revisar la aclaracion Nro. 15, constante en la presente Acta.

Pregunta 145:

En ef Presupuesto Puntos criticos se puede ver que los puntos criticos 9 y 11 dnicamente cuentan con
sumas globales sin cantidades. Favor aclarar lo siguiente:

- Como se va a proceder con fa estimacion de cantidades en dichos puntos criticos?

En caso de que se requiera un monto superior para la ejecucion de los trabajos, favor indicar como se
raconaceran al contratista este excedente, al fratarse de un confrato de suma alzada.
e Respuesta 145:

Una vez realizado el Estudio Definitivo de los Puntos Criticos 9 y 11 por parte de la fiscalizacion
coniratada y aprobados por el MTOP, en el caso de presentarse montos superiores a los referenciales de
los Puntos Criticos 9 y 11, los excedentes seran evaluados como situacion Extraordinaria y para tal efecto
se aplicara el procedimiento detallado en el APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES
DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS.

Pregunta 146:

Favor aclarar quién seré responsable de las Tareas de Mantenimiento (GM) de la via durante el periodo
de Recepcion Provisional del contrato.

o Respuesta 146:

Para |a recepcion parcial provisional de las Obras obligatorias y de la Gestion de Manténimiento hasta la
recepcion definitiva det contrato, las tareas de mantenimiento seran de responsabilidad del Contratista.

Pregunta 147;

Favor indicar el nimero de frentes considerado para la estimacion def presupuesto en la Etapa de Obras
Obligatorias (O0) y Gestion de Mantenimiento (GM).
s Respuesta 147:

El oferente debe proponer fa programacion adecuada de actividades y la metodologia de intervencion
tanto en obras obligatorias como en gestion de mantenimiento, para cumplir con €l plazo establecido.

Pregunta 148:

Eavor confirmar si existe un nimero minimo de grupos-de mantenimiento para el mantenimiento rufi
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para cubrir los 141.70 Km.
e Respuesta 148:

Con respecto a microempresas, se debe tener en cuenta las disposiciones del SERCOP, considerando
que 1 persona es capaz de mantener 3 Km de via; en este sentido, el contratista mantendra el niimero de
personas necesarias para cubrir [a longitud de la via 141,70 Km.

Pregunta 148:

El presupuesto consiterado para ef punto criico No. 9 es de: USD § 2'175.420,25 y para el punto eritico
No. 11 es de USD § 827.095,50; que corresponden al 80% del total del presupuesto de puntos criticos
que es de USD §3°742.329,77. Favor aclarar y confirmar ¢ cudles son fos prestpuestos considerados para
cada uno de los puntos criticos 1,2,3,4,5,6,7.8,10 y 127

e Respuesta 149:
En fas pagina del MTOP, link: Licitacion de obras se adjunta el Anexo Nro. 04 en el que constan los
valores de cada punto critico, cuyo valor es por punto critico intervenido.

Pregunta 150:

En el *Taller de Mantenimiento y Conservacion Vial por Resultados” realizado ef dfa 19 de diciembre de
2019 se indicé por parte del MTOP que los oferentes pueden presentar sus ofertas econémicas
superiores al vafor referencial, sin embargo, en los pliegos, pdg. 22, se indica que los participantes no
podran ofertar un precio mayor al presupuesto referencial. Favor aclarar y confirmar el procedimiento.

» Respuesta 150:

Se solicita revisar la aclaracién Nro.5, constante en la presente Acta.

Pregunta 151.

Luego def taller organizado por el MTOP, respecto del mantenimiento y conservacion vial por resultados,
surgieron muchas dudas en el proceso; motivo por ef cual solicitamos una nueva ampliacion de plazo de
30 dias, a fin de evaluar y presentar una oferta técnica-econémica coherente con mas elementos de
analisis con las respuestas dadas a las consuftas de fos distintos oferentes.

*  Respuesta 151:

De conformidad a fa Nota Informativa publicada-en la pagina web del MTOP, link: Licitacién de obras, el
viernes 03 de Enero de 2020, se procedio a reprogramar el periodo de entrega de propuestas, debiendo
observar dichas condiciones. _

Pregunta 152:

En ef caso de que Jos oferentes presenten una oferta mayor al presupuesto referencial, cuyo valor esta
aparentemente subestimado, s Cémo se reconacera el monto de estos incrementos, si ya esté establecido
un monto que va a ser financiado por la Corporacion Andina de Fomento CAF?

e Respuesta 152:

Por favor remitirse a la Aclaracion Nro.05, constante en |a presente acta, la oferta adjudicada contara

e
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el financiamiento suficiente para cubrir las obligaciones.

Pregunta 153: Si existe un presupuesto que ya tiene un financiamiento establecido, se consulta ¢El
MTOP pondré una contraparte Local en el caso que se adjudique a una oferta mayor al referencial’?

e Respuesta 153:

Por favor remitirse a la Aclaracion Nro.5, constante en la presente acta, la oferta adjudicada contara con
el financiamiento suficiente para cubrir las obligaciones.

Pregunta 154:

Favor indicar, ¢Cuél seré el mecanismo para el reajuste de precios, en el supuesto que se adjudique a
una oferta mayor al referenciaf?

» Respuesta 154:

Por favor remitirse a la aclaracion Nro. 5, constante en la presente acta, la oferta adjudicada contara con
el financiamiento suficiente para cubrir las obligaciones, al igual que se aplicaran el reajuste de precios
correspondiente.

Pregunta 155.

Favor indicar, ;Como se establecera el 30% del anticipo a entregar en el caso de una oferta mayor al
referencial? :

¢ Respuesta 155:

E! valor def anticipo sera igual al 30% de! valor del contrato adjudicade.

Pregunta 156:

Favor indicar como se podria dar el supuesto de un empate, ya que para esta condicion se cumpla uno o
més oferentes deberian tener exactamente el mismo valor de oferfa.

e Respuesta 156:

En caso de existir un empara entre ofertas economicas, se observara lo determinado en ¢l quinto inciso

“del numeral 11.1 Evaluacion de la propuesta econémica, del numeral: 11. Evaluacion de la propuesta
economica, de la SECCION IV, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, del pliego
precontractual del procedimiento ' '

Pregunta 157.

Favor reformular las condiciones de la evaluacion técnica de la propuesta econdmica, en el caso de
gliminar ia condicion de no ofertar un valor mayor &l presupuesto referencial.

* Respuesta 157:

#Por tavor remitirse a la aclaracion Nro. 5, constante en ia presente acta, la evaluacion técnica se realizara
bajo tal condicion.
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Pregunta 158;

¢ Cuél seré el procedimiento que el MTOP, adopte en funcién de las modificaciones sustanciales al
proceso, pues evidentemente, habra cambios en el financiamiento, condiciones de pago, entrega def
anticipo, evaluacion de la oferta, efc., en funcién de eliminar ef techo de que el oferente no pueda ofertar
un valor mayor al valor referencial?

e Respuesta 158:

Se solicita revisar la actaracion Nro. 5, constante en la presente Acta.

Pregunta 159;

Del recorrido realizado ef 27 de noviembre def 2019, se establecié que las zonas de los puntos criticos
son mayores a los establecidos en la informacion técnica entregada, por lo cual se asume que e
presupuesto referencial no esté ajustado a la realidad actual; ; Cémo serén reconocidos y pagados estos
incrementos de obra?

¢ Respuesta 159:

El Ministerio de Transporte y Obras Plblicas, ha definido fas Cantidades de Obra Minimas, para Obras
Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme estabiece la Especificacion Técnica, el Apéndice de
Caracteristicas y Pliego Preconfractual, por su parte, el Oferente debera presentar su Propuesta
Economica, considerando como minimo, las cantidades determinadas en el Perfil Técnico [nicial,
elaborado por el MTOP El oferente adjudicado presentara en los primeros 14 dias la Propuesta Técnica
Definitiva a ser aprobada por la Fiscalizacion a partir de 1a firma del contrato. Favor remitirse al Apéndice
de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados, ANEXO |.-CARACTERISTICAS
ESPECIALES DEL CONTRATO; OBRAS OBLIGATORIAS; 2.2 Propuesta técnica ofertada.

Pregunta 160:

Se solicita indicar ;Qué pasaria si no hay oferente adjudicatario para el proceso de Fiscalizacion para
esla obra?, ;jLa CAF condiciona que estos procesos de mantenimiento por resuftados y su fiscalizacion
deban ser levador a la par?

» Respuesta 160:

Efectivamente, el Ministerio ha iniciado los procesos de contratacion de ejecucion de obra y fiscalizacion
en forma simultnea, en caso de tener un imponderable de cualquier indole, y no se pueda contratar la
fiscalizacion externa, el MTOP tomaréan las acciones pertinentes para cubrir y solventar este imprevisto,
de flegarse a presentar.

Pregunta 161:

En la ejecucion del contrato ;Como serd el cumplimiento de los parémetros del Apéndice de
Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resuftados, si no se cuenta con un proyecto
ajustado a la realidad actual?

e Respuesta 161:

La evaluacion de estandares esta a cargo de la Fiscalizacion del contrato, quien ademés est encargada
de aprobar la Propuesta Técnica Definitiva, en este sentido, si existirian aspectos imponderables técnicos
no contemplados, se perfeccionaran antes del inicio de los trabajo, dentro del término fijado para la

=
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revision de la Propuesta Técnica.

Pregunta 162.

¢Seran aplicables af presente proceso de Licitacion, las Resoluciones emitidas por ef SERCOP a través
de las que se resuelve que no se consideraran como parametros de calificacion ef personal técnico, la
experiencia minima del personal técnico, el equipo minimo y fa metodologia?

e Respuesta 162:

Se debera observar lo requerido por el Ministerio de Transporte y Obras Publicas, en el pliego
precontractual que cuenta con la conformidad del Ente Financista {CAF); el procedimiento observa lo
determinado por el Organismo Multilateral de Crédito (CAF), en virtud de lo establecido en el Contrato de
Préstamo CFA 10730, de fecha 01 de abril de 2019, suscrito entre el Banco de Desarrollo de América
Latina “CAF" y el Gobierno del Ecuador; los LINEAMIENTOS DE CONTRATACION Y ADQUISICION
PARA PRESTATARIOS Y ORGANISMOS EJECUTORES DE PRESTAMOS AL SECTOR PUBLICO; v, a
lo dispuesto en el articulo 3 de la LOSNCP que establece; “Confratos Financiados con Preéstamos y
Cooperacion Infernacional.- En las confrataciones que se financien, previo convenio, con fondos
provenientes de organismos multilaterales de crédito de los cuales el Ecuador sea miembro, o, en
las contrataciones que se financien con fondos reembolsables o no reembolsables provenientes de
financiamiento de gobiemo a gobiemo; u organismos infernacionales de cooperacion, se observara fo
acordado en los respectivos convenios. Lo no previsto en dichos convenios se regira por las
disposiciones de esta Ley”.

Pregunta 163:

¢ Cuél seré el término fijado para suscribir el Acta de Recepcion definitiva de las Obras, una vez suscrita
ef Acta de Recepcién Provisionaf?
¢ Respuesia 163:

Son dos actas de recepcidn provisional una para Obras Obligatorias y otra para la Gestion de
Mantenimiento, de acuerdo a lo establecido en el apéndice de caracteristicas y especificacionés del
Mantenimiento por Resultados, y la Recepcidn Definitiva del Confrato sera 6 meses después de la
Recepcion provisional de la Gestion del Mantenimiento.

Pregunta 164: _

. Qué mecanismo de compensacion se aplicard para las intervenciones que deben ejecutarse por
decisiones de autoridad; por fuerza mayor, y por otras causas no previstas contraciualmente?

+ Respuesta 164.

De présentarse rubros nuevos no considerados en la Propuesta técnica definitiva, fa fiscalizacion realizara
la valoracién de la situacion sera definida como Obra Extraordinaria, aplicando el procedimiento
establecido en el Apéndice de Caracteristicas y Especificaciones del Mantenimiento por Resultados.

Pregunta 165.

¢ Existira algin tipo de compensacion al Contratista, en el caso de que ¢l anticipo no sea entregado
‘dentro de jos 15 dias contados a partir de la suscripcion def confrato, conforme se encuentra previsto en

las bases def concurso? ) %
- @“'& ey ==
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* Respuesta 165:

No existe otra compensacion, salvo el pago de reajuste de precios hasta la fecha real de pago del
anticipo.

Pregunta 166:

¢Los documentos a ser presentados en general por los oferenfes como respaldos dentro de fa Oferfa,
pueden ser presentados en copias simples?

e Respuesta 166:

Si, la documentacion debe ser presentada en copias simples legibles.

Pregunta 167:

El numeral 39.2, de la Seccion {V de los Pliegos de la Licitacion establece la posibilidad de incluir una
cfausula compromisoria en los contratos. ;Cuéles seran las condiciones de dicha cléusula en caso de
estipufarse una dentro del contrato?

o Respuesta 167:

Una vez que se defina el oferente adjudicado, todos los requerimientos de Ley de Arbitraje seran
perfeccionados en el documento del contrato.

Pregunta 168:

¢ El oferente puede sugerir una claustla compromisoria dentro de su oferta?

o Respuesta 168:

No, una vez que se defina el oferente adjudicado, todos los requerimientos de Ley de Arbitraje seran
perfeccionados en el documento del contrato, considerando la nacionalidad del adjudicatario.

Pregunta 169:

Ef numeral 39.6, de la Seccion 1V de los Pliegos de fa Licitacion establece:*39.6 Instancia Unica. - De
surgir controversias en que las partes no concuerden someterias a los procedimientos de mediacion y
arbitrafe y decidan ir & sede judicial, el procedimiento se lo ventilaré ante los Tribunales Distritales de fo
Contencioso Administretivo aplicando para efo la Ley de fa Jurisdiccién Contencioso Administrativa.”
(énfasis agregado) x

Aclarar por favor, la Ley de la Jurisdiccion Contencioso Administrativa fue derogada con la promulgacion
del Codigo General de Procesos, COGEP.

* Respuesta 169;

En el caso de que las controversias se sometan a sede judicial, se observara y aplicara el procedimiento

establecido en ef Cadigo Organico General de Procesos. W _
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Prequnta 170:

Se establece en los Pliegos como obligacion def Contratante entre ofros, enfregar oportunamente y antes
del inicio de Jas obras los terrenos, se consulta: ¢ Se prorrogaré el plazo previsto en ef Contrato en caso
de que la Contratante demore en la enfrega de las &reas liberadas, en fa misma proporcion del retraso?

o Respuesta 170:

Ei proyecio se encuentra liberado para el ingreso inmediato del contratista que resutte adjudicado.

Pregunta 171:

¢ Cudl es el término previsto para que el Administrador def Contrato, resuelva las peticiones realizadas por
ef Contratista a través del Supervisor del Contrato?

+ Respuesta 171:

Favor remitirse al Apéndice de Caracteristicas def mantenimiento por resultados.

Pregunta 172.

¢E1 Supervisor del Contrato, se encuenfra facultado para resoiver todo tipo de peficiones que el
Contratista efectiie?

+ Respuesta 172

El 6rgano regular y el procedimiento que debe observar el Contratista para efectuar sus peticiones es a
través de la Fiscalizacion Contratada, Supervisor y Administrador del contrato, quien define el resultado.

Pregunta 173:

Si el Supervisor del Contrato, conforme se desprende de los Pliegos, se encuentra autorizado para
realizar las gestiones inherentes a la ejecucion del contrato, incluyendo aquello que se relaciona con el
frémite de pedidos de ampiiacién de plazo de las Obras obligatorias que pudiera formular la contratista,
ademés de velar por el cabal y oportuno cumplimiento de las normas legales y de todas y cada una de las
obligaciones y compromisos confractuales asumidos por parte de la confratista; por favor aclarar y
especificar, cuales son las funciones del Supervisor y det Administrador del Contrato.

s Respuesta 173:

El érgano regular y el procedimiento que debe observar el Contrafista para efectuar sus peticiones es a
través de la Fiscalizacion Contratada, Supervisor y Administrador del contrato, quien define el resultado.
Las funciones del Supervisor y Administrador estan definidas.en el numeral 11y 20 de la seccion i y |
Fase confractual del pliego precontractual; las funciones del fiscalizador estaran definidas en el contrato
de Fiscalizacion y sujetas a las Normas Técnicas de Control de la Contraloria General del Estado.

Pregunta 174.

; Cudl es el porcentaje de rubros nuevos que el Contratante podra ordenar sin necesidad de suscribir un

contrato complementario? O)L y
| C é; E 45
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e Respuesta 174

Esta modalidad de contratacion, no prevé suscribir Contratos Complementarios, sin embargo de
presentarse la necesidad de ejecutar obras extraordinarias serén acordadas entre las partes mediante la
suscripcidn del instrumento contractual respectivo.

Pregunta 175:

Respecto al equipo minimo, en los pliegos se solicita una Maquina selladora de fisuras que Incluye
Sistema de Calentamiento (100 HP), en el mercado nacional solamente se encuentra equipos menores a
40 HP, por tal razén queremos solicitar se cambie este requisito de 100 HP a méximo 40 HP, apelando al
principio de Igualdad y de transparencia en los procesos de contratacion plblica,

Respuesta 175:

El requerimiente de la mencionada potencia es basado en la presidn que se requiere para inyectar Asfalto
liquido y se obtenga la mayor penetracién en fisuras y grietas. En todo caso, la Comisién Técnica,
garantizara el principio de transparencia, igualdad, equidad, trato justo para todos los proponentes, y se
verificara unicamente ia dispenibilidad del Equipo, para la obra a ejecutarse, analizando que el equipo
propuesto sirva para la ejecucion del rubro sellado de fisuras independiente de la potencia minima
solicitada. Lo cual sera demostrado por el proponente en su oferta.

Pregunta 176:

En caso de participar en consorcio, que requisitos se debe cumplir

e Respuesta 176:

Los requisitos que debe observar el compromiso de constitucion de un consorcio se detallan en el pliego
precontractual,

Pregunta 177:

Por favor responder sf fa propuesta econdmica, puede ser mayor del presupuesto referencial.

« Respuesta 177

Se solicita revisar la aclaracién Nro. 5, constante en la presente Acta.

Pregunta 178:

En los pliegos de fa Licitacién Publica Internacional Nro. LPI-MTOP-MPR-2019-01-0, indica, entre otras...,
*La integridad de las ofertas consiste en la verificacion de la presentacion de los formularios y condiciones
establecidas en el presente pliego. "Y, en el capftulo 3, Formuiarios de la Oferta; SE PIDE:
1.7.PROPUESTA TECNICA DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS.

El Oferente proporcionaré la propuesta técnica de fas Obras Obligatorias (efemplo: incluird planos y/o
disefios especificos o fipo de alcantarilas, cunetas, taludes, micropavimento tipo Hil, marcas de pintura
termoplastica, disefios tipo de Puntos Criticos, etc.).

En concordancia con o ANEXQ IV PROPUESTA TECNICA PRELIMINAR DE LAS OBRAS

OBLIGATORIAS F
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PREGUNTA CONCRETA: QUE SE DEBE PRESENTAR EN EL FORMULARIO 1.7 2

o Respuesta 178:

El Oferente proporcionara a propuesta fécnica de las Obras Obligatorias, las cantidades de obra, detalles
constructivos, metodologia, ETC, en concordancia con el Anexo IV PROPUESTA TECNICA PRELIMINAR
DE LAS OBRAS OBLIGATORIAS elaborada por el MTOP.

Pregunta 179:

Confirmacién del el espesor de la pintura termoplastica

o Respuesta 179:

La normativa de sefializacion horizontal es acorde al Reglamento Técnico INEN RTE 004.

Prequnta 180:

Favor aclarar la forma de pago de los trabajos para Qbras Obligatorias 00 y Puesta a Punto, en cuanto a
que:

a) Siel pago se hara en hase a cantidades efectivamente aprobadas por fiscalizacion, o se hara
en base a fa propuesta técnica definitiva del oferente adjudicado.

b) Si se producen valores adicionales por actividades efectivamente ejecutadas que superen el

presupuesto estimado, aclarar si dichos valores adicionales serén reconocidos por el MTOP o

. se considera que los trabajos de Obras Obfigatorias y Puesta a Punto son a suma global con un
monfo fijo en funcion de la propuesta técnica definitiva del oferente adjudicado.

 Respuesta 180:

a) El pago se lo realiza en base a a propuesta técnica definitiva, previa verificacion y mediciones que
realiza el fiscalizador de las cantidades efectivamente ejecutadas.

b) La Propuesta Técnica Definitiva de Obras Obligatorias y Puesta a Punto no puede ser modificada,
en el caso de presentarse algin imponderable de caracter técnico, se realizara la correspondiente
evaluacion de la situacion por parte dei Fiscalizador Contratado, Supervisor y Administrador del

Contrato, con el fin de evaluar si corresponde a una sifuacion de caracter Extraordinario, cuyas
condiciones y forma de pago se dejaran establecidas en el instrumentos contractual respectivo.

Pregunta 181; .

CAPITULO IV. ANEXO |. CARACTERISTICAS ESPECIALES DFL CONTRATO, numeral A.3 Precios de
contrafo. Aclarar la forma de pago establecida:

a. Siendo los porcentajes R1 del 30% y R2 def 70% segin los pliegos y que de acuerdo al
referencial los valores para Puntos Criticos, Microempresas y Plan de Manejo Ambiental es de
USD 19.470.474,26 valor que representa ef 83,90% del monto del confrato y no e 70%, favor
aclarar si estos porcentajes R1y R2 se ajustaran en funcién de los porcentajes que representen
los trabajos de mantenimiento y de Obras Obligatorias y Puesta a Punto oferfados

respectivamente O&<
%AH
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b.  Confirmar si para las obras obligatorias y puesta a punto se pagaré el total presupuestado en la
etapa de construccion, sin dejar ninguna reserva o descuento para ser pagado en la etapa de
mantenimiento.

c. Confirmar si para ef mantenimiento se pagara el valor establecido en fa propuesta para este
concepto aplicando un coeficiente del 20% en la etapa de Obras Obligatorias OO y al 100% en
la etapa de mantenimiento, sin ningtin valor adicional correspondiente al presupuesto para
Obras Obligatorias y Puesta a Punto.

d. Las obras de Puesta a Punto para efectos de fa forma de pago establecida en el cuadro A.3
Precios del Contrato, ¢serdn consideradas dentro del Rubro R1 “Gestion y efecucion del
mantenimiento (GM)"? Favor su aclaracion.

. Las obras de Puesta a Punio, para efectos de la forma de pago establecida en ef cuadro A.3
Precios del Contrato, ;seran consideradas dentro Rubro R2 “Obras Obligatorias (00)™? De ser
fa respuesta afirmativa, favor indicar como se realizaria el ajuste debido a que este monto
Superaria el porcentaje total de obras obligatorias definido en ef numeral A.3 Precios del
contrato.

» Respuesta 181:

a) Los factores R1y R2 corresponden a la forma de pago, definida por el Modelo de Contrato de
mantenimiento por Resultados.

b) Laforma de pago, de conformidad al Apéndice de Caracteristicas, establece el pago total de las
Obras Obligatorias en un 70% en esta etaga y el valor restante 30% se paga en la etapa de
gestién de mantenimiento.

¢} Laformade pago de la etapa de gestion de mantenimiento, al igual que Obras Obligatorias se
paga desde el inicio del contrato, es un valor fijo mensual adicional, que se paga durante la
etapa de obras obligatorias. _

d) Las obras de Puesta a Punto forma parte de las obras obligatorias para efectos de pago,
conforme lo establece el Apéndice de caracteristicas.

e) Las obras de Puesta a Punto forma parte de las obras obligatorias para efectos de pago,
conforme lo establece el Apéndice de caracteristicas.

Pregunta 182.

En el Capitulo IIf del pliego precontractual se presenta el formulario “1.8. Cronogramas de Ejecucién”,
para el caso del cronograma de “Rubros Obras Obligatorias incluye Puesta a Punto” se indica “Tiempo en
{meses) 1 afio’. Sin embargo, en el numeral 3.3 “Plazo para la ejecucion de las obras obligatorias” del
ANEXO I CARACTERISTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO, del APENDICE DE
CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS: se sefiala
que: “Las obras obligatorias se ejecutaran en los aflos 1y 2, ... confados a partir def inicio del contrafo”
Por o tanto, se soficita aclarar si el tiempo a ser considerado para la ejecucion de las Obras Obligatorias
Incluida la puesta a punto sera de uno o dos afios contados a partir del inicio def contrato,

* Respuesta 182:

De conformidad a lo establecido en el CAPITULO | del pliego precontractual numeral 5, plazo de
I ejecucion, las obras obligatorias y de puesta a punto se ejecutaran en los afios 1 y 2, por actividad, fas
cuales no podra exceder de 12 meses.

Wor ==
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Prequnta 183:

Favor confirmar si ef rubro “705-(1) Marcas de pavimento (Pintura) PINTURA TERMOPLASTICA, e = 2,3
mm HORMIGON ASFALTICO MTOP” es parte de fas Obras de Pussta a Punto o es parte de las Obras
Obligatorias.

¢ Respuesta 183:

En términos generales las cbras de puesta a punto forman parte de las obras obligatorias, en el caso de
pintura termopléstica corresponde a Puesta a Punto debido a que es la pintura definitiva para
sefializacion horizontal.

Prequnta 184:

De acuerdo af numeral 3 EJECUCION’DEL MANTENIMIENTO del ANEXO Ili CARACTERISTICAS
ESPECIALES DEL CONTRATO, del APENDICE DE CARACTERISTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; se establece que existen dos (2) efapas para fa ejecucion de fas
obras de Puesta a Punfo. Por Jo que solicitamos se aclare cudles obras deberan ser desarrofiadas
durante la primera etapa en el plazo 3 meses y cudles durante la segunda etapa de la Puesta & Punto.

¢ Respuesta 184.

La puesta a punto corresponde a la evaluacion de estandares y serén las actividades correspondientes a
los estandares basicos y a los estandares generales de acuerdo al Apéndice de Caracteristicas del
Mantenimiento por Resuttados, numeral 4.2. Evaluacion de Estandares.

Pregunta 185:

En el Informe Técnico 001-2019 se presenta el cuadro con el presupuesto estimado para sefializacion vial
por tramos. Solicitamos se entregue ef desglose de las cantidades estimadas con las cuales determinaron
dichos presuptiestos. L .

» Respuesta 185;

La informacion de! Perfil Técnico Preliminar elaborado por el MTOP, esta debidamente pubficado en la
pagina web del MTOP, Link: licitacion de obras. £l Ministerio de Transporte y Obras Publicas, ha definido
las Cantidades de Obra Minimas, para Obras Obligatorias y de Puesta a Punto, conforme establece la
Especificacion Técnica, el Apéndice de Caracteristicas y Pliego Precontractual, proporcionado a los
Oferentes, por su parte, el Oferente debera presentar su Propuesta Econdmica, considerando como

* minimo, las cantidades determinadas en e! Perfil Técnico Inicial, elaborado-por el MTOP.. Ei pago de
Obras Obligatorias y gestion de Mantenimiento se encuentra definido en el Apéndice de Caracteristicas y
Especificaciones del Mantenimiento por Resuitados. De presentarse rubros nuevos no considerados en la
Propuesta técnica definitiva, la fiscalizacion realizara la valoracion de la situacion que sera definida como
Obra Extraordinaria, aplicando el procedimiento establecido en el Apéndice de Caracteristicas y
Especificaciones del Mantenimiento por Resultados. '

Pregunta 186:

En ef Cuadro de Cantidades'y Precios entregados por of MTOP, ef capitufo “Microempresas” establece fa
" cantidad de uno (1) dentro las Obras Obligatorias y cuatro (4} como parte de las Tareas de
Mantenimiento. Aclarar si ;las actividades a ser desarroliadas por las Asociaciones de conservacion vial

GORERNO
oF
[

N
LAAAT

(Microempresas) se consideraran como parte def capitulo mantenimiento?
Qs =
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o Respuesta 186:

Si, son actividades que corresponden a la Gestion de Mantenimiento a ejecutarse en los 60 meses de
plazo contractual,

Pregunta 187:

En el Capitulo 1l del pliego precontractual se presenta el formulario “1.5. ANALISIS DE PRECIOS
UNITARIOS (APUS)". ;El formato de dicho formulario es de estricto cumplimiento? o ;Se podria usar
otro formato que refleje ef calculo del precio unitario?

s Respuesta 187:

Los formularios constantes en el Pliego del proceso de confratacion deberan serén utilizados de manera
obligatoria por todos los participantes al tratarse de una licitacién intemacional, con financiamiento de
Convenio de Crédito.

Pregunta 188:

Para acreditar la experiencia del Ingeniero Supervisor de Gestion de Mantenimiento y del Ingeniero
Supervisor de Obras Obligatorias y Obras Exiraordinarias, se solicita incluir como véaiido ef cargo de
Residente, tanto para la experiencia general como especifica,

» Respuesta 188:

No, favor revisar fos requerimientos del numeral § Experiencia minima del personal técnico, de la
SECCION V. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, de! pliego precontractual.

Pregunta 188;

Favor acfarar si la temporalidad para acreditar la experiencia vélida para acreditar la expe.riencia
especifica del Especialista Ambiental es de 5 afios o 15 afios.

e Respuesta 188:
Se soficita revisar la aclaracion Nro. 9, constante en la presente Acta.
Pregunta 189:

Favor aclarar si la temporalidad para acreditar la experiencia valida para acreditar fa experiencia
especifica del Relacionador Social es de 5 afios 0 15 afios.

o Respuesta 189:
Se solicita revisar la aclaracion Nro. 10, constante en la presente Acta. |
Pregunta 190:

Favor aclarar si en el Formulario 2.1 Compromiso del Profesional Asignado af Proyecto debe incluirse la
firma def Oferente, conforme. se solicita en la Nota en el pie del Formufario 1.12. De ser asi se soficita

remitir el nuevo formulario, ) :
¥4
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s Respuesta 190:

No, se mantiene el formuiario de aguerda a lo establecido en los Pliegos del proceso de contratacion.

Pregunta 190:

Para acreditar la experiencia general del oferente se solicita que sean validas obras de ampliacion y/o
mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura vial.

¢ Respuesta 190:

La experiencia general, se presentara conforme al requerimiento establecido en el pliego precontractual,
numeral 4.1. Son validas todas las modalidades de construccion de obras viales y/o civiles.

Pregunta 191:

Para acreditar la expetiencia general y especifica def personal técnico, se soficita que sean vélidas obras
de ampliacién y/o mejoramiento y/o rehabilitacion de infraestructura vial, siempre y cuando cumpla con fos
requetimientos solicitados.

+ Respuesta 191:

Favor remitirse a lo solicifado en el pliego precontractual. Son vélidas todas las modalidades de
construccion de obras viales y/o civiles, segin corresponda experiencia general 0 especifica.

Pregunta 192:

Favor se solicita aclarar lo siguients, segun ef Anexo IV Propuesta Técnica Preliminar de las Obras
Obligatorias, en los numerales: 1 Obra Obligatoria de Mejora del Pavimento, 2 Obra Obligatoria de Mejora
de los Flementos de Seguridad Vial, 3 Obra Obligatoria de Mejora de las Obras de Drenaje, 4
Intervencion Puntos Criticos; en donde se habla de la Presentacién de la propuesta técnica definitiva,
subnumerales: 1.2, 2.2, 3.2 y 4.2 lo solicitado en el caso de planos y/o planillas, especificaciones
técnicas, memorias de célculo con estudio de campe, muestras de los materigles, planes de accion
ambiental, todo esto debe ser elaborado en conjunto con la fiscalizacion designada, y bajo fos
requerimientos establecidos por la Entidad Contratante, debiendo ser presentado una vez el oferente sea
adjudicado, en los 14 dias de iniciado el plazo contractual, convirtiéndose en costos incluidos en la oferta
ganadora, y no deberia ser evaluado, ni soficftado precontractualmente, dado que conlleva una gran
cantidad de recursos y personal, que en ef caso de no ser adjudicatario, se convertirian en una enorme
pérdida econdmica para los oferentes participantes. ' -

o Respuesta 192:

Los oferentes cuentan con la propuesta técnica preliminar elaborada por el MTOP, a su cuenta y riesgo
“deben efaborar la Propuesta Técnica Definitiva, para que sea aprobada por la Fiscalizacion. Los gastos
son de responsabilidad de los oferentes. _ :

Pregunta 193:

En cuanto a la presentacion de los presupuestos de obra, se deberé presentar el presupuesto principal
consolidado segtn-los pliegos del proceso, formulario 1.4 Tabla de-Descripcion de Rubros, Unidades,
Cantidades y Precios, y ademas los presupuestos individuales correspondientes a fos Puntos Criticos,
seguin fa informacion anexa en el proceso, si fuese éste ef caso, como se debera presentar efpresupuesio
! de las Puntos Criticos 9y 11, si no se cuenta con una tabla de cantidades establecida y en su fugar,

@M b > =
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manifiesta lo siguiente: “La presente tabla de cantidades y precios a efecutarse, se definiran en el estudio
realizado por parte de la fiscalizacion contratada”. Favor brindar los presupuestos faltantes a fin de poder
complementar ef presupuesto ofertado. '

e Respuesia 193:

Los sitios criticos 8 y 11 no se requiere presupuesto detallado, en razén de que el costo sera definido por
la Fiscalizacion Contratada, quien elabora los presupuestos para la intervericion, El Confratista debe
allanarse a los valores globales de los puntos criticos 9 y 11 de forma global, obtenidos luego del
correspondiente estudio definitivo aprobado por el MTOP.

Pregunta 194:

Favor brindar informacion detallada del capitulo del presupuesto general correspondiente a
Microempresas ya que no se detalla como debera ser formulada la propuesta correspondiente a este
tema, o de fo contrario aclarar si se lo manejara como un rubro global, cuyo defalle se coordinara con fa
Fiscalizacion, y Entidad Contratante una vez adjudicado.

» Respuesta 194:
Se debe presentar como rubro global.
Pregunta 195.

Favor aclarar si el costo correspondiente al Plan de Manefo Ambiental para fos cinco afios de duracién del
confrato, debera presentado como rubro global, y éste sera elaborado a detalfle, en coordinacion con
Fiscalizacion y Entidad Contratante, una vez adjudicado ef proceso.

e Respuesta 195:
Se debe presentar como rubro global.
Pregunta 196:

Para el caso de maquinaria y vehiculos, se tomara en cuenta fa matriculacion correspondiente af afio
2019?

e Respuesta 196:
Si, las matriculas corresponderan al afio 2019.
Pregunta 197:

Para el personal técnico, puntualmente el Relacionador Social, donde se solicita un profesional de tercer
nivel Socidlogo o afin, seré aceptado un profesional de tercer nivel Licenciado en Comunicacion Social,
con experiencia como Facifitador Social en obras civiles.

o Respuesta 197.

Por favor regirse a lo establecido en el pliego precontractual, Tiulo de Tercer nivel Sociblogo o afin, si el

profesional cumple con la afinidad, se aceptara su participacion. X
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Pregunta 198:

Se solicita proveer la informacion suficiente para la elaboracion de la propuesta técnico econdmica,
puntuaimente en el caso de los Puntos Criticos 9 y 11, y el detalle de la Contratacion de las
Microempresas, lo més pronfo posible.

+ Respuesta 198.

De conformidad con las condiciones de los Pliegos precontractuales, fos estudios definitivos de ios sitios
criticos 9 y 11 sera definido por la Fiscalizacion Contratada, quien elabora los presupuestos para la
intervencian, con la aprobacion def MTOP.

2. TOMA DE DECISIONES:

El Presidente toma la palabra y pone en consideracion de los demés miembros de la Comision Técnica,
que con base a lo establecido en el articulo 22 del Reglamente a la Ley Orgénica del Sistema Nacional de
Contratacién Publica, se considera necesario realizar aclaraciones al pliego precontractual del
procedimiento de Licitacion Publica Internacional (CAF), Nro. LP-MTOP-MPR-2019-01-0, que no
modifica el presupuesto ni el objeto del proceso, mocion que es aceptada por todos los miembros de la
Comisién Técnica. '

La Comision Técnica resuelve realizar las siguientes aclaraciones:
» Aclaracién 1:

Se modifica la condicién establecida en el literal 2) EVALUACION DEL OFERENTE, numeral 8.1.10.1
CRITERIOS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE LA
METODOLOGIA DE EVALUACION DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL TECNICO MINIMO, subliteral 1)
dela Especificacion Técnica, del procedimiento donde menciona lo siguiente: '

“ Las experiencias presentadas como especificas no seran consideradas como generales, y/o
viceversa’, _

Por el que se detalla a continuacion y que en adelante se entendera;

‘) Si con la presentacion de un confrato o instrumento que acredite fa experiencia minima especifica, ef
proveedor cumpfiere el monto minimo solicitado para la experiencia minima general, este conirato o
instrumento sera considerado como vélido para acreditar fos dos tipos de experiencias”.

o Aclaracion 2:

Se incluye el subliteral !} en el literal a) EVALUACION DEL OFERENTE, del numeral 4.3 CRITERIOS
GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA DE LA METODOLOGIA
DE AVALUACION DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL ,TECNICO MINIMO, del numeral 4. Experiencia
General y Especifica Minima det Oferente, de Ja SECCION ili. CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO,
del pliego precontractual, en el cual en adelante se entendera el siguiente texto: '

“l} Si con la presentacion de un conirato o instrumento que acredite fa experiencia minima especifica, el
proveedor cumpfiere el monto minimo solicitado para la experiencia minima general, este contrato o
/instrumento seré considerado como.vélido para acreditar los dos tipos de experiencias”.

%
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e Aclaracion 3:

Se incluye el literal n) en el numeral 8.1 del numeral 8. Causas de rechazo, de la SECCION 1. DEL
PROCEDIMIENTO DE CONTRATACION, del CAPITULO il. CONDICIONES GENERALES PARA LA
CONTRATACION DE OBRAS, del pliego precontractual, en el cual en adelante se entendera el siguiente
texto:

‘n} De verificar la Comision Técnica en la evaluacién de la oferta economica, temeridad en los precios
establecidos por ef oferente”.

» Aclaracion 4:

Se incluye el siguiente texto en el cuadro de multas constante en el numeral 12.2.1 TABLA DE
SANCIONES (MULTAS Y PENALIZACIONES, del numeral 12.2 Sanciones del contrato, de las
Especificaciones Técnicas; y, en el cuadro de la TABLA DE SANCIONES (MULTAS Y
PENALIZACIONES), del numeral 8.1. de la Clausula Octava. — MULTAS, de la seccion V.PROYECTO DE
CONTRATO, del pliego precontractual;

En el caso que el Contratista sobrepase el
porcentaje de Subcontratacion, previstos en la Ley
Organica del Sistema Nacional de Contratacion
Plblica, su Reglamento de Aplicacion y normativa
emitida por el SERCOP, se aplicara una multa

equivalente Veinticinco por ciento (25%) del valor Veinticinco por ciento |
del excedente tomando como base el treinta por - (25%) del valor del | multa
ciento (30%) del monto Del contrato reajustado y la excedente.

diferencia ejecutada mediante subcontrato. Si las
multas impuestas por esta causa superan el cinco
por ciento (5%) del valor del contrato reajustado
sera causal para la terminacion unilateral del
contrato.

s Aclaracion 5:

Se modifica el texto del numeral 8.3 OFERTA ECONOMICA, de las Especificaciones Téchicas; y, el
numeral 11.1 Evaluacién de la propuesta economica del numeral 11. Evaluacion de la propuesta
economica, de fa SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, del piiego
precontractual del procedimiento, donde se menciona lo siguiente:

“Se entendera por precio de la oferta af valor que el proponente haga constar en su oferta; a fravés def
formulario tnico de la oferta.

La oferta econbémica se preseniara en Dolares de los Estados Unidos de América.
Los participantes no podrén ofertar un precio mayor al presupuesto referencial.

Las propuestas econdmicas, que se presenten con un presupuesto mayor al referencial determmado por
ef Ministerio de Transporite y Obras Fublicas seré causal de rechazo de la oferta

Definido el orden de prelacion de las oferfas economicas en orden ascendente, se procederd a la
adjudicacion a la oferta econémica de menor precio, de las seleccionadas habiendo cumplido con fodas

las condiciones y requisftos del pliego de licitacion. (}%{ 9)’/ ;
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En el caso de existir empate en la oferta econdmica de uno o mas oferentes, una vez salvado los
requerimientos antes detallados, se procedera a definir la adjudicacion al oferente que en la Experiencia
Especifica, presente ef mayor monto acumulado de efecucidn en Pavimentos Flexibles y/o
Micropavimentos (SturrySeal modificado con polimeros) y/o SturrySeafl’

Texto que se sustituye por el que se detalla a continuacion y que en adelante se leera e interpretara de Ia
siguiente manera:

“Se entendera por precio de la oferta al valor que el proponente haga constar en su oferta, a través def
formulario tinico de la oferta.

La oferta econdmica se presertara en Dolares de los Estados Unidos de America.
Los participantes si podran ofertar un precio mayor al presupuesto referencial.

Definido ef orden de prelacion de las ofertas econdmicas en orden ascendente, se procedera a la
adjudicacion a la oferta econdmica de menor precio, de las seleccionadas habiendo cumplido con fodas
las condiciones y requisitos del pliego de licitacion.

En ef caso de existir empate en la oferta economica de uno 0 mas oferentes, una vez salvado los
requerimientos antes delallados, se procedera a definir la adjudicacion al oferente que en la Experiencia
Especifica, presente el mayor monfo acumulado de ejecucion en Pavimentos Flexibles y/o
Micropavimentoes {SturrySeal modificado con pofimeros) y/o SturrySeal”.

e Aclaracion 6:

Se modifica e texto constante en el acapite Obras Exiraordinarias "OE", del numeral 14. FORMA DE
PAGO DEL CONTRATO, de las Especificaciones Técnicas; el numeral 7.1 FORMA DE PAGO DEL
CONTRATO del numeral 7. Forma de pago, de ta SECCION 1}l. CONDICIONES DEL PROCEDIMIENTO;
y, la Clausula Quinta. - FORMA DE PAGO, de la seccion V.PROYECTO DE CONTRATO, del pliego
precontractual del procedimiento, donde se menciona lo siguiente:

“QObras Extraordinarias “OE”;

La gjecticion de obras extraordinarias se pagara mensualmente, de acuerdo al Ihstrumento Legal que se
formalizara enfre Ias parfes, con sustertfo en los informes del Fiscalizador, Supervisor y Administrador del
Contrato , hasta un montoe méximo del diez por ciento (10%) def valor contratado’.

Por el que se detalla a continuacion y gue en adelante se entendera:
“Obras Extraordinarias “"OE”:

La ejecucion de obras extraordinarias se pagara mediante la presentacion de planillas mensuales, bajo
las condiciones que se estableceran en el Instrumento Legal que se formalizara entre las partes, con
sustento en los informes del Fiscalizador, Supervisor y-Administrador del Confrato, hasta un monfo
méximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato incluido ef reajuste de precios y

" bonificaciones”. W/
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o Aclaracién 7:

Se modifica el texto constante el literal ¢) del literal a) EVALUACION DEL OFERENTE, del
numerai8.1.10.t CRITERIOS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA
EXPERIENCIA DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL
TECNICO MINIMO, de las Especificaciones Técnicas; y, el literal c) del literal a) EVALUACION DEL
OFERENTE, del numeral 4.3 CRITERIOS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARAACREDITAR LA
EXPERIENCIA DE LA METODOLOGIA DE AVALUACION DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL
TECNICO MINIMO, del pliego precontractual del procedimiento, donde se menciona lo siguiente:

‘c) También se podra acreditar la experiencia del oferente con conlratos que se encuentren en ejecucion,
con un avance de obra del noventa por ciento (90%) del contrato, para lo cual deberé presentar el
planillaje y/o certificados oforgados por fa Entidad Contratante (desde la Maxima Autoridad o su delegado-
Administrador del contrato hasta el nivel de director del area relacionada con ef proyecto) y e confrato
suscrita entre las partes”.

Por el que se detalla a continuacion y que en adelante se entendera:

“c) También se podréa acreditar la experiencia del oferente con contratos que $e encuentren en efectcion,
con un avance de obra del noventa por ciento (90%) del proyecto, para lo cual debera presentar ef
planillaje y/o certificados otorgados por la Entidad Contratante, desde la Maxima Autoridad hasta el nivel
de Director del é&rea relacionada con e proyecto, adjuntard los documentos que respalden tal
representacion (nombrarmiento, accion de personal, cédula de ciudadania o documentos similares en ef
extranjera) y el confrato suscrito entre las partes’.

e Aclaracion 8:

Se elimina el texto “(Director de Proyecto}” constante en la columna denominada Designacion, del
Ingeniero Superintendente, del cuadro constante en el numeral 8.1.4 PERSONAL TECNICO MINIMO 'y
de los numerales 8.1.6.1.1 Experiencia General, y 8.1.6.1.2 Experiencia Especifica, del numeral 8.1.6.1
INGENIERO SUPERINTENDENTE del numeral 8.1.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA
DEL PERSONAL TECNICO, de la Especificacién Técnica; y, de la columna denominada Designacion, del
Ingeniero Superintendente, del cuadro constante en el numeral 3.1 Personal técnico minimo def numeral
3. Personal técnico minimo, de los numerales 5.1.1.1 Experiencia General y 5.1.1.2 Experiencia
Especifica del numeral 5 .1 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL
TECNICO. 5.1.1 INGENIERO SUPERINTENDENTE, del numeral 5. Experiencia minima del personal
técnico, de la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, del pliego
precontractual del procedimiento.

s Aclaracion 9:

Se modifica el texto constante en el numeral 8.1.6.8.1 Experiencia Especifica, del numeral 8.1.6.8
ESPECIALISTA AMBIENTAL, de la Especificacion Técnica; y, el constante en el numeral5.1
EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO, del numeral 5.
Experiencia minima del personal técnico, def numeral 5.8.1.1 Experiencia Especifica, del numeral 5.8.1
ESPECIALISTA AMBIENTAL, de la SECCION |V, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS,
del pliego precontractual dende se menciona lo siguiente:

‘Se considerara Experiencia Especifica Minima del Especialista Ambiental, al profesional que acredite
haber ejercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion y/o consultoria o similares; en ef area ambiental, en
f maximo tres (3} coniratos de obras civiles y/o viales, en los Uftimos cinco (5) afios, cuyos montos

sumados sjecutados sean igual o superiores a Quinientos Mif Ddlares de IogsE/staios Unidos de Améei
W&r‘/ 56
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con 00/100 (USD. 500.000,00) sin inciuir IVA, en los Gltimos quince (15) afios”.
Por el que se detalla a continuacion y que en adelante se entendera:

“Se considerara Experiencia Especifica Minima def Especialista Ambiental, al profesional que acredite
haber ejercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion y/o consulforia o similares; en el érea ambiental, en
méximo tres (3) contratos de obras civiles y/o viafes, en los Ultimos quince (15) afios, cuyos montos
sumados ejecutados sean igual o superiores a Quinientos Mil Défares de los Estados Unidos de América
con 00/100 (USD. 500.000,00) sin incluir IVA".

e Aclaracion 10:

Se modifica el texto constante en el numeral 8.1.6.9.1 Experiencia Especifica, del numeral 8.1.6.9
RELACIONADOR SOCIAL, de la Especificacion Tecnica; y, el constante en gl numeral5.1 EXPERIENCIA
GENERAL Y ESPECIFICA MINIMA DEL PERSONAL TECNICO, de! numeral 5. Experiencia minima del
personal técnico, del numeral 5.9.1.1 Experiencia Especifica, del numeral 5.9.1 RELACIONADOR
SOCIAL, de la SECCION IV, VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, del pliego
precontractual donde se menciona lo siguiente:

“Se consideraré Experiencia Especifica Minima de! Relacionador Social, al profesional que acredite haber
ejercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion ylo consultoria o similares; en el area social, en maximo
tres (3) contratos de obras civiles y/o vigles, en Jos Ultimos cinco (5) afios, cuyos montos sumados
ejecutados sean igual o superiores a Doscientos Mil Délares de los Estados Unidos de América con

00/100 (USD. 200.000,00) sin incluir {VA, en los Uttimos quince (15) afios”.
Por el que se detalla a continuacion y que en adelante se entenderé:

“S consideraré Experiencia Especifica Minima del Relacionador Social, al profesional que acredite haber
gjercido el cargo de residencia y/o fiscalizacion y/o consultora o similares; en el area social, en maximo
tres (3) contratos de obras civiles y/o viales, en jos ditimos quince (15) afios, cuyos montos sumados
ejecutados sean igual 0 superiores a Doscientos Mil Délares de Jos Estados Unidos. de América con
00/100 (USD. 200.000,00) sin incluir IVA”. :

"~ o Aclaracién 11:

Se modifica el texto constante en el pumeral 2. Equipo minimo 2.1 Equipo minimo para Obra Obligatoria y
.para Gestion de Mantenimiento, de la SECCION IV. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS
- OFERTAS, dei pliego precontractual donde se menciona lo siguiente:

“La fiscalizacion también verificara la presencia de las detalladas en GM entre los afios 2 al 5 del contrato
de ser pertinente, caso contrario el equipo presentado para GM estaran bajo condiciones de cumplimiento
de atencion inmediata a emergencias con el equipo minimo solicitado 0 incrementandolo en nimero y
capacidad para atender las emergencias deniro de las 24 hotas de ocurridos los everitos”.

o Aclaracion 12:
Se aciara que en la TABLA DE CANTIDADES PUNTO CRITICO Nro. 12, con respecto al rubro: Limpieza

pintura det acero estructural MTOP, en el que consta, como unidad de medida: “Suma global" para una
cantidad de 22.500, se debera considerar la unidad de medida en Kg (Kilogramos).
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o Aclaracion 13;

Se aclara que en la TABLA DE CANTIDADES, dentro del Capitulo PLAN DE MANEJO AMBIENTAL,
consta el rubro: BTAs (Banda transversales de Alerta) 9 franjas con disposicion logariimica x iado en
c/sitio; termoplastica e= 6mm (aprox. 15 sitios), indicando 2700 unidades, en adelante se debera
considerar como unidad de medida Ia siguiente: *m {metros)”. -

¢ Aclaracion 14

Se aclara que, con respecto al rubro MR-124 Inspeccion de puentes, su alcance corresponde al
determinado en e} Manual de Mantenimiento MOP-1991; y, para el rubro MR-124 Inspeccion de puentes.

= Aclaracion 15:

Se modifica el texto constante en el numerai 8.1.9 METODOLOGIAS Y CRONOGRAMAS DE
EJECUCION DEL PROYECTO, y el numeral 8.1 Metodologia y cronogramas de ejecucion del proyecto, del
numeral 8. Metodologia y cronogramas de ejecucion de! proyecto, de la SECCION 1V. VERIFICACION Y
EVALUACION DE LAS OFERTAS, de! pliego precontractual donde se hace constar Io siguiente:

‘El oferente debera defallar las metodologias y procedimientos a sequirse para los diferentes frabajos de
efecucion de las Obras Obligatorias y fa Gestion del Mantenimiento. Se consideraré la correcta secuencia
de trabajos, actividades y ef nimero necesario de frentes de trabajo simulténeos que se propons.

Es decir, el oferente desarrollara su propia Metodologia y NO REPRODUCIRA of ANEXO 1V def Informe
Técnico Nro. 001-2019 y/o las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodologia que
propone usar, de ser este el caso, sera descalificada la oferta.

Las metodologias y cronogramas cumpliran las siguientes caracterfsticas:

» Metodologia para la ejecucién de fas Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Criticos y
Gestion Socio Ambiental, efc., en el cual conste fa utilizacién tanto de personal como de
maguinaria propuesta.

s Metodologia para la gjecucion de la Gestion del Mantenimiento, Microempresas, Gestion Socio
Ambiental, etc., en el cual conste la utilizacion tanto de personal como de maquinaria propuesta,

*» Ef cronograma valorado de trabajo se lo realizara mediante diagrama de barras, en el que se
indique el plazo fotaf para fa ejecucion de las Obras Obligatorias, con defalle semanal.

* £l cronograma valorado de actividades y trabajos se los realizaran mediante diagrama de barras,
en ef gue se indique ef plazo fotal para la ejecucion de la Gestion del Mantenimiento, con detalle
semanal,

» Cronogramas con detafle de utilizacion de los equipos y del personal, que hayan sido asignados

~ al proyecto en cada etapa (00 y GM) def mismo.

e Presentacién de cronogramas valorados por meses.

Las metodologias y cronogramas que hayan sido elaborados con fos criferios antes definidos seréan
aceptados como validos y pasara la asignacion de cumplimiento’.

Por la siguiente condicion, que se debera observar al momento de presentar la oferta:

"Ef oferente debera detallar las metodologias y procedimientos a sequirse para los diferentes trabajos de
sjecucion de fas Obras Obligatorias y la Gestién del Mantenimiento. Se considerara Ia correcta secuencia
de trabajos, actividades y el numero necesario de frentes de trabajo simultaneos que se propons.

i e
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Es decir, el oferente desarroffaré su propia Metodologia y NO REPRODUCIRA ef ANEXO IV de! informe
Técnico Nro. 001-2019 y/o las especificaciones técnicas de la obra para describir fa metodologia que
propone usar, de ser este ef caso, sera descalfficada fa oferta.

Las metodologias y cronogramas cumpliran fas siguientes caracteristicas:

Metodologia para fa ejecucion de las Obras Obligatorias, Puesta & Punto, Puntos Criticos y
Gestion Socio Ambiental, efc., en el cual conste la utilizacion tanto de personal como de
maquinaria propussta.

Metodologia para fa ejecucion de la Gestion del Mantenimiento, Microsmpresas, Gestién Socio
Ambiental, efc., en el cual conste la utilizacion tanto de personal como de maquinaria propuesta.
Ef cronograma valorado de trabajo se lo realizara mediante diagrama de barras, en el que se
indigue el plazo total para la ejecucion de fas Obras Qbligatorias, con detalle mensual.

Ef cronograma valorado de actividades y trabajos se fos realizaran mediante diagrama de barras,
en ef que se indique el plazo total para la ejecticion de la Gestion del Mantenimiento, con detalle
mensual.

Cronogramas con defalle de utilizacion de fos equipos y de! personal, que hayan sido asignados
al proyecto en cada etapa (00 y GM) del mismo.

Presentacion de cronogramas valorados por meses,

Las metodologlas y cronogramas que hayan sido elaborados con los criterios antes definidos seran
acepltados como vélidos y pasara la asignacion de cumplimiento”.

Aclaracion 16:

Se modifica el formulario 1.5. ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS), del pliego preco'ntractual del
procedimiento con el formulario que se defalla a continuacion:

1.5.

ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS (APUS).
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MINISTERIO DE TRANSPORTE Y OBRAS PUBLICAS
ANALISIS DE PRECIOS UNITARIOS
CODIGO: PAGINA:
RUBRO: UNIDAD:
OBRA: REND.(U/H):
UBICACION: K (H/U):
. COSTO
A:- EQUIPOS POTENCIA N. HORARIO || COSTO
SUBTOTALEQUIPOS et
B:MANG DE OBRA otRos | SALARO | SR, Ne SALARIO | COSTO
SUBTOTAL MANQO DE OBRA ...t .
] ' PRECIO
C:- MATERIALES UNIBAD CANTIDAD UNITARIO COSTO
SUBTOTAL DE MATERIALES ... et e
D:- TRANSPORTE UNIDAD DISTANCIA | COSTO/KM | CANTIDAD j COSTO
SUBTOTAL DE TRANSPORTE ...ttt
COSTO DIRECTO
FECHA: ' G. Generale: %
Utilidades e %
COSTO INDIRECTO Imprevistos ’
OFERENTE:
PRECIO UNITARIO
PRECIO UNITARIO QFERTADO

o Aclaracion 17:

Se modifica el texto constante en el literal j) del iiteral a) EVALUACION DEL PERSONAL TECNICO
MINIMO, del numeral 8.1.10.1 CRITERIOS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR
LA EXPERIENCIA DE LA METODOLOGIA DE EVALUACION DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL
TECNICO MINIMO de la Especificacion Técnica; y, el literal §) del numeral 5.10.1 EVALUACION DEL
. /PERSONAL TECNICO MINIMO, del numeral 5. Experiencia minima del personal técnico, de la SECCION
[V. VERIFICACION Y EVALUACION DE LAS OFERTAS, del pliego precontractual dondé se menciona:

(o
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")) Las experiencias presentadas como especificas no serén consideradas como generales, ylo
viceversa', :

En adelante para Ia presentacion de las ofertas y evaluacién de las mismas se considerard la siguiente
condicién:

*}) Si con fa presentacion de un contrato o instrumento que acradite la experiencia minima especifics, fos
profesionales propuestos cumpliaren e monto minimo solicitado para la experienicia minima general, este
contrato ¢ instrumento seré considerado como vélido para acreditar fos dos tipos de experisncias.”

¢ Aclaracion 18:
Seadjuntaala pi*esente como parte integrante dél Acta el inventario de Sefializacion.

Toma la palabra el presidente de la Comisién y solicita a Secretaria, se proceda a dar lectura al
memorando Nro. MTOP-CGJ-2020-001-ME, de 15 de enero de 2020, suscrite por el Magister Pablo José
Cevallos Palomegue, Coordinador General de Asesoria Juridica, mediante el cual delegd sus funciones
en la Comision Técnica conformada para llevar adelante el procedimiento de LicHacidn Piblica
internacionai (CAF), Nro. LPMTOP-MPR-2018-01-0, a la Doctora Piedad Elvira Pazmifio, Analista
Juridica de la Coordinador General de Asesorfa Juridica; una vez culminada la lectura del documento,
ingresa a la Comision Técnica la Doctora Pledad Elvira Pazmifio, Analista Juridica de la Coordinador
General de Asesoria Juridica, a realizar las funciones delegadas con voz pero sin voto, conforme a lo
establecido en el articuio 18 del Reglamento General de la Ley Orgéanica del Sistema Nacional de
Contratacion Piblica, para ef procedimiento de contratacion en la fase precontractual.

Sin tener mé&s puntos que tratar, se cierra ia sesion siendo las 12h00, del dfa 17 de ensro de 2020, por o
que se da por concluida la misma y se dispone un receso de 30 minutos para que el Secretaric de la
Comision Técnica elabore et Acta.

Congluido el receso y con la presencia de todos los miembros de la Comision y sus participantes, se firma
la presente Acta. :

Ingeniero Cesar Augusto Medina Galarza
PRESIDENTE DE LA COMISION

Ingenisro Omar Benavides Morillo
MIEMBRO DE LA COMISION

Ingeniero Gustavo Stafin Valencia Lara
MIEMBRO DE LA COMISION

Intervinientes con voz pero sin voto:

Magister Pablo José Covallos Palomeqie _me-compllmamemm " ..
COORDINADOR GENERAL DE ASESQRIATUR
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Dra, Piedad Elvira Pazmifio
DELEGADA DEL COORDINADOR
GENERAL DE ASESORIA JURIDICA

Ingenisro Daniel Enrique Ruiz Cujf A
DELEGADO DEL DIREGTOR FINANCIERO (e) ol

Ei secretario que certifica:

Abogado Luis Alberto Vélez Cabrera
SECRETARIO
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SENALIZACION VERTICAL

TRAMO: "Y" DE SAN LORENZO - "Y" DE BORBON

ABSCISA

04000
0+080
04100
0+110
0+120
04300
0+800
1+200
14300
2+300
2+500
24600
2+800
4+100
6+900
7+800
8+100
2+500
8+600
8+700
8+800
8+800
8+900
9+300
10+100
104500
124700
124710
124720
134200
154700
16+100
16+110
164200
16+300
164310
17+300
17+400
20+200
214000

21+100
21+200
21+500
22+000
22+600
22+610
22+620
22+800

TIPO

REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
PREVENTIVA

INFORMATIVA
PREVENTIVA

PREVENTIVA

REGULATORIA
PREVENTIVA

REGULATORIA
PREVENTIVA

REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
PREVENTIVA

INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA

INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
PREVENTIVA

INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA

DETALLES.

10 Km.

RVE. E - 15

PORTICO ViA DEL PACIFICO MTOP
30 Km.

CAMELLONES

REDUZCA LA VELOCIDAD.

PORTICO MTOP

NO REBASAR

NO REBASAR

60 Km.

70 Km. VEHICULOS PESADOS

NO REBASAR

70 Km. VEHICULOS PESADOS
UTILICE LUCES BAJAS.

PUENTE 481

INGRESO IZQUIERDO

EL ENCANTO

REDUZCA LA VELOCIDAD.

EL ENCANTO

40, 30, 20,10, PARADA

PASO PEATONAL, CURVA IZQUIERDA
PARADA, CURVA 1ZQ, PASO PEATONAL
PARADA, CURVA 1ZQ, PASO PEATONAL
REDUZCA LA VELOCIDAD.

Km. 30+000

NO REBASAR

REDUZCA LA VELOCIDAD. CRUCE

CURVA [ZQ. PASO PEATONAL REDUSCA LA VELOCIDA

VELOCIDAD MAXIMA
REDUZCA LA VELOCIDAD.

VELOCIDAD MAXHVA

"YALARE"

REDUZCA LA VELOCIDAD.

YALARE - BORBON - ESMERALDAS

ZONA ESCOLAR 2, PASO PEATONAL 2

PARADA 2, MURO 3, VELOCIDAD MAXIMA 2.
PORTICO MTOP SAN AGUSTIN.

REDUZCA LA VELOCIDAD.

REDUZCA LA VELOCIDAD.

BIENVENIDO AL CANTON SAN LORENZO
N01204'37,8" W078253'38,9" ALTITUD = 11 m.
BIENVENIDO AL BOSQUE PROTECTOR "YALARE"
REDUZCA LA VELOCIDAD.

BIENVEN{DO AL BOSQUE PROTECTOR YALARE
BIENVENIDO AL CANTON ELOY ALFARO
REDUZCA LA VELOCIDAD.

MALDONADO

PASO PEATONAL 2, PARADA 2.

MALDONADO, SAN LORENZO, LITA.



23+400
23+500
23+510
23+520
23+900
24+000
24+300
254100
25+300
254700
254710
254720
254730
254740
26+400
264420
27+000
27+100
274600
284200
29+300
29+310
294320
304300
304500
30+800
31+300
314600
324000
324700
334400
334410
34+400
354300
36+400
374800
38+000
39+000
35+010

TRAMO:

ABSCISA

0+Q00
0+100
0+200
0+210
04400
1+400
1+800
24300
24900
3+200
3+210
3+800

REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
PREVENTIVA

REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATGRIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
PREVENTIVA

REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA

REDUZCA LA VELOCIDAD.

SELVA ALEGRE, MALDONADGC, BORBON.
VELOCIDAD MAXIMA 2, ZONA POBLADA 2

CRUCE PEATONAL 2, PARADA 2.

INGRESO A COLON ELOY, MALDONADO, CRUCE
REDUZCA LA VELOCIDAD.

NO REBASAR , CURVA IZQUIERDA.

VELOCIDAD MAXIMA, PARADA 2, PASO PEATONAL.
VELOCIDAD MAXIMA.

SAN AGUSTIN.

REDUZCA LA VELOCIDAD. ZONA POBLADA.

MURO 2, ZONA ESCOLAR 2, PASO PEATONAL 2
PARADA 2, CURVA IZQUIERDA, MURO 2,

REDUZCA LA VELOCIDAD, MURO 4, PESO MAXIMO.
PUENTE, MURO, PARADA,

MURO 3, NO REBASAR, HUNDIMIENTO, 48 t.
CURVA IZQ. REDUSCA LA VELOCIDAD, NO REBASAR.
SAN AGUSTIN - SAN LORENZO - LITA.

NO REBASAR, CURVA IZQUIERDA.

REDUZCA LA VELOCIDAD 2,

NO REBASAR, CRUCE PEATONAL, PARADA,

CURVA IZQUIERDA, REDUZCA LA VELOCIDAD, ZONA
ESCOLAR 2, MURO 6, PARADA 2.

BELLAVISTA, SAN LORENZO, LITA.

MURO 4, PARADA 2, PASO PEATONAL 2.

50+000.

HUNDIMIENTO.

CRUCE PEATONAL, PARADA, NO REBASAR.
VELOCIDAD MAXIMA, NO REBASAR, ZONA POBLADA
CURVA 12Q, NO REBASAR, VELOCIDAD MAXIMA 2
REDUZCA LA VELOCIDAD 2, MUROQ , ZONA POBLADA.
CRUCE PEATONAL, NO REBASAR, 48 1.

PUENTE, CURVA IZQ. NO REBASAR, PASO GANADO
PASO GANADO, NO REBASAR, CURVA 12Q, 2,
CURVA DERECHA, VELOCIDAD MAXIMA 4.
HUNDIMIENTO.

HUNDIMIENTO, REDUSCA LA VELOCIDAD.
"PORTICO" LIMON - SAN PEDRO VAINILLA

CRUCE PEATONAL = 58+000.

"Y" DE BORBON - "Y" DE LAS PENAS.

TIPO

INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA

DETALLES.

RIO VERDE, AEROPUERTO TACHINA, Km. 87+000
VELOCIDAD MAXIMA,
ViA DEL PACIFICO, BGRBON,

ZONA POBLADA, CURVA DER., REDUZCA LA VELOCIDAD.
NO REBASAR 3, CURVA DERECHA 2, CURVA IZQUIERDA 2

NO REBASAR 3, REDUZCA LA VELOCIDAD.

REDUZCA LA VELOCIDAD, CURVA DERECHA, CURVA IZQ,

NO REBASAR 2, CURVA IZQUIERDA 2,
EL LIMON.

ZONA POBLADA, ZCNA POBLADA, REDUZCA LA VELOCIDAD.

MURO 6, PASO PEATONAL. .
REDUZCA LA VELOCIDAD, NO REBASAR 2, CURVA 1ZQ.



4+500
5+100
5+400
5+900
64500
7+000
7+700
7+710
8+100
8+600
8+610
8+620
10+000
10+400
10+700
11+100
11+800
12+100
13+100
13+500
144500
15+300
15+800
164300
174000
19+100
21+000
214500
22+200
22+600
224620
224700
22+800
22+810

TRAMO:

ABSCISA

0+000
0+010
0+200
0+210
0+400
1+200
1+700
2+200
2+800

3+300
4+400
5+000
5+700
5+800
5+810

REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATQRIA
REGULATORIA
REGUILATORIA
REGULATGRIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGUELATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA

REDUZCA LA VELOCIDAD 2, NO REBASAR 2.

NO REBASAR 2, CURVA IZQUIERDA 2, PASO GANADO
MURGO 4, PASO PEATONAL 2, NO REBASAR 2, ZONA POBLADA
NO REBASAR.

PASO GANADO, NO REBASAR 2, CURVA DERECHA.
NO REBASAR, CURVA IZQUIERDA 2.

REDUZCA LA VELOCIDAD, ZONA POBLADA, MURQ.
PASO PEATONAL, PARADA 2.

NO REBASAR 2, PARADA 2, VELOCIDAD MAXIMA 2.
MURO 6, PARADA 2, ZONA ESCOLAR, PASO PEATONAL.
REDUZCA LA VELOCIDAD, VELOCIDAD MAXIMA 2.

NO REBASAR, CURVA 1ZQUIERDA.

SAN PEDRO. :

ZONA ESCOLAR, PARADA, REDUZCA LA VELOCIDAD 2.
PARADA, MURO 8, PASO PEATONAL, VELOCIDAD MAXIMA.
SAN PEDRO. ZONA POBLADA.

NO REBASAR 2, ZONA POBLADA 2, CURVA 1ZQ. 2.

NO REBASAR 2, CURVA IZQUIERDA 2.
CONSERVACIGN DE LA ZONA PROTEIIDA.

NO REBASAR 2, ZONA POBLADA 2.

NO REBASAR 2, CURVA IZQUIERDA 2.

PARROQUIA "SANTA LUCIA"

NO REBASAR 2.

NO REBASAR 2.

NO REBASAR 2.

NOQ REBASAR, CURVA IZQWERDA, CURVA DERECHA.
NO REBASAR, CURVA IZQUIERDA.

REDUZCA LA VELOCIDAD, NO REBASAR.

REDUZCA LA VELOCIDAD, NO REBASAR.

"MAJAGUAL"

VELOCIDAD MAXIMA 3.

AREA PROTE/DA RESERVA ECOLOGICA CAYAPAS.
PARADA, PASQ PEATONAL, ZONA POBLADA.
RESERVA ECOLOGICA CAYAPAS,

"Y" DE LAS PENAS - PALESTINA {PUENTE RIO VERDE)

TIPO

REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA

REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA

DETALLES.

PASO PEATONAL, VELOCIDAD MAXIMA.

LAS PENAS - BORBON - IBARRA.

"PORTICO" VAINILLA - LAGARTO

NO REBASAR, CURVA Y CONTRA CURVA.
REDUZCA LA VELOCIDAD.

NO REBASAR 2.

CURVA Y CONTRA CURVA 2.

NO REBASAR 3. 5
BIENVENIDO AL CANTON “ELOY ALFARQ"
N01903'41,5" W079210'53,3" ALTITUD=17,00 m.
PASO PEATONAL, NO REBASAR.

NO REBASAR 2.

NO REBASAR 2, PASO DE GANADO 2.

481t. 2, PUENTE.

ESMERALDAS - PLAYA DE VAINILLA.

BIENVENIDO AL CANTON “RIO VERDE"
N01203'23,3" W079212'19,4" ALTITUD= 11,00 m.



6+200
64300
6+310
6+320
6+600
6+700
74100
8+000
3+300
8+800
9+100
9+600
9+800
10+200
10+600
114200
11+700
12+400
12+900
13+000
144300
144500
15+100
15+300
15+600
15+900
15+910
16+300
16+600
17+100
17+300
174500
174510
18+000
18+100
18+400
18+800
194000
20+000
20+200
20+300
21+300
214500
214600
21+800
214900
22+000
224300
22+400
22+600
224800
224900
23+600
25+300
25+700
26+200

REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATCRIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATGRIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA

NO REBASAR, REDUZCA LA VELOCIDAD.,

VAINILLA - RIO VERDE - ESMERALDAS.

REDUZCA LA VELOCIDAD, VELOCIDAD MAXIMA.
VAINILLA,

ZONA POBLADA, PARADA, MURO 2, PASO PEATONAL.
PUENTE VAINILLA, MURO 2,

48 t. PUENTE, NO REBASAR 2.

NO REBASAR, CURVA [ZQUIERBA.

ZONA POBLADA 2, PARADA 2, PASO PEATONAL 2.
NO REBASAR, MANTENER LUZ BAJA.

NO REBASAR 2.

NO REBASAR 2,

PUENTE, 48 t., REDUZCA LA VELOCIDAD, = 90+000.
EL AGUA ES SALUD, CUIDALA.

EL AMBIENTE ES SALUD, CUIDALA.

REDUZCA LA VELOCIDAD 2, 48 1., PUENTE.
REDUZCA LA VELOCIDAD.

NO REBASAR 2, REUSCA VELOCIDAD.

PLAYA BOCANA DE LAGARTO.

PASQ PEATONALO 2, PARADA.

REDUZCA LA VELOCIDAD, NO REBASAR, 481,
PENDIENTE PRONUNCIADA, PUENTE.

MANTENER LUZ BAJA, REDUZCA LA VELOCIDAD,
NO REBASAR 2.

REDUZCA LA VELOCIDAD.

PASO PEATONAL, PARADA, INGRESO A "ANCHAYACU"
REDUZCA LA VELOCIDAD 2, NO REBASAR, 48 1.2,
PUENTE.

NO REBASAR.

NO REBASAR 2, PASO DE GANADO 2.

"LAGARTO"

MAXIMA VELOCIDAD, ZONA POBLADA, PASO PEATONAL.
MAXIMA VELOCIDAD, MURO, NO ESTACINAR.
REDUZCA LA VELOCIDAAD.

"LAGARTO"

PASO PEATONAL, NO REBASAR.

PASO PEATONAL 2, PARADA 2,

NO REBASAR, REDUZCA LA VELOCIDAD.

NO REBASAR, REDUZCA LA VELOCIDAD.,

NO REBASAR.

NO REBASAR, PARADA,

NO REBASAR, VELOCIDAD MAXIMA, REDUZCA LA VELOCIDAD,

48 t., PUENTE.

PLAYA DE "AFRICA"

“MONTALVO"

REDUZCA LA VELOCIDAD.

MONTALVO - RIO VERDE - ESMERALDAS.
VELOCIDAD MAXIMA 3, MURO 3, ZONA POBLADA.
MURQ 4, PARADA. '

PUENTE, PASO PEATONAL, MURO, ZONA POBLADA.
“PORTICO” MONTALVO - RIO VERDE - PALESTINA

PUENTE 2, REDUZCA LA VELOCIDAD 2, PARADA, PASO PEATONAL

NO REBASAR, MANTENER LUZ BAJA.

REDUZCA LA VELOCIDAD 2, PLAYA DE PAUFI, PARADA.
NO REBASAR.

NO REBASAR, REDUZCA LA VELOCIDAD.



264900
27+300
28+100
28+500
28+900
294500
30+000
30+100
31+400
31+700
314900
324900
33+000
33+100
35+500
36+200
364500
36+700
37+300
37+400
37+600
374800

TRAMO:

ABSCISA

0+000
C+100
0+200
0+400
1+000
1+200
1+400
14500
3+900
4+000
4+010
4+400
44500
4+600
4+800
54600

5+900
6+100
6+200
6+400
6+500
7+600

8+100
8+400
8+500
8+600
3+300

REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
iINFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
INFORMATIVA

REDUZCA LA VELOCIDAD 2, ASENTAMIENTO 2.
REDUZCA LA VELOCIDAD 2,

NO REBASAR, REDUZCA LA VELOCIDAD 2.

48 1. PUENTE, MANTENER LUZ BAIA,
REDUZCA LA VELOCIDAD 2.

"ROCAFUERTE"

VELOCIDAD MAXIMA 2, REDUZCA LA VELOCIDAD, ZONA POBLADA

"ROCAFUERTE"

Km. 110+000.
"ROCAFUERTE"
GASOLINERA ENERGY GAS.

REDUZCA LA VELOCIDAD, VELOCIDAD MAXIMA 3, ZONA POBLADA

INGRESQ A "CHUNGUILLO" LA PERLA.

PUENTE, NO REBASAR 2, REDUZCA LA VELOCIDA, 48 .
INGRESO A "VUELTA LARGA" 2,

NO REBASAR, REDUZCA LA VELOCIDAD.

MURG 3, NO REBASAR, PARADA,

PARADA 2.

*PORTICO” RIO VERDE - PALESTINA - CAMARONES.
RIO VERDE - PALESTINA

A8 t. RO VERDE - LAS PENAS.

PUENTE "RIO VERDE.

PALESTINA (PUENTE RIO VERDE) - AEROPUERTO ( TACHINA }

TIPO

INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA

REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA

REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA

DETALLES.

BIENVENIDOS A "PALESTINA"

ZONA POBLADA, MURO 2.

PASQ PEATONAL 2, MURO 3, VELOCIDAD MAXIMA.,
INGRESC A "CHONTADORO - CHUMUNDE".

ZONA ESCOLAR, MURO 2,

PASO PEATONAL 2, MURO.

"PUNTA ARENA"

ZONA POBLADA.

"PENAS BLANCAS" :

PASQO PEATONAL 2, REDUZCA LA VELOCIDAD, MURO 3,
ZONA ESCOLAR, PARADA 2.

PASQ PEATONAL 2, MURO 3, ZONA ESCOLAR 2.
REDUZCA LA VELOCIDAD

" PENAS BLANCAS®

CICLOVIA

BIENVENIDOS AL CANTGN “RIO VERDE"
NQ1203'02,7" W079227'12,9" ALTITUD = 6,00 m.
REDUZCA LA VELOCIDAD, ZONA POBLADA.
"CABUYAL"

MURO 2.

ZONA ESCOLAR 2, PASO PEATONAL 2, MURO 2, PARADA 2,

PUENTE, MURO 2.
BIENVENIDO AL CANTON "ESMERALDAS "
N01202'27,3" W079228'02,8" ALTITUD = 7,00 m.
VELOCIDAD MAXIMA, LIVIANOS.

"EL EDEN"

MURQ 2, REDUZCA LA VELOCIDAD, ZONA POBLADA, PASO PEATONAL.

ZONA ESCOLAR.

PASO PEATONAL 2, PARADA 2, MURO 4, REDUZCA LA VELOCIDAD.



9+400

13+200
13+300
13+500
13+700
14+100
14+600
15+100
15+400
154300
16+900
17+100
17+400
17+600
1743900
18+600
18+700
18+800
18+200
19+100
19+500
19+600
194900
204200
204500
20+900
22+000
23+500
23+600
23+800
25+500
264500
274000
274200
274300
27+600
27+800
28+300
28+500
28+700
28+800
29+000
29+400
29+600
294700

TRAMO:

ABSCISA

0+100
7+900
8+400
8+5600
9+600
9+800

REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATCRIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA

PARADA 2, PASO PEATONAL 2, ZONA POBLADA

"COLOPE"

MURO 3, VELOCIDAD MAXIMA, PASO PEATONAL, ZONA ESCOLAR.
MURO 3, ZONA ESCOLAR, 48 t., PASO PEATONAL, REDUZCA LA VELOCIDAD.
PUENTE "COLOPE"

PASO PEATONAL, PARADA 2.

"BANDERAS" 2.

PASO PEATONAL 2, ZONA ESCOLAR, PARADA 2.

PARAD 2, REDUZCA LA VELOCHIAD 2.

CICLOVIA.

REDUZCA LA VELOCIDAD, CICLOVIA.

VELOCIDAD MAXIMA, LIVIANOS.

CICLOVIA 2.

PASO PEATONAL 2, ZONA POBLADA 2, PARADA 2.

"PEGUE"

"TACUSA"

MUROQ 2, 48t., VELOCIDAD MAXIMA 2, REDUZCA LA VELOCIDAD,
PUENTE, MURO 3, VELOCIDAD MAXIMA.

ZONA ESCOLAR, PASO PEATONAL 2, MURQ, PARADA, VELOC. MAXIMA.,
CICLOVIA, MURO, REDUZCA LA VELOCIDAD.

CICLOViA.

PUENTE "CAMARONES"

48 t., PUENTE, VELOCIDAD MAXIMA

MURO, 48 t.

MURO 2, ZONA ESCOLAR 2.

VELOCIDAD MAXIMA.

VELOCIDAD MAXIMA.

"ACHILUBE"

REDUZCA LA VELOCIDAD.

PASO PEATONAL, PARADA, CICLOVIA,

CICLOVIA.

CICLOVIA,

CICLOVIA.

"LAS PIEDRAS"

REDUZCA LA VELOCIDAD, MURD 2, ZONA ESCOLAR 2, VELOCIDAD MAXIMA 2.
PARE, PASO PEATONAL, PARADA.

VELOCIDAD MAXIMA, NO REBASAR.

VELOCIDAD MAXIMA.

VELOCIDAD MAXIMA, CICLOVIA.

"AERCPUERTO"

"PORTICO" QUININDE - LA CONCORDIA - ESMERALDAS.
VELOCIDAD MAXIMA, NO REBAZAR.

"AEROPUERTO" CORONEL CARLOS CONCHA

REDONDEL "TACHINA"

REDONDEL "AEROPUERTO".

AEROPUERTO ( TACHINA ) - SAN MATEO (E-20)

TIPO

INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA
INFORMATIVA
REGULATORIA
REGULATORIA

DETALLES.

TACHINA - ESMERALDAS - SAN LORENZO.

VELOCIDAD MAXIMA,

FEDUZCA LA VELOCIDAD, VELOCIDAD MAXIMA, RESTRICCION VEHICULAR.
PUENTE "SAN MATEO"

VELOCIDAD MAXIMA, REDUZCA LA VELOCIDAD.

VELOCIDAD MAXIMA, 3.



10+000
10+100
11+000
11+100
11+200
11+220
11+230
11+240
11+300

INFORMATIVA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
INFORMATIVA
REGULATORIA
INFORMATIVA

BIENVENIDOS AL CANTON "ESMERALDAS".

"SAN MATEQ"

"SAN MATEQ"

REDUZCA LA VELOCIDAD, VELOCIDAD MAXIMA 2.

RUTA DEL PACIFICO.

"PORTICO" QUININDE - LA CONCORDIA - SANTO DOMINGO.
ESMERALDAS - ATACAMES - QUININDE.

PARE.

"PORTICO" ESMERALDAS - ATACAMES - QUINIDE,

ATENTAMENTE:

2./

Ingeniero Gustavo Stalin Valencia Lara
Director Distrital de Transporte y Obras Piblicas de Esmeraldas






