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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO: 
 

“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: 
PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - 
ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ”. 
 

 
1. ANTECEDENTES: 
 
El artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El Estado será responsable de la 
provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. El 
Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, 
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá 
su control y regulación”. 

 
Es misión de esta Cartera de Estado como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal, 
formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garanticen una red 
de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social y 
económico del País. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene como visión ser el eje del desarrollo nacional y regional 
mediante la Gestión del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia y 
calidad. 
 
La República del Ecuador, el 01 de abril de 2019, suscribió con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 
contrato de Préstamo Nro. CFA 10730 para la ejecución del “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y 

CONSERVACIÓN VIAL POR RESULTADOS”, como forma de asegurar a la ciudadanía un servicio de carreteras 
de calidad y mantener el patrimonio vial del país.  
 
Con el convenio se ha decidido poner en funcionamiento el programa para promover la gestión y mantenimiento 
por resultados, dentro del cual se encuentra el proyecto que tiene por objeto realizar el: “MANTENIMIENTO 
POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL 
CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS 
AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, para mejorar y 
precautelar las condiciones de la red vial estatal. 
 
La contratación de la gestión y ejecución del mantenimiento por resultados de una carretera, es una moderna 
modalidad de contratación del mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se reduce 
simplemente a ejecutar obras, sino que además se debe encargar de planificar las acciones necesarias que 
permitan garantizar que la vía mantenga su nivel de servicio otorgando comodidad y seguridad a sus usuarios 
en los estados o condiciones definidos como indicadores (estándares e índice de servicio). 
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2. ALCANCE: 
 

Con ésta innovadora modalidad de contratación (Mantenimiento por Resultados) con financiamiento 
internacional, se procura optimizar los recursos asignados en el mantenimiento de la infraestructura vial como 
forma de conservar la red vial estatal de la carretera a intervenirse.  
 
En este sentido el Contratista aceptará que durante su permanencia en el proyecto atenderá bajo su 
responsabilidad el sistema vial en todos sus componentes e influencias negativas, como por ejemplo: el exceso 
de cargas en los vehículos de transporte; los daños provocados durante el tendido de servicios públicos 
(energía, comunicación, etc.); el vandalismo a la infraestructura de la carretera (señales, barandas, etc.); los 
desperfectos resultantes de los conflictos sociales (quema de neumáticos, colocación de obstáculos, etc.); los 
deterioros generados por un eventual mayor incremento del tránsito (derivados de la construcción o 
mejoramiento de una carretera, el desarrollo de un nuevo centro de producción, etc.), la instalación de nuevos 
puestos de recaudación de peaje o control de pesos y dimensiones; etc..  
 
También se deja expresa constancia que la Entidad Contratante está dispuesta a acompañar y respaldar, todas 
aquellas iniciativas que el Contratista proponga tendientes a minimizar los efectos negativos que incidan en el 
sistema vial, pero sin que ello signifique la exoneración total o parcial de responsabilidades por parte del 
Contratista en lo que tiene que ver con sus obligaciones contractuales con relación al mantenimiento de la red 
vial contratada. 

 
3. OBJETO: 
 
La presente Especificación Técnica tiene por objeto realizar la contratación del proyecto: “MANTENIMIENTO 
POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL 
CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS 
AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”. 
 
El proyecto abarcará los subtramos de carretera detallados a continuación: 

 

Nro. INICIO FIN LONG (KM) 

1 PEDERNALES  COJIMÍES 33,88 

2 
INICIO PASO LATERAL DE EL 
CARMEN  

FIN PASO LATERAL DE EL CARMEN  12,24 

3 
INICIO REDONDEL VÍA EL 
CARMEN - PEDERNALES  

FLAVIO ALFARO  68,11 

4 FLAVIO ALFARO  CHONE 52,75 

5 CHONE TOSAGUA 21.30 

6 TOSAGUA  ROCAFUERTE 25.10 

7 ROCAFUERTE  T DE BUENOS AIRES 5,10 

Longitud Total: 218,48 

 
Detalle de ubicación del proyecto: 

 

NRO. PUNTO COORDENADAS REFERENCIA 

1 PEDERNALES 
605177 E 

10008103 N 
PEDERNALES  
(INICIO 4 CARRILES VÍA A COJMÌES) 
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2 COJIMÍES 
606988 E 

10040192 N 
COJIMÍES  
(UNIDAD DE POLICÍA COMUNITARIA “UPC”) 

3 
INICIO PASO LATERAL DE EL 
CARMEN 

674986 E 
9970756 N 

EL CARMEN  
(REDONDEL SANTO DOMINGO - EL 
CARMEN) 

4 
FIN PASO LATERAL DE EL 
CARMEN 

666834 E 
9972642 N 

EL CARMEN  
(INTERSECCIÓN EL CARMEN - FLAVIO 
ALFARO) 

5 
REDONDEL VÍA EL CARMEN - 
PEDERNALES 

668647 E 
9972087 N 

EL CARMEN  
(REDONDEL VÍA A PEDERNALES) 

6 FLAVIO ALFARO 
620673 E 

9955347 N 
FLAVIO ALFARO  
(FIN DE PASO LATERAL) 

7 CHONE 
596596 E 

9922359 N 
CHONE  
(FIN DE PASO LATERAL) 

8 TOSAGUA 
582604 E 

9910873 N 
TOSAGUA  
(FIN DE PASO LATERAL) 

9 ROCAFUERTE 
562843 E 

9898907 N 
ROCAFUERTE  
(“Y” VÍA A CHARAPOTO) 

10 T DE BUENOS AIRES 
557948 E 

9897699 N 

T” DE BUENOS AIRES  
(REDONDEL VÍA A CRUCITA - 
PORTOVIEJO) 

 
Todos los subtramos de carretera se incorporarán al proyecto al momento de inicio del mismo.  
 
Todos los subtramos de la vía antes detallados, serán atendidos durante todo el desarrollo del contrato, no 
previéndose en principio la exclusión temporal o definitiva de tramos durante su ejecución; a pesar de lo cual, 
el Contratante se reserva el derecho de realizar exclusiones temporales o definitivas, debiendo en este caso el 
Contratista aceptar el ajuste en la cantidad de kilómetros a mantener y por consecuencia el correspondiente 
ajuste del monto del contrato. 

 
4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

 
4.1 Objetivo general: 
 

Ejecutar las Obras Obligatorias y el Mantenimiento vial de la carretera: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-
38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - 
ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48 KM, UBICADA EN LA PROVINCIA 
DE MANABÍ, a fin de cumplir con los indicadores y condiciones establecidas por la Entidad Contratante 
(estándares e índices de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad. 
 
La administración de la red vial objeto del contrato, continuará a cargo del Contratante, siendo esta la 
responsable de establecer y controlar las reglamentaciones, otorgar los permisos y recaudar los costos por el 
uso del derecho de vía, etc. 
 

4.2  Objetivos específicos: 
 

El contrato abarcará los siguientes objetivos específicos:  
 
 Gestionar y ejecutar el mantenimiento; 
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 Ejecutar las obras obligatorias; 
 Ejecutar las obras extraordinarias, de haberlas; 
 Realizar la gestión socio-ambiental del contrato; 
  Optimizar los recursos asignados al mantenimiento de la infraestructura vial; y, 
 Garantizar las condiciones necesarias para optimizar los tiempos de viajes y mejorar la circulación 

de los vehículos para que exista una excelente conectividad en el país, para contribuir con el 
desarrollo turístico, comercial, y agrícola. 
 

Los objetivos específicos se encuentran descritos en el APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, los que son de cumplimiento obligatorio 
tanto para la Contratante como para el Contratista. 
 
5. DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: 
 
El detalle de las características, especificaciones de construcción y mantenimiento e Informe Técnico Nro. 001-
2019, se encuentran en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, las cuales deberán ser ejecutadas y cumplidas a cabalidad por las 
partes contratantes.  
 

5.1  Infraestructura comprendida en el contrato: 
 

El contrato abarcará diferentes elementos de la infraestructura vial en función del entorno en que se encuentre 
la vía: el pavimento de la calzada y espaldones, las obras de drenaje, la seguridad vial (señalización) y el 
derecho de vía, de acuerdo con las definiciones dadas en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 
 
Dentro de cada tramo de una carretera se identifican subtramos situados en zonas rurales y subtramos situados 
en zonas urbanas, de ser procedente.  
 
En los subtramos en zonas rurales, el contrato abarcará los siguientes elementos de la infraestructura vial: 
pavimentos de la calzada y los espaldones, las obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, cunetas de coronación, 
etc.), la seguridad vial (señalización horizontal y vertical, elementos de contención y encarrilamiento, etc.) y el 
derecho de vía (equipamientos, áreas verdes, etc.).  
 
En los subtramos en zonas urbanas, el contrato abarcará los siguientes elementos de la infraestructura vial: los 
pavimentos de la calzada y los espaldones (incluidas las zonas de estacionamiento), las obras de drenaje 
(alcantarillas, cunetas, etc.), la seguridad vial (señalización horizontal y vertical, elementos de contención y 
encarrilamiento, etc.).  
 
El proyecto también abarcará otros elementos, que ubicándose fuera de los límites definidos para el derecho 
de vía de los tramos de carretera que integran el proyecto, hacen el correcto y seguro funcionamiento de la 
carretera.  

 
De esta forma se consideran incluidas la señalización ubicada en las calles, caminos y carreteras con acceso 
a la carretera contratada y que advierten la intersección; los cauces de agua que atraviesan la carretera 
contratada más allá de los límites definidos para el derecho de vía; el pavimento de las calles, caminos o 
carreteras con acceso a la carretera contratada hasta donde la calle, camino o carretera de acceso adopta su 
perfil transversal (ancho) normal; etc. 
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Dentro de la infraestructura comprendida en el proyecto vial no solo se considerará incluida la infraestructura 
existente al momento del inicio del contrato, sino toda otra que se adicione como resultado de las obras 
realizadas en el marco del contrato. 
 

5.2  Concepción general del contrato: 
 

La contratación de la gestión y ejecución del mantenimiento por resultados de una carretera, es una moderna 
modalidad de contratación del mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se reduce 
simplemente a ejecutar obras, sino que además se debe encargar de planificar las acciones necesarias que 
permitan garantizar que la carretera siempre se mantenga en iguales o mejores condiciones de acuerdo con 
los estados definidos como indicadores (estándares e índice de servicio). 
 
Se entiende que gestionar es una actividad intelectual tendente a determinar acciones a corto, mediano y largo 
plazo para obtener ciertos resultados; en particular gestionar el mantenimiento de una carretera es la actividad 
intelectual y física, orientada a definir las obras que permitan alcanzar y mantener las condiciones de niveles 
de servicio establecidas con anterioridad. 
 
El estado de las carreteras se expresa a través de indicadores (usualmente denominados estándares e índice 
de servicio) a los cuales se les establecen límites admisibles como forma de asegurarles a los usuarios de las 
carreteras ciertas condiciones de seguridad y confort en las mismas. 
 
Entonces el mantenimiento por resultados de una carretera incluye la ejecución de las diferentes obras 
necesarias para alcanzar y mantener las condiciones de estado, denominadas estándares e índice de servicio, 
con independencia de la causa que generó el deterioro: simple deterioro por efecto combinado del tránsito y el 
clima, materiales defectuosos, fenómenos climáticos, accidentes de tránsito, vandalismos, etc. Las únicas obras 
que el Contratista se encuentra exonerado de realizar como parte de las obligaciones de mantenimiento son 
aquellas derivadas directamente de fenómenos extraordinarios como conflictos sociales, tormentas, 
inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos que provoquen deterioros que superen una cierta magnitud 
que se establece en estas especificaciones, circunstancia en la que se habilitará un procedimiento especial 
para atender dichas situaciones extraordinarias. 
 
Como el Contratista recibe la carretera en el estado que se encuentre al momento del inicio del contrato, se 
establece un plazo inicial (denominado plazo de puesta a punto, indicado en el apéndice de características y 
especificaciones) para realizar todos los trabajos que estime convenientes, para que, con dichos trabajos, 
sumados a las obras obligatorias, le permitirá alcanzar los estándares o niveles de servicios comprometidos. 
Cumplido dicho plazo de puesta a punto, el Contratante realizará distintos tipos de controles (denominadas 
evaluaciones) tendientes a verificar que el servicio prestado se ajusta a las exigencias establecidas 
contractualmente, procediendo a aplicar las sanciones (multas y penalizaciones) en los casos de 
incumplimiento; o, a otorgar bonificaciones si se superan los mismos. 
 
Para alcanzar el índice inicial de los estándares durante el plazo de puesta a punto y luego a lo largo del contrato 
para mantener los estándares alcanzados, el Contratista se debe organizar para detectar por sí mismo aquellas 
situaciones que no cumplan o se encuentren próximas a no cumplir los requerimientos contractuales 
expresados a través de los estándares sin esperar instrucciones del Contratante a través de la fiscalización, 
supervisión o Administrador del contrato, analizar y arbitrar las medidas necesarias para su corrección o 
prevención y ejecutar las obras de mantenimiento o rehabilitación pertinentes de forma que con todo ello se le 
garantice el servicio contratado. 
 
Complementariamente a las diferentes obras de mantenimiento que oportunamente definirá el propio 
Contratista en su oferta, el Contratante en el pliego y documentos relevantes, establece la exigencia de realizar 
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ciertas obras, denominadas obras obligatorias y mejorar la infraestructura de la carretera conforme a las 
cláusulas contractuales. 

 
6. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
La información técnica definitiva debidamente aprobada, evaluaciones, obras obligatorias, puntos críticos, 
gestión de mantenimiento, especificaciones especiales, Plan de Manejo Ambiental y demás documentos, 
necesarios para realizar el “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA: E386: 
PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - FLAVIO ALFARO – 
CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA LONGITUD DE 218,48KM, 
UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, se encuentran en el Informe Técnico Nro. 001-2019; y, 
APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, 
adjunto al presente documento, el que es parte integrante de las presentes especificaciones técnicas del 
proyecto. 
 
7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO: 
 
La metodología de trabajo se basa en los criterios de: 
 
a) Ejecución correcta y secuencial de las actividades en apego a la propuesta técnica definitiva aprobada, 

evaluaciones, obras obligatorias, puntos críticos, gestión de mantenimiento, especificaciones 
especiales, Plan de Manejo Ambiental, demás documentos y normas conexas. 

 
b) Cumplimiento a cabalidad de las Especificaciones Técnicas propuestas en los estudios de diseño y las 

establecidas por el MTOP en el libro MOP-001-F-2002 “ESPECIFICACIONES GENERALES PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES”, Informe Técnico Nro. 001-2019; y, APÉNDICE DE 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 

 
c) Control de las actividades dentro de los plazos propuestos y el desempeño obligatorio del Plan de 

Manejo Ambiental, contribuyendo a un proceso exitoso, previniendo los riesgos por incidentes o 
accidentes que puedan ocurrir en los procedimientos constructivos. 

 
d) Eficacia en los trabajos que deberá realizar el personal calificado para tener un resultado satisfactorio 

al final del proyecto. Así mismo, se deberá contar con una correcta y eficaz supervisión de los trabajos 
por parte del residente y superintendente de la obra para el control oportuno de todos los procesos que 
componen el proyecto. 

 
7.1. PARÁMETROS AMBIENTALES: 
 
El proyecto cuenta con Permiso Ambiental (Certificado), Plan de Manejo Ambiental. 
 
Adicionalmente, el contratista cumplirá con todos los requisitos ambientales para el desarrollo de sus 
actividades de construcción, abandono de la obra y demás requisitos exigidos en la legislación ambiental 
vigente. 
 
Se entregará al contratista el Permiso Ambiental (Certificado) y el Plan de Manejo Ambiental, para su aplicación 
y estricto cumplimiento de las medidas socio-ambientales. 
 
Se adjunta al presente documento el Permiso Ambiental (Certificado); y, el Plan de Manejo Ambiental.  
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8. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 

8.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN: 
 

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la metodología cumple / no 
cumple, (CheckList). 
 
Los parámetros de evaluación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberán cumplir 
las ofertas. 

 
Nro. 

PARÁMETRO CUMPLE 
NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

1 Integridad de la oferta.    

2 Equipo mínimo.    

3 Personal técnico mínimo    

4 Experiencia General mínima del Oferente.    

5 Experiencia Específica mínima del Oferente.    

6 Experiencia mínima personal técnico.    

7 Patrimonio (Personas Jurídicas).    

8 Facturación Media Anual     

9 Metodología y cronograma.    

10 Declaración Juramentada.    

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos requeridos, pasarán a la etapa de 
evaluación de la oferta económica, caso contrario serán rechazadas. 
 
Los documentos presentados en la oferta deberán estar en idioma español, de ser el caso que los mismos se 
encuentren en otro idioma, éstos se encontrarán debidamente traducidos; y, con las correspondientes apostillas 
para documentos presentados y emitidos en el extranjero. 
 

8.1.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA:  
 
Se otorgará la asignación de cumplimiento del presente acápite al oferente que presente todos y cada uno de 
los formularios y condiciones establecidas en el pliego del proceso precontractual. 

 
8.1.2 EQUIPO MÍNIMO: 

 
La lista del equipo mínimo considerado necesario para la ejecución del presente proyecto es el siguiente, para 
Obra Obligatoria “OO” y para Gestión de Mantenimiento “GM”: 
 
 
 

 
Nro. 

ORDEN 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Nro. 
UNIDADES 

PARA TIPO DE 
OBRA 

CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS 

1 Planta de Asfalto. 2 OO 40 Tn/h 
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2 Planta de Hormigón 1 OO 25m3/h 

3 
Planta Trituradora de 
agregados. 

2 OO 30 Tn/h 

4 Barredora Autopropulsada. 3 OO 70 HP 

5 
Terminadora de mezcla 
asfáltica. 

2 OO 99 HP 

6 Distribuidor de asfalto. 2 OO 2000 Gls. 

7 Motoniveladora. 2 OO 155 HP 

8 Rodillo vibratorio liso. 2 OO 120 HP 

9 
Camión Cisterna (tanquero 
agua) 

2 OO 2000 Gls 

1 GM 2000 Gls 

10 Rodillo neumático. 2 OO 100 HP 

11 Rodillo Tándem Liso. 2 OO 120 HP 

12 Fresadora de pavimentos. 2 OO 280 HP 

13 Excavadora sobre Orugas. 
3 OO 

130 HP 
1 GM 

14 Maquina selladora de fisuras 
3 OO Incluye Sistema de 

Calentamiento (40 
HP) 1 GM 

15 Cargadora frontal. 
3 OO  

(230 HP) 
1 GM 

16 Volquete. 
20 OO Capacidad de 

transporte 10 m3 4 GM 

17 Retroexcavadora. 
3 OO 

70 HP 
1 GM 

18 Tractor. 
2 OO 

130 HP 
1 GM 

19 Minicargadora. 
3 OO 64 HP 

1 GM 

20 
Máquina de extrusión para 
pintura termoplástica. 

3 OO Autopropulsada, 
1500 libras, doble 
caída microesferas 1 GM 

21 Camión hormigonera (mixer) 3 OO 6m3 capacidad 

 
Únicamente si el oferente ha demostrado en su oferta que cuenta con la disponibilidad inmediata de la totalidad 
del equipo requerido en concordancia con el cronograma de utilización de equipos propuesto, se determinará 
su cumplimiento, caso contrario la oferta será descalificada. 
 
Se ofertará únicamente el número de Unidades detalladas para OO, equipo destinado para las actividades 
requeridas durante la ejecución de las OO del contrato. 

 
La fiscalización verificará la presencia y permanencia de los equipos en el número requerido y por el período 
de OO de acuerdo al  cronograma de utilización de equipos propuesto en la oferta del contratista.  
 
La fiscalización también verificará la presencia de los equipos detallados en GM entre los años 1 al 5 del contrato 
de ser pertinente, caso contrario el equipo presentado para GM estarán bajo condiciones de cumplimiento de 
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atención inmediata de situaciones extraordinarias o emergencias con el equipo mínimo solicitado o 
incrementándolo en número y capacidad para atender las emergencias dentro de las 24 horas de ocurridos los 
eventos. 
 
Se permitirá la internación temporal de las maquinarias y equipos de requerirse, para contratistas extranjeros, 
los trámites de internación corresponderán al contratista y por ningún concepto derivará en un costo adicional 
al valor contractual o trámite obligatorio por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no se aceptará 
la determinación de caso fortuito o fuerza mayor, por la demora o tramitación de la internación de la maquinaria 
y equipos. 

 
La disponibilidad del equipo menor, es decir: concreteras, regletas vibratorias, bomba de hormigón, vibradores, 
andamios y otros, serán de exclusiva responsabilidad del contratista, en cantidad y calidad para atender las OO 
y la GM, en los diferentes frentes de ser necesario en cumplimiento de las normas y especificaciones MOP-
001-F-2002; y, de las disposiciones de la administración del contrato. 

 
8.1.3 REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO:  
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas evaluará la disponibilidad inmediata del equipo mínimo solicitado 
y no su propiedad, en concordancia al cronograma de utilización de equipos presentado por el oferente. 

 
El listado del equipo mínimo detallado por la entidad contratante, está definido en función del tipo de obra y 
servicio a ejecutar, en cada una de sus etapas (OO o GM). 

 
Los oferentes para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberán presentar lo 
siguiente: 
 

a) En caso de que el equipo e instrumentos sean de propiedad del oferente, presentará la factura o el 
título de propiedad; o, similar en el extranjero emitido por la casa comercial vendedora del artículo; en 
el caso de los vehículos obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente 2019 o 2020; o, similar 
en el extranjero; para el equipo caminero y maquinaria pesada, no se requiere la factura o título de 
propiedad debido a que obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente del año 2019 o 2020, 
conforme lo determinado en el Acuerdo Nro. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas con fecha 21 de octubre de 2011. 
 

b) Presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el representante legal o 
propietario en caso de que el equipo; los vehículos; e instrumentos se propongan bajo compromiso de 
compra venta, el oferente deberá presentar, copia de la cédula de ciudadanía del representante legal 
con su respectivo nombramiento si es persona jurídica; o, cédula de ciudadanía de su propietario si es 
persona natural, y copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el que conste la capacidad 
del vendedor acerca de la comercialización de este tipo de bienes, el compromiso de venta deberá 
contener condición expresa de que el equipo, los vehículos e instrumentos se encuentren disponibles 
de forma inmediata en caso de que el oferente sea el adjudicatario, en vista de la vigencia del plazo 
contractual. 
 
Cuando los equipos sean de procedencia internacional, el oferente deberá presentar en su oferta los 
documentos que demuestren la disponibilidad por compromiso de compra venta de dicho equipo, con 
documentos debidamente apostillados. 
 

c) Para el caso de proponerse la figura de compromiso de compra venta de equipos, vehículos e 
instrumentos usados, se deberá adjuntar el instrumento de tal compromiso adjuntando: para los 
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vehículos la matrícula vigente al año 2019 o 2020; o, similar en el extranjero; y, para el equipo caminero 
y maquinaria pesada se deberá presentar: la matrícula vigente del año 2019 o 2020, conforme lo 
determinado en el Acuerdo Nro. 079, emitido por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con 
fecha 21 de octubre de 2011. 
 

d) En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de arrendamiento, el oferente 
deberá presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el representante 
legal de la personas jurídica arrendataria, con su respectivo nombramiento y cédula de ciudadanía; o, 
por el propietario del bien de ser persona natural, con la copia de la cédula de ciudadanía y la factura 
o título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo. En el caso de los vehículos 
obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente al año 2019 o 2020; o, documento similar emitido 
en el extranjero; y, para el equipo caminero, se deberá presentar la matrícula vigente del año 2019 o 
2020, conforme lo determinado en el Acuerdo Nro. 079, emitido por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, con fecha 21 de octubre de 2011. Los compromisos de arrendamiento deberán establecer 
en forma explícita la disponibilidad inmediata del equipo durante la ejecución de la totalidad de la obra 
cuando, éste sea requerido de acuerdo al cronograma de uso del equipo. 
 

e) El equipo caminero y maquinaria pesada presentada deberá encontrarse dentro de la vida útil de 
cada bien hasta (25) veinticinco años, contados a partir del año de fabricación y en relación a la 
fecha de la convocatoria pública.  

 
8.1.4 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 
 

A efectos de evaluar este parámetro, se ha definido el listado del personal técnico necesario para el proyecto, 
la posición que ocupará, la formación profesional que deberá acreditar y el instrumento por el que se 
comprometerá su participación. 

Nro. 
Orden 

Designación 
Nro. de 

Personas 
Formación Profesional 

% Participación 

en OO en GM 

1 Ingeniero Superintendente 1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Civil o Caminos Canales y Puertos o 
similar 

100 25 

2 
Ingeniero Supervisor de 
Gestión de Mantenimiento 

1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Civil o Caminos Canales y Puertos o 
similar  

0 100 

3 
Ingeniero Supervisor de 
Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias 

1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Civil o Caminos Canales y Puertos, o 
similar 

100 0 

4 
Ingeniero Residente de 
Gestión de Mantenimiento 

1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Civil o Caminos Canales y Puertos, o 
similar 

0 100 

5 
Ingeniero Residente de 
Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias 

3 
Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Civil o Caminos Canales y Puertos, o 
similar 

100 0 

6 Especialista Hidráulico 1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Civil o Hidráulico o similar con 
experiencia en el área Hidráulica,  

100 0 

7 Especialista Estructural 1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Civil,  o Caminos Canales y Puertos 

100 0 
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* En general el perfil del profesional experto ambiental, debe ser Ingeniero Ambiental, Biólogo, Magister en 
Gestión Ambiental O SIMILAR, de conformidad a la formación académica avalada por el Ministerio del Ambiente 
o similar, quienes estén acreditados para ejercer estudios de impacto ambiental, supervisión, seguimiento y 
monitoreo de planes de manejo ambiental, etc. 
 
** En general el Relacionador social, será un profesional cuyo perfil profesional corresponda a un Sociólogo o 
ramas afines según la formación académica y experiencia del profesional en correspondencia al cargo 
solicitado, quien será encargado de las relaciones del contratista con la comunidad y viceversa. 

 
8.1.5  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE. 

 
8.1.5.1  Experiencia General del oferente: 

 
Se considerará Experiencia General Mínima del Oferente, aquel que acredite haber ejecutado contratos de 
Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, 
para justificar que el monto sumado de los contratos presentados, sean igual o superior a Veinticuatro Millones 
de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 24´000.000,00) sin incluir IVA, a partir del año 
2000 en adelante. 
 
8.1.5.2  Experiencia Específica del oferente. 

 
Se considerará Experiencia Específica Mínima del Oferente, aquel que acredite haber ejecutado contratos de 
Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial, cuya capa de rodadura 
sea hormigón asfaltico y/o hidráulico; para justificar que el monto sumado en los mencionados rubros en los 
contratos, sean igual o superior a Dieciocho Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 
(USD.18´000.000,00) sin incluir IVA, a partir del año 2000 en adelante. 
 
Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para 
acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en 
relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. 
 
Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el proveedor 
cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o instrumento será 
considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. 

 
8.1.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO. 

o similar con experiencia en el área 
de Estructuras, 

8 
Especialista Geotécnico o 
Geólogo 

1 

Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Geológica o Civil o Geotécnico, o 
similar con experiencia en el área 
Geotécnica,  

100 0 

9 
Experto en Seguridad Vial y 
Señalización 

1 
Título de tercer nivel en Ingeniería 
Civil o similar. 

100 25 

10 Especialista Ambiental. 1 

Título de Tercer nivel Ingeniero 
Ambiental o Biólogo, o similar  (con 
especialización o maestría en el área 
ambiental). 

100 25 

11 Relacionador Social 1 Título de Tercer nivel en área social. 50 0 
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8.1.6.1 INGENIERO SUPERINTENDENTE. - 

 
8.1.6.1.1 Experiencia General. 

 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Superintendente, al profesional que acredite haber 
ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Director de Proyectos o similares, en máximo cinco (5) 
contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras 
civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Siete Millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 7´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.1.2 Experiencia Específica. 

 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Superintendente al profesional que acredite haber 
ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Director de Proyectos o similares, en máximo cinco (5) 
contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial con capa 
de rodadura de hormigón asfaltico y/o hidráulico, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a 
Tres Millones Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 3´500.000,00) sin 
incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 

 
8.1.6.2 INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. - 

 
8.1.6.2.1 Experiencia General: 
 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Supervisor de Gestión de Mantenimiento, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor o Residente o 
Fiscalizador de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o 
Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados 
sean igual o superiores a Siete Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 
7´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 

 
8.1.6.2.2 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Supervisor de Gestión de Mantenimiento, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor o Residente o 
Fiscalizador de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación 
o Mantenimiento de infraestructura vial con capa de rodadura de hormigón asfaltico y/o hidráulico, cuyos montos 
sumados ejecutados sean igual o superiores a Tres Millones Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América con 00/100 (USD. 3´500.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
 
 
8.1.6.3 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. - 

 
8.1.6.3.1 Experiencia General. 
 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor 
o Residente o Fiscalizador de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o 
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Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos 
sumados ejecutados sean igual o superiores a Siete Millones de Dólares de los Estados Unidos de América 
con 00/100(USD. 7´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.3.2 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor 
o Residente o Fiscalizador de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o 
Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial con capa de rodadura de hormigón 
asfaltico y/o hidráulico, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Tres Millones Quinientos 
Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 3´500.000,00) sin incluir IVA, en los últimos 
quince (15) años. 

 
8.1.6.4 INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. - 

 
8.1.6.4.1 Experiencia General. 
 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Residente de Gestión de Mantenimiento, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor o Residente de 
obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o 
Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o 
superiores a Tres Millones Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 
3´500.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 

 
8.1.6.4.2 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Residente de Gestión de Mantenimiento, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor o Residente de 
obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o 
Mantenimiento de infraestructura vial con capa de rodadura de hormigón asfaltico y/o hidráulico, cuyos montos 
sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millón Setecientos Cincuenta Mil Dólares de los Estados 
Unidos de América con 00/100 (USD. 1´750.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.5 INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. - 

 
8.1.6.5.1 Experiencia General. 
 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor 
o Residente de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o 
Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados 
sean igual o superiores a Tres Millones Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 
(USD. 3´500.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 

 
8.1.6.5.2 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor 
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o Residente de obra o similares, en máximo cinco (5) contrato de: Construcción o Reconstrucción o 
Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial con capa de rodadura de hormigón asfaltico y/o 
hidráulico, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millón Setecientos Cincuenta Mil 
Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1´750.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince 
(15) años. 

 
8.1.6.6 INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO. - 

 
8.1.6.6.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Especialista Hidráulico, al profesional que acredite 
haber ejercido el cargo de Especialista Hidráulico y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o similares; en el 
área hidráulica en el campo vial; en máximo cinco (5) contratos de: Construcción, o Reconstrucción o 
Rehabilitación, o Mantenimiento o Fiscalización o diseño de obras hidráulicas, cuyos montos sumados 
ejecutados sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 
1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.7 INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. - 

 
8.1.6.7.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Especialista Estructural, al profesional que acredite 
haber ejercido el cargo de Especialista Estructural y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o similares, en el 
área estructural, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción, o Reconstrucción Rehabilitación, o 
Mantenimiento o Fiscalización o diseño de obras de infraestructura vial; cuyos montos sumados ejecutados 
sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 
1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.8 INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO. – 

 
8.1.6.8.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Especialista Geotécnico o Geólogo, al profesional 
que acredite haber ejercido el cargo de Especialista Geotécnico o Geólogo y/o residente y/o fiscalizador y/o 
consultor o similares; en el área geotécnica, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción, o Reconstrucción 
o Rehabilitación, o Mantenimiento o Fiscalización o diseño de obras de infraestructura vial; cuyos montos 
sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100 (USD. 1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.9 EXPERTO EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. - 

 
 

8.1.6.9.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Experto en Señalización y Seguridad Vial, al profesional que 
acredite haber ejercido el cargo de Experto en Señalización y Seguridad Vial y/o residente y/o fiscalizador y/o 
consultor o similares; en el área de señalización y seguridad vial en máximo cinco (5) contratos de: 
Construcción, o Reconstrucción o Rehabilitación, o Mantenimiento o Fiscalización y/o diseño de obras de 
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infraestructura vial, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los 
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.10 ESPECIALISTA AMBIENTAL. - 

 
8.1.6.10.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Especialista Ambiental, al profesional que acredite haber 
ejercido el cargo de Especialista Ambiental y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o similares; en el área 
ambiental, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción, o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento 
o Fiscalización y/o diseño de obras de infraestructura vial, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o 
superiores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1´000.000,00) sin incluir 
IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.11 RELACIONADOR SOCIAL. - 

 
8.1.6.11.1 Experiencia Específica: 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Relacionador Social, al profesional que acredite haber 
ejercido el cargo Relacionador Social o Comunitario o similares; en máximo cinco (5) contratos de: Construcción 
o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento o Fiscalización de obras de infraestructura civil y/o vial, 
cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Quinientos Mil Dólares de los Estados Unidos de 
América con 00/100 (USD. 500.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 

8.1.7 PATRIMONIO (SOLO PARA LAS PERSONAS JURÍDICAS: 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la 
relación que determine con respecto del presupuesto referencial, conforme las regulaciones expedidas por el 
SERCOP. 

 
Patrimonio mínimo a cumplir: Cinco Millones Cuatrocientos Sesenta y Dos Mil Novecientos Cincuenta y 
Cuatro dólares de los Estados Unidos de América con 07/100 (USD. 5´462.954,07).  

 
1. Para la verificación del patrimonio se deberá presentar en la oferta la declaración del impuesto a la 

renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas; o su similar para oferentes 
extranjeros; y, 

2. Como se indica en el artículo 33 de la Resolución SERCOP Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 
de agosto de 2016, de Codificaciones de Resoluciones del SERCOP y sus reformas el patrimonio de 
un consorcio será la suma de los patrimonios de los partícipes. 

 
 
 
 
8.1.8  FACTURACIÓN MEDIA ANUAL: 
 

Facturación media anual mínima que el oferente deberá demostrar es de Siete Millones Quinientos Mil dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 7´500.000,00) calculada como el total de pagos certificados recibidos 
por contratos en curso y/o terminados en los últimos 5 años, dividido para los últimos cinco (5) años. 
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1. Para la verificación de la Facturación media anual se deberá presentar en la oferta la declaración del 
impuesto a la renta de los últimos cinco (5) años, realizado ante el Servicio de Rentas Internas; o su 
similar para oferentes extranjeros (balances financieros). 

 
En caso de asociación o consorcio cada integrante deberá cumplir con un veinticinco por ciento (25%) mínimo 
del monto requerido como facturación media anual total. 

 
• Para determinar la facturación media anual deberá observarse el tipo de cambio vigente establecido 
por el Banco Central del Ecuador, para la compra de dólares de los Estados Unidos de América, al último 
día del año calendario correspondiente (en el que deban convertirse los montos para dicho año). 
 

El Contratante corregirá cualquier error en la determinación de los tipos de cambio de moneda presentada en 
las Ofertas, a Dólares de los Estados Unidos de América. 
 

8.1.9 METODOLOGÍAS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El oferente deberá detallar las metodologías y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de 
ejecución de las Obras Obligatorias y de Gestión del Mantenimiento. Se considerará la correcta secuencia de 
trabajos, actividades y el número necesario de frentes de trabajo simultáneos que se propone. 
 
Es decir, el oferente desarrollará su propia Metodología y NO REPRODUCIRÁ el ANEXO IV del Informe Técnico 
Nro. 001-2019 y/o las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone usar, de 
ser este el caso, será descalificada la oferta. 
 
Las metodologías y cronogramas cumplirán las siguientes características: 
 

• Metodología para la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión 
Socio Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta. 

• Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio 
Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta. 

• El cronograma valorado de trabajo se lo realizará mediante diagrama de barras, en el que se indique 
el plazo total para la ejecución de las Obras Obligatorias, con detalle mensual. 

• El cronograma valorado de actividades y trabajos se los realizarán mediante diagrama de barras, en 
el que se indique el plazo total para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, con detalle mensual. 

• Cronogramas con detalle de utilización de los equipos y del personal, que hayan sido asignados al 
proyecto en cada etapa (OO y GM) del mismo. 

• Presentación de cronogramas valorados por meses.  
 
Las metodologías y cronogramas que hayan sido elaborados con los criterios antes definidos serán aceptados 
como válidos y pasara la asignación de cumplimiento. 

 
8.1.10 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, otorgará la asignación de cumplimiento de este acápite a los 
oferentes que cumplan con todos los requisitos y condiciones establecidas en la presente Especificación 
Técnica. 
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8.1.10.1 CRITERIOS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 
 

a) EVALUACIÓN DEL OFERENTE: 
 

El oferente deberá probar su experiencia adjuntando:  
 

a) En el caso de experiencia en el sector privado: con contratos y actas de recepción provisionales o 
definitivas  y/o certificados conferidos por el Representante Legal o Autoridad Superior del Contratante 
Principal de la obra; al que se adjuntará los documentos que respalden tal representación 
(nombramiento, cédula de ciudadanía o documentos similares en el extranjero). No se podrá auto 
certificar la experiencia 

  
b) En el caso de experiencia en el sector público: con certificaciones que hayan sido conferidas por la 

Máxima Autoridad de la entidad contratante, hasta un nivel de Director o su equivalente, o copia del 
acta entrega recepción de la obra definitiva o provisional y contrato.  
 

c) También se podrá acreditar la experiencia del oferente con contratos que se encuentren en ejecución, 
con un avance físico de obra del noventa por ciento (90%) del contrato, para lo cual deberá presentar 
el planillaje y/o certificados otorgados por la Entidad Contratante, desde la Máxima Autoridad hasta el 
nivel de Director del área relacionada con el proyecto.  
 

d) Los certificados presentados para justificar la experiencia del oferente deberán contar en su texto con 
la siguiente información: año de ejecución del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo 
contractual, información del contacto del emisor del certificado; y, en el caso de contratos que se 
encuentren en ejecución, se deberá establecer el porcentaje de avance de físico de obra. 
 

e) Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en 
relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su valoración, 
cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el cuarenta por ciento 
(40%) del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que se 
señalaron; los certificados correspondientes, deberán contar con la siguiente información: año de 
ejecución del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo contractual y monto ejecutado. 
 

f) La experiencia general y especifica adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y aceptada, 
siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual y se adjunte los certificados emitidos por 
el titular del proyecto o contrato ejecutado, los que deberán contar con la siguiente información: año 
de ejecución del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo contractual y monto ejecutado 
en calidad de subcontratista; además el proyecto presentado debe cumplir con los parámetros 
establecidos en la Experiencia del Oferente; adicionalmente se adjuntaran los respectivos 
subcontratos debidamente suscritos. 
 

g) Si el proyecto que se presenta como experiencia del oferente fue realizado en consorcio, tendrá que 
adjuntar el documento en el cual consten los porcentajes de participación de sus integrantes, tomando 
en consideración que cada proyecto presentado debe cumplir con los parámetros establecidos en la 
Experiencia del Oferente; 
 

h) Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en el pliego precontractual para evaluar la 
experiencia del contratista caso contrario, el proyecto no será considerado para la asignación de 
cumplimiento; 
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i) Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, el cálculo de los periodos tendrá como fecha 

límite aquella que corresponda a la convocatoria y solo se tomará en cuenta el plazo de ejecución de 
cada contrato propuesto de cada obra ejecutada, más no la fecha de recepciones; 

 
j) Los oferentes deberán proponer dentro del personal técnico como mínimo un Ingeniero Civil 

ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, afín a la naturaleza del trabajo que se realice. 
 
k) No se aceptará auto certificaciones; y, 
 
l) Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, 

el oferente cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato 
o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. 

 
j) EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 

 
Los Títulos solicitados presentados por los oferentes deberán ser debidamente registrados en el SENESCYT 
y/o título equivalente para extranjeros; apostillado y/o certificado emitido por la autoridad competente de cada 
país según corresponda. 

 
A efectos de evaluación de la experiencia del Personal Técnico Mínimo, se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos complementarios: 

 
a) Para certificar la experiencia del personal técnico, en Entidades Públicas se deberá presentar 

certificados emitidos por una Autoridad de la entidad contratante, hasta el nivel de Director estos 
certificados deberán contener la siguiente información: Objeto del proyecto, funciones específicas 
realizadas en el proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecución y fecha de emisión. 

 
b) Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el 

Representante Legal del Principal o por una Autoridad de la Entidad Contratante, demuestra su 
participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución del o los 
proyectos; estos certificados deberán contener la siguiente información mínima: Objeto del 
proyecto, cargo específico realizado en el proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecución y 
fecha de emisión. No se podrá autocertificar la experiencia  

 
c) El profesional que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos, no será considerado para la 

asignación de cumplimiento del acápite correspondiente; 
 
d) En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, serán 

considerados para la asignación únicamente al que conste como primero en la lista; 
 
e) Cada uno de los profesionales que integran la lista de personal técnico mínimo propuesto en la 

oferta, adicionalmente a los formularios establecidos para el procedimiento precontractual, deberán 
presentar una carta de compromiso en la cual se comprometerá por sus propios derechos a 
participar en el cargo para el cual ha sido propuesto y por el porcentaje de participación solicitado 
en el presente documento, al inicio de la ejecución de la obra; 

 
f) Si un miembro del Personal Técnico Clave propuesto se encuentra comprometido en más de un 

proyecto, que sumado al porcentaje de participación en este contrato sea superior al cien por ciento 
(100%), el profesional no será tomado en cuenta para asignación de cumplimiento; si la oferta 
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resultare ganadora este profesional deberá ser reemplazado, dentro de los primeros quince días 
contados a partir de la suscripción del contrato, para lo cual el contratista deberá remitir la hoja de 
vida al administrador del contrato para su aprobación, previo a la aplicación de las sanciones que 
se determinarán en el respectivo contrato; 

 
g) La experiencia de los técnicos será considerada a partir de la fecha de obtención del primer título 

profesional registrado en el SENESCYT (para nacionales); o, el documento que acredite el registro 
o título emitido en el país de origen (para extranjeros); para lo cual se deberá adjuntar el documento 
el título profesional y registro correspondiente; 

 
h) No se aceptarán auto certificaciones; 
 
i) Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, el cálculo de los periodos tendrá como 

fecha límite aquella que corresponda a la convocatoria del procedimiento precontractual; y, 
 

j) Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, 
los profesionales cumplieren el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este 
contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. 
 

8.1.11 DECLARACIÓN JURAMENTADA: 
 
Se otorgará la asignación de cumplimiento del presente acápite al oferente que presente una Declaración 
juramentada formalizada ante notario público o similar en el extranjero debidamente apostillada y traducida al 
idioma español en la cual conste que el oferente o los integrantes del consorcio o asociación no se encuentra 
incurso en las siguientes inhabilidades: 
 

1. No participan en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurren 
en las inhabilidades establecidas en el pliego del proceso de contratación. (De verificarse con 
posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la 
terminación unilateral del contrato). 

2. Conocen que sólo se podrá adjudicar dos contratos a un mismo oferente sea que este haya participado 
en forma individual o como integrante de una asociación o consorcio, en todo el programa de 
Mantenimiento por Resultados financiado con el crédito de la Corporación Andina de Fomento CAF, 
en el cual el MTOP participa como órgano ejecutor.    

3. No se encuentran incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil ecuatoriano; 
4. No es, ni tiene relación con el Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y secretarios 

de Estado; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad y segundo 
de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral; 

5. No constan inhabilitados para contratar con el estado en los registros de la entidad pública competente; 
6. No son deudores morosos del Estado o sus instituciones. 
7. No tienen relación ni son parte de los miembros de la Comisión Técnica de la entidad contratante, sus 

cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad; 
8. No tiene relación con los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa 

precontractual o contractual, tanto de la Entidad Contratante como de la CAF; y, que con su acción u 
omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o 
sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o sus 
parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, aún en 
el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus 
funciones; y, 
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9. No tiene relación con los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión 
o aprobación de los pliegos, relacionados con el proceso precontractual. 

 
8.3    OFERTA (PROPUESTA) ECONÓMICA:   
  

Se entenderá por precio de la oferta al valor que el proponente haga constar en su oferta, a través del formulario 
único de la oferta. 
 
La oferta económica se presentará en Dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Los participantes si podrán ofertar un precio mayor al presupuesto referencial. 
 
Definido el orden de prelación de las ofertas económicas en orden ascendente, se procederá a la adjudicación 
a la oferta económica de menor precio, de las seleccionadas habiendo cumplido con todas las condiciones y 
requisitos del pliego de licitación. 
 
Definido el orden de prelación de las ofertas económicas en orden ascendente, de las ofertas seleccionadas y 
habiendo cumplido con todas las condiciones y requisitos del pliego de Licitación, se procederá a la adjudicación 
del contrato a la oferta económica de menor precio. 

 
En el caso de existir empate en la oferta económica de uno o más oferentes, una vez cumplidos los requisitos 
antes detallados, se procederá a definir la adjudicación al oferente que en la Experiencia Especifica, presente 
el mayor monto acumulado en proyectos cuya ejecución se refiera a Pavimentos Flexibles y/o Rígidos. 

 
9. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregará al contratista la siguiente información: 

 
a) Informe Técnico Nro. 001-2019 (Perfil de proyecto); 
b) Evaluación Funcional; 
c) Evaluación Estructural; 
d) Evaluación Ambiental y Socio Económica; 
e) Tablas de cantidades mínimas requeridas (Obras Obligatorias y Gestión y ejecución del 

Mantenimiento); 
f) Especificaciones Técnicas. MOP–001–F–2002, y Especificaciones Especiales;  
g) APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR 

RESULTADOS; 
h) Plan de Manejo Ambiental; 
i) Certificado Ambiental; 
j) Evaluaciones de Puntos Críticos, fichas técnicas y evaluaciones de campo; y, 
k) Cualquier otro documento que se especifique y forme parte integral del contrato. 

 
10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

10.1 Obligaciones del Contratista: 
 

a) Cumplir con el Certificado ambiental entregado por el MTOP y el Plan de Manejo Ambiental, para la 
ejecución correcta y legal de la obra, sujetándose al cumplimiento de la legislación ambiental vigente, 
seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones 
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adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar 
o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, letreros 
de peligro, precaución, etc.), para la debida protección de los usuarios, personal de la fiscalización y 
del contratista. 

 
b) Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán 

inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 
 

c) El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros descuentos 
que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los contratos de 
trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas disposiciones 
aplicarán los subcontratistas a su personal. 

 
d) Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto 

según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 
 

e) En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la 
sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la ejecución 
de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el cronograma 
vigente aprobado por el fiscalizador, sin perjuicio de la responsabilidad en el avance de obra que debe 
cumplir el contratista. 

 
f) El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la 

sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s). 
 

g) El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a 
la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el 
cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de 
acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. 

 
h) El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad 

alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo determinaren 
o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella puedan derivarse, 
incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias legales y 
reglamentarias pertinentes. 

 

i) El contratista, deberá cumplir: a más de las obligaciones detalladas en los APÉNDICE DE 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, con 
todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito, 
adicionalmente, el contratista deberá cumplir en general con lo siguiente: 

 
• La Gestión y ejecución del Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS;  
• La ejecución de las Obras Obligatorias de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; 
• La ejecución de obras extraordinarias de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y, 
• La gestión socio-ambiental del contrato de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 
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10.2 Obligaciones de la Entidad Contratante: 
 
a) Designar como Administrador del contrato al Director Distrital de la Provincia en la que se ejecutará 

el proyecto, quien a su vez designará un Técnico Distrital como Supervisor (Gerente de Obra).  
 
b) Contratar la fiscalización del contrato. 
 
c) Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en el 

término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación con la petición escrita formulada por  el 
contratista, dirigida al Administrador del contrato. 

 
d) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.) 

previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el 
desarrollo normal de sus trabajos; siendo por cuenta de la entidad contratante los costos de 
expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. 

 
e) Suscribir las actas de entrega recepción provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre 

que se haya cumplido con lo previsto en la ley y las obligaciones derivadas del contrato. 
 
f) Facilitar al contratista con toda la información que dispone la entidad contratante, relacionada con el 

proyecto. 
 
11. CÓDIGO CPC: 
 
Para este procedimiento de contratación, no aplica código CPC, por condición del convenio de financiamiento 
con Organismo Internacional. 
 
12. MULTAS, BONIFICACIONES, SANCIONES DEL CONTRATO: 

 
12.1 Bonificaciones del contrato 

 
Los montos de las bonificaciones por la prestación de un servicio de calidad superior al establecido en las 
“Evaluaciones de Índice de Servicio”, tienen carácter de obligatorio, es decir que, si el Contratista logra 
resultados superiores en las “Evaluaciones de Índice de Servicio”, el Contratante está obligado a pagar la 
bonificación, no pudiéndola retirar posteriormente, aplicando la formula detallada en el numeral 4.3 del Apéndice 
de características y especificaciones de mantenimiento por resultados. 

 
12.2 Sanciones del contrato 

 
Los montos de las sanciones (multas y penalizaciones), establecidas en esta sección tienen carácter de valores 
fijos, conforme a la tabla 12.2.1, una vez decidida su aplicación por parte del Administrador del contrato, se 
descontará directamente de las planillas. 
 
Los montos de las sanciones (multas y penalizaciones) estarán sujetos a una actualización del precio de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
 los montos de las sanciones expresados en Unidades de Multa (UM) se transformarán a dólares 

mediante una tasa de conversión de US$ 1 por cada UM 1; 
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 los montos de las sanciones convertidos a dólares se actualizarán al mes de su aplicación de 
acuerdo con la correspondiente fórmula de Reajuste de Precios (las sanciones referidas a las obras 
obligatorias se actualizarán con la fórmula para las obras obligatorias, las restantes sanciones 
serán actualizadas por la fórmula para la gestión y ejecución del mantenimiento). 

 
Se enumera a continuación un resumen de las sanciones (multas y penalizaciones), del contrato. Los detalles 
sobre las mismas y sus procedimientos de aplicación, se desarrollan en la correspondiente cláusula de esta 
sección. 

 
Las siguientes multas y penalizaciones, por sancionar diferentes obras, órdenes, acciones y/o actividades, 
pueden ser aplicadas de forma individual o combinadas de ser el caso, del APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS 
Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 

 

12.2.1 TABLA DE SANCIONES (MULTAS Y PENALIZACIONES) 

Motivo ANEXO - Cláusula 
Monto 

Máximo 
Tipo de  
sanción 

Cambio de personal ofertado durante el período de 
ejecución de las Obras Obligatorias, no justificado. 

Contrato UM 30.000 / persona multa 

Ausencia o deterioro de los elementos de comunicación 
con los usuarios (línea telefónica, vallas carteles) 

ANEXO I– 
cláusula B.1 

UM 100 / día / cartel multa 

Falta de identificación (seguridad y protección) 
adecuada del personal o maquinaria 

ANEXO I –  
cláusula B.2 

UM 10 / día / persona o 
maquina 

multa 

Incumplimiento de la señalización de obra establecida 
en el plan de señalización (Cumplimiento Propuesta 
técnica)  

ANEXO I –  
cláusula B.3 

UM 100 / día / 
infracción 

multa 

Ausencia del Ingeniero Superintendente en la 
evaluación inicial y durante el plazo de puesta a punto 

ANEXO I – GM 
cláusula 2 

UM 500 / día multa 

Atraso en la presentación de los programas de trabajo 
de mantenimiento 

ANEXO I – GM 
cláusula 2 

UM 1.000 / día multa 

Incumplimiento de los requerimientos para satisfacer la 
puesta a punto 

ANEXO I – GM 
cláusula 3.1 

UM 1.000 / día multa 

Incumplimiento de estándar en una evaluación de 
estándares 

ANEXO I – GM 
cláusula 4.2 

variable según el 
elemento de la 

carretera 
multa 

Incumplimiento de una orden referida al mantenimiento 
ANEXO I – GM 

cláusula 4.2 
UM de 500 a 2.000 / día multa 

Ausencia del Superintendente o su delegado técnico en 
una evaluación de índice de servicio 

ANEXO I – GM 
cláusula 4.3 

UM 1.000 / día multa 

Incumplimiento en la calidad del servicio en una 
evaluación de índice de servicio 

ANEXO I – GM 
cláusula 4.3 

variable según el índice 
de servicio logrado 

penalizaci
ón 

Atraso en la actualización de la propuesta técnica de 
una obra obligatoria 

ANEXO I – OO 
cláusula 2.5 

UM 1.000 / día multa 

Atraso en la terminación de las obras obligatorias 
ANEXO I – OO 

cláusula 3.3 
UM 15.000 / día multa 

Atraso en la presentación y/o actualización de los 
programas de trabajos de las obras obligatorias 

ANEXO I – OO 
cláusula 3.4 

UM 500 / día multa 

Incumplimiento de una orden referida a las obras 
obligatorias 

ANEXO I – OO 
cláusula 3.6 

UM de 500 a 2.000 / día multa 

Atraso en los plazos parciales (dos primeros tercios) de 
las obras obligatorias 

ANEXO I – OO 
cláusula 4.2 

UM 2.000 / día multa 

No ejecución de una obra extraordinaria ordenada 
ANEXO I – OE 

cláusula 3 
30 % de la obra no 

ejecutada 
multa 
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Atraso en los plazos parciales o final de las obras de 
extraordinarias 

ANEXO I – OE 
cláusula 3 

UM 1.000 / día multa 

Atraso en las actividades del plan de acción ambiental 
ANEXO I – GSA 

cláusula 2 
UM 1.000 / día multa 

En el caso que el Contratista sobrepase el porcentaje de 
Subcontratación, previstos en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento de Aplicación y normativa emitida por el 
SERCOP, se aplicará una multa equivalente Veinticinco 
por ciento (25%) del valor del excedente tomando como 
base el treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
reajustado y la diferencia ejecutada mediante 
subcontrato. Si las multas impuestas por esta causa 
superan el cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
reajustado será causal para la terminación unilateral del 
contrato.  

- 
Veinticinco por ciento 

(25%) del valor del 
excedente. 

multa 

 
13. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES: 
 
El cronograma de actividades deberá ser contemplado por el oferente en el número y tamaño en concordancia con 
el numeral 1.8 Cronogramas de Ejecución.  
 
Los Oferentes propondrán en su oferta, los cronogramas de obras y actividades para los rubros de Gestión de 
Mantenimiento y Obras Obligatorias. 
 
Cinco (5) años para Gestión de Mantenimiento dentro del cual, en el año uno (1) (doce (12) meses) se 
ejecutarán las Obras Obligatorias período en el que se incluyen las obras de Puesta a Punto, de conformidad 
con la programación aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a punto en cada una de sus actividades no 
podrán exceder de doce (12) meses (un (1) año) en su ejecución, en concordancia con el “ANEXO APÉNDICE 
DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS”.  
 
Los Cronogramas de utilización de equipo y personal, se encontrarán en concordancia con la metodología 
propuesta. 

 
Los Cronogramas y/o número de hojas serán determinados por el oferente considerando que la información 
entregada en este punto sea clara, cronológica y detallada; acorde con la Metodología de Ejecución y la Propuesta 
Técnica. 
 
14. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 
 
El valor total del contrato se cancelará de la siguiente forma:  
 
El Contratista por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, recibirá del Contratante las siguientes 
contraprestaciones:  

 
 Gestión y ejecución del Mantenimiento “GM”: 

 
La gestión y ejecución del mantenimiento se pagará mediante planillas mensuales, de acuerdo con 
la cantidad de kilómetros sujetos a mantenimiento en cada mes, según el precio resultante de la 
oferta del Contratista, aplicando las sanciones (multas y penalizaciones) u otorgando las 
bonificaciones en función de la calidad del servicio prestado, según el caso y de ser pertinentes. 
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(Remitirse al cuadro A.3 Precios del contrato del ANEXO I CARACTERÍSTICAS ESPECIALES 
DEL CONTRATO, del APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS). 
 

 Obras Obligatorias “OO”: 
 
La ejecución de las obras obligatorias se pagará mediante la presentación de planillas mensuales, 
de acuerdo con el avance de las cantidades definidas en la oferta, cronograma valorado de 
trabajos, conforme el precio final del total de obras obligatorias y será modificado de acuerdo a los 
porcentajes definidos en el cuadro A.3, variando los análisis de precios unitarios de la oferta del 
Contratista. (Remitirse al cuadro A.3 Precios del contrato del ANEXO I CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES DEL CONTRATO, del APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS). 
 

 Obras Extraordinarias “OE”: 
 

La ejecución de obras extraordinarias se pagará mediante la presentación de planillas mensuales, 
bajo las condiciones que se establecerán en el Instrumento Legal que se formalizará entre las 
partes, con sustento en los informes del Fiscalizador, Supervisor y Administrador del Contrato, 
hasta un monto máximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato incluido el reajuste de 
precios y bonificaciones. 
 

 Gestión Socio-Ambiental “GSA”: 
 
La gestión socio-ambiental no será objeto de pago directo (como rubro contractual), pues dichas 
obligaciones se consideran incluidas en la correspondiente actividad asociada (gestión y ejecución 
del mantenimiento, obras obligatorias, obras extraordinarias), consecuentemente esta obligación 
no será ofertada como rubro o rubros en las dos tablas de cantidades definidas en el presupuesto 
referencial. 
 

 Liquidación del Contrato: 
 
Una vez cumplido el objeto y plazo del contrato es decir; Obras Obligatorias y Gestión de 
Mantenimiento y de haberse ejecutado Obras extraordinarias, se realizará una liquidación general, 
mediante planilla final. 

 
Los importes a pagar estarán sujetos a una actualización del precio de acuerdo con las correspondientes 
fórmulas de Reajuste de Precios establecidas en el ANEXO VI, del APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, las cantidades de obra ejecutadas fuera 
de los plazos establecidos y/o incumpliendo los cronogramas vigentes, no serán objeto de Reajuste de Precios, 
durante dicho incumplimiento. 
 
El Contratante descontará directamente de las planillas presentadas al cobro las multas y penalizaciones que 
se le impongan al Contratista en el marco de este contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el Contratista 
con el Contratante. 
 
El trámite de pago seguirá lo indicado en el ANEXO: APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 
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15. ANTICIPO. 
 
Se otorgará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del VALOR TOTAL DEL CONTRATO, previo a 
la entrega de las garantías correspondientes; y, dentro de los quince (15) días posteriores a la suscripción del 
contrato.  
 
El monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, será amortizado en el plazo 
establecido para la ejecución de las Obras Obligatorias, conforme a la forma de pago determinada en el cuadro 
A.3 Precios del contrato del ANEXO I CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO, del APÉNDICE 
DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 
 
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de 
este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 
 
16. GARANTÍAS: 

 
En forma previa a la suscripción del contrato se deberán presentar las garantías que se detallan a continuación: 
 
Se solicita que las pólizas presentadas deben estar debidamente respaldadas por una reaseguradora con 
calificación de riesgo no inferior a “A”. 
 
16.1 La garantía de fiel cumplimiento.- El adjudicatario rendirá esta garantía por un monto equivalente al 
cinco por ciento (5%) del valor del contrato, antes o al momento de la firma del mismo para seguridad del 
cumplimiento del contrato, para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros y para 
asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las 
reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala 
calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor.  

 
Si la oferta económica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 
diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente 
al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato.  

 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las sanciones (multas y penalizaciones), 
determinadas en el contrato que le fueren impuestas al contratista. 

 
16.2  La garantía de buen uso del anticipo. - Se rendirá por un valor igual al anticipo determinado y 
previsto en el presente pliego, la que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, 
la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.  

 
El valor que por concepto de anticipo otorgue la Entidad Contratante, será depositado en una cuenta que el 
contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de 
capital superior al cincuenta por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, 
deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una 
cuenta activa en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. 

 
El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta en 
la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato verificará que los movimientos de la 
cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.  

 



 

27 
 

El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente de las planillas de Obras 
Obligatorias “OO” hasta la terminación del plazo inicial determinado para esta etapa, conforme al cronograma 
aprobado, que será parte del contrato. 

 
16.3 Formas de Garantía: 
 
Los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 
 
16.3.1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución financiera 
establecidos en el país o por intermedio de ellos; 
 
16.3.2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, emitida 
por una compañía de seguros establecida en el país; 
 
16.3.3. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, 
endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al 
estimado para la ejecución del contrato. 
 
En caso que la Garantía sea emitida por una Cooperativa de Ahorro y Crédito, se aceptarán únicamente si la 
Cooperativa es autorizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para esta facultad. 
 
16.4 Devolución de Garantías. - Las garantías serán devueltas cuando se han cumplido todas las obligaciones 
que avalan.  
 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá cuando se haya suscrito el acta de entrega recepción 
definitiva del proyecto en su totalidad. 
 
La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad. 
 
17. ADMINISTRADOR DE CONTRATO: 
 
Se recomienda se designe como Administrador del Contrato a el/la Director/a Distrital de Transporte y Obras 
Públicas de Manabí, quien realizará la administración, gestión y seguimiento de la ejecución del proyecto, 
velando por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el 
contrato de obra. 
 
El administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento del contrato, así mismo impondrá 
sanciones (multas y penalizaciones), cuando fuere el caso, recibirá y analizará solicitudes de prórroga del plazo 
contractual, autorizará el pago de las planillas mensuales; liquidaciones de plazos respectivamente, entre otros; 
y, adoptará las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados y tomará las acciones necesarias para la 
correcta ejecución del contrato, conforme a la normativa aplicable vigente, decidirá, aprobara y otorgara de ser 
el caso las bonificaciones que correspondan. 

 
Antes de iniciar el contrato de ejecución de obra, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contratará los 
servicios de fiscalización de la obra, asignándole todas las funciones y responsabilidades que sobre el control 
y registro del proyecto le corresponde al Contratante, salvo aquellas expresamente indicadas como 
responsabilidades exclusivas del Contratante. Aquellas funciones o responsabilidades no delegadas serán 
asumidas por el Supervisor (Gerente de Obra), será designado por el Administrador del contrato en 
representación del Contratante. 
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Las diferencias, disputas o controversias surgidas entre la Fiscalización y el Contratista serán arbitradas en 
primera instancia por el Supervisor (Gerente de Obra). De no lograrse una solución satisfactoria para las partes, 
se aplicará lo establecido en la cláusula de solución de controversias establecidas en las Condiciones 
Generales. 
 
18. PLAZO DE CONTRATO: 

 
18.1 Plazo del contrato: 

 
El plazo para la ejecución del contrato es de SESENTA (60) meses (CINCO (5) años), que entrará en vigencia 
a partir de la fecha de suscripción del contrato. En este plazo se incluyen la ejecución de Obras Obligatorias y 
de puesta a punto en el año uno (1) de acuerdo con la programación aprobada, en concordancia con el “ANEXO 
APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS”.  
 
El plazo total establecido para la ejecución del contrato no será prorrogado ni suspendido por ningún motivo, 
salvo por situaciones climáticas muy extraordinarias o razones de fuerza mayor o caso fortuito, definidas en el 
artículo 30 del Código Civil, debidamente justificada y aceptada por la máxima Autoridad de la Entidad 
Contratante o su Delegado, previo informe del Administrador del Contrato. 

 
Las recepciones provisionales parciales,  provisional total y definitiva del proyecto, se realizarán de conformidad 
con lo establecido en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO 
POR RESULTADOS. 

 

18.2 Finalización del contrato: 
 

El contrato se dará por finalizado satisfactoriamente cuando se cumpla el objeto, plazo del contrato y se hayan 
solucionado perfectamente todas las deficiencias encontradas en las evaluaciones de estándares. 

 
18.3 Prórroga de los plazos: 

 
Las condiciones climáticas no habituales, ni la falta de materiales de construcción serán motivo de prórroga en 
ninguno de los plazos que se mencionan en el contrato (“plazo del contrato”, “plazo para la ejecución de las 
obras obligatorias”, “plazo de puesta a punto”, etc.), salvo en el caso del “plazo para la reparación de los 
deterioros” en el que el Contratante podrá conceder prórrogas cuando la situación así lo amerite. 

 
La prórroga en el plazo para la reparación de los deterioros se concederá según los siguientes criterios, de 
conformidad con el numeral 4.2 Evaluación de estándares, del APENDICE DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS: 
 

 cuando el plazo de reparación no sea superior a siete (7) días calendario, la prorroga se 
concederá a razón de un día de prórroga por cada día en que no fue posible trabajar en la solución 
del deterioro en cuestión; 

 cuando el plazo de reparación sea superior a siete (7) días calendario, la prorroga se concederá 
a razón de medio día de prórroga por cada día en que no fue posible trabajar en la solución del 
deterioro en cuestión. 

 
El Contratista deberá solicitar la prórroga con quince (15) días de anticipación al vencimiento del plazo 
originalmente establecido. 
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Ante situaciones climáticas muy extraordinarias o razones de fuerza mayor, el Contratante podrá otorgar una 
prórroga especial (únicamente al plazo de ejecución de las obras obligatorias) aún en aquellos plazos que en 
principio no contemplan tal posibilidad.  

 
En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el Contratista debidamente justificada dentro de 
los 7 días calendarios posteriores al evento que motiva la solicitud y antes que venza el plazo en cuestión. En 
cada caso particular, el Contratante dispondrá las condiciones en que se otorgue una prórroga especial. 

 
18.4 Extensión del plazo del contrato para efectos de mantenimiento: 

 
El Contratante se reserva el derecho de extender el plazo contractual para efectos de mantenimiento hasta por 
un período de doce (12) meses calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera que integran el 
contrato, cuando: a) el Contratante disponga de presupuesto; b) el Contratante no disponga de otro contrato de 
obra o mantenimiento para los tramos en cuestión; c) el Contratista haya brindado un buen servicio de 
mantenimiento (dado por un índice de servicio no inferior a noventa por ciento (90%) durante todo el contrato). 
En este caso, el pago de la gestión y ejecución del mantenimiento se realizará al precio por kilómetro - mes 
resultante de la oferta (considerando únicamente la tabla de cantidades ofertadas y destinadas para la gestión 
y ejecución del mantenimiento). 

 
Por acuerdo de las partes, se podrá extender el plazo contractual por otro período adicional de hasta doce (12) 
meses calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera que integran el contrato. En este caso, el 
pago de la gestión y ejecución del mantenimiento se definirá oportunamente (considerando únicamente la tabla 
de cantidades ofertadas y destinadas para la gestión y ejecución del mantenimiento, presentadas originalmente, 
no con las tablas presentadas para la valoración de costos para el pago mensual inicial). 
 
19. PRESUPUESTO REFERENCIAL: 
 
El presupuesto referencial para la ejecución de los trabajos de “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA 
CARRETERA: E386: PEDERNALES – COJIMÍES, E-38: PASO LATERAL DEL CARMEN; EL CARMEN - 
FLAVIO ALFARO – CHONE – E15: TOSAGUA - ROCAFUERTE - T DE BUENOS AIRES, CON UNA 
LONGITUD DE 218,48KM, UBICADA EN LA PROVINCIA DE MANABÍ”, es de Treinta y Dos Millones 
Seiscientos Cuarenta y Cinco Mil Cuatrocientos Cincuenta y Un dólares de Estados Unidos de América 
con 85/100 (USD. 32´645.451,85) sin incluir el IVA, conforme al análisis de precios unitarios y las evaluaciones 
técnicas, Informe Técnico Nro. 001-2019; y, APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS elaborados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, a la 
siguiente tabla de cantidades: 

                 

 

 

Resumen de rubros y 
Cantidades de Obra 

MANTENIMIENTO POR 
RESULTADOS DE LA 

CARRETERA:E386:PEDER
NALES – COJIMÍES, E-38: 

PASO LATERAL DEL 
CARMEN; EL CARMEN - 

FLAVIO ALFARO –CHONE 
– E15:TOSAGUA - 

ROCAFUERTE - T DE 
BUENOS AIRES, CON UNA 
LONGITUD DE 218,48KM, 

UBICADA EN LA 
PROVINCIA DE MANABÍ 

 

 
 

  Metrajes  Dólares 

              

   Obras Tareas    Obras Tareas   

              

   
Obligatorias 

De 
Puesta 
a Punto 

De 
Mantenim

iento 

   
Obligatorias 

De 
Puesta 
a Punto 

De 
Mantenimi

ento 
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Rubros 

DESCRIPCION 
(MOP -001- F) 

Unid
ad 

Preci
o 
unita
rio 

               

  Pavimento  Total  Pavimento  Total 

                 
 308-2 (1) 

Acabado de la obra 
básica existente 

m2    10.300,00 0,00 0,00  10.300,00           

 303-2 (1) 
Excavación sin 
clasificación 

m3    1.850,00 0,00 0,00  1.850,00           

 304-1 (2) 
Material de préstamo 
importado 

m3    1.000,00 0,00 0,00  1.000,00           

 309-4(2) 

Transporte de 
material de préstamo 
importado (Distancia 
de transporte 5-10 
km) 

m3-
km 

   6.000,00 0,00 0,00  6.000,00           

 402-2 (1) 
Mejoramiento de la 
subrasante con suelo 
seleccionado 

m3    1.465,00 0,00 0,00  1.465,00           

 403-1 a Sub-base Clase 1 m3    5.130,50 0,00 0,00  5.130,50           

 404-1 a Base, Clase 1 m3    4.474,50 0,00 0,00  4.474,50           

  402-4 (1) 

Estabilización con 
material Pétreo 
(Pedraplen (Piedra 
bola 25-30cm)) 

m3     5.124,50 0,00 0,00   5.124,50             

  309-6(5)E 

Transporte de 
material de 
mejoramiento 
distancias > 50 Km  

m3-
km 

    113.800,00 0,00 0,00   113.800,00             

  309-6(5)E 
Transporte de 
material de sub base 
distancias > 50 Km  

m3-
km 

    452.045,00 0,00 0,00   452.045,00             

  309-6(5)E 
Transporte de 
material de base 
distancias > 50 Km  

m3-
km 

    444.390,00 0,00 0,00   444.390,00             

  309-6(5)E 

Transporte de 
material de piedra 
bola distancias > 50 
Km  

m3-
km 

    443.205,00 0,00 0,00   443.205,00             

  309-6(5)E 

Transporte de 
material de 
mejoramiento 
distancias 20 - 50 
Km  

m3-
km 

    11.760,00 0,00 0,00   11.760,00             

  309-6(5)E 

Transporte de 
material de sub base 
distancias 20 - 50 
Km  

m3-
km 

    19.020,00 0,00 0,00   19.020,00             

  309-6(5)E 

Transporte de 
material de base 
distancias 20 - 50 
Km  

m3-
km 

    17.150,00 0,00 0,00   17.150,00             

  309-6(5)E 

Transporte de 
material de Piedra 
bola distancias 20 - 
50 Km  

m3-
km 

    9.000,00 0,00 0,00   9.000,00             

  MR-111 
Bacheo asfáltico en 
caliente (Bacheo 
Menor) 

m3     6.161,13 0,00 308,06   6.469,19             

 MR-113 

Bacheo asfáltico en 
caliente (Bacheo 
Mayor) Incl. 
Transporte 

m2     7.362,95 0,00 368,15  7.731,10           

 MR-112 
Sellado de fisuras 
superficiales 
(Carpeta Asfáltica) 

m     175.719,86 0,00 8.785,99  184.505,85           

 406-8 
Fresado de 
pavimento asfáltico 

m3     10.247,57 0,00 0,00  10.247,57           

 405-1 (1) 
Asfalto MC para 
imprimación 

lts.     374.172,98 0,00 0,00  374.172,98           

 405-2 (1) 
Asfalto diluido , para 
riego de adherencia 

lts.     457.180,34 0,00 506,63  457.686,97           

 405-5 c 

Capa de rodadura de 
hormigón asfáltico 
mezclado en planta 
de 7,5 cm. de 
espesor 

m2    132.152,80 0,00 0,00  132.152,80           

 405-5 b 

Capa de rodadura de 
hormigón asfáltico 
mezclado en planta 
de 5 cm. de espesor 

m2    953.802,40 0,00 1.279,20  955.081,60           

 406-1a E 
Geogrilla de Fibra de 
vidrio para 

m2    54.923,08 0,00 0,00  54.923,08           
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Pavimentación y 
Repavimento 

 309-6(4)E 

Transporte de 
mezcla asfáltica para 
capa de rodadura 
(Distancia de 
transporte > 50 km) 

m3-
km 

   3.843.429,60 0,00 19.098,69  3.862.528,2
9 

          

 309-6(4)E 

Transporte de 
mezcla asfáltica para 
capa de rodadura 
(Distancia de 
transporte 20-50 km) 

m3-
km 

   1.607.073,87 0,00 2.091,84  1.609.165,7
1 

          

  301-3 (1) 
Remoción de 
hormigón en losas 

m3     1.477,68 0,00 0,00   1.477,68             

  
MR-112 E 

(2c) 

Sellado de Juntas 
con asfaltoRC-250+ 
arena (0-3)cm 
(hormigón) 

m     11.653,00 0,00 5.826,50   17.479,50             

  
MR - 001 

E 2a 

Resanado de fisuras 
(Grietas Mayores 
Selladas con Asfalto) 
(3-10) cm 

m     2.313,50 0,00 1.388,10   3.701,60             

  405-8 (1) 

Pavimento de 
hormigón de 
cemento Portland, 
4.5Mpa. 
(Planta)(Manual) Incl. 
Curador superficial y 
acabado 

m3     5.453,76 0,00 272,69   5.726,44             

  309-6(4)E 

Transporte de 
hormigón rígido para 
capa de rodadura 
(Distancia de 
transporte >50 km) 

m3-
km 

    0,00 0,00 0,00   0,00             

  405-8 (2) 

Acero de refuerzo en 
barras (pasadores 
acero liso D = 32 
mm; corrugado, fy = 
4200 kg/cm2) 

Kg     108.868,89 0,00 5.443,44   114.312,34             

  
405-8 
(4)E 

Juntas simuladas (4 
X 4.5), 
Longitudinales y 
transversales 
(Limpieza y sello) 

m     1.243.463,00 0,00 62.173,15   
1.305.636,1

5 
            

  
MR-112 E 

(2c) 

Sellado de unión 
entre calzada - 
cunetas (Limpieza y 
sello) RC-250+ arena 

m     115.584,00 0,00 5.779,20   121.363,20             

  405-5 b 

Capa de rodadura de 
hormigón asfáltico 
mezclado en planta 
de 5 cm. de espesor 
(Recapeo de la vía) 

m2     18.904,00 0,00 945,20   19.849,20             

 309-6(4)E 

Transporte de 
mezcla asfáltica para 
capa de rodadura 
(Distancia de 
transporte > 50 km) 

m3-
km 

    53.971,60 0,00 2.363,00   56.334,60             

 406-8 (E ) 
Microfresado de 
pavimento rígido 

m2     162.176,55 0,00 0,00   162.176,55             

          Sub totales:           

                 
      Seguridad vial  Total  Seguridad vial  Total 

                 

 705-(1)f 

Marcas de pavimento 
Pintura 
Termoplástica, e = 
2,3 mm en hormigón 
hidráulico (a=0.15m) 

m     0,00 
547.080

,00 
27.354,00  574.434,00           

  705-(1)ab 

Marcas de pavimento 
(Pintura alto tráfico 
en base de 
agua)(Línea continua 
15cm y línea 
discontinua 15cm) 

m     0,00 
358.000

,00 
716.000,0

0 
  

1.074.000,0
0 

            

 705-(1)b 

Marcas de pavimento 
(Flechas y letras) 
(Pintura Base agua) 
m2 c/u 

m2     0,00 39,00 78,00  117,00           

 705-(1)E 
Marca de pavimento 
(pintura) (paso 
cebra) 

m2    0,00 600,00 1.200,00  1.800,00           
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 705-(1)bc 

Achurados de 
Pavimento (Pintura 
acrílica) en base de 
agua. (Parterre 
Central virtual) 

m2    0,00 
3.196,0

0 
6.392,00  9.588,00           

 705-(1)fg 

Provisión e 
Instalación de 
Mortero 
Termoplástico 
Perfilado, para el 
sistema de Banda 
Transversal de Alerta 
(BTA) o Resalto. E= 
6 mmx 15 cm de 
ancho 

m    0,00 
7.200,0

0 
0,00  7.200,00           

 705-1b 

Pintura en Muro de 
Parterre Ciclovía 
(Pintura acrílica) en 
base de agua 

m2    0,00 
42.272,

00 
0,00  42.272,00           

 705-(1)g 

Marcas de pavimento 
Pintura 
Termoplástica, e = 
2,3 mm ( Pintura, 
Flechas y Letras) m2 
c/u 

m2    0,00 10,00 0,00  10,00           

 705-(4) 
Marcas Sobresalidas 
de pavimento 
(Unidireccionales) 

u    0,00 
3.400,0

0 
170,00   3.570,00            

 705-(4) 
Marcas Sobresalidas 
de pavimento 
(Bidireccionales) 

u    0,00 
73.665,

00 
3.683,25   77.348,25            

 702 (2) 
Mojones indicadores 
de alcantarillas 

u    0,00 150,00 0,00   150,00            

 703 (1) 
Guardacaminos 
Doble metálico 

m    0,00 
2.600,0

0 
375,00   2.975,00            

 MP-214.E 
Mantenimiento y 
reparación de 
guardavías Dobles 

m    0,00 720,00 690,00   1.410,00            

 708-5(1) d 
Señales al lado de la 
carretera (0,75x0,75) 
m 

u    0,00 167,00 78,00   245,00            

 MR -
133.Eb 

Mantenimiento de 
señales verticales 
(Retiro e instalación 
incl. Limpieza) 

u    0,00 
1.771,0

0 
257,00   2.028,00            

 708-
5(1)danb 

Señales al Lado de 
la Carretera Tipo D6-
2A (600x750) 
mm.Chevron doble 

u    0,00 640,00 315,00   955,00            

 708-
5(1)ao 

Señales al lado de la 
carretera 
(0,60x0,75)m 

u    0,00 234,00 0,00   234,00            

 709-4 
Delineador con 
material reflectivo 
Balizas E=3",H=1,5m  

u    0,00 
12.556,

00 
2.511,20   15.067,20            

 708-
5(1)danj 

Señales al Lado de 
la Carretera Tipo D 
(600x750) mm. 
(Kilometraje) 

u    0,00 305,00 25,00   330,00            

 MR-
133.Eag 

Mantenimiento de 
señales verticales 
Pequeña (600 a 
750)mm 

u    0,00 0,00 565,00   565,00            

 301-2.04 
(12)E 

Retiro de Tachas y 
Balizas (Las tachas y 
balizas serán 
entregadas al MTOP) 

u    0,00 
1.720,0

0 
0,00  1.720,00           

          Sub totales:           

                 
      Alcantarillas  Total  Alcantarillas  Total 

                 

  MR-123E 
Limpieza de 
alcantarillas 

m3     7.980,82 0,00 650,00   8.630,82             

  503 (1) k 

Hormigón estructural 
de cemento Portland, 
Clase A, (f'c=280 
kg/cm2) 
(Premezclado en 
planta) 

m3     385,00 0,00 0,00   385,00             

  503(2) 

Hormigón estructural 
de cemento portland, 
clase B 
f´c=210kg/cm2 para 

m3     60,00 0,00 170,00   230,00             
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cabezales de 
alcantarilla 

  503 (3) 

Hormigón estructural 
de cemento Portland, 
Clase C, f'c=180 
kg/cm2 

m3     50,00 0,00 90,00   140,00             

  504 (1) 
Acero de refuerzo en 
barras 

Kg     64.119,34 0,00 580,00   64.699,34             

  301-3 (1) 

Remoción de 
hormigón 
(Cabezales, Muros 
de Ala) 

m3     20,00 0,00 80,00   100,00             

  307-2 (1) 
Excavación y relleno 
para estructuras 

m3     2.130,00 0,00 900,00   3.030,00             

  601-(1A)w 
Tubería de Hormigón 
Armado D=48" 
(1200) mm 

m     45,00 0,00 120,00   165,00             

  601-(1A)y 
Tubería de Hormigón 
Armado D=60" 
(1500) mm 

m     46,00 0,00 70,00   116,00             

  503 (5) 
Hormigón Ciclópeo 
f'c=210 kg/cm2, 
60%HS;40% PB 

m3     0,00 30,00 3,00   33,00             

                    0,00             

                    Sub totales:             

                 
      Sub drenaje  Total  Sub drenaje  Total 

                 

 307-2 (1) 
E 1a 

Excavación y relleno 
para estructuras 
(Zanja sub-drenes) 

m3    16.400,00 0,00 0,00  16.400,00           

 606-1 (2) 
Material filtrante 
(pasa 6" retiene 3") 

m3    12.600,00 0,00 0,00  12.600,00           

 309-6(5)E 

Transporte de 
material filtrante 
(Distancia de 
transporte > 50 km) 

m3-
km 

   822.600,00 0,00 0,00  822.600,00           

 309-6(5)E 

Transporte de 
material filtrante 
(Distancia de 
transporte 20 - 50 
km) 

m3-
km 

   165.000,00 0,00 0,00  165.000,00           

 606-1 (1b) 
Geotextil para 
subdrén, 1600 NT 

m2    41.640,00 0,00 0,00  41.640,00           

 606-1 
(1a)* 

Tubería para 
subdrenes D = 200 
mm PVC (Incl. 
Perforación) 

m    10.300,00 0,00 0,00  10.300,00           

                 0,00           

          Sub totales:           

                 
      Cunetas y Muros  Total  Cunetas  Total 

                 

  MR-122E 
Limpieza de cunetas 
y encauzamientos a 
mano 

m3     0,00 
7.956,3

0 
0,00   7.956,30             

  
MR-

121Ea 

Limpieza de cunetas 
y encauzamientos a 
máquina 

m3     1.080,00 0,00 580,00   1.660,00             

  307-3 (1) 

Excavación para 
cunetas y 
encauzamientos 
(Manual) 

m3     950,00 0,00 380,00   1.330,00             

  
307-3 (1) 

a 

Excavación para 
cunetas y 
encauzamientos (con 
Maquinaria) 

m3     1.400,00 0,00 560,00   1.960,00             

  511-1 (4)d 

Revestimiento de 
Hormigón Simple, 
f'c=210 kg/cm2 
(Bordillos Cunetas, 
parterrey canales) 

m3     245,00 0,00 79,00   324,00             

  508 (3) a Gaviones m3     500,00 0,00 0,00   500,00             
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  309-6(8)E 

Transporte de piedra 
para gaviones 
(Distancia de 
transporte > 50 km) 

m3-
km 

    45.000,00 0,00 0,00   45.000,00             

  402-7 (2) 
Geotextil 
(separador), 2000 NT 

m2     950,00 0,00 0,00   950,00             

  508 - (2) a 

Mampostería de 
piedra molón 
(Enrocado(Hormigón 
Simple 40% + Piedra 
enrocado 60%) 

m3     0,00 0,00 410,00   410,00             

  309-2(2) 

Transporte de 
material de 
excavación ( 
Transporte libre 500 
mts ), D=11km 

m3-
km 

    11.550,00 0,00 0,00   11.550,00             

  309-2(2) 

Transporte de 
material de 
excavación ( 
Transporte libre 500 
mts ), D=7.5 km 

m3-
km 

    49.125,00 0,00 0,00   49.125,00             

  309-2(2) 

Transporte de 
material de 
excavación ( 
Transporte libre 500 
mts ), (D=51 km) 

m3-
km 

    866.000,00 0,00 86.600,00   952.600,00             

          Sub totales:           

                 
      Áreas verdes  Total  Áreas verdes  Total 

                 
 MR-312.E 

Limpieza de 
Derrubes a Mano 

m3    1.016,00 0,00 4.064,00  5.080,00           

 ME-311.E 
Limpieza de 
derrumbe a Máquina 

m3    3.048,00 0,00 12.192,00  15.240,00           

          Sub totales:           

                 
      Puentes  Total  Puentes  Total 

                 

  MR-124 
Inspección y 
mantenimiento de 
puentes 

u     18,00 0,00 18,00   36,00             

  503 (1) k 

Hormigón estructural 
de cemento Portland, 
Clase A, (f'c=280 
kg/cm2) 
(Premezclado en 
planta) 

m3     0,00 40,00 10,00   50,00             

  504 (1) 
Acero de refuerzo en 
barras 

Kg     0,00 
6.000

,00 
0,00   6.000,00             

  
503-5 
(01)E 

Retiro e Instalación 
de Juntas de 
Dilatación TIPO III 
MOP 

m     0,00 95,40 362,82   458,22             

  503-5 E h 

Retiro e instalación 
de Juntas de 
Dilatación Tipo 
Transflex o similar 

m     0,00 24,60 114,60   139,20             

  
507 (4) E 

1b 

Limpieza y pintura de 
elementos de 
hormigones en 
puentes (barandales) 

m2     0,00 
4.549

,16 
13.647,48   18.196,64             

  
507 (1) E 

(b1) 

Limpieza 
(Sandblasteada) y 
pintura del acero 
estructural 
(Mantenimiento) 

Kg     0,00 
5.754

,95 
0,00   5.754,95             

  
MR-

121Eab 

Limpieza y 
Encauzamiento de 
Rio o Esteros 

m3     0,00 
24.12
0,00 

48.240,00   72.360,00             

          Sub totales:           

                 

          SUBTOTAL
ES: 

           

  Microempresas: glb     0,00 1,00 4,00   5,00            

  Puntos críticos glb     1,00 0,00 0,00   1,00            
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Plan de Manejo 
Ambiental para los 
cinco años de 
duración del 
contrato. 

glb     1,00 0,00 0,00   1,00            

          TOTALES:            

          
Distribución 
porcentual 

de la 
inversión: 

           

                   

        PRESUPUESTO REFERENCIAL    

 

20. RECEPCIONES PROVISIONAL PARCIAL, TOTAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO 
 
RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL:-  
 
Cuando cada componente de las obras obligatorias y de ejecutarse obras extraordinarias se encuentren 
terminadas a satisfacción, el Contratista notificará al Administrador del Contrato por escrito para proceder a la 
entrega recepción parcial provisional. Las actas de entrega recepción parciales provisionales se elaborarán 
dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la solicitud del Contratista.  

 
En cada entrega recepción parcial provisional se suscribirá un Acta que será documento habilitante para la 
entrega recepción total provisional. Esta Acta será suscrita por el Contratista y los integrantes de la Comisión 
designada para el efecto, la misma que estará integrada por el Administrador del Contrato, y un técnico que no 
haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, éste último designado por la máxima autoridad de la 
Entidad Contratante o su delegado. 

  
De existir observaciones de parte del Administrador del Contrato, dentro del término de diez (10) días, podrá 
negarse a efectuar la recepción parcial provisional señalando concretamente las razones que tuviere, 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. La negativa se 
notificará por escrito al Contratista y se dejará constancia de que la misma fue practicada. 

 
Vencido el término previsto en el inciso primero de esta cláusula, si la entidad contratante no hiciere ningún 
pronunciamiento ni objetare la solicitud de recepción ni procediera a efectuar la recepción parcial provisional, 
siempre y cuando no exista objeciones conforme el párrafo anterior, en el término señalado, operará, sin más 
trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual la Contratista notificará obligatoriamente, por intermedio de 
un Juez de lo Civil o un notario público, al MTOP indicando que ha operado la recepción parcial provisional 
presunta; la negativa del funcionario será causal de sanción por parte del Consejo de la Judicatura. La recepción 
presunta producirá como único efecto la recepción del objeto de contrato, dejando a salvo los derechos de las 
partes a la liquidación técnico económica correspondiente. 

 
Si las obras objeto del Contrato, fueren rechazadas por el Ministerio, se solicitará a la Contratista su reposición. 
Todos los gastos que genere la devolución estarán a cargo de la Contratista. 

 
Las actas de entrega recepción parcial como total provisional contendrán los antecedentes, condiciones 
generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de la 
recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, pagos efectuados o pendientes, y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

 
En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como antecedente los datos relacionados con las 
actas precedentes. 
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El Ministerio declarará la recepción presunta a su favor, respecto de la Contratista, en el caso de que ésta se 
negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el término 
de diez (10) días, contado desde el requerimiento formal del MTOP. La recepción presunta por parte del MTOP, 
la realizará la máxima autoridad del MTOP, mediante resolución motivada, que será notificada a la Contratista 
de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General de la LOSNCP. 

 
ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL.- La entrega recepción total provisional se realizará después 
de diez (10) días hábiles de realizada la última recepción parcial provisional, a petición de la Contratista.  

 
Vencido el término previsto, si el MTOP no hiciere ningún pronunciamiento ni objetare la solicitud de recepción 
ni procediera a efectuar la recepción total provisional, siempre y cuando no exista objeciones conforme el 
párrafo anterior, en el término señalado, operará, sin más trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual 
la Contratista notificará obligatoriamente, por intermedio de un Juez de lo Civil o un notario público, al MTOP 
indicando que ha operado la recepción provisional presunta; la negativa del funcionario será causal de sanción 
por parte del Consejo de la Judicatura. La recepción presunta producirá como único efecto la recepción del 
objeto de contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnico económica 
correspondiente. 

 
Para suscribir el Acta de Entrega Recepción Total Provisional se conformará la misma Comisión con iguales 
responsabilidades a las determinadas previamente en el acápite Entrega Recepción Parcial Provisional. 

 
El acta de entrega recepción total provisional se hará constar como antecedente los datos relacionados con las 
actas parciales precedentes, esto es, con las actas de entrega-recepción parciales provisionales. 
 
El MTOP declarará la recepción presunta a su favor, respecto de la Contratista, en el caso de que ésta se 
negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el término 
de diez (10) días, contado desde el requerimiento formal del Ministerio. La recepción presunta por parte del 
MTOP, la realizará la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, que será notificada a la 
Contratista de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General de la LOSNCP. 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA: Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional 
total, o de la última recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la 
declaratoria de recepción provisional presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución 
contractual de las Obras Obligatorias y la Gestión de Mantenimiento, a efectos de que se realice la recepción 
definitiva de la misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud 
presentada por el contratista. 

 
Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se 
suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la contratante y a costa del contratista. 
Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro del proceso 
de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una vez solucionado 
el problema advertido. 

 
Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son 
de cuenta del contratista. 

 
Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la iniciare, 
una vez expirado el plazo de diez (10) días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de pleno derecho, 
para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará que dicha 
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recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación 
Pública. 

 
La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare expresamente a 
suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en 
el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la contratante. 

 
Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la contratante, producirá 
como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación 
técnico-económica correspondiente. 

 
Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el 
acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que se 
crean asistidas. 
 
ACTAS DE RECEPCIÓN: En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se 
observará lo establecido en el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional 
de Contratación Pública. 

 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los 
términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las Obras Obligatorias 
y la Gestión de Mantenimiento el contratista presentará una planilla del estado de cuenta final. 
 
 
 
 
21. VIGENCIA DE LA OFERTA: 

 
Las ofertas se entenderán vigentes hasta ciento cincuenta (150) días, calendarios posteriores a la presentación 
de las mismas, de no considerarse en las ofertas la vigencia, las mismas se entenderán vigentes hasta la 
suscripción del contrato.  
 
22. RECOMENDACIÓN PARA INTEGRAR LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO: 

 
Se sugiere que la Comisión Técnica se encuentre conformada por los siguientes funcionarios: 

 

• Ing. Tryon Trabó, Coordinador Técnico de Infraestructura de la Unidad de Infraestructura del Transporte 
Zonal 4, en calidad de profesional designado de la Máxima Autoridad, quien presidirá; 

• Ing. Colón Durán, Especialista en Factibilidad de Proyectos Zonal, Estudios de la Infraestructura Del 
Transporte Zonal 4, en calidad de delegado del área requirente; y, 

• Ing. Héctor Alarcón, Experto de Infraestructura Provincial de la Dirección Distrital de Manabí, en calidad de 
Técnico a fin al objeto de la contratación. 

 
Además, actuaran con voz, pero sin voto los siguientes profesionales: 
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• Ing. Betsy Mendoza, Contadora, Financiero – Manabí, en calidad de Financiero de la Dirección Distrital de 
Manabí; y, 

• Abg. Mauro Cedeño, Responsable de Compras Públicas Manabí, Administrativo – Manabí, en calidad de 
Jurídico de la Dirección Distrital de Manabí. 

 
23. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 
 

Acción: Nombre Firma Cargo 

Elaborado por: Ing. Julio Vinces 

 

Director Distrital 
Manabí 

Revisado por: Ing. Iván Ganchozo 

 

Subsecretario Zonal 
4 

Aprobado por Ing. Omar Benavides 

 

Director de 
Conservación de la 
Infraestructura del 

Transporte 
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