
 

1 
 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DEL PROCESO: 
 

“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - REVENTADOR – 
NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE 
NAPO Y SUCUMBÍOS”. 

 
1. ANTECEDENTES: 
 
El artículo 314 de la Constitución de la República del Ecuador establece: “El Estado será responsable de la 
provisión de los servicios públicos de agua potable y de riego, saneamiento, energía eléctrica, 
telecomunicaciones, vialidad, infraestructuras portuarias y aeroportuarias, y los demás que determine la ley. 
El Estado garantizará que los servicios públicos y su provisión respondan a los principios de obligatoriedad, 
generalidad, uniformidad, eficiencia, responsabilidad, universalidad, accesibilidad, regularidad, continuidad y 
calidad. El Estado dispondrá que los precios y tarifas de los servicios públicos sean equitativos, y establecerá 
su control y regulación”. 

 
Es misión de esta Cartera de Estado como entidad rectora del Sistema Nacional del Transporte Multimodal, 
formular, implementar y evaluar políticas, regulaciones, planes, programas y proyectos que garanticen una 
red de Transporte seguro y competitivo, minimizando el impacto ambiental y contribuyendo al desarrollo social 
y económico del País. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, tiene como visión ser el eje del desarrollo nacional y regional 
mediante la Gestión del Transporte Intermodal y Multimodal y su Infraestructura con estándares de eficiencia 
y calidad. 
 
La República del Ecuador, el 01 de abril de 2019, suscribió con la Corporación Andina de Fomento (CAF), el 
contrato de Préstamo Nro. CFA 10730 para la ejecución del “PROGRAMA DE MANTENIMIENTO Y 
CONSERVACIÓN VIAL POR RESULTADOS”, como forma de asegurar a la ciudadanía un servicio de 
carreteras de calidad y mantener el patrimonio vial del país.  
 
Con el convenio se ha decidido poner en funcionamiento el programa para promover la gestión y 
mantenimiento por resultados, dentro del cual se encuentra el proyecto que tiene por objeto realizar el: 
“MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - REVENTADOR – 
NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE 
NAPO Y SUCUMBÍOS”, para mejorar y precautelar las condiciones de la red vial estatal. 
 
La contratación de la gestión y ejecución del mantenimiento por resultados de una carretera, es una moderna 
modalidad de contratación del mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se reduce 
simplemente a ejecutar obras, sino que además se debe encargar de planificar las acciones necesarias que 
permitan garantizar que la vía mantenga su nivel de servicio otorgando comodidad y seguridad a sus usuarios 
en los estados o condiciones definidos como indicadores (estándares e índice de servicio). 
 
2. ALCANCE: 

 
Con ésta innovadora modalidad de contratación (Mantenimiento por Resultados) con financiamiento 
internacional, se procura optimizar los recursos asignados en el mantenimiento de la infraestructura vial como 
forma de conservar la red vial estatal de la carretera a intervenirse.  
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En este sentido el Contratista aceptará que durante su permanencia en el proyecto atenderá bajo su 
responsabilidad el sistema vial en todos sus componentes e influencias negativas, como por ejemplo: el 
exceso de cargas en los vehículos de transporte; los daños provocados durante el tendido de servicios 
públicos (energía, comunicación, etc.); el vandalismo a la infraestructura de la carretera (señales, barandas, 
etc.); los desperfectos resultantes de los conflictos sociales (quema de neumáticos, colocación de obstáculos, 
etc.); los deterioros generados por un eventual mayor incremento del tránsito (derivados de la construcción o 
mejoramiento de una carretera, el desarrollo de un nuevo centro de producción, etc.), la instalación de nuevos 
puestos de recaudación de peaje o control de pesos y dimensiones; etc.  
 
También se deja expresa constancia que la Entidad Contratante está dispuesta a acompañar y respaldar, 
todas aquellas iniciativas que el Contratista proponga tendientes a minimizar los efectos negativos que incidan 
en el sistema vial, pero sin que ello signifique la exoneración total o parcial de responsabilidades por parte del 
Contratista en lo que tiene que ver con sus obligaciones contractuales con relación al mantenimiento de la red 
vial contratada. 

 
3. OBJETO: 
 
La presente Especificación Técnica tiene por objeto realizar la contratación del proyecto: “MANTENIMIENTO 
POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - REVENTADOR – NUEVA LOJA (LAGO 
AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y 
SUCUMBÍOS”. 
 
El proyecto abarcará los subtramos de carretera detallados a continuación: 

 

Nro. INICIO FIN LONG 

1 
“Y” DE BAEZA 

0+000 
PUENTE SANTA ROSA 

25+650 
25.65 

2 
PUENTE SANTA ROSA 

25+650 
PUENTE SALADO 

48+350 
22.70 

3 
PUENTE SALADO 

48+350 
PUENTE EL REVENTADOR 

69+550 
21.20 

4 
PUENTE REVENTADOR 

69+550 
REDONDEL SIMON BOLIVAR 

97+150 
27.60 

5 
REDONDEL SIMON BOLÍVAR 

97+150 
PUENTE PUCHOCHOA 

122+250 
25.10 

6 
PUENTE PUCHOCHOA 

122+250 
LAGO AGRIO (NUEVA LOJA) 

160+350 
38.10 

  LONG (KM)= 160.35 

 
Detalle de ubicación del proyecto (lugares referenciales): 

 

Nro. PUNTO ABSCISA COORDENADAS REFERENCIAS 

1 "Y" DE BAEZA 0+000 176727E   9948891N "Y" de Baeza 

2 PUENTE SANTA ROSA 
25+784 189953E   9966289N Inicio del Puente 

25+834 189990E   9966324N Final del Puente 

3 PUENTE SALADO 
48+472 199296E   9977743N Inicio del Puente 

48+725 199549E   9977740N Final del Puente 
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4 PUENTE REVENTADOR 
69+566 211491E   9988700N Inicio del Puente 

69+700 211492E   9988835N Final del Puente 

5 REDONDEL SIMON BOLÍVAR 
97+200 228167E   9996805N Inicio del Puente 

97+260 228203E   9996823N Final del Puente 

6 PUENTE PUCHUCHOA 
122+500 246350E  10008999N Inicio del Puente 

122+577 246368E   10009075N Final del Puente 

7 LAGO AGRIO (NUEVA LOJA) 160+725 956660E   10009301N 
Final del Proyecto NUEVA 

LOJA (RVE E45) 

 
Todos los subtramos de carretera se incorporarán al proyecto al momento de inicio del mismo.  
 
Todos los subtramos de la vía antes detallados, serán atendidos durante todo el desarrollo del contrato, no 
previéndose en principio la exclusión temporal o definitiva de tramos durante su ejecución; a pesar de lo cual, 
el Contratante se reserva el derecho de realizar exclusiones temporales o definitivas, debiendo en este caso 
el Contratista aceptar el ajuste en la cantidad de kilómetros a mantener y por consecuencia el correspondiente 
ajuste del monto del contrato. 

 
4. OBJETIVOS GENERAL Y ESPECÍFICOS: 

 
4.1 Objetivo general: 
 

Ejecutar las Obras Obligatorias y el Mantenimiento vial de la carretera: E45: “Y” DE BAEZA - REVENTADOR 
– NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS 
DE NAPO Y SUCUMBÍOS”, a fin de cumplir con los indicadores y condiciones establecidas por la Entidad 
Contratante (estándares e índices de servicio) que garantizan un servicio de carreteras de calidad. 
 
La administración de la red vial objeto del contrato, continuará a cargo del Contratante, siendo esta la 
responsable de establecer y controlar las reglamentaciones, otorgar los permisos y recaudar los costos por el 
uso del derecho de vía, etc. 
 

4.2  Objetivos específicos: 
 

El contrato abarcará los siguientes objetivos específicos:  
 
 Gestionar y ejecutar el mantenimiento; 
 Ejecutar las obras obligatorias; 
 Ejecutar las obras extraordinarias, de haberlas; 
 Realizar la gestión socio-ambiental del contrato; 
 Optimizar los recursos asignados al mantenimiento de la infraestructura vial; y, 
 Garantizar las condiciones necesarias para optimizar los tiempos de viajes y mejorar la 

circulación de los vehículos para que exista una excelente conectividad en el país, para contribuir 
con el desarrollo turístico, comercial, y agrícola. 
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Los objetivos específicos se encuentran descritos en el APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, los que son de cumplimiento obligatorio 
tanto para la Contratante como para el Contratista. 
 
5. DETALLE DE LAS CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES: 
 
El detalle de las características, especificaciones de construcción y mantenimiento e Informe Técnico Nro. 
001-2020, se encuentran en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, las cuales deberán ser ejecutadas y cumplidas a cabalidad por las 
partes contratantes.  
 

5.1  Infraestructura comprendida en el contrato: 
 

El contrato abarcará diferentes elementos de la infraestructura vial en función del entorno en que se 
encuentre la vía: el pavimento de la calzada y espaldones, las obras de drenaje, la seguridad vial 
(señalización) y el derecho de vía, de acuerdo con las definiciones dadas en los APÉNDICE DE 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 
 
Dentro de cada tramo de una carretera se identifican subtramos situados en zonas rurales y subtramos 
situados en zonas urbanas, de ser procedente.  
 
En los subtramos en zonas rurales, el contrato abarcará los siguientes elementos de la infraestructura vial: 
pavimentos de la calzada y los espaldones, las obras de drenaje (alcantarillas, cunetas, cunetas de 
coronación, etc.), la seguridad vial (señalización horizontal y vertical, elementos de contención y 
encarrilamiento, etc.) y el derecho de vía (equipamientos, áreas verdes, etc.).  
 
En los subtramos en zonas urbanas, el contrato abarcará los siguientes elementos de la infraestructura vial: 
los pavimentos de la calzada y los espaldones (incluidas las zonas de estacionamiento), las obras de drenaje 
(alcantarillas, cunetas, etc.), la seguridad vial (señalización horizontal y vertical, elementos de contención y 
encarrilamiento, etc.).  
 
El proyecto también abarcará otros elementos, que ubicándose fuera de los límites definidos para el derecho 
de vía de los tramos de carretera que integran el proyecto, hacen el correcto y seguro funcionamiento de la 
carretera.  

 
De esta forma se consideran incluidas la señalización ubicada en las calles, caminos y carreteras con acceso 
a la carretera contratada y que advierten la intersección; los cauces de agua que atraviesan la carretera 
contratada más allá de los límites definidos para el derecho de vía; el pavimento de las calles, caminos o 
carreteras con acceso a la carretera contratada hasta donde la calle, camino o carretera de acceso adopta su 
perfil transversal (ancho) normal; etc. 
 
Dentro de la infraestructura comprendida en el proyecto vial no solo se considerará incluida la infraestructura 
existente al momento del inicio del contrato, sino toda otra que se adicione como resultado de las obras 
realizadas en el marco del contrato. 
 

5.2  Concepción general del contrato: 
 

La contratación de la gestión y ejecución del mantenimiento por resultados de una carretera, es una moderna 
modalidad de contratación del mantenimiento en que la responsabilidad del Contratista no se reduce 
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simplemente a ejecutar obras, sino que además se debe encargar de planificar las acciones necesarias que 
permitan garantizar que la carretera siempre se mantenga en iguales o mejores condiciones de acuerdo con 
los estados definidos como indicadores (estándares e índice de servicio). 
 
Se entiende que gestionar es una actividad intelectual tendiente a determinar acciones a corto, mediano y 
largo plazo para obtener ciertos resultados; en particular gestionar el mantenimiento de una carretera es la 
actividad intelectual y física, orientada a definir las obras que permitan alcanzar y mantener las condiciones de 
niveles de servicio establecidas con anterioridad. 
 
El estado de las carreteras se expresa a través de indicadores (usualmente denominados estándares e índice 
de servicio) a los cuales se les establecen límites admisibles como forma de asegurarles a los usuarios de las 
carreteras ciertas condiciones de seguridad y confort en las mismas. 
 
Entonces el mantenimiento por resultados de una carretera incluye la ejecución de las diferentes obras 
necesarias para alcanzar y mantener las condiciones de estado, denominadas estándares e índice de 
servicio, con independencia de la causa que generó el deterioro: simple deterioro por efecto combinado del 
tránsito y el clima, materiales defectuosos, fenómenos climáticos, accidentes de tránsito, vandalismos, etc. 
Las únicas obras que el Contratista se encuentra exonerado de realizar como parte de las obligaciones de 
mantenimiento son aquellas derivadas directamente de fenómenos extraordinarios como conflictos sociales, 
tormentas, inundaciones, erupciones volcánicas y terremotos que provoquen deterioros que superen una 
cierta magnitud que se establece en estas especificaciones, circunstancia en la que se habilitará un 
procedimiento especial para atender dichas situaciones extraordinarias. 
 
Como el Contratista recibe la carretera en el estado que se encuentre al momento del inicio del contrato, se 
establece un plazo inicial (denominado plazo de puesta a punto, indicado en el apéndice de características y 
especificaciones) para realizar todos los trabajos que estime convenientes, para que, con dichos trabajos, 
sumados a las obras obligatorias, le permitirá alcanzar los estándares o niveles de servicios comprometidos. 
Cumplido dicho plazo de puesta a punto, el Contratante realizará distintos tipos de controles (denominadas 
evaluaciones) tendientes a verificar que el servicio prestado se ajusta a las exigencias establecidas 
contractualmente, procediendo a aplicar las sanciones (multas y penalizaciones) en los casos de 
incumplimiento; o, a otorgar bonificaciones si se superan los mismos. 
 
Para alcanzar el índice inicial de los estándares durante el plazo de puesta a punto y luego a lo largo del 
contrato para mantener los estándares alcanzados, el Contratista se debe organizar para detectar por sí 
mismo aquellas situaciones que no cumplan o se encuentren próximas a no cumplir los requerimientos 
contractuales expresados a través de los estándares sin esperar instrucciones del Contratante a través de la 
fiscalización, supervisión o Administrador del contrato, analizar y arbitrar las medidas necesarias para su 
corrección o prevención y ejecutar las obras de mantenimiento o rehabilitación pertinentes de forma que con 
todo ello se le garantice el servicio contratado. 
 
Complementariamente a las diferentes obras de mantenimiento que oportunamente definirá el propio 
Contratista en su oferta, el Contratante en el pliego y documentos relevantes, establece la exigencia de 
realizar ciertas obras, denominadas obras obligatorias y mejorar la infraestructura de la carretera conforme a 
las cláusulas contractuales. 

 
6. CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 
La información técnica definitiva debidamente aprobada, evaluaciones, obras obligatorias, puntos críticos, 
gestión de mantenimiento, especificaciones especiales, Plan de Manejo Ambiental y demás documentos, 
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necesarios para realizar el “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA CARRETERA E45: “Y” DE 
BAEZA - REVENTADOR – NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA LONGITUD DE 160.35 KM, 
UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS”, se encuentran en el Informe Técnico Nro. 001-
2020; y, APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR 
RESULTADOS, adjunto al presente documento, el que es parte integrante de las presentes especificaciones 
técnicas del proyecto. 
 
7. METODOLOGÍA DEL TRABAJO: 
 
La metodología de trabajo se basa en los criterios de: 
 
a) Ejecución correcta y secuencial de las actividades en apego a la propuesta técnica definitiva 

aprobada, evaluaciones, obras obligatorias, puntos críticos, gestión de mantenimiento, 
especificaciones especiales, Plan de Manejo Ambiental, demás documentos y normas conexas. 

 
b) Cumplimiento a cabalidad de las Especificaciones Técnicas propuestas en los estudios de diseño y 

las establecidas por el MTOP en el libro MOP-001-F-2002 “ESPECIFICACIONES GENERALES 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE CAMINOS Y PUENTES”, Informe Técnico Nro. 001-2020; y, 
APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR 
RESULTADOS. 

 
c) Control de las actividades dentro de los plazos propuestos y el desempeño obligatorio del Plan de 

Manejo Ambiental, contribuyendo a un proceso exitoso, previniendo los riesgos por incidentes o 
accidentes que puedan ocurrir en los procedimientos constructivos. 

 
d) Eficacia en los trabajos que deberá realizar el personal calificado para tener un resultado satisfactorio 

al final del proyecto. Así mismo, se deberá contar con una correcta y eficaz supervisión de los 
trabajos por parte del residente y superintendente de la obra para el control oportuno de todos los 
procesos que componen el proyecto. 

 
7.1. PARÁMETROS AMBIENTALES: 
 
El proyecto cuenta con Permiso Ambiental (Certificado), Plan de Manejo Ambiental. 
 
Adicionalmente, el contratista cumplirá con todos los requisitos ambientales para el desarrollo de sus 
actividades de construcción, abandono de la obra y demás requisitos exigidos en la legislación ambiental 
vigente. 
 
Se entregará al contratista el Permiso Ambiental (Certificado) y el Plan de Manejo Ambiental, para su 
aplicación y estricto cumplimiento de las medidas socio-ambientales. 
 
Se adjunta al presente documento el Permiso Ambiental (Certificado); y, el Plan de Manejo Ambiental.  
 
8. PARÁMETROS DE EVALUACIÓN: 
 

8.1 REQUISITOS MÍNIMOS DE EVALUACIÓN: 
 

Para la verificación del cumplimiento de integridad y requisitos mínimos, se utilizará la metodología cumple / 
no cumple, (CheckList). 
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Los parámetros de evaluación propuestos a continuación, son las condiciones mínimas que deberán cumplir 
las ofertas. 

 

Nro. 
PARÁMETRO CUMPLE 

NO 

CUMPLE 
OBSERVACIONES 

1 Integridad de la oferta    

2 Equipo mínimo    

3 Personal técnico mínimo    

4 Experiencia General mínima del Oferente    

5 Experiencia Específica mínima del Oferente    

6 Experiencia mínima personal técnico    

7 Patrimonio (Personas Jurídicas)    

8 Facturación Media Anual    

9 Metodología y cronograma    

10 Declaración Juramentada    

 
Aquellas ofertas que cumplan integralmente con los parámetros mínimos requeridos, pasarán a la etapa de 
evaluación de la oferta económica, caso contrario serán rechazadas. 
 
Los documentos presentados en la oferta deberán estar en idioma español, de ser el caso que los mismos se 
encuentren en otro idioma, éstos se encontrarán debidamente traducidos; y, con las correspondientes 
apostillas para documentos presentados y emitidos en el extranjero. 
 

8.1.1 INTEGRIDAD DE LA OFERTA:  
 
Se otorgará la asignación de cumplimiento del presente acápite al oferente que presente todos y cada uno de 
los formularios y condiciones establecidas en el pliego del proceso precontractual. 
 
 

 
8.1.2 EQUIPO MÍNIMO: 

 
La lista del equipo mínimo considerado necesario para la ejecución del presente proyecto es el siguiente, para 
Obra Obligatoria “OO” y para Gestión de Mantenimiento “GM”: 

 
Nro. 

ORDEN 
DESCRIPCIÓN DEL EQUIPO 

Nro. 
UNIDADES 

PARA TIPO DE 
OBRA 

CARACTERÍSTICAS  
MÍNIMAS 

1 Planta de Asfalto 1 OO 40 Tn/h 

2 Planta de Hormigón 1 OO 25m3/h 

3 Planta Trituradora de agregados 1 OO 30 Tn/h 

4 Barredora Autopropulsada 2 OO 70 HP 

5 Terminadora de mezcla asfáltica 2 OO 99 HP 

6 Distribuidor de asfalto 2 OO 2000 Gls. 

7 Motoniveladora 2 OO 155 HP 
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8 Rodillo vibratorio liso 2 OO 120 HP 

9 Camión Cisterna (tanquero agua) 2 OO 2000 Gls 

10 Rodillo neumático 2 OO 100 HP 

11 Rodillo Tándem Liso 2 OO 120 HP 

12 Fresadora de pavimentos 1 OO 280 HP 

13 Excavadora sobre Orugas 
2 OO 

130 HP 
1 GM 

14 Maquina selladora de fisuras 
2 OO Incluye Sistema de 

Calentamiento (40HP) 1 GM 

15 Cargadora frontal 
2 OO 

230 HP 
1 GM 

16 Volquete 
20 OO Capacidad de transporte 10 

m3 4 GM 

17 Retroexcavadora 
2 OO 

70 HP 
1 GM 

18 Tractor 
1 OO 

130 HP 
1 GM 

19 Minicargadora 

2 OO 

64 HP 
1 GM 

20 
Maquina micro pavimentadora 
(slurry) 

2 OO 99 HP 

21 
Maquina aplicadora de pintura 
acrílica 

2 OO Autopropulsada, 3000 PSI, 
doble bomba y caída 

microesferas 
1 GM 

22 Camión hormigonera (mixer) 2 OO 6m3 capacidad 

 
 
 
Únicamente si el oferente ha demostrado en su oferta que cuenta con la disponibilidad inmediata de la 
totalidad del equipo requerido en concordancia con el cronograma de utilización de equipos propuesto, se 
determinará su cumplimiento, caso contrario la oferta será descalificada. 
 
Se ofertará únicamente el número de Unidades detalladas para OO, equipo destinado para las actividades 
requeridas durante la ejecución de las OO del contrato. 

 
La fiscalización verificará la presencia y permanencia de los equipos en el número requerido y por el período 
de OO de acuerdo al cronograma de utilización de equipos propuesto en la oferta del contratista.  
 
La fiscalización también verificará la presencia de los equipos detallados en GM entre los años 1 al 5 del 
contrato de ser pertinente, caso contrario el equipo presentado para GM estarán bajo condiciones de 
cumplimiento de atención inmediata de situaciones extraordinarias o emergencias con el equipo mínimo 
solicitado o incrementándolo en número y capacidad para atender las emergencias dentro de las 24 horas de 
ocurridos los eventos. 
 
Se permitirá la internación temporal de las maquinarias y equipos de requerirse, para contratistas extranjeros, 
los trámites de internación corresponderán al contratista y por ningún concepto derivará en un costo adicional 
al valor contractual o trámite obligatorio por parte del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, no se 
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aceptará la determinación de caso fortuito o fuerza mayor, por la demora o tramitación de la internación de la 
maquinaria y equipos. 

 
La disponibilidad del equipo menor, es decir: concreteras, bomba de hormigón, vibradores, encofrados, 
andamios y otros, serán de exclusiva responsabilidad del contratista, en cantidad y calidad para atender las 
OO y la GM, en los diferentes frentes de ser necesario en cumplimiento de las normas y especificaciones 
MOP-001-F-2002; y, de las disposiciones de la administración del contrato. 
 
Se permitirá la presentación de un compromiso de provisión de Hormigón Asfáltico Mezcla Caliente en Planta, 
por la totalidad del volumen que se requiere para el proyecto, tanto para OO como para GM; en cuyo caso, 
NO será necesario la presentación de documentos de respaldo de la Planta de Asfalto, sino únicamente el 
compromiso de provisión de hormigón asfáltico mezcla en caliente, debidamente suscrito por el proveedor, en 
el cual se especifique que se suministrará la totalidad del volumen de hormigón asfáltico previsto para el 
proyecto, de conformidad al cronograma de trabajos para la ejecución del contrato. No se reconocerá 
distancias de transporte adicionales a las distancias medias de transporte determinadas para el proyecto, será 
de responsabilidad del contratista el sobre acarreo que incurra por motivo de Transporte de Hormigón 
Asfáltico, desde una Planta de Asfalto Particular. Los rubros de hormigón asfáltico mezcla caliente No 
Incluyen Transporte. 
 
Se permitirá la presentación de un compromiso de provisión de Hormigón Hidráulico Mezclado en Planta, por 
la totalidad del volumen que se requiere para el proyecto, tanto para OO como para GM; en cuyo caso, NO 
será necesario la presentación de documentos de respaldo de la Planta de Hormigón, sino únicamente el 
compromiso de provisión de hormigón hidráulico mezclado en planta, debidamente suscrito por el proveedor, 
en el cual se especifique que se suministrará la totalidad del volumen de hormigón hidráulico, previsto para el 
proyecto, especificando su resistencia, de conformidad al cronograma de trabajos para la ejecución del 
contrato. No se reconocerá distancias de transporte adicionales a las distancias medias de transporte 
determinadas para el proyecto, será de responsabilidad del contratista el sobre acarreo que incurra por motivo 
de Transporte de Hormigón Hidráulico, desde una Planta de Hormigón Particular. Los rubros de hormigón 
hidráulico incluyen transporte. 

 
8.1.3 REQUISITOS PARA JUSTIFICAR EL EQUIPO MÍNIMO SOLICITADO:  
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas evaluará la disponibilidad inmediata del equipo mínimo solicitado 
y no su propiedad, en concordancia al cronograma de utilización de equipos presentado por el oferente. 

 
El listado del equipo mínimo detallado por la entidad contratante, está definido en función del tipo de obra y 
servicio a ejecutar, en cada una de sus etapas (OO o GM). 

 
Los oferentes para acreditar la propiedad o disponibilidad de los equipos e instrumentos deberán presentar lo 
siguiente: 
 

a) En caso de que el equipo e instrumentos sean de propiedad del oferente, presentará la factura o el 
título de propiedad; o, similar en el extranjero emitido por la casa comercial vendedora del artículo; 
en el caso de los vehículos obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente 2019 o 2020; o, 
similar en el extranjero; para el equipo caminero y maquinaria pesada, no se requiere la factura o 
título de propiedad debido a que obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente del año 2019 
o 2020, conforme lo determinado en el Acuerdo Nro. 079 emitido por el Ministerio de Transporte y 
Obras Públicas con fecha 21 de octubre de 2011. 
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b) Presentar la carta compromiso de compra venta debidamente suscrita por el representante legal o 
propietario en caso de que el equipo; los vehículos; e instrumentos se propongan bajo compromiso 
de compra venta, el oferente deberá presentar, copia de la cédula de ciudadanía del representante 
legal con su respectivo nombramiento si es persona jurídica; o, cédula de ciudadanía de su 
propietario si es persona natural, y copia del Registro Único de Contribuyentes (RUC), en el que 
conste la capacidad del vendedor acerca de la comercialización de este tipo de bienes, el 
compromiso de venta deberá contener condición expresa de que el equipo, los vehículos e 
instrumentos se encuentren disponibles de forma inmediata en caso de que el oferente sea el 
adjudicatario, en vista de la vigencia del plazo contractual; el equipo caminero deberá estar dentro de 
su vida útil, es decir menor a 25 años 
 
Cuando los equipos sean de procedencia internacional, el oferente deberá presentar en su oferta los 
documentos que demuestren la disponibilidad por compromiso de compra venta de dicho equipo, 
con documentos debidamente apostillados. 
 

c) Para el caso de proponerse la figura de compromiso de compra venta de equipos, vehículos e 
instrumentos usados, se deberá adjuntar el instrumento de tal compromiso adjuntando: para los 
vehículos la matrícula vigente al año 2019 o 2020; o, similar en el extranjero; y, para el equipo 
caminero y maquinaria pesada se deberá presentar: la matrícula vigente del año 2019 o 2020, 
conforme lo determinado en el Acuerdo Nro. 079, emitido por el Ministerio de Transporte y Obras 
Públicas, con fecha 21 de octubre de 2011. 
 

d) En caso de que el equipo e instrumentos se propongan bajo compromiso de arrendamiento, el 
oferente deberá presentar la carta compromiso de arrendamiento debidamente suscrita por el 
representante legal de la personas jurídica arrendataria, con su respectivo nombramiento y cédula de 
ciudadanía; o, por el propietario del bien de ser persona natural, con la copia de la cédula de 
ciudadanía y la factura o título de propiedad emitido por la casa comercial vendedora del artículo. En 
el caso de los vehículos obligatoriamente deberá adjuntar la matrícula vigente al año 2019 o 2020; o, 
documento similar emitido en el extranjero; y, para el equipo caminero, se deberá presentar la 
matrícula vigente del año 2019 o 2020, conforme lo determinado en el Acuerdo Nro. 079, emitido por 
el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, con fecha 21 de octubre de 2011. Los compromisos de 
arrendamiento deberán establecer en forma explícita la disponibilidad inmediata del equipo durante 
la ejecución de la totalidad de la obra cuando, éste sea requerido de acuerdo al cronograma de uso 
del equipo. 
 

e) El equipo caminero y maquinaria pesada presentada deberá encontrarse dentro de la vida útil de 
cada bien hasta (25) veinticinco años, contados a partir del año de fabricación y en relación a la 
fecha de la convocatoria pública.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

11 
 

8.1.4 PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 
 

A efectos de evaluar este parámetro, se ha definido el listado del personal técnico necesario para el proyecto, 
la posición que ocupará, la formación profesional que deberá acreditar y el instrumento por el que se 
comprometerá su participación. 
 

 
Nota: Los Títulos solicitados deberán ser debidamente registrados en el SENESCYT y/o título equivalente 
para extranjeros; apostillado o certificado emitido por la autoridad competente de cada país según 
corresponda. 
 
Para el caso de personal técnico que haya obtenido el título en el territorio nacional, el mismo deberá estar 
registrado en la página de la SENESCYT. 
 
Nota: El equipo, personal establecido en la oferta y su participación en la ejecución del proyecto deberá ser 
verificado por el fiscalizador de acuerdo al alcance de prestación de sus servicios, para aplicar las multas 
establecidas en el contrato de ejecución de obra. 
 
* En general el perfil del profesional Especialista Ambiental, será un Ingeniero Ambiental, Biólogo, Magister en 
Gestión Ambiental o SIMILAR, de conformidad a la formación académica avalada por el Ministerio del 

Nro. 
Orden 

Designación 
Nro. de 

Personas 
Formación Profesional 

% Participación 

en OO en GM 

1 Ingeniero Superintendente  1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o 
Caminos Canales y Puertos o similar 

100 25 

2 
Ingeniero Supervisor de 
Gestión de Mantenimiento 

1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o 
Caminos Canales y Puertos o similar  

0 100 

3 
Ingeniero Supervisor de 
Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias 

1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o 
Caminos Canales y Puertos, o similar 

100 0 

4 
Ingeniero Residente de 
Gestión de Mantenimiento 

1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o 
Caminos Canales y Puertos, o similar 

0 100 

5 
Ingeniero Residente de 
Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias 

3 
Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o 
Caminos Canales y Puertos, o similar 

100 0 

6 Especialista Hidráulico 1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil o 
Hidráulico o similar con experiencia en el 
área Hidráulica,  

100 0 

7 Especialista Estructural 1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería Civil, o 
Caminos Canales y Puertos o similar con 
experiencia en el área de Estructuras 

100 0 

8 
Especialista Geotécnico o 
Geólogo 

1 
Título de Tercer nivel en Ingeniería 
Geológica o Civil o Geotécnico, o similar 
con experiencia en el área Geotécnica  

100 0 

9 Especialista Ambiental 1 
Título de Tercer nivel Ingeniero Ambiental o 
Biólogo, o similar (con especialización o 
maestría en el área ambiental) 

100 25 

10 
Experto en Seguridad Vial y 
Señalización 

1 
Título de tercer nivel en Ingeniería Civil o 
similar 

100 25 

11 Relacionador Social 1 Título de Tercer nivel en área social 100 0 
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Ambiente o similar, quienes estén acreditados para realizar estudios de impacto ambiental, supervisión, 
seguimiento y monitoreo de planes de manejo ambiental, etc. 
 
** En general el perfil del profesional Relacionador Social, será un Sociólogo o ramas afines del área Social, 
según la formación académica y experiencia del profesional en correspondencia al cargo solicitado, quien 
será encargado de las relaciones del contratista con la comunidad y viceversa. 

 
8.1.5  EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL OFERENTE. 

 
8.1.5.1  Experiencia General del oferente: 

 
Se considerará Experiencia General Mínima del Oferente, aquel que acredite haber ejecutado contratos de 
Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, 
para justificar que el monto sumado de los contratos presentados, sean igual o superior a Quince Millones 
Cuatrocientos Sesenta y Cinco Mil Veinte y Siete  Dólares de los Estados Unidos de América con 77/100 
(USD 15`465.027,77) sin incluir IVA, a partir del año 2000 en adelante. 
 
8.1.5.2  Experiencia Específica del oferente. 

 
Se considerará Experiencia Específica Mínima del Oferente, aquel que acredite haber ejecutado contratos de 
Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial, cuya capa de 
rodadura sea hormigón asfaltico y/o Micropavimento (Slurry Seal modificado con polímeros) y/o Slurry Seal; 
para justificar que el monto sumado, sean igual o superior a Doce Millones Trescientos Setenta y Dos Mil 
Veinte y Dos Dólares de los Estados Unidos de América con 22/100 (USD 12`372.022,22) sin incluir IVA, a 
partir del año 2000 en adelante. 
 
Estas condiciones no estarán sujetas al número de contratos o instrumentos presentados por el oferente para 
acreditar la experiencia mínima general o específica requerida, sino, al cumplimiento de estas condiciones en 
relación a los montos mínimos requeridos para cada tipo de experiencia. 
 
Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima específica, el 
proveedor cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, este contrato o 
instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de experiencias. 

 
8.1.6 EXPERIENCIA GENERAL Y ESPECÍFICA MÍNIMA DEL PERSONAL TÉCNICO. 

 
8.1.6.1 INGENIERO SUPERINTENDENTE . - 

 
8.1.6.1.1 Experiencia General. 

 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Superintendente, al profesional que acredite haber 
ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Director de Proyectos o similares, en máximo cinco (5) 
contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras 
civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Cuatro Millones de Dólares de 
los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 4´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) 
años. 
 
8.1.6.1.2 Experiencia Específica. 
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Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Superintendente al profesional que acredite 
haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Director de Proyectos o similares, en máximo cinco 
(5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial, cuya 
capa de rodadura sea hormigón asfaltico y/o Micropavimento (Slurry Seal modificado con polímeros) y/o 
Slurry Seal; para justificar que el monto sumado, sean igual o superior a Dos Millones de Dólares de los 
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 2´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 

 
8.1.6.2 INGENIERO SUPERVISOR DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. - 

 
8.1.6.2.1 Experiencia General: 
 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Supervisor de Gestión de Mantenimiento, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo Gerente o Superintendente o Supervisor o Residente o 
Fiscalizador de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o 
Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados 
ejecutados sean igual o superiores a Cuatro Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100 (USD. 4´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 

 
8.1.6.2.2 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Supervisor de Gestión de Mantenimiento, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo gerencia y/o superintendencia y/o supervisión y/o fiscalización 
o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o 
Mantenimiento de infraestructura vial, cuya capa de rodadura sea hormigón asfaltico y/o Micropavimento 
(Slurry Seal modificado con polímeros) y/o Slurry Seal; para justificar que el monto sumado, sean igual o 
superior a Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 2´000.000,00) sin 
incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.3 INGENIERO SUPERVISOR DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. - 

 
8.1.6.3.1 Experiencia General. 
 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o 
Supervisor o Residente o Fiscalizador de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o 
Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos 
sumados ejecutados sean igual o superiores a Cuatro Millones de Dólares de los Estados Unidos de América 
con 00/100 (USD. 4´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.3.2 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Supervisor de Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo Gerente o Superintendente o Supervisor o 
Residente o Fiscalizador de obra o similares, en máximo cinco (5) contrato de: Construcción o Reconstrucción 
o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial, cuya capa de rodadura sea hormigón asfaltico y/o 
Micropavimento (Slurry Seal modificado con polímeros) y/o Slurry Seal; para justificar que el monto sumado, 
sean igual o superior a Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 
2´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
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8.1.6.4 INGENIERO RESIDENTE DE GESTIÓN DE MANTENIMIENTO. -  

 
8.1.6.4.1 Experiencia General. 
 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Residente de Gestión de Mantenimiento, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor o Residente de 
obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o 
Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o 
superiores a Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 2´000.000,00) sin 
incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 

 
8.1.6.4.2 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Residente de Gestión de Mantenimiento, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o Supervisor o Residente de 
obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o 
Mantenimiento de infraestructura vial, cuya capa de rodadura sea hormigón asfaltico y/o Micropavimento 
(Slurry Seal modificado con polímeros) y/o Slurry Seal; para justificar que el monto sumado, sean igual o 
superior a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1´000.000,00) sin incluir 
IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
 
8.1.6.5 INGENIERO RESIDENTE DE OBRAS OBLIGATORIAS Y OBRAS EXTRAORDINARIAS. - 

 
8.1.6.5.1 Experiencia General. 
 
Se considerará Experiencia General Mínima del Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o 
Supervisor o Residente de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción 
o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura de obras civiles y/o viales, cuyos montos sumados 
ejecutados sean igual o superiores a Dos Millones de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 
(USD. 2´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.5.2 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima Ingeniero Residente de Obras Obligatorias y Obras 
Extraordinarias, al profesional que acredite haber ejercido el cargo de Gerente o Superintendente o 
Supervisor o Residente de obra o similares, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción o Reconstrucción 
o Rehabilitación o Mantenimiento de infraestructura vial, cuya capa de rodadura sea hormigón asfaltico y/o 
Micropavimento (Slurry Seal modificado con polímeros) y/o Slurry Seal; para justificar que el monto sumado, 
sean igual o superior a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 
1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.6 INGENIERO ESPECIALISTA HIDRÁULICO. - 

 
8.1.6.6.1 Experiencia Específica. 
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Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Especialista Hidráulico, al profesional que 
acredite haber ejercido el cargo de Especialista Hidráulico y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o 
similares; en el área hidráulica en el campo vial; en máximo cinco (5) contratos de: Construcción, o 
Reconstrucción o Rehabilitación, o Mantenimiento o Fiscalización o diseño de obras hidráulicas cuyos montos 
sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100 (USD. 1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.7 INGENIERO ESPECIALISTA ESTRUCTURAL. - 

 
8.1.6.7.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Especialista Estructural, al profesional que 
acredite haber ejercido el cargo de Especialista Estructural y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o 
similares, en el área estructural, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción, o Reconstrucción 
Rehabilitación, o Mantenimiento o Fiscalización o diseño de obras de infraestructura vial; cuyos montos 
sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 
00/100 (USD. 1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.8 INGENIERO ESPECIALISTA GEOTÉCNICO O GEÓLOGO. - 

 
8.1.6.8.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Ingeniero Especialista Geotécnico o Geólogo, al 
profesional que acredite haber ejercido el cargo de Especialista Geotécnico o Geólogo y/o residente y/o 
fiscalizador y/o consultor o similares; en el área geotécnica, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción, o 
Reconstrucción o Rehabilitación, o Mantenimiento o Fiscalización o diseño de obras de infraestructura vial; 
cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de 
América con 00/100 (USD. 1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.9 EXPERTO EN SEÑALIZACION Y SEGURIDAD VIAL. - 

 
8.1.6.9.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Experto en Señalización y Seguridad Vial, al profesional 
que acredite haber ejercido el cargo de Experto en Señalización y Seguridad Vial y/o residente y/o fiscalizador 
y/o consultor o similares; en el área de señalización y seguridad vial en máximo cinco (5) contratos de: 
Construcción, o Reconstrucción o Rehabilitación, o Mantenimiento o Fiscalización y/o diseño de obras de 
infraestructura vial, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los 
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.10 ESPECIALISTA AMBIENTAL. - 

 
8.1.6.10.1 Experiencia Específica. 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Especialista Ambiental, al profesional que acredite haber 
ejercido el cargo de Especialista Ambiental y/o residente y/o fiscalizador y/o consultor o similares; en el área 
ambiental, en máximo cinco (5) contratos de: Construcción, o Reconstrucción o Rehabilitación o 
Mantenimiento o Fiscalización y/o diseño de obras de infraestructura vial, cuyos montos sumados ejecutados 
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sean igual o superiores a Un Millón de Dólares de los Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 
1´000.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 
8.1.6.11 RELACIONADOR SOCIAL. - 

 
8.1.6.11.1 Experiencia Específica: 
 
Se considerará Experiencia Especifica Mínima del Relacionador Social, al profesional que acredite haber 
ejercido el cargo Relacionador Social o Comunitario o similares; en máximo cinco (5) contratos de: 
Construcción o Reconstrucción o Rehabilitación o Mantenimiento o Fiscalización de obras de infraestructura 
civil y/o vial, cuyos montos sumados ejecutados sean igual o superiores a Quinientos Mil Dólares de los 
Estados Unidos de América con 00/100 (USD. 500.000,00) sin incluir IVA, en los últimos quince (15) años. 
 

8.1.7 PATRIMONIO: 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas verificará que el patrimonio del oferente sea igual o superior a la 
relación que determine con respecto del presupuesto referencial, conforme las regulaciones expedidas por el 
SERCOP. 
 
Patrimonio mínimo a cumplir: Tres Millones Trecientos Cincuenta Y Ocho Mil Quinientos Seis dólares de 

los Estados Unidos de América con 48/100 (USD. 3´358.506,48).  
 

1. Para la verificación del patrimonio se deberá presentar en la oferta la declaración del impuesto a la 
renta del último ejercicio fiscal realizado ante el Servicio de Rentas Internas; o su similar para 
oferentes extranjeros; y, 

2. Como se indica en el artículo 33 de la Resolución SERCOP Nro. RE-SERCOP-2016-0000072, de 31 
de agosto de 2016, de Codificaciones de Resoluciones del SERCOP y sus reformas el patrimonio de 
un consorcio será la suma de los patrimonios de los partícipes. 

 
8.1.8 FACTURACIÓN MEDIA ANUAL: 
 

Facturación media anual mínima que el oferente deberá demostrar es de Tres Millones Quinientos Mil dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 3´500.000,00) calculada como el total de pagos certificados recibidos 
por contratos en curso y/o terminados en los últimos 5 años, dividido para los últimos cinco (5) años. 
 

1. Para la verificación de la Facturación media anual se deberá presentar en la oferta la declaración del 
impuesto a la renta de los últimos cinco (5) años, realizado ante el Servicio de Rentas Internas; o su 
similar para oferentes extranjeros (balances financieros). 

 
En caso de asociación o consorcio cada integrante deberá cumplir con un veinticinco por ciento (25%) mínimo 
del monto requerido como facturación media anual total. 

 
• Para determinar la facturación media anual deberá observarse el tipo de cambio vigente establecido 
por el Banco Central del Ecuador, para la compra de dólares de los Estados Unidos de América, al 
último día del año calendario correspondiente (en el que deban convertirse los montos para dicho año). 
 

El Contratante corregirá cualquier error en la determinación de los tipos de cambio de moneda presentas en 
las Ofertas, a dólares de los Estados Unidos de América. 
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8.1.9 METODOLOGÍAS Y CRONOGRAMAS DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO: 
 
El oferente deberá detallar las metodologías y procedimientos a seguirse para los diferentes trabajos de 
ejecución de las Obras Obligatorias y de Gestión del Mantenimiento. Se considerará la correcta secuencia de 
trabajos, actividades y el número necesario de frentes de trabajo simultáneos que se propone. 
 
Es decir, el oferente desarrollará su propia Metodología y NO REPRODUCIRÁ el ANEXO IV del Informe 
Técnico Nro. 001-2020 y/o las especificaciones técnicas de la obra para describir la metodología que propone 
usar, de ser este el caso, será descalificada la oferta. 
 
Las metodologías y cronogramas cumplirán las siguientes características: 
 

 Metodología para la ejecución de las Obras Obligatorias, Puesta a Punto, Puntos Críticos y Gestión 
Socio Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria 
propuesta. 

 Metodología para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, Microempresas, Gestión Socio 
Ambiental, etc., en el cual conste la utilización tanto de personal como de maquinaria propuesta. 

 El cronograma valorado de trabajo se lo realizará mediante diagrama de barras, en el que se indique 
el plazo total para la ejecución de las Obras Obligatorias, con detalle mensual. 

 El cronograma valorado de actividades y trabajos se los realizarán mediante diagrama de barras, en 
el que se indique el plazo total para la ejecución de la Gestión del Mantenimiento, con detalle 
mensual. 

 Cronogramas con detalle de utilización de los equipos y del personal, que hayan sido asignados al 
proyecto en cada etapa (OO y GM) del mismo. 

 Presentación de cronogramas valorados por meses.  
 
Las metodologías y cronogramas que hayan sido elaborados con los criterios antes definidos serán aceptados 
como válidos y pasara la asignación de cumplimiento. 

 
8.1.10 CUMPLIMIENTO DE ESPECIFICACIONES TÉCNICAS: 
 

El Ministerio de Transporte y Obras Públicas, otorgará la asignación de cumplimiento de este acápite a los 
oferentes que cumplan con todos los requisitos y condiciones establecidas en la presente Especificación 
Técnica. 

 
8.1.10.1 CRITERIOS GENERALES DE LOS DOCUMENTOS PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA 
DE LA METODOLOGÍA DE EVALUACIÓN DEL OFERENTE Y DEL PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 
 

a) EVALUACIÓN DEL OFERENTE: 
 

El oferente deberá probar su experiencia adjuntando:  
 

a) En el caso de experiencia en el sector privado: con contratos y actas de recepción provisionales o 
definitivas y/o certificados conferidos por el Representante Legal o Autoridad Superior del 
Contratante Principal de la obra; al que se adjuntará los documentos que respalden tal 
representación (nombramiento, cédula de ciudadanía o documentos similares en el extranjero). No 
se podrá auto certificar la experiencia. 
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b) En el caso de experiencia en el sector público: con certificaciones que hayan sido conferidas por la 
Máxima Autoridad de la entidad contratante, hasta un nivel de Director o su equivalente, o copia del 
acta entrega recepción de la obra definitiva o provisional y contrato.  
 

c) También se podrá acreditar la experiencia del oferente con contratos que se encuentren en 
ejecución, con un avance físico de obra del noventa por ciento (90%) del contrato, para lo cual 
deberá presentar el planillaje y/o certificados otorgados por la Entidad Contratante, desde la Máxima 
Autoridad hasta el nivel de Director del área relacionada con el proyecto. 
 

d) Los certificados presentados para justificar la experiencia del oferente deberán contar en su texto 
con la siguiente información: año de ejecución del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, 
plazo contractual, información del contacto del emisor del certificado; y, en el caso de contratos que 
se encuentren en ejecución, se deberá establecer el porcentaje de avance de físico de obra. 
 

e) Para los profesionales que participan individualmente, será acreditable la experiencia adquirida en 
relación de dependencia, ya sea en calidad de residente o superintendente de trabajos y su 
valoración, cuando gire en torno a los montos contractuales, se cumplirá considerando el cuarenta 
por ciento (40%) del valor del contrato en el que tales profesionales participaron en las calidades que 
se señalaron; los certificados correspondientes, deberán contar con la siguiente información: año de 
ejecución del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo contractual y monto ejecutado. 
 

f) La experiencia general y especifica adquirida en calidad de subcontratista será reconocida y 
aceptada, siempre y cuando tenga directa relación al objeto contractual y se adjunte los certificados 
emitidos por el titular del proyecto o contrato ejecutado, los que deberán contar con la siguiente 
información: año de ejecución del proyecto, valor del contrato, objeto del contrato, plazo contractual y 
monto ejecutado en calidad de subcontratista; además el proyecto presentado debe cumplir con los 
parámetros establecidos en la Experiencia del Oferente; adicionalmente se adjuntaran los 
respectivos subcontratos debidamente suscritos. 
 

g) Si el proyecto que se presenta como experiencia del oferente fue realizado en consorcio, tendrá que 
adjuntar el documento en el cual consten los porcentajes de participación de sus integrantes, 
tomando en consideración que cada proyecto presentado debe cumplir con los parámetros 
establecidos en la Experiencia del Oferente. 
 

h) Se debe adjuntar todos los documentos solicitados en el pliego precontractual para evaluar la 
experiencia del contratista caso contrario, el proyecto no será considerado para la asignación de 
cumplimiento. 
 

i) Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, el cálculo de los periodos tendrá como fecha 
límite aquella que corresponda a la convocatoria y solo se tomará en cuenta el plazo de ejecución de 
cada contrato propuesto de cada obra ejecutada, más no la fecha de recepciones. 

 
j) Los oferentes deberán proponer dentro del personal técnico como mínimo un Ingeniero Civil 

ecuatoriano en ejercicio legal de su profesión, afín a la naturaleza del trabajo que se realice. 
 
k) No se aceptará auto certificaciones; y, 
 
l) Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima 

específica, el oferente cumpliere el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima general, 
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este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de 
experiencias. 

 
j) EVALUACIÓN DEL PERSONAL TÉCNICO MÍNIMO: 

 
Los Títulos solicitados presentados por los oferentes deberán ser debidamente registrados en el SENESCYT 
y/o título equivalente para extranjeros; apostillado y/o certificado emitido por la autoridad competente de cada 
país según corresponda. 

 
A efectos de evaluación de la experiencia del Personal Técnico Mínimo, se tomarán en cuenta los siguientes 
aspectos complementarios: 

 
a) Para certificar la experiencia del personal técnico, en Entidades Públicas se deberá presentar 

certificados emitidos por una Autoridad de la entidad contratante, hasta el nivel de Director estos 
certificados deberán contener la siguiente información: Objeto del proyecto, funciones específicas 
realizadas en el proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecución y fecha de emisión. 

 
b) Se reconocerá la experiencia adquirida en relación de dependencia, si el certificado emitido por el 

Representante Legal del Principal o por una Autoridad de la Entidad Contratante, demuestra su 
participación efectiva, como empleado privado o servidor público, en la ejecución del o los 
proyectos; estos certificados deberán contener la siguiente información mínima: Objeto del 
proyecto, cargo específico realizado en el proyecto, monto contractual, plazo, fecha de ejecución 
y fecha de emisión. No se podrá autocertificar la experiencia. 

 
c) El profesional que no cumpla con los requisitos mínimos establecidos, no será considerado para 

la asignación de cumplimiento del acápite correspondiente. 
 
d) En caso de presentarse dos o más técnicos para una misma posición técnica clave, serán 

considerados para la asignación únicamente al que conste como primero en la lista. 
 
e) Cada uno de los profesionales que integran la lista de personal técnico mínimo propuesto en la 

oferta, adicionalmente a los formularios establecidos para el procedimiento precontractual, 
deberán presentar una carta de compromiso en la cual se comprometerá por sus propios 
derechos a participar en el cargo para el cual ha sido propuesto y por el porcentaje de 
participación solicitado en el presente documento, al inicio de la ejecución de la obra. 

 
f) Si un miembro del Personal Técnico Clave propuesto se encuentra comprometido en más de un 

proyecto, que sumado al porcentaje de participación en este contrato sea superior al cien por 
ciento (100%), el profesional no será tomado en cuenta para asignación de cumplimiento; si la 
oferta resultare ganadora este profesional deberá ser reemplazado, dentro de los primeros quince 
días contados a partir de la suscripción del contrato, para lo cual el contratista deberá remitir la 
hoja de vida al administrador del contrato para su aprobación, previo a la aplicación de las 
sanciones que se determinarán en el respectivo contrato. 

 
g) La experiencia de los técnicos será considerada a partir de la fecha de obtención del primer título 

profesional registrado en el SENESCYT (para nacionales); o, el documento que acredite el 
registro o título emitido en el país de origen (para extranjeros); para lo cual se deberá adjuntar el 
documento el título profesional y registro correspondiente. 
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h) No se aceptarán auto certificaciones. 
 
i) Para la evaluación de la antigüedad de una experiencia, el cálculo de los periodos tendrá como 

fecha límite aquella que corresponda a la convocatoria del procedimiento precontractual; y, 
 

j) Si con la presentación de un contrato o instrumento que acredite la experiencia mínima 
específica, los profesionales cumplieren el monto mínimo solicitado para la experiencia mínima 
general, este contrato o instrumento será considerado como válido para acreditar los dos tipos de 
experiencias. 
 

8.1.11 DECLARACIÓN JURAMENTADA: 
 
Se otorgará la asignación de cumplimiento del presente acápite al oferente que presente una Declaración 
juramentada formalizada ante notario público o similar en el extranjero debidamente apostillada y traducida al 
idioma español en la cual conste que el oferente o los integrantes del consorcio o asociación no se encuentra 
incurso en las siguientes inhabilidades: 
 

1. No participan en el procedimiento precontractual, por sí o por interpuesta persona, quienes incurren 
en las inhabilidades establecidas en el pliego del proceso de contratación. (De verificarse con 
posterioridad que un oferente incurso en una inhabilidad hubiere suscrito el contrato, dará lugar a la 
terminación unilateral del contrato). 

2. Conocen que sólo se podrá adjudicar dos contratos a un mismo oferente sea que este haya 
participado en forma individual o como integrante de una asociación o consorcio, en todo el 
programa de Mantenimiento por Resultados financiado con el crédito de la Corporación Andina de 
Fomento CAF, en el cual el MTOP participa como órgano ejecutor.    

3. No se encuentran incursos en las incapacidades establecidas por el Código Civil ecuatoriano. 
4. No es, ni tiene relación con el Presidente, el Vicepresidente de la República, los ministros y 

secretarios de Estado; así como los cónyuges o parientes dentro del cuarto grado de consanguinidad 
y segundo de afinidad, de los dignatarios, funcionarios y servidores indicados en este numeral. 

5. No constan inhabilitados para contratar con el estado en los registros de la entidad pública 
competente. 

6. No son deudores morosos del Estado o sus instituciones. 
7. No tienen relación ni son parte de los miembros de la Comisión Técnica de la entidad contratante, 

sus cónyuges o parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad. 
8. No tiene relación con los funcionarios, servidores o empleados que hayan intervenido en la etapa 

precontractual o contractual, tanto de la Entidad Contratante como de la CAF; y, que con su acción u 
omisión pudieren resultar favorecidos, su cónyuge o sus parientes hasta el cuarto grado de 
consanguinidad o segundo de afinidad, así como las personas jurídicas de derecho privado o 
sociedades de hecho en las que los indicados funcionarios, servidores o empleados, su cónyuge o 
sus parientes hasta el cuarto grado de consanguinidad y segundo de afinidad tengan participación, 
aún en el caso de que los referidos funcionarios, servidores o empleados hubieren renunciado a sus 
funciones; y, 

9. No tiene relación con los que de manera directa hayan estado vinculados con la elaboración, revisión 
o aprobación de los pliegos, relacionados con el proceso precontractual. 

 
8.3  OFERTA (PROPUESTA) ECONÓMICA:   
  

Se entenderá por precio de la oferta al valor que el proponente haga constar en su oferta, a través del 
formulario único de la oferta. 
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La oferta económica se presentará en Dólares de los Estados Unidos de América. 
 
Los participantes si podrán ofertar un precio mayor al presupuesto referencial. 
 
Definido el orden de prelación de las ofertas económicas en orden ascendente, se procederá a la adjudicación 
a la oferta económica de menor precio, de las seleccionadas habiendo cumplido con todas las condiciones y 
requisitos del pliego de licitación. 
 
Definido el orden de prelación de las ofertas económicas en orden ascendente, de las ofertas seleccionadas y 
habiendo cumplido con todas las condiciones y requisitos del pliego de Licitación, se procederá a la 
adjudicación del contrato a la oferta económica de menor precio. 

 
En el caso de existir empate en la oferta económica de uno o más oferentes, una vez cumplidos los requisitos 
antes detallados, se procederá a definir la adjudicación al oferente que en la Experiencia Especifica, presente 
el mayor monto acumulado en proyectos cuya ejecución se refiera a Pavimentos Flexibles y/o 
Micropavimentos (Slurry Seal modificado con polímeros) y/o Slurry Seal. 

 
9. INFORMACIÓN QUE DISPONE LA ENTIDAD. 
 
El Ministerio de Transporte y Obras Públicas entregará al contratista la siguiente información: 

 
a) Informe Técnico Nro. 001-2020 (Perfil de proyecto); 
b) Evaluación Funcional; 
c) Evaluación Estructural; 
d) Evaluación Ambiental y Socio Económica; 
e) Tablas de cantidades mínimas requeridas (Obras Obligatorias y Gestión y ejecución del 

Mantenimiento); 
f) Especificaciones Técnicas. MOP–001–F–2002, y Especificaciones Especiales;  
g) APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR 

RESULTADOS; 
h) Plan de Manejo Ambiental; 
i) Certificado Ambiental; 
j) Evaluaciones de Puntos Críticos, fichas técnicas y evaluaciones de campo; y, 
k) Cualquier otro documento que se especifique y forme parte integral del contrato. 

 
10. OBLIGACIONES DE LAS PARTES: 
 

10.1 Obligaciones del Contratista: 
 

a) Cumplir con el Certificado ambiental entregado por el MTOP y el Plan de Manejo Ambiental, para la 
ejecución correcta y legal de la obra, sujetándose al cumplimiento de la legislación ambiental vigente, 
seguridad industrial y salud ocupacional, legislación laboral, y aquellos términos o condiciones 
adicionales que se hayan establecidos en el contrato. Asimismo, deberá realizar y/o efectuar, colocar 
o dar todos los avisos y advertencias requeridos por el contrato o las leyes vigentes (señalética, 
letreros de peligro, precaución, etc.), para la debida protección de los usuarios, personal de la 
fiscalización y del contratista. 
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b) Los sueldos y salarios de los trabajadores del contratista se estipularán libremente, pero no serán 
inferiores a los mínimos legales vigentes en el país. 

 
c) El contratista deberá pagar los sueldos, salarios y remuneraciones a su personal, sin otros 

descuentos que aquellos autorizados por la ley, y en total conformidad con las leyes vigentes. Los 
contratos de trabajo deberán ceñirse estrictamente a las leyes laborales del Ecuador. Las mismas 
disposiciones aplicarán los subcontratistas a su personal. 

 
d) Serán también de cuenta del contratista y a su costo, todas las obligaciones a las que está sujeto 

según las leyes, normas y reglamentos relativos a la seguridad social. 
 

e) En el transcurso de la ejecución de la obra el contratista podrá solicitar a la entidad contratante la 
sustitución del o los subcontratistas, únicamente en el caso de incumplimiento o retraso en la 
ejecución de los rubros subcontratados que afecte el avance de obra programado y que conste en el 
cronograma vigente aprobado por el fiscalizador, sin perjuicio de la responsabilidad en el avance de 
obra que debe cumplir el contratista. 

 
f) El contratista, además, deberá notificar a la entidad contratante cualquier situación que le justifique la 

sustitución, reemplazo o cambio de su(s) subcontratista(s). 
 

g) El contratista, en forma previa a la presentación de las planillas correspondientes, deberá entregar a 
la fiscalización de la obra los documentos contentivos de la información relacionada con el 
cumplimiento del origen de los rubros y el detalle de su ejecución por parte del subcontratista, de 
acuerdo a los términos constantes en la oferta evaluada. 

 
h) El contratista se comprometerá a no contratar a personas menores de edad para realizar actividad 

alguna durante la ejecución contractual; y que, en caso de que las autoridades del ramo 
determinaren o descubrieren tal práctica, se someterá y aceptará las sanciones que de aquella 
puedan derivarse, incluso la terminación unilateral y anticipada del contrato, con las consecuencias 
legales y reglamentarias pertinentes. 

 

i) El contratista, deberá cumplir: a más de las obligaciones detalladas en los APÉNDICE DE 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, con 
todas las obligaciones que naturalmente se desprendan o emanen del contrato suscrito, 
adicionalmente, el contratista deberá cumplir en general con lo siguiente: 

 
• La Gestión y ejecución del Mantenimiento de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS;  
• La ejecución de las Obras Obligatorias de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; 
• La ejecución de obras extraordinarias de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS; y, 
• La gestión socio-ambiental del contrato de acuerdo a lo establecido en los APÉNDICE DE 

CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 
 

10.2 Obligaciones de la Entidad Contratante: 
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a) Designar como Administrador del contrato al Director Distrital de la Provincia en la que se ejecutará 
el proyecto, quien a su vez designará un Técnico Distrital como Supervisor (Gerente de Obra).  

 
b) Contratar la fiscalización del contrato. 
 
c) Dar solución a las peticiones y problemas que se presentaren en la ejecución del contrato, en el 

término de cinco (5) días, contados a partir de la notificación con la petición escrita formulada por el 
contratista, dirigida al Administrador del contrato. 

 
d) Entregar oportunamente y antes del inicio de las obras (ej.: los terrenos, materiales, equipos, etc.) 

previstos en el contrato, en tales condiciones que el contratista pueda iniciar inmediatamente el 
desarrollo normal de sus trabajos; siendo por cuenta de la entidad contratante los costos de 
expropiaciones, indemnizaciones, derechos de paso y otros conceptos similares. 

 
e) Suscribir las actas de entrega recepción provisional y definitiva de las obras contratadas, siempre 

que se haya cumplido con lo previsto en la ley y las obligaciones derivadas del contrato. 
 
f) Facilitar al contratista con toda la información que dispone la entidad contratante, relacionada con 

el proyecto. 
 
11. CÓDIGO CPC: 
 
Para este procedimiento de contratación, no aplica código CPC, por condición del convenio de financiamiento 
con Organismo Internacional. 
 
12. MULTAS, BONIFICACIONES, SANCIONES DEL CONTRATO: 

 
12.1 Bonificaciones del contrato 
 

Los montos de las bonificaciones por la prestación de un servicio de calidad superior al establecido en las 
“Evaluaciones de Índice de Servicio”, tienen carácter de obligatorio, es decir que, si el Contratista logra 
resultados superiores en las “Evaluaciones de Índice de Servicio”, el Contratante está obligado a pagar la 
bonificación, no pudiéndola retirar posteriormente, aplicando la formula detallada en el numeral 4.3 del 
Apéndice de características y especificaciones de mantenimiento por resultados. 

 
12.2 Sanciones del contrato 
 

Los montos de las sanciones (multas y penalizaciones), establecidas en esta sección tienen carácter de 
valores fijos, conforme a la tabla 12.2.1, una vez decidida su aplicación por parte del Administrador del 
contrato, se descontará directamente de las planillas. 
 
Los montos de las sanciones (multas y penalizaciones) estarán sujetos a una actualización del precio de 
acuerdo al siguiente procedimiento: 

 
 Los montos de las sanciones expresados en Unidades de Multa (UM) se transformarán a dólares 

mediante una tasa de conversión de US$ 1 por cada UM 1. 
 Los montos de las sanciones convertidos a dólares se actualizarán al mes de su aplicación de 

acuerdo con la correspondiente fórmula de Reajuste de Precios (las sanciones referidas a las 
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obras obligatorias se actualizarán con la fórmula para las obras obligatorias, las restantes 
sanciones serán actualizadas por la fórmula para la gestión y ejecución del mantenimiento). 

 
Se enumera a continuación un resumen de las sanciones (multas y penalizaciones), del contrato. Los detalles 
sobre las mismas y sus procedimientos de aplicación, se desarrollan en la correspondiente cláusula de esta 
sección. 

 
Las siguientes multas y penalizaciones, por sancionar diferentes obras, órdenes, acciones y/o actividades, 
pueden ser aplicadas de forma individual o combinadas de ser el caso, del APÉNDICE DE 
CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 

 

12.2.1 TABLA DE SANCIONES (MULTAS Y PENALIZACIONES) 

Motivo ANEXO - Cláusula 
Monto 

Máximo 
Tipo de  
sanción 

Cambio de personal ofertado durante el período de 
ejecución de las Obras Obligatorias, no justificado. 

Contrato UM 30.000 / persona multa 

Ausencia o deterioro de los elementos de 
comunicación con los usuarios (línea telefónica, 
vallas carteles) 

ANEXO I– 
cláusula B.1 

UM 100 / día / cartel multa 

Falta de identificación (seguridad y protección) 
adecuada del personal o maquinaria 

ANEXO I –  
cláusula B.2 

UM 10 / día / persona 
o maquina 

multa 

Incumplimiento de la señalización de obra 
establecida en el plan de señalización 
(Cumplimiento Propuesta técnica)  

ANEXO I –  
cláusula B.3 

UM 100 / día / 
infracción 

multa 

Ausencia del Ingeniero Superintendente en la 
evaluación inicial y durante el plazo de puesta a 
punto 

ANEXO I – GM 
cláusula 2 

UM 500 / día multa 

Atraso en la presentación de los programas de 
trabajo de mantenimiento 

ANEXO I – GM 
cláusula 2 

UM 1.000 / día multa 

Incumplimiento de los requerimientos para 
satisfacer la puesta a punto 

ANEXO I – GM 
cláusula 3.1 

UM 1.000 / día multa 

Incumplimiento de estándar en una evaluación de 
estándares 

ANEXO I – GM 
cláusula 4.2 

variable según el 
elemento de la 

carretera 
multa 

Incumplimiento de una orden referida al 
mantenimiento 

ANEXO I – GM 
cláusula 4.2 

UM de 500 a 2.000 / 
día 

multa 

Ausencia del Superintendente o su delegado 
técnico en una evaluación de índice de servicio 

ANEXO I – GM 
cláusula 4.3 

UM 1.000 / día multa 

Incumplimiento en la calidad del servicio en una 
evaluación de índice de servicio 

ANEXO I – GM 
cláusula 4.3 

variable según el 
índice de servicio 

logrado 

penalizac
ión 

Atraso en la actualización de la propuesta técnica 
de una obra obligatoria 

ANEXO I – OO 
cláusula 2.5 

UM 1.000 / día multa 

Atraso en la terminación de las obras obligatorias 
ANEXO I – OO 

cláusula 3.3 
UM 15.000 / día multa 

Atraso en la presentación y/o actualización de los 
programas de trabajos de las obras obligatorias 

ANEXO I – OO 
cláusula 3.4 

UM 500 / día multa 
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Incumplimiento de una orden referida a las obras 
obligatorias 

ANEXO I – OO 
cláusula 3.6 

UM de 500 a 2.000 / 
día 

multa 

Atraso en los plazos parciales (dos primeros 
tercios) de las obras obligatorias 

ANEXO I – OO 
cláusula 4.2 

UM 2.000 / día multa 

No ejecución de una obra extraordinaria ordenada 
ANEXO I – OE 

cláusula 3 
30 % de la obra no 

ejecutada 
multa 

Atraso en los plazos parciales o final de las obras 
de extraordinarias 

ANEXO I – OE 
cláusula 3 

UM 1.000 / día multa 

Atraso en las actividades del plan de acción 
ambiental 

ANEXO I – GSA 
cláusula 2 

UM 1.000 / día multa 

En el caso que el Contratista sobrepase el porcentaje de 
Subcontratación, previstos en la Ley Orgánica del 
Sistema Nacional de Contratación Pública, su 
Reglamento de Aplicación y normativa emitida por el 
SERCOP, se aplicará una multa equivalente Veinticinco 
por ciento (25%) del valor del excedente tomando como 
base el treinta por ciento (30%) del monto del contrato 
reajustado y la diferencia ejecutada mediante 
subcontrato. Si las multas impuestas por esta causa 
superan el cinco por ciento (5%) del valor del contrato 
reajustado será causal para la terminación unilateral del 
contrato.  

- 
Veinticinco por ciento 

(25%) del valor del 
excedente. 

multa 

 
13. CRONOGRAMAS DE ACTIVIDADES: 
 
El cronograma de actividades deberá ser contemplado por el oferente en el número y tamaño en concordancia con 
el numeral 1.8 Cronogramas de Ejecución.  
 
Los Oferentes propondrán en su oferta, los cronogramas de obras y actividades para los rubros de Gestión de 
Mantenimiento y Obras Obligatorias. 
 
Cinco (5) años para Gestión de Mantenimiento dentro del cual, en los años uno (1) y dos (2) se ejecutarán las 
Obras Obligatorias donde se incluirán las obras de Puesta a Punto, de conformidad con la programación 
aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a punto en cada una de sus actividades no podrán exceder de 
doce (12) meses en su ejecución, dentro de los años uno (1) y dos (2), en concordancia con el “ANEXO 
APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS”.  
 
Los Cronogramas de utilización de equipo y personal, se encontrarán en concordancia con la metodología 
propuesta. 

 
Los Cronogramas y/o número de hojas serán determinados por el oferente considerando que la información 
entregada en este punto sea clara, cronológica y detallada; acorde con la Metodología de Ejecución y la 
Propuesta Técnica. 
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14. FORMA DE PAGO DEL CONTRATO: 
 
El valor total del contrato se cancelará de la siguiente forma:  
 
El Contratista por el cumplimiento de sus obligaciones contractuales, recibirá del Contratante las siguientes 
contraprestaciones:  

 
 Gestión y ejecución del Mantenimiento “GM”: 

 
La gestión y ejecución del mantenimiento se pagará mediante planillas mensuales, de acuerdo 
con la cantidad de kilómetros sujetos a mantenimiento en cada mes, según el precio resultante de 
la oferta del Contratista, aplicando las sanciones (multas y penalizaciones) u otorgando las 
bonificaciones en función de la calidad del servicio prestado, según el caso y de ser pertinentes. 
(Remitirse al cuadro A.3 Precios del contrato del ANEXO I CARACTERÍSTICAS 
ESPECIALES DEL CONTRATO, del APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS). 
 

 Obras Obligatorias “OO”: 
 
La ejecución de las obras obligatorias se pagará mediante la presentación de planillas 
mensuales, de acuerdo con el avance de las cantidades definidas en la oferta, cronograma 
valorado de trabajos, conforme el precio final del total de obras obligatorias y será modificado de 
acuerdo a los porcentajes definidos en el cuadro A.3, variando los análisis de precios unitarios de 
la oferta del Contratista. (Remitirse al cuadro A.3 Precios del contrato del ANEXO I 
CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO, del APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS 
Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS). 
 

 Obras Extraordinarias “OE”: 
 

La ejecución de obras extraordinarias se pagará mediante la presentación de planillas 
mensuales, bajo las condiciones que se establecerán en el Instrumento Legal que se formalizará 
entre las partes, con sustento en los informes del Fiscalizador, Supervisor y Administrador del 
Contrato, hasta un monto máximo del diez por ciento (10%) del valor total del contrato incluido el 
reajuste de precios y bonificaciones. 
 

 Gestión Socio-Ambiental “GSA”: 
 
La gestión socio-ambiental no será objeto de pago directo (como rubro contractual), pues dichas 
obligaciones se consideran incluidas en la correspondiente actividad asociada (gestión y 
ejecución del mantenimiento, obras obligatorias, obras extraordinarias), consecuentemente esta 
obligación no será ofertada como rubro o rubros en las dos tablas de cantidades definidas en el 
presupuesto referencial. 
 

 Liquidación del Contrato: 
 
Una vez cumplido el objeto y plazo del contrato es decir; Obras Obligatorias y Gestión de 
Mantenimiento y de haberse ejecutado Obras extraordinarias, se realizará una liquidación 
general, mediante planilla final. 
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Los importes a pagar estarán sujetos a una actualización del precio de acuerdo con las correspondientes 
fórmulas de Reajuste de Precios establecidas en el ANEXO VI, del APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS, las cantidades de obra ejecutadas fuera 
de los plazos establecidos y/o incumpliendo los cronogramas vigentes, no serán objeto de Reajuste de 
Precios, durante dicho incumplimiento. 
 
El Contratante descontará directamente de las planillas presentadas al cobro las multas y penalizaciones que 
se le impongan al Contratista en el marco de este contrato o cualquier otro adeudo que mantenga el 
Contratista con el Contratante. 
 
El trámite de pago seguirá lo indicado en el ANEXO: APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 
 
15. ANTICIPO. 
 
Se otorgará un anticipo equivalente al treinta por ciento (30%) del VALOR TOTAL DEL CONTRATO, previo a 
la entrega de las garantías correspondientes; y, dentro de los quince (15) días posteriores a la suscripción del 
contrato.  
 
El monto del anticipo entregado por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas, será amortizado en el plazo 
establecido para la ejecución de las Obras Obligatorias, conforme a la forma de pago determinada en el 
cuadro A.3 Precios del contrato del ANEXO I CARACTERÍSTICAS ESPECIALES DEL CONTRATO, del 
APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 
 
El anticipo que la CONTRATANTE haya otorgado al CONTRATISTA para la ejecución de la obra objeto de 
este contrato, no podrá ser destinado a fines ajenos a esta contratación. 
 
16. GARANTÍAS: 

 
En forma previa a la suscripción del contrato se deberán presentar las garantías que se detallan a 
continuación: 
 
Se solicita que las pólizas presentadas deben estar debidamente respaldadas por una reaseguradora con 
calificación de riesgo no inferior a “A”. 
 
16.1 La garantía de fiel cumplimiento.- El adjudicatario rendirá esta garantía por un monto equivalente 
al cinco por ciento (5%) del valor del contrato, antes o al momento de la firma del mismo para seguridad del 
cumplimiento del contrato, para responder por las obligaciones que contrajeren a favor de terceros y para 
asegurar la debida ejecución de la obra y la buena calidad de los materiales, asegurando con ello las 
reparaciones o cambios de aquellas partes de la obra en la que se descubran defectos de construcción, mala 
calidad o incumplimiento de las especificaciones, imputables al proveedor.  

 
Si la oferta económica adjudicada fuese inferior al presupuesto referencial en un porcentaje igual o superior al 
diez (10%) por ciento de éste, la garantía de fiel cumplimiento deberá incrementarse en un monto equivalente 
al veinte (20%) por ciento de la diferencia entre el presupuesto referencial y la cuantía del contrato.  

 
Con cargo a la garantía de fiel cumplimiento se podrá efectivizar las sanciones (multas y penalizaciones), 
determinadas en el contrato que le fueren impuestas al contratista. 
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16.2  La garantía de buen uso del anticipo. - Se rendirá por un valor igual al anticipo determinado y 
previsto en el presente pliego, la que respalde el cien por ciento (100%) del monto a recibir por este concepto, 
la que deberá ser presentada previo a la entrega del mismo.  

 
El valor que por concepto de anticipo otorgue la Entidad Contratante, será depositado en una cuenta que el 
contratista aperturará en un banco estatal o privado, en el que el Estado tenga participación accionaria o de 
capital superior al cincuenta por ciento (50%). El contratista, en forma previa a la suscripción del contrato, 
deberá presentar, un certificado de la institución bancaria o financiera en la que tenga a su disposición una 
cuenta activa en la cual serán depositados los valores correspondientes al anticipo, de haber sido concedido. 

 
El contratista deberá autorizar expresamente en el contrato el levantamiento del sigilo bancario de la cuenta 
en la que será depositado el anticipo recibido. El administrador del contrato verificará que los movimientos de 
la cuenta correspondan estrictamente al procedimiento de devengamiento del anticipo o ejecución contractual.  

 
El monto del anticipo entregado por la entidad será devengado proporcionalmente de las planillas de Obras 
Obligatorias “OO” hasta la terminación del plazo inicial determinado para esta etapa, conforme al cronograma 
aprobado, que será parte del contrato. 

 
16.3 Formas de Garantía: 
 
Los contratistas podrán rendir cualquiera de las siguientes garantías: 
 
16.3.1. Garantía incondicional, irrevocable y de cobro inmediato, otorgada por un banco o institución 
financiera establecidos en el país o por intermedio de ellos. 
 
16.3.2. Fianza instrumentada en una póliza de seguros, incondicional e irrevocable, de cobro inmediato, 
emitida por una compañía de seguros establecida en el país. 
 
16.3.3. Certificados de depósito a plazo, emitidos por una institución financiera establecida en el país, 
endosados por valor en garantía a la orden de la Entidad Contratante y cuyo plazo de vigencia sea mayor al 
estimado para la ejecución del contrato. 
 
En caso que la Garantía sea emitida por una Cooperativa de Ahorro y Crédito, se aceptarán únicamente si la 
Cooperativa es autorizada por la Superintendencia de Economía Popular y Solidaria para esta facultad. 
 
16.4 Devolución de Garantías. - Las garantías serán devueltas cuando se han cumplido todas las 
obligaciones que avalan.  
 
La garantía de fiel cumplimiento del contrato se devolverá cuando se haya suscrito el acta de entrega 
recepción definitiva del proyecto en su totalidad. 
 
La garantía de buen uso del anticipo se devolverá cuando éste haya sido devengado en su totalidad. 
 
17. ADMINISTRADOR DE CONTRATO: 
 
Se recomienda se designe como Administrador del Contrato a el/la Director/a Distrital de Transporte y Obras 
Públicas de Sucumbíos, quien realizará la administración, gestión y seguimiento de la ejecución del proyecto, 
velando por el cabal y oportuno cumplimiento de todas y cada una de las obligaciones establecidas en el 
contrato de obra. 
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El administrador del contrato velará por el cabal y oportuno cumplimiento del contrato, así mismo impondrá 
sanciones (multas y penalizaciones), cuando fuere el caso, recibirá y analizará solicitudes de prórroga del 
plazo contractual, autorizará el pago de las planillas mensuales; liquidaciones de plazos respectivamente, 
entre otros; y, adoptará las acciones necesarias para evitar retrasos injustificados y tomará las acciones 
necesarias para la correcta ejecución del contrato, conforme a la normativa aplicable vigente, decidirá, 
aprobara y otorgara de ser el caso las bonificaciones que correspondan. 

 
Antes de iniciar el contrato de ejecución de obra, el Ministerio de Transporte y Obras Públicas contratará los 
servicios de fiscalización de la obra, asignándole todas las funciones y responsabilidades que sobre el control 
y registro del proyecto le corresponde al Contratante, salvo aquellas expresamente indicadas como 
responsabilidades exclusivas del Contratante. Aquellas funciones o responsabilidades no delegadas serán 
asumidas por el Supervisor (Gerente de Obra), será designado por el Administrador del contrato en 
representación del Contratante. 

 
Las diferencias, disputas o controversias surgidas entre la Fiscalización y el Contratista serán arbitradas en 
primera instancia por el Supervisor (Gerente de Obra). De no lograrse una solución satisfactoria para las 
partes, se aplicará lo establecido en la cláusula de solución de controversias establecidas en las Condiciones 
Generales. 
 
18. PLAZO DE CONTRATO: 

 
18.1 Plazo del contrato: 

 
El plazo para la ejecución del contrato es de SESENTA (60) meses (CINCO (5) años), que entrará en vigencia 
a partir de la suscripción del contrato. En este plazo se incluyen la ejecución de Obras Obligatorias en los 
años uno (1) y dos (2) de acuerdo con la programación aprobada. Las obras obligatorias y de puesta a punto 
en cada una de sus actividades no podrán exceder de doce (12) meses en su ejecución, dentro de los años 
uno (1) y dos (2), en concordancia con el “ANEXO APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y 
ESPECIFICACIONES DEL MANTENIMIENTO POR RESULTADOS”. 
 
El plazo total establecido para la ejecución del contrato no será prorrogado ni suspendido por ningún motivo, 
salvo por situaciones climáticas muy extraordinarias o razones de fuerza mayor o caso fortuito, definidas en 
el artículo 30 del Código Civil, debidamente justificada y aceptada por la máxima Autoridad de la Entidad 
Contratante o su Delegado, previo informe del Administrador del Contrato. 

 
Las recepciones provisionales parciales, provisional total y definitiva del proyecto, se realizarán de conformidad 
con lo establecido en los APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS. 

  
18.2 Finalización del contrato: 

 
El contrato se dará por finalizado satisfactoriamente cuando se cumpla el objeto, plazo del contrato y se 
hayan solucionado perfectamente todas las deficiencias encontradas en las evaluaciones de estándares. 

 
18.3 Prórroga de los plazos: 

 
Las condiciones climáticas no habituales, ni la falta de materiales de construcción serán motivo de prórroga 
en ninguno de los plazos que se mencionan en el contrato (“plazo del contrato”, “plazo para la ejecución de 
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las obras obligatorias”, “plazo de puesta a punto”, etc.), salvo en el caso del “plazo para la reparación de los 
deterioros” en el que el Contratante podrá conceder prórrogas cuando la situación así lo amerite. 

 
La prórroga en el plazo para la reparación de los deterioros se concederá según los siguientes criterios, de 
conformidad con el numeral 4.2 Evaluación de estándares, del APENDICE DE ESPECIFICACIONES 
TECNICAS: 
 

 cuando el plazo de reparación no sea superior a siete (7) días calendario, la prorroga se 
concederá a razón de un día de prórroga por cada día en que no fue posible trabajar en la 
solución del deterioro en cuestión; 

 cuando el plazo de reparación sea superior a siete (7) días calendario, la prorroga se concederá 
a razón de medio día de prórroga por cada día en que no fue posible trabajar en la solución del 
deterioro en cuestión. 

 
El Contratista deberá solicitar la prórroga con quince (15) días de anticipación al vencimiento del plazo 
originalmente establecido. 

 
Ante situaciones climáticas muy extraordinarias o razones de fuerza mayor, el Contratante podrá otorgar una 
prórroga especial (únicamente al plazo de ejecución de las obras obligatorias) aún en aquellos plazos que en 
principio no contemplan tal posibilidad.  

 
En ese caso la solicitud de prórroga deberá ser presentada por el Contratista debidamente justificada dentro 
de los 7 días calendarios posteriores al evento que motiva la solicitud y antes que venza el plazo en cuestión. 
En cada caso particular, el Contratante dispondrá las condiciones en que se otorgue una prórroga especial. 

 
18.4 Extensión del plazo del contrato para efectos de mantenimiento: 

 
El Contratante se reserva el derecho de extender el plazo contractual para efectos de mantenimiento hasta 
por un período de doce (12) meses calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera que integran 
el contrato, cuando: a) el Contratante disponga de presupuesto; b) el Contratante no disponga de otro 
contrato de obra o mantenimiento para los tramos en cuestión; c) el Contratista haya brindado un buen 
servicio de mantenimiento (dado por un índice de servicio no inferior a noventa por ciento (90%) durante todo 
el contrato). En este caso, el pago de la gestión y ejecución del mantenimiento se realizará al precio por 
kilómetro - mes resultante de la oferta (considerando únicamente la tabla de cantidades ofertadas y 
destinadas para la gestión y ejecución del mantenimiento). 

 
Por acuerdo de las partes, se podrá extender el plazo contractual por otro período adicional de hasta doce 
(12) meses calendario, para todos o algunos de los tramos de carretera que integran el contrato. En este 
caso, el pago de la gestión y ejecución del mantenimiento se definirá oportunamente (considerando 
únicamente la tabla de cantidades ofertadas y destinadas para la gestión y ejecución del mantenimiento, 
presentadas originalmente, no con las tablas presentadas para la valoración de costos para el pago mensual 
inicial). 
 
19. PRESUPUESTO REFERENCIAL: 
 
El presupuesto referencial para la ejecución de los trabajos de “MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE 
LA CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA - REVENTADOR – NUEVA LOJA (LAGO AGRIO), CON UNA 
LONGITUD DE 160.35 KM, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE NAPO Y SUCUMBÍOS”, es de Veinte 
Millones Seiscientos Veinte Mil, Treinta y Siete Dólares de Estados Unidos de América con 03/100 
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(USD. 20´620.037,03) sin incluir el IVA, conforme al análisis de precios unitarios y las evaluaciones técnicas, 
Informe Técnico Nro. 001-2020; y, APÉNDICE DE CARACTERÍSTICAS Y ESPECIFICACIONES DEL 
MANTENIMIENTO POR RESULTADOS elaborados por el Ministerio de Transporte y Obras Públicas; y, a la 
siguiente tabla de cantidades: 

 

 
Resumen de rubros y Cantidades de Obra Cantidades (Metrajes) 

  
 

Dólares 
      

 

 
 

MANTENIMIENTO POR RESULTADOS DE LA 
CARRETERA E45: “Y” DE BAEZA – REVENTADOR – 
NUEVA LOJA (LAGO AGRIO),CON UNA LONGITUD 
DE 160.35 Km, UBICADA EN LAS PROVINCIAS DE 

NAPO Y SUCUMBÍOS 

        

 
Obras Tareas 

 
Obras  Tareas  

 

         

 
Obligatorias 

De Puesta 
a Punto 

De 
Mantenimie

nto 
Total  Cantidad  Obligatorias  

De Puesta 
a Punto 

 De 
Mantenim

iento  

 Total  
Dolares        

por rubro       
  

Rubros 
DESCRIPCION (MOP 

-001- F) 
Unid 

 Precio 
Unitario  

      
     

Pavimento + espaldon Total Pavimento + espaldon 
 Total       

$  

MR-
113.E 

Bacheo asfáltico 
mayor y menor 

m3           2,742.48  
                     

-    
          

2,484.55  
5,227.03 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
6(5)E 

Transporte de mezcla 
asfáltica para capa 
bacheo Distancia de 
transporte >50 km  

m3/Km 

      263,278.08  
                     

-    
      

198,764.28  
462,042.36 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-2 
(1) 

Asfalto diluido tipo RC 
grado........., para riego 
de adherencia   

lts         12,341.16  
                     

-    
        

20,328.17  
32,669.33 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

MR-
112.E 

Sellado de Fisuras 
Superficiales 

m         68,562.00  
                     

-    
        

67,760.55  
136,322.55 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-
7.1 Eb 

Micro Pavimento 
Asfaltico Tipo III 
(Micro-Surface)  

m2    1,524,240.00  
                     

-    
                     

-    
1,524,240.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
6(5)E 

Transporte de mezcla 
asfáltica para capa de 
rodadura Distancia de 
transporte >50 km  
(Micro Pavimento)  

m3-km    1,463,270.40  
                     

-    
                     

-    
1,463,270.40 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

            

  
   

Pavimento + Espaldon 112+800- 
127+750  

Pavimento + Espaldon 112+800- 
127+750 

 Total       
$  

404-5 
Capa de base asfáltica 
mezclado en planta 
e=10cm 

m2       142,025.00  
                     

-    
                     

-    
142,025.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

406-8 Fresado de pavimento 
asfáltico  

m3         14,202.50  
                     

-    
                     

-    
14,202.50 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

406-2 
Capa de base 
reciclada 

m3         14,202.50  
                     

-    
                     

-    
14,202.50 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-2 
(1) 

Asfalto diluido tipo RC 
grado........., para riego 
de adherencia   

lts         63,911.25  
                     

-    
                     

-    
63,911.25 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-1 
(1) 

Asfalto MC para 
imprimación   

lts       198,835.00  
                     

-    
                     

-    
198,835.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-5 

Capa de rodadura de 
hormigón asfaltico 
e=7.5cm. Mezclada en 
planta y en caliente 

m2       142,025.00  
                     

-    
                     

-    
142,025.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    
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309-
6(5)E 

Transporte de mezcla 
asfáltica para base 
asfaltica      Distancia 
de transporte >50 km   

m3-km    2,272,400.00  
                     

-    
                     

-    
2,272,400.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
6(5)E 

Transporte Material de 
Fresado  Distancia de 
transporte >50 km   

m3-km    1,136,200.00  
                     

-    
                     

-    
1,136,200.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
6(5)E 

Transporte de mezcla 
asfáltica para capa de 
rodadura Distancia de 
transporte >50 km   

m3-km       852,150.00  
                     

-    
                     

-    
852,150.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

       
- 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

            

    
 BAJANTES  

 
 BAJANTES  

 Total       
$  

302-1 
Desbroce, desbosque 
y limpieza 

ha                  0.52  
                     

-    
                     

-    
0.52 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

307-3 
(1) 

Excavación manual en 
suelo para 
construcción de 
bajante 

m3           1,020.00  
                     

-    
                     

-    
1,020.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

503 (2) 
Hormigón para bajante 
y descarga de 210 
kg/cm2 

m3              306.00  
                     

-    
                     

-    
306.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

504 (1) 
Acero de refuerzo en 
barras fy=4,200 
kg/cm2 

kg              167.77  
                     

-    
                     

-    
167.77 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

            

    
 PUENTES  

 
 PUENTES  

 Total       
$  

MR-
121Ec 

Limpieza de cauces a 
máquina 

m3                      -    
          

3,100.00  
             

930.00  
4,030.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-
8(3) 

JUNTAS DE 
DILATACION TIPO III 
MOP  MTOP 

m                      -    
             

400.80  
             

120.24  
521.04 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

507 (4) 
Pintura de hormigón 
en postes y 
pasamanos 

m2                      -    
          

5,489.64  
          

8,234.46  
13,724.10 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

            

    
ALCANTARILLAS 

 
ALCANTARILLAS 

 Total       
$  

MR-
112E 

Limpieza de 
alcantarillas a mano 

m3           2,056.59  
                     

-    
                     

-    
2,056.59 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

304-1 
(2) 

Material de préstamo 
para completar relleno 

m3           1,547.24  
                     

-    
                     

-    
1,547.24 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
6(5)E 

Transporte de material 
de prestamo importado      
Distancia de transporte  
20-50 km  MTOP 

m3-km         61,889.60  
                     

-    
                     

-    
61,889.60 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

503 (2) 
Hormigón f'c= 
210kg/cm2 para 
cabezales 

m3              171.36  
                     

-    
                     

-    
171.36 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

303-2 
(5) 

Excavación en fango 
para construcción de 
alcantarilla 

m3                75.39  
                     

-    
                     

-    
75.39 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

303-2 
(2) 

Excavación en suelo 
para construcción de 
alcantarilla 

m3           1,447.57  
                     

-    
                     

-    
1,447.57 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

307-2 
(1) 

Excavación e y 
Relleno en suelo para 
construcción de 
alcantarilla 

m3           1,089.81  
                     

-    
                     

-    
1,089.81 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)b 

Transporte de material 
de excavación DMT 10 
Km 

m3           4,331.50  
                     

-    
                     

-    
4,331.50 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

602-
(2A)k 

Reposición de tubería 
metálica corrugada 
deteriorara D = 120 cm 

m              125.46  
                     

-    
                     

-    
125.46 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    
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602-
(2A)ai 

Reposición de tubería 
metálica corrugada 
deteriorara D = 150 cm 

m                76.50  
                     

-    
                     

-    
76.50 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

602-
(2A)m 

Reposición de tubería 
metálica corrugada 
deteriorara D = 180 cm 

m                  6.12  
                     

-    
                     

-    
6.12 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

301-
3(1) 

Remoción de 
hormigón 

m3                  8.92  
                     

-    
                     

-    
8.92 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

301-
2.06 
(1)a 

Remoción de 
alcantarillas de tubo 
(D=0,80 m.) MOP 

m                17.34  
                     

-    
                     

-    
17.34 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

301-
2.06 
(1)b 

Remoción de 
alcantarillas de tubo 
(D=1,20 m.) MOP 

m              142.74  
                     

-    
                     

-    
142.74 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

301-
2.06 
(1)c 

Remoción de 
alcantarillas de tubo 
(D=1,50 m.) MOP 

m              104.55  
                     

-    
                     

-    
104.55 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

301-
2.06 
(1)d 

Remoción de 
alcantarillas de tubo 
(D=1,80 m.) MOP 

m                18.36  
                     

-    
                     

-    
18.36 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

404-1 
Base, Clase 2  CLASE 
2  MTOP 

m3              249.50  
                     

-    
                     

-    
249.50 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
6(5)E 

Transporte de base      
Distancia de transporte 
> 50 km  MTOP 

m3-km         12,699.88  
                     

-    
                     

-    
12,699.88 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

503 (2) 

Hormigón estructural 
de cemento Portland, 
Clase B (*)  f'c= 210 
kg/cm2   
(Encauzamiento 
salida) 

m3                41.04  
                     

-    
                     

-    
41.04 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

504 (1) 
Acero de refuerzo en 
barras  MTOP 

kg              146.33  
                     

-    
                     

-    
146.33 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-1 
(1) 

Asfalto MC para 
imprimación   

lts           3,292.21  
                     

-    
                     

-    
3,292.21 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-5 

Capa de rodadura de 
hormigón asfáltico 
mezclado en planta de 
15 cm.   MTOP 

m2              517.80  
                     

-    
                     

-    
517.80 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
6(5)E 

Transporte de mezcla 
asfáltica para capa de 
rodadura Distancia de 
transporte >50 km  
MTOP  

m3         25,073.33  
                     

-    
                     

-    
25,073.33 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

            

    
CUNETAS 

 
CUNETAS 

 Total       
$  

MR-
121.E 

Limpieza de cunetas y 
encauzamientos a 
mano 

m3           9,215.70  
                     

-    
          

5,529.42  
14,745.12 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

301-3 
(1) 

Remoción de 
hormigón (cunetas) 

m3           1,627.33  
                     

-    
                     

-    
1,627.33 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

503 (4) 
Hormigón f'c=180 
kg/cm2 para reparar 
cunetas 

m3           1,627.33  
                     

-    
                     

-    
1,627.33 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

303-2 
(1) 

Excavación para 
cunetas y 
encauzamientos a 
mano  

m3           2,119.80  
                     

-    
                     

-    
2,119.80 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)b 

Transporte de material 
de excavación DMT 10 
Km 

m3         42,396.05  
                     

-    
                     

-    
42,396.05 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

            

    
SUBDRENES 

 
SUBDRENES 

 Total       
$  



 

34 
 

303-2 
(5) 

Excavación en fango 
para construcción 

m3           1,176.00  
                     

-    
                     

-    
1,176.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

303-2 
(2) 

Excavación en suelo 
para construcción 

m3         22,344.00  
                     

-    
                     

-    
22,344.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

606-1 
(2) 

Material filtrante  m3         11,760.00  
                     

-    
                     

-    
11,760.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

402-7 
(2) 

Geotextil (separador) m2         58,800.00  
                     

-    
                     

-    
58,800.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)b 

Transporte material de 
excavación  
(transporte libre 500 
m). Distancia de 
transporte  10 km 
MTOP 

m3-km       446,880.00  
                     

-    
                     

-    
446,880.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)c 

Transporte de material 
filtrante (>50 km ) 
MTOP 

m3-km       320,600.00  
                     

-    
                     

-    
320,600.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

        
      

 

    
SEGURIDAD VIAL 

 
SEGURIDAD VIAL 

 Total       
$  

705-
(1)Ea 

Marcas de pavimento 
(Pintura) a = 15 cm 
MTOP  

m                      -    
      

552,930.
00  

   
1,105,860.0

0  
1,658,790.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

705-
(1)2 

Marcas de pavimento 
(Pintura)(señales,paso
s peatonales,velocidad 
etc.)   

m2                      -    
          

5,291.96  
        

10,583.92  
15,875.88 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

705-
(4)b 

Marcas Sobresalidas 
de pavimento      
Bidireccionales   

u                      -    
        

46,078.0
0  

        
13,823.40  

59,901.40 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

705-
(4)Ec 

BTAs (Banda 
transversales de 
Alerta) 9 franjas con 
disposición logarítmica 
x lado en c/sitio; 
termoplastica e= 6mm 
(aprox 15 sitios) 

m                      -    
          

5,220.00  
             

522.00  
5,742.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

702 (1) 

Señales al Lado de la 
Carretera (Información 
de kilometraje:0.35 x 
0.50  m ) 

u                      -    
             

290.00  
               

29.00  
319.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

702 (2) 

Señales al Lado de la 
Carretera (Información 
de kilometraje cada 
10: 0.35 x 1.00 m )  

u                      -    
               

32.00  
                 

3.00  
35.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)b 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 0.75 x 0.90 
) MTS      CHEVRON 
DOBLE  MTOP 

U                      -    
          

1,000.00  
               

50.00  
1,050.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)a 

Señales al Lado de la 
Carretera 
(Preventivas: 0.75 x 
0.75 m ) 

u                      -    
               

56.00  
                 

6.00  
62.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)a 

Señales al Lado de la 
Carretera 
(Reglamentarias: 0.75 
x 0.75 m )  

u                      -    
               

56.00  
                 

6.00  
62.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)c 

Señales al Lado de la 
Carretera 
(Reglamentarias 0.90 
x 0.90 m )  

u                      -    
                 

4.00  
                     

-    
4.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)d 

Señales al Lado de la 
Carretera 
(Reglamentarias: 0.90 
x 1.20 m )  

u                      -    
               

13.00  
                 

1.00  
14.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)e 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 0.75 x 0.90  
m  Delineador doble ) 

u                      -    
             

180.00  
               

18.00  
198.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)f 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 0.60 x 0.75  
m  Delineador 
puentes) 

u                      -    
               

92.00  
                 

9.00  
101.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    
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708-
5(1)g 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 0.75 x 0.75  
m  Escuelas) 

u                      -    
               

52.00  
                 

5.00  
57.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)h 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 0.75 x 0.75  
m  Escuelas velocidad 
km/h) 

u                      -    
               

52.00  
                 

5.00  
57.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)i 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 0.75 x 0.75  
m  Escuelas Zona 
Escolar) 

u                      -    
               

52.00  
                 

5.00  
57.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)j 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 0.60 x 1,20  
m  Informativas) 

u                      -    
               

19.00  
                 

2.00  
21.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)k 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 1,20 x 1.20  
m  Informativas) 

u                      -    
               

22.00  
                 

2.00  
24.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

708-
5(1)l 

Señales al Lado de la 
Carretera ( 2.40 x 4.80  
m  Informativas) 

u                      -    
                 

2.00  
                     

-    
2.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

709-4 
Delineadores con 
material reflectivo   

u                      -    
          

6,360.00  
             

320.00  
6,680.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

703(1) Guardacaminos Doble m                      -    
             

180.00  
               

15.00  
195.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

   
  

    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

   
  

        

    
MUROS 

 
MUROS 

 Total       
$  

302-1 
DESBROCE, 
DESBOSQUE Y 
LIMPIEZA MTOP 

Ha   0.29 0.00 0.00 0.29 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

301-3 
(1) 

Remoción de 
hormigón (cunetas) 

m3   43.68 0.00 0.00 43.68 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

303-2 
(1) 

Excavación sin 
clasificación  

m3   23,357.50 0.00 0.00 23,357.50 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

301-
2.05 

Remoción de cercas y 
Guardacaminos 

m   10.00 0.00 0.00 10.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

402-4 
(1) 

Estabilización con 
material pétreo 
(pedraplen) 

m3   1,838.00 0.00 0.00 1,838.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)b 

Transporte de piedra 
(DMT>50Km) 

m3-km   147,040.00 0.00 0.00 147,040.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

508(3) Gaviones m3   868.00 0.00 0.00 868.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

402-
7(1)E 

Geomalla Biaxial m2   607.00 0.00 0.00 607.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

402-
7(1) 

Geotextil (separador) m2   1,190.90 0.00 0.00 1,190.90 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)b 

Transporte de piedra 
para gaviones 
(DMT>50Km) 

m3-km   69,440.00 0.00 0.00 69,440.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

503(6) 

Hormigón no 
estructural de cemento 
Portland Clase E (f´c= 
140 kg/cm2) 

m3   27.00 0.00 0.00 27.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

503(2) 

Hormigón estructural 
de cemento Portland 
Clase E (f´c= 140 
kg/cm2) 

m2   292.50 0.00 0.00 292.50 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

402-
7(2) 

Acero de refuerzo en 
barras (fy=4200 
kg/cm2) 

m2   18,699.30 0.00 0.00 18,699.30 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

503 (4) 

Hormigón estructural 
de cemento Portland, 
Clase D (f'c=180 
kg/cm2), cunetas 
laterales e=10 cm  
MTOP 

m3   44.48 0.00 0.00 44.48 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

100 (1) 
E 

Entibado m2   375.00 0.00 0.00 375.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    
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308-2 
(1) 

Acabado de la obra 
básica existente  
MTOP 

m2   1,718.00 0.00 0.00 1,718.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

403-1 
Sub-base Clase 3 
MTOP 

m3   515.40 0.00 0.00 515.40 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)a 

Transporte de Sub-
base Clase 3, 
Distancia de transporte 
> 50  km  MTOP 

m3-km   41,232.00 0.00 0.00 41,232.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

404-1 Base Clase 2  MTOP m3   343.60 0.00 0.00 343.60 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)a 

Transporte de Base 
Clase 2, Distancia de 
transporte > 50 km  
MTOP 

m3-km   27,488.00 0.00 0.00 27,488.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-1 
(1) 

Asfalto MC para 
imprimación  MTOP 

Lts   2,086.00 0.00 0.00 2,086.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

405-5 

Capa de rodadura de 
hormigón asfáltico 
mezclado en planta de 
espesor   0,15 m  
MTOP 

m2   1,490.00 0.00 0.00 1,490.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

309-
4(2)a 

Transporte de mezcla 
asfáltica para capa de 
rodadura, Distancia de 
transporte >50 km  
MTOP  

m3-km   119,200.00 0.00 0.00 119,200.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

703(1) 
Guardacaminos 
DOBLE 

m   10.00 0.00 0.00 10.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

 
      

    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

            

    
AREAS VERDES Total AREAS VERDES 

 Total       
$  

            
MR-

131.E 
Roza a mano Ha                64.40  

                     
-    

                     
-    

64.40 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

308-
4(1) 

Limpieza de 
derrumbes MTOP 

m3         42,620.00  
                     

-    
        

63,930.00  
106,550.00 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

 
      

    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

 
      

        

 
      VARIOS Total VARIOS 

 Total       
$  

  Microempresas: Glb   1.00 
                     
-    

4.00 5.00 0.00 
                     
-    

0.00 
                        
-    

75 Puntos críticos Glb   1.00 
                     
-    

                     
-    

1.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

  

Plan de Manejo 
Ambiental para los 
cinco años del 
contrato. 

Glb   1.00 1.00 
                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

 
      

    

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

    
   

 
        

       
Totales 

                     
-    

                     
-    

                     
-    

                        
-    

       

Distribución 
porcentual de 

la inversión: 
    

  
          

        
TOTAL OFERTADO 

    
20,620,037.03  
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20. RECEPCIONES PROVISIONAL PARCIAL, TOTAL Y DEFINITIVA DEL CONTRATO 

 
RECEPCIÓN PROVISIONAL PARCIAL:-  
 
Cuando cada componente de las obras obligatorias y de ejecutarse obras extraordinarias se encuentren 
terminadas a satisfacción, el Contratista notificará al Administrador del Contrato por escrito para proceder a la 
entrega recepción parcial provisional. Las actas de entrega recepción parciales provisionales se elaborarán 
dentro de los diez (10) días hábiles de recibida la solicitud del Contratista.  

 
En cada entrega recepción parcial provisional se suscribirá un Acta que será documento habilitante para la 
entrega recepción total provisional. Esta Acta será suscrita por el Contratista y los integrantes de la Comisión 
designada para el efecto, la misma que estará integrada por el Administrador del Contrato, y un técnico que 
no haya intervenido en el proceso de ejecución del contrato, éste último designado por la máxima autoridad 
de la Entidad Contratante o su delegado. 

  
De existir observaciones de parte del Administrador del Contrato, dentro del término de diez (10) días, podrá 
negarse a efectuar la recepción parcial provisional señalando concretamente las razones que tuviere, 
relacionadas con el cumplimiento de las obligaciones contractuales asumidas por el Contratista. La negativa 
se notificará por escrito al Contratista y se dejará constancia de que la misma fue practicada. 

 
Vencido el término previsto en el inciso primero de esta cláusula, si la entidad contratante no hiciere ningún 
pronunciamiento ni objetare la solicitud de recepción ni procediera a efectuar la recepción parcial provisional, 
siempre y cuando no exista objeciones conforme el párrafo anterior, en el término señalado, operará, sin más 
trámite, la recepción de pleno derecho, para lo cual la Contratista notificará obligatoriamente, por intermedio 
de un Juez de lo Civil o un notario público, al MTOP indicando que ha operado la recepción parcial provisional 
presunta; la negativa del funcionario será causal de sanción por parte del Consejo de la Judicatura. La 
recepción presunta producirá como único efecto la recepción del objeto de contrato, dejando a salvo los 
derechos de las partes a la liquidación técnico económica correspondiente. 

 
Si las obras objeto del Contrato, fueren rechazadas por el Ministerio, se solicitará a la Contratista su 
reposición. Todos los gastos que genere la devolución estarán a cargo de la Contratista. 

 
Las actas de entrega recepción parcial como total provisional contendrán los antecedentes, condiciones 
generales de ejecución, condiciones operativas, liquidación económica, liquidación de plazos, constancia de 
la recepción, cumplimiento de las obligaciones contractuales, pagos efectuados o pendientes, y cualquier otra 
circunstancia que se estime necesaria. 

 
En las recepciones provisionales parciales, se hará constar como antecedente los datos relacionados con las 
actas precedentes. 

 
El Ministerio declarará la recepción presunta a su favor, respecto de la Contratista, en el caso de que ésta se 
negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el 
término de diez (10) días, contado desde el requerimiento formal del MTOP. La recepción presunta por parte 
del MTOP, la realizará la máxima autoridad del MTOP, mediante resolución motivada, que será notificada a la 
Contratista de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General de la LOSNCP. 
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ENTREGA RECEPCIÓN TOTAL PROVISIONAL.-  
 
La entrega recepción total provisional se realizará después de diez (10) días hábiles de realizada la última 
recepción parcial provisional, a petición de la Contratista.  

 
Vencido el término previsto, si el MTOP no hiciere ningún pronunciamiento ni objetare la solicitud de 
recepción ni procediera a efectuar la recepción total provisional, siempre y cuando no exista objeciones 
conforme el párrafo anterior, en el término señalado, operará, sin más trámite, la recepción de pleno derecho, 
para lo cual la Contratista notificará obligatoriamente, por intermedio de un Juez de lo Civil o un notario 
público, al MTOP indicando que ha operado la recepción provisional presunta; la negativa del funcionario será 
causal de sanción por parte del Consejo de la Judicatura. La recepción presunta producirá como único efecto 
la recepción del objeto de contrato, dejando a salvo los derechos de las partes a la liquidación técnico 
económica correspondiente. 

 
Para suscribir el Acta de Entrega Recepción Total Provisional se conformará la misma Comisión con iguales 
responsabilidades a las determinadas previamente en el acápite Entrega Recepción Parcial Provisional. 

 
El acta de entrega recepción total provisional se hará constar como antecedente los datos relacionados con 
las actas parciales precedentes, esto es, con las actas de entrega-recepción parciales provisionales. 
 
El MTOP declarará la recepción presunta a su favor, respecto de la Contratista, en el caso de que ésta se 
negare expresamente a suscribir las actas de entrega recepción previstas, o si no las suscribieren en el 
término de diez (10) días, contado desde el requerimiento formal del Ministerio. La recepción presunta por 
parte del MTOP, la realizará la máxima autoridad o su delegado mediante resolución motivada, que será 
notificada a la Contratista de conformidad con el procedimiento establecido en el Reglamento General de la 
LOSNCP. 
 
 
RECEPCIÓN DEFINITIVA.- 
 
Transcurrido el término fijado desde la suscripción del acta de recepción provisional total, o de la última 
recepción provisional parcial (si se hubiere previsto realizar varias de éstas), o desde la declaratoria de 
recepción provisional presunta, el contratista solicitará una nueva verificación de la ejecución contractual de 
las Obras Obligatorias y la Gestión de Mantenimiento, a efectos de que se realice la recepción definitiva de la 
misma, debiéndose iniciar ésta en el plazo de diez (10) días contados desde la solicitud presentada por el 
contratista. 

 
Si en esta inspección se encuentra algún defecto de construcción no advertido en la recepción provisional, se 
suspenderá el procedimiento, hasta que se lo subsane, a satisfacción de la contratante y a costa del 
contratista. Si el defecto fuere de menor importancia y a juicio de la contratante pudiere ser subsanado dentro 
del proceso de recepción definitiva, se continuará con la misma, pero el acta respectiva sólo se firmará una 
vez solucionado el problema advertido. 

 
Todos los gastos adicionales que demanden la comprobación, verificación y pruebas, aún de laboratorio, son 
de cuenta del contratista. 

 
Si la contratante no hiciere ningún pronunciamiento respecto de la solicitud de recepción definitiva, ni la 
iniciare, una vez expirado el plazo de diez (10) días, se considerará que tal recepción se ha efectuado de 
pleno derecho, para cuyo efecto un Juez de lo Civil o un Notario Público, a solicitud del contratista notificará 
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que dicha recepción se produjo, de acuerdo con el artículo 81 de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
La contratante declarará la recepción presunta en el caso de que el contratista se negare expresamente a 
suscribir las actas de entrega recepción provisional o definitiva, según corresponda, o si no las suscribiere en 
el término de diez (10) días contados desde el requerimiento formal de la contratante. 

 
Operada la recepción definitiva presunta, a solicitud del contratista o declarada por la contratante, producirá 
como único efecto la terminación del contrato, dejando a salvo de los derechos de las partes a la liquidación 
técnico-económica correspondiente. 

 
Las partes buscarán en el plazo de treinta (30) días posteriores a la recepción definitiva presunta suscribir el 
acta de la liquidación técnico-económica del contrato, sin perjuicio de iniciar las acciones legales de las que 
se crean asistidas. 
 
ACTAS DE RECEPCIÓN.- 
 
En cuanto al contenido de las actas de recepción parcial, provisional y definitiva, se observará lo establecido 
en el artículo 124 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de Contratación Pública. 

 
LIQUIDACIÓN DEL CONTRATO: La liquidación final del contrato suscrita entre las partes se realizará en los 
términos previstos por el artículo 125 del Reglamento General de la Ley Orgánica del Sistema Nacional de 
Contratación Pública. 

 
PLANILLA DE LIQUIDACIÓN: Junto con la solicitud de entrega-recepción definitiva de las Obras 
Obligatorias y la Gestión de Mantenimiento el contratista presentará una planilla del estado de cuenta final. 
 
 
 
21. VIGENCIA DE LA OFERTA: 

 
Las ofertas se entenderán vigentes hasta ciento cincuenta (150) días, calendarios posteriores a la 
presentación de las mismas, de no considerarse en las ofertas la vigencia, las mismas se entenderán vigentes 
hasta la suscripción del contrato.  
 
 
 
22. RECOMENDACIÓN PARA INTEGRAR LA COMISIÓN TÉCNICA DEL PROCESO: 

 
Se sugiere que la Comisión Técnica se encuentre conformada por los siguientes funcionarios: 

 

 El Subsecretario Zonal 1, en calidad presidente designado por la máxima autoridad, quién presidirá. 

 El Director de Conservación, titular del área requirente o su delegado. 

 Técnico a fin al objeto de la contratación. 
 
Además, actuaran con voz, pero sin voto los siguientes profesionales: 
 

 El Director Financiero o quien haga sus veces o su delegado. 

 El Coordinador General Jurídico o quien haga sus veces o su delegado.  
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23. FIRMAS DE RESPONSABILIDAD: 
 

Acción: Nombre Firma Cargo 

Elaborado por: 
Ing. Abelardo Arízaga  
 

 

Director Distrital 
Sucumbíos 

Revisado por: Ing. Alejandro Cruz 

 

Subsecretario Zonal 1 

Aprobado por: Ing. Omar Benavides 

 

Director De Conservación 
De La Infraestructura Del 
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