
 

 

 

 
CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL No. 001-2020-CAB-MTOP 

 
 

“DISEÑO, FINANCIAMIENTO, CONSTRUCCIÓN, OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO VIAL DEL 
CORREDOR CUMBE – CUENCA (ACCESO SUR A CUENCA) – AZOGUES – BIBLIÁN” 

 
 

ACTA DE REUNIÓN No. 11  

 

En la sala de reuniones del Despacho del Viceministerio de Infraestructura del Transporte, ubicada en el 

décimo octavo piso del edificio matriz del Ministerio de Transporte y Obras Públicas, ubicado en la calle 

Juan León Mera N26-220 y avenida Francisco de Orellana, Distrito Metropolitano de Quito, siendo las 

16h00 horas del 25 de febrero de 2021, se reúne la Comisión Técnica encargada de llevar adelante el 

procedimiento de Concurso Público Internacional Nro. 001-2020-CAB-MTOP “Diseño, Financiamiento, 

Construcción, Operación y Mantenimiento Vial del Corredor Cumbe – Cuenca (Acceso Sur A Cuenca) – 

Azogues – Biblián”; integrada por los siguientes miembros: Ing. Ricardo Paula López, Viceministro de 

Infraestructura de Transporte, quien Preside la Comisión; Abg. Enrique Delegado Otero, Subsecretario de 

Delegaciones de los Servicios del Transporte y Obras Públicas; Ing. Fernando Alvear Calderón, 

Subsecretario de Transporte Terrestre y Ferroviario; y, Mgs. Diego Ocampo, Coordinador General de 

Asesoría Jurídica, quien interviene como Secretario de la Comisión. 
 

 

Constatado el quórum, se instala la sesión y por secretaría se da lectura al orden del día: 

 

 

1. Modificación cronograma del Concurso Público Internacional No. 001-2020-CAB-MTOP; y, 

2. Varios:  

Puesto en consideración de la Comisión Técnica el orden del día, éste se aprueba sin modificaciones. 

El Presidente de la Comisión Técnica, dispone iniciar el desarrollo de la sesión con el tratamiento del 

primer punto del orden del día. 

Desarrollo de la Reunión: 

Punto 1.- Modificación del Cronograma del Concurso Público Internacional No. 001-2020-CAB-

MTOP 

Toma la palabra el Subsecretario de Delegaciones e informa que se deben seguir tratando aspectos 

técnicos, económico financieros y contractuales con el oferente, así como el procesamiento de la 

información levantada en la visita técnica en territorio, lo cual deberá ser luego analizado al interior de la 

Comisión Técnica y discutido entre las partes. 

El Presidente de la Comisión Técnica señala que en razón de que este factor incide en el plazo de 

negociación, se evidencia la necesidad de realizar una modificación en el cronograma del concurso,  

moción que es aceptada por unanimidad.  

Por las consideraciones expuestas, el cronograma que regirá a partir de la presente fecha es el siguiente: 

 



 

 

 

 

 

Punto 2. Varios  

Habiéndose resuelto los puntos de orden del día, siendo las 18:00 del 25 de febrero de 2021, el Señor 

Presidente dispone que por Secretaría se proceda a la redacción de la presente Acta, para cuyo efecto 

otorga un receso. Una vez redactada el Acta, se reintegran a la reunión todos los miembros de la 

Comisión Técnica, y luego de la lectura del documento referido, lo aprueban por unanimidad y proceden a 

suscribirla para su formalidad. 
 

El Presidente de la Comisión Técnica, dispone que por Secretaría de disponga publicar la presente Acta 

en la página web del MTOP en el apartado correspondiente al Procedimiento de Concurso Público 

Internacional  No. 001-2020-CAB-MTOP. 
 

 
 
 

 
Ing. Ricardo Paula 
PRESIDENTE DE LA COMISIÓN                                                                         ---------------------------------- 
 
 
 
 

Ing. Fernando Alvear 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN                                                                                ---------------------------------- 
 
 
 

CRONOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO DE CONCURSO PÚBLICO INTERNACIONAL No. 001-2020-
CAB-MTOP 

I. Convocatoria a Concurso Público 20 de agosto de 2020 

Descripción Desde Hasta 

II. Etapa de Consultas, Respuestas, 
Aclaraciones y Visitas técnicas. 

20 de agosto 2020 30 de octubre 2020 

Consultas 20 de agosto de 2020 16 de octubre 2020 

Respuestas y Aclaraciones 20 de agosto de 2020 30 de octubre 2020 

Visitas Técnicas 1 de septiembre de 2020 01 de octubre 2020 

III. Etapa de Presentación de Ofertas 18 de diciembre 2020 

IV. Etapa de Revisión de Ofertas 
18 de diciembre de 

2020 
30 de diciembre de 2020 

V. Etapa de solicitud y presentación de 
Convalidación de Errores de forma 

23 de  diciembre  de 
2020 

28 de  diciembre  de 
2020 

VI. Etapa de Evaluación y calificación de 
ofertas  

31 de diciembre de 
2020 

15 de enero de 2021 

VII: Etapa de Negociación  18 de enero de 2021 04 de marzo de 2021 

VIII. Adjudicación Estimada 05 de marzo de 2021 12 de marzo de 2021 

IX. Firma del Contrato Estimada 31 marzo de 2021 



 

 

 

 
 
 
 

Abg. Enrique Delgado 
MIEMBRO DE LA COMISIÓN                                                                                ---------------------------------- 
 
 

 
 
Lo certifica: 
 

Mgs. Diego Ocampo 
SECRETARIO DE LA COMISIÓN                                                                         ---------------------------------- 
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